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Entre los suscritos, a saber: YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ., mayor de edad, 
domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C identificada con Cédula de Ciudadanía No.52.187.421 
de Bogotá, D.C., en su calidad de GERENTE de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
DE SALUD NORTE E.S.E, con NIT 900.971.006-4, de conformidad con el Decreto de 
Nombramiento Núm. 159 del cinco (05) de abril de dos mil diecisiete (2017) expedido por el 
Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión de fecha (siete) 07 de abril de dos mil 
diecisiete (2017), de una parte quien para efectos del presente OTROSI se denominará EL 
CONTRATANTE y de la otra parte GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ SILVA, identificado con 
la Cédula de Ciudadanía No. 80.023.708 de Bogotá, representante legal de la empresa W. 
LORENZ S.A.S. con NIT. 830.007.935-4, quien para efectos del presente contrato se 
denominará EL CONTRATISTA previas las siguientes CONSIDERACIONES: a) Que el día 29 
de marzo de 2019, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE y el CONTRATISTA 
celebró el Contrato de Suministro No. 059 de 2019 cuyo objeto es: Insumos para el suministro 
de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos, para las 
especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, 
cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de 
los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, necesarios para la prestación de los 
servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E y cuyo valor 
inicial se pactó por la suma de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000,000) M/CTE. 
b) Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de TRES  (3) MESES, contados 
a partir del 10 de abril de 2019, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio del contrato hasta 
el 9 de julio de 2019.  c) Que mediante OTROSI No. 1 de fecha 9 de mayo de 2019, el contrato 
fue objeto de modificación en el sentido de incluir los ítems 637 PLACAS RECTAS  2-4 orificios 
DIMETRO 1.5-1.6  mm, 638 PLACA DE ADAPTACION 5-8 orificios DIMETRO 1.5-1.6  mm, 
640  PLACA EN X/YY DIMETRO 1.5-1.6  mm, y 641 PLACA EN Y DIMETRO 1.5-1.6  mm. d) 
Que existe informe de seguimiento del contrato de fecha 23 de mayo de 2019, suscrito por el 
supervisor del contrato donde da cuenta del cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista y la ejecución financiera y presupuestal del contrato, y dentro del cual se requiere 
adicionar el contrato, para garantizar el suministro de  material de osteosíntesis, dicho informe 
cuenta con el visto bueno de la Gerencia y es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior las 
partes de mutuo acuerdo hemos ACORDADO: CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR el valor 
del presente contrato en un monto de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) 
M/CTE. CLÁUSULA SEGUNDA: Que como consecuencia de la presente adición el valor del 
contrato, para todos los efectos quedara en la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE 
PESOS ($48.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, queda obligado en virtud de esta adición, se 
subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo 
presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al Código Presupuestal: No. 23201020102, 
Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO del Presupuesto para la vigencia fiscal 
de 2019, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1140 del 4 de junio de 2019, 
expedida por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la entidad. CLÁUSULA 
CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato en un término de CINCO (5) 
meses más, contados a partir del 10 de julio de 2019 hasta el 09 de diciembre de 2019. 
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CLAUSULA QUINTA: El CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza en tiempo y valor y 
subirla a la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación (si a ello hubiere lugar). 
CLÁUSULA SEXTA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el contrato No. 059-
2019, se mantienen sin modificación alguna. CLÁUSULA SEPTIMA: El presente otrosí al 
contrato No. 059 de 2019, se entiende perfeccionado con la firma de las partes, aprobado 
dentro de la plataforma SECOP II. Para constancia se firma en Bogotá DC., a los dieciocho 
(18) días del mes de junio del año 2019.  
 
 
EL CONTRATANTE                            EL CONTRATISTA 
 
  
  
 

YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ            GUSTAVO A. RODRIGUEZ SILVA 
Gerente                                                                        Representante legal  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS                     W. LORENZ S.A.S. 
DE SALUD NORTE E.S.E    
 
 
 
   
 

Nombre Cargo 
Firma 

Elaborado por: 
Marcela del Pilar Novoa Vargas Contratista 

 

Proyectado por 

Aprobado por: Lidia Hemilet Cala Celis  
Directora de la oficina de 

contratación 

 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos 
para la firma 

 
 


