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JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO 

INFORMACION GENERAL 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE APORTE 

NUMERO 44000512024 

OBJETO 

IMPLEMENTAR PROPUESTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA 
INFANCIA EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS ANCESTRALES DE LAS 
COMUNIDADES WAYUÚ UBICADOS EN LOS CUATRO (4) MUNICIPIOS 
PRIORIZADOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA T-
302 DEL 2017, CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE CUIDADO COMUNITARIO EN ARAS DE LA PERVIVENCIA 
CULTURAL 
 

 CONTRATISTA 
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES VECINOS DEL RIO 
RANCHERIA  

SUPERVISOR  AIDA DE LOS REYES PAZ CANTILLO 

VALOR INICIAL 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL 
SIETE PESOS M/CTE. ($1.482.091.007) 

PLAZO INICIAL HASTA EL 07 DE JULIO DE 2024 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 26 DE FEBRERO DE 2024 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN O DE ACTA 
DE INICIO (SEGÚN 
CORRESPONDA AL 
INICIO DE LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO) 

01 DE MARZO DE 2024 

FECHA DE 
TERMINACIÓN INICIAL 

HASTA EL 07 DE JULIO DE 2024 

CDP 2024 22124 de fecha 2024-02-16.  

RP 2024 26624 del 27 de febrero de 2024 

MODIFICACIONES REALIZADAS   

ADICIONES N/A 

LIBERACIONES N/A 

PRORROGAS N/A 

SUSPENSIÓNES N/A 
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VALOR TOTAL 
N/A 
 

PLAZO FINAL N/A 

OTRAS 
MODIFICACIONES 

N/A 

INFORMACION DE LA SOLICITUD  

TIPO DE MODIFICACION 
 
PRORROGA  

VALOR ADICIONAR 
N/A  
 

CDP N/A. 

FORMA DE PAGO  N/A 

PRÓRROGA 

Modificar la Cláusula 2. Plazo de Ejecución de contrato de aporte quedando 
el mismo de la siguiente manera: El plazo de ejecución del contrato será 
hasta el 15 de julio de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 

SUSPENSIÓN N/A 

LIBERACIÓN N/A 

OTRA MODIFICACIÓN N/A 

  

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON 

De conformidad, a lo establecido en el memorando N°202311000000175033 de fecha 19 de diciembre del 
2023 expedido por la Dirección de Contratación y la Subdirección General  cuyo objeto es “Alcance 
memorando 202311000000169413 Orientaciones para la celebración de los contratos para la atención 
integral a la primera infancia en los territorios indígenas ancestrales de las comunidades wayúu ubicados en 
los cuatro (4) municipios priorizados por la corte constitucional en la sentencia T-302 del 2017, con énfasis 
en el fortalecimiento de los sistemas de cuidado comunitario en aras de la pervivencia cultura resultado del 
proceso de selección adelantado mediante la invitación pública CV-PC-005-2023-SEN”, estipulando frente al 
Plazo de ejecución lo siguiente: (…)  “Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será hasta por 
4.5 meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución”, de la misma manera se 
encuentra establecido en la INVITACION PUBLICA CV-PC-005-2023-SEN, por lo cual al realizar el cálculo 
en el Estudio Previo y cláusulas contractuales del plazo de ejecución quedó mal estipulado fijando como 
fecha de terminación en secop II hasta el 07 de julio de 2024, sin que a partir del inicio de ejecución 
cumpliera el plazo convenido en los documentos previos del  presente contrato.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere modificar el plazo de ejecución del presente contrato, estipulando 
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como plazo de ejecución de contrato de 4.5 meses, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. Por lo que el plazo de ejecución será hasta el 15 de julio de 2024. 
 

ANEXOS 

➢ Certificado de existencia y representación legal no superior a treinta 
(30) días de expedición para empresas privadas o normas de 
creación cuando participan entidades públicas (cuando aplique).  

➢ Certificado de antecedentes fiscales EAS.  
➢ Certificado de antecedente disciplinarios Representante Legal.  
➢ Certificado de antecedente fiscales Representante Legal.  
➢ Certificado de antecedente judicial Representante Legal.  
➢ Certificado de antecedente RNMC Representante Legal T.  
➢ Certificado de antecedente disciplinarios EAS.  

FIRMA LA SOLICITUD  
 

 
 

AIDA DE LOS REYES PAZ CANTILLO 
COORDINADOR CENTRO ZONAL MANAURE 

 


