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‘INFORME DE SUPERVISION N° 1

,'FECHA 26 de junio de 2024

'NOmbre del Contratista:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N2 148 DE 2024

NFORMACION DEL CONTRATIST!

TECNOLOGIA Y SOLUCIONES CORE SAS

Nimero de Identificacion:

NIT 901.019.717-4

Representante Legal:

NESTOR HERNAN ROJAS MORENO

Nimero de [dentificacion:

16.015.646

Fecha de suscripcidn del contrato:

24 de abril de 2024

Plazo inicial:

Hasta Ef 31 De Diciembre De 2024 O Hasta Agotar Recursos.

Fecha de Inicio: 09 de mayo de 2024
Valor inicial del contrato: $ 23.600.000,00
Valor adicional: $0,00

Periodo que comprende el informe:

09 de mayo de 2024 al 18 de junio de 2024

Nombre y cargo Supervisores:

Ing. Camilo Andrés Mejia Ortiz / Jefe de la Oficina de la Direccion

Valor inicial del contrato

de Las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (TIC)

$ 23.600.000,00.
Valor adicional $ 0.00
Valor total del contrato $ 23.600.000,00
Valor pagado $ 0,00
Pago correspondiente al Informe $ 4.700.728,84
Saldo por ejecutar $ 18.899.271,16
Valor por liberar presupuestalmente $ 0,00
% de ejecucion 19,91%

SALGAR, CUNDINAMARCA.
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4. INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE SE ENTRE

Factura
Informe del Contratista

- Parafiscales.
Documentacion del contador
Autorizacién de Pago
Certificacion Bancaria.

ISEE L ol

Contrato de Prestacion De Servicios De Outsourcing Para Fotocopiado, Impresién Y Escaner De Los
Diferentes Documentos Que Se Producen En Las Dependencias De La Administracion Mun|C|pa| De
Puerto Salgar, Cundinamarca

El presente contrato tiene su inicio el dia 09 de mayo del 2024, entre el Municipio de Puerto Salgar,
representado por el Ing. Jonathan Steven Pabon Marroquin, identificado con C.C. 1.073.327.476, en
calidad de Jefe de la oficina asesora de planeacion, denominado ordenador del gasto, el Ing. Camilo
Andrés Mejia Ortiz identificado con C.C. 1.014.208.665, en calidad de jefe de la Oficina de la Direccion
de Las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (TIC), denominado Supervisor, y los
sefiores TECNOLOGIA Y SOLUCIONES CORE SAS NIT 901.019.717-4 con representante legal
NESTOR HERNAN ROJAS MORENO identificado con C.C: 16.015.646 de La Dorada, Caldas,
denominado Contratista.

Este informe detalla el progreso y las actividades realizadas en el proceso de prestacion de servicios
‘| de outsourcing para fotocopiado, impresion y escaner de los diferentes documentos producidos en
las dependencias de la Administracién Municipal de Puerto Salgar, Cundinamarca. El servicio fue
contratado para optimizar y centralizar las operaciones de documentacion, mejorando asi la eficiencia.

Hasta la fecha, hemos logrado un avance del 19.91% en el proyecto. Este avance incluye la fase de
adaptacién e instalacion de las maqumas necesarias para la prestacién del servicio.

En cuanto al inicio de actividades, la fecha de inicio fue el 09 de mayo de 2024. En esta etapa inicial,
se llevo a cabo la instalacion y configuracion de las maquinas de fotocopiado, impresion y escaner en
las distintas dependencias municipales.
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En la instalacion y adaptacion, desde el 09 de mayo hasta el 18 de junio de 2024, se han instalado
un total de ocho (08) equipos de fotocopiado, impresion y escaner en las diferentes dependencias
municipales. Esta fase también incluy6 la adaptacion de los espacios fisicos y la capacitacion basica
al personal para el uso adecuado de los equipos.

Respecto al cierre parcial que se realizé el 18 de junio de 2024. Donde se realizd una evaluacion
preliminar del funcionamiento de los equipos y la satisfaccién del personal con el nuevo sistema.

Durante esta fase inicial, hemos enfrentado algunos desafios, incluyendo la logistica de instalacion
para coordinar la instalacion de equipos en mdiltiples ubicaciones simultaneamente. Ademas, fue
necesario asegurar que todo el personal relevante recibiera la capacitacién adecuada para operar los
nuevos equipos y realizar ajustes técnicos menores en algunos equipos para opfimizar su
rendimiento.

Proveeremos sesiones adicionales de capacitacion para el personal, enfocandonos en el
mantenimiento basico y la resolucion de problemas comunes. También implementaremos un sistema
de monitoreo continuo para evaluar el rendimiento de los equipos y la eficiencia del servicio,
recogiendo feedback del personal para realizar mejoras continuas.

El proceso de prestacion de servicios de outsourcing para fotocopiado, impresion y escaner en la|.
Administracion Municipal de Puerto Salgar ha iniciado con éxito. Con un avance del 19.92% y la
finalizacion de la fase de instalacién y adaptacion, estamos en una buena posicion para continuar con
el proceso.

En los anteriores términos, se certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas y que los
servicios contratados han sido desarrollados a satisfaccion, por consiguiente, se puede proceder al pago
correspondiente.

Ing. C4milo \Q?es Mejia Ortiz
a

Jefe de la Oficina deYa Direccion de Las Tecnologias de la InformaCIon y las Comunicaciones (TIC)
Supervisor Alcaldia municipal de puerto salgar

Proyecto: Diego Emesto Caiion Soto — CPSA - 053 - 2024
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