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TIPO DE INFORME Parcial x Final  

 

1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 

1.1 Informe No. 2 

1.2 
Período del 
informe 

Del 30 04 2024 Al 30 06 2024 

1.3 Contrato # 
FGN-REC-
0017-2024 

Fecha 01 11 2022 
Tipo de 

Contrato 

ARRENDAMIENTO 
Y/O ADQUISICIÓN 

DE INMUEBLES 

1.4 Objeto 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a veintisiete (27) electrobombas 
con sus tableros de control y seis (6) plantas eléctricas o equipos electrógenos, así como 
servicio de mantenimiento de los equipos contra incendio, instaladas en diferentes 
inmuebles bajo jurisdicción de la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero – Fiscalía 
General de la Nación (Departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó). 

1.5 Nombre del contratista 

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S 

1.6 Cédula o NIT 1.7 Correo electrónico 

830.509.631-5 
gerencia@hhingenieria.com; 
soporte@hhingenieria.com 

1.8 Dirección 1.9 Teléfono 

Carrera 19B No. 27-59 Sur, Bogotá D.C
 3174405559 

1.10 Fecha de Inicio 01 04 2024 

1.11 Requisitos de ejecución del contrato (múltiple respuesta si aplica, escoger con “X”)            

Acta de Inicio X Registro Presupuestal X 

Aprobación Garantía X Suscripción del Contrato X 

1.12 
Fecha terminación 
(Aplica solo para el informe 

final) 
Aplica  

No 
Aplica 

X Fecha D M A 

 
 

2. DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) (Delegado, el que quedó registrado en el contrato) 

2.1 Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) (Agregar las filas que se requieran) 

ALEJANDRO ANTONIO GIL BUITRAGO 

2.2 Dependencia 2.3 Número de Extensión o teléfono 

10116175
Texto tecleado
Orfeo 20243180008085
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Bienes, Soporte y Apoyo Administrativo 60 – 6 – 3515117 EXT. 62224 

2.4 Correo electrónico alejandro.gil@fiscalia.gov.co 

2.5 Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) 
(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso) 

N/A 

2.6 Dependencia 2.7 Número de Extensión o teléfono 

N/A N/A 

2.8 Correo electrónico N/A 

 
 

3. RESUMEN FINANCIERO 

3.1 Valor inicial del contrato 

Es hasta por la suma de $  126.000.000.oo  Pesos M/CTE 

3.2 
Vigencias 
futuras 

SI  NO X 

Cuadro 1 - Vigencias Futuras 

AÑO NUMERO VALOR 

N/A N/A $0  

                        $ 

TOTAL $0  

(Agregar tantas filas como se requieran) 

3.3 Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal 

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. De CDP Fecha de expedición de CDP 

6524 12/01/2024 

(Agregar tantas filas como se requieran) 

3.4 Número y fecha de registro presupuestal 

Cuadro 3 – Registro Presupuestal 

No. De Registro Presupuestal 
Fecha de expedición de Registro 

Presupuestal 

110224 04 04 2024 

(Agregar tantas filas como se requieran) 

3.5 Cesión SI  NO X Fecha D M A 
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3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma 

cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique) 

Cuadro 4.  Resumen Histórico 

FECHA DEL 
ÚLTIMO CORTE 

(dd/mm/aaaa) 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO  

(Incluir el valor de 
adiciones y/o 

vigencias futuras en 
caso de que aplique 

VALOR TOTAL DE LAS 
CUENTAS ANTERIORES 

RADICADAS EN 
FINANCIERA 

VALOR 
REPORTADO 
MEDIANTE EL 

PRESENTE 
INFORME 

SALDO PENDIENTE 
POR EJECUTAR 

19/06/2024 $126.000.000,oo $0 $6.479.550 $ 119.520.450,00 

02/07/2024 $126.000.000,oo $6.0479.550 $5.295.500 $ 114.224.950,00 

     

(Agregar tantas filas como se requieran) 

 

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales 

Fecha Modificatorio 
Número 

Adición 
Número 

Prórroga 
Número 

Suspensión 
Número 

Reanudación 
Número Descripción 

N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

       

(Agregar tantas filas como se requieran) 

 

  

4. OTROS ASPECTOS 

4.1 Acta de liquidación: N/A 

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el 
clausulado del contrato ésta aplica). 

4.2 Estado de avance presupuestal a la fecha   9,35% 

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR 
REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir 
el valor de adiciones en caso que aplique) x 100 

4.3 Estado de avance físico a la fecha (%) 33,33% 

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES 
CONTRATADAS) X100 

4.4 Persona natural (Si no aplica, colocar N/A) 
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Cuadro 5 – Persona Natural 

Obligaciones 
Número y fecha de certificación o planilla de 

pago a la terminación del contrato 

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y 
Riesgos Laborales 

N/A 

(Si no aplica colocar N/A) 

4.5 Persona jurídica 

Fecha de Certificación Fecha 28 06 2024 

Certificación expedida por el representante Legal de H&H TECNIELÉCTRICOS SAS: 
Emerson Jaramillo Torres, identificado con C.C. 80.063.693 

 

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):  

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para 
Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e 
interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, 
para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del 
contrato. 
 

El objeto contractual se ha cumplido de conformidad de acuerdo al mantenimiento 
preventivo realizado en la Sede Manizales, Pereira, Armenia y Choco para los equipos de 
electrobombas y plantas de emergencia,  dando cumplimiento a los ítems relacionados al 
contrato de mantenimiento FGN-REC-0017-2024, en consecuencia se procede con el 
trámite de pago de acuerdo a disponibilidad de PAC y a la factura presentada por el 
contratista 
 

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO  SEDE 

1 Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes, de 12 HP    Manizales 

2 Mantenimiento preventivo a electrobombas Toshiba de 10 HP Manizales 

3 Mantenimiento preventivo a electrobombas sumergibles de 
1.5 y 2 Hp 

Manizales 

4 Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes de 4.8 HP 
(contraincendio) 

Manizales 

5 Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes de 5 HP  Pereira 

6 Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes de 12 HP 
(contraincendio) 

Pereira 

7 Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes de 5.0 HP Armenia 

8 Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes de 12 HP Armenia 

9 Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes de 2.0 HP  Quibdó 

10 Mantenimiento preventivo a electrobombas Perol CP2, de 5.5 
HP 

Quibdó 
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11 Mantenimiento preventivo a electrobombas sumergibles 
Barnes de 2.0 HP 

Quibdó 

12 Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes, de 5.0 
HP (red contraincendio) 

Quibdó 

13 Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes de 50 HP 
(red contraincendio) 

Quibdó 

14 Mantenimiento preventivo a planta eléctrica Cummins de 100 
Kw (corresponde al ítem 16 del contrato) 

Armenia 

15 Mantenimiento preventivo a planta Cummins de 230 Kw 
(corresponde al ítem 17 del contrato) 

Manizales 

16 Mantenimiento preventivo a planta eléctrica de 150 Kw Trade 
Power (corresponde al ítem 18 del contrato) 

Pereira 

17 Mantenimiento preventivo a planta eléctrica Cummins de 100 
Kw (corresponde al ítem 19 del contrato) 

Pereira 

 

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor 

Aspectos a Verificar SI NO Explique N/A 

El bien o servicio cumplió con las especificaciones 
técnicas mínimas 

X  
Se trata de un contrato de 
mantenimiento 

 

El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas 
en el contrato. 

X    

El contratista cumplió con las entregas pactadas en el 
contrato 

X    

Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio 
contratado 

X    

Los bienes fueron ingresados al almacén    X 

Se dio la transferencia de conocimientos o 
capacitación indicada en el contrato. 

   X 

Se llevó a cabo la instalación y puesta en 
funcionamiento de los bienes a entera satisfacción. 

X    

Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o 
correctivos de los bienes contratados. 

X    

Se cumplió con los tiempos establecidos para las 
entregas según contrato 

X    

Se cumplió con el recurso humano requerido en el 
contrato 

X    

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato 
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Documentación Anexa: El Supervisor acredita el cumplimiento del objeto y las obligaciones 
pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos que se anexan: 
 

 Recibo a satisfacción en formato del proceso de Gestión Financiera  
 Factura de venta No. 1297 del 27/06/2024 
 RPC 110224 del 04/04/2024  
 Certificación del 28/06/2024, expedida por la Representante Legal: EMERSON 

JARAMILLO TORRES, CC 80.063.693 de Bogotá, certificando que ha cumplido 
con las obligaciones de los pagos a los sistemas de seguridad social (salud y 
pensiones), ARL y obligaciones parafiscales durante los últimos seis (06) meses, 
encontrándose a paz y salvo.  
 

Informes anexos SI X NO  N/A  

Tipo y detalle del informe: 

Informe equipos de bombeo (electrobombas y contraincendio)  en la 
Sede Pereira  de fecha 30/04/2024. Se anexa informe en cuatro (4) 
pàginas; Informe mantenimiento bombas de la Sede Manizales de 
fecha 30/04/2024.  Se anexa informe en trece (13) pàginas; Informe 
mantenimiento Planta Elèctrica Sede Armenia de fecha 10/05/2024.  
Se anexa informe en cuatro (4) pàginas; Informe Mantenimiento 
Planta Elèctrica Sede Manizales de fecha 30/04/2024.  Se anexa 
informe en cinco (5) pàginas; Informe mantenimiento Planta Elèctrica 
del Palacio de Justicia de fecha 30/04/2024.  Se anexa informe en 
tres (3) pàginas; Informe Mantenimiento Planta elèctrica Sede Torre 
B de fecha 30/04/2024.  Se anexa informe en tres (3) pàginas. Se 
adjuntan las ordenes de servicio de las Sedes Pereira, Armenia y 
Manizales y las evidencias de pruebas realizadas en las 
electrobombas, equipo contraincendio e Hidropresiòn de la Sede 
Choco.  Informe equipos electrobombas de la Sede Choco con fecha 
07/06/2024.  Se anexa informe en ocho (8) pàginas.   

5.1 El contratista “CUMPLIÓ Si Cumplió X No Cumplió  

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento) 

Se hizo el respectivo mantenimiento preventivo a las electrobombas que relacionaron en la 
factura y que hubo un mantenimiento preventivo a los equipos electrògenos consistente en  
revisiòn de paràmetros de funcionamiento (voltaje entre fase y fase, amperaje, horas de 
trabajo, estado de correas, limpieza general y verificaciòn de funcionamiento) toda vez que 
en la pròxima visita se harà el cambio de aceite, filtros y refrigerantes para completar el 
costo total valor unitario rutina por equipo. 

 

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES 

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades 
con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen: 
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Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UND DE 
MEDIDA 

CANT. 
CONTRATADA 

CANT. 
EJECUTADA 

N/A N/A N/A N/A N/A 
(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)  

si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto) 

   

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS 

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de 
la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato 
FGN-REC-0017-2024 del 03/04/2024 
 
Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y 
circunstancias en el campo “Observaciones”. 

8. 
REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR 

O MALO si informe parcial escoger N/A ) 

Malo  Regular  Bueno  N/A X 

 Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento) 

 

OBSERVACIONES (Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron 

registrados en el presente informe) 

Se tramita el pago de los servicios de mantenimiento preventivos prestados por el contratista 
durante el período abril, mayo y junio de 2024, los informes de servicios anexos, detallan lo 
realizado. 

 

FIRMA RESPONSABLES 

                     
 

____________________________________________ 
Supervisor 

Nombre Cedula 

ALEJANDRO A. GIL BUITRAGO 10.116.175 

Ciudad Pereira fecha 02 07 2024 

 

 Nombre Firma Fecha 

Proyectó Edna Eliana Castillo Victoria  02/07/2024 

Revisó Alejandro A. Gil Buitrago 
 

02/07/2024 

 


