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CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4600101485 DE 2024 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: MAYO - JUNIO DE 2024 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: JULIO DE 2024 

 

 
CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA- 
ASOCIADO 

CORPORACIÓN ARTÍSTICA TEATRAL OFICINA 
CENTRAL DE LOS SUEÑOS 

NIT: 811.039.280-7 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

JAIVER JURADO GIRALDO 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

 
71.613.564 

 
 
OBJETO: 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR 
LA RED DE CREACIÓN ESCÉNICA DE MEDELLÍN. 
(LOTE 5 LABORATORIOS DE CREACIÓN ESCÉNICA Y 
LABORATORIO BASE CON ÉNFASIS EN 
DRAMATURGIA CONTEMPORÁNEA). 

VALOR TOTAL DEL 
CONVENIO: 

CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS M/L ($110.159.753) 

VALOR APORTE 
DISTRITO: 

CIENTO TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS COLOMBIANOS M/L ($103.159.753) 

VALOR APORTE 
CONTRATISTA- 
ASOCIADO: 

SIETE MILLONES DE PESOS M/L ($7.000.000) 

DURACIÓN: 
NUEVE (9) MESES, SIN SUPERAR LA PRESENTE 
VIGENCIA 

FECHA DE INICIO: 21/05/2024 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

31/12/2024 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del Convenio, N· 
4600101485 de 2024 se presenta el primer Informe parcial de Supervisión del 
convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 
1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 
de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la 
materia, previos los siguientes ítems: 

 
1. INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO: 

 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del convenio. 

La entidad cumple con los objetivos y actividades acordadas correspondientes a 
la primera etapa del proyecto, en su objetivo de convocatoria, para el desarrollo 
del lote 5 con énfasis en Dramaturgia Contemporánea, adelantando en esta 
primera fase del proceso y cumpliendo con los entregables para este primer 
informe. 

 
La entidad cumple con el avance en la conformación de los laboratorios 
acordados, así: para este convenio se deben conformar cuatro laboratorios de 
creación escénica, y al momento de este informe el estado de conformación es: 

 
Se han instalado 3 laboratorios de creación, todos en ellos en la sede de la 
entidad Oficina Central de los sueños, es decir atendidos en la comuna 10, un 
tercer laboratorio esta en proceso de gestión, al respecto de este se han tenido 
reuniones con la Secretaria de Cultura, con la profesional líder del proceso de 
formación Alba Vergara, Con el profesional Jhon Jairo Giraldo y con el 
coordinador general de la Red de Creación Escénica; se acordó que este puede 
ser un laboratorio para atender a personas en situación de discapacidad, pero 
si y solo si es ubicado en una comuna diferente a la 10, también se iniciaron 
proceso de gestión para brindar apoyo en trasporte a estos y estas beneficiarios, 
como evidencia de este acuerdo se puede consultar acta del 26 de junio ubicada 
en carpeta del primer informe. 
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Laboratorio Comuna Lugar de 

instalación 
Población Líder territorial Horario 

1 10 Teatro 
Oficina 
central de 
los 
sueños 

Jóvenes y 
adultos en 
situación de 
discapacidad 

Margarita 
Castaño 
Cel: 
3002808592 

Domingos 
de 2 a 5pm 

2 10 Teatro 
Oficina 
central de 
los 
sueños 

Niños y 
niñas 

Catalina 
Patiño 
Cel: 
3042348714 

Domingos 
de 10am a 
1pm 

3 Por 
definir 

Por 
definir 

Niños y 
jóvenes en 
situación de 
discapacidad 

Por definir  

Laboratorio 
base 

10 Teatro 
Oficina 
central de 
los 
sueños 

Jóvenes y 
adultos 

Cindy 
Marcela 
Estrada 
Ramírez 
CEL: 
3005935166 

Sábados 
de 10 a 
1pm 

A la fecha la entidad reporta contar con los 60 participantes correspondientes a los 
tres grupos (laboratorios) ya conformados, para evidencia y lo que se soporta con 
proceso de inscripción previo al diligenciamiento del SUB, entregan listados de 
asistencia de primeros encuentros. 

 
Laboratorio Obra Maestra, personas en situación de discapacidad. 
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Laboratorio niño y niñas. 

 

Laboratorio base. 
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Nota 1 los laboratorios base y los laboratorios especiales como lo es en este caso 
el grupo integrado con personas en situación de discapacidad pueden sobre pasar 
la edad de los 28, esto en claridad al dato que la entidad da a conocer, que en el 
laboratorio que atenderá a personas en situación de discapacidad, hay integrantes 
mayores de 28 años. 

 

 
Durante los primeros encuentros se estará realizando la caracterización inicial de 
cada grupo (laboratorio), lo cual permitirá reconocer las características, esenciales 
de cada laboratorio y contar con las bases para la realización de una propuesta de 
intervención en el proceso de formación. 

 

 Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y 
especificaciones técnicas establecidas: 

COMPONENTE DE FORMACIÓN: 
 

Se presenta el primer informe técnico solicitado en el marco del convenio, con las 
especificaciones solicitadas para este: 

 
- Propuesta técnica y metodológica general, como insumo para concertar 

estrategias con el equipo de la Secretaría de Cultura Ciudadana: que 
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incluye marco conceptual, proceso a desarrollar y estrategias didácticas que 
seguro aportaran en el cumplimiento del objetivo misional del proceso en 
términos de construcción de ciudadanía y cronograma de las acciones de 
cobertura. 

 
Así: La entidad presenta su documento Propuesta técnica y metodológica. La cual 
da cuenta de las bases conceptuales seleccionadas para desarrollar la Red de 
Creación Escénica, este año (2024) y que cuenta con un marco conceptual 
relacionado con el énfasis en dramaturgia contemporánea. En esta propuesta se 
exponen referentes básicos para dar una mirada al énfasis en cuestión, tales como: 
el arte teatral (Grotoswki, Peter Brook, Atahualpa del Cioppo, Augusto Boal, Enrique 
Buenaventura, Griselda Gambaro, Bertolt Brecht, Stanislasvki, Santiago García) 
Mauricio Katún, Verónica García-Huidobro, Sanchis Sinisterra, Jorge Eines, Carlos 
José Reyes, Luigi Maria Mussati, Gilberto Martínez. De los anteriores se reconocen 
líneas estéticas del teatro del siglo XX y XXI y en algunas rutas didácticas que 
pueden ser de aporte a la metodología que la entidad emplee. 

La entidad expone que desde la estructura de la experiencia de laboratorio creativo 
escénico se vivirán procesos, tales como:, creaciones de dramatúrgicas a partir 
del concepto tiempo, no solo como algo cronológico, si no atemporal, se 
experimentará la creación desde la fragmentación, lo cual permitirá ver las cosas 
desde diferentes ópticas, se jugará a la creación desde La fusión de las artes como 
mecanismo de complementariedad, el teatro y la música, la plástica, y la danza, no 
son artes absolutas, se pueden juntar todas en una puesta en escena. 

 
En su informe la entidad expone una serie de fases que estructuran la planeación 
del proceso y procuran proyectar un desarrollo progresivo de los laboratorios, 
teniendo en cuenta que sus laboratorios son procesos en continuidad, incluso el 
laboratorio que se conformará para se atendido en otra comuna diferente a la 10, 
en tanto esto tendrá a varios integrantes del laboratorio nombrado como Arte de 
Vida. 

En general, en la propuesta es puede identificar estrategias para la planeación, 
seguimiento y análisis de los logros formativo y creativos, además del 
reconocimiento de un proceso que requieren pensarse en términos de construcción 
de ciudadanía. 
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PROCESO DE RECONOCIMIENTO Y LECTURA TERRITORIAL 
 

- Proceso de reconocimiento y lectura territorial de los sitios donde se ubicará 
cada laboratorio, de acuerdo con lo especificado en la Invitación y los 
demás documentos del proceso. 

 
La entidad da a conocer características sobre la comuna 10 y su efecto de 
centralidad, resalta la importancia de los laboratorios que se realizan en esta 
comuna como espacios para participantes tanto del sector como de otros lugares, 
desde años anteriores la entidad ha apostado por una atención en su sede, 
ofertando los beneficios de realizar los laboratorios de creación escénica en un lugar 
que por sus características permite encontrarse no solo con una sala alternativa del 
movimiento teatral de la ciudad, sino también con otros beneficios como los recursos 
en iluminación, sonido, vestuario, entre otros, aun así, a la entidad se le ha solicitado 
que uno de sus laboratorios sea instalado en una comuna diferente a la 10, a lo cual 
este año a accedido y se gestiona un espacio para la atención al laboratorio Arte de 
vida. 

 
En el acta de encuentro entre la Secretaria de Cultura y la entidad Oficina central 
de los sueños, se puede leer al respecto. En parte el acuerdo ha quedado en 
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buscar un espacio acorde para la atención a personas en situación de 
discapacidad (laboratorios arte de Vida que se desarrollaba en las instalaciones de 
la entidad) y que ante la premisa de gestionar otro espacio en una comuna 
diferente a la comuna 10, en estos momentos se está buscando, teniendo algunas 
posibilidades como La institución Educativa Palermo, o el Museo de Arte Moderno, 
ambos en la comuna 14. 

Para cada uno de los laboratorios la entidad suele tener un adulto cooperador o 
también nombrado como agente territorial, el cual junto con otros padres, madres o 
acudientes a cargo de los participantes, vienen acompañando los procesos. Entre 
los agentes territoriales oficialmente seleccionados para efectos de estas relaciones 
con la Secretaria de Cultura y el proyecto RPAC, están: 

 
Laboratorio base: 
Cindy Marcela Estrada Ramírez 

CC 1037633428 
CEL: 3005935166 

 
Laboratorio 1- niños 
Catalina Patiño 
CC 43208042 
Cel: 3042348714 

Laboratorio 2- Obra maestra 
Margarita Castaño 
Cel: 3002808592 

 
Laboratorio 3 
Pendiente por definir 

 
COMPONENTE INTERISTITUCIONAL Y SOPORTES FOTOGRÁFICOS 

 
La entidad participó en los encuentros interinstitucionales y adjunta evidencia con 
soporte fotográfico adjunto en la carpeta de OneDrive: 

 Mayo 24 Lanzamiento de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de 
Medellín en el Palacio de Bellas Artes 

 Mayo 28 Primera reunión de coordinadores. Modalidad Virtual 

 Junio 6 Socialización del programa de la Red de Creación Escénica de 
Medellín. Casa de la Cultura de Manrique 

http://www.medellin.gov.co/
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 Junio 19. Reunión de coordinadores. Socialización de estados de los 

laboratorios y su consolidación y convocatoria. Entrega de informe 1. Modalidad 
Virtual. 

 La entidad ha generado diferentes reuniones, unas presenciales y otras 
virtuales, para la gestión de conformación de los laboratorios de creación. 

Mesa Interna de Evaluación y Seguimiento: 

La entidad dio inicio a los encuentros periódicos de su grupo base: coordinador 
pedagógico, artistas formadoras y gestora administrativa para la planeación y 
ejecución de la primera etapa de convocatoria, estudio territorial, y consolidación de 
las iniciales apuestas metodológicas. 

La entidad cumple con la presentación y soportes de las acciones dadas hasta el 
momento en los componentes activos en esta primera etapa, basados en los 
requerimientos para el cumplimiento en el informe técnico. 

 
- Registro fotográfico que den cuenta del proceso desarrollado 

La entidad aporta un registro fotográfico de diferentes acciones de avance en esta 
primera etapa de cumplimiento del convenio. 

 
Apertura de la Red: 24 de mayo. 

 

Registro de asistencias: 
Nota, en este informe han presentado el mismo consolidado de asistencias 
como el registro, lo cual se valida, mas se solicita tener presente la premisa, 

http://www.medellin.gov.co/
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casa asistencia (la de casa día) debe ir acompañada de la foto (1) grupal para 
la asistencia. 
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Reuniones (presencial y virtual) con padres de familia / 5 de junio. 
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Reunión de avances de los laboratorios con el coordinador general: junio 19/ 
reunión virtual. 
. 
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Reuniones interinstitucionales. 

 
4 de junio / Casa de la Cultura Manrique. 
. 
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Captura de pantalla del cronograma. 
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Seguimiento al cumplimiento de los compromisos del asociado establecidas 
en el convenio: 

COMPROMISOS ASOCIADO: La entidad entregó el informe correspondiente al 
inicio del convenio en la carpeta digital de OneDrive, como soporte para primer 
pago, en cumplimiento de los siguientes compromisos: 

1. El asociado presentó al supervisora anterior, Alba Miriam Vergara Vargas 
Líder de Proyecto, designada el 20 mayo de 2024, las hojas de vida con 
todos los soportes del Talento Humano Requerido en el componente 
Gestión del Conocimiento, de acuerdo con los PERFILES, FUNCIONES Y 
ACTIVIDADES DEL TALENTO HUMANO establecidos en las 
especificaciones técnicas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
marcación de inicio de ejecución del convenio, día 29 de mayo de 2024, las 
cuales fueron evaluadas y aprobadas de acuerdo al proceso de invitación 
pública Nº36949 en los convenios de asociación de la Red de Creación 
Escénica 2024. Estas fueron aprobadas, por la supervisora anterior, Alba 
Miriam Vergara Vargas. 

2. En el marco del convenio, la entidad asistió a las jornadas de socialización 
del proceso, las cuales fueron programadas de manera previa al inicio de 
los laboratorios y laboratorios base de creación escénica. 

3. La entidad cumple con presentar el cronograma de actividades, más; se 
aclara que en esta primera fase de ejecución del convenio este cronograma 
es movible, es decir aún se está en su construcción. Como devolución a 
tener presente en el segundo informe: 
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 Presentar el cronograma ampliado, dando a conocer sobre el 

proceso de formación y resaltando la experiencia por fases 
(según lo expresan en la propuesta metodológica) 

 En tanto a la circulación, tener en cuenta: es maravilloso realizarla 
en el festival de las artes escénicas, pero es importante que no 
sea en el mismo teatro donde se realizan los laboratorios, lo 
anterior tienen como justificación: la circulación procura brindar 
experiencias presentando las creaciones en otros lugares 
distintos a donde se realizan los laboratorios de creación 
escénica. 

4. La entidad reporta al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín una cuenta de ahorros a nombre del convenio donde serán 
transferidos los recursos definidos en la forma de desembolso de este 
convenio. 

 
5. La entidad para este primer informe no presenta ejecución financiera. 

6. La entidad ha dispuesto del TALENTO HUMANO necesario calificado para 
la implementación y desarrollo de las actividades que se realizarán en el 
marco del objeto del convenio, de conformidad con los PERFILES, 
FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL TALENTO HUMANO establecidos en 
las especificaciones técnicas. 

7. Se ha delegado al Coordinador de Formación de la entidad como 
representante de enlace e interlocutor permanente con la coordinación de la 
Red y el supervisor. 

8. Para el periodo la entidad Sí reportó una PQRS, la cual fue atendida por la 
líder de proceso Alba Vergara, citando a una reunión el día 26 de junio y de 
la cual quedó acta realizada por Wilder Lopera, coordinador general de la 
Red de Creación Escénica. 

9. Presentan la propuesta metodológica y estudios del territorio como 
procedimiento técnico correspondiente a la instalación y consolidación de 
los diferentes laboratorios. 

10. La entidad cumple con el pago con los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 y normas reglamentarias. 
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Quedan como pendiente de ejecución y validación dentro del próximo 
periodo, los siguientes compromisos, esto, dadas las condiciones propias de 
inicio en los procesos, que ajustan los tiempos: 

11. Celebración de la primera mesa de formación, como propuesta técnica 
que dé línea al desarrollo metodológico de las actividades de cada lote. 

12. Cumplimiento del el Acuerdo 016 de 2020 #Por medio del cual se 
establecen los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible 
y socialmente responsable del municipio de Medellín y su 
conglomerado# y el Decreto 310 de 2022 por medio del cual se 
reglamenta, y en especial el Criterio sostenible – Ambiental: No utilizar 
poliestireno expandido (más conocido como ICOPOR) para servir 
alimentos o plásticos de un solo uso. 

13. Entrega del documento que valida el cumplimiento del criterio 
socialmente responsable de Condición poblacional, Decreto 310 de 
2022, en caso de habérsele asignado puntaje de acuerdo con el 
FORMATO CRITERIOS DE COMPRAS PÚBLICAS INNOVADORADAS, 
SOSTENIBLES Y SOCIALMENTE RESPONSABLES. 

14.  Aún no han presentado el certificado de la autoevaluación de estándares 
mínimos del SGSST que acredita el nivel de cumplimiento del 100%, frente 
a las disposiciones de la Resolución 0312 de 2019. 

De acuerdo con la revisión, se confirma el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por el asociado, acorde al tiempo de ejecución, que sustentan el avance 
en el cumplimiento del objeto pactado. 

 
COMPROMISOS DEL DISTRITO: 

 
Se realizó capacitación, socialización, acompañamiento y seguimiento al proceso 
con la entidad asociada, para el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
requeridas; se atendieron diferentes gestiones y consultas administrativas, 
suministro de información, formatos y logos del Distrito. Se hizo verificación del 
cumplimiento de los compromisos en los pagos de seguridad social y riesgos 
laborales, tanto en los montos como en la oportunidad de estos, realización de 
reuniones como actividades de seguimiento y direccionamiento, entre otras labores, 
que dan cuenta del cumplimiento de los compromisos contraídos por parte del 
Distrito. 
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COMPROMISOS CONJUNTOS DE LAS PARTES: 

 
1. Se cumple con la designación de los responsables del seguimiento del 

convenio. 
 

2. La implementación y coordinación del desarrollo del Plan Operativo del 
convenio, como compromiso de las partes esta en una fase inicial y todos los 
profesionales tanto de la entidad asociada como de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana del Distrito de ciencia y tecnología de Medellín, están atentos a 
aportar de la manera mas oportuna y pro de los y las beneficiarias del 
proyecto RCE2024. 

 
3. La ruta metodológica planteada en el documento técnico, se estructura de 

manera inicial en el informe técnico presentado por la entidad, dentro del 
cual se realizaron las observaciones y ajustes pertinentes, y los cuales 
deberán ser subsanados en el informe 2. 

Nota: Todos los registros aquí reportados reposan en la carpeta NAS y en el archivo 
de la Secretaría de Cultura del Distrito de Ciencia y Tecnología y en SECOPII. 

 Registro de la entrega de productos e informes por parte del contratista 

De acuerdo con la revisión técnica, la entidad cumple con la entrega de productos e 
informes en los términos del convenio, en el marco del primer informe. 

Todos los registros aquí reportados reposan en la carpeta NAS y en el archivo de la 
Secretaría de Cultura del Distrito de Ciencia y Tecnología y en SECOPII. 

 

 Porcentaje de ejecución física del convenio. 

Este primer informe da cuenta de una etapa inicial, la cual corresponde a la gestión 
de instalación de los laboratorios de creación, un relacionamiento con las 
comunidades donde estos se desarrollarán, una contratación del equipo de trabajo. 
Según los estudios previos y el plan de desembolso, la entidad OFICINA CENTRAL 
DE LOS SUEÑOS ha hecho entrega de los productos correspondientes al primer 
desembolso, equivalente a un 20% de la ejecución. 

 

 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a 
este convenio, en el marco del Plan de Desarrollo: 
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Este procedimiento se realiza conforme al cumplimiento del Plan de Desarrollo 
“Medellín Futuro”, en la Línea Estratégica 2: Transformación Educativa y Cultural, 
Programa: Medellín territorio Cultural. El indicador: “personas registradas como 
participantes en la Red de Prácticas Artísticas y Culturales mediante 80 
participantes, atendiendo comunidades niños, niñas y jóvenes En el caso puntual 
de esta entidad con dos laboratorios de creación escénica que específicamente 
atienden a personas en situación de discapacidad. 

 Otros aspectos relevantes: 

Se encuentran anexos al informe dos de las actas realizadas en este proceso, por 
un lado, la correspondiente a reunión de la entidad con la Secretaria de Cultura 
realizada el 26 de junio, con el objetivo de aclaración de la instalación de un 
laboratorio con personas en situación de discapacidad, ubicándolo en una comuna 
diferente a la comuna 10 y aclarando esta condición para que se pueda realizar la 
adición para apoyo en transporte. Esta reunión se hace en respuesta a email 
enviado a la líder de proyecto Alba Vergara y dando claridades al manejo de 
instalación y apoyo económico a este grupo (laboratorio). 

 

 
El contratista-asociado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y 
la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa 
vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID- 
19. El supervisor deberá dejar constancia de la verificación de este requisito. 
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El Contratista-Asociado Corporación Oficina Central de los Sueños, cumplió con los 
protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal 
de acuerdo con la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio 
del COVID-19. 

 
Reporte Retenciones por convenio 4600101485 de 2024 

 
Se verifica en SAP y no se reporta aún retenciones aplicadas, ya que se presenta 
el primer informe. 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO: 
 

Debe contener el detalle de: 

 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral.

 

Periodo de 
Cotización 

N° Planilla 
Pago 
Salud 

Pago 
Pensión 

Pago ARL Mora 
Total pagado en 

el periodo 

Mayo de 2024 70691129 $195.900 $250.800 $8.200  $454.900 

Mayo de 2024 
1063546484 $162.500 $208.000 $13.600  $384.100 

Mayo de 2024 1063416035 $162.500 $208.000 $13.600  $384.100 

Mayo de 2024 30202137 $10.900 $13.900 $1.000 $300 $26.100 

Junio de 2024 71190638 $195.900 $250.800 $8.200  $454.900 

Junio de 2024 1064150012 $162.500 $208.000 $13.600  $384.100 

Junio de 2024 1064176999 $162.500 $208.000 $13.600  $384.100 

Junio de 2024 30202148 $162.500 $208.000 $13.600  $384.100 

http://www.medellin.gov.co/


Página 22 de 25 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

 

 

Cód. FO-GECO-006 
 

Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría 

 

Versión 16 

 

 
 

● Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 
 

Fecha del 
Documento 

Fechas de cobertura de la certificación 
del pago realizado al Sistema de 

Seguridad Social Integral 

Relación de los datos de quien firma 
el documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

19 de junio de 
2024 

 
Los últimos 6 meses 

Juan Diego Murillo 
CC 71.789.355 

63309-T 
Revisor Fiscal 

 
Para los convenios con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se 
registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la 
Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 

 

Fecha del 
Documento 

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral 

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

 

19 de junio de 
2024 

 

Los últimos 6 meses 

Juan Diego Murillo 
CC 71.789.355 

63309-T 
Revisor Fiscal 

 

 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el convenio y que son objeto de marcación: (N/A).

 Informe de las modificaciones realizadas al convenio: (N/A).

 Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión, tanto para el caso del asociado (enlace) como del contratante 
(supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente.

El 20 mayo de 2024 se designó la supervisión a la Líder de Proyecto Alba Miriam 
Vergara Vargas y como suplente al Profesional Universitario John Jairo Giraldo 
Gaviria del convenio 4600101498 de 2024. 

El 20 de junio de 2024, se realizó la modificación de designación de supervisión 
desde el PASI el Ordenador del Gasto mediante acta No 16 del 13 de junio del 
presente año asignado como supervisora Principal a la Profesional Universitaria 
Andrea Moreno Ramírez y como suplente al Profesional Universitario Alfonso 
Medina Cepeda. 

 
 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:
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No se han presentado a la fecha riesgos que afecten el convenio 

 Informe de la gestión realizada de convenios de comodato (N/A).

 Evaluación al asociado:

 

 Informe sobre si fue auditado el convenio, por parte de los entes de 
control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

El presente convenio no ha sido auditado por parte de los entes de control o 
por la Secretaría de Evaluación y Control. 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

 Relación de la Imputación del gasto:
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110090124 71300000 2320202009 200088 4000116817 45014022 4700055626 
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 Relación de los pagos realizados.

 

Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. 
Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor 
Facturado 

(valor 
Recibido) 

4700055626 N/A N/A N/A N/A 

 Informe de ejecución financiera del convenio por proyectos:

 
Convenio Registro 

Presupuestal 
(Pedido) 

Grupo 
de 
compras 

Denominación 
Grupo de 
Compras 

Proyecto Nombre 
Proyecto 

Valor 
proyecto por 
pedido 

Valor 
Facturado 
por 
proyecto 
del pedido 

Saldo por 
proyecto del 
pedido 

4600101485 4700055626 219 Cultura 
Ciudadana 

200088 Consolidación 
Red 

$103.159.753 0 $103.159.753 

 

 Resumen de la ejecución de los recursos:

 

Valor del Convenio $110.159.753 

Aporte Distrito $103.159.753 

Aporte Asociado $7.000.000 

Pagos Realizados (Acumulado) $0 

Pago autorizado del mes de Julio $20.631.950 

Porcentaje de ejecución financiera 0% 

Porcentaje de ejecución física 20% 

 
4. INFORME JURÍDICO: 

 
Debe contener el detalle de: 

 
● El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción. Durante el 

período que comprende este informe no se evidenciaron situaciones que 
ameritan procedimientos jurídicos, ejecuciones de garantías, ni suspensiones 
contractuales. 

● Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de 
dichos actos administrativos ante las entidades competentes. En lo 
transcurrido de la ejecución del convenio, no se ha aplicado caducidad por 
incumplimiento de compromisos, ni se han aplicado multas, ni sanciones de 
ninguna clase. 
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● El servicio para el presente periodo se recibió a satisfacción, no se 
presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto 
contractual. 

 

 Estado de las garantías del convenio y sus respectivas ampliaciones:

 

 
Nombre 

Aseguradora 

 

 
N° Póliza 

 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
 

Fecha de 
Aprobación de la 

Garantía 

 
Valor 

Amparado 
Desde Hasta 

  
Calidad 15/05/2024 01/07/2025 

 
$11.015.975,30 

Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia 

 
515-47- 
994000012141 

Cumplimiento 15/05/2024 01/07/2025  
20/05/2024 

$11.015.975,30 

Pago de 
Salarios y 

   

  Prestaciones 15/05/2024 31/12/2027  $5.507.987,65 
  Sociales,     

  otros     

● En el ejercicio de ejecución del convenio no se presentaron quejas ni 
reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte 
de incidentes o afectaciones a terceros. 

● Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico 
señalado en el convenio, la suscrita Supervisora autoriza el pago parcial del 
periodo, por valor de $20.631.950. 

Atentamente, 
 
 

           
 

ANDREA MORENO RAMÍREZ 
Supervisora 

 

 
Revisó 
Jersson Rojas Jaramillo 

Revisó: 
Danilo Diaz Agudelo 

Apoyo administrativo, financiero y contable 
Secretaría De Suministros y Servicios 

Apoyo Jurídico Secretaría De Suministros y Servicios 
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