SOLICITUD DE MODIFICACION
CONTRACTUAL

'Dependencia Responsable:

Secretaria de Planeacion, Obras Publicas y Urbanismo

I. DATOS CONTRACTUALES

No. Contrato/convenio:

CO1.PCCNTR 6323515

Tipo de contrato/convenio;

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales

JOSE LUIS CRISTANCHO

El plazo del contrato sera de dos (02) meses.

ConfrafistafAsociado. ANGARITA Piazo inicial.

Fecha de Inicio: 17/05/2024
Valor Inicial: $18.000.000 Fecha de terminacion

prevista antes de la 16/07/2024

presente modificacion:
Il. RELACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES - N-A

Modificacién Plazo Total de .
NPy fecha de la | Garantias - Fecha de del Plazo de Ejecucion Ejecucién Modificactin del Vator Va‘l\lz_r '!'otal con
Modificaciin aprobacion. ; Oibrronen el
SRt ¥ 2Pz Prooge | Reduccién | SusPensién | Promogaa | poinicio | suspensiones | Adicion | Disminucion
Suspensién y Reducciones
Cesion Otros Aspectos Modificados

lli. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACION

MODIFICACION No. 1

Adicién Valor NJA

Disminucién
del Valor N/A

Prorroga del Plazo*

Reduccion del Plazo - N.A

$
$ Tiempo: DOS (2) meses Tiempo:
CDP No.:
CDP Fecha:
CDP Valor: Valor Total del Contrato en

Valor Total del Contrato
incluida la presente adicion:

disminucion:
$

Fecha Prevista para la Terminacian

en virtud de la prérroga: 16/09/2024

Fecha prevista para |a terminacidn en virh
de la reduccion del plazo:

i

Suspension -N/A Prérroga suspension-N/A Reinicio-N/A Cesién Tenmnacxé;f:nt[clpada %
N/A
R Fecha inicic: Fecha reinicio contrato: | Nombre Cesionario: Fecha a partir de:

Fecha terminacion:

Fecha terminacion:

Fecha Prevista para la
Terminacion en virtud de la
suspension:

Fecha Prevista para la
Terminacion en virtud de la
prérroga a la suspension:

Fecha Prevista para la
Terminacién en virtud
del reinicio:

* El Supervisor y/o Interventor verificé que en los casos en que la modificacion se limite Unica y exclusivamente a la prorroga
del plazo contractual sin adicion de valor, no se generaran valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad




OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: -NA

IV. JUSTIFICACION

El dia 17 de Mayo de 2024, se suscribid el contrato de prestacion de servicios profesionales No. 6323515, cuyo objeto es:
“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE CERINZA — BOYACA", por un periodo de
DOS (2) meses.

El dia 15 de julio de 2024, se recibe por parte del Contratista JOSE LUIS CRISTANCHO ANGARITA, solicitud de prérroga del contrato
basada en que para la elaboracién del documenio se necesita informacion externa a cual no se ha completado, asi como &l analisis de
la caracterizacion de residuos sbélidos se encuentra en desarrollo.

Por lo anterior, con el fin de garantizar la prestacion de los servicios profesionales No. 6323515, es procedente realizar la prérroga del
Contrato.

Por los argumentos anteriormente expuestos, se solicita adelantar los tramites correspondientes para adelantar el proceso de
prorroga del Contrato de Prestacién de Servicios Profesionaies No. 6323515 de 2024

Nota 1: En caso de que aplique, tenga en cuenta que: Conforme el art. 1060 del Codigo de Comercio, el CONTRATISTA: debera
mantener vigentes las garantias a que se refiere esta modificacion y la suficiencia de las mismas. Sera de su cargo el pago de todas
las primas y demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya
o agote por razén de las sanciones que se imponga, prorrogas o suspensiones, asi como mantener informada a su garante de
cualquier cambio del riesgo asegurado.

Nota 2: Para las modificaciones diferentes a adiciones y prorrogas, tenga en cuenta que una vez perfeccionada la modificacion, el
supervisor/interventor debera remitir copia de la misma al respective garante, conforme el Articulo 1060 del Cédigo de Cemercio, 2 fin
que la aseguradora expida el respectivo certificado para su posterior remisién a la Oficina de Contratos para su posterior archivo.

V. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Respecto de la ejecucion del Contrato de Prestaciéon de Servicios
Profesionales No. 6323515 de 2024, a la fecha se ha cumplido a cabalidad de conformidad con lo pactado en el mismo y asi mismo
se ha procedido a autorizar los pagos al contratista, previa verificacion del cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales dentro
del contexto estipulado.

Vi. ANEXOS: Sdiicitud de prérroga por parte del contratista

El area solici {;{. icia que la presente solicitud de modificacién contractual se radica en vigencia del plazo de ejecucion.

SALINDO VEGA
ontrato.

WILLIAN OSWALD

Supervisor del



