
 

 

 
Montería, 22 de julio de 2024 
 
Señores 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CORDOBA 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6449401 
 
Cordial saludo, 
 
OSCAR LUIS MADERA TORRES identificado con CC No. 8.188.688 de Necoclí, 
domiciliado en Montería, en calidad de propietario de SUMINISTROS 
EMPRESARIALES NEYMAR, actuando en nombre propio y en representación, 
conscientes de la responsabilidad que nos caracteriza en nuestros procesos de 
calidad y con el fin de entregarles un producto conforme a los términos requeridos por 
la entidad, aunando a no incurrir a un incumplimiento contractual, reitero mi solicitud 
de otorgamiento de un plazo de ejecución adicional de 60 días, para formalizar la 
entrega del elemento “Analizador multiparamétrico portátil método de medición 
multipropósito portatil, adecuado para los campos de protección del medio 
ambiente, agricultura, biológia, análisis de la calidad del agua, incluye sonda 
con intervalos mínimos de trabajo (se aceptan si son más amplios) de pH (4-10 
und pH), Oxi Dis por luminicencia (mínimo de 0 a 1 - máximo de 20 a 50mg 
O2/L),Cond (0-2000uS/cm Mínimo) - calibrado Laboratorio ONAC”. Teniendo en 
cuenta que este es un producto importado y tarda más tiempo, ya que se relacionan 
trámites aduaneros y demás. 
 
La compra de estos equipos y pagos al proveedor ya fueron realizadas, 
adicionalmente a lo anteriormente relacionado debemos tener en cuenta que el equipo 
debe ser calibrado, lo cual se traduce en que debe ser entregados en laboratorio, 
donde se procederá a su intervención en orden de llegada.  
 
La presente solicitud la sustento legalmente en lo consignado en diferentes 
pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional C-300/12 y de los cuyos 
apartes cito a continuación: 
 
“……los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes 
a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación”. 



 

 

Enseguida, la misma Corte en Sentencia C – 949 de 2001 se pronunció respecto a la 
prórroga de los contratos, enunciando que esta modificación es útil para que los fines 
del estado se cumplan a cabalidad. Siendo textual expresó: 
 
“En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló 
que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un 
instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal”. Finalmente, 
vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta Civil y Servicio Civil del 
Consejo de Estado en concepto de 13 de agosto de 2009: “La contratación estatal 
responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, 
se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma 
de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos de este. 
Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración 
de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, 
cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del 
Estado.” 
 
Reiteramos nuestro compromiso en el cumplimiento del evento contractual, en caso 
de que los eventos anteriormente descritos, se lleven a cabo en un menor tiempo, se 
procederá con la entrega inmediata de los mismos. 

 
 
Cordialmente,  

 
  
    
 

OSCAR LUIS MADERA TORRES 
Cedula Número: 8.188.688 de Necoclí.  
Celular: 3128461822 
Correo: oskarinmadera@hotmail.com 
Dirección: Carrea 4 N.º 26-89 centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


