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ACTA DE MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA 
 
 

Número del contrato: ENV-15-32-1107-24 

Fecha del contrato: 21 de junio de 2024 

Fecha de inicio: 27 de junio de 2024 

Contratista:  AGROEQUIPOS ALPUJARRA S.A.S 

Identificación: 901.492.867-7 

Objeto: 
Suministro de insumos, equipos y herramientas, para la gestión de la 
dirección de ecosistemas y biodiversidad en el manejo de la silvicultura 
urbana en Envigado 

Valor Inicial del contrato: 
Sesenta y dos millones doscientos cincuenta y un mil trescientos catorce 
pesos  $62.251.314 

Valor de Adición No. 1: 
Diecinueve millones ciento trece mil doscientos cincuenta y nueve  pesos 
($19.113.259) IVA incluido 

Valor total del contrato 
Ochenta y un millones trescientos sesenta y cuatro mil quinientos setenta 
y tres pesos ($81.364.573) 

Plazo Inicial del contrato: 
El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de máximo 
un (1) mes 
 

 
Entre los suscritos a saber BEATRIZ ELENA LEMA FERNANDEZ, mayor de edad y vecina del Municipio de 
Envigado, quien actúa en su condición de Secretaria de Medio Ambiente de la entidad de derecho público con 
domicilio en Envigado - Antioquia, denominada Municipio de Envigado, en uso de las otorgadas mediante 
Decreto de delegación municipal Delegación 20240000198 de 2024, quien para los efectos del presente 
contrato se denominará EL MUNICIPIO de una parte y de otra parte AGROEQUIPOS ALPUJARRA S.A.S., 
identificada con NIT 901.492.867-7 y representada legalmente por la señora CATALINA CAUSIL GARCÍA 
identificada con Cédula de ciudadanía No. 43.276.504, y quien para los efectos del presente documento se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente acta de adición al contrato principal 

ENV-15-32-1107-24, previo las siguientes:  

 
CONSIDERAACIONES: 

 
1. Entre el MUNICIPIO DE ENVIGADO y la empresa AGROEQUIPOS ALPUJARRA S.A.S., identificada con 

NIT 901.492.867-7 se celebró el contrato No. ENV-15-32-1107-24, el 21 de junio de 2024, cuyo objeto 

es “Suministro de insumos, equipos y herramientas, para la gestión de la dirección de 
ecosistemas y biodiversidad en el manejo de la silvicultura urbana en Envigado” 

 
2. Dicha contratación, es producto de un proceso de Selección de Mínima Cuantía, se celebró por un monto 

total de Sesenta y dos millones doscientos cincuenta y un mil trescientos catorce pesos  
$62.251.314 IVA Incluido.   

 
3. El citado contrato se dio inicio el día 27 de julio de 2024  y actualmente se encuentra en ejecución. 
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4. El supervisor mediante informe de supervisión No.1 con fecha del 16 de julio de 2024 manifiesta  en el 
numeral 2.10 que: 

 
Justificación de la modificación: 
 
Es necesario realizar una modificación a las cantidades estipuladas en el literal n), de LAS 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS de la aceptación de oferta, lo anterior teniendo en cuenta que el 
análisis de mercado realizado por la entidad dio como resultado unas cantidades menores, las cuales 
por error involuntario no se ajustaron en debida forma desde la parte precontractual, siendo entonces 
las cantidades correctas las establecidas en la propuesta económica presentada por el contratista. 
Además teniendo en cuenta la adición que se realiza mediante la presente modificación, las cantidades 
quedaran de la siguiente manera:  
 
Quedando de la siguiente manera:  

 

ÍTEM 
DESCRIPCIÓN 

(Ver detalle en ficha técnica publicada por la 
entidad) 

CANTIDAD REQUERIDA 

1 Motosierra MS 250 4 

2 Motosierra MS 194 T 2 

3 Motosierra HT 105 2 

4 Motosierra HT 361 2 

5 Motosierra MS 661 2 

6 Sopladora de aire a Gasolina BG 50 1 

7 FUMIGADORA - SR430 3.9HP 14LTSC/GARRAF 1 

8 
HIDROLAVADORA - RB 200 GASOLINA5HP 2500PSI 
4 TIEMPO 

1 

9 
GUADAÑADORA -FS280 2.6HP 
C/CUCHIGARR/POLY1 (369506) 

1 

10 Espada para motosierra referencia 250 de 40 cm 8 

11 Espada para motosierra referencia 250 de 50 cm 8 

12 
Espada para motosierra referencia 361 de 4.6HP 
COMPLETA(63CMS) 
ESPAD/CADEN 

8 
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13 
Espada para motosierra referencia MS 661 – 7.1 HP 
de 90 cm 
ESP(DUROMATIC)CAD 

8 

14 
ESPADA MOTOSIERRA MS194T 2.2HP 
COMPL(40CMC/ESPADA/CADE (SP 

8 

15 
ESPADA PODADOR DE ALTURA -HT 105 - 
1.4HP(ESPA30CM 

8 

16 
Cadena para motosierra referencia 250 de 40 cm 
(PASO0.325RAPID/SUPER 

15 

17 
Cadena para motosierra referencia 250 de 
50CMS.(PASO0.325(RAPID/MICRO 

15 

18 
Cadena para motosierra referencia 361 de 4.6HP 
COMPLETA(63CMS) 
PASO 3/8 ESPAD/CADEN 

14 

19 
Cadena para motosierra referencia MS 661 – 7.1 HP 
de 90 cms PASO 3/8 
ESP(DUROMATIC)CAD 

15 

20 
CADENA MOTOSIERRA MS194T 2.2HP 
COMPL(40CMC/ESPADA/CADE (SP 

15 

21 
CADENA PODADOR DE ALTURA -HT 105 - 
1.4HP(ESPA30CM 

15 

22 
lima redonda para motosierra 250 - 325”, D 4,8 * 200 
mm 

20 

23 
lima redonda para motosierra 361 -3/8”, D 5,2 * 200 
mm 

20 

24 
lima redonda para motosierra 661 -3/8”, D 5,8 * 200 
mm 

20 

25 
lima redonda para motosierra 194- 1/4 + 3/8”, D 4,0 * 
200 mm 

20 

26 
lima redonda para podadora con extensión 105- D 
3,5 * 150 mm 

20 

27 
Aceite lubricantes para cadena de motosierra (2 
tiempos) 

8 

28 Aceite para mezcla de motosierra (4 tiempos) 8 
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29 Manguera de 10 metros en PVC flexible 57 

30 Benomilo 5 

31 Detergente 2 

32 Hipoclorito de Sodio 5,25% 20 

33 Triplequince 8 

34 Micorriza 10 

35 Agrimins 10 

36 Urea al 46 % 2 

37 Cinta Peligro 70mmx100m 100 

38 Cloro granulado para piscina al 70% 7 

 
 

  Justificación adición:   
 

Desde la Dirección de Ecosistemas y Biodiversidad de la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario se llevan a cabo labores operativas relacionadas con el manejo y gestión de la silvicultura. 
En este sentido constantemente se llevan a cabo labores relacionadas con: Tala de árboles, poda de 
árboles, trasplante de árboles, poda de raíces de árboles, control de plagas y enfermedades, 
mantenimiento de espejos de agua, mantenimiento de viveros, mantenimiento de parques públicos, 
mantenimiento del ornato público, recolección de material vegetal, entre otras. Durante los últimos 
meses se ha acentuado el fenómeno de lluvias en el municipio de Envigado representado en 
precipitación con mayor intensidad en periodos cortos y largos. Este fenómeno también es 
acompañado con fuertes vientos. La combinación de lluvia y vendavales ha generado un aumento en 
la atención de eventualidades por el personal operativo interviniendo arboles volcados, ramas 
reventadas en cantidades atípicas demandando mayor utilización de equipos, herramientas y materias 
primas para su funcionamiento. Con ocasión a lo descrito es necesario gestionar la adquisición de 
equipos, herramientas y materiales adicionales con el fin de contar con la capacidad técnica que 
permita continuar atendiendo de manera oportuna las situaciones descritas, además las labores que 
tradicionalmente se tienen planeadas.     

 
Según lo anterior se hace necesario una adición por un valor de DIECINUEVE MILLONES CIENTO 
TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  PESOS ($19.113.259), IVA INCLUIDO. En los 
equipos que a continuación se relacionan: 

 

Item Descripción Unidad Cantidad 

Valor 
unitario 
iva 
incluido 

Valor total 
iva 
incluido 

1 

Hidrolavadora - RB 200 Gasolina 5hp 2500psi 4 
tiempos Unidad 1 

 $     
3.029.215  

 $      
3.029.215  

2 
Cloro granulado para piscina al 70% (40kg) 

Unidad 13 
 $        
264.792  

 $      
3.442.296  
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3 
Aceite lubricantes para cadena de motosierra (2 
tiempos) Unidad 5 

 $        
137.044  

 $         
685.220  

4 Aceite para mezcla de motosierra (4 tiempos) Unidad 6 
 $          
74.372  

 $         
446.232  

5 Manguera de 10 metros en PVC flexibe Unidad 3 
 $            
5.223  

 $           
15.669  

6 Benomilo Unidad 20 
 $            
7.876  

 $         
157.520  

7 Triplequince Unidad 2 
 $        
152.765  

 $         
305.530  

8 Micorriza Unidad 3 
 $          
83.919  

 $         
251.757  

9 Agrimins Unidad 2 
 $        
154.802  

 $         
309.604  

10 Urea al 46% Unidad 3 
 $        
129.001  

 $         
387.003  

11 Detergente Unidad 5 
 $          
12.968  

 $           
64.840  

12 
Espada para motosierra referencia 250 de 40 
cm Unidad 5 

 $        
147.069  

 $         
735.345  

13 
Espada para motosierra referencia 250 de 50 
cm Unidad 5 

 $        
174.644  

 $         
873.220  

14 

Espada para motosierra referencia 361 de 
4.6HP COMPLETA(63CMS) 
ESPAD/CADEN Unidad 5 

 $        
220.608  

 $      
1.103.040  

15 

Espada para motosierra referencia MS 661 – 
7.1 HP de 90 cm 
ESP(DUROMATIC)CAD Unidad 2 

 $        
524.779  

 $      
1.049.558  

16 
ESPADA MOTOSIERRA MS194T 2.2HP 
COMPL(40CMC/ESPADA/CADE (SP Unidad 2 

 $        
147.072  

 $         
294.144  

17 
ESPADA PODADOR DE ALTURA -HT 105 - 
1.4HP(ESPA30CM Unidad 10 

 $          
94.400  

 $         
944.000  

18 
Cadena para motosierra referencia 250 de 40 
cm (PASO0.325RAPID/SUPER Unidad 10 

 $          
60.876  

 $         
608.760  

19 
Cadena para motosierra referencia 250 de 
50CMS.(PASO0.325(RAPID/MICRO Unidad 10 

 $          
74.623  

 $         
746.230  

20 

Cadena para motosierra referencia 361 de 
4.6HP COMPLETA(63CMS) 
PASO 3/8 ESPAD/CADEN Unidad 10 

 $          
93.884  

 $         
938.840  

21 

Cadena para motosierra referencia MS 661 – 
7.1 HP de 90 cms PASO 3/8 
ESP(DUROMATIC)CAD Unidad 10 

 $        
127.414  

 $      
1.274.140  

22 
CADENA MOTOSIERRA MS194T 2.2HP 
COMPL(40CMC/ESPADA/CADE (SP Unidad 10 

 $          
58.202  

 $         
582.020  

23 
CADENA PODADOR DE ALTURA -HT 105 - 
1.4HP(ESPA30CM Unidad 10 

 $          
53.876  

 $         
538.760  

24 
lima redonda para motosierra 250 - 325”, D 4,8 * 
200 mm Unidad 9 

 $            
7.028  

 $           
63.252  
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25 
lima redonda para motosierra 361 -3/8”, D 5,2 * 
200 mm Unidad 9 

 $            
7.028  

 $           
63.252  

26 
lima redonda para motosierra 661 -3/8”, D 5,8 * 
200 mm Unidad 9 

 $            
7.028  

 $           
63.252  

27 
lima redonda para motosierra 194- 1/4 + 3/8”, D 
4,0 * 200 mm Unidad 10 

 $            
7.028  

 $           
70.280  

28 
lima redonda para podadora con extensión 105- 
D 3,5 * 150 mm Unidad 10 

 $            
7.028  

 $           
70.280  

 TOTAL    

 $    
19.113.259  

 

 
5. Como se manifestó, la supervisión del presente proceso otorgó su autorización y el ordenador de gasto 

dio aprobación para realizar la presente modificación, adición y prorroga, y se constata que él contratista 
ha venido cumpliendo a cabalidad con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos 
laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, a la Ley 789 de 2002 Art. 50, la 
Ley 1562 de 2012 y la Ley 1273 de 2018. 
 

6. La supervisión del presente contrato envía visto bueno al ordenador de gasto para solicitar su autorización 
para gestionar la correspondiente modificación y adición.  

 
7. La presenta adición no supera el 50% del valor inicial, lo cual se ajusta a lo dispuesto en el parágrafo del 

artículo 40 de la ley 80 de 1993, constituyéndose ésta, en otra razón legal para indicar que es procedente 
suscribirla. 

 
8. La presente prorroga se ajusta a los dispuesto en la Ley 80 de 1993, constituyéndose esta, en otra razón 

legal para indicar que es procedente suscribirla. 
 

9. Acorde con lo dicho, la adición se estima en la suma de DIECINUEVE MILLONES CIENTO TRECE 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  PESOS ($19.113.259), IVA INCLUIDO. IVA incluido, 

que se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº Nº20241135, expedido 
por la Secretaría de Hacienda Municipal, con vigencia del año 2024. 

 
Una vez expresadas las consideraciones las partes  
 

ACUERDAN: 
 

PRIMERO: ADICIONAR el valor del contrato No. ENV-15-32-1107-24 cuyo objeto es la Suministro de 
insumos, equipos y herramientas, para la gestión de la dirección de ecosistemas y 
biodiversidad en el manejo de la silvicultura urbana en Envigado en la suma de 

DIECINUEVE MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE  PESOS ($19.113.259), IVA INCLUIDO. 

 
SEGUNDO:  Modificar la obligación n) de las obligaciones específicas del contratista la cual quedara así:  
 

 n) Estas son las cantidades a entregar por cada insumo y herramientas: 
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ÍTEM 
DESCRIPCIÓN 

(Ver detalle en ficha técnica publicada por la 
entidad) 

CANTIDAD REQUERIDA 

1 Motosierra MS 250 4 

2 Motosierra MS 194 T 2 

3 Motosierra HT 105 2 

4 Motosierra HT 361 2 

5 Motosierra MS 661 2 

6 Sopladora de aire a Gasolina BG 50 1 

7 FUMIGADORA - SR430 3.9HP 14LTSC/GARRAF 1 

8 
HIDROLAVADORA - RB 200 GASOLINA5HP 2500PSI 
4 TIEMPO 

1 

9 
GUADAÑADORA -FS280 2.6HP 
C/CUCHIGARR/POLY1 (369506) 

1 

10 Espada para motosierra referencia 250 de 40 cm 8 

11 Espada para motosierra referencia 250 de 50 cm 8 

12 
Espada para motosierra referencia 361 de 4.6HP 
COMPLETA(63CMS) 
ESPAD/CADEN 

8 

13 
Espada para motosierra referencia MS 661 – 7.1 HP 
de 90 cm 
ESP(DUROMATIC)CAD 

8 

14 
ESPADA MOTOSIERRA MS194T 2.2HP 
COMPL(40CMC/ESPADA/CADE (SP 

8 

15 
ESPADA PODADOR DE ALTURA -HT 105 - 
1.4HP(ESPA30CM 

8 
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16 
Cadena para motosierra referencia 250 de 40 cm 
(PASO0.325RAPID/SUPER 

15 

17 
Cadena para motosierra referencia 250 de 
50CMS.(PASO0.325(RAPID/MICRO 

15 

18 
Cadena para motosierra referencia 361 de 4.6HP 
COMPLETA(63CMS) 
PASO 3/8 ESPAD/CADEN 

14 

19 
Cadena para motosierra referencia MS 661 – 7.1 HP 
de 90 cms PASO 3/8 
ESP(DUROMATIC)CAD 

15 

20 
CADENA MOTOSIERRA MS194T 2.2HP 
COMPL(40CMC/ESPADA/CADE (SP 

15 

21 
CADENA PODADOR DE ALTURA -HT 105 - 
1.4HP(ESPA30CM 

15 

22 
lima redonda para motosierra 250 - 325”, D 4,8 * 200 
mm 

20 

23 
lima redonda para motosierra 361 -3/8”, D 5,2 * 200 
mm 

20 

24 
lima redonda para motosierra 661 -3/8”, D 5,8 * 200 
mm 

20 

25 
lima redonda para motosierra 194- 1/4 + 3/8”, D 4,0 * 
200 mm 

20 

26 
lima redonda para podadora con extensión 105- D 
3,5 * 150 mm 

20 

27 
Aceite lubricantes para cadena de motosierra (2 
tiempos) 

8 

28 Aceite para mezcla de motosierra (4 tiempos) 8 

29 Manguera de 10 metros en PVC flexible 57 

30 Benomilo 5 

31 Detergente 2 

32 Hipoclorito de Sodio 5,25% 20 

33 Triplequince 8 

34 Micorriza 10 
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35 Agrimins 10 

36 Urea al 46 % 2 

37 Cinta Peligro 70mmx100m 100 

38 Cloro granulado para piscina al 70% 7 

 
 
TERCERO:  La adición al contrato se pagará de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato 

inicial.  
 
CUARTO: Los recursos correspondientes al valor de la adición se encuentra amparado según Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal Nº20241135 expedido por la Secretaría de Hacienda 
Municipal, con vigencia del año 2024. 

 
QUINTO: El contratista deberá adicionar y prorrogar las garantías otorgadas a favor del Municipio de 

conformidad con las condiciones establecidas en el contrato inicial y en el presente acta dentro 
de los tres (3) días siguientes a la presente aprobación y suscripción en plataforma de SECOP 
II. 

 
SEXTO: Las demás partes y cláusulas del contrato quedarán según se describió en el contrato 

principal, es decir en el clausulado anexo. 
 

 
(Firmado digitalmente a través de la plataforma SECOP II) 

 
 
 

Municipio de Envigado  
Nombre: BEATRIZ ELENA LEMA FERNANDEZ 
Cargo: Secretaria de Medio Ambiente  
Dirección: calle 39sur # 39-47  
Teléfono: 3394000  
Correo: beatriz.lema@envigado.gov.co 

Contratista: AGROEQUIPOS ALPUJARRA S.A.S 
Representante legal: CATALINA CAUSIL GARCÍA 
Dirección: CALLE 44 # 50-51 
Teléfono: 604-4608228 – 3053347000 
Correo: catalina.causil@agroequiposalpujarra.com 

 


