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De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 vy los
lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar el cierre del
expediente del Contrato No. 1029 de 2023, cuyo objeto es: “Prestar servicios profesionales para
realizar la atencién de nifias y niflos de primera infancia en Jardines Infantiles diurnos de la SDIS,
aportando a su desarrollo integral, acorde a lo establecido en el sistema de cuidado.”

En los siguientes términos:

PLAZO DE EJECUCION: 294 dias

FECHA DE INICIO: 14/02//2023

FECHA DE TERMINACION: | 07/12/2023

ORDENACION DEL GASTO | Direccién Poblacional

NUMERO Y NOMBRE DEL | 7744 - Generacion de Oportunidades para el Desarrollo Integral de

PROYECTO la Nifiez y la Adolescencia de Bogota.
SUSPENSIONES: N/A
EL CONTRATO @]

CONVENIO CUENTA CON
ACTA DE FINALIZACION,
VERIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DE | SI NO X
OBLIGACIONES Y CIERRE
FINANCIERO POR PERDIDA
DE COMPETENCIAPARA

LIQUIDAR
TERMINACION ANTICIPADA | SI NO X
EL CONTRATO O
CONVENIO CUENTA CON | sl ,NO ___, NO REQUIERE LIQUIDACION __ X
LIQUIDACION
; TIPO DE | NO DE | Numero de | AMPARO | VIGENCIA | VIGENCIA
GARANTIAS GARANTIA GARANTIA | anexos DESDE HASTA

N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES Sl X NO

CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO DEL

OBJETO CONTRACTUAL E— E—

FECHA  SOLICTUD DE
CIERRE DE EXPEDIENTE | 11/06/2024
EN SECOP.

Nota 1: El contrato 1029-2023 objeto del cierre no sufrié tramite de liquidacion ya que fue
ejecutado en el tiempo establecido y cancelado financieramente en su totalidad sin saldos
pendientes a liberar por ninguna de las dos partes, sin pasivos exigibles ni reservas.

Nota 2: Se revisé justificacion de prérroga y adiciéon publicada en plataforma SECOP Il el dia
13/11/2023, donde se evidencia que el contrato inicial era de 270 dias y presenta una prérroga-
adicion de 24 dias con fecha de terminacion hasta el 07/12/2023, para un total de 294 dias como
plazo de ejecucion. De igual forma, se puede evidenciar que los 24 dias de adicion se encuentran
contados en el Secop Il en la informacién general - tiempo adiciones en dias, al igual que en el
total de “Duracion de dias del contrato”.

Firmada la presente acta, y dejando las constancias respectivas, se procede a remitir a la
Subdireccién de Contrataciébn para que realicé el cierre del expediente contractual en la
plataforma de SECOP.

W

Nombre: Victor Hugo Valenzuela Rojas
C.C. No. 19387458
Cargo: Subdirector Local para la Integracion social Santa Fe - La Candelaria

Proyecto: Claudia Olarte Sdnchez — Apoyo contratacion.
Revis6: Claudia Elizabeth Rodriguez Romero — Referente de contratacién



