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CONTRATO No. 4600097837 DE 2023  

INFORME PARCIAL SUPERVISION No 16: JUNIO 01 al 10 de 2024  

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: (Julio 30 de 2024)   

CONTRATANTE            

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E  

INNOVACIÓN  DE  MEDELLIN-  SECRETARIA  DE  

SUMINISTROS Y SERVICIOS.   

NIT    890.905.211-1   

CONTRATISTA   CORPORACIÓN VIVE   

NIT     900.236.771-9   

OBJETO   

“BRINDAR SERVICIO DE ALBERGUE TEMPORAL A  

LAS  PERSONAS  AFECTADAS  POR  UNA  

EMERGENCIA SOCIAL, NATURAL O ANTRÓPICA EN  

EL DISTRITO DE MEDELLIN”  

VALOR INICIAL   

Mil Trescientos Ochenta y Cinco Millones Novecientos 

Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Catorce pesos M.L 

($1.385.964.214). Excluido IVA.    

ADICIONES  

Setecientos setenta y cuatro millones setecientos 

diecisiete mil novecientos cuarenta y nueve pesos M.L 

(774.717.949) 

VALOR MAS 

ADICIONES 

Dos mil ciento sesenta millones seiscientos ochenta y 

dos ciento sesenta y tres pesos M.L ($ 2.160.682.163). 

DURACIÓN INICIAL    Doscientos cuarenta y ocho (248) días calendario, sin 

exceder la presente vigencia.  

AMPLIACIONES  AMPLIACIÓN No 01: Por el término de veintiún (21) días 

calendario contados a partir del primero (01) de enero de 

2024 y hasta el veintiuno (21) de enero de 2024, ambas 

fechas inclusive. 

AMPLIACIÓN N°2: Por el término de Cien (100) días 

calendario contados a partir del veintidós (22) de enero de 

2024 y hasta el treinta (30) de abril de 2024, ambas fechas 

inclusive. 

AMPLIACIÓN N°3: Por el término de cuarenta y un (41) 
días calendario entre el primero (1) de mayo y el diez (10) 
de Junio del año 2024 ambas fechas inclusive. 

SUSPENSIONES N/A 

DURACION DESPUES 

DE AMPLIACIONES 

Cuatrocientos diez (410) días calendario, sin exceder la 

presente vigencia. 

FECHA DE INICIO   Veintiocho (28) de Abril de dos mil veintitrés (2023).   

FECHA DE 

TERMINACIÓN:   

Diez (10) de Junio del dos mil veinticuatro (2024).   
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MODIFICACIÓNES 

MODIFICACIÓN 01:  
OTROSI No 1 REDISTRIBUCIÓN: Por valor de: 
cincuenta y siete millones setecientos veintidós mil 
trescientos diecisiete pesos M, L. ($ 57.722.317). 
AMPLIACIÓN No 01: Ampliar por el término de Veintiún 

(21) días calendario contados a partir del primero (01) 

de enero de 2024 y hasta el veintiuno (21) de enero de 

2024, ambas fechas inclusive. 

MODIFICACION 02: 
OTROSI 02: Modificar el numeral 9.1.2 Producto Kit de 

Aseo y ajustar el valor unitario de los insumos: 

desodorante sobre 18 gr, shampoo sobre 18 gr, jabón 

tipo hotel avena 8 gr y papel higiénico dispensador 400 

mt. 

ADICIÓN 01: Por valor de quinientos setenta y tres 

millones novecientos noventa y seis mil ciento 

cincuenta y siete pesos M.L ($573.996.157), equivale al 

36.95% respecto al valor inicial del contrato expresado 

en SMMLV.  

AMPLIACIÓN N°2: El contrato se amplió por un término 

de Cien (100) días calendario contados a partir del 

veintidós (22) de enero de 2024 y hasta el treinta (30) 

de abril de 2024, ambas fechas inclusive. 

MODIFICACIÓN 03: 
ADICIÓN 02: Por valor de doscientos millones 

setecientos veintiún mil setecientos noventa y dos 

pesos M.L ($200.721.792), equivale al 12.92% 

respecto al valor inicial del contrato expresado en 

SMMLV. 

AMPLIACIÓN N°3: El contrato se amplió por un 
término de cuarenta y un (41) días calendario entre el 
primero (1) de mayo y el diez (10) de Junio del año 
2024 ambas fechas inclusive. 

OTROSI 3 

REDISTRIBUCIÓN 02: por valor de once millones 

cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos veintitrés 

($11.479.923) 

 
 

  

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600097837 de 2023, 

presento el Informe parcial No 14 de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con 

fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de 
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julio 

de 

2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que 

regulan la materia, previos los siguientes ítems:  

  

De conformidad con Especificaciones Técnicas, se relacionan las actividades realizadas por el 

operador “Corporación Vive”, del 01 al 10 de Junio de 2024, en el albergue temporal de emergencias 

sociales, con evidencias cualitativas y cuantitativas recopiladas del informe de gestión y sus anexos, 

todo ello da cuenta de la prestación de servicios, según lo Técnico, Administrativo, Financiero y 

Jurídico y de conformidad con: estudios previos, propuestas técnica y económica y estudio de costos, 

que dan cumplimiento al objeto y alcance del mismo.   

 

PAGO DE ARRENDAMIENTO SEDE ALBERGUE EMERGENCIAS JUNIO DE 2024.  

 

De conformidad con las especificaciones técnicas, el operador Corporación Vive, arrendo un 

inmueble, ubicado en la Carrera 50A # 64-24. Sector prado centro (Sede del albergue), el cual está 

costeado, para verificación se anexan facturas del pago del canon de arrendamiento de mayo de 

2024 (Ver facturas de pago).   
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FACTURA PAGO DE SCANER JUNIO 2024 

 

De conformidad con las especificaciones técnicas, el operador Corporación Vive, arrendo un 

scanner, el cual está costeado, para verificación se anexan factura de pago del canon de 

arrendamiento de mayo de 2024 (Ver facturas de pago).   
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Factura de servicios públicos cancelada. 
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1. 

INFORME TÉCNICO:  
  

En cumplimiento del principio de responsabilidad establecido en el artículo 26 numeral 1º de la Ley 

80 de 1993; La supervisión informa sobre la ejecución y actividades realizadas de mayo 01 al 31 de 

2024, en el contrato 4600097837 del 2023, operado por el contratista “CORPORACION VIVE” y 

otorgado por el contratante DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN-

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS. 

De conformidad con las especificaciones técnicas y demás documentos del contrato, Ambas 

entidades cumplieron a cabalidad las obligaciones contractuales establecidas en la minuta del 

contrato; los servicios se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas o reclamaciones frente 

a cumplimiento del objeto contractual, como tampoco reporte de incidentes o afectaciones a terceros; 

Se dio respuesta a los compromisos, enmarcados en el desarrollo del siguiente componente:  

 

COMPONENTE: ALBERGUE TEMPORAL DE EMERGENCIAS 

La supervisión informa que, se dio inicio al contrato No 4600097837 del 2023, el día 28 de abril del 
2023, con una duración inicial de 248 días calendario, el cual ha sufrido 3 ampliaciones, para un total 
de 410 días calendario, ejecutados en su totalidad; Se le asignó una partida presupuestal que, unida a 
las adiciones quedó con un saldo de ($ 2.160.682.163), de la cual se ha ejecutado al 10 de junio de 
2024 la suma de $ 2.039.172.634, quedando por ejecutar la suma de $ 121.509.530,  Se fijó una meta 
de atención para todo el contrato de 550 personas atendidas, a la fecha se han atendido 364 personas.  

 

Se tramitó modificación No 1, aprobada por medio del acta CIP No 63 del 22 de diciembre del 2023, 

que amplió el contrato en veintiún (21) días, quedando con una duración de 269 días, y se redistribuyó 

la suma de cincuenta y siete millones setecientos veintidós mil trescientos diez y siete pesos M.L 

($57.722.317). 

 

Se tramitó modificación No 2, aprobada por medio del CIP No 06 del 17 de enero del 2024, con un 

Otrosí 01: modificó el numeral 9.1.2 Producto Kit de Aseo y ajustó el valor unitario de los insumos de: 

desodorante sobre 18 gr, shampoo sobre 18 gr, jabón tipo hotel avena 8 gr y papel higiénico 

dispensador 400 mt ; Adicionó recursos por valor de ($573.996.157), equivalente al 36.95% respecto al 

valor inicial del contrato expresado en SMMLV y Amplió el contrato, por un término de Cien (100) días 

calendario contados a partir del veintidós (22) de enero de 2024 y hasta el treinta (30) de abril de 2024, 

ambas fechas inclusive, quedando con una duración de 369 días. 

 

Se tramito la modificación No 3 aprobada por medio del CIP No 32 del 19 de abril de 2024, con un 

otrosí 03 que redistribuyo la suma de $ 11.479.923 y adiciono la suma de ($200.721.792), y amplio el 

contrato por (41) días calendario entre el primero (1) de mayo y el diez (10) de Junio del año 2024 

ambas fechas inclusive. 
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OBSERVACION: Por orden del ordenar del gasto, de la Secretaría de Inclusion social, familia y 

derechos humanos, el contrato solo se ejecuto hasta el 10 de junio del 2024, según la última 

modificación. 

 

Para el periodo a informar (junio 01 al 10 de 2024), se reportó la dinámica que tuvo el albergue, con 

respecto a los ingresos y egresos y servicios prestados, información cualitativa y cuantitativa, con las 

siguientes cifras: ingresaron 2 usuarios nuevos y vienen del periodo anterior 60, lo que representó un 

total de 62 atenciones. Del total de ingresos nuevos, se atendió 1 de nacionalidad colombiana, y 1 de 

Nacionalidad argentina, corresponde al 100%, no se presentaron reingresos y 62 egresos, articulación 

que se hace dado que es la terminación del contrato y se vio la urgente necesidad de reubicar los 

usuarios y por otros conceptos (Ver estadísticas cuantitativas, gráficas, soportes y demás evidencias 

en los link e hipervínculos anexos).   

 

ENTREGA PRODUCTOS E INFORMES DEL CONTRATISTA. 

  

COMPORTAMIENTO DE LOS PRODUCTOS EJECUTADOS A LA FECHA  

La Corporación Vive, de conformidad con las especificaciones técnicas, realizó el reporte de ingresos 

y egresos de usuarios, aspectos que guardan coherencia con las raciones alimentarias entregadas 

durante el mes, y coordinada con la entrega de kits de aseo y menajes de cama (para usuarios nuevos), 

elementos complementarios a necesidad, y otros servicios, todo ello permite llevar un control técnico 

y financiero exhaustivo de coherencia o diferencia entre los mismos.  

De conformidad con las Especificaciones Técnicas, se contrató una capacidad instalada de 65 

personas atendidas /día (cupo se toma como unidad de medida), ya que este contrato se paga por 

producto ejecutado y que consta de: estadía, alimentación, entrega kits de aseo, menajes de cama, 

tramites en salud, judiciales, transporte y otros servicios aportados por el operador y los costeados por 

el distrito; para el periodo informado se atendieron 64 personas, sumatoria que resulta de: usuarios 

nuevos más que los que venían, al cierre del informe se terminó con 0 usuarios e ingresaron 2 nuevos, 

lo que da como resultado que ingresaron 62 personas (ver cuadro y relación Adjunta).  

 

CONCEPTOS  PERSONAS ATENDIDAS  

VENIAN MES ANTERIOR  60 

INGRESOS     NUEVOS  2 

EGRESOS                      60 

REINGRESOS  0 

TOTAL, ATENDIDOS  62 

 

CONSOLIDADO INGRESOS, EGRESOS Y REINGRESOS USUARIOS DE ABRIL 28 A 10 DE 

JUNIO DE 2024. 
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CO

NCE

PTO 

Abril 

28 a 

may

o 31 

2023  

 jun 

1 al 

30 

de 

2023 

 jul 

1 a 

31 

202

3 

 

agost

o 1 al 

31 de 

2023 

sep 

1 al 

30 

202

3 

oct 1 

al 31 

de 

2023 

nov 

1 al 

30 

202

3 

dic. 

1 a 

14 

202

3 

dicb1

5 a 31 

2023 

Ener

o 1 a 

21 

2024 

Ener

o 22 

a 31 

2024 

1 de 

feb 

al 

29 

de 

202

4 

1 de 

marz

o al 

31 de 

2024 

1 de 

abri

l al 

30 

202

4 

ma

y 1 

a 

31 

202

4 

1 de 

juni

o al 

10 

2024 

TOT

AL 

Ing

res

os   

51 36 39 29 28 27 27 11 23 17 7 22 13 17 15 2 364 

Egr

eso

s   

51  36 44 23 30 27 26 10 17 18 8 21 15 15 21 62 424 

Rei

ngr

eso

s   

5  4 3 6 4 8 8 2 4 3 1 6 3 3 4 0 64 

 

RELACION PERSONAS y ESTADÍA PERIODO REPORTADO A JUNIO 10 DE  2024. 

 

De conformidad con las Especificaciones Técnicas, el operador de la Corporacion Vive, reporto un total 

de 62 personas atendidas del 01 al 10 de junio delo 2024, esta relación permite verificar otros aspectos 

como: ingresos, egresos y horas de los mismos, entrega de alimentación, entrega de kits, menajes de 

cama y elementos complementarios, y otros aspectos relevantes dentro del contrato. (ver relación 

adjunta). 
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# #DOC ID APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 1 NOMBRE 2 EDAD

FECHA DE 

INGRESO 

(DD/MM/A

AAA)

HORA DE 

INGRESO

FECHA DE 

EGRESO  

(DD/MM/AAA

A)

HORA DE EGRESO

1 8255986 MARIN VALENCIA TEODULIO 78 1/02/23 17:30 5/06/24 17:30

2 8282825 VELEZ MUÑOZ PEDRO LUIS 76 5/03/23 14:15 7/06/24 10:50

3 15500669 SALAZAR VARGAS RICARDO WILLIAM 68 20/03/23 14:30 5/06/24 14:39

4 8299351 RAMIREZ ALCARAZ JAVIER DE JESUS 73 12/05/23 12:30 7/06/24 11:00

5 71603913 MARIN CANO OSCAR DE JESUS 62 13/05/23 14:00 7/06/24 15:00

6 8411992 MANCO TORRES ALBERTO ALIRIO 68 16/05/23 13:30 7/06/24 11:00

7 8302821 RAMIREZ RESTREPO GILDARDO DE JESUS 74 5/06/23 15:00 9/06/24 7:00

8 15524382 YEPES ARREDONDO WILLIAM DE JESUS 67 13/06/23 17:00 7/06/24 17:09

9 4492320 MOLERO MONTILLA JESUS ALBERTO 69 22/06/23 12:20 10/06/24 14:50

10 70116410 CARDENAS TOBON ARMANDO DE JESUS 65 24/07/23 18:00 10/06/24 17:17

11 8229440 VELEZ GUILLERMO 81 2/08/23 7:40 7/06/24 15:00

12 19166534 URDANETA QUIROGA ALEJANDRO 71 4/08/23 13:00 7/06/24 18:20

13 70519709 LOPEZ MONTOYA ADOLFO EDISON 58 13/09/23 14:10 5/06/24 14:23

14 71628153 VELASQUEZ CAÑAS HECTOR JAVIER 60 1/10/23 14:50 7/06/24 12:20

15 71597215 DUQUE RESTREPO HECTOR HERNAN 63 2/10/23 16:30 7/06/24 15:00

16 71931122 PALACIO VALENCIA MARINO 64 7/10/23 15:40 7/06/24 13:30

17 15351591 BUITRAGO ARANGO JOAQUIN PABLO 62 21/10/23 12:45 10/06/24 14:59

18 3506081 HENAO ESPINOSA ANGEL DE DIOS 70 21/11/23 12:00 10/06/24 15:05

19 8295809 CARTAGENA LOPEZ HERNAN DE JESUS 75 23/11/23 10:40 10/06/24 15:44

20 8266822 GOMEZ VALDERRAMA LUIS FERNANDO 77 3/12/23 1:15 3/06/24 9:15

21 8420045 GOMEZ JESUS AMADO 79 6/12/23 14:00 10/06/24 16:49

22 22209662 OSORIO VASQUEZ MARIA DEL SOCORRO 78 4/01/24 10:00 8/06/24 11:30

23 71584212 CORREA SANCHEZ JUAN JOSE 63 6/01/24 7:10 7/06/24 11:00

24 8273781 AGUDELO IDARRAGA FRANCISCO ANTONIO 76 10/01/24 17:00 5/06/24 16:30

25 2251162 CLAVIJO ROJAS GILLERMO 79 11/01/24 22:00 7/06/24 17:05

26 70050030 SALAZAR MONTOYA JOSE JAVIER 70 25/01/24 21:00 10/06/24 16:52

27 29066870 JAUREGUI CHAVARRO MARIA IRENE 85 26/01/24 17:00 7/06/24 18:00

28 8012107 HERNANDEZ NORBERTO ANTONIO 55 30/01/24 15:00 8/06/24 14:15

29 8412591 MANCO PEREZ JUAN DE DIOS 69 5/02/24 16:00 6/06/24 7:50

30 1035583038 SALAS GIRALDO HILDEBRANDO 60 5/02/24 16:00 7/06/24 11:00

31 3567748 VASQUEZ RUIZ GUSTAVO 66 24/02/24 11:00 7/06/24 15:00

32 71708618 ECHAVARRIA MENCO ANGEL SEFERINO 56 25/02/24 16:00 5/06/24 14:25

33 70067476 CANO RENDON MANUEL SALVADOR 69 29/02/24 15:15 7/06/24 15:00

34 8291215 QUINTERO CARRASQUILLA LUIS HERNANDO 76 7/03/24 13:00 10/06/24 17:12

35 70110771 AGUIRRE SALGADO JORGE ENRIQUE 67 18/03/24 14:30 10/06/24 15:45

36 70285704 MURILLO JIMENEZ HECTOR DARIO 65 30/03/24 20:07 5/06/24 14:39

37 71613689 PEREZ PEREZ LUIS CARLOS 73 1/04/24 15:30 10/06/24 14:53
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COMPORTAMIENTO DE USUARIOS SEGÚN LA PERMANENCIA 

  

El espíritu y la filosofía del albergue es la temporalidad, dicha dinámica permite garantizar los 

derechos humanos de las personas en vulnerabilidad, mientras supera ese estado; Se desvirtúa, 

no siendo posible su cumplimiento, dada la lenta respuesta a la articulación de egresos, por la poca 

oferta institucional, y otros, aspectos que conllevan a incrementar la lista de larga espera, la 

permanencia reportada para el periodo 01 al 10 de junio de 2024, fue la siguiente (Ver cuadro 

anexo).  

 

38 1279842 ACOSTA GARCIA JOSE JAIR 85 2/04/24 11:00 7/06/24 15:00

39 19190066 OTALORA OROZCO HECTOR ARMANDO 71 2/04/24 12:45 10/06/24 17:11

40 70096397 HENAO NOREÑA JAIME ALBERTO 68 3/04/24 16:15 7/06/24 11:00

41 32497967 QUINTERO ROJAS CONSUELO DEL SOCORRO 73 14/04/24 16:37 7/06/24 16:40

42 70096718 AGUDELO ESPINAL GERMAN ANTONIO 68 16/04/24 11:30 7/06/24 15:00

43 13245939 ROJAS SIERRA RAFAEL ANTONIO 72 16/04/24 17:00 10/06/24 15:39

44 70106001 AVENDAÑO MOLINA JAIRO DE JESUS 67 18/04/24 17:00 10/06/24 17:14

45 3375739 AGUDELO CARDONA JOSE LUIS 77 21/04/24 8:00 7/06/24 11:00

46 3354818 RAIGOSA HERNANDEZ LUIS CARLOS 72 22/04/24 17:15 10/06/24 15:18

47 24909564 VALENCIA DE PEREA MARIA HERMINIA 89 29/04/24 12:04 8/06/24 16:15

48 3422526 RAMIREZ HOLGUIN JORGE ENRIQUE 82 29/04/24 12:04 8/06/24 16:15

49 12904914 GUERRERO MOSQUERA LUIS NELSON 72 3/05/24 19:30 9/06/24 7:00

50 41518066 MARTINEZ QUINTERO ELVIA SUCEN 72 5/05/24 3:30 1/06/24 18:00

51 70033566 IDARRAGA AGUDELO ARGIRO ANTONIO 72 6/05/24 3:45 7/06/24 15:00

52 21737753 GRISALES JARAMILLO LUZ ALIRIA 64 7/05/24 16:30 6/06/24 9:15

53 8276921 OSORIO AYALA GUSTAVO DE JESUS 76 8/05/24 13:30 6/06/24 14:00

54 71632466 RAMIREZ RAMIREZ JUAN DAVID 63 8/05/24 16:30 10/06/24 17:27

55 10105285 ARANGO CASTAÑO JAIME ORLANDO 62 10/05/24 15:57 10/06/24 16:55

56 3410795 RAMIREZ LUIS FELIPE 80 16/05/24 17:10 7/06/24 15:00

57 8248600 MESA NARANJO LUIS GONZALO 81 16/05/24 17:40 10/06/24 14:56

58 15522912 VANEGAS MALDONADO CARLOS ALBERTO 67 18/05/24 15:40 10/06/24 16:49

59 7.01E+07 ARANGO RESTREPO SERGIO 67 24/05/24 15:45 10/06/24 17:16

60 98475869 RUA LUIS FERNANDO 58 24/05/24 17:30 10/06/24 16:47

61 SIN DATO CIFUENTES ZAPATA LUISA FERNANDA 19 1/06/24 16:00 2/06/24 8:00

62 AAF944956 BRAVO ADRIAN DANIEL 31 7/06/24 23:20 10/06/24 12:15
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PERMANENCIA  NUMERO DE USUARIOS  

MENOS DE 8 HORAS   10 

DE 1 A 15 DÍAS  52 

DE 6 A 10 DÍAS   0 

DE 11 A 15 DÍAS   0 

DE 16 EN ADELANTE  0 

TOTAL  62 

  

NOTA: Observamos que, de 62 usuarios atendidos, 52 tuvieron estadía mayor a 15 días, o sea el 

90%., especialmente población adulta mayor, lo que no permite mantener la filosofía de 

temporalidad del albergue. 

 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES APLICABLES AL CONTRATO  

  

La supervisión informa que por ordenamiento jurídico y en cumplimiento de las obligaciones a cargo 

del contratista, en materia de impuestos y contribuciones, aplicables al contrato 4600097837 del 

2023, se hicieron las siguientes retenciones.  

 

 

 

 

NOTA: En el mes de junio no se realizó pago al contratista, ya que este se trasladó para 

el mes de julio. 

 
   CONSOLIDADO COMPORTAMIENTO INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DE 2023 A 

JUNIO 10 DE 2024. 

 

Durante el periodo ejecutado se evidenció que hubo una dinámica lenta de ingresos, 

debido a la terminación del contrato, aún así sigue siendo mayor el ingreso de nacionales, 

bajo en extranjeros y reingresos (Ver relación en cuadros adjuntos).  

 

DESCRIPCIÓN INDICADOR VALOR RETENCIÓN 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $0 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% $0 

Estampilla Universidad de Antioquia $ 21.791.727 

Re impuesto. renta compra bienes Gener 2.5 $ 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12 $ 2.426.000 

Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023 $ 1.486.000 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $0 

Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3% $0 

Estampilla para la Justicia Familiar Acuerdo 
93 del 5 de diciembre de 2023. 

$0 

Total, general $ 25.703.727 



  

Página 13 de 77  
__________________________________________________________________________  

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 

144 www.medellin.gov.co Medellín - 
Colombia  

  

   

Cód. FO-GECO-006  Formato  
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría    

          
Versión 16  

   

PERIODO  

VIENEN 

MES 

ANTERIOR 

INGRESOS 

NUEVOS 
NACIONALES  EXTRANJERO  

ATENDIDO/ 

MES  

Abril 28 a mayo 31 2023 64 51 49 2 115 

Junio 01 a 30 2023  
64 36 35 1 

 

100  
Julio 01 al 31 - 2023 64 39 37 2 103 

Agosto 01 a 31 -2023 58 29 23 6 87 

Sepbre 01 a 30-2023 64 28 25 3 92 

Octubre 01 al 31-2023  62 27 25 2 
89 

Novbre. 01 a 30-2023 62 27 25 2 89 

Dbre 01 AL 14 -2023 63 11 11 0 74 

Dbre 15 AL 31 -2023 54 23 22 1 77 

Enero 01 a 21 de 2024 64 17 14 3 81 

Enero 22 a 31 2024 64 7 5 2 71 

Fbro 01 a 29 de 2024 63 22 21 0 85 

Marzo 01 A 31 2024 64 13 12 1 77 

Abril 01 A 30 2024 62 17 17 0 79 

mayo 01 a 31 2024 64 15 15 0 79 

Junio 01 a 10- 2024 62 2 1 1 66 

TOTAL, GENERAL  364 337 26  

 

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS POR NACIONALIDAD 

  

La Corporacion Vive realizó una caracterización de las personas que ingresan al albergue, durante 

el periodo ejecutado, se evidenció que hubo paridad entre la población nacional y la extranjera, ya 

que solo ingresaron 2 personas lo que significa el 100%, de ingresos, dado que son los últimos 10 

días a la terminación del contrato. 

 

NACIONALIDAD POR PAISES  CANTIDAD PERSONAS  

NACIONALES  1 

EXTRANJEROS (argentino) 1 

Total 2 

 

CONSOLIDADO DEL COMPORTAMIENTO INGRESOS SEGÚN GRUPO ETAREO   

Las Especificaciones técnicas, precisan y exigen que el operador Corporacion Vive, debe realizar una 

caracterización atarea, por género, población y edad de las personas que ingresan al albergue 

durante el periodo, para llevar datos al plan de desarrollo.  
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Se observó que, continúa sin ingresos los menores de edad y muy mínimo el de jóvenes; 

contrario y significativo el ingreso de adultos mayores hombres y con problemas de salud y 

discapacidad. Se anexa cuadro adjunto, cifras que se pueden verificar en fichas biosociales e 

informe de gestión.  

 
 

 

COMPORTAMIENTO EGRESOS Y CONCEPTOS JUNIO 1 al 10 - 2024 

  

Durante el periodo ejecutado, el ordenador del gasto ordenó la terminación del contrato, lo que 

generó una dinámica distinta a la que se venía utilizando, Ya que se tuvo que evacuar a las 62 
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personas que estaban en el albergue de emergencias, por estas y otras razones (Ver detalle 

en cuadro adjunto).  

 

Concepto del egreso   Usuarios  

Traslado Institucional  53 

Reintegro Familiar 2 

Voluntario  2 

Por Hospitalización  1 

Por abandono 2 

Transporte humanitario 2 

TOTAL, EGRESOS  62 

 

COMPORTAMIENTO EGRESOS DE LOS QUE VIENEN DE OTROS PERIODOS 

 

La supervisión informa que, a la terminación del contrato, se tenía una población de 60 
usuarios que vienen del mes de mayo, los que fueron incluidos en el proceso de egreso, por 
diferentes conceptos, así:    

 

Concepto del egreso   Usuarios  

Voluntario 1 

Transporte humanitario 2 

Abandono 1 

Traslado Institucional 53 

Reintegro Familiar 2 

Por hospitalización 1 

TOTAL, EGRESOS  60 

 

 

CASOS ESPECIALES DE USUARIOS DE JUNIO 01 AL 10 DE 2024   
  

Durante el periodo a informar, no se reportaron casos con los usuarios  
 

SERVICIOS AREAS: ENFERMERÍA, CUIDADORES Y GESTOR EN SALUD, JUNIO 01 A 

10 DE  2024. 

  

 De conformidad con las especificaciones técnicas, el operador Corporación Vive, prestó servicio 

de enfermería y realizo gestiones en salud, diurno y nocturno, dichos tramites y acciones fueron 

apoyados por enfermeros(as), cuidadores(as) y gestora en salud; se generaron 828 acciones, 

que beneficiaron 62 usuarios, especialmente adultos mayores y con movilidad reducida (ver 

cuadro de resumen).  
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MES   ACTIVIDADES REALIZADAS   
NRO. TOTAL DE 

ACTIVIDADES   

 0
1
 A

L
1
0
 J

U
N

IO
 2

0
2
4
 

Cambios de pañal y posición 55 

Alimentación asistida 305 

Baño asistido 41 

Acicalamientos 100 

Manejo de vestuario 90 

Menaje cama 2 

Kit de aseo 2 

acompañamiento gestiones de salud, y otras. 1 

Remisión urgencias  2 

Usuarios hospitalización 1 

Registro medicamentos a usuarios (Kardex) 318 

Toma de signos vitales. 3 

Curaciones realizadas 6 

Valoraciones cefalocaudales 2 

Total, atenciones enfermería y cuidados realizados 828 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DIA A DIA POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

 

Se presenta informe del día a día, ejecutado por el área de enfermería y cuidados en salud 

preventiva, con el número de personas atendidas y actividades realizadas, el consolidado del 

en la parte de arriba puede verse discriminado por días en el cuadro de abajo. 

 

1 10 38 8 13 13 1 1 1 0 0 43 0 1 1 

2 10 38 8 15 13 0 0 0 0 1 43 1 1 0 

3 10 38 8 8 13 0 0 0 0 0 43 0 1 0 

4 10 38 6 14 13 0 0 0 0 0 43 1 1 0 

5 10 38 6 11 13 0 0 0 1 1 43 0 1 0 

6 5 36 2 11 10 0 0 0 0 0 41 0 1 0 

7 0 22 2 10 8 1 1 0 0 0 20 1 0 1 

8 0 19 1 8 3 0 0 0 0 0 16 0 0 0 

9 0 19 0 5 3 0 0 0 0 0 13 0 0 0 

10 0 19 0 5 1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 
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 55 305 41 100 90 2 2 1 1 2 318 3 6 2 

 

OBSERVACION: Esta información puede verificarse en planillas y anexos que reposan en el 

informe de gestión del mes de junio 2024).  

  

GESTIONES TRAMITADAS POR GESTOR(A) EN SALUD DEL 01 AL 10 DE JUNIO  

 

De conformidad con las Especificaciones técnicas, la Corporacion Vive, cuenta con los servicios 

de un(a) gestor(a) en salud, encargado(a) de realizar gestiones que los usuarios no están en 

capacidad de hacer, evitar salidas innecesarias y/o riesgos, dado el estado de salud de algunos 

Durante el periodo a informar, se tramitaron 4 gestiones y benefició a 4 usuarios (ver relación en 

cuadros adjuntos).  

  

GESTIONES ADMINISTRATIVAS  TOTAL  

RECLAMO MEDICAMENTOS  1 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS CITAS 3 

POR ACOMPAÑAMIENTO A CITAS MÉDICAS.  0 

TRAMITES DE PQRSD  0 

GESTIONES REALIZADAS EN EL PERIODO  4 

USUARIOS BENEFICIADOS  4 

TRAMITES QUE SE REALIZARON  

TIPO DE GESTION BENEFICIARIOS 
TIPO DE 

CONSULTA 

FECHAS DE 

GESTIONES 

CITA Ángel de Dios Henao E Cita medica   junio 4 de 2024 

CITA Teodulio Marín Valencia Cita medica  Junio 04 de 2024 

CITA Consuelo del S Quintero Rojas Cita medica Junio 06 de 2024 

RECLAMO  Manuel Salvador Cano Medicamentos junio 06 de 2024 

 

EVIDENCIA LISTADO FIRMADO POR USUARIOS 
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SERVICIO DE TRANSPORTE. 

  

Las especificaciones técnicas del contrato actual, incluyeron un techo de $ 14.061.202, para atención 
en transporte; en el periodo ejecutado, se tramitaron 8 trasladados a diferentes centros de salud y 
hospitalarios y otras gestiones, se destinaron recursos por valor de $ 95.800, recurso que ya se 
había agotado en el mes anterior, no quedando saldo alguno pendiente por ejecutar (Ver algunos 
recibos de transporte los demás en anexos en informe de gestión).  
 

Evidencias recibos de pago. 
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SOLICITUDES DE RESPUESTAS DE PQRS.   
  
Durante el periodo a informar, NO se tramitaron solicitudes.  
  
SERVICIO DE BODEGAJE PARA USUARIOS JUNIO 01 AL 10 DE 2024.  
  
El operador presto el servicio de bodegaje, el cual no está costeado por el Distrito en este contrato, 
benefició a 27 usuarios (Ver relación beneficiarios en informe de gestión).  
                                                   
RESTABLECIMIENTO DE LA IDENTIDAD.  
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Las especificaciones técnicas, del contrato, incluyeron un techo de $ 1.338. 496.oo, para 

restablecimiento de la identidad de los usuarios, en el periodo a informar NO se realizaron 

tramites, al finalizar el contrato, quedó un saldo por ejecutar de ($ 213.246).  

 

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID 19 Y OTRAS, JUNIO 01 AL 10 DE 2024  

 

En cumplimiento a la normativa Nacional (Resolución 000692), y la complejidad de la población 

albergada, se continúa haciendo controles al interior del albergue, durante el periodo a informar, 

no se identificaron casos de contagios confirmados.  

  

INFORME AREA NUTRICIONAL JUNIO 01 AL 10 DE 2024 
  

De conformidad con las especificaciones técnicas, el operador “Corporación Vive”, dio 

cumplimiento a este compromiso contractual, durante el periodo a informar, atendió y valoro a 2 

usuarios nuevos e hizo seguimiento a 62 que venían de periodos anteriores; se relacionan las 

actividades realizadas (ver listado atendidos y otros cuadros anexos).  

 

EVIDENCIA LISTADO DE ATENDIDOS 

 

 
 

 

EVALUACION NUTRICIONAL POR IMC, CLASIFICACION USUARIOS NUEVOS.  

  

Después de realizar la clasificación del estado nutricional por IMC, de 2 usuarios nuevos, se 

obtienen los siguientes resultados:   

  

Junio 01 a 10- 2024  CLASIFICACIÓN Y 

ESTADO  

USUARIOS 

NUEVOS 

PORCENTAJE 

% 
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 Delgadez leve  1 50 

 Peso adecuado  1 50 

TOTAL    2 100%  

 

CASOS ESPECIALES PRESENTADOS DURANTE LA VALORACIÓN NUTRICIONAL  

De los 2 usuarios nuevos valorados, el 50 % ,1 presento un marcado índice de malnutrición 
global, llego con resultados paraclínicos, presentaron alteración y permitió identificar la presencia 
de: hipertensión, que conlleva a un tratamiento nutricional oportuno para iniciar recuperación y 
evitar complicación de salud a mediano o largo plazo, los resultados obtenidos son los 
siguientes:(Ver relación en cuadro adjunto). 
 

RESULTADOS PARACLINICOS DE JUNIO 01 AL 10 DE 2024  

 

JUNIO 01 a 10 de 2024  RESULTADOS 

PARACLÍNICOS  

DIAGNOSTICO  

  Hipertensión  1 

  Total  1 

 

EVALUACION NUTRICIONAL POR IMC A LOS QUE PERMANECIAN EN EL ALBERGUE.  

  

Después de realizar la clasificación del estado y evaluación nutricional por IMC de 60 usuarios 

que permanecían del contrato anterior, 6 presentaron los siguientes resultados (ver resultados y 

listado de seguimiento). 

 

JUNIO 01 al 10 de 2024  CLASIFICACION NUTRICIONAL  USUARIOS QUE VENIAN  

  Delgadez moderada  2 

  Peso adecuado  2 

 Delgadez leve 1 

  Sobrepeso  1 

  TOTAL  6 

  

EVIDENCIA LISTADO DE PERSONAS QUE SE LES REALIZO SEGUIMIENTO. 
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Asistencia durante la alimentación:  

 

La Corporacion Vive presta el servicio de alimentación preparada en sitio, sirve con la 

temperatura adecuada en horarios establecidos en las E.T. Sumado a ello realiza el proceso 

de acompañamiento en los horarios de consumo, ejercicio que permite evaluar la calidad de 

los mismos, analizar sobras y la aceptación de los menús, aspectos que se verifican por el 

profesional nutricionista (ver encuestas de satisfacción).   

 

 

 

PLAN DE CAPACITACION JUNIO 01 AL 10 DE 2024. 

  

De conformidad con las Especificaciones técnicas, y las normas que lo sustentan, el operador 

Corporación Vive, diseño el plan de capacitación, incluyó usuarios y personal, especialmente 

manipuladores de alimentos, los cuales se detallan así:  

1. Capacitación para usuarios:  

 

La supervisión informa que, debido a la terminación del contrato ordenada por el ordenador 
del gasto, NO se programó capacitación para usuarios albergados. 

 

1.Capacitación Manipuladores de alimentos:  

 

En cumplimiento al Decreto 3075 de 1997, resolución 2674 del 2013”, Directiva 00848 de 

1998 y Circular 0203 de 2008, regulada por la Dirección Seccional de Salud y Protección 

Social de Antioquia, y demás normas sanitarias vigentes, se planeó capacitación para el día 
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07 de junio de 2024, con la asistencia de 2 manipuladores, en el tema “Importancia de prestar 

una buena atención a los usuarios” (ver acta y listado de asistencia). 

 

 
 
PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO 

PROGRAMA DE FUMIGACION: Dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, el 

operador elaboró el plan de Saneamiento básico, para el periodo a informar, realizó fumigación 

el 08 de junio de 2024, (Ver certificado de la empresa y factura de pago).  
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RASTREOS MICROBIOLOGICOS.    

 

De conformidad con las especificaciones técnicas y con el objetivo de verificar la calidad e 

inocuidad de los alimentos, los rastreos microbiológicos, se realizan trimestralmente, para el 

periodo a informar el ultimo se realizó el mes de mayo, ya que, por terminación del contrato, 

el último se realizaría en el mes de agosto, (ver certificado). 
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ASPECTOS AMBIENTALES (ACUERDOS 016 Y 020 DEL 2020).  

  

La supervisión informa que el operador Corporacion Vive, durante la ejecución del periodo ejecutado 
junio 01 al 10 de 2024, se acogió y dio cumplimiento a los acuerdos 016 y 020 de 2020; Las evidencias 
fueron confirmadas en visitas oculares; se verifico durante el proceso de entregas de alimentación, áreas 
de comida y servicio de alimentación (Ley 2232 de julio 7 de 2022 y Resolución 2184 de 2019),  Se 
evidenció que los alimentos son preparados y servidos en sitio, no se utiliza poliestireno expandido 
(conocido como Icopor; El material utilizado y su compuesto es loza, vidrio, cubiertos de metal y vasos 
en melanina, compuesto sintético resistente, de plástico duro e irrompible, aguanta amplitud térmica, 
grasas y ácidos, reutilizable. (ver Registro Fotográfico). 

 

 

 

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  

  

De conformidad con las normas vigentes y las Especificaciones técnicas, el operador presento 

el cronograma de mantenimiento de equipos, realizando el plan preventivo y correctivo, en cada 

una de las etapas de la operación, además de la fuente, características y las medidas para su 

adecuado manejo, en el plan se indican las fechas de los mismos (ver cronograma en cuadro 

adjunto).  
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INDICADORES DE GESTION NUTRICIONAL JUNIO 01 AL 10 DE 2024.   

  

De conformidad con las Especificaciones técnicas, el profesional en nutrición, realizó y 

envió los indicadores de gestión, estadísticas que consolidan las actividades 

desarrolladas en el periodo a informar. (Ver cuadro adjunto).   

 

Personas evaluadas 2 

Evaluaciones por IMC en el periodo. 2  

Planes de alimentación formulados 1 

Casos especiales  1 

Resultados paraclínicos al mes 1 usuario con resultados clínicos 

Seguimientos nutricionales: 6 

Dietas especiales con base a seguimientos 4 usuarios 

Capacitación 

Manipuladores de alimentos:   1 
2 asistentes 
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RESIDUOS SOLIDOS 

 

De conformidad con las normas vigentes y las Especificaciones técnicas, el operador dio 

cumplimiento a la normativa, identificando el tipo de residuo generado en cada una de las etapas 

de la operación, además de la fuente, características y las medidas para su adecuado manejo, 

según cronograma dividido así: ETAPA TIPO DE RESIDUOS Y DESECHOS FUENTE O 

PROCEDENCIA PROPIEDADES (fisicoquímicas y bioquímicas) MEDIDAS DE CONTROL 

(Norma GTC 24, separación de residuos no peligrosos, peligrosos y especiales y Decreto 1713 de 

2002).  La Corporacion Vive, continúa dando tramite a la entrega de aceites utilizados, a la 

empresa ECOGRAS COLOMBIA, quien se encarga de este residuo. Los residuos sólidos no 

peligrosos son depositados en la ruta de recolección diaria de basuras dispuesto para el sector.  

 

SERVICIO DE LAVANDERÍA. 

 

De conformidad con las Especificaciones técnicas, el operador prestó el servicio de lavandería, en 

las instalaciones del albergue, utilizó 3 lavadoras eléctricas y 2 lavaderos, zona de secado y de 

almacenamiento, dio cumplimiento a los protocolos de limpieza y desinfección, según 

recomendaciones del área de salud; Obviamente el procedimiento es diferente según sea el grado 

de contaminación de las prendas (ver protocolo informe de gestión y registro fotográfico).  

 

 

Registro fotográfico área lavandería tomado el 05 de junio de 2024 

Contra muestras 50 

Controles realizados servicio de alimentación: 4 controles / 2 promedio semanal 

Servicios derivación de dietas: 5 dietas especiales 

Porcentaje medición de sobras: 2 % baja aceptación a la lechuga 

Ejecución del programa de limpieza y desinfección 10 veces 

Mantenimiento preventivo equipos Junio: Nevera # 2 
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SERVICIO DE ATENCION PSICOSOCIAL  
 

ACTIVIDADES GRUPALES E INDIVIDUALES JUNIO 01 AL 10 DE 2024.  

  

PLAN PSICOSOCIAL:  

 

Dentro de los compromisos adquiridos por la Corporacion Vive, estaba el de diseñar un plan de 

atención psicosocial, es por ello que los profesionales en Psicología, adscritos a la Corporacion 

Vive, diseñaron el que Incluye actividades lúdico recreativas, grupales e individuales, según la 

funcionabilidad y/o afectación en salud física y mental, ciclos de vida, capacidades individuales 

y ocupación del tiempo libre, con acompañamiento de otras instituciones, para en periodo a 

informar se presentaron las siguientes acciones:    

 

ATENCIONES INDIVIDUALES  

 

Los profesionales en psicología, atendieron a 7 usuarios en actividades psicológicas individuales 

personalizadas, como crisis, salud mental, y otras orientaciones, dado el grado de temor y 

angustia, generado por la terminación del contrato y la evacuación ordenada en el mismo.  

 

EVIDENCIA LISTADO DE ATENDIDOS. 
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ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2024. 

 

La supervisión informa que, en el periodo a informar 01 al 10 de junio de 2024 se realizó un total 

de 11 atenciones psicosociales, 7 atenciones individuales, y 4 actividades grupales, el número de 

personas beneficiadas fue de 35, resultado de la sumatoria de usuarios que asistieron a ambas, 

cifra se incrementa y es superior a los usuarios atendidos (Ver cuadro anexo y listado asistentes).   

 
FECHA TIPO   ATENCION ATENCIONES BENEFICIARIOS 

 Individuales  7 5 

 Actividad grupal 4 30 

ATENCIONES   11 35 

 

 

NOTA: En el informe de gestión de junio 01 al 10 de 2024 y sus anexos, NO se presentaron 

actividades se encuentran listados de las actividades grupales lúdicas.  

 

ATENCIONES APOYO JURIDICO EN EL PERIODO A INFORMAR.  

  

Dentro de la propuesta de selección, la Corporacion Vive se comprometió con prestar los servicios 

de un profesional jurídico (Abogado), por 20 horas semanales, para el periodo a informar se 

tramitaron 3 procesos que beneficiaron 3 usuarios (Ver relación adjunta y planilla firmada).  

 

ATENCIONES JURIDICAS FECHA JUNIO 01 AL 10 2024 

CULMINADOS 3 

TOTAL, ATENCIONES 3 

BENEFICIARIOS 3 

 

 

NOTA: Para el periodo comprendido entre el 01 al 10 de junio de 2024 se realizó un total 

de 4 actividades grupales de las cuales todas corresponden a actividades lúdico 

recreativas en las que se beneficiaron un total de 60 usuarios. Por lo tanto, se pueden 

evidenciar en los registros fotográficos, anexos al informe de gestión.  

 

Se aclara que, durante el periodo del 1 al 10 de junio de 2024 no se realizó ningún taller 

psicosocial". 
 

 

EVIDENCIA LISTADO DE PERSONAS BENEFICIADAS 
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ENTREGA DE KITS DE ASEO DE ABRIL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2024.  

  

De conformidad con las especificaciones técnicas, el operador Corporacion Vive, durante el periodo 

a informar entrego 2 kits de aseo básico, a cada usuario nuevo y repuso a necesidad, a los que 

venían de procesos anteriores, como evidencia se anexan: formatos y listados de entrega y recibo 

de elementos, que también se pueden observar en el informe de gestión y sus anexos (Ver relación 

de evidencias revisadas páginas informe de supervisión). 

 

EVIDENCIA LISTADO DE BENEFICIARIOS.  

 

EDAD DOCUMENTO NOMBRES Y APELLIDOS INTEGRANTES 
FECHA DE 

ENTREGA 

19 Sin dato LUISA FERNANDA CIFUENTES ZAPATA 1 1/06/2024 

31 AAF944956 ADRIAN DANIEL BRAVO 1 7/06/2024 

TOTAL, KIT DE ASEO BASICO ENTREGADOS   2 

 

 

EVIDENCIAS FORMATOS DILIGENCIADOS.  
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•  
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Kits de aseo y elementos complementarios manejados desde la enfermería  
 

Desde el área de enfermería se maneja el Kit de aseo a personas dependientes, quienes por su 

dependencia no pueden manejarlo, este se marca con su nombre y obviamente se le va entregando a 

necesidad, algunos por su dependencia no firman, en ese caso se coloca su huella. (Ver Planillas de 

entrega).  
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Evidencia formato de entrega y muestra fotográfica  

 

Desde el área de enfermería se maneja el Kit de personas dependientes, se marca con su nombre y 

obviamente se le entrega a necesidad, quienes por su dependencia no firman, colocan su huella. (Ver 

Planillas de entrega en el anexo XX del informe de gestión).  

 

KITS DE PERSONAS DEPENDIENTES, MARCADOS CON SU NOMBRE.   
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No 

DOCUMENTO 
NOMBRES INTEGRANTES 

8282825 PEDRO LUIS VELEZ MUÑOZ 1 

8299351 JAVIER DE JESUS RAMIREZ ALCARAZ 1 

71603913 OSCAR DE JESUS MARIN CANO 1 

15524382 WILLIAM DE JESUS YEPES ARREDONDO 1 

TOTAL  4 

 

 
Fotografía tomada 6/06/2024 11:00 horas   

ENTREGA MENAJES DE CAMA DE MAYO 01 AL 31 DE 2024.  

  

De conformidad con las especificaciones técnicas, el operador Corporacion Vive, durante el periodo 

a informar entrego 2 menajes de cama a personas nuevas, y repuso a necesidad, entre los que 

venían de procesos anteriores, las evidencias se anexaron en la entrega de kits de aseo, ya que el 

formato contiene ambas entregas. 

 

ENTREGA DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS,  

 

De conformidad con las especificaciones técnicas, el operador Corporacion Vive, durante el periodo 

a informar entrego 174 elementos complementarios, de los que repuso a necesidad, entre nuevos 

y los que venían de procesos anteriores, como evidencia se revisaron planillas gestionadas y 

contabilizadas de entrega y recibo de elementos, que también se pueden observar en el informe de 

gestión anexo 13 (Ver relación revisada). 

 

NOTA: El apoyo financiero informa que estos elementos no fueron cobrados por el operador de la 

Corporacion Vive, sin embargo, se hizo la revisión de entrega de los mismos.  
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PRODUCTOS 
PLANILLAS 
JUNIO 01 al 

10- 2024  

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Desodorante 11 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Shampoo 14 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Talco 4 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Jabón 
83 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Peinilla 2 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) – Cepillo dientes 1 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) – Crema dientes 2 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Cortaúñas 0 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Hilo dental 0 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - Leche en polvo entera) 8 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - máquina de afeitar) 
18 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal- toalla higiénicas) 23 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - pañales adulto) 50 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - pañales niño) 0 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - paños húmedos) 5 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - tetero) 
0 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - crema antipañalitis) 0 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - crema humectante) 
3 

TOTAL 174 

 

 

DOTACIÓN INSTITUCIONAL RECAMBIO MENAJE DE CAMA 

 

De conformidad con las Especificaciones técnicas, para el periodo informado, NO se realizaron 

recambios de Menaje de cama. 
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PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO  

 

Cumplimiento requerimientos porcentuales establecidos en las Especificaciones Técnicas para 

el componente–Albergue de Emergencias Sociales.  

  

   

ÁREA  

   

   

INDICADORES  

   

VALOR  

  

% DE  

CUMPLIMIENTO  

  

OBSERVACIONES  

COORDINACIÓN 

GENERAL  

Garantizó al 100% entrega de 

productos establecidos en el 

presente contrato.   

  

CUMPLIO  

  

95 %  

Deficientes 

evidencias  

  

Aportó a la meta establecida 

en el plan de desarrollo y de 

acción.  

CUMPLIO    

100%  

  

  

Contó con sede en zona 

urbana por la duración del 

contrato (Según E.T)  

CUMPLIO    

100%  

  

  

Garantizó personal apto 

(cargo, perfil y experiencia) 

para cumplimiento del 

objetivo contractual.  

CUMPLIO    

100%  

  

 

Entrego dotación al personal, 

de conformidad con la ley y 

las ET 

CUMPLIO 100%  

 

Entrego cuadro de turnos de 

cada uno de los meses e hizo 

seguimiento. 

CUMPLIO 100%  

 
Garantizó asistencia básica 

diurna y nocturna, 24 horas.  

CUMPLIO    

100%  

  

  

Recibió fichas sociales del 

123 y realizó caracterización 

de personas   

CUMPLIO    

100%  

  

  
Entregó menaje de cama y Kit 

de aseo y a necesidad.  

CUMPLIO    

100%  

 

  

Entrega Informe mensual y 

evidencia actividades 

ejecutadas por las áreas.  

CUMPLIO    

100%  

  

  
Entregó informes, solicitudes y 

otros documentos del contrato  

CUMPLIO    

99%  

Con 

observaciones  

 
Entregó soportes de contratos 

y pago de arrendamientos. 

CUMPLIO 100%  
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Entregó soportes pago de 

nómina mensual a empleados 

y parafiscales. 

CUMPLIO 96% No fue oportuno  

  
Ofreció servicios 

complementarios.   

CUMPLIO           100%    

  

Programó reuniones, comités 

y/o actividades de control 

administrativo.  

CUMPLIO    

96%  

No citó operador.  

PROFESIONAL 

SOCIAL DE 

APOYO  

Brindó Atención a usuarios 

(Individual, grupal y familiar).  

CUMPLIO    

100%  

  

Realizó articulaciones y logró 

meta de egresos.  

CUMPLIO    

100%  

  

Realizó fichas 

biopsicosociales y 

caracterización de usuarios  

CUMPLIO    

100%  

  

Visibilizó necesidades 

psicológicas de usuarios, 

brindo atención integral.   

CUMPLIO    

100%  

  

Logro meta de población 

atendida que logra restablecer 

vínculo familiar.  

CUMPLIO    

100%  

  

Logró meta en articulaciones 

institucionales positivas y 

traslados.   

CUMPLIO    

100%  

  

Brindó Atenciones sociales 

usuario, inclusión al núcleo 

familiar.  

CUMPLIO    

100%  

  

  
Articuló y realizó traslados 

institucionales de usuarios.  

CUMPLIO    

100%  

  

AREA 

PSICOLOGIA  

Cumplió meta con 

intervenciones (individuales y 

grupales.  

CUMPLIO    

100%  

  

  

Logró meta de intervenciones 

psicosociales lúdico-

culturales.  

CUMPLIO    

100%  

  

  

Acompañó psicológicamente 

usuarios en situaciones 

varias.  

CUMPLIO    

100%  

  

   

AREA DE  

NUTRICION  

Aportó a la meta con número 

de usuarios atendidos por el 

área.   

CUMPLIO    

100%  
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Dispuso de área física para el 

servicio y consumo de 

alimentación.  

CUMPLIO    

100%  

  

Realizó seguimiento plan 

alimentario y ajustó según 

estado nutricional    

CUMPLIO    

100%  

 

  

Realizó valoración nutricional 

a cada usuario al ingreso al 

albergue.  

CUMPLIO    

100%  

  

  

Relacionó casos especiales 

detectados en VN y elaboró 

dietas.   

CUMPLIO    

100%  

  

  
Realizó Plan de Saneamiento 

básico, según las E.T   

CUMPLIO    

100%  

  

  
Realizó fumigaciones al inicio 

y mensuales según las E. T  

CUMPLIO    

100%  

  

  Presentó resultados 

microbiológicos.   

CUMPLIO  100%    

  

Diseñó programas de 

capacitación, para personal y 

usuarios.    

CUMPLIO    

100%  

  

  
Compilo Informe mensual de 

actividades con indicadores.  

CUMPLIO    

100%  

  

ÁREA DE 

ENFERMERÍA  

Realizó actividades en salud, 

apoyo, y estrategias 

extramurales.  

CUMPLIO    

100%  

  

  Gestionó asuntos salud, EPS 

y otros.  

CUMPLIO  100%    

  Garantizó Transporte a 

usuarios.   

CUMPLIO  100%    

  

Realizó Curaciones y 

campañas de salud 

preventiva.  

  

CUMPLIO  

  

100%  

  

  Prestó asistencia por 

discapacidad.  

CUMPLIO  100%    

  
Logro cobertura en servicios 

de salud, EPS y otros.  

  

CUMPLIO  

  

100%  

  

ÁREA APÓYO 

JURIDICO  

Realizó atenciones jurídicas e 

hizo seguimiento a procesos 

en trámite.   

  

CUMPLIO  

  

100%  
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Obtuvo resultados positivos 

en las gestiones adelantadas   

  

CUMPLIO  

  

100%  

  

  

Coadyuvó en el 

restablecimiento del derecho 

de usuarios.  

  

CUMPLIO  

  

100%  

  

 

 

 

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PROYECTO ASOCIADO COMPONENTE ALBERGUE 

EMERGENCIAS SOCIALES, MARCO PLAN DE DESARROLLO MEDELLIN FUTURO 2020-2023. 

 

  

Plan de Desarrollo 2020-2023  

Línea Estratégica  3. Medellín Me cuida  

Componente   3.3.4 Recuperemos lo social  

Programa  3.3.4.1 Canasta básica de Derechos.  

Proyecto   3.4.1.6. Atención de emergencias sociales, naturales o 

antrópicas.  

Indicador  Personas en situación de vulnerabilidad social, 

beneficiadas con albergue temporal.  

Unidad de medida  Porcentaje  

Meta en el 2023  550-100%  

Logro junio 01 al 10 de 2024.  89,8%    

  

 

CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023  

  

  Plan de Acción 2020-2023  

Código 

valor 

estadístico  

Bien/ Servicio/ 

Actividad  

Unidad 

de 

medida  

Cantidad 

planeada  
Cantidad ejecutada   

  

ISO5EJ  
Beneficiarios 

 Albergue 

temporal   

Número  1000  

Albergue de emergencias 

actualmente se encuentra 

ejecutando acciones con 

recursos del 2023, 

Cantidad ejecutada 

99,90%  
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OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE SEGUIMIENTO  

  

REUNIONES DE SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONALES  

  

Durante el periodo a informar la supervisión realizo reuniones institucionales, en función del seguimiento 

y control que se hace a la atención en el albergue, permitió la identificación de casos, hacer 

observaciones y recomendaciones. Como estrategias se realizaron las siguientes acciones: Verificación 

documentos legales, visita ocular de seguimiento con funcionarios calificados, solicitud requisitos, 

revisión hojas de vida, reunión comité, solicitud de informes de gestión por áreas, anexos, exigencia 

compromisos, reportes, evidencias, estadísticas etc. (anexo cronograma, ver actas en la carpeta 

respectiva).  

 

 

FECHA  ACTIVIDAD  ASISTENTES Y RESPONSABLES  

20/06/2024  
Reunión extraordinaria proceso 

contractual, verificación entregas  

Juliana Montoya, Erika Janeth 

Montoya Martínez, Felipe castro Vélez, 

Édgar espinal, y Carlos Alberto villa. 

  

APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES, LEY 2046 del 2020. 

La Corporación Vive adquirió los alimentos a través de pequeños productores, dando cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley 2046 de 2020 reglamentada por el Decreto 248 de 2021, "Por la cual se 

establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales 

agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, en los mercados de compras 

públicas y de alimentos”, adquiriendo localmente alimentos comprados a pequeños productores de la 

agricultura campesina, familiar y comunitaria y sus organizaciones, en un porcentaje del treinta por ciento 

(30%) del valor total de los recursos destinados a la compra de alimentos (adjunto muestra de uno de 

ellos, los demás reposan en el anexo 33 del informe de gestión).  

 

EVIDENCIA CERTIFICADO VENDEDOR.  

 



  

Página 43 de 77  
__________________________________________________________________________  

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 

144 www.medellin.gov.co Medellín - 
Colombia  

  

   

Cód. FO-GECO-006  Formato  
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría    

          
Versión 16  

   

 



  

Página 44 de 77  
__________________________________________________________________________  

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 

144 www.medellin.gov.co Medellín - 
Colombia  

  

   

Cód. FO-GECO-006  Formato  
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría    

          
Versión 16  

   

 

 

 

 

ENCUESTAS SATISFACCION REALIZADAS POR CORPORACION VIVE.  

  

De conformidad con las Especificaciones Técnicas, el operador y el Distrito Municipal, a través de 

la UPSE, realizaron encuestas de satisfacción, para determinar el grado de aceptación a los 

servicios prestados, calificadas con una escala de 1 a 5, (ver encuesta del operador).  

 

NOTA ACLARATORIA: Las encuestas se realizaron en el periodo de evacuación del albergue, 

(01 al 10 de junio de 2024), por lo cual las respuestas no son muy confiables, ya que se estaba 

realizando el proceso de traslado de los usuarios(as) a otras instituciones. 

 

OBSERVACION: la supervisión sugiere al operador “Corporación Vive”, realizar las encuestas con 

personas que tenga capacidad evaluativa y puedan emitir una respuesta clara y concreta, ya que al 

realizarlas con personas que egresan, se pierde el objetivo y calidad de los resultados.  

  

ENCUESTAS REALIZADAS POR EL DISTRITO MUNICIPAL, DESDE LA UPSE  

  

De conformidad con las Especificaciones técnicas, el Distrito de Medellín NO realizo encuestas de 

satisfacción en el mes de junio del 2024.  

  

FORMATO UTILIZADO EN LAS ENCUESTAS DE LA CORPORACION VIVE.  

  

El operador Corporación Vive, utilizó el presente formato, para recoger las respuestas aportadas por 

los usuarios, que luego son tabuladas y presentadas a la supervisión.  
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La supervisión informa que, durante varias visitas oculares realizadas por la nutricionista de la 

UPSE, se detectaron problemas en el servicio de alimentación y plan de nutrición, por lo cual fue 

necesario que se realizaran visitas oculares continuas para verificar el cumplimiento de las 

observaciones realizadas. 

  

INDICADORES DE GESTIÓN TODAS LAS AREAS DE JUNIO 01 AL 10 DE 2024  

De manera detallada y consolidada se presentan los indicadores de gestión para el periodo a 

informar, acciones realizadas desde cada área, informe entregado por el coordinador de cada una 

de ellas, con indicador, área y número de actividades realizadas.  
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INDICADORES DE GESTIÓN DE TODAS LAS ÁREAS 

INDICADOR 01 AL 10 DE JUNIO 

ADMINISTRATIVO 

Talento Humano vinculado  19 

Kits de aseo entregados 2 

Menajes de cama entregados 2 

COORDINACIÓN 

Beneficiado recurso transporte gestión varias. 8 

Beneficiados de bodegaje de vestuario 27 

Reuniones de seguimiento realizadas 2 

INGRESOS 

Ingresaron al albergue 2 

Vienen del periodo anterior 62 

Nacionales que ingresaron al albergue 1 

Extranjeros que ingresaron al albergue 1 

Mujeres (18 - 59 años) que ingresaron 1 

Hombre (18 - 59 años) que ingresaron 1 

EGRESOS 

Egresaron del albergue 62 

Voluntarios 2 

Traslado Institucional  53 

Reintegro Familiar 2 

Hospitalización   1 

Transporte humanitario 2 

Abandono 2 

ATENCIÓN TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGÍA - PSICOSOCIAL 

Acompañamiento psicosocial 7 

Beneficiados con atenciones individuales 5 

actividades lúdico-recreativa institución externa 4 

ENFERMERÍA Y CUIDADORES 

Cambios de pañal y posición 55 

Alimentación asistida 305 

Baño asistido 41 

Acicalamientos realizados 90 

Manejo de vestuario 90 

Menajes de cama entregados 2 

Suministro kit aseo 2 

acompañados exámenes, citas medicas 1 

Remisión urgencias 2 
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Registro y suministro medicamentos en (Kardex) 318 

Toma de signos vitales. 3 

Curaciones realizadas 6 

Valoraciones cefalocaudales 2 

Atenciones enfermería y cuidados realizados 927 

GESTIONES SALUD   

Reclamación de medicamentos 1 

Citas medicas 3 

Total, gestiones realizadas 4 

Total, beneficiados con tramites en gestiones 4 

NUTRICIÓN 

Valoración nutricional 2 

Casos especiales por valoración nutricional 2 

Seguimientos nutricionales realizados 6 

Capacitaciones realizadas a usuarios y personal 1 

usuarios participantes en capacitaciones 2 

Dietas especiales recetadas 4 

 

EVALUACIÓN CONTRATISTA DE JUNIO 01 AL 10 DE 2024. 

  

Durante el periodo a informar, La supervisión realizó análisis y verificación del proceso 

contractual y respuesta aportada por el operador “Corporación Vive”, a los requerimientos, 

compromisos, metas y planes de desarrollo y acción, y aportes como valor agregado para sacar 

adelante el proyecto, le otorga temporalmente la siguiente calificación (Ver imagen tomada del 

Sistema SAP).  
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
  

De conformidad con las especificaciones técnicas, para el periodo a informar, el operador relacionó lo 

concerniente a las novedades del personal contratado, a fin de garantizar la ejecución del contrato y la 

prestación de los servicios diurno y nocturno; durante las 24 horas de lunes a domingo:  

 

Es de anotar que este personal, se empezó a liquidar antes del 10 de junio, fecha en la cual, se ordenó la 

evacuación de los usuarios y que esta se realizó por grupos en diferentes fechas.  

 

TALENTO HUMANO CONTRADO   

  

En cumplimiento a las Especificaciones Técnicas, se continua con los servicios contratados de 19 

funcionarios, costeados dentro del contrato y se incluyen 4 personas de fomento al impacto social, 1 

apoyo jurídico por 20 horas semanales, personal no costeado por el Distrito; La vinculación se realizó 

por diferentes modalidades de contratación (termino fijo y prestación de servicios); Se reportan 

novedades, se anexan soportes de aportes y pagos parafiscales, documentos avalados por la revisora 

fiscal (Ver relación y documentos anexos).  

  

TALENTO HUMANO CONTRATADO DEL 01- AL 10 DE JUNIO 2024. 

 

De conformidad con las Especificaciones técnicas, el cuadro anexo relaciona el personal, distribuido en 

el periodo a informar (junio de 2024), perfil, y honorarios. 

 

IDENTIFICACIÓN NOMBRES APELLIDOS CARGO 
SALARIO 

CONTRAT

O 

43914242 NATALIA TABORDA PROFESIONAL PSICOSOCIAL 
$5.421.660 

Prestación 

Servicios 

43753743 DIANA AREIZA PROFESIONAL PSICOSOCIAL 
$5.421.660 

Prestación 

Servicios 

43974535 LADY VERONICA SERNA CSTAÑO COORDINADORA GENERAL 
$ 7.347.690 

Prestación 

Servicios 

F43209091 OLGA PATRICIA  VEGA HOYOS AUXILIAR DE ENFERMERIA 
$1.640.000 

Contrato 

laboral 

1001596775 ENA LUZ  HERNANDEZ G AUXILIAR ENFERMERIA  
$1.640.000 

Contrato 

laboral 

43458625 ELSA  RAMIREZ MARIN AUXILIAR ENFERMERIA 
$1.640.000 

Contrato 

laboral 

1193542481 DIEGO ANDRES M MARTINEZ AUXILIAR GERONTOLOGIA 
$1.640.000 

Contrato 

laboral 

1152222733 ANGIE TOBON AUXILIAR ENFERMERIA  
$1.640.000 

Contrato 

laboral 

43418749 WITER MARIA  USUGA S AUXILIAR GERONTOLOGIA 
$1.640.000 

Contrato 

laboral 

1045491696 DORELIS  RENGIFO M AUXILIAR ENFERMERIA 
$1.640.000 

Contrato 

laboral 

1022125305 DANIEL ALEXER SUAZA ARIAS AUXILIAR GERONTOLOGIA 
$1.640.000 

Contrato 

laboral 



  

Página 50 de 77  
__________________________________________________________________________  

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 

144 www.medellin.gov.co Medellín - 
Colombia  

  

   

Cód. FO-GECO-006  Formato  
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría    

          
Versión 16  

   

39410479 WILPIAN MOLINA LUJAN AUXILIAR GERONTOLOGIA 
$1.640.000 

Contrato 

laboral 

43607838 JENIFER  ROVIRA AUXILIAR GERONTOLOGIA 
$1.640.000 

Contrato 

laboral 

43430558 MARIA MGARITA PINO GIRALDO SERVICIOS GENERALES 
$1.300.000 

Contrato 

laboral 

1128200581  

 
INGRIS JOHANA  MARIANO M SERVICIOS GENERALES 

$1.300.000 

Contrato 

laboral 

1104867664 ESTEFANY  SOTOMAYOR P SERVICIOS GENERALES 
$1.300.000 

Contrato 

laboral 

1031942581 JONATAN VELEZ PINO DIGITADOR 
$1.300.000 

Contrato 

laboral 

32155158 ERIKA PATRICIA ARENAS TORRE GESTION DOCUMENTAL 
$2.195.000 

Contrato 

laboral 

43903659 LINA  VILLA FORONDA GESTORA EN SALUD 
$1.300.000 

Contrato 

laboral 

 

NOTA: Dentro de la clasificación del Talento humano, encontramos personal con jornada mixta 

diurna y nocturna, a fin de garantizar la atención las 24 horas de lunes a domingo; Entendida como 

aquella que se realiza en más del 50% nocturna.  

 

NOVEDADES DE PERSONAL DE JUNIO 01 AL 10 DE 2024: El operador Corporación Vive informo 

que durante el periodo informado NO SE REPORTAN novedades del personal:  

 

ASPECTOS RELEVANTES AL INFORME ADMINISTRATIVO  

  

Verificación novedades de personal y pago aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, 

cuadro de turnos y otros. 

 

Como medio de control y seguimiento al personal, se verificó el cuadro de turnos, a fin de evidenciar 

el cubrimiento diurno y nocturno del personal asignado, durante las 24 horas y de lunes a domingo, 

según las especificaciones técnicas (Ver cuadro de turnos).  

 

CUADRO DE TURNOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2024 
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PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL JUNIO 01 al 10 DE 2024.  
 

  
De conformidad con las especificaciones técnicas, el operador aportó los pagos de seguridad social, 
soportes solicitados, ya validados satisfactoriamente, por los apoyos financiero y administrativo. De igual 
manera se realizó el proceso de revisión de nómina y contratos laborales del personal vinculado al 
albergue, a fin de verificar su cumplimiento en el contrato. (Ver Informes administrativos, relaciones 
planillas de pago, Certificación contadora y parafiscales).  
  

Periodo de 

cotización  

No  

Planilla  

Pago a 

salud  

Pago a 

pensión  

Pago CFF  Pago a 

ARL  

Total,  

pagado  

ABRIL  63379922  3.223.200  4.125.300  2.256.500  484.900  10.089.900  

MAYO  63849363  3.237.100  4.143.300  2.221.100  479.700  10.081.200  

JUNIO  64293521  3.237.000  4.189.100  2.253.700  505.700  10.221,500  
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JULIO  65222006  3.354.700  4.293.700  2.304.200  489.300  10.441.900  

AGOSTO  65896393  3.299.500  4.223.200  2.241.700  487.000  10.251.400  

SEPTIEMBRE  66826909  3.519.500  4.504.500  2.420.800  482.800  10.927.600  

OCTUBRE 66997808 3.640.500 4.659.700 2.462.400 493.100 11.255.700 

NOVIEMBRE 67600132 3.367.000 4.665.100 1.089.000 488.500 11.231.600 

DICIEMBRE  678471126 3.498.600 4.477.900 2.355.100 464.100 10.795.700 

ENERO 2024 68839098 3.841.100 4.916.400 2.579.600 516.100 11.853.200 

FEBRERO 2024 69562691 4.164.400 5.330.400 2.766.100 543.200 12.804.100 

MARZO 2024 70181865 4.297.200 5.500.100 2.866.600 556.300 13.220.200 

ABRIL 2024 70624170 4.051.600 5.186.100 1.231.300 923.900 12.551.000 

MAYO 2024 70943006 3.836.000 4.909.500 1.222.600 524.200 12.225.100 

 

Certificación firmada por la Revisora Fiscal de la Corporación Vive: 

  

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el 23 de la ley 1150 de 2007, 

se registran los datos de la Certificación firmada por la Revisora Fiscal de la Corporación Vive, respecto 

al pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, exigidos por la ley, 

encontrándose a paz y salvo por todo concepto, la cual avala el periodo a informar (Ver relación de 

fechas de cobertura del pago realizado y certificado avalado por revisor fiscal).  

 

Fecha del 

Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad  

 Social Integral   

Relación de los datos de quien 

firma el documento (Firmado por 

el Revisor Fiscal)  

02/05/2023  
Últimos seis meses calendario legalmente 

exigibles  

MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 

186820 C.C No 43.924.617  

01/06/2023  
Últimos seis meses calendario legalmente 

exigibles  

MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 

186820 C.C No 43.924.617  

04/07/2023  
Últimos seis meses calendario legalmente 

exigibles  

MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 

186820 C.C No 43.924.617  

01/08/2023  
Últimos seis meses calendario legalmente 

exigibles  

MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 

186820 C.C No 43.924.617  

01/09/2023  
Últimos seis meses calendario legalmente 

exigibles  

MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 

186820 C.C No 43.924.617  

01/10/2023  
Últimos seis meses calendario legalmente 

exigibles  

MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 

186820 C.C No 43.924.617  

01/11 /2023  
Últimos seis meses calendario legalmente 

exigibles  

MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 

186820 C.C No 43.924.617  

01/12 /2023  
Últimos seis meses calendario legalmente 

exigibles  

MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 

186820 C.C No 43.924.617  

01/01 /2024  
Últimos seis meses calendario legalmente 

exigibles  

MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 

186820 C.C No 43.924.617  
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01/02 /2024  
Últimos seis meses calendario legalmente 

exigibles  

MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 

186820 C.C No 43.924.617  

01/03/2024 
Últimos seis meses calendario legalmente 

exigibles  

MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 

186820 C.C No 43.924.617  

01/04/2024 
Últimos seis meses calendario legalmente 

exigibles  

MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 

186820 C.C No 43.924.617  

01/05/2024 
Últimos seis meses calendario legalmente 

exigibles  

MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 

186820 C.C No 43.924.617  

01/06/2024 
Últimos seis meses calendario legalmente 

exigibles  

MARIANA IBETH LEDEZMA CUESTA, T.P 

186820 C.C No 43.924.617  

 

NOTA: El registro de pago de la nómina, reposa en los informes de gestión y carpetas de la supervisión, 

debidamente pagados con sus salarios, se anexa links de personal y pagos al mismo, en el periodo a 

informar (Ver links de pago de nómina al personal). 

 

NOM 

EMERGENCIAS 1 al  10 JUNIO      2024.xlsx
 

 

Certificado firmado por la revisora fiscal  

 
Aunque el operador anexa el certificado de la seguridad social de la planilla 68839098, el revisor fiscal 

certifica que están al día en los pagos de los aportes de seguridad social. Al solicitarle las planillas del 

enlace operativo el operador manifiesta que, cancelaron (marzo- abril) una vez verificada esta operación, 

se procederá a autorizar el desembolso y solicitarle a la Secretaría de Hacienda del Distrito municipal 

de Medellín. 

 



  

Página 54 de 77  
__________________________________________________________________________  

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 

144 www.medellin.gov.co Medellín - 
Colombia  

  

   

Cód. FO-GECO-006  Formato  
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría    

          
Versión 16  

   

 
 



  

Página 55 de 77  
__________________________________________________________________________  

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 

144 www.medellin.gov.co Medellín - 
Colombia  

  

   

Cód. FO-GECO-006  Formato  
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría    

          
Versión 16  

   

                  

PLANILLA DE PAGO A PARAFISCALES DE MAYO JUNIO DE 2024 
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OTROS ASPECTOS RELEVANTES:   

  

Verificación cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la 

subcontratación autorizada por el Distrito de Medellín.         

➢ No aplica.  

  

Informe de gestión realizada para el registro y marcación de bienes adquiridos en el 

contrato y que son objeto de marcación:  

➢ A la fecha de presentación de este informe, el contratista no ha adquirido bienes que requieran 

marcación.  

  

Certificación designación de Supervisión apoyos y suplencia.   

➢ Se da continuidad a la designación del 28 de abril del 2023 así: supervisor principal el Profesional 

Universitario de la secretaria de Inclusión Social, Flia DDHH CARLOS ALBERTO VILLA y suplente 

EDGAR DE JESUS ESPINAL MONSALVE, líder de proyecto, y los apoyos Erika Janeth Monsalve 

Martínez Jurídica y Juliana Montoya Financiera. 

  

Informe de modificaciones al contrato   

La supervisión informa que, se realizaron las siguientes modificaciones al contrato:  
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  MODIFICACIÓN 01:  

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS: por valor de cincuenta y siete millones 

setecientos veintidós mil trescientos diez y siete pesos m, l. ($57.722.317). 

AMPLIACIÓN No 01: por el término de veintiún (21) días calendario contados a partir 

del primero (01) de enero de 2024 y hasta el veintiuno (21) de enero de 2024, ambas 

fechas inclusive.  

 

MODIFICACION 02: 
OTROSI 01: Modificar el numeral 9.1.2 Producto Kit de Aseo y ajustar el valor unitario de 

los insumos desodorante sobre 18 gr, shampoo sobre 18 gr, jabón tipo hotel avena 8 gr y 

papel higiénico dispensador 400 mt. 

ADICIÓN 01: Por valor de quinientos setenta y tres millones novecientos noventa y seis 

mil ciento cincuenta y siete pesos M.L ($573.996.157), la cual equivale al 36.95% respecto 

al valor inicial del contrato expresado en SMMLV.  

AMPLIACIÓN N°2: Por el término de El contrato se amplió por un término de Cien 

(100) días calendario contados a partir del veintidós (22) de enero de 2024 y hasta el 

treinta (30) de abril de 2024, ambas fechas inclusive. 

 

MODIFICACIÓN 03: 
ADICIÓN 02: Por valor de doscientos millones 

setecientos veintiún mil setecientos noventa y dos pesos M.L ($200.721.792), la cual 

equivale al 12.92% respecto al valor inicial del contrato expresado en SMMLV. 

AMPLIACIÓN N°3: Por el término de cuarenta y un 

(41) días calendario entre el primero (1) de mayo y el diez (10) de Junio del año 2024 

ambas fechas inclusive. 

OTROSI 3 REDISTRIBUCIÓN 02: por valor de once millones cuatrocientos setenta y 

nueve mil novecientos veintitrés ($11.479.923) 
 

  

 Informe de la gestión realizada de contratos de comodato  

➢ A la fecha de este informe, no se ha realizado contrato de comodato.  

  

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:  

➢ Durante el período de ejecución del contrato, no se identificó la materialización de alguno de los 

riesgos, establecidos, que requieran atención y mitigación.  

  

Informe si el presente contrato ha sido auditado por los entes de control o por la Secretaría 

de Evaluación y Control y sus resultados.  

➢ A la fecha del Informe, no se ha auditado el contrato, por parte de los entes de control o por parte 

de la Secretaría de Evaluación y Control, se realizó una revisión de un error financiero, al cual se 

le dio el trámite correspondiente. 

 

Se termina el contrato por orden del ordenador del gasto y se anexa Acta de terminación. 
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PROCESO DE EGRESO DE LOS USUARIOS DEL ALBERGUE DE EMERGENCIAS. 

 

La supervisión informa que, por decisión del ordenar del gasto (Secretaria de Despacho), se 

terminó el contrato el 10 de junio del 2024, acto seguido se programó la evacuación de los usuarios 

que a la fecha se encontraban albergados; proceso que se inició desde el 5 y hasta el 10 de junio del 

2024, coordinado por la profesional social de enlace JOHANA ANDREA CIFUENTES LONGAS, 

quien estuvo a cargo de esta evacuación, y envió la siguiente relación:  

 

EGRESOS 

ALBERGUE.xlsx
 

 

JOHANA ANDREA CIFUENTES LONGAS 

Trabajadora Social - Profesional de Enlace 
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SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)  

  

De conformidad con los mandatos normativos (Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 del 

Ministerio del Trabajo y las demás disposiciones vigentes de la materia), y en cumplimiento a las 

especificaciones técnicas, la Corporación Vive informa que en materia de Gestión Seguridad y Salud en 

el Trabajo –SGSST, tiene implementado de manera mensual el Comité Paritario de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, allí se planean actividades relacionadas con el tema, se presenta la última acta de reunión del 

31 de mayo de 2024, ya por evacuación de los usuarios No se realizó reunión del mismo, con temas, 

responsables y compromisos adquiridos, ya que en el mes de junio no alcanzo el tiempo para realizar el 

comité, dado que el contrato termino el 10 del mismo mes (Ver acta ). 
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SOPORTES ENTREGA DOTACION AL PERSONAL 

De conformidad con el Artículo 230 del Código Sustantivo del trabajo y Sentencia SL 5686 de 2014, 

el operador debe hacer 3 entregas de elementos de trabajo, en el año (30 de abril, 31 de agosto y 

20 de diciembre), El operador Corporación Vive, de conformidad con el ordenamiento jurídico y en 

cumplimiento a las Especificaciones Técnicas, informa que el personal empleado para el inicio del 

mismo continuó, con algunas variables de personas que han renunciado a sus cargos, ya 

reemplazadas, y que en las fechas establecidas la entidad hizo entrega de la dotación, la última se 

realizó en el mes de febrero del 2024. 

 

 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE JUNIO 01 

AL 10 DE 2024  
  

El presente informe financiero se estructura de acuerdo a los componentes y sus objetivos 

específicos, detallados en las especificaciones técnicas. Con el objeto de informar el avance 

realizado, en la ejecución del contrato 4600097837 de 2023, en el período comprendido entre el 01 

y el 10 de junio de 2024; Se fundamenta en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 

2011, artículo 84 y su parágrafo 1 y 3, Decreto Municipal 2442 de 2013, 1082 de 2015 y 1920 de 

diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, desde el inicio de la ejecución del 

contrato (28/04/2023), amparados en las diferentes condiciones económicas y financieras 

plasmadas en las especificaciones técnicas y la propuesta final del contratista. Cuyo objeto es 

““Brindar servicio de albergue temporal a las personas afectadas por una emergencia social, 

natural o antrópica en el distrito de Medellín”  

 

El contrato fue celebrado por la suma inicial de $ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M.L 

($1.385.964.214). Excluido IVA, se adiciono la suma de $774.717.859, quedando con un saldo de 

$ 2.160.682.073, se han ejecutado recursos por valor de $ 2.039.172.634, quedando por ejecutar 

La suma de $ 121.509.530, sumadas las ampliaciones, quedó con una duración de cuatrocientos 

diez días. (410) días calendario, de los cuales a la fecha se han ejecutado en su totalidad.  

 

A continuación, se detalla la ejecución presupuestal periodo ejecutado (01 a 10 de junio) de 

2024, en los siguientes términos:  

 

• Relación de la Imputación del gasto:  
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Fondos  
Centro  

Gestor  

Posición  

Presupuestal  

(Pospre)  

Proyecto  CDP  

Solicitud de 
Pedido  
(Sol pedido)  

Registro  

Presupuestal  

(Pedido)  

110090123  72200000  2320202009  200265  4000112917  70007424  4700055040  

110090123  72200000  2320202009  200265  4000116068 70007424  4700055463 

110090123  72200000  2320202009  200265  4000116068 70007424  4700055650 

  

• Relación de los pagos realizados:   

Registro 

Presupuestal (No. 

Pedido)  

  

No. 

Factura  

Fecha de 

Contabilización  

No. Recibo 

a 

Satisfacción  

Valor Facturado 

(valor Recibido  

4700055040  FE 208  20/06/2023  5000707541  $144.249.557 

4700055040  FE 209  13/07/2023  5000708828  $173.399.403 

4700055040  FE 213  17/08/2023  5000711570  $155.525.451 

4700055040  FE 214  20/09/2023  5000714461  $159.636.200 

4700055040  FE 215  18/10/2023  5000716709  $166.503.510 

4700055040  FE 220  21/11/2023  5000719900  $165.120.736 

4700055040  FE 222  11/12/2023  5000722679  $160.416.459 

4700055040  FE224   14/12/2023  5000724973  $ 88.386.440 

4700055040  FE225   21/02/2024 5000727148  $   47.868.877 

4700055040  FE226   15/03/2024 5000728126  $ 147.013.475 

4700055040 FE228 03/05/2024 5000731112 $ 153.998.030 

4700055040 FE229 08/05/2024 5000731380 $ 164.628.498 

4700055040 FE230 22/05/2024 5000732491 $ 211.622.976 

4700055650 FE233 04/07/2024 5000735302 $ 100.803.021 

 

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  

 
Contrato Registro 

presupuest
al (pedido) 

Gru
po 
de 

com
pras 

Deno
minac

ión 
grupo 

de 
comp

ras 

Proyect
o 

Nombre 
proyecto 

Valor proyecto 
por pedido 

Valor 
facturado 

por proyecto 
del pedido 

Saldo por 
proyecto 

del pedido 

4600097837 4700055040 203 
Incl. 

Social 
y Flia 

200265 

Servicio de 
albergue a 
población 
vulnerable 

$ 
1.385.964.214 

 
$ 

1.385.964.214 
 

$ 0 
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4600097837 4700055463 203 
Incl. 

Social 
y Flia 

200265 

Servicio de 
albergue a 
población 
vulnerable 

$ 
 

573.996.157 

$ 
552.405.398 

$ 
21.590.759 

4600097837 4700055650 203 
Incl. 

Social 
y Filia 

200265 

Servicio de 
albergue a 
población 
vulnerable 

$ 200.721.792 $ 100.803.021 $99.918.771 

 

• Resumen de la ejecución de los recursos: Se hace un resumen de la ejecución financiera 

del contrato a la fecha, incluyendo adiciones, pagos realizados y saldos retenidos y por 

retener al operador, y finalmente el porcentaje de ejecución financiera al final del ejercicio.  

 

Valor del Contrato   $ 1.385.964.214  

Adición 1 $ 573.996.157 

Adición 2 $ 200.721.702 

Total, contrato más adiciones $ 2.160.682.073 

Valor pendiente de Ejecución.  $ 121.509.530  

Saldo retenido en mayo  $ 54.924.727 

Saldo a retener en junio $ 26.427.356 

Pago autorizado del 01 al 10 de junio de 2024 $ 16.178.345 

Porcentaje de ejecución financiera  94.37%  

 

A continuación, se detalla el registro de ejecución del contrato: 

 
Se detalla ejecución acumulada del contrato por rubros y costos según los contenidos en las 

especificaciones técnicas, para el periodo respectivo, de la siguiente manera:    
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OBSERVACION: Es importante aclarar que, en el mes de mayo se facturo a favor del operador 
corporación vive, la suma de $ 150.085.872, pero derivado del estudio y revisión que se hizo de la 
ejecución del contrato, se concluyó que se debía retener la suma de $ 81.352.083, por lo tanto,  con el 
fin de no perjudicar la ejecución del contrato y poder cancelar a los trabajadores sus honorarios, esta 
se realizó en 2 saldos; En el primer pago con la factura No FE 233 del 4 de julio del 2024, se hizo una 
retención por valor de $ 54.927.727.  
 
Para el pago de este periodo (01 al 10 de junio), se realizará una segunda retención, por la suma de $ 
26.427.356, que correspondería al pago del mes de junio, pero en vista de que no se pudo realizar en 
la fecha prevista, se hará en el mes de agosto, con ello nos da el total a retener y representa un 
porcentaje ejecutado del 94,37%.  
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Así las cosas, por los días del 01 al 10 de junio del 2024, se facturará al operador Corporacion vive, 

la suma de $ 16.178.345, que representa un porcentaje ejecutado del 95,13%. Quedando por 

ejecutar, al cierre del ejercicio, la suma de $ 105.182.357, que representa un porcentaje del 4,87%. 

 
Se hace la claridad que, por necesidad del servicio se tramitaron 3 modificaciones así: No 1 aprobada 
por medio del acta CIP No 63 del 22 de diciembre del 2023, Modificación No 2 y la No 3 aprobada 

por medio del CIP No 32 del 19 de abril de 2024.  
 

El informe presentado, se encuentra coherente con los informes técnico y financiero, donde se detalla 

la ejecución que corresponde al período comprendido del 01 al 10 de junio de 2024, documentación 

aportada por el operador.  

 

VERIFICACION DE SOPORTES EJECUCION DEL MES DE JUNIO 2024.  

 

La supervisión informa que, se realizó la revisión de los soportes, aportados por el operador, de 

facturas de pago de diferentes productos, correspondientes a la ejecución del 01 al 10 de junio de 

2024, se obtuvo los siguientes resultados: 

• Arrendamiento sede, presentó factura de pago. 

• Arrendamiento scanner: Presento Factura de pago  

• Pago servicios públicos: Presenta factura sin pagar.  

• Transporte: El presupuesto se agotó antes del tiempo estimado, pero se cumplió. Ver 

planillas de pago. 

• Fumigación, presento certificado actualizado. 

• Talento humano, se revisaron planillas correspondientes al mes, nomina, parafiscales y 

otros. NO anexó recibos ni colillas de pago, firmados por los trabajadores, como tampoco 

recibos bancarios. 

• Alquiler equipos de oficina, presento factura de pago.   

Restablecimiento de la identidad: de conformidad con las especificaciones técnicas, se contó 

con un presupuesto por valor de $1.338.496; durante el periodo a informar (01 al 10 de junio de 

2024), no se realizaron trámites, quedó un rubro por ejecutar de $ 213.246. 

• Kits de aseo y Menajes de cama se entregó a 2 personas nuevas, los formatos presentan firma, 

fecha y huella de los usuarios (Luisa Fernanda cifuentes zapata y Adrián Daniel Bravo), como 

evidencia se anexan los formatos diligenciados. 
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La supervisión informa que, realizó la revisión de las planillas y soportes, aportadas por el 

operador, de los elementos complementarios del kit de aseo, correspondientes a la ejecución 

del 01 al 10 de junio de 2024, se revisaron y contabilizaron 19 planillas y 2 formatos de kits de 

aseo y menajes de cama, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

PRODUCTOS 
PLANILLAS 
JUNIO 01 al 

10- 2024  

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Desodorante 11 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Shampoo 14 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Talco 4 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Jabón 83 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Peinilla 2 
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Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) – Cepillo dientes 1 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) – Crema dientes 2 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Cortaúñas 0 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) - Hilo dental 0 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - Leche en polvo entera) 
8 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - máquina de afeitar) 18 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal- toalla higiénicas) 23 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - pañales adulto) 
50 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - pañales niño) 0 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - paños húmedos) 5 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - tetero) 0 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - crema antipañalitis) 0 

Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal - crema humectante) 3 

TOTAL 
174 

 

NOTA ESPECIAL Y ACLARATORIA: A pesar de que se realizó la revisión de insumos 

entregados a los usuarios, el operador de la Corporacion Vive no solicitó pago por esos 

productos, por lo tanto, no son tenidos en cuenta en el informe financiero, ya que el Distrito 

no asumió el pago los mismos.   

 

CONSOLIDADO AL 10 DE JUNIO DE 2024 ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS  

  

El operador Corporacion vive, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, entregó relación de 

las raciones alimentarias servidas, del 01 al 10 de junio del 2024, consolidado desde el inicio del 

contrato, su ejecución y valor presupuestal; Para la verificación de este producto, se revisaron fichas 

de ingreso y egreso y seguimiento en la ficha biopsicosocial en el consecutivo del diario de cada 

usuario, durante su estadía y se comparó con listado enviado por el operador, de personas reportadas 

en el mes, en el informe de Gestión. 

 

CONSOLIDADO DE RACIONES ALIMENTARIAS ENTREGADAS. 
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INFORME DE INSUMOS SOBRANTES AL TERMINO DEL CONTRATO.  

 

De conformidad con las Especificaciones técnicas, la supervisión solicito al operador 

Corporacion vive, enviar listado de insumos sobrantes al término del contrato el 10 de junio 

del 2024, se anexa respuesta.  

 

 



  

Página 70 de 77  
__________________________________________________________________________  

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 

144 www.medellin.gov.co Medellín - 
Colombia  

  

   

Cód. FO-GECO-006  Formato  
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría    

          
Versión 16  

   

 



  

Página 71 de 77  
__________________________________________________________________________  

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 

144 www.medellin.gov.co Medellín - 
Colombia  

  

   

Cód. FO-GECO-006  Formato  
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría    

          
Versión 16  

   

 



  

Página 72 de 77  
__________________________________________________________________________  

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165  
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 

144 www.medellin.gov.co Medellín - 
Colombia  

  

   

Cód. FO-GECO-006  Formato  
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría    

          
Versión 16  

   

 
 

 

En la relación anexa anteriormente, se puede evidenciar que el operador de la Corporacion 

Vive, manifiesta que le sobraron 1062 elementos complementarios de aseo personal, que debe 

entregar al nuevo operador del contrato 4600101092 de 2024.  
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4. INFORME JURIDICO 
  

El contrato cumple con las garantías correspondientes. En el período no se presentaron quejas 
reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de accidentes de 

tránsito, 
ni afectaciones a terceros. 
 
No se aplicaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento 
del contrato. Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al 
momento de la cancelación de cada factura. 

 
Se deja constancia que el manejo y dirección legal del personal vinculado al proyecto, fue del 
resorte, la competencia y la responsabilidad de la Corporación Vive de acuerdo con lo establecido 
en las especificaciones técnicas. 
 

MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO. 
 

Se tramitó modificación No 1, aprobada por medio del acta CIP No 63 del 22 de diciembre del 

2023, que amplió el contrato en veintiún (21) días, quedando con una duración de 269 días, y se 

redistribuyó la suma de cincuenta y siete millones setecientos veintidós mil trescientos diez y 

siete pesos M.L ($57.722.317). 

 

Se tramitó la modificación No 2, aprobada por medio del CIP No 06 del 17 de enero del 2024, con 

un Otrosí 01: que modificó el numeral 9.1.2 Producto Kit de Aseo y ajustó el valor unitario de los 

insumos de: desodorante sobre 18 gr, shampoo sobre 18 gr, jabón tipo hotel avena 8 gr y papel 

higiénico dispensador 400 mt; Adicionó recursos por valor de ($573.996.157), equivalente al 

36.95% respecto al valor inicial del contrato expresado en SMMLV. 

 

Se tramitó la modificación No 3, aprobada por medio del CIP No 32 del 19 de abril de 2024. Que 
adiciono el contrato en doscientos millones setecientos veintiún mil setecientos noventa y dos 
pesos M.L ($200.721.792), equivale al 12.92% respecto al valor inicial del contrato expresado en 
SMMLV. Amplio el contrato por un término de cuarenta y un (41) días calendario entre el primero 
(1) de mayo y el diez (10) de Junio del año 2024 ambas fechas inclusive, con un Otrosí 02 y se 
redistribuyeron once millones cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos veintitrés pesos M.L 
($11.479.923). 
 

Estado de las garantías:  

GARANTIAS INICIALES 

CUMPLIMIENTO 
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Nombre 

Asegura

dora 

No Póliza 

Tipo de 

Ampar

o 

Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobació

n de la 

Garantía 

Valor 

Amparado Desde Hasta 

Surameri

cana  

3622111-

1 

Cumpli

miento  
27/04/2023 30/06/2024 26/04/2023 $138.596.421 

Pago de 

Salarios 
27/04/2023 31/12/2026 26/04/2023 $69.298.211 

Calidad  27/04/2023 30/06/2024 26/04/2023 $138.596.421 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 Nombre 

Aseguradora 
No Póliza 

Tipo de 

Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor 

Amp

arad

o 
Desde Hasta 

Suramericana 
0906808-

3 

Responsabili

dad Civil 

Extracontract

ual  

27/04/2023 
31/12/202

3 
26/04/2023 

$232.

000.0

00 

GARANTÍAS MODIFICACIÓN 01 – AMPLIACIÓN  

CUMPLIMIENTO 

Nombre 

Asegura

dora 

No Póliza 

Tipo de 

Ampar

o 

Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobació

n de la 

Garantía 

Valor 

Amparado Desde Hasta 

Surameri

cana  

3622111-

1 

Cumpli

miento  
22/12/2023 21/07/2024 19/01/2024 $144.368.653 

Pago de 

Salarios 
22/12/2023 21/01/2027 

19/01/2024 
$72.184.326 

Calidad  22/12/2023 21/07/2024 19/01/2024 $144.368.653 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 Nombre 

Aseguradora 
No Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la 

Póliza 

Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor 

Amparado 
Desde Hasta 
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Suramericana 
0906808-

3 

Responsabilidad 

Civil 

Extracontractual  

28/04/2

023 

21/07/20

24 
19/01/2024 

$232.000.00

0 

 
GARANTÍAS MODIFICACIÓN 02 - ADICION Y AMPLIACIÓN  

CUMPLIMIENTO  

Nombre 

Asegur

adora 

No Póliza 

Tipo de 

Ampar

o 

Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobaci

ón de la 

Garantía 

Valor 

Amparado Desde Hasta 

Suramer

icana  
3622111-1 

Cumpli

miento  
28/04/2023 31/10/2024 

25/04/202

4 
$195.996.037 

Pago de 

Salarios 
28/04/2023 30/04/2027 

25/04/202

4 
$97.998.018 

Calidad  28/04/2023 31/10/2024 
25/04/202

4 
$195.996.037 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 Nombre 

Asegurad

ora 

No 

Póliza 
Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor 

Amparado Desde Hasta 

Surameric

ana 

090680

8-3 

Responsabilidad 

Civil 

Extracontractual  

28/04/2023 30/04/2024 25/04/2024 $260.000.000 

 

GARANTÍAS MODIFICACIÓN 03 – ADICION, AMPLIACIÓN y REDISTRIBUCION. 

CUMPLIMIENTO  

Nombre 

Asegurado

ra 

No 

Póliza 

Tipo de 

Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobació

n de la 

Garantía 

 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

 

Suramerica

na  

3622111-

1 

Cumpli

miento  

30/04/202

3 

30/06/202

4 
30/042024 

 
$ 216.068.216,30 

Pago de 

Salarios 

30/04/202

4 

10/06//20

27 
30/042024 

 
$ 108.034.108,15 

Calidad  
30/04/202

4 

30/06/202

4 
30/042024 

 
$ 216.068.216,30 
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RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 Nombre 

Asegurad

ora 

No 

Póliza 
Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor 

Amparado Desde Hasta 

Surameric

ana 

36221

11-1 

Responsabilidad 

Civil 

Extracontractual 

30/04/2024 10/06/2027 30/04/2024 
$540.170.54

0,75 

 

Una vez evidenciados los avances: técnico, administrativo y financiero, el apoyo jurídico designado para el 

contrato, en asocio con la Supervisión, manifiesta que, al revisar y aprobar la ejecución financiera, los 

aspectos y conceptos contractuales legales y evidenciar los soportes e información impetrada, concluye 

que, está relacionada con el periodo comprendido entre el 01 y el 10 junio de 2024, y hace alusión a dicho 

periodo.   

 

En constancia se firma por quienes en el intervinieron, a los treinta (30) días del mes de julio de 2024.  

 
CARLOS ALBERTO VILLA VILLA 

Supervisor 

 

 
JULIANA MONTOYA HURTADO 

Apoyo Financiero 

 

              Proyectó              

Carlos Alberto Villa Villa- Supervisor  

  

 Reviso 
Marisol Giraldo Arcila -Financiero 

Aprobó 

Sindy Johana Torres Alvarez-jurídico 

 

El presente informe se sube al SECOP II sin revisión y firma del apoyo jurídico, a quien 

se le compartió con tiempo suficiente esta información. 
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CARLOS ALBERTO VILLA  

Supervisor

 


