ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C. .

Instituto
DESARROLLO URBANO

PRORROGA No. 2, ADICION No. 1Y MODIFICACION No. 2 AL CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. IDU-1463-2023 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO - IDU Y JURIDICAL ADVISER COLOMBIA SAS

Entre los suscritos EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO establecimiento publico del
orden Distrital, creado mediante Acuerdo 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogota D.C, con
NIT 899.999.081-6, reestructurado mediante Acuerdo No. 006 de 2021 modificado parcialmente
por el Acuerdo 002 de 2017 del Consejo Directivo, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 de la ciudad
de Bogota, D.C., teléfono 3386660, y pagina web www.idu.gov.co, representado por GISELE
MANRIQUE VACA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania N° 52.005.376,
obrando en su condicion de SUBDIRECTORA GENERAL DE GESTION CORPORATIVA,
nombrada mediante Resolucion No. 265 del 9 de febrero de 2024, y posesionada mediante Acta
No. 031 del 9 de febrero de 2024, debidamente facultado por la Resolucién de Delegacion de
Funciones No 6165 del 29 de diciembre de 2023, modificada por la resolucion 605 de 2024, ambas
de la Direccion General, quien se viene denominando el IDU y JURIDICAL ADVISER COLOMBIA
SAS, con NIT. 900.305.227-1, con domicilio en la ciudad de Bogota D.C., en la Cra. 12 A# 79 08
Oficina 301, con teléfono (601) 7450006 y correo electronico: guillermo@grupojurad.com,
legalmente representada por JULIO ALFONSO PENA CAMARGO, en calidad de primer suplente
del representante legal, igualmente mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania N°
80.267.902, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, quien manifiesta bajo la
gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento, no
encontrarse €l ni la sociedad que representa, incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad contenida en la Constitucion Politica y en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993; y en
caso de sobrevenir alguna lo informaré inmediatamente al IDU para los fines a que haya lugar,
acordamos suscribir la presente Prorroga No.2, Adicion No. 1y Modificacién No. 2, al Contrato de
Prestacion de Servicios No. IDU-1463-2023, la cual se plasma en este escrito, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el dia 23 de mayo de 2023, a través de la plataforma transaccional SECOP |1, se suscribio
Contrato de Prestacion de Servicios con JURIDICAL ADVISER COLOMBIA SAS., cuyo objeto
es: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, CONSULTA MONITOREO, CON_SOLIDACION
Y SOPORTE A TRAVES DE UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS WEB Y EN LINEA QUE LE
PERMITA A LA ENTIDAD DAR CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO COLOMBIANO
PARA LA PREVENCION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL
TERRORISMO, SOBORNO Y EXPOSICION A RIESGO REPUTACIONAL" y cuyo inicio de
ejecucion correspondié al 1 de junio de 2023, tal y como consta en el acta correspondiente.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en la clausula segunda-del contrato de Prestacion de
Servicios IDU 1463-2023, se pact6 un plazo de DOCE (12) MESES, contado a partir de la fecha
de suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion
establecidos en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demas sefialados en el contrato y sus
documentos anexos. .

3. Que, conforme con la clausula cuarta del mismo, el valor del Contrato se establecio la suma de

hasta VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
» NOVENTA Y SIETE PESOS ($23.876.697,00) M/CTE, equivalentes. a 20,58 SMMLYV, incluido
: EVA, impuestos, tasas y demas contribuciones de Ley a que haya lugar y todos los costos

i
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directos e indirectos en que se incurre para la /ejecucién del contrato, asi como gastos de
legalizacion y suscripcion de la contratacion, impuestos y demas erogaciones inherentes al
mismo.

4. Que en el desarrollo del Contrato de Prestacion de Servicios No. IDU-1463-2023 a la fecha se
han suscrito las siguientes modificaciones contractuales, adiciones, prorrogas y/o
suspensiones:

Modificatorio DESCRIPCION Fecha
Suspensién | Suspensién por el termino de ocho (08) dias desde el 30 de mayo de 2024 30/05/2024
No.1 al 06 de junio de 2024.

Prorrogar el plazo del Contrato de Prestacién de Servicios No. IDU-1463-
Prorroga No. 1.| 2023, por el término de DOS (2) MESES; Modificar parcialmente la Clausula|  08/06/2024
2 denominada PLAZO

Que, a la fecha, no se encuentra en tramite ningtn Proceso Administrativo Sancionatorio en
contra del contratista JURIDICAL ADVISER COLOMBIA SAS.

Que una vez revisado el plazo total del Contrato de Prestacién de Servicios No. IDU-1463-
2023 es preciso establecer que el mismo se encuentra vigente y en ejecucion y su terminacion
esta prevista para el dia 08 de agosto de 2024.

Que mediante formato de solicitud de prérroga de fecha 25 de julio de 2024, suscrita por el
representante legal del contratista, y la Subdirectora General de Gestion Corporativa, en
calidad de supervisora, se solicitd prorrogar el plazo del Contrato de Prestacién de Servicios
No. IDU-1463-2023 por el término de CUATRO (04) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS
CALENDARIO contados a partir de su fecha de terminacion que corresponde al 08 de agosto
de 2024, adicionar el Contrato por valor d¢ ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MI/CTE. ($11.938.348) IVA
INCLUIDO y surtir la modificacion de las clausulas de valor y plazo segtin corresponda..

Que mediante memorando con radicado SGGC 202450500225273 del 29 de julio de 2024,
Subdirectora General de Gestion Corporativa, en calidad de Area Supervisora del Contrato de
Prestacion de Servicios No. IDU-1463-2023, present6 el andlisis y validacion de los aspectos
técnicos, financieros y juridicos los cuales hacen parte integral del presente documento
contractual y solicité a la Direccién Técnica de Gestion Contractual realizar el documento
contentivo de la Prorroga No.2, Adicion No. 1 y Modificacion No. 2, al Contrato de Prestacion
de Servicios No. IDU-1463-2023, en los siguientes términos:

‘(...) Es un hecho que el IDU requiere de los servicios prestados por la empresa JURIDICAL
ADVISER COLOMBIA SAS de manera continua para mitigar riesgos puesto que le dan acceso
a informacién consolidada y actualizada de los antecedentes de los contratistas.

este contexto, es pertinente que el Instituto decida prorrogar y adicionar el contrato IDU-
463-2023 fundamentado en necesidades del servicio para verificar la informacién
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10.

correspondiente a las personas juridicas y naturales involucradas principalmente en los casos
de compraventa de predios y en aquellos que involucran directivos funcionarios y conltratistas
de PSP y apoyo a la gestion. Estos servicios los viene prestando el contratista mediante la
realizacién de las denominadas debidas diligencias que soportan los procesos.

(...) el Instituto permanentemente requiere suscribir nuevos contratos y prorrogar y adicionar
algunos de los existentes por lo que el contrato IDU-1463-2023 debe ser prorrogado por el
término de CUATRO (04) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS, hasta el 31 de diciembre de 2024.
También, y por la misma razén, es evidente que el contrato IDU-1463-2023 debe ser
adicionado, para lo cual se ha tenido en cuenta la existencia, respecto al contrato primigenio,
de un saldo pendiente de causacién equivalente a 6.910 monedas de consulta que se estiman
insuficientes para atender las necesidades institucionales del presente ario.

Este hecho soporta la conveniencia de adicionar el contrato en el 50% de su valor inicial
equivalente a ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($11.938.348) INCLUIDO IVA con lo que se adquieren
9.871 monedas adicionales, mismas que, se causardn de forma progresiva hasta su
agotamiento.

Se sefiala que se mantiene la forma de pago observada en el contrato primigenio que en
aplicacién de la modalidad de la oferta de paquetes anuales anticipados establece un solo pago
por la suma del valor de la adicién, previa presentacion de la factura por parte del contratista y
la aprobacién por parte del supervisor

(...) la adquisicion de las monedas de consulta bajo la modalidad de paquetes anuales
anticipados ofertada, supone que el contrato se termina por el agotamiento de las monedas o
del plazo pactado, lo primero que ello ocurra, y que en los términos pactados para esta
modificacién se ha logrado la prérroga de la vigencia de las monedas no causadas ya adquiridas
v la vigencia de las nuevas monedas que se adquieren con la adicion, hasta su causacion, con
lo que se materializa un mejoramiento de las condiciones comerciales inicialmente pactadas.

Todo lo sefialado se decanta en el sentido de considerar que la modificacién del contrato IDU-
1463-2023 pedida, contribuye a la mitigacion de riesgos en los procesos de contratacion
institucionales, puesto que permite al IDU tener acceso a la informacion pertinente y necesaria
de forma consolidada y actualizada referida a los antecedentes de los contratistas para mitigar
riesgos del lavado de activos financiacion del terrorismo soborno y exposicion a riesgo
reputacional (...)

Que adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las
entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad
y requieran el cumplimiento de los fines-estatales.

Que el contrato estatal a la luz de lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, tiene por
fin el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios

\Qﬂ]blicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

\
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En ese sentido se ha expresado la Corte Constitucional, asi:

‘La actividad contractual en el Estado Social de Derecho es una modalidad de gestién publica
que esta directamente asociada al cumplimiento del interés general. Esto, en tanto, el contrato
publico es uno de aquellos “instrumentos juridicos de los que se vale el Estado para cumplir
sus finalidades, hacer efectivos los deberes publicos y prestar los servicios a su cargo, con la
colaboracion de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administracion,
las tareas acordadas””

11. Que, sumado a lo anterior, los articulos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993 consagran la posibilidad
de modificar los contratos estatales, bien sea de comtin acuerdo o de forma unilateral, “(...) para
evitar la paralizacién o la afectacion grave de los servicios piblicos a su cargo y asegurar la
inmediata, continua y adecuada prestacién’

En consideracion a lo anterior, es posible afirmar que las modificaciones al contrato estatal son
posibles, siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la consecucién del objeto del
contrato estatal y la finalidad publica, como consecuencia logica. En este sentido, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio
Civil, coinciden en establecer que, para las modificaciones contractuales, es necesario que
exista “una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente a la mera voluntad de los
contratantes™ y que dicha modificacién sea “en virtud de los principios de planeacién y
seguridad juridica™

12. Que la presente modificacion es viable considerando que el MANUAL DE GESTION
CONTRACTUAL MG-GC-06 VERSION 19, establece lo siguiente, respecto de la posibilidad de
incorporar modificaciones contractuales:

“(...) 11 SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad
y en aras de la realizacion de los fines del Estado. Esta situacién se genera cuando con
posterioridad a la celebracién del contrato, surgen circunstancias que hacen imperativo
modificar las condiciones existentes al momento de proponer o de contratar, segun el caso.
Cuando durante la ejecucién del contrato se presenten situaciones que afectan su desarrollo,
el ordenador del gasto, previa solicitud del interventor debera solicitar a la Direccién Técnica de
Gestion contractual con al menos 10 dias hébiles de antelacion, la elaboracién del documento
espectivo, sefialando las razones que justifican la modificacién, el anélisis de conveniencia de
este, asi como sus consecuencias frente a las condiciones esenciales del negocio juridico (...)"

1 Con& Constitucional. Sentencia SU-214 de 2022.

2 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012. Cabe anotar que la Corte a través de la Sentencia SU-214 de 2022 concluy6 que ha desaparecido el
sustento legal para justificar la aplicacion de la Sentencia C-300 de 2012. No obstante, consideramos que ésta providencia contiene importantes
consideraciones a nivel de obiter dicta, por lo que algunos de sus apartes pueden resultan de interés para los efectos del presente estudio.

3 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Expediente 1952. (CP. Enrique Jose Arboleda Perdomo. 13 de agosto de 2009)

4 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012, (MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 25 de abril de 2012)
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13. Que, en virtud de los argumentos expuestos, se concluye que legal y jurisprudencialmente es

14.

15.

16.

perfectamente viable que las partes del contrato estatal, de manera bilateral, procedan a
modificar el contrato ante la existencia de una causa cierta y debidamente justificada, con el fin
de salvaguardar los fines publicos que orientan la actividad contractual de la Administracion.

Que conforme lo anteriormente expuesto se observa que el numeral tercero del articulo 25 de
la Ley 80 de 1993 establece que: “(...) 3. Se tendrd en consideracién que las reglas y
procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los
fines estatales, a la adecuada, continua y eficiente prestacién de los servicios publicos y a la
proteccién y garantia de los derechos de los administrados (...)", razén por la cual en aras de
alcanzar el cumplimiento del objeto contractual y la satisfaccion del interés pablico que a través
de este se pretende, resulta necesario efectuar la presente Prorroga No. 2, Adicion No. 1y
Modificacién No. 2 al Contrato de Prestacion de Servicios No. IDU-1463-2023, para que el
contratista realice las actividades pertinentes y conducentes para el cumplimiento del objeto
contractual.

Que en consideracion al articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el objetivo de la supervision en
los contratos, es importante precisar la viabilidad de la presente Prérroga No. 2, Adicién No. 1
y Modificacion No. 2 al Contrato de Prestacién de Servicios No. IDU-1463-2023, toda vez que
es necesaria para lograr el cumplimiento del objeto contractual y consecuencialmente los fines
estatales, asi como la continua y eficiente prestacién de los servicios publicos y la efectividad
de los derechos e intereses de los administrados y adicionalmente cumplen con los supuestos
legales, jurisprudenciales y las disposiciones contenidas en los Manuales y Procedimientos
vigentes.

Que de acuerdo con los argumentos expuestos por la Subdireccion General de Gestion
Corporativa, es importante precisar que la presente Prorroga No. 2, Adiciéon No. 1 y Modificacion
No. 2 al Contrato de Prestacién de Servicios No. IDU-1463-2023 se encuentra debidamente
revisada por la Direccion Técnica de Gestion Contractual, en los aspectos netamente
juridicos, bajo el entendido que la revision y validacion de los aspectos técnicos y financieros y
sus efectos presupuestales y técnicos son de competencia del area técnica supervisora y
ordenadora del gasto; lo anterior, acorde con lo establecido en el Manual de Contratacion y en
aplicacion de las instrucciones respecto de los tramites y plazos para las modificaciones.

Asi las cosas, presente Prérroga No. 2, Adicion No. 1 y Modificacion No. 2 al Contrato de
Prestacion de Servicios No. IDU-1463-2023 se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA — PRORROGA: Prorrogar el plazo del Contrato de Prestacion de Servicios No. IDU-
1463-2023, por el término de CUATRO (04) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIO,

tados a partir del dia siguiente a la fecha de vencimiento del plazo inicial, sus prorrogas y

uspensiones, si a ello hubo lugar.
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SEGUNDA: MODIFICACION: Modificar parcialmente la cléusula 2 del Contrato de Prestacion de
Servicios No. IDU-1463-2023, denominada “PLAZO”, la cual quedara de la siguiente manera:

'(...) El plazo para la ejecucién del contrato serd por el término de DIECIOCHO (18) MESES Y
VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de ejecucién establecidos en el articulo 41 de Ja Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demés que se sefialen en el pliego de
condiciones y en el contrato.

Cuando el dltimo dia del plazo total pactado coincida con un sébado, domingo o dia feriado, el
mismo vencera hasta finalizar el primer dia habil siguiente. (3"

PARAGRAFO: Los aspectos descritos en la clausula 2 del Contrato de Prestacién de Servicios
No. IDU-1463-2023 que no fueron objeto de modificacion continuaran vigentes

TERCERA- ADICION: Adicionar al valor del Contrato de Prestacion de Servicios No. IDU-1463-
2023, en la suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($11.938.348) IVA INCLUIDO, de conformidad con la parte
motiva del presente contrato.

PARAGRAFO: La presente adicién se pagara de acuerdo a lo estipulado en la CLAUSULA
SEXTA - FORMA DE PAGO del Contrato de Prestacion de Servicios No. IDU-1463-2023.

CUARTA — IMPUTACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta Adicién, se
sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y especificamente al certificado de
disponibilidad presupuestal que se relaciona a continuacién expedido por la Subdireccion
Técnica de Presupuesto y Contabilidad del IDU:

FECHA VALOR A
copP VALOR CDP COMPROMETER
4142 26/07/2024 $11.938.348 $11.938.348

QUINTA - MODIFICACION: Modificar la Clausula 4 denominada VALOR, del Contrato de
Prestacion de Servicios No. IDU-1463-2023, asi:

“(...) CLAUSULA 4 VALOR - El valor total del contrato es por ta suma de hasta TREINTA Y
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE
(835.815.045) EQUIVALENTE A 27,5 SMMLV DE LA VIGENCIA 2024, INCLUIDO VA,
IMPUESTOS, TASAS Y DEMAS CONTRIBUCIONES DE LEY A QUE HAYA LUGAR Y TODOS
LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS,. EN QUE SE INCURRE PARA LA EJECUCION DEL
ONTRATO, AS/ COMO GASTOS DE LEGALIZACION Y SUSCRIPCION DE LA
ONTRATACION, IMPUESTOS Y DEMAS EROGACIONES INHERENTES AL MISMO.

scriminado de la siguiente manera:
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Valor Bésico del Presupuesto Oficial: Es la suma de TREINTA MILLONES NOVENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.
($30.096.676,47).

IVA (19%) sobre el Valor Basico: Es la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.
($5.718.368,53)

PARAGRAFO: El valor del presente contrato, incluye todos los impuestos y los costos directos e
indirectos en que se incurre para la ejecucion del contrato, asi como gastos de legalizacion y
suscripcion de la contratacion, impuestos y demas erogaciones inherentes al mismo. (...)

PARAGRAFO: Las demas apartes, notas y paragrafos descritos en la Clausula 4 y que no han
sido objeto de modificacion, continian vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan.

SEXTA- MANIFESTACIONES: EL CONTRATISTA declara que renuncia a cualquier reclamacion
relacionada con las condiciones contempladas en la presente Prérroga No.2, Adicion No. 1y
Modificacién No. 2, al Contrato de Prestaciéon de Servicios No. IDU-1463-2023, salvo los hechos
o situaciones que por causas distintas a las pactadas en el presente documento se pudieran
presentar.

PARAGRAFO PRIMERO: El IDU no renuncia a ejercer su facultad sancionatoria por los hechos
que den lugar a un proceso administrativo sancionatorio por un eventual incumplimiento del
contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo expuesto en la parte
considerativa, la presente Prorroga No.2, Adicién No. 1 y Modificacion No. 2, al Contrato de
Prestacion de Servicios No. IDU-1463-2023, no afecta el equilibrio econdmico del Contrato.

SEPTIMA - GARANTIAS: El CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes
certificados de modificacion a las garantias contractuales en los términos y especificaciones
estipulados en la "CLAUSULA 12 - GARANTIAS " del Contrato de Prestacion de Servicios No.
IDU-1463-2023 y allegarlos a la Direccién Técnica de Gestion Contractual dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la firma de este documento, asi como realizar el cargue de las mismas
en la plataforma SECORP Il.

PARAGRAFO: En caso de incumplimiento de la obligacién consagrada en esta clausula, el
INTERVENTOR se hara acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato.

OCTAVA - DOCUMENTOQS: Para todos los efectos, son documentos de la presente Prérroga
No.2, Adicion No. 1 y Modificacién No. 2, al Contrato de Prestacion de Servicios No. IDU-1463-
2023, los enunciados en la parte considerativa y forman parte integral del presente documento.

;. Las partes que suscribimos el

4

resente documento, manifestamos expresamente que:
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1. No estamos en causal de inhabilidad alguna para suscribir el presente documento.

2. No hemos ofrecido ni dado sobornos, ni ninguna otra forma de dadiva, prebenda o halago a
ningun servidor publico, asesor o contratista de prestacién de servicios profesionales del
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en relacion con la modificacién del contrato o la ejecucion
del mismo y nos comprometemos a no permitir que nadie, bien sea empleado, agente, asesor
o representante de las partes lo haga en nuestro nombre.

3. Nos comprometemos a informar, notificar, denunciar o poner en conocimiento oportuno del
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y/o de las autoridades correspondientes, cualquier intento
de soborno por parte de servidores publicos o contratistas del Instituto.

4. Nos comprometemos formalmente a comunicar el contenido de la presente clausula
anticorrupcion a todos nuestros empleados, agentes, asesores y cualquier otro representante
nuestro, explicandoles su importancia y las consecuencias de su incumplimiento.

5. No hemos realizado acuerdos, actos o conductas en relacion con la presente modificacion
contractual que estén en contravia del ordenamiento juridico vigente.

= ; El presente documento se perfecciona con
la suscripcion y la aceptacion del mismo por las partes a través de la plataforma SECOP Il y su
correspondiente publicacién y para su permanente ejecucion se requiere la expedicion del
certificado de registro presupuestal por la dependencia correspondiente.
= : Las demé as del Contrato

de Prestacion de Servicios No. IDU-1463-2023 no modificadas iny
efectos legales.

Para constancia de lo anterior, se suscribe por las partes a través de la plataforma SECORP Il

POR EL IDU, POR EL CONT
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GISELE MANRIQUE VACA JULIO ALFONS! PENA CAMARGO
Subdirectora General de Gestion Corporativa Representante Legal
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO JURIDICAL ADVISER COLOMBIA SAS
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Aprobo:  Ivan Sarmiento Galvis — Director Técnico de Gestion Contractual
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Revisé:  Paola Ortiz M — Asesora Direccion Técnica de Gestion Contractual, 4 "

Sandra Patricia Reyes — Asesora SGGC glz

Elaboré:  Leidy Viviana Rodriguez Olivares — Abogada Direccién Técnica de Gestion Contractual ﬂ’
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