Santa Marta, agosto 1 del 2024

Doctor

CARLOS URIBE

Director SENA

Asunto: solicitud prorroga

Debido a que el supervisor del contrato la semana pasada entregé las tallas de los ultimos
funcionarios que participaran en los juegos nacionales, nos encontramos en producciény
no es posible culminar antes del 5 de agosto del presente afio.

La entidad debe entender que este es un proceso de cuidado y que necesita de la
dedicacion y tiempo para evitar equivocaciones y de esta manera entregar todos los
uniformes y elementos contratados de acuerdo a las especificaciones exigidas por la
entidad.

De igual forma, en la ciudad se realizaron distintas actividades en el mes de julio, lo cual
aumento el costo de los insumos y materias primas para la elaboracion de los uniformes
contratados.

Es por ello, que me permito solicitar a la entidad una prorroga por 20 dias mas a los
pactados en el contrato para la entrega de los uniformes e implementos deportivos que se
encuentran en el contrato.

Atentamente,

LUIS CARLOS IBARGUEN ANDREWS
C.C. 1082961085

Correo Electrénico: luisc.ibarguen@gmail.com



