ANEXO 2. FORMATO DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE

1. IDENTIFICACION

LOCALIDAD 002 CHAPINERO
NOMBRE DEL PROYECTO | Reverdece Chapinero
CODIGO DEL PROYECTO 1721
COMPONENTES ARBORIZACION

2. CLASIFICACION

PLAN DE DESARROLLO
LOCAL

UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CHAPINERO

PROPOSITO

02. Cambiar nuestros habitos de vida para reverdecer a Bogota y adaptarnos y mitigar
la crisis climatica.

PROGRAMA

33. Mis arboles y mas y mejor espacio publico.

META(S) PLAN DE
DESARROLLO

Mantener 1000 4rboles utbanos y/o rurales.
Plantar 1000 arboles urbanos y/o rurales.

ANO DE VIGENCIA

2024

3. PROBLEMA O NECESIDAD

PROBLEMA O NECESIDAD
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Reverdecer la Localidad de Chapinero para reducir su vulnerabilidad frente a la crisis climatica y aumentar la cobertura vegetal en
zonas que posean vocacion forestal o se encuentren degradadas, a través de la plantacién de individuos vegetales en la zona rural y
urbana priorizando especies nativas y armonizando la siembra dentro del espacio publico, asi mismo se garantizara el mantenimiento
de los individuos arbéreos sembrados y del espacio publico construido.

La construccién de parques vecinales y/o de bolsillo como intervencién del espacio publico petmite crear un ambiente de libre
desarrollo de la personalidad basado en el esparcimiento, contemplacién y ladica, a través de un ejercicio de construccion social
basado en el respeto, el didlogo y acatamiento voluntario de las normas. En este contexto, el arbolado urbano y rural dignifica la
construccién territorial y social del espacio puablico tanto intervenido como el que posee vocacion forestal, permitiendo espacios
publicos donde se desarrolle la pedagogfa de reverdecimiento.

I DIAGNOSTICO POR LINEA DE BASE

LINEA DE BASE

Describa las caracterésticas sociales, econdmicas y/ o urbanisticas del sector poblacional o espacio al gue estd dirigido el proyecto, es decir, el universo.
Esta informacion constituye la linea de base para la formulacion del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecucion.

a. Descripcion del Universo

En la Localidad de Chapinero se evidencia la problematica principal de degradaciéon de suelos, por tala ilegal de arboles
en los Cerros Orientales para actividades de venta ilegal de madera, de especies como eucalipto (Bucalyptus sp.) para fines
medicinales y asentamientos ilegales; Esto reduce la Estructura Ecolégica Principal- EEP de la localidad, generando
erosion del suelo y aumentando la tendencia a la presencia de fenémenos de remocion en masa. Estos hechos reafirman
la importancia de continuar con proyectos y actividades para garantizar la preservacion del arbolado en zonas urbanas
como rurales de la localidad de Chapinero, aumentando la capacidad de plantacién inicialmente estimada por los
sensores geograficos de la Secretaria Distrital de Ambiente- SDA, garantizando con esto evitar la pérdida de caudales
en las quebradas, generar amarre estructural de suelos, proporcionando mejor calidad del aire, propendiendo por la
preservacion y conservacion del territorio y bienestar de los habitantes de la Localidad de Chapinero.

b. Cuantificacion del universo

El numero estimado de arboles localizados en el espacio publico de uso publico del perimetro urbano de la localidad de
chapinero, es de 56.360 individuos arbéreos, distribuidos en 255 especies botanicas, de las cuales tenemos bajo esquemas
de mantenimiento bésico de arboles jovenes un total de 3.949 individuos vegetales, se determina que la Localidad de
chapinero cuenta con un 4rea aproximada de 1.57 ha, donde tentativamente se tiene una capacidad de plantacion
estimada de 242 arboles y arbustos aproximadamente, asi las cosas la Densidad de arboles se tiene determinada por
hectarea la cual para la localidad de Chapinero es de 43,09 Arboles/ha.

c. Localizacion del univetso

Localidad de Chapinero

4. LINEA DE INVERSION
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LINEA(S) DE INVERSION

Relacione la linea(s) de inversion local:
Componente Presupuestos Participativos - Inversiones ambientales sostenibles

Escriba aqui el concepto al cual hace referencia la linea de inversion:
Mantenimiento de arbolado urbano y/o rural.

5. OBJETIVOS

OBJETIVOS

Defina el objetivo general y los especificos que espera cumplir con el proyecto.

Obijetivo General

Implementar los procesos de siembra y mantenimiento de arbolado urbano y rural mediante la articulacién institucional y
organizacién comunitaria, con el propdsito de garantizar la revegetalizacion de zonas con vocacion y/o déficit forestal en el
marco de la adaptacion al cambio climatico y el reverdecimiento de la localidad de Chapinero, como garantia al goce de un
ambiente sano y sostenible.

Objetivos Especificos

Desarrollar procesos de siembra en zonas de espacio publico y zonas degradadas, que presentan déficit y/o potencial
de sembrado, a través de la participacion activa de los diferentes actores sociales, comunitarios e institucionales de la

zona Urbana y Rural de la Localidad de Chapinero.

Efectuar procesos técnicos y comunitarios de mantenimiento de los individuos arboreos sembrados para garantizar su
respectivo desarrollo forestal, y el cumplimiento de la funcién ecoldgica dentro de los ecosistemas a los cuales se

plantaron.
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6. METAS

Registre los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecucion del proyecto, representados en productos
(bienes y servicios) finales o intermedios.

Metas de proyecto

UNIDAD DE .
PROCESO MAGNITUD MEDIDA DESCRIPCION
Mantener 1000 und Mantener 1000 4rboles urbanos y/o rurales.
Plantar 1000 und Plantar 1000 arboles urbanos y/o rurales.
2023
UNIDAD DE .
PROCESO MAGNITUD MEDIDA DESCRIPCION
Mantener 560 und Mantener 500 arboles urbanos y/o rurales.
2024
UNIDAD DE o
PROCESO MAGNITUD MEDIDA DESCRIPCION
Mantener 440 und Mantener 500 arboles urbanos y/o rurales.
Plantar 1000 und Plantar 1000 arboles urbanos y/o rurales.

7. DESCRIPCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Establezca las acciones a desarrollar para dar solucion al problema, relacione los componentes y sus correspondientes actividades, especificando sus

aportes en el cumplimiento de los objetivos.

COMPONENTES:

COMPONENTE

ARBORIZACION

Corresponde al Propésito 2. Cambiar nuestros habitos de vida para reverdecer a Bogota y adaptarnos y mitigar el cambio

climatico.

Arbolado utbano y/o rural.
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Tiempo de ejecucion
Seis (6) meses.

VIGENCIA 2024

Se establecié como meta para la vigencia 2024, el mantenimiento de cuatrocientos cuarenta (440) arboles, ubicados en
diferentes emplazamientos del espacio publico, con alturas que van desde los 0.7m a los 18.25 m, que incluyen especies
nativas y foraneas, distribuidas en las UPZ 88 El Refugio, 89 San Isidro patios, 90 Pardo Rubio, 97 Chico Lago y 99
Chapinero.

Adicionalmente, se requiere el cargue y actualizacién de la informacion al SIGAU, con las novedades identificadas en
el desarrollo del contrato y que ameriten su actualizacién segun los criterios del JBB.

Para el logro de la meta y en articulacién con criterios de elegibilidad y viabilidad sector ambiente, se plantea:

-Ejecutar los tratamientos silviculturales de mantenimiento requeridos en mil (1000) arboles, considerando el plateo,
riego, poda, fertilizacion edafica, fertilizacion foliar, replante, retutorado.

- Actualizacion del Sistema de Informacién para la gestién del Arbolado Urbano — SIGAU, segin la intervencion
silvicultural desatrollada en el arbolado a intervenit.

- Promover la participacién comunitaria y el sentido de pertenecia hacia el proceso de mantenimiento del arbolado, con
la poblacién aledafas a las areas a intervenir.

ETAPA DE ALISTAMIENTO

En esta etapa el contratista debera ejecutar:

e 4.1. Suscripcién acta de inicio.

e 4.2, Recepcidn, revisioén y aprobacion de hojas de vida del personal minimo requetido.

e 4.3. Conformacién de comité técnico de seguimiento.

e 4.4, Presentacion, revision y aprobacion de plan de trabajo y cronograma para linea 1 N° 1715 restauracion
ecoldgica y linea 2 N° 1721 mantenimiento de arbolado.

e 4.5, Presentacion, revision y aprobacion de formatos para linea 1. N° 1715 y linea 2. N° 1721.

e 4.6. Presentacion, revision y aprobacion de plan de avance fisico y financiero para linea 1 N° 1715 y linea 2
N° 1721.

e 4.7. Disefio de las estrategias de comunicacion del proyecto incluyendo convocatorias, lineas graficas de
piezas comunicativas y demas piezas presentes con aprobacion del area de comunicaciones del FDLCH.

e 4.8. Presentacion, revision y aprobacion del diagnéstico de la restauracion ecologica.

e 4.9. Presentacion, revisién y aprobacién del diagnéstico del estado del arbolado.

e 4.10. Diseflo de metodologias para las actividades que se desarrollaran, se presentara con fichas técnicas de
actividades que identifique el nombre del evento, las actividades, objetivo, fecha, contenido tematico,
competencias, resultados esperados, metodologfa, desarrollo del evento, materiales e insumos requeridos,
entre otros.

e 4.11. Informe de ejecucion de actividad dirigida a la interaccién con comunidad

e 4.12. Solicitud de espacio para presentacion publica del contrato ante la JAL y CAL.
e  4.13. Cronograma de actividades.

e 4.14. Plan de trabajo.

e 4.15. Tramites de aprobacién.

COMPONENTE DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO
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. Socializacion de las intetvenciones

El contratista debera realizar minimo una reunién de socializaciéon previa a cada intervencién referente al
mantenimiento de los cuatrocientos cuarenta (440) arboles en espacio publico y debera garantizar no menos de diez
(10) reuniones y por cada reunién la una participaciéon de minimo 10 personas de la comunidad, lo antetior soportado
a través de acta de reunién, registro fotografico y listados de asistencia. Dichas reuniones deberan ser concertadas con
la comunidad, el contratista y apoyo a la supervision, de acuerdo con el sitio donde se vaya a ejecutar la intervencion,
las personas asistentes, serdn en su mayoria habitantes de las zonas aledafias a los sitios de intervencion.

e  Diagnéstico del estado del arbolado

Con el fin de identificar las necesidades reales de mantenimiento, se debera tener el diagndstico del estado del arbolado
a intervenir y asi distribuir las diferentes acciones en especial en atencién del retutorado y replantes.

e  Ejecucion de mantenimientos de arbolado

Entre las actividades para un (1) ciclo de mantenimiento basico, se contemplan las siguientes actividades:
- Plateo
- Riego
- Poda.
- Fertilizacién edafica
- Fertilizacién Foliar:
- Replante
- Re-tutorado
- Manejo de desechos

e Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo

Se debera realizar y entregar documento que recoja los requerimientos de las normas aplicables en materia de seguridad
y salud en el trabajo, afiliacién a seguridad social, trinsito vehicular, maquinarias y equipo, emplear los elementos de
proteccion personal adecuados para el desarrollo de cada actividad, como guantes, tapabocas, mascarilla, gafas, overol,
botas.

e  Creacién y actualizacion de la informaciéon SIGAU
Finalmente, se requiere la actualizacién de la informacion dasometrica, georreferenciacion, cargues o actualizaciones
con el respectivo cargue al SIGAU de las novedades identificadas en el desarrollo del contrato y que ameriten su
actualizacion segun los critetios del JBB, referentes a los cuatrocientos cuarenta (440) individuos que hacen parte del
arbolado y su debida actualizacién en el sistema SIGAU, con el fin de completar mil (1000) individuos arbéreos
completando la meta del cuatrienio.

e Ejecucién de talas por emergencia

Se realizaran las talas a arboles por emergencia en el sector rural de la localidad de Chapinero, teniendo presente que
desde el afio 2022 la autoridad ambiental competente, la Corporacién Auténoma Regional CAR- DRBC ha venido
realizando visitas en campo y asi dando los respectivos conceptos técnicos con sus autotizaciones.

GENERACION DE MEMORIAS.

e  Documento de entrega de piezas promocionales

En el evento de apertura y clausura se haran entrega de las piezas promocionales las cuales seran:

- Un kit de tula impermeable con agendas ecolbgicas y esferos.
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- Buzo con capucha.

El Contratista generard un documento con las respectivas actas originales donde se evidencie el cumplimiento de la
entrega de dichas piezas.

o  Construccion de documento técnico del mantenimiento de arbolado- memorias.

Con este documento se requiere la consolidacion de toda la informacién de la ejecucion, incluyendo cartografia y
memorias de todo el proyecto. Sus caracteristicas deberan ser acordes a los requerimientos de informacion establecidos
por la Autoridad Ambiental Competente y el JBB.

e Creacion y actualizacion de la informacion SIGAU

Finalmente, se requiere la actualizacion de manera semanal de la informacién dasométrica, georreferenciacion, cargues
o actualizaciones con el respectivo cargue al SIGAU de las novedades identificadas en el desarrollo del contrato y que
ameriten su actualizacion segin los criterios del Jardin Botanico de Bogota, referentes a los cuatrocientos cuarenta (440)
individuos qué hacen parte del arbolado referenciado por el mismo.

e  Documento técnico de talas en jurisdiccion CAR- DRBC.

Con este documento se requiere la consolidacion de actividades silviculturales ejecutadas por el contratista, donde se
evidencie toda la informacién desde tramites respectivos con la autoridad ambiental competente y asi mismo un antes
y después de la ejecucion.

VIGENCIAS

D RIPCION DE LA POBLACIC
ESCRIPCION DE OBLACION 2021 2022 2023 2024

Caracterice la poblaciéon beneficiada atendiendo a los siguientes criterios:
grupo etario, género, condicién poblacional, grupos étnicos.

Cuando se cambien el grupo poblacional o tipo de poblacién se registra la
cantidad en la respectiva vigencia y se hace el comentario respectivo en el | Colocarla | Colocarla | Colocarla | Colocar la
campo del DTS observaciones. Magnitud Magnitud | Magnitud Magnitud

NOTA: Es opcional diligenciar esta informacién, aunque no es necesario
registrarla para el registro e inscripcién del proyecto. Para el caso de
presupuestos participativos se puede registrar después de la fase 2.

Seleccion de beneficiarios

La actividad de mantenimiento de arbolado urbano se enfoca principalmente a articular la poblacién aledafia a las areas
de intervencion identificadas con el JBB.

En resumen, se identificaron arboles susceptibles a las actividades de mantenimiento, ubicados en diferentes
emplazamientos del espacio publico, incluyen especies nativas y foraneas, distribuidas en las UPZ 88 El Refugio, 89
San Isidro Patios, 90 Pardo Rubio, 97 Chico Lago y 99 Chapinero. Por ende, la poblaciéon beneficiaria del
mantenimiento del arbolado urbano se compone tanto de las personas que viven cercanas a las areas puntuales de
intervencién, poblacién flotante que realizan actividades laborales y/o educativas en la localidad; asi como al total de la
poblacién de la localidad de Chapinero.

LOCALIZACION
Identifique ¢l espacio donde se adelantard la inversion.
" UPZ/UPR/4rea rural . Y ,
Ao de 1a localidad Bartio/vereda Localizacién especifica
Utilizar la opcion todos .
2021 los bartios de la Todos los b.arrlos de Todos los barrios de la localidad
. la localidad
localidad. Una vez se
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surta la fase 2 de

presupuesto participativo

se debera actualizar la
informacion
Todos los bartios de la
localidad
2022 NA NA NA
- Autopista Norte, a la altura de la avenida calle 100 y
la Diagonal 92.
-Areas aledafias al parque El Virrey, entre las calles 87
ala 91,y la carrera 15 a la Autopista Norte
Para la ubicacion de -Areas cercanas al barrio Mariscal Sucre y la calle 45
UPZ 88 El Refugio, los barrios se debe con  Avenida  Caracas, Chapinero  Central,
2023 UPZ 90 Pardo Rubio identificar la concentrados principalmente en la calle 45 entre

UPZ 97 Chico Lago concentracion de carrera 7 ala Avenida Caracas.

UPZ 99 Chapinero srboles por UPZ -Areas entre la carrera 53 a la 45 por la calle 70, desde
el barrio Mariscal Suctre hasta la Avenida Caracas,
concentrandose principalmente en la calle 45 entre la
carrera 7 hasta la Avenida Caracas.

-Areas entre la carrera 39 A hasta la calle 70, por la calle
13, Chapinero Central hasta Chico Lago.
2024 Todos 112231;;;::108 dela TOdCI): llzzalfizr:éos de Todos los bartios de la localidad




BPP-L Manual de Procedimientos

8. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

a. Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompafiaran el proyecto
Eniincielas y explignelas teniendo en cuenta las siguientes opciones: (1) Normas que es necesario expedir para la eficacia, eficiencia y
sostenibilidad del proyecto, tanto por parte de antoridades locales como por parte de antoridades distritales (por ejemplo decretos del Alcalde
0 Alcaldesa local, acunerdos de la [AL, permisos licencias, entre otros); y (2) Normas cuyo cumplimiento hay que vigilar (Plan de
Desarrollo Local y Distrital, politicas del sector, tratados internacionales, entre otros).

1. Normas para expedir:

No aplica la expedicién de nuevas normas.

2. Normas cuyo cumplimiento hay que vigilar.

. Un nuevo contrato social y ambiental para Bogota del siglo XXI

. Plan de desarrollo local 2020- 2024 «Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Chapinero».

. Plan de Accion Climatica Bogota 2020-2024 — PAC

. Analisis de informaciéon generada por SIGAU. Subdireccion técnica operativa JBB.

. Manual de arborizaciéon para Bogota. Jardin Botanico José Celestino Mutis. Resolucion 0490 de 2007

. Cartillas de Andenes y Espacio Publico. Decreto 561 de 2015

. Guia de Franjas de Control Ambiental

. Guia de Lineamientos Sostenibles para el Ambito Urbano

. Acuerdo 435 de 2010. «Por medio del cnal se dictan lineaniiento para ampliar la cobertura arbdrea en parques y zonas verdes de
equipamiento urbanos priblicos».

. Decreto 531 de 2010 «Por ¢/ cual se reglamenta la silvicultura urbana, onas verdes y la jardineria en Bogotd y se definen las
responsabilidades de las Entidades Distritales en relacion con el tema y se dictan otras disposiciones»

. Decreto 383 de 2018 Alcaldia Mayor de Bogota, D.C. «Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto Distrital 531

de 2010, y se toman otras determinaciones»

b. Instancias de participacion, entidades, sectores, 6rganos administrativos con las que se puede
trabajar el proyecto

-Alcaldia Local de Chapinero: A través del fondo de desarrollo local hara entrega de los recursos necesatios para la
ejecucién del proyecto.

-Jardin Botanico de Bogota (Decreto 531 del 2010 Art. 3 Paragrafo 1): El Jardin Botanico José Celestino Mutis realizara
las actividades correspondientes a la asesorfa técnica en el establecimiento de los lineamientos técnicos requeridos para el
manejo silvicultural.

-Instituto Distrital de Recreacion y Deporte — IDRD: De requerirse, se solicitaran los permisos necesarios para la
ejecucién del proyecto en parques publicos.

-Secretaria de Ambiente — SDA (Decreto 383 de 2018 Articulo 8°): De requerirse, se solicitard la evaluacién, control y
seguimiento. La SDA es la responsable de realizar la evaluacion técnica para el otorgamiento de permisos y autorizaciones,
asi como de efectuar el control y seguimiento de los actos administrativos que constituyan permisos y/o autotizaciones en
materia silvicultural en el area de su jurisdiccion.

Para efectos de solicitar el otorgamiento de permisos y autorizaciones el interesado, persona natural o juridica, privada o
publica debera radicar junto con la solicitud el inventario forestal y las fichas técnicas respectivas.
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9. PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA

Costos del Proyecto (cifras en millones de pesos):

META(S) DE COMPONENT OBJETO DE GASTO COSTOS
PROYECTO ES RECURSOS FDL 2021 2022 2023 2024
Mantener 1000 | PRESUPUEST
;r/lz)oiismlel:banos SERTI CIPATIV Arbolado urbano y/o rural. 0 0 205 200
oS
. Plantar 1000 PRES%I;UEST Arbolado urbano y/o rural.
arboles urblanos PARTICIPATI 0 0 0 282
y/o turales. VOS
TOTAL ANUAL DE COSTOS 0 0 205 482
COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE 687
10. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Se debe colocar informacion textual
META PLAN DE OBJETIVO METAC(S)
DESARROLLO ESPECIFICO e PROYECTO (I DI(CATBXOIY
Efectuar
procesos
técnicos y
comunitarios
de
mantenimiento
de los
individuos
arboreos
sembrados para Mantener
arantizar  su 1000 arboles Numero de arboles
Arbolado urbano y/o %espectivo ARBORIZACION urbanos y/o mantenidos
rural.
desarrollo rurales.
forestal, y el
cumplimiento
de la funcién
ecologica
dentro de los
ecosistemas a
los cuales se
plantaron.
Desarrollar Plantar 1000 | Nimero de arboles
procesos  de arboles plantados
siembra en urbanos y/o
Arbolado utbanoy/o | | de | ARBORIZACION | rurales. !
rural. . s
espacio publico
y zonas
degradadas, que
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META PLAN DE OBJETIVO META(S)
DESARROLLO ESPECIFICO COMPONENTES PROYECTO INDICADOR
presentan

déficit y/o
potencial de
sembrado, a
través de la
participacion
activa de los
diferentes
actores sociales,
comunitarios e
institucionales
de la zona
Urbana y Rural
de la Localidad
de Chapinero.

11. RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

Beneficios:

El arbol es un elemento fundamental en el ambiente de una ciudad, ya que brinda diversos beneficios de orden ambiental, estético,
paisajistico, recreativo, social y econémico, lo cual es aprovechado de variadas formas por su poblacion, disfrutando de su presencia
y convirtiéndolo en un elemento integrante del paisaje urbano, a tal punto que se constituye en uno de los indicadores de los
aspectos vitales y socioculturales de las ciudades.

Segun el Decreto 531 de 2010 actualmente modificado por el decreto 383 de 2018, de la Alcaldia Mayor de Bogota, «é/ drbol es un
elemento fundamental en el ambiente de una cindad pues brinda diversos beneficios de orden ambiental, estético, paisajistico, recreativo, social y economico,
lo cual es aprovechado de variadas formas por su poblacion, disfrutando de su presencia y convirtiéndolo en un elemento integrante del paisaje nurbano, a
tal punto que se constituye en uno de los indicadores de los aspectos vitales y socioculturales de las cindades». Entre los beneficios mas importantes
que provee el arbolado urbano se identifican:

- Reguladores de la temperatura

- Control de la contaminacién

- Control de procesos de erosion y deslizamientos
- Protectores de cuencas hidricas.

- Recreacién y aporte cultural:
—  Barreras naturales

—  Nicho de la biodiversidad

Resultados:

- Mejoramiento de la oferta ambiental, ecosistémica y paisajistica de la Localidad.

11
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- Optimizacién las condiciones fisicas y sanitarias de los individuos arbéreos emplazados en el espacio puablico,
mejorando sus condiciones fisicas y fitosanitarias para su adecuado desarrollo y por ende en la prestacion de sus
servicios ambientales para la comunidad a corto, mediano y largo plazo.

- Participacién de la comunidad en articulacién con entidades distritales, durante y después del desarrollo de las
actividades contempladas, en fomento del sentido de pertenencia de los habitantes de la localidad con su entorno
natural.

12. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES

(11/11/2020): INSCRITO
(03/03/2021): REGISTRO
(10/12/2021): Actualizacion de la ficha de acuerdo al presupuesto POAI 2022 aprobado
(18/05/2023): Actualizacion de la ficha de acuerdo al presupuesto POAI 2023 aprobado

(20-05-2024): Actualizacion de la ficha de acuerdo con la ficha EBI V9, 28-02-24.

13. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

DTS version 1

14. RESPONSABLE DEL PROYECTO

12




BPP-L Manual de Procedimientos

RESPONSABLE DEL PROYECTO

Ingrese la informacion de la persona responsable de formular el proyecto.

Nombre
Brayan David Rico Avila

Cargo
Referente de Arbolado Urbano

Teléfono Oficina
3486200
Brayan.rico@gobiernobogota.gov.co

Fecha de elaboracion (20/05/2024)

NOTA: Los textos en rojo del documento no requieren diligenciarse para la inscripcion y registro deberan
diligenciarlo a partir del 1 de enero de 2021 atendiendo al Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la vigencia

2021.

El texto en color verde corresponde a los campos minimos requeridos por SEGPLAN para realizar el proceso de
inscripcion y registro de los proyectos de inversiéon. Lo que implica que posteriormente deberan ser actualizados,

complementandolos con lo requerido para adelantar el proceso de contratacién.
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