ACTA DE INICIO L \

En Bogot4, D.C., a los doce (12) dias del mes de agosto de 2024, MARIA LUCIA FLOREZ JIMENEZ quien efectta la
Interventoria y/o supervision del contrato No. 1513-2024, en representacion del Ministerio — Fondo Unico de Tecnologias
de la Informacion y las comunicaciones, y JULIO CESAR SALDARRIAGA MOLINA en representacion de la UNION
TEMPORAL IU TRAINING, con el objeto de suscribir el acta de inicio del citado contrato:

INFORMACION DEL CONTRATO

Contrato No.  1513-2024 Contratista: UNION TEMPORAL IU TRAINING

Objeto: “Implementar procesos de generacion de habilidades digitales bajo la modalidad de bootcamps con destino a
la totalidad de la poblacion beneficiaria vinculada a la zona geografica adjudicada, dando cumplimiento a los
lineamientos pedagogicos establecidos por el MINTIC / FONDO UNICO DE TIC ”,

ALCANCE. - El objeto del presente contrato corresponde a las Regiones 2 Lote 1y 2

Fecha de Iniciacion: 12/08/2024 Fecha de Terminacién 30/07/2026

Valor $93.339.279.042

Plazo El plazo de ejecucién del contrato es el comprendido entre la suscripcién del acta de inicio y hasta el 30 julio de 2026, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

En todo caso, la ejecucion se realizara de acuerdo con las actividades y fechas estimadas, establecidas en el anexo técnico

Registro Presupuestal

No. 406524 Fecha 02/08/2024 $ 7.352.387.510
No. 406424 Fecha 02/08/2024 $ 29.233.157.683

Fecha de Aprobacion de Pélizas (12/08/2024)

GARANTIAS
Amparo Nu;;?’)(leirzoade Vigencia Compaiiia aseguradora
Responsabilidad Civil Extra SEGUROS GENERALES
Contractual 0974124-4 01/08/2024 al 30/07/2026 SURAMERICANA S.A.
Cumplimiento del Contrato 01/08/2024 al 30/01/2027
Pago de salarios, prestaciones
: SEGUROS GENERALES
_ soqlale_s legales e 3984341-1 01/08/2024 al 30/07/2029 SURAMERICANA SA.
indemnizaciones laborales
Calidad del servicio 30/07/2026 al 30/07/2028

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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ACTA DE INICIO L \

SUSCRIPCION DEL ACTA

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, para su perfeccionamiento y ejecucion,
del referido contrato, como son: firmas de las partes, certificado de registro presupuestal y aprobacion de la garantia,
se procede a dar inicio a su ejecucién, a partir de la suscripcién de la presente Acta de Iniciacidn, por el supervisor y/o
interventor y el contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogota D.C., alos doce (12) dias del mes de agosto
de 2024.

La fecha de firma del acta de inicio no podra ser con fecha anterior a la de aprobacion de pdlizas y del registro presupuestal.

El Contratista: El Supervisor y/o Interventor:

Nombre: JULIO CESAR SALDARRIAGA MOLINA Nombre: MARIA LUCIA FLOREZ JIMENEZ

UNION TEMPORAL IU TRAINING Cargo: DIRECTORA DE ECONOMIA DIGITAL
Dependencia: DIRECCION DE ECONOMIA DIGITAL

Original: Expediente del Contrato
Copias: Contratista y Superviso y/o Interventor
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

GCC-TIC-FM-019_Acta_de Inicio V3 1513-2024

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240812-173230-43ece7-61120991

Estado: Finalizado

Creacion: 2024-08-12 17:32:30
Finalizacion: 2024-08-12 21:15:14

Escanee el cadigo
para verificacion

Firma: Supervision

Taiifind

Marfa Micia FT’orez Jiménez
1010198800
miflorez@mintic.gov.co
Directora de Economia Digital
MinTIC

Firma: Contratista

)

Julio César Saldarriaga Molina
70568656
decaingenieria@udea.edu.co
Decano de la Facultad de Ingenieria
Universidad de Antioquia

Revisién: Revision

Ma.po.

Maria Paulina Quijano $lontoya
1037657683
abogada.ceset@udea.edu.co

Revisién: Revision

? pdis Sl a Ortega
10473651

jasilva@mintic.gov.co
Contratista
Mintic




REPORTE DE TRAZABILIDAD

GCC-TIC-FM-019_Acta_de Inicio V3 1513-2024

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240812-173230-43ece7-61120991

Estado: Finalizado

Creacion: 2024-08-12 17:32:30

Finalizacion: 2024-08-12 21:15:14

Escanee el cadigo
para verificacion

Jaime Andres Silva Ortega Env.: 2024-08-12 17:32:39
L, jasilva@mintic.gov.co Lec.: 2024-08-12 17:32:59
Revision , Aprobado
Contratista Res.: 2024-08-12 17:33:04
Mintic IP Res.: 191.156.237.202
Maria Paulina Quijano Montoya Env.: 2024-08-12 17:33:04
L abogada.ceset@udea.edu.co Lec.: 2024-08-12 18:31:48
Revision Aprobado
Res.: 2024-08-12 18:37:27
IP Res.: 190.251.65.11
Julio César Saldarriaga Molina Env.: 2024-08-12 18:37:27
) decaingenieria@udea.edu.co Lec.: 2024-08-12 18:41:24
Firma . Aprobado
Decano de la Facultad de Ingenieria Res.: 2024-08-12 19:27:19
Universidad de Antioquia IP Res.: 191.92.229.195
Maria Lucia Flérez Jiménez Env.: 2024-08-12 19:27:19
) miflorez@mintic.gov.co Lec.: 2024-08-12 21:14:14
Firma ) . Aprobado
Directora de Economia Digital Res.: 2024-08-12 21:15:14
MinTIC IP Res.: 186.30.9.114
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