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Pasto, 2 de agosto del 2024

DOCTOR:

ANDRES DIAZ RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO
NIT. 891.222.322-2

C.C. SUPERVISION DEL CONVENIO

REFERENCIA: SOLICITUD DE CAMBIO EN LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA
No. 6 DEL CONTRATO No. 814-2023

Mediante el presente documento, y en calidad contratista interventor del Convenio de Asociacion No. 2023
- 655 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS DE TIPO ECONOMICO, TECNICO, FISICO Y HUMANO
ENTRE CORPONARINO Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA PREPARACION, LIMPIEZA
DE TERRENO, SIEMBRA DE PLANTULAS, APLICACION DE FERTILIZANTES Y AISLAMIENTO CON EL
FIN DE REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE ACCIONESS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
EN LA CUENCA HIDROGRAFICA RIO JUANAMBU DEL DEPARTAMENTO DE NARINO’, suscrito entre
CORPONARINO y la Fundacién Colombia Renueva elevo ante ustedes el presente memorial con el
propésito de solicitar la modificacién de la forma de pago del contrato No. 814-2023, previas las siguientes
consideraciones:

1. Que mediante contrato No. 814-2023 se contrata la interventoria cuyo objeto es: Contratar los
servicios especializados de interventoria técnica, administrativa, legal, financiera y contable a la
ejecucion del convenio de asociacion resultado de la adjudicacion del proceso competitivo de
régimen especial CARC 001 de 2023, cuyo objeto corresponde a: “aunar esfuerzos de tipo
economico, técnico, fisico y humano entre CORPONARINIO y una entidad sin animo de lucro para
la preparacion, limpieza de terreno, siembra de plantulas, aplicacion de fertilizantes y aislamiento
con el fin de realizar la implementacion de acciones de adaptacion al cambio climatico en la
cuenca hidrogréfica rio Juanambul del departamento de Narifio”.

2. Que la clausula sexta del contrato de la referencia establece: FORMA DE PAGO: El valor del
contrato se cancelaral al Contratista en moneda legal colombiana. Los pagos al contratista se
realizaran la siguiente manera: un primer pago de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA'Y
UN MIL OCHOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($10.931.839) mensualidad
vencida previa suscripcién del acta de inicio, y veintiocho (28) pagos iguales cada uno equivalente
a DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA'Y UN MIL OCHOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($10.931.839) previa acreditacion y recibo a satisfaccion del supervisor del
contrato de las labores contratadas durante el respectivo periodo y un (1) ultimo pago por valor de
DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($10.931.867) al finalizar la prestacion del servicio con la presentacion del informe final y acta de
recibo final a satisfaccion por parte del Supervisor, ademas, en cada pago y de manera mensual
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deberdl anexar la certificacion o copia del pago del cumplimiento de las obligaciones legales:
parafiscales, salud, pensiones, riesgos profesionales, salarios y demas prestaciones entre otros,
de todo el personal que participa en el proceso de interventoria.

3. Que el contrato establece como fecha de inicio del mismo el dia primero de diciembre del afio
2023, y tiene como extremo temporal hasta el 31 de mayo del 2026.

4. Que a 30 de junio del afio en curso el avance del proyecto de la referencia corresponde a 41,45%
contrario a ello si bien la interventoria lleva la misma ejecucion, financieramente a la fecha solo se
ha cancelado el 10% del valor total del contrato, situacion que pone en riesgo el equilibrio
financiero del mismo por encontrar un desbalance de aproximadamente el 31,45% en su ejecucion
financiera.

Con base en las anteriores consideraciones de facto, solicitamos de la manera mas atenta y con el decoro
acostumbrado lo siguiente:

Se proceda a modificar la clausula correspondiente a la forma de pago de la siguiente manera: los pagos
deberén corresponder al equivalente en el porcentaje de avance del convenio objeto de la presente
interventoria, lo anterior teniendo en cuenta que el operador seleccionado por ustedes esta avanzando de
manera optima, eficiente y efectiva en la ejecucion de las actividades sefialadas en el documento técnico
de formulacién y cronograma anexo al proyecto, de esta forma mantener la ecuacién economica que
permita la ejecucion idénea de la misma.

Aunado a lo anterior, se solicita de la manera mas pronta, un comité con la supervision de demas partes
del proceso, para efectos de revisar la peticion bajo examen.

Las actas de avance deberan contener los mismos requisitos establecidos en el contrato sub examine y
demas que la CORPORACION requiera en sus manuales de procesos y procedimientos.

Lo anterior se presenta de conformidad con lo dispuesto en la ley 1755 del 2015.

Alcance juridico de mi peticion.

El Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, contenido en las Leyes 80 de 1993 y
1150 de 2007, asil como en las normas que las han modificado y las reglamentan, establecen la ruta de
navegacion para efectos de modificar los actos y contratos.

Ahora bien, no existe ninguna restriccion expresa para modificar los contratos estatales y los mismos
principios antes referidos puede poner en evidencia la necesidad de suscribir documentos de modificacion
en los cuales se cambie parte de las estipulaciones pactadas en un comienzo. En el contexto antes
descrito, la jurisprudencia ha fijado pautas generales conforme a las cuales la Administracién Publica debe
evaluar, teniendo cuenta las particularidades de cada caso, si resulta procedente suscribir documentos de
modificacion a los contratos que ha celebrado. Asi, por ejemplo, la Corte Constitucional, mediante
sentencia C-416 de 2012, expresol lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales:

«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario
para lograr su finalidad y en aras de la realizacién de los fines del Estado, a los cuales sirve el
contrato. Asill lo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la
entidad contratante a modificar los contratos de comin acuerdo o de forma unilateral, para
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«[...] evitar la paralizacion o la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion”, entre otros. En el mismo sentido, en
la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional sefialdl que las prorrogas de los contratos
—como especie de modificacion- pueden ser un instrumento util para lograr los fines propios
de la contratacion estatal.

[]

La modificacion de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por
naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrias de informacion que impiden
la prevision de todas las contingencias que pueden afectar su ejecucion, y (i) en el marco de
los cuales, por esa misma razon, es dificil prever ex ante los remedios necesarios para
afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo. En
efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnoldgicas,
culturales, etc. sobre la forma como el Estado debe cumplir sus fines y sobre cdmo se deben
prestar los servicios publicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias
e imprevisibles al momento del disefio del negocio, para que las que tampoco era posible, en
dicho momento, prever un remedio adecuado y especifico. En este tipo de contratos es
preciso entonces el disefio de reglas que permitan la adaptacion y la resolucion pacifica de
las controversias para evitar el fracaso.

Ahora bien, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a
cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificacion del
contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeacion y seguridad juridica. Por ello la
Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificaciéon debe obedecer a una
causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que
sirve la contratacion estatal.

En virtud de lo anterior, solicitamos se proceda en derecho, para ello se lleven a cabo todas las acciones
administrativas tendientes a perfeccionar nuestra peticion.

Atentamente,

/] /]

;’J/MA/U-(; A %’{{/ )
CARMEN LEONOR HIDALGO MELO
C.C. No. 30.722.106 de Pasto (N.)
R.L. “FUNDACION MERCAJUSTO”
Nit. No. 900.198.924-5
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