
 

 

 

 

 

 

Bello, Antioquia, 12 de agosto de 2024 

 

Señores 

MANUFACTURAS CREARE SAS 
NIT.900.361.753 - 0 

LIGIA STELLA GONZALES DE ZULUAGA 

REPRESENTANTE LEGAL 

Bogotá D.C.,   

 

 

Ref.  RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE FABRICACION Y 

ENTREGA DE TELA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 091 – MC-

CENACPUENTEARANDA-2024 – TELA DIAGONAL 100% ALGODÓN – JEMPP-CEDE4-DIETE-

ET-02862/INT-00 celebrado entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL 

– CENACPUENTEARANDAY MANUFACTURAS CREARE SAS. 

 

 

Apreciados Señores 

 

Consultada la solicitud de la referencia de la ORDEN DE FABRICACION TELA DIAGONAL 100% 

ALGODÓN – JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02862/INT-00, donde nos solicitan información sobre el 

estado actual de la fabricación de la TELA DIAGONAL 100% ALGODÓN. Para dar el correcto 

cumplimiento a CONTRATO No. 091 – MC-CENACPUENTEARANDA-2024. Como respuesta a su 

solicitud realizaremos la trazabilidad de cada proceso realizado para la fabricación y entrega de la tela requerida 

así: 

 

 

1. El día 6 de agosto de 2024, recibimos su orden de producción en la cual nos requiere la cantidad de 

3.920 metros de TELA DIAGONAL 100% ALGODÓN, y la misma debe cumplir con la 

Especificación Técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02862/INT-00, está la debemos fabricar 

en su totalidad ya que el EJERCITO NACIONAL es el único que requiere este tipo de tela 

para la fabricación de sus productos de intendencia los cuales son manufacturados por el 

BATALLON DE INTENDENCIA No.1 LAS JUANAS. 
 

2. El día 8 de agosto de 2024, solicitamos las hilazas de algodón 100% materia prima principal para 

iniciar la fabricación de la TELA DIAGONAL 100% ALGODÓN.  

 

3. El día 10 de agosto de 2024, nos fueron entregadas las materias primas solicitadas para la 

fabricación de la TELA DIAGONAL 100% ALGODÓN.  

 

4. El día 11 de agosto de 2024, iniciamos el alistamiento de las materias primas y la maquinaria e 

iniciamos la producción y fabricación de los 3.920 metros de TELA DIAGONAL 100% 

ALGODÓN.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la anterior trazabilidad de cada proceso realizado a la fecha y para dar inicio a la fabricación de 

la TELA DIAGONAL 100% ALGODÓN. Le informamos que estamos trabajando a toda marcha 

para lograr entregar la TELA DIAGONAL 100% ALGODÓN, el día 16 de agosto de 2024 en horas 

de la tarde en sus instalaciones, agradecemos su comprensión y paciencia, le recordamos que todo 

tipo de fabricación de textiles demora un tiempo de 45 días hábiles, pese a esto estamos trabajando 

para lograr entregar la TELA DIAGONAL 100% ALGODÓN en la fecha anterior mente 

mencionada. 
 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

LUIS FERNANDO ARANGO CORREA 

Representante 

Jefe de Licitaciones 

FABRICATO S.A. 

NIT.890.900.308 -4 

 


