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DATOS GENERALES
= PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME A
02 04 2024 01 05 2024
é% ¢ Se reporta algun desempeiio deficiente o a X

725 mejorar? sl I:I NO

- ; FiSICA PRESUPUESTAL

~§§ PORCENTAJE DE EJECUCION 25.87% 17.48%

E-—,'_g'_

§§§ Datos del supervisor

£
gt Z§§ NOMBRE DEL SUPERVISOR DANIEL ARTURO GARAY ROMERO

=== DEPENDENCIA SUBDIRECCION LOCAL DE SUBA
CARGO SUBDIRECTOR LOCAL
LOCALIDAD SUBA
APOYO A LA SUPERVISION DANIEL ARTURO GARAY ROMERO
Datos del contrato supervisado
NUMERO DE CONTRATO 1555
FECHA DE CONTRATO 02/02/2024
CONTRATISTA CONGREGACION MISIONERAS SIERVAS DE SAN JOSE
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 890.905.819-9
PROYECTO 7565
VALOR $85.274.068
PLAZO 11 MESES Y 14 DIAS
FECHA INICIO DE EJECUCION: 02/02/2024
FECHA TERMINACION PROYECTADA DEL CONTRATO | 15/01/2025
CESION N/A
ADICION N/A
PRORROGA N/A
SUSPENSION N/A
OBJETO: EL ARRENDADOR ENTREGA AL ARRENDATARIO A TITULO DE ARRENDAMIENTO EL INMUEBLE
UBICADO EN LA CARRERA 125 NO. 132C- 82, DE LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, PARA
SER DESTINADO A LOS SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL QUE PRESTA LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

A través del ejercicio de supervision se evidencia que se esta ejecutando en el contrato de arrendamiento y que en el inmueble
se prestan los servicios para lo cual fue contratado.
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2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:
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OBLIGACION OBSERVACIONES

NUMERO DE

ORI IGACION

DEFICIENTE

A MEJORAR
SATISFACTORIO
SOBRESALIENTE

NO APLICA

Suscribir el acta de entrega del inmueble dentro de los 5 dias Fecha de inicio de
habiles siguientes al cumplimiento ejecucion

BOGOT/\
2>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240415-154402-56d404-34702311

2024-04-15T15:46:42-05:00

de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién. Con este del contrato indicado en
documento, el arrendador entregara al supervisor el inmueble la plataforma SECOP Il
1 | dado en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad es el 02/02/2024

y sanidad, colocando a su disposicién los servicios, bienes o
usos conexos Yy adicionales convenidos, previa elaboracion del
acta de entrega firmada por las partes del contrato.

Cumplir el contrato teniendo en cuenta las condiciones
econdémicas y las especificaciones

2 | contenidas en la propuesta enviada por el arrendador,
mediante comunicacion de fecha 17 de enero 2024.

Entregar el inmueble con los servicios publicos, cuotas de
administracion, impuestos y deméas

3 | cargos o pagos al dia, al momento de la suscripcion del acta
de entrega del inmueble.

Mantener en buen estado en el inmueble, los bienes y
servicios conexos para el fin convenido en el contrato, razén
4 | por la cual debe garantizar durante todo el término del uso,
goce exclusivo y pacifico del inmueble a la Secretaria Distrital
de Integracion Social.

Autorizar de ser necesario, mediante acta suscrita con el
Arrendatario y previo a la firma del contrato de arrendamiento,
la realizacion de mejoras, cambios, junto con las adecuaciones
5 | técnicas que requiere la SDIS y se encuentren a cargo de esta,
de conformidad con sus estandares técnicos, para adaptar el
inmueble a sus necesidades del servicio.
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Realizar las reparaciones técnicas a cargo del arrendador; no

obstante lo anterior, en caso de

presentarse alguna deficiencia o dafio en la infraestructura
durante la ejecucion del contrato que se pretende suscribir,
estas deberan ser atendidas e intervenidas por el propietario

6 | en un tiempo no mayor de treinta (30) dias calendario a partir
de notificado el requerimiento, salvo que la reparacion
solicitada requiera de un tiempo mayor, la cual no podra
exceder de sesenta (60) dias calendario. Por otra parte, se
advierte que la Subdireccion de plantas Fisicas NO realizara
intervenciones a la infraestructura propias del servicio.
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El arrendador dara cumplimiento a los requisitos sobre el
7 | predio establecidos en el concepto de
Salubridad. X
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No adquirir créditos de ningln tipo a cargo de los servicios
publicos y en caso de hacerlo, debera

solicitar a las respectivas empresas, la expedicién de las

g | correspondientes facturas en las que se discrimine Gnicamente
el consumo bésico de los servicios publicos del inmueble
arrendado, con el fin de remitir dichas facturas a la SDIS para
el respectivo tramite de pago.

Presentar, la factura o cuenta de cobro del canon de
arrendamiento del mes correspondiente, ante
9 | el Supervisor del Contrato.

Recibir al finalizar el contrato el inmueble, en las condiciones
técnicas en las que se encuentre a la fecha de la entrega por
10 | parte de la SDIS, en buen estado, salvo el deterioro natural
causado por el uso y goce legitimos, en los términos
establecidos en el presente contrato.

Dar oportuno cumplimiento a los requerimientos y directrices
dadas por el supervisor, dentro del marco del contrato suscrito,
11 | sin que ello genere un mayor valor del canon de arrendamiento
a cargo de la SDIS.

Efectuar los pagos de impuestos, tasas, contribuciones,
valorizaciones por beneficio local y/o general, asi como

12 | cualquier contribucion y/o tasa que recaiga sobre el inmueble
arrendado, de conformidad con la normatividad Distrital y/o
Nacional vigente.

Cumplir con las demés obligaciones consagradas para los
arrendadores en el Capitulo II, Titulo XXVI, Libro 4 del Cddigo

13 Civil, art. 1982 y siguientes, y demas normas concordantes.
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3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA: Ninguna

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO DEFICIENTE O A

MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: No aplica

5. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Acuerdo: 20240415-154402-56d404-34702311
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ITEM PERIODO DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR
N , ANO - MES ANO - MES - DIA
84 PENSION N/A N/A N/A
SALUD N/A N/A N/A
RIESGOS PROFESIONALES N/A N/A N/A

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: EI cumplimiento permanente de las obligaciones
derivadas de este contrato.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: NO HAY NINGUN RIESGO

8. ;EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI NO | x

9. ENTREGO INFORME DE EJECUCION?

Sl NO X

No aplica informe toda vez que se trata de un inmueble en arriendo

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

S| NO

X
SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACION PARA PAGO

11. INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A
LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE: El contrato de arrendamiento se estd ejecutando acorde con las
obligaciones.
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12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Ninguna

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2024

Acuerdo: 20240415-154402-56d404-34702311
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DANIEL ARTURO GARAY ROMERO

SUPERVISOR
SUBDIRECTOR LOCAL DE INTEGRACION SOCIAL - SUBA
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D2,

%NIEL ARTURO GARAY ROMERO
9421880

dgaray@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL SUBA
SUBDIRECCION LOCAL SUBA
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