INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
DE DEPORTE - i " -
¥ RECREACIGN PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META s
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Version: 02
CONTRATO N° 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024 7
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 ]
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIAN®  |249 DE 2023
CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
12,2 M2 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS
- DIMENSIONES
DESCRECIon ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 2
Pintura Coraza Exterior 3 Manos Fachada Principal y
Posterior (Exterior) 9,55 4,20 4,00 160,44
Pintura Coraza Exterior 3 Manos Fachada Principal y
Posterior (Exterior) 1,77 4,20 4,00 29,74
Pintura Coraza Exterior 3 Manos Principal y Posterior
(Exterior) 9,55 0,75 4,00 28,65
Pintura Coraza Exterior 3 Manos Fachada Principal y
Posterior (Exterior) 3,10 0,75 2,00 465
Pintura Coraza Exterior 3 Manos Fachada Principal y
Posterior (Exterior) 8jgb 428 2,00 54,18
Pintura Coraza Exterior 3 Manos Muro de contencion
(Exterior) 47,58 079 2,00 75,18
352,83
VIENEN: :
NE| 443,47 SUBTOTAL 796,30

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 12. PISOS Y
ENCHAPES PLANO 3 DE 3
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Pra constancia de lo anterior, se firma la

presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ellz, el dia
iembre de 202

11 de

Firma

Nombre: Ing. LEON OARUIZ

DIRECT! i

N® Matricula Profe: 78953 CND
Firma = Firma

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA

N® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Nombfe: Ing. JOHATHAN ANDRI?S GAVIRIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Caodigio: GES-FO-19
INSTITUTO
DE DEPORTE z i 3y =
Y RECREACION PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META :
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
ICONTRATO N° | 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024 |
FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 ]
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
12,2 M2 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS
Z DIMENSIONES
DESCRI.PClON ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 2
Pintura Coraza Exterior 3 Manos fachadas laterales
de Bloque1y2
Fachada Liga/Bodega 4,25 3.34 1,00 14,20
Menos Puerta -0.90 240 1,00 -2.16
Menos ventana -1.80 0,90 1,00 -1.62
Camerino mujeres/WC Mujeres 7,55 3.34 1,00 2622
Menos Puerta -0.80 240 1.00 -2.16
Menos ventana -1.80 0.60 2,00 -2,16
WC Hombres/Camerino Hombres 7.41 3.34 1,00 2475
Menos Puerta -0.90 2,40 1.00 -2.16
Menos ventana -1.80 0.60 2.00 -2.16
Fachada Liga/Bodega 4,39 3,34 1,00 14.66
Menos ventana -1,80 0.80 1.00 -1.62
Muro de contencién 22,02 1,40 1,00 30,83
Muro de contencién 6.65 1,40 1,00 9.31
. SUBTOTAL 104,92
iy g i TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA| 901 20
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
VER PLANO 12. PISOS Y
ENCHAPES PLANO 2 DE 3
' == |
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de iembre de 2023

WAL Y AR ALY Firma

Y Nombre: Ing. LEONEL Uiz
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 2520

953 CND

Firma

Firma 7

Nombrg! Ing. JOHATHAN ANDRES GAVIRIA
RESIDENTEDE INTERVENTORIA

N°® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA
N® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
DE DEPORTE 5 i . o
Y RECREACIGN PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META -
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024
[FECHA DE INICIG: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
12,3 M2 ESTUCO PLASTICO
DIMENSIONES
D I
ESERIPEION ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
Estuco Plastico Fachada Principal y Posterior (Interior) 9,55 4,20 4,00 160,44
Estuco Plastico Fachada Principal y Posterior (Interior) 6,45 4,20 2,00 54,18
Estuco Plastico Fachada Principal y Posterior (Interior) 9,55 0,75 6,00 42,98
Estuco Plastico Fachada Principal y Posterior (Interior) 3,10 0,75 2,00 4,65

SUBTOTAL 262,25

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 12. PISOS Y
ENCHAPES PLANO3 DE3 -
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cal
11 de nqviembre de 2023

\

culo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Firma .

Nombre: Ing. LEONELRQ_A RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N* Matricula Profesional: 25202-79953 CND

N* Matricula Profesional: 25202-090820 CND

Firma Firma e
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL ggﬂ%@ﬁm‘“ RNBRES CAVIRIA
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

N® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

N°® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1 AMETA ‘&V/



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Codigio: GES-FO-19
INSTITUTO
DE DEPORTE A i . =
Y RECREACIGN PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META ;
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024 —'
|FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 248 DE 2023
CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
12,3 M2 ESTUCO PLASTICO
z DIMENSIONES
EESCRIRCION ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
Estuco Plastico Fachada Interior Blogue 1 y2 3.55 2,40 4,00 34,08
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1y 2 1.80 0,85 4.00 6,12
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1y 2 1.30 240 4.00 12,48
Estuco Plastico Fachada Interior Blogue 1 y2 1.80 1.80 4.00 12,96
Estuco Plastico Fachada Interior Blogque 1y 2 1,00 240 4,00 9.60
Estuco Plastico Fachada Interior Blogque 1y 2 215 2.40 4,00 20,64
Estuco Plastico Fachada Interior Blogue 1y 2 1,80 1.85 4.00 13,32
Estuco Plastico Fachada Interior Blogque 1y 2 1,80 1,85 4,00 13.32
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1y 2 215 240 4.00 20.64
Estuco Plastico Fachada Interior Blogue 1y 2 1,85 240 4,00 17.76
Estuco Plasticc Fachada Interior Blogque 1y 2 0,95 1.80 4,00 6.84
Estuco Plastico Fachada Interior Blogue 1y 2 0,30 2,40 4.00 2.88
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1y 2 0.85 1.80 4,00 6,12
Estuco Plastico Fachada Interior Blogue 1y 2 1,80 2.40 4.00 17.28
194,04
NEN: 262, ”
LA ) Reizs SUBTOTAL] 4% 25
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
VER PLANO 12, PISOS Y
ENCHAPES PLANO 2 DE3
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ellz, el dia

! Firma
FRON ESNEWDER GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DRl 25292‘999@%’ N® Matricula Profesional: 25202-79953 CND
- .

Firma i }
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL N°mt{:§f"“"mm R R R

CONTRE
RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND N® Matricula Profesional: 25202-1 83762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cadigio: GES-FO-19
INSTITUTO
il PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META z
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
|CONTR.ATO N° | 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024 ‘|
FECHA DE INICIO: | 10 de Mayo 2023 ‘ | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 _[
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023
CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
12,3 M2 ESTUCO PLASTICO
- DIMENSIONES
EESERIFOION ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
Estuco Plastico Fachada Interior Blogue 1y 2
Acceso 2,29 2,40 4,00 21,98
Acceso Cara Frontal Muro 2.29 0,12 2,40 2,00 0,58
Cuarto Electrico 2,66 2,40 4,00 25,54
Cuarto Electrico 2,54 2,40 4,00 24,38
Salén Liga/Bodega 4,18 2,40 4,00 40,13
Saldn Liga/Bodega 3,06 3,90 4,00 47,74
Salén Liga/Bodega 2,60 3,80 4,00 40,56
200,90
VIENEN: 29 -
456, SUBTOTAL|  657.19
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
VER PLANO 12. PISOS Y
ENCHAPES PLANO 2 DE 3 _ @
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Para constancia de lo anterior, se firma

la presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ellz, el dia
11 de Qoviembre de 2023

Firma Firma

Nombre: Ing. §E[SON ESNETDER GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEQ bQ RUIZ
DIRECTOR DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N°® Matricula Profesional: 25202-79953 CND

N* Matricula Prof

Firma >

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA RESID
N*® Matricula Profesional; 25202-132229 CND

TE DE INTERVENTORIA
N® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1l



: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
% INSTITUTD

Codigio: GES-FO-19
T3e s PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Version: 02

CONTRATO N° 106 de 2023 PROYECTO N°

BPIN2022005500024

[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 i
. CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
12,3 M2 ESTUCO PLASTICO
7 DIMENSIONES
ESCRIP
SRS QI8 ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1y 2
Camerinos Hombres 6,06 1,50 4,00 36,36
36,36
VIENEN: 7,1 ;
il SUBTOTAL 693,55

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
VER PLANO 12. PISOS Y

ENCHAPES P

o
(=}
o
UGA/
BODEGA CAMERINO
HOMBRES

Camerinos Hombres

Para constancia de lo anterior, se firma
11 de iyviembre de 2023

la presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ellz, el dia

Firma Firma

Nombre: Ing. ER GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONEE RCA RUIZ
DIRECTOR DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N® Matricula Profesional: 25202-090820 CND

N° Matricula Profesional: 25202-79953 CND

Firma

!
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND N® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465

contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1l




MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
S RECIchothi PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META -
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
|conTRATO N° 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024
e CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL

CONTRATISTA :

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023

CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
12,3 M2 ESTUCO PLASTICO
= DIMENSIONES
PESERIECIoN ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1 y2
W.C Hombres 0,90 0,60 4,00 2,16
W.C Hombres 1,85 0,60 4,00 4,44
W.C Hombres 0,51 0,60 4,00 1,22
W.C Mujeres 6,06 1,50 4,00 36,36
; 44,18
VIEREN: o35 SUBTOTAL 737,73
1111/2023
VER PLANOQ 12. PISOS Y

ENCHAPES PLANO 2 DE3

~_

SRR 1| IR

3.80

W.C Hombres

W.C Mujeres

Para constancia de lo anterior, se firma |

11 de noviembre de 2023

N° Matricula Profesional:

Firma

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND

a presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Firma

Nombre: Ing. LEONET ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-79953 CND

Firma

Nombref Ing. JOHATHAN ANDRES GAVIRIA
CONTRERAS
RESIDE DE INTERVENTORIA

N° Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO

il PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA

Version: 02

CONTRATO N° 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024

[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 |
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
DBJETA PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA :

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIAN®  |249 DE 2023

CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
12,3 M2 ESTUCO PLASTICO
. DIMENSIONES
DESCRIFCION ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
ESCENARIOQ 1
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1 y2
Camerinos Mujeres 5,37 1,50 4,00 32,22
Liga/Bodega 5,83 3,90 4,00 90,95
123,17
VIENEN: 7 ;
i SUBTOTAL 860,90
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
\ ‘ CAMERINO LIGA /
g :70! MUJERES 2 BODEGA
583 ¢ 1

Liga/Bodega  Cam. mujeres

VER PLANO 12. PISOS Y

. ENCHAPES PLANO 2 DE 3
Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de noviembre de 2023

Firma
Nombre: Ing.
DIRECTOR DE
N° Matricula Profesi

Firma

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N° Matricula Profesional: 25202-79953 CND

Firma  — Firma

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL ggﬂ‘.’; é';% JORATHAN ANDRES GAVIRIA
RESIDENTE DE OBRA RESID DE INTERVENTORIA

N* Matricula Profesional: 25202-132229 CND

N° Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia
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LRANDE

Paginaldel «META R




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cadigio: GES-FO-19
INSTITUTO
sl sl PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META =
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 08 de Mayo 2024 |
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023
CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
12,3 M2 ESTUCO PLASTICO
- DIMENSIONES
BESERIPCION ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
Estuco Plastico fachadas laterales de Bloque 1 y2
Fachada Liga/Bodega 4,25 3,34 2.00 28,39
Menos Puerta -0.90 240 1.00 -2.16
Menos ventana -1,80 0,80 1.00 -1,62
Camerino mujeres/WC Mujeres 7.55 3.34 2.00 50,43
Menos Puerta -0.90 2.40 1.00 -2,16
Menos ventana -1.80 0,60 2.00 -2,16
WC Hombres/Camerino Hombres 7.41 3.34 2,00 49,50
Menos Puerta -0,90 2,40 1,00 -2.16
Menos ventana -1.80 0,60 2,00 -2.16
Fachada Liga/Bodega 4,39 3.34 2,00 29,33
Menos ventana -1,80 0,90 1,00 -1.62
Muro de contencion 22,02 1.40 1,00 30,83
Muro de contencién 6,65 1.40 1.00 9,31
183,75
ENEN: ; ‘
HIEREH £A0. SUBTOTAL| _ 1044.65
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
VER PLANO 12. PISOS Y
ENCHAPES PLANO 2 DE 3
—1h?—ap| 18079 g - i
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Para constancia de lo anterior, se firma |

a presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Firma
Nombre: Ing. LEON L RQA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N® Matricula Profesional: D N® Matricula Profesional: 25202-79953 CND
G

Fima — Firma / i

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL ggﬁ?}é’g& EHRES A

RESIDENTE DE OBRA RESI DE INTERVENTORIA

N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND

N® Matricula Profesional: 25202-183762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Codigio: GES-FO-19
INSTITUTO
e L PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META =
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° 106 de 2023 PROYECTO N°¢ BPIN2022005500024
[FECHA DE INICIG: [ 10 de Mayo 2023 | FECHADE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 ]
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIAN® 249 DE 2023
CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
12,3 M2 ESTUCO PLASTICO
: DIMENSIONES
SIS ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 2
Estuco Plastico Sobre Fac['!ada Principal y Posterior 9,55 420 4.00 160,44
(Interior)
Estuco Plastico Fachada Principal y Posterior (Interior) 1,77 4,20 4,00 29,74
Estuco Plastico Fachada Principal y Posterior (Interior) 9,55 0,75 4,00 28,65
Estuco Plastico Fachada Principal y Posterior (Interior) 3,10 0,75 2,00 4,65
Estuco Plastico Fachada Principal y Posterior (Interior) 6,45 4,20 2,00 54,18
, 277,66
VIENEN: 1044,65 SUBTOTAL] 132230
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
VER PLANO 12. PISOS Y
ENCHAPES PLANO 3 DE 3 _ _ N A 5 _
G
645113 10+ 955—t—955— | 955 Il g5 O ‘—-9.55—§-
b B & —
§.t_3,01- =
49.97-

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de poviembre de 2023

VY
Firma [étm Firma
Nombre: Ing = R GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing, LEGNEL ROA RUIZ
DIRECTOR DEQERA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N° Matricula Pr

N°® Matricula Profesional: 25202-79953 CND

Firma

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N* Matricula Profesional: 25202-132229 CND

N® Mafricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1l wMETA |




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Codigio: GES-FO-19
INSTITUTO
il o PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA ~Vigencia: 31/01/2023
DEL META .
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024
|FECHA DE INICIO: | 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIAN® (249 DE 2023
CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
12,3 M2 ESTUCO PLASTICO
A DIMENSIONES
C
PESEREAION ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 2
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1y 2 3.55 240 2.00 17.04
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1y 2 1.80 0.85 2.00 3.06
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1y 2 1,30 2.40 2,00 6.24
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1y 2 1,80 1,80 2.00 6,48
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1y 2 1.00 240 2.00 4.80
Estuco Plastico Fachada Interior Blogue 1y 2 2.15 240 2.00 10.32
Estuco Plastico Fachada Interior Blogue 1y 2 1,80 1,85 2.00 6.66
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1y 2 1,80 1,85 2.00 6.66
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1y 2 2.15 240 2,00 10,32
Estuco Plastico Fachada Interior Blogue 1y 2 1,85 240 2,00 8.88
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1y 2 0,85 1,80 2,00 3,42
Estuco Plastico Fachada Interior Blogue 1 y 2 0.30 240 2,00 1,44
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1y 2 0.85 1,80 2,00 3,06
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1 y 2 1.80 240 2.00 8.64
97,02
EN: s -
i iy SUBTOTAL| 141932
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
VER PLANO 12. PISOS Y
ENCHAPES PLANO 2 DE 3
e T e s e e — o T T~
L | 1 1 L 1 ] i 1 | 1 1 ] 1 1 [ [ 1 [ | 1 | ] 1 | | [ | | |
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de noviembre de 2023

Firma
Y Nombre: Ing. LEOREL RQA RUIZ
DIRECTOR BRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 0 CND

N® Matricula Profesional: 25202-79853 CND
V4 o

Fima — Firma/

: Noptbre: Ing. JORATHAN ANDRES GAVIRIA
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL c NTRERAS_/
RESIDENTE DE OBRA RESIDE DE INTERVENTORIA

N*® Matricula Profesional: 25202-132229 CND N° Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
TRt e PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META -

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
lCONTRATO N° 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024 —’
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 08 de Mayo 2024

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023
CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
12,3 M2 ESTUCO PLASTICO
= DIMENSIONES
EECRIRSION ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 2
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1 y2
Acceso 2,29 2,40 4,00 21,98
Acceso Cara Frontal Muro 2.29 0,12 2,40 2,00 0,58
Cuarto Electrico 2,66 2,40 4,00 25,54
Cuarto Electrico 2,54 2,40 4,00 24,38
Salon Liga/Bodega 4,18 3,00 4,00 50,16
Salén Liga/Bodega 3.06 3,90 4,00 47,74
Salén Liga/Bodega 2,60 3,90 4,00 40,56
210,94
IENEN: 1419,32 :
MENE 1% SUBTOTAL| _ 1630.26
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
VER PLANOQ 12. PISOS Y
ENCHAPES PLANO 2 DE3 @
-
2.29 = =3
o | |
S
585 @ , B n e AL
8. i |
82 . %
- " | |
Salén Liga/Bodega |
Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calcu

lo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de noviembre de 2023

Firma
Nombre: Ing!
DIRECTOR DE
N°® Matricula Profesi

Firma

Nombre: Ing. LEGHENROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N°® Matricula Profesional: 25202-79953.CND

Firma

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND

TE DE INTERVENTORIA
N°® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Pagina 1de 1




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
ool PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META .
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Version: 02
CONTRATO N° 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 [  FECHA DE TERMINACION: [ 09 de Mayo 2024
) CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023
CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
12,3 M2 ESTUCO PLASTICO
2 DIMENSIONES
RESERECION ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 2
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1 y2
Camerinos Hombres 1,22 0,60 4,00 2,93
Camerinos Hombres 6,06 1,50 4,00 36,36
39,29
VIENEN: 1630,26 :
30 SUBTOTAL| 168955
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
VER PLANO 12. PISOS Y
ENCHAPES PLANO ZDE 3 = |
|
|
=1
<
8.0 ‘
Camerinos Hombres

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de noviembre de 2023

Firma i D Firma
Nombre: In ER GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR D

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N° Matricula Profes N°® Matricula Profesional: 25202-7
P

al: 25202-090820 CND

Firma

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL S5 Ing. SPHATHAN ANDRES GAVIRIA

CON %E}p.s’
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N® Matricula Profesional: 25202-132229 CND N° Matricula Profesional: 25202-183762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Codigio: GES-FO-19
INSTITUTO

DE DEPORTE . < < .

Y RECREACION PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA

Version: 02
IENITRATO N° 106 de 2023 [PROYECTO N° BPIN2022005500024 ]
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: [ 09 de Mayo 2024 ]
GRIETD PROYECTO: CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS M

ULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 246 DE 2023

CONTRATISTA :

CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
12,3 M2 ESTUCO PLASTICO
5 DIMENSIONES
PESCRIECION ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 2
Estuco Plastico Fachada Interior Bloque 1y 2
W.C Hombres 0,90 0,60 4,00 2.16
W.C Hombres 1,85 0.60 4,00 444
W.C Hombres 0,51 0.60 4.00 1.22
W.C Mujeres 6,08 1.50 4,00 36,36
44,18
VIENEN: 1669, '
669,55 SUBTOTAL 1713,73
11/11/2023
VER PLANO 12. PISOS ¥

ENCHAPES PLANO 2 DE 3

\

&
o

€.

s
W.C Hombres W.C Mujeres

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo bajo la respensabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de ngviembre de 2023

Firma
Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-7

N° Matricyla

Profesional: 25202-090820 CND 953 CND

Firma «—

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA
N°® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

E DE INTERVENTORIA
N°® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTOD

el PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA

Versién: 02

CONTRATO N°

106 de 2023

PROYECTO N°

BPIN2022005500024

=

[FECHA DE INICIO: [

10 de Mayo 2023 [

FECHA DE TERMINACION: |

09 de Mayo 2024

1

OBJETO PROYECTO:

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

Liga/Bodega  Cam. rhujeres

CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
12,3 M2 ESTUCO PLASTICO
- DIMENSIONES
DESCRIESION ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 2
Estuco Plastico Fachada Interior Blogue 1 y2
Camerinos Mujeres 5,37 1,50 4,00 32,22
Liga/Bodega 5,83 3,90 4,00 90,95
Acceso 2,29 2,40 4.00 21,98
Cara Frontal Muro Acceso 2.29 0,12 2,40 2,00 0,58
g 145,73
IENEN: 13,7 .
e % 3 SUBTOTAL. 1858,46
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
VER PLANO 12. PISOS Y
ENCHAPES PLANO 2 DE 3
!
J | CAMERINO
g g MUJERES BODEGA
583 “’"l
537

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo bajo |a responsabilidad expresa de

11 de poviembre de 2023

e

Firma

Nombre: Ing. Y.
DIRECTOR DE O
N° Matricula Profesio

R GOMEZ GUERRERO

Firma =

——

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Firma

/%

los que intervienen en ella, el dia

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N°® Matricula Profesional: 25202-79952 CND

N°® Matricula Profesional: 25202-19

E INTERVENTORIA

/.

3762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
DE DEPORTE A < ; y
Y RECREACION PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META -
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
12,3 M2 ESTUCO PLASTICO
DIMENSIONES
DESCRIPGION ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 2
Estuco Plastico fachadas laterales de Bloque 1y 2
Fachada Liga/Bodega 425 3.34 2.00 28.39
Menos Puerta -0,90 2.40 1.00 -2.16
Menos ventana -1.80 0,80 1.00 -1,62
Camerino mujeres/WC Mujeres 7,55 3.34 2.00 50,43
Menos Puerta -0.80 240 1.00 -2,16
Menos ventana -1,80 0.60 2.00 -2.16
WC Hombres/Camerino Hombres 7.41 3,34 2.00 49,50
Menos Puerta -0.90 2.40 1,00 -2.18
Menos ventana -1.80 0,60 2,00 -2.16
Fachada Liga/Bodega 4,39 3.34 2,00 29,33
Menos ventana -1.80 0.90 1.00 -1.62
Muro de contencion 22,02 1,40 1.00 30,83
Muro de contencion 6.65 1.40 1,00 9,31
: SUBTOTAL 183,75
VIENEN. Bk TOTAL REDONDEADO A LA DECINA| _ 2043.20
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
VER PLANO 12. PISOS Y
ENCHAPES PLANO 2 DE 3
: : 07-55 g1 o0! (g0 10 J ' -
1 DMBUNE = = DEUSE o ' :
: i ) CAMERING we i we CAVERING €3 2
= A MUJERES MUJERES E HOMERES HOMBRES | F
| Lo . — L =
: S 2502 % 1
ﬂ
Para constancia de Io anterior, se fi

rma la presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 d&yoviembre de 2023

Nombre: Ing {EISUN EGINEYDER GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONECROA RUIZ
DIRECTOR D DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matriculg N® Matricula Profesional: 25202-79953 CND

Firma &
B——

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Codigio: GES-FO-19
INSTITUTO
oo b PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META -
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024
|[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO
OB.IETO'PROVECTO: DE VILLAVICENCIO META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023
CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 12.4 M2 PINTURA ACRILICA ASEPSIA PARA MUROS INTERIORES
= DIMENSIONES
SEReE RSN ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
Fachada exterior Bloque 1y 2 7,55 0,94 2.00 14,19
Fachada exterior Bloque 1y 2 7.41 0.94 2,00 13.93
Camerinos Hombres 2,60 1,50 2,00 7.80
Camerinos Hombres 6,06 1,50 4,00 36,36
W.C Hombres 0.90 0.60 4,00 2,16
W.C Hombres 1,85 0,60 4,00 4.44
W.C Hombres 0.12 0,60 2,00 0.14
W.C Hombres 0,51 0.60 4.00 122
W.C Mujeres 6,06 1,50 4,00 36,36
Camerinos Mujeres 5,37 1,50 2,00 16,11
SUBTOTAL 132,72
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
.78 | o
i B
=
CANERINO = A
MIULERES [ .
B B E HOMERES 4E'IE‘E:
i1 i E E |
= ~ e
VER PLANO 12. PISOS Y
ENCHAPES PLANO 2 DE 3

Para constancia de Io anterior, se firma la presente memoria de caleulo bajo la responsabilidad expresa de |

11 dviembre de 2023

OIS

os que intervienen en ella, el dia

Firma

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N° Matricula Profesi : =

Firma w—

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND

N°® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Codigio: GES-FO-19
INSTITUTO
DEP - P
el PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
|conTRATO N° | 1oede202s  [PROVECTON® BPIN2022005500024 |
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 s
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO
OBJETO PROYECTO: DE VILLAVICENCIO META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |248 DE 2023
CAPITULO: ) PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 12.4 M2 PINTURA ACRILICA ASEPSIA PARA MUROS INTERIORES
: : DIMENSIONES
Cl
DEsCRizeoN ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 2
Fachada exterior Bloque 1y 2 7,55 0,94 2,00 14.19
Fachada exterior Bloque 1 y 2 7.41 0.94 2,00 13,93
Camerinos Hombres 2,60 1,50 2.00 7.80
Camerinos Hombres 6.06 1.50 4.00 36,36
W.C Hombres 0,80 0.60 4,00 216
W.C Hombres 1,85 0.60 4,00 4.44
W.C Hombres 0,12 0.60 2,00 0,14
W.C Hombres 0.51 0.60 4.00 1,22
W.C Mujeres 6.06 1.50 4.00 36,36
Camerinos Mujeres 5,37 1,50 2.00 16,11
- SUBTOTAL 265,45
WABHEN: B TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 265,40
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
] o i
a 4 | M = . = ™ Tt }
3 i 180 U]
o ! ; - ’
! e —
N . s DIBIUB © 5 LLES
-] I
e e ‘ L T (s E E We cuizg
| o~ | | MBE  WEs S = HOVERES  HoumiEs
! = =
- ~ =
VER PLANO 12. PISOS Y
Para constancia de lo anterior, se firma Ia presente memoria de calculo bajo Iz responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de noviembre de 2023
Firma
Nombra: Ing. SNEYDER GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR D DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N°® Matricula Pri N° Matricula Profesional: 25202-79953 CND
Fima = Firma /_‘ : /
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL ggﬂ S;E'”g' ANANDRES GAVIRIA
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND N°® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia
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e INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cadigio: GES-FO-19

DE DEPORTE

¥ RECREACION PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° I 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024 —|
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 08 de Mayo 2024 |
. CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023
CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 125 M2 PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE, COMERCIAL PESADO
2 DIMENSIONES
sl AREA ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
ESPACIO 4 6,07 2.00 12,14
ESPACIO 5 19,27 2.00 38,54
ESPACIO 6 24.60 2.00 49,20
ESPACIO 7 22.86 2.00 4572
ESPACIO 8 23.34 2.00 46,68
ESCENARIO 2
ESPACIO 4 6.07 2.00 12,14
ESPACIO 5 19,27 2,00 38,54
ESPACIO 6 24,60 2,00 49,20
ESPACIO 7 22,86 2.00 4572
ESPACIO 8 2334 2.00 46,68
SUBTOTAL 384,56
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 384,60

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 12. PISOS Y
ENCHAPES PLANO 1 DE 3

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el
11 de ngyiembre de 2023

Firma QMD Firma
Nombre: Ing. GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N° Matricula Profesi

la, el dia

N° Matricula Profesional: 25202-79953CND

&l

Firma ::’
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTEDE INTERVENTORIA

N* Matricula Profesional: 25202-132229 CND N° Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

GRANDE 4 J
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
DE DEPORTE

¥ RECREACION PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024 T
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 126 ML GUARDAESCOBA PISO EN CERAMICA
> DIMENSIONES
PESCRIECION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
ZONA DE ACCESO 18,93 400 7572
LIGA / BODEGA 1 17,82 2.00 35,64
LIGA / BODEGA 2 17,87 2.00 3574
FACHADA INTERNA BANOS 18,89 2.00 37,78
FACHADA INTERNA ZONA DE JUEGOS 47.52 2,00 95,04
ESCENARIO 2
ZONA DE ACCESO 18,93 4.00 7572
LIGA 7 BODEGA 1 17.82 2.00 3564
LIGA/BODEGA 2 17.87 2.00 3574
FACHADA INTERNA BANOS 18.89 2.00 37.78
FACHADA INTERNA ZONA DE JUEGOS 37.97 2,00 75.94
SUBTOTAL 540,74
TOTAL REDONDEADO A LADECIMA| 54070

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 12. PISOS Y
ENCHAPES PLANO 2 DE 3

T

e o et

-l JE. L] [T ] 5

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ellz, el dia

Firma

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N°® Matricula Profesional: 25202—79?53 CND

Nombre: Ing =
DIRECTOR DE
N° Matricula Profesfonal: 25202-090820 CND

Firma —

Firma 7
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL EC’O“I,]WATHAN ANDRES GAVIRIA
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

N® Matricula Profesional: 25202-132229 CND N°® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1l wMETA




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19

INSTITUTO

ORTE 2 "
i i PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024
FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 [ FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 ]
I I i

OBJETO PROYECTO: CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA ; CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIAN®  |249 DE 2023
CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° iTEM UNIDAD DESCRIPCION
KEAET - PLACA DE CONTRAPISO ESTAMPADA CON MOLDE Y ACABADO EN COLOR E=0.10
g M, 20.7 MPA (3000 PSI)
= DIMENSIONES
PESCRIBCION AREA ESPESOR CANTIDAD TOTAL
PLACA EXTERIOR ESCENARIO 1 592,74 1,00 592,74
PLACA EXTERIOR ESCENARIO 2 559,03 1,00 559,03
SUBTOTAL 1.151,77
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 1.151,80
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

i |

VER PLANO 12. PISOS Y
ENCHAPES PLANO 1 DE 3

.
Suifdl

=

ey

[ ATR O]

Para constancia de lo anterior, se fi

rma la presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de Rpyiembre de 2023

Firma

Nombre: Ing. LEONECRQA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-79953 CND

Firma > S Firma /

. Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL Normbee: s, 9

CONTR S,
RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND N® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

N°® Matricula Profesio

HAN ANDRES GAVIRIA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia G

GRANDE |
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19

INSTITUTO
i M PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META -

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
lCONTRATO N° | 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024 —[
[FECHA DE INICI®: | 70 de Mayo 2023 [ _FECHA DE TERMINACION: | 08 de Mayo 2024 ]

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIVPIGA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIAN®  [249 DE 2023
CAPITULO: PISOS Y ENCHAPES
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO CON ENDURECEDOR PARA PISO BASE
NP 128 - CUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP NEUTRO O SIMILAR - TRAFICO PESADO -
' E=0.12 M; 20.7 MPA (3000 PSI) - ACABADO CON MAQUINA ALLANADORA TIPG
HELICOPTERQ
> DIMENSIONES
DESCRIPCION AREA ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 7
ESPACIO 1 4.8 5100 7552
ESPACIO 2 754 2.00 14.68
ESPACID 3 7418 2.00 48.35
ESPACID S T2.30 .00 25.60
ESPACIO 10 Pl 2.00 1562
ESPACIO 11 —14.39 2.00 28.78
ESPACIO 12 738 200 14.76
ESCENARIO 2
ESPACIO 1 4,26 200 2852
ESPACIO 2 7.54 2.00 14.68
ESPACIO 3 74,78 2.00 45.36
ESPACIO 9 7580 2.00 25.60
ESPACIO 10 i 500 15.62
ESPACIO 1 74,39 200 78.78
ESPACIO 12 738 2.00 1476
SUBTOTAL 352.64
TOTAL REDONDEADO A LA DECIVIA 352,60
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
i By
APES PLANO 1DE3

11

Firma m)?

Nombre: Ingers DER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE

N"Matricul Profe

Firma T T——
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N°® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ellz, el dia

Firma

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N® Matricula Profesional: 25202-7995 ,/{ZND

Firma £ _¢>
Nombréf Ing. THANWANDRES GAVIRIA
CONTRERA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia
Paginalde 1l
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL

i) Cédigo: GES-FO-126
PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 08/11/2022
IOERMETA INFORME DE OBRA Versiis o1

13. INSTALACIONES
HIDRAULICAS

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular

6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
DE DEPORTE = =
¥ RECREACION PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
IENTRATO N° 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024 —l
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 [ FECHA DE TERMINACION: | 08 de Mayo 2024 |
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO
OBJETO PROYECTO: DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
' N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA
13,1 ML
Y PLANOS
2 DIMENSIONES
EERERIREIon LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
TUBERIA PVCP RDE 21 4" 310,00 1,00 310,00
TUBERIA PVCP RDE 21 2" 195,60 1,00 195,60
TUBERIA PVCP RDE 21 1-1/2" 386,00 1,00 386,00
TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" 148,30 1,00 148,30
TUBERIA PVCP RDE 9 1/2" 23,20 1.00 28,20
TUBERIA PVCP RDE 21 2-1/2" 187,70 1,00 187,70
TUBERIA PVCP RDE 21 3" 80,70 1,00 80,70
A
i SUBTOTAL 1337.50
TOTAL REDONDEADO A LA DECIVMA 1337,50

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

= W
x 3

YU o} A A T R v S

¥

VER PLANO 13. INSTALACIONES
HIDRAULICAS PLANO 1-2 DE2

rozes|[|[[1]]]

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cdl

culo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de nqviembre de 2023

Firma OIFQQD Firma

Nombre: Ing; N ESNETDER GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONEL RGA RUIZ
DIRECTOR D

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N® Matricula Profesional: 25202-090820 CND N® Matricula Profesional: 25202—79953?0ND

Firma
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

" RESIDENTE DE OBRA
N*® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

" / ]
RESIDENTE.DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-193762 GND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1l




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Codigio: GES-FO-19
INSTITUTO

RTI - -
VREc e PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
IE)NTRATO N° | 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024 —J
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 ]
2 I PORT! LTl POsI Vi ivP L I

OBJETO PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OL ICA DEL MUNICIPIO

DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023

CONTRATISTA :

CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
13,2 M3 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE

p DIMENSIONES
PESCRIECION LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL
TUBERIA PVCP RDE 21 4" 295,00 0,60 0,60 1,00 106,20
TUBERIA PVCP RDE 21 2" 185,60 0,60 0,60 1,00 7042
TUBERIA PVCP RDE 21 1-1/2" 371,00 0,60 0,60 1,00 133,56
TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" 148,30 0.60 0.60 1,00 53,38
TUBERIA PVCP RDE 9 1/2" 29,20 0,60 0,60 1,00 10,51
TUBERIA PVCP RDE 21 2-1/2" 187,70 0,60 0,60 1.00 67,57
TUBERIA PVCP RDE 21 3" 80,70 0,60 0,60 1,00 29,05
SUBTOTAL 470,70
TOTAL REDONDEADO A LA DECIVA 470,70

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

gy " = =
"

vezed | [[]][]]]

VER PLANO 13. INSTALACIONES
HIDRAULICAS PLANO1-2 DE2

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo bajo la responsabil
11 de noviembre de 2023

s 5 -~

Nombre: s S ER GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N® Matricula N® Matricula Profesional: 25202-79953 CND

idad expresa de los que intervienen en ellz, el dia

Firmae—™——_____ e
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N°® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

RESIDENTE BE INTERVENTORIA
N° Matrictla Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1l



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO

{+] Z =
=i PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versicn: 02
CONTRATO N° 106 de 2023  |PROYECTO N° BPIN2022005500024 —’
[FECHA DE INICI®: | 70 de Mayo 2023 [_FECHA DE TERMINAGION: | 05 de Mayo 2024 ]
I v i
—— CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPGSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023

CONTRATISTA :

CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
13,3 vJ TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
DIMENSIONES
DESCRIPCION MATERIAL MATERIAL | VOLUMEN DE
COMPACTO SUELTO VIAJE ki oAt
TRANSPORTE DE MATERIAL 54923 714,00 7.00 102,00

SUBTOTAL 102,00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 102,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

N

Yored|[[ ]| |

VER PLANO 13. INSTALACIONES
HIDRAULICAS PLANO 1-2 DE2

lo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célcu
11 de Roviembre de 2023

Firma CQM )7 Firma %/
Nombre: Ing. GOMEZ GUERRERO

Nombre: Ing. LEONELROA RUIZ
DIRECTOR DE OB DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N° Matricula Profesional: 25202-79953 CND

N°® Matricula Profesi

CND

Firma ———::
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

N* Matricula Profesional: 25202-132229 CND N°® Matricula Profesional; 25202-183762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Cédigio: GES-FO-19

DE DEPORTE
Y RECREACION
DEL META

PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA

Vigencia: 31/01/2023

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA

Version: 02

lCONTRATO N°

106 de 2023

PROYECTO N°

BPIN2022005500024

=

FECHA DE INICIO: [

10 de Mayo 2023

| FECHA DE TERMINACION: I 09 de Mayo 2024

]

OBJETO PROYECTO:

CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS M
DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

ULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO

VER PLANO 13. INSTALACIONES
HIDRAULICAS PLANO 1-2 DE2

CIMENTACION TUBERIA

CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
13,4 M3 CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.
DIMENSIONES
DESCRIPCION DIAMETRO VOLUMEN
LONGITUD EXTERIOR TUBERIA VOLUMEN ARENA TOTAL
TUBERIA PVCP RDE 21 4" 295,00 0,11 3,03 55,63 52,60
TUBERIA PVCP RDE 21 2" 195,60 0,06 0,56 30,55 28,99
TUBERIA PVCP RDE 21 1-1/2" 371,00 0,05 0,68 55,26 54,58
TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" 148,30 0,03 0,08 20,17 20,09
TUBERIA PVCP RDE 9 1/2" 29,20 0,02 0,01 3,88 3,87
TUBERIA PVCP RDE 21 2-1/2" 187,70 0,07 0,77 30,68 29,90
TUBERIA PVCP RDE 21 3" 80,70 0,09 0,50 13,99 13,49
SUBTOTAL 204,53
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 204,50
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
i TR
Tl 5
¥ - (8] J U 3 h:{
E‘f N

worwd [ [ [T

11 de no

mbre de 2023

B0

N°® Matricula Profesio

Firma £ o

R GOMEZ GUERRERO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo

Nombreing-
RESIDENTE DE OBRA
N® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

NTO SABOGAL

bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Firma

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N® Matricula Profesional: 2520

Firma

Nombre! Ing. JOMATHAN ANDRES GAVIRIA
RESIDENT INTERVENTORIA
N® Matricula Profesional: 25202-13762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO

i PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Version: 02
CONTRATO Ne 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024 7
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: [ 09 de Mayo 2024
| D
. CONSTRUCCIGN ESCENARIOS DEPORTIV

OS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023

CONTRATISTA :

CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS

N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAND MAX. 2"

13,5 M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO ¥ COMPACTACION
MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.
DIMENSIONES
DESCRIPCION VOLUMEN VOLUMEN
EXCAVACION ARE LONGITUD CANTIDAD TOTAL
TUBERIA PVCP RDE 21 4" 108,21 56,68 51,53
TUBERIA PVCP RDE 21 1-1/2" 81,38 33,67 47,71
TUBERIA PVCP RDE 21 3" 29,05 13,99 15,06
SUBTOTAL 114,30
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

- — w

=t

VER PLANO 13. INSTALACIONES = -
HIDRAULICAS PLANO 1-2 DE2

ozet[[[[[[]]]

CIMENTACION TUBERIA
Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo b

ajo |a responsabilidad expresa de los que intervienen en ellz, el dia

- 1B .
o L0y
ST ESNRTDER GOMEZ GUERRERO

Firma

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N° Matricula Profesional: 252023 CND

Nombre: Ing.
DIRECTOR DE OBRX
N°® Matricula Profesi

Firma —— Firma L —-/
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL Ncmbre{ Ing. JOMATHAN ANDRES GAVIRIA
RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N* Matricula Profesional: 25202-132229 CND N°® MatricuTa Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia
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INSTITUTO

DE DEPORTE

Y RECREACION
DEL META

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Cadigio: GES-FO-19

PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA

Vigencia: 31/01/2023

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA

Version: 02

IfONTRATO N°

106 de 2023 PROYECTO N°

BPIN2022005500024

]

[FECHA DE INICIO:

10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: 09 de Mayo 2024 j
_ CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPGSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNIGIPIO
OBJETO PROYECTO: DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMANO WAX
13,5 M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTAGION
MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.
- DIMENSIONES
DESCRIPCION LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL
RELLENO EXCAVACION BASE 529 5,00 0,30 1.00 7.84
EJE A 7,00 1,00 2,98 1,00 20,86
PERIMETRO EJE A - INICIO PENDIENTE CARCANG 3.45 1.00 2,98 2,00 20,56
PENDIENTE CARCAMO 0,90 1,00 3,33 2,00 5,99
BASE CARCAMO 0,75 1,00 3,68 2,00 5,52
EJEB 7,00 1,00 3,68 1,00 2576
DESCUENTO FILTRO CON GRAVA 20,00 0,30 2,890 -1,00 -17.40
SUBTOTAL 183,53
VIENEN: 1 .
EN 11450 TOTAL REDONDEADO A LA DECIVIA 183,50

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 1 DE 1 DETALLE
TANQUE SUBTERRANEQ

Para constancia de lo anterior, se firma la
11 de ndiiembre de 2023

UINEON
DIRECTOR DE
N°® Matricula Profes

Firma

r‘(ER GOMEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA
N® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Firma

Nombre: Ing. LEONELRGA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N* Matricula Profesional: 25202-79 53 CND

Firma /, O

Nombre’ Ing. JOHATHAN ANDRES GAVIRIA
CONT

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N°® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Cédigio: GES-FO-19

DE DEPORTE
Y RECREACION
DEL META

PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA

Vigencia: 31/01/2023

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA

Version: 02

CONTRATO N°

| 106 de 2023 PROYECTO N°

| BPIN2022005500024

|FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 |
OBJETO PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO
d DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° (249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
13,6 ML TUBERIA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACION
_ DIMENSIONES
ESCRIPCIoN LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO - CUARTO DE BOMBAS 3,21 1,00 3.21
TANQUE DE ALMACENAMIENTO - CUARTO DE BOMBAS 543 1,00 543
TANQUE DE ALMACENAMIENTO - CUARTO DE BOMBAS 2,16 1,00 2,16
ACOMETIDA ADMINISTRACION 85,10 1,00 85,10
ACOMETIDA ADMINISTRACION 8,09 1,00 8,09
ACOMETIDA ADMINISTRACION 21,88 1,00 21,88
ACOMETIDA ADMINISTRACION 43,43 1,00 43,43
ACOMETIDA ADMINISTRACION 9,06 1,00 9,06
ACOMETIDA ADMINISTRACION 53,08 1,00 53,08
ACOMETIDA ADMINISTRACION 41,60 1,00 41,60
ACOMETIDA ADMINISTRACION 22,00 1,00 22,00
ACOMETIDA ADMINISTRACION 15,00 1,00 15,00
SUBTOTAL 310,04
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 310,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

=

— =402 B 2BV

26.39m @4' RCHCH00

1=

yorsa||[[|||]]]

VER PLANO 13. INSTALACIONES
HIDRAULICAS PLANO1-2 DE2

11 de

Nombre: Ing. ¢
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND

IENTO SABOGAL

Firma

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
Qviembre de 2023

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N°® Matricula Profesional: 25202-799

Firma /\

Nombre: ing. H X :
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N°® Matrici

rofesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
DE DEPORTE A A
Y RECREACION PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024 T
FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024
OBJETO PROYECTO: _ CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO

DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023

CONTRATISTA :

CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N°® ITEM UNIDAD DESCRIPCION
13,7 ML TUBERIA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACION
- DIMENSIONES
BESERmeRaN LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
OCCIDENTAL 46,94 1,00 46,94
ORIENTE 46,61 1,00 46,61
ESCENARIO 2
OCCIDENTAL 45,67 1,00 45,67
ORIENTE 46,77 1,00 48,77
REGISTROS 0,60 16,00 9,60
SUBTOTAL 195,59
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 195,60

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 13. INSTALACIONES
HIDRAULICAS PLANO 1-2 DE2

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Firma

GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONEL ROARUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N°® Matricula Profesional: 25202-79953 CND

2

N° Matricula Profesional: 25202-080820 CND

AT
Fima = . Firma . >
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL Nombre: Ing. JOHATHAN ANDRES GAVIRIA
CONTRERAS
RESIDENTE DE OBRA RESID E INTERVENTORIA

N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND

N°® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1




Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo |
11 de noviembre de 2023

Firma Firma

a responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Codigio: GES-FO-19
INSTITUTO
DE DEPORTE - .
Y RECREACION PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Version: 02
IENTRATO N° | 106 de 2023 |[PROYECTO N° BPIN2022005500024 |
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 [ FECHA DE TERMINACION: 09 de Mayo 2024
OBJETO PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO
. DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° (249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
13,8 ML TUBERIA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALAGION
A DIMENSIONES
DE Cl
SERE SN LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
OCCIDENTAL 32,35 1,00 32,35
ORIENTE 33,74 1,00 33,74
ESCENARIO 2
OCCIDENTAL 38,03 1,00 38,03
ORIENTE 38,39 1,00 38,39
ACOMETIDA 93,52 1,00 93,52
REGISTROS 0,60 4,00 2,40
ACOMETIDA ADMINISTRACION 147,54 1,00 147,54
SUBTOTAL 385,97
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 386,00
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
! 54 e
| =55 Subeltubo) &
M@4 RCECH00 | :
i Bl 2
VER PLANO 13. INSTALACIONES
HIDRAULICAS PLANO 1-2 DE2

Nombre: Ing.
DIRECTOR D

Firma /_

Nombre: Ing. LEONEL ROA/RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N*® Matricula Profesional; 252

78953 CND

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL Nompbre: Inge v GAVIRIA
RESIDENTE DE OBRA RES$ID E INTERVENTORIA
N°® Matricula Profesional: 25202-132229 CND N° tetla Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO

DE DEPORTE

Y RECREACION
DEL META

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Cédigio: GES-FO-19

PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA

Vigencia: 31/01/2023

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA

Version: 02
[CONTRATO N° 106 de 2023 (PROYECTO N° BPIN2022005500024
[FECHA DE INICIG: 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 |
. CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE
OBJETO PROYECTO: VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
13,11 ML TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION
- DIMENSIONES
CRIPC|
HESCARIRCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
OCCIDENTAL 37,06 1,00 37,06
ORIENTE 37,12 1,00 37,12
ESCENARIO 2
OCCIDENTAL 36,97 1,00 36,97
ORIENTE 37,12 1,00 37.12
SUBTOTAL 148,27
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 148,30
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
£ ~l CAMERINOS MUJERES
|~ A4l = N —
- ‘ RS, o O o —_—
= X 2 = — T :
=3
)
[
Q
By
VER PLANO 13. INSTALACIONES
HIDRAULICAS PLANO1-2 DE2

11 de no

Firma

Nombre: Ing. YE \-\1'
DIRECTOR DE OBR&
N® Matricula Profesional

Firma

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

/
O )AL

04 )5

NEYDER GOMEZ GUERRERO

I: 25202-090820 CND

Nombre: Ing. LUIS FER
RESIDENTE DE OBRA
N* Matricula Profesional

IENTO SABOGAL

I: 25202-132229 CND

Firma

Nombre: Ing. LEONEL'ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N°® Matricula Profesional: 25202-79953 CND

N® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpic
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
DE DEPORT! 5 A
= RECREAC,Eéu PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024 —|
FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: [ 09 de Mayo 2024
! CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO
OBJETO PROYECTO: DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
13,12 ML TUBERIA PVCP RDE 9 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION
z DIMENSIONES
DESERIESIoN LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
OCCIDENTAL 7,33 1,00 7,33
ORIENTE 7.25 1,00 7.25
ESCENARIO 2
OCCIDENTAL 7,33 1,00 7.33
ORIENTE 7,25 1,00 7,25
SUBTOTAL 29,16
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 29,20
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
1 * s [:'zm
s i e R e ‘ [t e =8 14 | —
o o T DR 5 =
e TR O 5 e - | ==
I L _ | 1 | - - e o | | —_—
et - S "'—L“w hTRE | —
4 ’—'__[ i =
| = T
[l ‘ol
| e | | | s
g Is 1) =
B
VER PLANO 13. INSTALACIONES
\ ARIOC 1S HO HIDRAULICAS PLANO 1-2 DE2
Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo baj

0 la responsabilidad expresa de los que intervienen en ellz, el dia

11 de nogiembre de 2023

Firma
Nombre: Ing. Y]
DIRECTOR DE OBRA.
N° Matricula Pr i

Firma

OMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONEL'ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-7995%3 CND

Firma =—

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N°® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

RESIDENTFEDE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
DE D RTE = B
Sl PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Version: 02
LCONTRATO Ne 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024 —l
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024
) CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE
OBJETO PROYECTO: VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
s o PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2° SUMINISTRO E
: INSTALACION
z DIMENSIONES
SESCHIECION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
PMR 2,00 2,00
BANO CAMERINOS MUJERES 5,00 5,00
BANO PUBLICO MUJERES 2,00 2,00
BANO PUBLICO HOMBRES 2,00 2,00
BANO CAMERINOS HOMBRES 6,00 6,00
ESCENARIO 2
PMR 2,00 2,00
BANO CAMERINOS MUJERES 6,00 6,00
BANO PUBLICO MUJERES 2,00 2,00
BANO PUBLICO HOMBRES 2,00 2,00
BANO CAMERINOS HOMBRES 5,00 5,00
SUBTOTAL 36,00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIVA 36,00
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
S S ﬁ’
PUNTO HIDRAULICO DE 2"
(O PUNTO HIDRAULICO DE J*
() PUNTO HIDRAULICO DE 1 J*
VER PLANO 13. INSTALACIONES
HIDRAULICAS PLANO1-2 DE2

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de noviembre de 2023

Firma
Nombre: Ing. '*& ON ESNEYDER GO GUERRERC Nombre: Ing. LEONEL ROARUIZ
DIRECTOR DE O&RA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N° MaUM N® Matricula Profesional: 25202-79

Firma Firma
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA

N® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

CND

, =S GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DEINTERVENTORIA

N° Matricula Pfofesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde2




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cddigio: GES-FO-19
INSTITUTO

e PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
[EONTRATO N° 106 de 2023  |PROYECTO N° BPIN2022005500024
[FECHA DE INICIG: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 |
] CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIVPIGA DEL
OBJETG FROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N°ITEM UNIDAD DESCRIPCION
; i PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E
iR INSTALACION
- DIMENSIONES
PESCRIPGIAN LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
BANO CAMERINOS MUJERES 8.00 8,00
BARO PUBLICO MUJERES 10,00 10,00
BANO PUBLICO HOMBRES 18,00 18,00
BANO CAMERINOS HOMBRES 12,00 12,00
ESCENARIO 2
BANO CAMERINOS MUJERES 8,00 8,00
BANO PUBLICO MUJERES 10,00 10,00
BANO PUBLICO HOMBRES 18,00 18,00
BANO CAMERINOS HOMBRES 12,00 12,00
SUBTOTAL| _ os.00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA| 96,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

PUNTO HIDRAULICO DE 3"
© PUNTO HIDRAULICO DE
S (O PUNTO HIDRAULICO DE 1 I

a i : - "C
= _Qg—-é—cj—(: VER PLANO 13. INSTALACIONES

{ | HIDRAULICAS PLANO 1-2 DE 2
i

Para constancia de Io anterior, se firma la presente memoria de célculo bajo la responsabil

idad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de noviembre de 2023

Firma
Nombre: Ing.
DIRECTOR D
N° Matricula Pro

Firma

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTQRIA
N* Matricula Profesional: 25202-799

Firma Y Firma / =
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL Nombre: Irg. J THAN ANDRES GAVIRIA
RESIDENTE DE OBRA RESIDE‘ TE INTERVENTORIA

N* Matricula Profesional: 25202-13222¢ CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
voskdbe PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
IEONTRATO Ne 106 de 2023  [PROYECTO N° BPIN2022005500024
[FECHA DE INICIG: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: [ 09 de Mayo 2024
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPGSITO EN LA VILLA OLTWPIGA DEL MUNICIPIO DE
OBJETO PROYECTO: VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° | 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
13,19 UN ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACION
2 DIMENSIONES
EEea LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1 104,00 104,00
ESCENARIO 2 108,00 108,00
PASAN: SUBTOTAL 212,00
: TOTAL REDONDEADO A LA DECIVA 212,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

ofLl=¢B1Mm @2 1\2PVC &
O

() ACCESORIO PVCP 4"
O AccEsoRIo Pvcp 3"
() ACCESORIOPVCP2{"
O AccEsorio PVCP 2*
(O AccEsoRIOPVCP 14"
ACCESORIO PVCP¥"

verpLano 15, wstasaones ) ACCESORIO PVCP 1

HIDRAULICAS PLANO1-2 DE2

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de ca

lculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de noviembre de 2023

= (A =
Fima *© i h'nD Firma

Nombre: Ing. & EZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONEL‘ROA‘RQIZ
DIRECTOR RA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profestonal: 20 CND

N® Matricula Profesional: 25202-799 CND

Firma
Nembre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA

_N" Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Firma ; ) / T
Nombre:/Ing- JOHATHAN/ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DEINTERVENTORIA

N° Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

OBJETO PROYECTO:

Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO

Y PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023

DEL META =
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° , 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024
[FECHA DE INICI®: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: [ 09 de Mayo 2024 ]
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORT|

IVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°® 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
13,20 UN ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACION
2 DIMENSIONES
DESCRIPCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1 40,00 40,00
ESCENARIO 2 42,00 42,00
ACOMETIDA 6,00 8,00
SUBTOTAL 88,00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMVA 88,00
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

AL=481m @ 2 12'PVE &

= () ACCESORIO PVCP 4°
O AccesorioPveP 3

) ACCESORIO PVCP 2§
O Accesoriopvcp 2
(O ACCESORIOPVCP 13"
ACCESORIO PVCP 3"
O AccesorioPvcPy

VER PLANO 13. INSTALACIONES

HIDRAULICAS PLANO1-2 DE2

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo b.

2jo la respensabilidad expresa de los que intervienen en ellz, el dia

Firma

Nombre: Ing. LEONEL RDA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N°® Matricula Profesional: 25202-799 3 CND

RESIDENTE DE OBRA

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

Firma :
Nombre: Ing. JOHATHAN ANBRESGAVIRIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND

N*® MatriculaProfesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465 .
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO

i PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° 106 de 2023 [PROYECTO N° BPIN2022005500024 7
FECHA DE INICIO: | 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPGSITO EN LA VILLA OLIIFIGA DEL MUNICIPICW
OBJETO PROYECTO: DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° | 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
13,23 UN ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION
o, : DIMENSIONES
BESCRIECION LONGITUD ANGHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1 78,00 78,00
ESCENARIO 2 78,00 78,00
SUBTOTAL 156,00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIVA 156,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 13. INSTALACIONES
HIDRAULICAS PLANO 1-2 DE2

(O ACCESORIO PVCP 4"
O AccesoRrIO PVCP 37
ACCESORIO PVCP 2 1"
O AccEesoRrIo PVCP 2
O AccesoRrioPvep 13
ACCESORIO PVCP §"
{_ ACCESORIO PVCP I

|

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de novigmbre de 2023

Firma
Nombre: Ing, LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N* Matricula Profesional: 25202-799 3 CND

GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OB

N® Matricula Profesional:

Firma

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL ey GAV]RIA
RESIDENTE DE OBRA
N® Matricula Profesional: 25202-1 32229 CND

DE INTERVENTORIA
N°® Matricula Profesional: 25202-1 93762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Codigio: GES-FO-19
INSTITUTO
DE DEFORTE

¥ RECREACION PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META =
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Version: 02
lCONTRATO N° | 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024
[FECHA DE INICIO: | 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: I 09 de Mayo 2024 |
: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIC ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 13.25 ML TUBERIA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACION
z DIMENSIONES
OESERIFCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
OCCIDENTAL 14,57 1,00 14,57
ORIENTE 13,44 1,00 13,44
SUR 72,28 1,00 72,28
ESCENARIO 2
OCCIDENTAL 11,97 1,00 11,97
ORIENTE 12,03 1,00 12,03
NORTE 63,43 1,00 63,43
SUBTOTAL 187,72
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 187,70
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
Escal\mmo 1
j'_L___(_ o I‘ - B “ [ s o it e S L
L | B | B =&
i kl g [==
L =
ESCENARIO 2 =
-
L
Ny
o
b
. VER PLANO 13. INSTALACIONES
== B HIDRAULICAS PLANO 1-2 DE 2

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
mbre de 2023

Firma

Nombre: Ing. YEXGON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEO| RSARUIZ
DIRECTOR DE O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N° Matricula Profesional: 25202- N*® Matricula Profesicnal: 25202-79 53 CND

Firma
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA

N* Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactencs@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cddigio: GES-FO-19
INSTITUTO
itk PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META =
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
LCONTRATO N® | 106 de 2023 [PROYECTO N° BPIN2022005500024 _|
|FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: [ 09 de Mayo 2024

OBJETO PROYECTO:

CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAME

S MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
NTO DEL META

CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIAN® |249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 13.26 ML TUBERIA PVCP RDE 21 3" SUMINISTRO E INSTALACION
. DIMENSIONES
DESCRIECION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
CONEXION ESCENARIO 1Y 2 2,02 1,00 2,02
CONEXION ESCENARIO 1Y 2 1,50 1,00 1,50
CONEXION ESCENARIO 1Y 2 5,38 1,00 5,38
CONEXION ESCENARIO 1Y 2 32,48 1,00 32,48
CONEXION ESCENARIO 1 Y 2 39,27 1,00 39,27
SUBTOTAL 80,65
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 80,70
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
.
—
™
b
!

VER PLANO 13. INSTALACIONES
HIDRAULICAS PLANO 1-2 DE2

11d

Firma
Nombre: Ing.

Firma

DIRECTOR DE O
N* Matricula Profesional:

040 )7

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo baj
oviembre de 2023

-080820 CND

ER GOMEZ GUERRERO

RESIDENTE

DE OBRA

N® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

© la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Firma

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRERAS
RESIDEN

N°® Matricula Profesional: 25202-79953 CND

E INTERVENTORIA

N°® Matricula Profesional; 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular

6701469 - 6701465

contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
iyl PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META Z
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
IEONTRATO N° 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024
[FECHA DE INICIO: I 10 de Mayo 2033 [ _FECHA DE TERMINACION: | 08 de Mayo 2024
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIVPIGA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
B i 1 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION.
13 COMPACTACION MANUAL.
DIMENSIONES
DESCRIPCION VOLUMEN VOLUMEN
ke e LONGITUD CANTIDAD TOTAL
TUBERIA PVCP RDE 21 4" 1,88 0,98 0,89
TUBERIA PVCP RDE 27 2 70,42 30,55 39,86
TUBERIA PVCP RDE 21 1-1/2° 51,30 21.03 30,08
TUBERIA PVCP RDE 17 3/4" 53,39 20,17 33,22
TUBERIA PVCP RDE § 1/2" 10,51 3,88 6.63
TUBERIA PVCP RDE 21 2.1/2" 67,57 30,68 36,90
SUBTOTAL 147,58
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 147,60

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 13. INSTALACIONES
HIDRAULICAS PLANO 1-2 DE2

CIMENTACION TUBERIA
Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo b

11 deSyeviembre de 2023

2jo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Firma

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA

N*® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

ES GAVIRIA
INTERVENTORIA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
e PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
IEONTRATO N° 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024
[FECHA DE INICI®: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 ]
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMBIGA DEL MUNICIPIO
OBJETO PROYECTO: DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO:; INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° [TEM UNIDAD DESCRIPCION
— i PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1 1/2" SUMINISTRO £
: INSTALACION
- DIMENSIONES
PESCRIPCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
PMR 2.00 2.00
BANO CAMERINOS MUJERES 4,00 4.00
BANO PUBLICO MUJERES 12,00 12,00
BANO PUELICO HOMBRES 8.00 8.00
BANO CAMERINOS HOMBRES 6.00 6,00
ESCENARIO 2
PMR 2.00 2,00
BANO CAMERINOS MUJERES 4.00 4.00
BANO PUBLICO MUJERES 12,00 12,00
BANO PUBLICO HOMBRES 8.00 8.00
BANO CAMERINOS HOMBRES 6.00 6.00
SUBTOTAL 64,00
TOTAL REDONDEADO A LA DECINA 64,00
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
— e e— I'_— =
PUNTO HIDRAULICO DE §"
© PUNTO HIDRAULICO DE J*
(O PUNTO HIDRAULICO DE 1 J"
VER PLANO 13, INSTALACIONES

HIDRAULICAS PLANO1-2 DE2
idad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Para constancia de lo anterior, se firma Ia presente memoria de calculo bajo la responsabil

Firma

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-7

Firma Firma 2q\
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL Nomz:e: Ing. JW’ S GAVIRIA
RESIDENTE DE OBRA RESIDE INTERVENTORIA

N°® Matricula Profesional: 25202-132229 CND N° icufa Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular

6701469 - 6701465

contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia G e
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INSTITUTO
DE DEPORTE

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Cédigio: GES-FO-19

Y RECREACION
DEL META

PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA

Vigencia: 31/01/2023

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA

Versién: 02

CONTRATO N°

| 106 de 2023 PROYECTO N°

BPIN2022005500024

|

[FECHA DE INICIO: 1 70 de Mayo 2023 [ FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024
, CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLTPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA - CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N® 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 13.29 UND ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACION
3 DIVMENSIONES
PESCRIBCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO - CUARTO DE BOMBAS 6,00 6,00
ACOMETIDA 8,00 8,00
SUBTOTAL 14.00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIVA 14,00
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

{ TANCLE BE ALMACENamEN TG
O AGuA

6.02m D2 | B

L=
i

ACCESORIO PVCP 4"
ACCESORIO PVCP 3"
ACCESORIO PVCP 21"
ACCESORIO PVCP 2"
ACCESORIO PVCP 11"
ACCESORIO PVCP 2"
) ACCESORIO PVCP "

o
O
O
o

47
5

VOLUA T 24 s

a
I s

i
|
|
19m @4" RCI-C900

-’
VER PLANO 13, INSTALACIONES
HIDRAULICAS PLANO1-2 DE2

=

11 de noviembre de 2023

1)
DIRECTOR DE
N°® Matricula Profesi

Firma

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo baj

Firma

o la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Nombre: Ing. LEONE

A RUIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

N*® Matricula Profesional; 25202-132229 CND

N° Matricula Profesional: 25202-799#3 CND

oL

DE INTERVENTORIA

N® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular

6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO
DE DEPORTE

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Cédigio: GES-FO-18

Y RECREACION
DEL META

PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA

Vigencia: 31/01/2023

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA

Version: 02

IiONTRATO N°

| 106 de 2023 PROYECTO N°

BPIN2022005500024

[FECHA DE INICIG: [

10 de Mayo 2023

| FECHA DE TERMINACION: |

08 de Mayo 2024

]

_ CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNIGIPIO
OBJETO PROYECTO: DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 13.30 UND ACCESORIO PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACION
? DIMENSIONES
DESCRIPCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
CONEXION ESCENARIO 1 Y 2 7,00 7.00
SUBTOTAL 7.00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 7,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

ACCESORIO PVCP 4"
ACCESORIO PVCP 3"
ACCESORIO PVCP 2"
ACCESORIO PVCP 2"
ACCESORIO PVCP 13"
ACCESORIO PVCP 3"
ACCESORIO PVCP "

QO

00«

()

VER PLANO 13. INSTALACIONES
HIDRAULICAS PLANO1-2 DE2

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Firma

Nombre: Ing. LEONEL ROARUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N°® Matricula Profesional: 25202579953 CND

Firma _}
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL Nombrg! Ing.é@ﬁ??FHﬁNTN_DRES GAVIRIA
RESIDENTE DE OBRA RESIE&\I‘I;?E INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND N°® Matrfet rofesional: 25202-183762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencic - Meta, Colombia

Paginaldel
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-18
INSTITUTO
E DEPORTE = »
e PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META =
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Version: 02
|CONTRATO Ne | 106de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024
[FECHA DE INICIO: | 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 |
] CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
DEIETC FROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENGIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA - CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 13.31 UND ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACION
: DIMENSIONES
BESCRIDCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1 11,00 11,00
ESCENARIO 2 8,00 8,00

SUBTOTAL 19,00

TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 19,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

ACCESORIO PVCP 4"
ACCESORIO PVCP 3"
ACCESORIO PVCP 21"
ACCESORIO PVCP 2"
ACCESORIO PVCP 1 §"
b ACCESORIO PVCP 3"
‘ ACCESORIO PVCP 1"

[=59Emin 2 &
(i}

e

00000

1-40m @ 2 |EYTRC

)

VER PLANO 13.
INSTALACIONES HIDRAULICAS

@ ROCHO
RGIC D
n
¥

11 de noviembre de 2023

/:F‘—g,

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

N® Matricula Profesig

Firma Firma
Nombre: | £ ER GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEON ROA RUIZ
DIRECTOR D

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N°® Matricula Profesional: 25202-79953 CND

Firma Firma L ;C/)
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL Nomby€: Ing. JOHATHAN ANDRES GAVIRIA
RESIDENTE DE OBRA RES%:I},E?EFI‘NTERVENTORIA

N°® Matricula Profesional: 25202-132229 CND N° Mafricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpice - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Pagina1de1



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO

ot PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META 5
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
IEONTRATO Ne 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024 ]
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: [ 09 de Mayo 2024
R YRS CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIP

ROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023

CONTRATISTA :

CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° [TEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 13.32 UND ACCESORIO PVCP 1/2' SUMINISTRO E INSTALACION
; DIVENSIONES
BESERIPGION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1 8,00 5.00
ESCENARIO 2 5,00 8.00
SUBTOTAL 16.00
TOTAL REDONDEADO ALA DEGIMA] 1.0
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

) e RS ACCESORIO PVCP 4"
ACCESORIO PVCP 3"
ACCESORIO PVCP 2 1"
ACCESORIO PVCP 2"
ACCESORIO PVCP 13"
ACCESORIO PVCP §"
ACCESORIO PVCP 1"

— i
1 9 4"

Q

VER PLANO 13. INSTALACIONES

| HIDRAULICAS PLANO1-2 DE2
Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la res

ponsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de viembre de 2023

Firma

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N* Matricula Profesional: 25202-79953 CND

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA
N°® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

N° Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1 MELEN




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cddigio: GES-FO-19
INSTITUTO

DE DEPORTE : .
G REE:E“,ON PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
IEONTRATO N® , 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024 —l
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHADE TERMINACION: | 08 de Mayo 2024
OBJETO PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPR

OPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023

CONTRATISTA :

CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° [TEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 13.33 UND REGISTRO DE CORTE RED WHITE D= 1 1/2"
A DIMENSIONES
PEsion LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1 8,00 8,00
ESCENARIO 2 8,00 8,00
SUBTOTAL 16,00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 16,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

T y—
|

O REGISTRO 17"
© REGISTRO 2"

= _ VER PLANO 13. INSTALACIONES
00627102 .42 HIDRAULICAS PLANO 1-2 DE2

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ellz, el dia
11 dgRoviembre de 2023

Firma Firma

Nombre: Inw R GOMEZ GUERRERO Nombre; Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesi ;

N* Matricula Profesional: 25202-79953.CND

Firma

Y Nombre:/ing. J
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL CONTRE\RAS
RESIDENTE DE OBRA

RESIDEN INTERVENTORIA
N® Matricula Profesional: 25202-132229 CND N° Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465

contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1l




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
DE DEPORTE

e e PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA
DEL META

Vigencia: 31/01/2023

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA

Version: 02
ICONTRATO N° | 106 de 2023  |PROYECTO N° BPIN2022005500024 —’
[FECHA DE INICIG: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 ]
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO
OBJETO PROYECTO: DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIAN°  |249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 13.34 UND REGISTRO DE CORTE RED WHITE D= 2"
- DIMENSIONES
DRacREeTaN LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1 2,00 2,00
ESCENARIO 2 2,00 2,00
SUBTOTAL 4,00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 4,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

O REGISTRO 1"
© REGISTRO 2"

I 0062104 ¥2 VER PLANO 13. INSTALACIONES

HIDRAULICAS PLANO1-2 DE2
a responsabilidad expresa de los que intervienen en ellz, el dia

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo |
11 de noviembre de 2023

Firma Firma

Nombre: Ing. ER GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR D DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesh i 2

N° Matricula Profesional: 25202-79953 CND

Firma

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA RESIDE E INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND N® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465

contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

Pagina 1de 1




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
sl PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA

Versién: 02
CONTRATO N° 106 de 2023 PROYECTO N° BPINZ2022005500024
[FECHA DE INICI®: | 10 de Mayo 2023 [_FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 =
—— CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPGSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNIGIFIO

oB i ; DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS

N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION

NP 13.35 M3 EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE

: DIMENSIONES
PESCRIBGION LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
EJE A - INICIO PENDIENTE .00 3.45 2,98 1,00 71.85
PENDIENTE 7.00 0.90 3,33 7,00 20,98
PENDIENTE - EJEB 7.00 1,75 3,68 7,00 45,08
SUBTOTAL 137,91
TOTAL REDONDEADO A LA DECIVIA 137,90
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 1 DE 1 DETALLE
TANQUE SUBTERRANEO

ponsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo bajo la res
11 de poviembre de 2023

Firma

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-7 953 CND

N° Matricula Profesi

Firma

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA
N® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

CONTRERAS )
RESIDENTE-DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional; 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465

contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO
DE DEPORTE

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Codigio: GES-FO-19

Y RECREACION
DEL META

PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA

Vigencia: 31/01/2023

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA

Version: 02

'CONTRATO N°

| 106 de 2023 PROYECTO N°

BPIN2022005500024

]

[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 |
| CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO
OBJETE PROYECTE: DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 13.36 M3 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)
- DIMENSIONES
SESCRIBCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 510 5,10 0,05 1,00 1,30
SUBTOTAL 1,30
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 1,30
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
"
=1 :
] |
' VER PLANO 1 DE 1 DETALLE
TANQUE SUBTERRANEO
Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cdlculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de noviembre de 2023
Firma
Nembre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Prof N°® Matricula Profesional: 25202-79953 CND
Firma — Firma %
—
: Nombr Ing ATHAN ANDRES GAVIRIA
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL CONTRERA
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N°® Matricula Profesional; 25202-132229 CND N° Matricula Profesional: 25202-193762 CND
Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co P
Villavicencio - Meta, Colombia G <
Paginalde1
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-18
INSTITUTO
Rk Chn PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
IEONTRATO Ne 106 de 2023  |PROYECTO N° BPIN2022005500024 |
|FECHA DE INICI®: [ 10 de Mayo 2023 [ FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO
PEIETS FROVECIO: DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
e i ' CONCRETO PREMEZCLADO DE 27.6 (4000PS) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE
: CONTENCION
: DIMENSIONES
BESCRIREIon LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
MURO EJEA 5,00 0.25 2.20 7,00 2.75
MUROS EJE A - PENDIENTE CARGAMO 3,20 0.25 220 2,00 3.52
MUROS PENDIENTE DEL CARCAMO (AREA) 1,14 0,25 2,90 2,00 1,65
MURO CARCAMO AL EJE B 0,65 0,25 2,90 2,00 0,94
VIGA 4,50 0.25 0,40 1,00 0.45
MURO EJE B 4,50 0,20 290 1,00 2,61
SUBTOTAL 11,93
TOTAL REDONDEADO A LA DECIVA 11,90

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 1 DE 1 DETALLE
TANQUE SUBTERRANEQ

idad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo bajo la responsabil
11 de iembre de 2023

Firma
Nombre: Ing.
DIRECTOR DE O
N® Matricula Profesional: 25202-090820 CND

Firma

ON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-?'99 ND

Firma <

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N°® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-F0O-19
INSTITUTO

DE DEPORTE = -
S BEEREL 1 PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META i
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
IEONTRATO N°® | 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO
OBJETO PROYECTO: DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIAN°  |249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 13.38 KG ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, GB0) INCLUYE SUMINISTRO,
: FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.
2 DIMENSIONES
HESERREON LONGITUD ANCHO PESO KG CANTIDAD TOTAL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
MUROS 287954 1,00 2879,54
PLACA INFERIOR 121462 1,00 1214,62
PLACA SUPERIOR 150,10 1,00 150,10
VIGA 101 93,08 1,00 93,08
SUB'_I:QTAL 4337,34
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 4337,30
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
RESUMEN DE PESOS BARRAS FIGURADAS @
REFERENCIA DIAMETRO LONGITUD (m) PESO (Kg)
17024 = 7245 4057 ) ==
17028 24 £1368 g12 I £
17028 =5 1.865.08) ag ‘
17028 =7 11.50 v )
TOTAL BARRAS FIGURADAS 2 f H—* |
RESUMEN DE PESOS BARRAS ESTANDAR 5 | ‘
| REFERENCIA DIAMETRO LONGITUD (m) CANTIDAD PESC (Kg) = i —
17817 | 1208 750] 200 00} ‘ ‘ T o
TOTAL ESTANDAR - oo —
RESUMEN DE PESOS MALLAS ELECTROSOLDADAS ESTANDAR
REFERENCIA MALLA CANTIDAD PESO (Kg)
B -rc'r::’u‘ws T TR " — _\ N
PESO TOTAL DEL PEDIDO = 4,337.34 Kg_—l \\, ,-;:
e VER PLANO 1 DE 1 DETALLE
e | TANQUE SUBTERRANEQ
Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo

la responsabilidad expresa de los que intervienen en ellz, el dia
11 de iembre de 2023

Firma

Nombre: Ing. LEONEEROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N® Matricula Profesional: 25202-7

N° Matricula Profesional: 25202-090820 CND

Firma =—

. AN, S GAVIRIA
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL Horreying-Ja) N ANDRESIGAVIR

RESIDENTE DE OBRA

RESIDE DE INTERVENTORIA
N°® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

N°® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel



ZAPATA (Son 8)

CARTILLA DE HIERROS
ZAPATA COMBINADA
ELEMENTO POR ELEMENTO

PAGINA: 1 de 1

Peso/Elemento= 135.88Ka Peso 8 elementos=1 087.01Ka
DIAGRAMA CANTIDAD | DIAMETRO | LONGITUD PESO NOTAS
025 025
240 14 #5 2.90 633 (Total =112)
025CC o025
105 30 £5 1.55 725 (Total =240)
PEDESTAL (Son 8)  Peso/Elemento= 128.38Kg Peso 8 elementos=1027.01Ka
DIAGRAMA CANTIDAD | DIAMETRO | LONGITUD PESO NOTAS
020 Jozs
o 16 #7 1.19 583 (Total =128)
0200 Joas
062 8 #7 117 286 (Total =64)|
i b=0.45
h=0.45
h g=0.10
s 12 #4 2.00 240 (Total =96)
5 h=0.45
g=0.10
4. #3 0.65 175 (Toial =384)




Prie

CARTILLA DE HIERROS

ZAPATA COMBINADA
RESUMEN PEDIDO COMPLETO

RESUMEN DE PESOS BARRAS FIGURADAS

REFERENCIA

DIAMETRO | LONGITUD (m) | PESO (Kg)
17024 £ 249,60 139.78
17025 4 192.00 192.00
17026 #5 695,80 1,087.01
17028 &7 227 20 59523
TOTAL BARRAS FIGURADAS 2,114.02

PESO TOTAL DEL PEDIDO = 2,114.02 Kg

PAGINA: 1 de 1




ESCENARIOS 1Y 2

MUROS TIPO1-2-3
ELEMENTO POR ELEMENTO

MUROTIPO1 (Es1) Peso/Elemento= 601.81Kqg
DIAGRAMA CANTIDAD| DIAMETRO LONGITUD PESO NOTAS
020 —020
0.83 246 #3 1.23 169.4
Bo0s 68 _#3 6.00 2285
1 G1(180%=0.15m
=3
— 245 148 2039
MUROTIPO2 (Es1) Peso/Elemento= 2780.20Kaq
DIAGRAMA CANTIDAD| DIAMETRO | LONGITUD PESO NOTAS
020 020
165 515 #4 205! 10558
&0 245 #3 6.00 8232
545 G1(180%=0.20m
&——”—B G2(1809=020m
515 #4 175 9013
MURO TIPO3 (Es1) Peso/Elemento= 16468.65Ka
DIAGRAMA CANTIDAD| DIAMETRO LONGITUD PESO NOTAS
020 —o20
2.35 1124 #5 275! 48220
020
150 1124 #3 170 1070.0
020 020
.90 2248 #4 2.30] 51704
6.00 180 #3 6.00] 54062

PAGINA: 1 de 1




ESCENARIOS 1Y 2
MUROS TIPO1-2-3
RESUMEN PEDIDO COMPLETO

PAGINA: 1 de 1

RESUMEN DE PESOS BARRAS FIGURADAS
REFERENCIA DIAMETRO | LONGITUD (m) | PESO (Kg)
17024 257748 144338
1702 #4 7.127.40 7.127.40
17026 #5 30 4.82195|
TOTAL BARRAS FIGURADAS| 13 302 74

RESUMEN DE PESOS BARRAS ESTANDAR
REFERENCIA

DIAMETRO LONGITUD (m) CANTIDAD PESO (Kg)
17930 _#3 6.00 19220 §.457,92
TOTAL ESTANDAR 6.457.90

PESO TOTAL DEL PEDIDO = 19,850.64 Kg




ESCENARIO DEPORTIVO 1
VILLAVICENCIO
ELEMENTO POR ELEMENTO PAGINA: 1 de 3

PLACA INFERIOR (Es 1) Peso/Elemento= 1214.62Ka
DIAGRAMA CANTIDAD| DIAMETRO LONGITUD PESO NOTAS
Emyﬁ\ ‘g
34 #5 575 305.0
e Joso
&8s, 34 #5 585 310.3
N\ w
W
34 #5 8.05 3209
02s] Jo2s
475 34 #5 525 2785
- VIGA 1017(40°25) (Es1) Peso/Elemento= 93.08Ka
DIAGRAMA CANTIDAD| DIAMETRO | LONGITUD PESO NOTAS
02s] Jozs
5 2 #5 555 17.3
oas| Joas
S.05 2 #7 575 352
04| Jo1s
5.05 1 #3 535 3.0
ST
b=0.15
h h=0.30
g=0.10
=2 61 #3 110 376




ESCENARIO DEPORTIVO 1

VILLAVICENCIO

ELEMENTO POR ELEMENTO

PAGINA: 2 de 3

MUROS (Es1) Peso/Elemnento= 2

879.54Ka
DIAGRAMA CANTIDAD| DIAMETRO | LONGITUD | PESO NOTAS

025 Joso

250 70 #5 325 3549
02sC__

250 _ Joso 70 #5 3.25 354.9
025C_

320 lo.s0 44 #5 3.95 271.1

12.00 75 #4 12.00 200.0
025 L Jos0

320 44 #5 395 2711
0.55] Joss

265 1 4 575 58
05| Joss

485 1 £4 6.15 8.2
ool B Jo:s0

555 1 #4 8.25 6.3
osol RRYY Jo.90

485 1 24 6,65 8.7
oss| Joss

485 1 #4 6855 6.6
1_05' |1.05

485 1 #4 6.95 6.9
130 J1.30

465 1 #4 7.25 7.3
1.40], el J1.40

485 1 #4 7.65 7.7
oso] Jo40

2 2 #4 321 6.4
0.40] Jo.40

D 2 #4 279 56
040 Jo.a0

159 2 #4 2.39 48
0.50] J2.45

455 34 #4 7.60 2584
osol s Ja.05

755 34 #4 8.40 2856
a2sC Jo.so

264 2 #5 3.39 10.6
025

275 0.50 2 #5 3.51 11.0
025C . 0.50

275 2 #5 3.51 11.0
025

264 — loso 2 #5 3.39 10.6
0.25C_ e N

282 Joso 2 £5 367 11.5
025 e 0.50

252 2 #5 367 11.5




R -+
= T
EMPRESAS DE ACERO

e cal

ESCENARIO DEPORTIVO 1
VILLAVICENCIO
ELEMENTO POR ELEMENTO

PAGINA: 3 de 3

025 Jo.s0

a0 2 #5 376 117
0.25C_

301 _Jos0 2 &5 3.75 11.7
025

311 0.50 3 #5 3.86 12.0
7 et 0.50 ]

33 2 #5 3.86 12.0

PLACA SUPERIOR

(Es1) Peso/Elemento= 150.10Ka

DIAGRAMA

CANTIDAD| DIAMETRO | LONGITUD PESO

NOTAS

600,

o1=8mm/.15
22=8mnV/.15

2 Q-71 2.35x6.00 150.1




'S DE ACERO

ESCENARIO DEPORTIVO 1
VILLAVICENCIO
RESUMEN PEDIDO COMPLETO

RESUMEN DE PESOS BARRAS FIGURADAS

REFERENCIA DIAMETRO LONGITUD (m) PESO (Kg)
17024 #3 72.45 40.57
17025 #4 613.98 613.98
17026 #5 1.665.06 2.597.49
17028 #7 11.50 35.19
TOTAL BARRAS FIGURADAS IR - e

RESUMEN DE PESOS BARRAS ESTANDAR

REFERENCIA DIAMETRO LONGITUD (m) CANTIDAD PESO (Kg)
17917 24 12.00 75.0 900.00
TOTAL ESTANDAR 900.00

RESUMEN DE PESOS MALLAS ELECTROSOLDADAS ESTANDAR

REFERENCIA MALLA CANTIDAD PESO (Kg)
EE 16811 071 2 150,10
TOTAL MALLAS ESTANDAR 15010

PESO TOTAL DEL PEDIDO = 4,337.34 Kg

PAGINA: 1 de 1



INSTITUTO

DE DEPORTE

Y RECREACION
DEL META

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Codigio: GES-FO-19

PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA

Vigencia: 31/01/2023

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA

Version: 02

I CONTRATO N°

106 de 2023 PROYECTO N°

BPIN2022005500024

[FECHA DE INICIO:

10 de Mayo 2023 | FECHADE TERMINACION: |

09 de Mayo 2024

] CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNIGIFIG
OBJETO PROYECTO: DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
T " SUMINISTRO E INSTALACION CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATAGION/
: CONSTRUCCION PVC V-15
" DIMENSIONES
DESCRIPCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
MUROS 475 4,00 19,00
EMPALME 0,30 1,00 0,30
SUBTOTAL 19,30
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 19,30
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 1 DE 1 DETALLE d ‘
TANQUE SUBTERRANEO ‘

Para constancia de |
11 de noviembre de 2023

Firma 3}(

Nombre: Ing.
DIRECTOR DE OBRA

Firma

SON ESI“{EXDER GOMEZ GUERRERO

N® Matricula Profesional: 25202-090820 CND

Firma

o anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Nombre: Ing. LEONEL ROARUIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N°® Matricula Profesional: 25202-79953 CND
7/

e

Firma

RESIDENTE DE OBRA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

N°® Matricula Profesional: 25202-13222¢ CND

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

N® Matricula Profesional: 25202-183762 CND

Nombre: Ifg JGRATHAN ANDRES GAVIRIA
CONTRERAS

6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACGION DEL META

Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO

ORT! 3 A
:i:i:ucfm PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA

Versién: 02

CONTRATO N°

106 de 2023 PROYECTO N°

BPIN2022005500024

=

[FECHA DE INICI®: [ 10 de Mayo 2023 [

FECHA DE TERMINACION: |

09 de Mayo 2024

CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO
OBJETO PROYECTO: DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META '
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 13.40 i SUMINISTRO Y APLICACION RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTA CALIDAD
' (SIKAGUARD 62 O SIMILAR)
. DIMENSIONES
PESERIPCIaN LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
PLACA INFERIOR 4,50 4,50 1,00 20,25
PLACA SUPERIOR INCLUYE VIGA 5,10 4,50 1,00 22,95
DESCUENTO TAPA 1,00 1,00 -1,00 -1.00
MURO EJE A 4,50 2,20 1,00 9,90
MUROS EJE A - PENDIENTE CARCAMO 3,20 2,20 2,00 14,08
MUROS PENDIENTE DEL CARCAMO (AREA) 1,14 2,90 2,00 6,61
MURQO CARCAMO AL EJE B 0,40 2,90 2,00 232
MURO EJE B 4,50 2,90 1,00 13,05
SUBTOTAL 88,16
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 88,20
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
T |
= &
'\
R |
[ |
|
VER PLANO 1 DE 1 DETALLE
TANQUE SUBTERRANEO
Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo

Firma ) lm?

Nombre: | DER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DENYBRA

N° Matricula Profebienat - CND

Firma ~—— ————

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N°® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

bajo la respensabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Firma

Nombre: Ing. LEONEL JOARUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-79953 CND

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465

contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

Pagina1del




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Céddigio: GES-FO-19
INSTITUTO
e PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META "
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Version: 02
IEONTRATO Ne 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024 —’
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 [ FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 ]
. CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO
OBJETO PROYECTO: DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORJA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
" 4 AN SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION METALICA EN ACERO
s INOXIDABLE 0.80X0.80
= DIMENSIONES
PESsRiEeion LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
TAPA DE INSPECCION 1,00 1,00
SUBTOTAL 1,00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIVA 1,00
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
i @)
||
| |
— Cimia ‘
| Ll —? \ AN} VER PLANO 1 DE 1 DETALLE
e e ——\:ﬂ : . TANQUE SUBTERRANEO
Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de ca

lculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de maviembre de 2023

Firma & i—w

Firma
Nombre: Ing R GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONEL ROA RURZ
DIRECTOR DE O DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesierat- = CND

Firma

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N® Matricula Profesional: 25202-183762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465

contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO
DE DEPORTE

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Cédigio: GES-FO-19

Y RECREACION
DEL META

PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA

Vigencia: 31/01/2023

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA

Versién: 02

IEONTRATO N°

| 106 de 2023 PROYECTO N°

BPIN2022005500024

[FECHA DE INICIO: [

]

10 de Mayo 2023

| FECHA DE TERMINACION: |

09 de Mayo 2024

—

OBJETO PROYECTO:

CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULT!
DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

IPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO

CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 13.42 UND VENTILACION PARA TANQUE SUBTERRANEO EN TUBERIA GALVANIZADA DE 4"
: DIMENSIONES
CESCRIECION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2.00 2.00
SUBTOTAL 2,00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIVIA 2,00
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

g —

TUBERIA DE VENTILACION

ARREGLO DE MORTERO

CEMENTO-ARENA

VER PLANO 1 DE 1 DETALLE
TANQUE SUBTERRANEO

Para constancia de lo anterior, se firma

11 de nmbre de 2023

Firma

Firma

—
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N°® Matricula Profesional: 25202-132229 GND

la presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Firma

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N® Matricula Profesional: 25202-7995

DRES GAVIRIA

INTERVENTORIA
N® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-18
INSTITUTO

i e PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META -
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024 —’
|FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: [ 09 de Mayo 2024 ]
1P
OBJETO PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULT

ROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023

CONTRATISTA :

CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 13.43 UND CAJA CAMARA DE REGISTRO CON REJILLA DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DE 1 %"
= SEGUN MANUAL TECNICO EAAV
- DIMENSIONES
PESCRIPCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1,00 1,00

SUBTOTAL 1,00

TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 1 DE 1 DETALLE
L | TANQUE SUBTERRANEQ

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo baj
11 de noyjembre de 2023

BRw e

0 la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Firma Firma
Nombre: Ing. E‘ER GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-7995

N° Matricula Profesio -090820 CND

Fima e

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N°® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

s ANDRES GAVIRIA
CONTRERAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional; 25202-163762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465

contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia
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) INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Codigio: GES-FO-19
/ b INsTITUTO

ot PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024 —|
|FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: [ 09 de Mayo 2024 ]
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPGSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNIGIPIO
ORJIETE EROYECTO: DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° | 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 13.44 i SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR ULTRASONICO 1 1/2" (INCLUYE
: ACCESORIOS)
3 DIVENSIONES
DESCRIECION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1,00 1,00
SUBTOTAL 1,00
TOTAL REDONDEADO A LA DECINA 1,00
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
& - —
\
ki
\
VER PLANO 1 DE 1 DETALLE
o 3 - | TANQUE SUBTERRANEQ

Para constancia de lo anterior, se firma |
11 de ngyiembre de 2023

o
%

Firma ; w

Nombre: Ing. ¢ESON-ESNERDER GOMEZ GUERRERD
DIRECTOR DE

N* Matricuy esional: 25202-090820 C

Firma = —
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N*® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

a presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Firma

Nombre: Ing. LEONEL RGA RUTZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N* Matricula Profesional: 25202-79 CND

Firma

Nombreyfng. JOHATHAN ANDRES GAVIRIA
CONTRERAS /
RESIDE E INTERVENTORIA

N°® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465

contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cadigio: GES-FO-19
INSTITUTO

srpia s PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META N
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
|EJNTRATO Ne 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024
FECHA DE INICIO: | 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: [ 09 de Mayo 2024
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVGS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO
OBJETO PROYECTO: DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
- Ukip PASAMURO EN ACERO INOXIDABLE @ 4" LONGITUD 0.6 M Z= 0.30 M EXTREMOS
£ ROSCADOS.
= DIMENSIONES
fESCRBCIaN LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2,00 2,00
SUBTOTAL 2,00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIVA 2,00
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
|
i
{ |
i
‘ VER PLANO 1 DE 1 DETALLE
e L r | TANQUE SUBTERRANEO
== : I o
Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo ba

jo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Firma L Firma

Nombre: Ing: ESNEYDER GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE OBRY DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-090820 CND

N° Matricula Profesional: 25202-7

S"
Firma Firma / - y
. Nombre® Ing. JOHATHAN ANDRES GAVIRIA
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL CONT'{';'::D/
RESIDENTE DE OBRA RESIDE E INTERVENTORIA

N*® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

N° Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465

contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-18
INSTITUTO
el B PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META -
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
LCONTRATO Ne 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 ]
v
R CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS M

ULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023

CONTRATISTA :

CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 13.46 UND FLOTADOR DE 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS
, DIMENSIONES
DESCRIPCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1,00 1,00

SUBTOTAL 100

TOTAL REDONDEADO A LA DECIVMA 1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

‘ VER PLANO 1 DE 1 DETALLE
i TANQUE SUBTERRANEO

Para constancia de lo anterior, se fi
11 de noviembre de 2023

r——
Firma %1597

DER GOMEZ GUERRERO

rma la presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Firma

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ<
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N° Matricula Profesional: 25202-7995%CND

A

N® Matricula P

Firma :

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA RESIDE DE INTERVENTORIA
N*® Matricula Profesional: 25202-132228 CND N® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465

contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO

DE DEPORTE % o

R LEASTA PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023

DEL META

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02

IENTRATO N° 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024 —|
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024

OBJETO PROYECTO:

CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 13.47 M2 IMPERMEABILIZACION EXTERNA DE TANQUE CON IGOL DENSO PLUS O SIMILAR
z DIMENSIONES
RESSRECION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
PLACA SUPERIOR 5,00 5,00 1,00 25,00
DESCUENTO TAPA 1,00 1,00 -1,00 -1,00
MURO EJE A 5,00 2,50 1,00 12,50
MUROS EJE A - PENDIENTE CARCAMO 3,20 2,50 2,00 16,00
MUROS PENDIENTE DEL CARCAMO (AREA) 1,14 3,20 2,00 7,30
MURO CARCAMO AL EJE B 0,65 3,20 2,00 4,16
MURO EJE B 5,00 3,20 1,00 16,00
SUBTOTAL 79,96
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 80,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 1 DE 1 DETALLE
TANQUE SUBTERRANEQ

11 de noviembre de 2023

—

Q0.

Firma

N° Matricul esional: 25202-09082

Firma

—

Nombre: | TSON ES ﬁDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DESERA

RESIDENTE DE OBRA
N® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de caleulo bajo |

a responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Firma

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N°® Matricula Profesional: 25202—;’99

CND
=

Firma
Nombre: fAg. JO
CONTRERAS

HAN/ANDRES GAVIRIA

E INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

D
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO

DE DEPORTE -

ki) PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA

Versién: 02

|CONTRATO N°

106 de 2023 PROYECTO N°

BPIN2022005500024

=

[FECHA DE INICIO:

10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: |

09 de Mayo 2024

—

OBJETO PROYECTO:

CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSIT
DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

O EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO

CONTRATISTA :

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

249 DE 2023

CAPITULO:

INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO HIDRONEUMATICO POTENCIA DE DISENG 115
HP , Q= 10.73 LPS. CABEZA DINAMICA TOTAL 59 MCA, (DOS (2) ELECTROBOMBAS.
NP 13.48 UND DOS (2) TANQUES HIDROACUMULADORES DE 500 LITROS C/U, Y TABLERO DE
CONTROL) SEGUN DISENO. INCLUYE ACCESORIOS DE UNION , CONTROLY
DIRECCION, TUBERIA Y SOPORTES PARA SU INSTALACION.
DIMENSIONES
DESCRIPCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1,00 1,00
SUBTOTAL 1,00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 13. INSTALACIONES
HIDRAULICAS PLANO1-2 DE2

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

11 de Qayi

U RN

KISON ESNE

Firma

Firma

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA
N® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Nombre: Ing. LEONELfRDA\RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
INSTITUTO

Codigio: GES-FO-19

DE DEPORTE 5 o
Y RECREACION PROCESOQ DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
LCONTRATO N° | 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024
[FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHADE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 ]
] CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPIGA DEL MUNICIPIO
OBJETO PROYECTO: DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA ; CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
K 4445 e PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 Mpa (4000 PSI) PREMEZCLADO
: IMPERMEABILIZADO SUMNISTRO Y CONSTRUCCION
E DIMENSIONES
D
= tnen LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
PLACA SUPERIOR 5,00 5,00 0,13 1,00 3,13
DESCUENTO TAPA 1,00 1,00 0,13 -1,00 -0,13
SUBTOTAL 3,00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 3,00
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

\
£
: :r

VER PLANO 1 DE 1 DETALLE
TANQUE SUBTERRANEO

11 de noviembre de 2023

DIRECTOR DE O
N°® Matricula Prof

Firma &= —

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Firma

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N° Matricula Profesional: 2520279953 CND

Firma /

Nombpé: Ing. JOAATHAN ANDRES GAVIRIA
CONTRERAS

E INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465

contactencs@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Cadigio: GES-FO-19
INSTITUTO
bk PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
@NTRATO Ne | 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024

FECHA DE INICIO:

10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: |

09 de Mayo 2024

]

OBJETO PROYECTO:

CONTRATISTA :

CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVO
DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

S MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.

249 DE 2023

CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 13.50 M3 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO E

IMPERMEBILIZAD. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

= DIMENSIONES
pESERIPCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
PLACA INFERIOR 5,00 5,00 0,30 1.00 7.50
SUBTOTAL 7.50
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 7,50
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 1 DE 1 DETALLE
TANQUE SUBTERRANEO

11 de poviembre de 2023

Firma

Para constancia de o anterior, se firma |a presente memoria de clculo bajo

Nombre: In
DIRECTOR DE \RA
N°® Matricula Profesj

Firma

V'DER GOMEZ GUERRERO

Firma

la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

RESIDENTE DE OBRA

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

N°® Matricula Profesional; 25202-132229 CND

RESID

Nombre: Ing. LEONEL ROARUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesio

NTE/DE/INTERVENTORiA

N*® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




IDERMETA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL
META

Codigo: GES-FO-126

PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA

Vigencia: 08/11/2022

INFORME DE OBRA

Version: 01

14. INSTALACIONES
SANITARIAS

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular

6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
PO = =
S i PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META 0
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
LCONTRATO N° | 106 de 2023  |PROYECTO N° BPIN2022005500024 —|
[FECHA DE INICIO: I 70 de Mayo 2023 [ FECHA DE TERMINACION: ] 09 de Mayo 2034 ]
) CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIAN®  |249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
. i LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA,
il CARTERA Y PLANOS
= DIMENSIONES
DESCRIPCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
TUBERIA CORRUGADA PVC ALC. DE 200MM @8 230,30 1.00 230,30
TUBERIA PVCS 6" 126,20 1,00 126,20
TUBERIA PVCS 4" 224,11 1,00 224,11
TUBERIA PVCS 3" 123,10 1,00 123,10
TUBERIA PVCS 2" 77,60 1,00 77.60
TUBERIA PVCL 2" 88,40 1,00 88,40
TUBERIA PVCL 3" 252,80 1,00 252 80
SUBTOTAL| 112257
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA| 1122 50
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
= T

VER PLANO 14. INSTALACIONES
SANITARIASPLANO 1-2 DE2

Para constancia de lo anterior,

se firma la presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de noviembre de 2023

\
\
Firma Firma /‘(/ /

DER GOMEZ GUERRERQ Nombre: Ing, /EGNEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nemobre: |
DIRECTOR
N°® Matricula Pr

Firma
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA

N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO

DE DEPORTE

¥ RECREACION PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
|CONTRATO N° | 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024
[FECHA DE INICIO: | 10 de Mayo 2023 | FECHADE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 |
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETQ PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA ; CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
14,2 M3 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE
g DIMENSIONES
BESCRIRCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
TUBERIA CORRUGADA PVC ALC. DE 200MM @8" 230,30 0.60 0.60 1,00 82.91
TUBERIA PVCS 6" 126,20 0.60 0,60 1,00 4543
TUBERIA PVCS 4" 224,11 0.60 0,60 1,00 80.68
TUBERIAPVCS 3" 123.10 0.60 0.60 1,00 4432
TUBERIA PVCS 2" 77.60 0,60 0,60 1,00 27.94
TUBERIA PVCL 2" 88,40 0,60 0.60 1,00 31,82
VOLUMEN
POZOS DE AGUAS NEGRAS
CAJAS DE INSPECCION 1,10 1.10 1.30 16.00 2517
PS5 6,17 1,00 6.17
PS6 12,57 1,00
PS7 12.53 1.00 12,53
PSEA 11.57 1,00 11.57
PS9 3.80 1.00 3.80
PS1 5.80 1,00 5,80
PS2 4,05 1.00
PS3 7.29 1.00 7.29

SUBTOTAL 38542
TOTAL REDONDEADO A LA DECIVA 385,40

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ellz, el dia
11 de noviembre de 2023

&,P Firma >\Q) /

R GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEGNEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR
N°® Matricula

Firma

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL Nafmbre: .' HATHAN ANDRES GAVIRIA
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND N\Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
ceontactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cddigio: GES-FO-19
INSTITUTO

D 2 ”
e PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Version: 02
|conTRATO N° 106 de 2023  |PROYECTO N° BPIN2022005500024 |
[FECHA DE INICIO: [ 70 de Mayo 2023 [ _FECHA DE TERMINAGION: | 09 de Mayo 2024 ]
. CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPGSITO EN LA VILLA OLIVPICA DEL

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIAN® 249 DE 2023

CONTRATISTA :

CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
14,3 vJ TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
DIMENSIONES
DESCRIPCION MATERIAL MATERIAL VOLUMEN DE
COMPACTO SUELTO VIAJE (AR TOrAL
TRANSPORTE DE MATERIAL 449,45 584,29 7,00 83,47
SUBTOTAL 83,47
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 83,50
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 14. INSTALACIONES
SANITARIAS PLANO 1-2 DE 2

Para constancia de lo anterior, se firma la presente-memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de goviembre de 2023

=

Firma EQ_QQQ) Firma )\)v Iy
Nombre: INg\XEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEDNEL ROA RUIZ

DIRECTOR DE®BRA . DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N°® Matricula Profesi

Firma
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SAROGAL

RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACGION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO

i PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META =
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Version: 02
|CONTRATO N° 106 de 2023 |PROYECTO N° | BPIN2022005500024 T
[FECHA DE INICIO: I 70 de Mayo 2023 _|_FECHA DE TERMINACION: | 08 de Mayo 2024
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPGSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N° [TEM UNIDAD DESCRIPCION
14,4 M3 CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS,
DIMENSIONES
DESCRIPCION DIAMETRO VOLUMEN VOLUMEN
EoncRu EXTERIOR TUBERIA ARENA Wil
TUBERIA CORRUGADA PVC ALC. DE 200MM B&" 230,30 0,22 8,68 57,91 49,23
TUBERIA PVCS 6" 126,20 0,17 2,81 27.89 25,08
TUBERIA PVCS 27 224,11 0,11 2,30 42,26 39,96
TUBERIA PVCS 3" 123,10 0,09 0.76 21,34 2057
TUBERIA PVCS 27 77,60 0,08 0,22 12,12 11,90
TUBERIA PVCL 2" 58,40 0,06 0,25 13.81 13,55
SUBTOTAL| 16030
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA| _ 160.30

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

£ VER PLANO 14. INSTALACIONES
2 SANITARIAS PLANO 1 -2 DE2

CIMENTACION TUBERIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo |

a responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de noviembre de 2023

= "y

NEYDER GOMEZ GUERRERO

Nombre: Ing. LEQNEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N® Matricula Profesional: 25202-79953 CND

Nombre: Ing. LUIS 3
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N® Matricula Profesional: 25202-132229 CND N° atrl‘ctx’l/a/ﬁ‘rofesicnalz 25202-193762 CND

SARMIENTO SABOGAL

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465

' contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO

s Sidald oM PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023

DEL META

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Version: 02
|CONTRATO N° | 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024 |
[FECHA DEINICIO: I 10 de Mayo 2023 [__FECHA DE TERMINAGION: | 09 de Mayo 2024 1
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPGSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNIGIPIO DE

OBJETO PROYECTO: VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA 249 DE 2023
-
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS

N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMANO MAX. 2"

14,5 M3 SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION
MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.
DIMENSIONES
DESCRIPCION VOLUMEN VOLUMEN
EXCAVAGION ARENA LONGITUD CANTIDAD TOTAL
TUBERIA CORRUGADA PVC ALC. DE 200MM 28" 82,91 57,91 25,00
TUBERIA PVCS 6" j 4543 27,89 17,55
TUBERIA PVCS 4" 26,61 13,94 12,67

SUBTOTAL 55,22
TOTAL REDONDEADO A LA DECIVIA 55,20

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

-

VER PLANO 14. INSTALACIONES
SANITARIAS PLANO 1-2 DE 2

CIMENTACION TUBERIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de c&

Iculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de,noviembre de 2023

Firma

Nombre: Ingk ¥EISON ESWEYDER GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONEEROA RUIZ
DIRECTOR DEX8RA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N°® Matricula Profesio

N® Matricula Profesional: 2520279953 CND

Firma ==

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N*® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO

At S PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META =
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
|conTRATO Ne | 108de2023 |PROVECTON BPIN2022005500024
[FECHA DE INICIO: [ 70 de Wiayo 2023 [_FECHA DE TERMINAGION: | 08 de Mayo 2024 |
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPGSITO EN LA VILLA OLIMPIOA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
p » SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC
46 i ALCANTARILLADO DE 200MM @8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE
: DIMENSIONES
DESCRIPGION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
POZOS DE AGUAS NEGRAS
PS8 - PSEA 4.00 1.00 4,00
PSBA - PS6 20,62 1,00 40,62
PS6-PS7 33,40 1.00 33,40
PS7 - PS10 14,47 1,00 14,47
PS7- PS1 60,41 1,00 50,41
PS1-PS3 66,51 1,00 66,51
PS3-PSa 10,86 1,00 10,86
SUBTOTAL| 23027
TOTAL REDONDEADO A LADECIMA| 230,30

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 14. INSTALACIONES
SANITARIAS PLANO1-2 DE 2

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo bajo la res

ponsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de'goviembre de 2023

!

1 Firma X el

DER GOMEZ GUERRERO

N° Matricula Profesional; 0820 CND

Firma

Nombre: Ing. LUIS F ERNANDO-SARNIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA
N® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Nombre: Ing. LEJNEPROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25 79953 CND

Firma

Norpbre; AN ANDRES GAVIRIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N" Watricufa Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19

INSTITUTO
e i PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META 2
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
|EONTRATO Ne | 106de2023 |PROYVECTON BPIN2022005500024 —|
[FECHA DE INICIO: I 10 de Mayo 2023 [_FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 |
SEET6 PROYECTO! CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPGSITO EN LA VILLA OLIMPIGA DEL
] MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
147 ML TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACION
2 DIMENSIONES
DESGRIRCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
C16-P35 12.40 1,00 12,40
PS5-PS7B 79.10 7,00 79,10
C12-PSo 5.90 1,00 5.90
PS9-PS7 7,18 1,00 7.18
ESCENARIO 2
C8- PS1 11,10 1,00 110
C4-Ps2 7,92 1,00 7.02
PS2-PSa 2.58 1,00 2.58
SUBTOTAL 12618
TOTAL REDONDEADO A LA DECIVA 126,20

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
ESCENARIO 1 o, ) BT

. ESCENARIO 2

VER PLANO 14, INSTALACIONES
SANITARIAS PLANO 1-2 DE 2

ulo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ellg, el dia

Firma M A

S by

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célcl
11 de viembre de 2023

Nombre: Ing. ‘.m‘ R GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25207°79953 CND
& -

—

DIRECTOR DE O
N° Matricula P

Firma

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N*® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465 ’
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1l



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
it/ PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Version: 02
|conTRATO N° | 106de2023 [PROYECTONS BPIN2022005500024
|FECHA DE INICIO: | 10 de Mayo 2023 ] FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 T

] CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
14,8 ML TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION
: DIMENSIONES
PESCRECN LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
OCCIDENTAL 49.84 7,00 49,84
ORIENTE 47.86 1,00 47,86
ESCENARIO 2
OCCIDENTAL 48,13 1,00 2813
ORIENTE 48,14 1,00 48,14
BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS ESCENARIO 1
BAJANTE NORTE 2.00 2.00 4,00
BAJANTE NORTE 2.15 5,00 10,75
BAJANTE SUR 3,00 1.00 3,00
BAJANTE SUR 3.06 3,00 9,18
BAJANTE SUR 3,21 1,00 3,21
SUBTOTAL| 22417

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANQ 14, INSTALACIONES
SANITARIAS PLANO 1 -2 DE 2

0 bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calcul
11 de_noviembre de 2023

Firma 7 o
Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OMEZ GUERRERO

N° Matri

g Profesitnal: 25202-090820 CND

N°® Matricula Profesional: 2520279953 CND

- 7 ™

Firma — ==

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N°® Matricula Profesional: 25202-132228 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Pagina 1de 1 «META




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO

P E i .
e i PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02

|conTRATO N° | 106de2023 [PROYECTON®

BPIN2022005500024

—

09 de Mayo 2024 |

FECHA DE INICIO: | 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: [

CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
148 ML TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION
3 DIMENSIONES
DESCRIPCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
OCCIDENTAL 49,64 7.00 49,84
ORIENTE 47,86 1,00 47,86
ESCENARIO 2
OCCIDENTAL 48,13 1,00 48,13
ORIENTE 48,14 1,00 48,14
BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS ESCENARIO 1
BAJANTE NORTE 2.00 2.00 4.00
BAJANTE NORTE 215 5,00 10.75
BAJANTE SUR 3,00 1,00 3,00
BAJANTE SUR 3.06 3,00 9,18
BAJANTE SUR 3,21 1,00 3.2
SUBTOTAL| 22411

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 14. INSTALACIONES
SANITARIASPLANO 1-2DE 2
Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

11 d ncviembre de 2023

\
\
Firma

| ;
Nombre: Ing. LEQBI;-EZL/ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

—

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde 1



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
e PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Version: 02
CONTRATO N° | 106de2023 [PROYECTON® BPIN2022005500024 ‘|
[FECHA DE INICID: I 10 de Mayo 2023 [_FECHA DE TERMINACION: | 09 deMayo2024 |
) CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPGSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°  |249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N° [TEM UNIDAD DESCRIPCION
14,8 ML TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION
= DIMENSIONES
BESCRIECION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
BAJANTE SUR 3,32 1,00 3,32
EAJANTE OCCIDENTE 2,04 4,00 8.16
BAJANTE SUR 2,00 4,00 8,00
BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS ESCENARIO 2
BAJANTE NORTE 3.70 1,00 3.70
BAJANTE NORTE 3,60 1,00 3,60
BAJANTE NORTE 3,80 1,00 2,80
BAJANTE NORTE 4,00 1.00 4,00
EAJANTE NORTE 3,60 1,00 3,60
BAJANTE NORTE 2.30 1,00 2,30
BAJANTE NORTE 2.10 1,00 2,10
BAJANTE SUR 3,81 1,00 3.81
N:
VIENE L SUBTOTAL| 27050

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 14. INSTALACIONES
SANITARIAS PLANO 1 -2 DE 2
presente memoria de clculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ellg, el dia

Firma >Q/

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTOB_‘iA
N°® Matricula Profegional: -79853 CND

Para constancia de lo anterior, se firma la

Firma —~—% Firma/ ,?! '- e
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL go NTFQEMES GAVIRIA
RESIDENTE DE OBRA RE E DE INTERVENTORIA

N°® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

N® Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Codigio: GES-FO-19
INSTITUTO
sl PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
|conTrATO N° | 106de2023 [PROYECTO N® BPIN2022005500024 T
[FECHA DE INICIO: I 70 de Mayo 2023 [_FECHA DE TERMINAGION: | 09 de Mayo 2024 a
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
14,8 ML TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION
7 DIMENSIONES
DESCRIPCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
BAJANTE SUR 3,50 1,00 3,50
BAJANTE SUR 3,29 4,00 1316
BAJANTE SUR 3,09 4,00 1236
BAJANTE SUR 2,54 1,00
BAJANTE SUR 9,51 1,00 9,81
BAJANTE OCCIDENTE 2,22 4,00 8,88
BAJANTE SUR 0,90 4,00 3,60
: SUBTOTAL| 32181
U i TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA| 321,80

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 14. INSTALACIONES
SANITARIAS PLANO 1-2 DE 2

& responsabilidad expresa de los que intervienen en ellg, el dia

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo |
11 de noviembre de 2023

Firma )\@

Nombre: Ing. 3¢

TESNEY Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE ORRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N°® Matricula Profesional: 25202—3}9953 CND

Y
N° Matricula Profesidnal: 25202-090820 CND

Firma

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N°® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
:i:g::::m : PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META -
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° | 106 de 2023 PROYECTO N° BPIN2022005500024
FECHA DE INICIO: | 10 de Mayo 2023 | _FECHA DE TERMINACION: I 09 de Mayo 2024
N -
OBJETO PROYECTO: CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

CONSORCIO ESCENARIOS DEPQRTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023

CONTRATISTA :

CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N°ITEM UNIDAD DESCRIPCION
14,9 ML TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACION
5 DIMENSIONES
DESCREsIon LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
OCCIDENTAL 30,26 1,00 30,26
ORIENTE 30,83 1,00 30,93
ESCENARIO 2
OCCIDENTAL 30,90 1,00 30,20
ORIENTE 30,98 1,00 30,98
SUBTOTAL 123,07
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 123,10

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 14. INSTALACIONES
SANITARIASPLANO1-2 DE2

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

11 de noviembre de 2023
Firma N_, /

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N°® Matricula Profesional: 25202-79953 CND

N° Matricula Profesfnal: 25202-090820 CND

Firma
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA

N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND

DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde 1



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cadigio: GES-FO-19
INSTITUTO

EP: > ¥
ke PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
|conTrATO N° 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024 j
FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 08 de Mayo 2024 |
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
14,10 ML TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACION
= DIMENSIONES
DESCRIPCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
OCCIDENTAL 19.43 7,00 19,43
ORIENTE 19,35 1,00 19,35
ESCENARIO 2
OCCIDENTAL 19.35 1.00 19,35
ORIENTE 19,48 1,00 19,48
SUBTOTAL| 7761
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA| __ 77.60

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 14. INSTALACIONES
SANITARIAS PLANO 1-2 DE2

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de nQviembre de 2023

z _ \
Firma Li", 1&%" I‘Q.P Firma l ’

N
Nombre: Ing. ESNEW}ER GOMEZ GUERRERQO Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N°® Matricu N° Matricula Profesi

Do

pd

esional: 25202-090820 CND

Firma
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA

N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Cédigio: GES-FO-19

DE DEPORTE
Y RECREACION
DEL META

PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA

Vigencia: 31/01/2023

MEMORIA DE CALCULO DE OBRA

Version: 02

|30NTRA‘TO Ne

| 106 de 2023

PROYECTO N° |

BPIN2022005500024

[FECHA DE INICIO: [

10 de Mayo 2023 FECHA DE TERMINACION:

| 09 de Mayo 2024

L

OBJETO PROYECTO:

CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META

MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL

CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N°ITEM UNIDAD DESCRIPCION
14,11 UND ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION
- DIMENSIONES
DESCRIPEION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
BANO CAMERINOS HOMBRES 24,00 24,00
BANO PUBLICO HOMBRES 32,00 32,00
BANO PUBLICO MUJERES 37,00 37,00
BANO CAMERINOS MUJERES 26,00 26,00
ESCENARIO 2
BANO CAMERINOS HOMBRES 12,00 12,00
BANO PUBLICO HOMBRES 16,00 16,00
BANO PUBLICO MUJERES 18,00 19,00
BANO CAMERINOS MUJERES 14,00 14,00
SUBTOTAL 180,00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 180,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 14, INSTALACIONES
SANITARIAS PLANO 1 -2 DE 2

ACCESORIO PVCS 2"

O ACCESORIO PVCS 3"

Ve N
) ACCESORIO PVCS 4"
g

1 f

7 | Bt

11 deyhoviembre de 2023

0000

Firma

Para constancia de lo anterior, se firma Ia presente memoria de calcul

Firma

N° Matricula Pr

al: 25202-0908

Firma

Nombre: |n§WE§E¥WER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE O

0 bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

\
/

|

RESIDENTE DE OBRA
N°® Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1

[




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cadigio: GES-FO-19
INSTITUTO
DE DEPORTE

¥ RECREACION PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° | 106de2023 |PROYECTON® BPIN2022005500024 B
[FECHA DE INICIO: | 10 de Mayo 2023 | FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 =
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULOQ: INSTALACIONES SANITARIAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
14,12 UND ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALAGION
5 DIMENSIONES
PESCRIRCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
BANO CAMERINOS HOMBRES 24,00 24,00
BANO PUBLICO HOMBRES 32,00 32,00
BANO PUBLICO MUJERES 38,00 38,00
BANO CAMERINOS MUJERES 28,00 28,00
ESCENARIO 2
BANO CAMERINOS HOMBRES 24,00 24,00
BANO PUBLICO HOMBRES 32,00 32,00
BANO PUBLICO MUJERES 38,00 38,00
BANO CAMERINOS MUJERES 28,00 28,00
SUBTOTAL 244,00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA 244,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
i

VER PLANO 14. INSTALACIONES
SANITARIAS PLANO 1-2 DE 2

ACCESORIO PVCS 2"

O ACCESORIO PVCS 3"

) ACCESORIO PVCS 4"

o

i

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

11 dypoviembre de 2023 \
Firma }Q/

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N* Matricula Profesional: 25202-726953 CND

DIRECTOR DEOB

N*® Matricula Profsstorial 25202-090820 CND

Firma — e —— = —
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1l



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
it PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° | 106cde2023 [PROYECTO N BPIN2022005500024
|FECHA DE INICIO: [ 10 de Mayo 2023 [ FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo2024 |
] CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETQ PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA - CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
14,13 UND ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACION
: DIMENSIONES
e aleon LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
BANO CAMERINOS HOMBRES 16,00 16,00
BANO PUBLICO HOMBRES 18,00 18,00
BANO PUBLICO MUJERES 22,00 22,00
BANO CAMERINOS MUJERES 18,00 18,00
ESCENARIO 2
BANO CAMERINOS HOMBRES 16,00 16,00
BANO PUBLICO HOMBRES 18,00 18,00
BARO PUBLICO MUJERES 22,00 22,00
BANO CAMERINOS MUJERES 18,00 16,00
SUBTOTAL] 145,00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA| 148,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

]

VER PLANO 14. INSTALACIONES
SANITARIAS PLANO 1-2 DE 2

ACCESORIO PVCS 2"

O ACCESORIO PVCS 3"

- '—‘\"‘
2
L-
-

| ACCESORIO PVCS 4"

7
o

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la responsabi

lidad expresa de los que intervienen en ellz, el dia
11 dviembre de 2023

Firma <L Firma Y

Nombre: Ing\YEISON ESN| Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula ProkSsional; 25202-090820 CND

N° Matricula Profesional: 2520 2/7P953 CND

Firma  =— e
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA

N° Matricula Profesional: 25202-132229 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
s PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META .
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA . Versién: 02
|conTRATO N° | 106de2023 |PrROYECTO N® BPIN2022005500024 j
[FECHA DE INICIO: I 10 de Mayo 2023 [ FECHA DE TERMINAGION: | 09 de Mayo 2024 |
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPGSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°® 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
14,15 UND SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"
z DIMENSIONES
DESCRIPCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
BANO CAMERINOS HOVBRES 200 200
BANO PUBLICO HOMBRES 4,00 4,00
BANO PUBLICO MUJERES 5,00 5,00
BANO CAMERINOS MUJERES 8,00 8,00
PMR 2,00 2,00
ESCENARIO 2
BANO CAMERINOS HOMERES 4.00 4,00
BANO PUBLICO HOMBRES 4,00 4,00
BANO PUBLICO MUJERES 5.00 5.00
BANO CAMERINOS MUJERES 8,00 8,00
PMR 2,00 2,00
SUBTOTAL| 48,00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA| 48,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 14. INSTALACIONES
SANITARIAS PLANO 1-2 DE2

O SALIDA SIFON 3"

P N
{

( )SALIDA SANITARIO 4"

T

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo bajo

la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 degoviembre de 2023

V)

) QQ_D Firma BC o
R GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N°® Matricula Profesional: 25202-

Y
Nombre: Ing. YMSONESNEDA
DIRECTOR DE '~
N*® Matricula Profesi

Firma

Firma
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL Nombfe: Ing. J RES GAVIRIA
RESIDENTE DE OBRA RES|DENTE DE INTERVENTORIA
N® Matricula Profesional: 25202-132229 CND N*® rofesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19

INSTITUTO
DE DEPORTE . . ] .
i W PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META -
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Version: 02
CONTRATO N° | 108de2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024 —l
[FECHA DE INICIO: I 70 de Mayo 2023 [_FECHA DE TERMINAGION: | 05 de Mayo 2024 ]
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPGSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
14,18 UND SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACION
” DIMENSIONES
DESCRIPCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
BANO CAMERINOS HOMBRES 6,00 6,00
EANO PUBLICO HOMBRES 8,00 8,00
BANO PUBLICO MUJERES 12,00 12.00
BANO CAMERINGS MUJERES 4.00 4,00
PMR 2,00 2,00
ESCENARIO 2
BANO CAMERINOS HOMBRES 5.00 5.00
BARO PUBLICO HOMBRES 8,00 8,00
BANO PUBLICO MUJERES 12.00 12,00
BANO CAMERINOS MUJERES 4,00 4,00
PMR 2.00 2,00
SUBTOTAL] _ 64.00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA] 64,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 14, INSTALACIONES
SANITARIAS PLANO 1 -2 DE 2

O SALIDA SIFON 3"

e & .__\\.

( SALIDA SANITARIO 4"

.
~

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo bajo I
11 de Rmyviembre de 2023

a responsabilidad expresa de los que intervienen en ellz, el dia

7
[ D) Fima /] -
M Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N® Matricula Profesional:

DIRECTOR DE
N°® Matricula Profesional: 25202-090820 CND

Firma e Firma~—" A =
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL Nopdbre: Ing. GAVIRIA
RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTEDE INTERVENTORIA

N°® Matricula Profesicnal: 25202-1 32229 CND N° fetfa Profesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginalde1




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cddigio: GES-FO-19
INSTITUTO
DE DEPORTE

Rt PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META -
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
|conTRATO N® | 10sde2023 |PROYECTONS BPIN2022005500024 j
[FECHA DE INICIO: T 70 de Mayo 2023 [ FECHA DE TERMINACION: ] 08 de Miayo 2024
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPGSITO EN LA VILLA OLIVPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA - CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 248 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N° [TEM UNIDAD DESCRIPCION
LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONGRETO DE
14.21 UND 4000 PS|, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE
REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO.
: DIMENSIONES
PESERIBCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
POZOS DE AGUAS NEGRAS
PS5 7,00 1.00
PS6 1,00 1,00
PS7 1,00 1,00
PSBA 7,00 1,00
PSY 1,00 1,00
P$1 1,00 1,00
P82 1,00 1,00
PS3 1,00 1,00
SUBTOTAL 8,00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIVIA 2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 14. INSTALACIONES
SANITARIAS PLANO 1-2 DE2

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de calculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ellz, el dia

— - -~
Firma ‘“‘l"‘:‘l@i’_‘ ¢ () ,_ Firma /
Nombre: InG RETSON \EYDER GOMEZ GUERRERO Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR RA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Ne Matrl'c N° Matricula F‘rofes'ona;: 2522 3 CND

1 g ' Z

Firma =< —— : !! —
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

RESIDENTE DE OBRA
N°® Matricula Profesional; 25202-132229 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia

Paginaldel




INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-18
INSTITUTO
=i ebi oM PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META 3
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Version: 02
|CONTRATO N° | 106de2023 [PROYECTO N BPIN2022005500024 —|
FECHA DE INICIO: I 70 de Mayo 2023 [_FECHA DE TERMINAGION: | 0 de Mayo 2054
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
P = LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZ0) DE INSPECCION EN CONGRETS
: DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CANUELAS
. DIMENSIONES
PESEREGION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
POZOS DE AGUAS NEGRAS
PS5 700 7,00
PS6 1,00 1,00
Ps7 1,00 1,00
PSEA 1,00 1,00
PSo 1,00 1,00
PS1 1,00 1,00
Ps2 1,00 1,00
P83 1,00 1,00
SUBTOTAL 8.00
TOTAL REDONDEADO A LA DECINA 3,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 14. INSTALACIONES

SANITARIAS PLANO 1-2 DE 2
Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ellz, el dia
11 de noviembre de 2023

Nombre: ln ER GOMEZ GUERRERQ Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ

DERECTOR D DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N°® Matricula Prof |ona! 25202-090820 CND N° Matricula Profesional: 2520

Fir e — Firmg,~— >

. Nofibre: leg.,ﬂ_@ﬂmmmREs GAVIRIA
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL C NTREF;KS
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N® Matricula Profesional: 25202-132229 CND N*® icula Profesional: 25202-193762 CND
Carrera 167 7203 Barrio ONmpico - Popular
6701469 - 6701465
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO

sl PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META =
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
|conTRATO N° | 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024 ]
[FECHA DE INICIO: I 10 de Mayo 2023 [ FECHA DE TERMINACION: | 09 de Mayo 2024 |
ey CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 14.24 ML TUBERIA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACION
> DIMENSIONES
DESCRIPCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
OCCIDENTAL 2221 1,00 22,21
ORIENTE 22,07 1,00 22,07
ESCENARIO 2
OCCIDENTAL 22,00 1,00 22,00
ORIENTE 22,10 1,00 2210
SUBTOTAL| 6538
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA| _ 88.40

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

o

Eop el U

VER PLANO 14. INSTALACIONES
SANITARIASPLANO 1-2 DE2 i

Para constancia de lo anterior, se fi
11 de noyiembre de 2023

rma la presente memoria de célculo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

4
Firma i

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N® Matricula Profesional: 252

Firma

Nombre: Ing. ON ESNHYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE

N° Matricula Profegi

Firma —— Firma
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL

Nom#bre: Ing. -?ﬂiﬂﬁw ANDRES GAVIRIA
RESIDENTE DE OBRA R IDENTE/ E INTERVENTORIA
N°® Matricula Profesional: 25202-1 32228 CND

N° JatriculaProfesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465

contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
DE DEPORTE

¥ RECREACION PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META N
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
|conTRATO N° | 108de2025 [PROYECTON® BPIN2022005500024 —|
[FECHA DE INICIO: I 70 de Mayo 2023 [_FECHA DE TERMINACION: ] 08 de Mayo 2024 7
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIVPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA - CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 249 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 14.25 ML TUBERIA PVCL 3" SUMINISTRO E INSTALACION
3 DIMENSIONES
BESCRIPCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
QCCIDENTAL 15,80 4,00 63,20
ORIENTE 15,80 4,00 63,20
ESCENARIO 2
OCCIDENTAL 15.80 4,00 63,20
ORIENTE 15,80 4,00 63,20
SUBTOTAL| 25280
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA]  252.50

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

/ / %)

VER PLAN©.14. ﬁasmmcmns?'
SANITARIAS PLANO 1-2 DE 2
ajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

Para constancia de lo anterior, se firma Ia presente memoria de calculo b
11 den mbre de 2023

Firma ! Pm> Firma

Nombre: Ing. R-SOMEZ GUERRERO

DIRECTOR D .w
N° Matricula Pro

egeral: 25202-090820 CND

.} ’
Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesignal; 2

A
Firma& — Firma )
Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL l Nomébre: Ing. J, : DRES GAVIRIA
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE BE INTERVENTORIA
N*® Matricula Profesional: 25202-132229 CND N° Ihg_mbda/liofesional: 25202-193762 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia
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INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META Cédigio: GES-FO-19
INSTITUTO
DE DEPORTE - A - -
umerdnin PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA Vigencia: 31/01/2023
DEL META o
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA Versién: 02
CONTRATO N° | 106 de 2023 |PROYECTO N° BPIN2022005500024 1
FECHA DE INICIO: T 70 de Mayo 2023 [ _FECHA DE TERMINACION: ] 09 de Mayo 2024 1
CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL
OBJETO PROYECTO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023,
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 248 DE 2023
CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS
N° ITEM UNIDAD DESCRIPCION
NP 14.26 UND REJILLA 4 X 3" SOSCO ANTICUCARACHAS SUMINISTRO E INSTALACION
> DIMENSIONES
DESCRIPCION LONGITUD ANCHO ESPESOR CANTIDAD TOTAL
ESCENARIO 1
BANO CAMERINOS HOMERES 200 2,00
BANO PUBLICO HOMBRES 2.00 4.00
BANO PUBLICO MUJERES 5.00 6.00
BANO CAMERINOS MUJERES 8.00 8.00
PMR 2,00 2.00
ESCENARIO 2
BANO CAMERINOS FOMBRES 2.00 200
BANO PUBLICO HOMBRES 2.00 2.00
BANO PUBLICO MUJERES 5.00 6.00
BANO CAMERINOS MUJERES 8.00 8.00
PMR 2,00 2,00
SUBTOTAL| _ 48.00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA| 48,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

VER PLANO 14. INSTALACIONES
SANITARIASPLANO 1-2 DE2

Q REJILLA 4 X 3"

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de célculo ba

jo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia
11 de ngviembre de 2023

Firma N AT O Firma i
Nombre: IngsH{SEN-ESNEYDER GOMEZ GUERRERO

Nombre: Ing. LEONEL ROA RUIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

N® Matricula Profesipnal: /79953 CND
—

Fmy 7/ 7/

Nombre: Ing. LUIS FERNANDO SARMIENTO SABOGAL No rWANDRES GAVIRIA
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N® Matricula Profesional: 25202-132229 CND N° tricufé Profesional: 25202-193762 CND

DIRECTOR D i\ RA
N°® Matricula Profestimal: 25202-090820 CND

Firma

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

Villavicencio - Meta, Colombia
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