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ACTA N° LUGAR: FECHA: HORA DE INICIO HORA FINAL
Tunja, Boyaca 02/04/2024 9:00 am 11:00 am
RESPONSABLE:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE TUNJA

OBJETIVO

Solicitud del cambio tramo correspondiente al acceso principal desde Vereda Bardn Gallero con salida hacia Bogota,
contemplado en los estudios previos, por parte de contratista de obra y la comunidad.

ORDEN DEL DIA

Sajudo
Discusidn de solicitud
Cierre

CONTENIDO

Se reunen en la secretaria de infraestructura del municipio de Tunja, contratista de obra del contrato 2082 de 2023,
interventorfa y supervision de los contratos, con e! fin de tratar temas afines a solicitud allegada por parte de la
junta de accidn comunal de la vereda Bardn Gallero, la parte contratista solicita a interventorfa y entidad contratante,
la modificacion del trazado del corredor vial en el tramo Vereda Barén Gallero con salida hacia Bogotd, debido a
notables discrepancias entre el disefio inicial y la topografia actual del terreno. La reciente topografia, verificada y
presentada a la interventorfa, indica que las pendientes en este tramo difieren significativamente de las previstas en
los estudios geométricos iniciales, siendo menores a las contempladas y no alcanzando el rango del 8% al 13%
mencionado en el disefio original. Esta situacidn contraviene los esténdares de disefio minimos establecidos por el
Ministeric de Transporte y el Instituto Nacional de Vias en 2022.

Dicho lo anterior y acorde a solicitud realizada por el presidente de la junta el sefior JUAN DE JESUS MARTINEZ
identificado con C.C. 7.167.181 el dia 28 de febrero de 2024, en el cual expone lo siguiente “Por la presente ja
junita de accion comunal en representacion de fa comunidad de /a vereda es para solicitar que /a placa huella de /3
vereda Bardn gallero NO se realice del nuero 100 al 200 sino que se realice del punto 300 al 400 ya que en este

sitio ef terreno se encuentra con mayor pendiente. Por otro lado, es que cuando suben carras con sus productos
agricolas se les djficufta al transporte pesado para pasar por este punto.” las partes proceden a revisar la solicitud

y se establece que la misma es viable segln los considerandos mencionado por el ciudadano, por tal motivo fa
entidad contratante en cabeza del secretario de infraestructura Ing. German Dario Mora, teniendo en cuenta las
visitas realizadas en campo donde se evidencia la pertinencia de la solicitud allegada, y una vez se constatado
mediante visita en campo que la solicitud hecha por la comunidad de que se realice la placa huella en la misma via,
metros mas abajo donde existe una pendiente mas pronunciada exactamente entre las coordenadas 5°28'0.71"N
73°24'31.89"0 y 5°28'1.68"N 73°24'34,95"0, es pertinente, se establece que dado que el contrato contiene un
rubro presupuestal para revision, ajuste y/o complemento a estudios y disefios este tramo podrd cambiarse a
solicitud de la comunidad siempre y cuando contratista de obra manifieste que esto no generara costos adicionales
para el municipio dado el rubro presupuestal previsto para la actividad.

Contratista de obra manifiesta que la realizacién de estudios y disefios para este tramo no generaran costos
adicionales, puesto que ef contrato contempla un item de revision, ajuste y/o complemento a estudios y disefios con
el cual se realizara el cobro de los disefios postulados para este tramo.
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contractual

Se anexa solicitud de la comunidad

Una vez presentada la opinién de las partes y dada la viabilidad de la solicitud del sefior JUAN DE JESUS MARTINEZ,
se solicita a firma contratista de obra realizar las acciones administrativas pertinentes que permitan el cambio

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- FECHA LIMITE DE
ACCION RESPONSABLE EJECUCION
Remitir disefios nuevo tramo. Contratista Segun cronograma
de entrega
FIRMA DEL ACTA
NOMBRE COMPLETO Cargo /) FIRMA
» R/L APP Control
Sebastian Toledo Moya Ingenierfa SAS ] f’/

. R/L Avellaneda Ingenieria \ W
Erica Paola Avellaneda Hortua SAS /ZM g /)

v

German Dario Mora Pérez Supervisor

PROTECCION DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos dt?eaﬁart’er personal que u ed declara en este formulario

han sldo suministrados de acuerdo a fa verdad y que son recogides de acuerdo con ko dispuesto en la ley de proteccion de da%s:nafes 1581 del 2012, adoptada en
a ani

la Alcaldfa Mayor de fa cludad de Tunja resolucln 0450 de 2020, se Informa que los datos e informacidn reglstrada sera Jtilizad

para los fines del formulario.

Por fo tanto, se advlerte que el uso indebido o sin autorizacién def propietatio de |os datos para cualquler otro fin va en congravia de la ley de proteccidn de datos personales

y tamblén puede Incurrlr en delitos que s encuentran en fa ley 1273 del 2009 y sus adendas, o Ir en contravia de la fey
estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propledad de la dependencia Unidad de Gestion Documental
ejercer los derechos de acceso, rectificacidn, cancelacién, limitacién, oposicidn v portablidad de mang
atencionalciudadano@tunja.gov.co o blen en la direccidn: calie 19 No. 9-87 atencidn al ciudadano.

712 del 2014, Le ponemos en conocimlento que
De acuerdo con la Ley anterfor, tlene derecho a
ra  gratulta mediante correo  electrénico a
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Tunja 28 de febrero del 2024

Caordial saludo

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE TUNJA

GERMAN MORA

Por la presente la junta de accién comunal en representacion de la comunidad d la vereda es para solicitar que
la placa huella de la vereda Baron gallero NO se realice del nuero 100 al 200  sino que se realice del punto
300 al 400 va que en este sitio el terreno se encuentra con mayor pendiente, Por otro lado es que cuando
suben carros con sus productos agricolas se les dificulta al transporte pesado para pasar por este punto.

Agradecemos su compresion y atencion quedamos atentos a su colaboracién la comunidad de la vereda Barén
gallero y la junta de accion comunal les quedamos agradecidos.

ATENTAMENTE

L -2 3733577 TJewn ob Jers Vot 7767787

HELMES NAJAR  / JUAN MARTINES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL FISCAL DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL
TEL: 3112498290 TEL: 3173204962
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