
 

 

 

 

PROYECTO  

REHABILITACION DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR EN EL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO 
INTEGRADO GOLFO DE TRIBUGA – CABO CORRIENTES 

 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 156 DE 2023 

 

REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y 
TECNICA AL PROYECTO “REHABILITACION DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR EN EL DISTRITO 

REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO GOLFO DE TRIBUGA – CABO CORRIENTES 

 

CONVENIO No. 03 DE 2023 

 

SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO-
CODECHOCO Y LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO-CORPOINTERSA 

 

 
INFORME DE INTERVENTORÍA No. 003 

 
 
 
 

QUIBDÓ - CHOCÓ 
FECHA:1 AL 15 JULIO DE 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Con base en lo establecido en los terminos de referencia del contrato de interventoría No. 156 DE 2023 
suscrito entre CODECHOCO y Agroambientales del Pacifico S.A.S, se fundamenta en el Manual de 
Supervisión e Interventoría de MINAMBIENTE, donde establece los lineamientos técnicos, administrativos, 
financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no requieren conocimiento especializado. 

La interventoría consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 
justifiquen. No obstante, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato 
principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría.  

Bajo esta dirección la interventoría estará orientada al cumplimiento del Convenio No. 03 DE 2023, suscrito 
entre, LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO-CODECHOCO Y LA 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO-CORPOINTERSA, con el objetivo de reducir 
la degradación de las áreas de manglar afectadas por actividades antrópicas ubicadas en el DRMI Golfo 
de Tribugá – Cabo Corrientes, proceso que este articulado al Capítulo IV. Pacto por la sostenibilidad: 
producir conservando y conservar produciendo del PND 2018 – 2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la 
Equidad.”, al Plan Nacional de Restauración. Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de 
áreas disturbadas y a los diferentes instrumentos de planificación regional y local en el departamento del 
Chocó. 

La recuperación de las áreas de manglar degradadas por actividades antrópicas, representa en el 
municipio de Nuquí, una respuesta a los conflictos de uso del suelo; El proyecto aprobado se ejecutará en 
un plazo de veintiún (21) meses a través de un proceso inicial de capacitación comunitaria en restauración 
y conservación de manglar 

2.400 miembros de la comunidad, el establecimiento y mantenimiento de manera participativa de 480 
hectáreas de manglar y 1.200.000 árboles; finalmente se establecerán 16 parcelas para el seguimiento y 
monitoreo de las áreas restauradas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  
 

2.1. DESCRIPCION GENERAL  
 

En el marco de la convocatoria No.2021-SGRCAAE-0135 realizada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – MADS y el Sistema General de Regalías – SGR para la conservación de áreas 
ambientales estratégicas de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del Sistema General de 
Regalías para el Bienio 2021-2022, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO presento el proyecto “REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS 
DE MANGLAR EN EL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO GOLFO DE TRIBUGÁ – CABO 
CORRIENTES CHOCÓ”, por valor de $3.999.109.207; el cual se priorizó y aprobó mediante Resolución 
No. 0772 del 22 de julio del 2022, en esta también se designan a CODECHOCO como entidad pública 
ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría. 

El proyecto busca reducir la degradación de las áreas de manglar afectadas por actividades antrópicas 
ubicadas en el DRMI Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes, proceso que este articulado al Capítulo IV. Pacto 
por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo del PND 2018 – 2022 “Pacto por 
Colombia. Pacto por la Equidad.”, al Plan Nacional de Restauración. Restauración ecológica, rehabilitación 
y recuperación de áreas disturbadas y a los diferentes instrumentos de planificación regional y local en el 
departamento del Chocó. 

El proyecto aprobado se ejecutará en un plazo de veintiún (21) meses, a través de un proceso inicial de 
capacitación comunitaria en restauración y conservación de manglar a 2.400 miembros de la comunidad, 
el establecimiento y mantenimiento de manera participativa de 480 hectáreas de manglar y 1.200.000 
árboles; finalmente se establecerán 16 parcelas para el seguimiento y monitoreo de las áreas restauradas 
y se contratara la interventoría del proyecto. 

2.2. LOCALIZACION  
 

El proyecto se ejecutará en el municipio de Nuquí departamento del Chocó, en áreas del Consejo Comunitario 
General de los Riscales, en las comunidades de Arusí, Partadó, Termales, Coquí, Joví, Panguí y Nuquí 
(Cabecera municipal) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.3. ALCANCE 
 

Descripción Actividad 
 
 
 

Objetivos 
Específicos 

 
Capacitar a miembros de la 
comunidad en restauración 
ecológica 

Cuatro (4) informes de socialización del proyecto. 

Dos (2) Documento diseñado talleres de capacitación. 

Ochenta (80) talleres de capacitación en cultura y participación 
para la gestión ambiental y territorial 

 
Rehabilitar y mantener áreas 
degradadas de Manglar  

Un millón trecientas veinte mil (1.320.000) propágulos. 

Veinte (20) informes de visitas a predios identificados para 
acuerdos de restauración. 

Cuatrocientas ochenta (480) hectáreas establecidas. 

Establecimiento de dieciséis (16) parcelas de monitoreo. 

 

III. ANTECEDENTES DEL CONTRATO  
 

3.1. INFORMACION BÁSICA 
 

CONVENIO No. 03 de 2023 

OBJETO. 
Anuar esfuerzos humanos, técnicos y económicos para el acompañamiento en la 
Rehabilitación de Ecosistemas de Manglar en el Distrito Regional de Manejo 
Integrado Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes 

CONTRATISTA Corporación Integral para el Desarrollo Comunitario-CORPOINTERSA 

NIT 901057134-2 

REPRESENTANTE LEGAL HAROL ALEISON PALACIOS VALENCIA 

CONTRATANTE 
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó –
CODECHOCÓ 

NIT 899999238-5 

REPRESENTANTE LEGAL ARNOLD ALEXANDER RINCÓN LOPEZ 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  26/05/2023 

FECHA DE INICIO 02/06/2023 

FECHA DE TERMINACION 31/12/2023 

DURACIÓN DEL CONVENIO 21 meses 

FECHA ACTA DE INICIO 06/02/2023 

APORTE CODECHOCÓ  
TRES MIL SETECIENTOS UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($3.701.804.400) en efectivo. 

APORTE CORPOINTERSA  
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($298.998.819) en especie. 

VALOR TOTAL CONVENIO  
CUATRO MIL MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS ($4.000.803.219) M/CTE  

LUGAR DE EJECICIÒN  Municipio Nuquí – Chocó  

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

4.1. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

Descripción  Fecha (día, mes ano)  

Suscripción del Contrato (Convenio) 26/05/2023 

Concepto Número Fecha Rubro presupuestal Valor 

CDP 180 01/03/2023 

Aunar Esfuerzos Humanos, Técnicos y Económicos para 
la rehabilitación de ecosistemas de manglar en el distrito 
regional de manejo integrado del Tribugá cabo corriente 
choco 

$3.737.48.5240 

RP 687 29/05/2023 

Aunar Esfuerzos Humanos, Técnicos y Económicos para 
la rehabilitación de ecosistemas de manglar en el distrito 
regional de manejo integrado del Tribugá cabo corriente 
choco 

$3.701.804.400 

 
4.2. GARANTÍAS DE CONVENIO 

 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza No  

Constitución de la Pólizas Valor 
VIGENCIA 

Desde 
(día, mes, año) 

Hasta 
(día, mes, año) 

Cumplimiento $800.160.643,08 26/05/2023 30/06/2025 

Salarios, honorarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones  

$800.160.643,08 26/05/2023 31/12/2027 

Calidad $200.040.160,95 26/05/2023 31/12/2025 

 
4.3. SUPERVISIÓN 

 

Designación Interventor Contrato de Interventoría No 01 de 2023 

Aprobación de la Póliza  01/06/2023 

Paz y salvo del contratista Sistema General de Seguridad Social. Se presenta paz y salvo 

Presentación Plan Operativo Se Presenta plan operativo 

Cronograma de Actividades Se presenta cronograma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

V. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO 
 

Actividad 
programada 

Observaciones / Recomendaciones 
Cumple 

Si No 

Realización de 
talleres de 
capacitación 

Se verifica la realización de siete (7) talleres de capacitación sobre Gobernanza y Participación 
Para Los Procesos de Restauración de Manglares, en las comunidades de Arusí, Partadó, 
Termales, Coquí, Joví, Panguí y Nuquí. Se contó con la participación de 216 personas, 113 
hombres (52%) y 103 mujeres (48%), como se discrimina a continuación: 

No Comunidad 
Personas 

Hombres Mujeres Total 

1 Arusí 25 8 33 

2 Partadó 10 20 30 

3 Termales 11 19 30 

4 Coquí 18 15 33 

5 Joví 13 16 29 

6 Panguí 11 16 27 

7 Nuquí 25 9 34 

TOTAL 113 103 216 

Información que se denota en el informe técnico fechado del 1 al 15 de junio de 2023, el cual 
se corroboro en campo por parte del director de la interventoría del presente proyecto.  

X  

 

VI. RESUMEN GENERAL  

Actividad Descripción Unidad Cantidad Vr. Unitario Total Cantidad Vr. Ejecutado   

  
Objetivo específico 1 Capacitar a miembros de la 

comunidad en restauración ecológica             
  

  

  Producto 1. Personas capacitadas       $ 428.400.000   $ 33.320.000   

1 Cuatro (4) informes de socialización del proyecto. Numero 4 $ 2.975.000,00 $ 11.900.000 0 $ 0 0,00% 

2 Dos (2) Documento diseñado talleres de capacitación. Numero 2 $ 17.850.000 $ 35.700.000 0 $ 0 0,00% 

3 
Ochenta (80) talleres de capacitación en cultura y 
participación para la gestión ambiental y territorial 

Numero 80 $ 4.760.000 $ 380.800.000 7 $ 33.320.000 8,75% 

  
Objetivo específico 2 Rehabilitar y mantener áreas 
degradadas de Manglar                

  
Producto 2. Ecosistemas marico costeros en 
proceso de restauración.       $ 3.273.404.400   $ 0   

4 Un millón trecientas veinte mil (1.320.000) propágulos. Numero 1320000 $ 382 $ 504.226.800 0 $ 0 0,00% 

5 
Veinte (20) informes de visitas a predios identificados 
para acuerdos de restauración. 

Numero 20 $ 89.250.000 $ 1.785.000.000 0 $ 0 0,00% 

6 Cuatrocientas ochenta (480) hectáreas establecidas. Héctarea 480 $ 1.693.370 $ 812.817.600 0 $ 0 0,00% 

7 Establecimiento de dieciséis (16) parcelas de monitoreo. Parcelas 16 $ 10.710.000 $ 171.360.000 0 $ 0 0,00% 

  SUBTOTAL       $ 3.701.804.400   $ 33.320.000 0,90% 

 



 

 

 

 

 
VII. CONCLUCIONES 

En los temas de formación se evidencio la participación masiva de los beneficiarios directos de las comunidades 
de los consejos locales de Arusí, Partadó, Termales, Coquí, Joví, Panguí y Nuquí, de igual manera se denota 
la necesidad del desarrollo permanente de los ejercicios de formación para una mayor comprensión y 
apropiación de la dimensión ambiental en los ecosistemas de manglar fundamentado en la protección, 
conservación y uso racionales de los recursos naturales en el área de influencia del proyecto. 

Se destaca la partición activa de los estudiantes de las instituciones educativas presentes en la cabecera 
municipal de Nuquí, porque permite a futura la orientación del tipo pertinente para la zona en función de 
potencializar la oferta ambiental del territorio. 

 
 
 
 
WILSON VALOYES QUEJADA 
Director Interventoría. 

 
ANEXO 

Registros fotográficos Proceso de Capacitación 
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PROYECTO  

REHABILITACION DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR EN EL DISTRITO REGIONAL DE 
MANEJO INTEGRADO GOLFO DE TRIBUGA – CABO CORRIENTES 

 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 156 DE 2023 

REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y 
TECNICA AL PROYECTO “REHABILITACION DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR EN EL 

DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO GOLFO DE TRIBUGA – CABO 
CORRIENTES 

 

 

CONVENIO No. 03 DE 2023 

 

SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO-
CODECHOCO Y LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO-

CORPOINTERSA 

 
 

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 004 

 

 

QUIBDÓ - CHOCÓ 
FECHA: 16 AL 31 JULIO DE 2023 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Con base en lo establecido en los terminos de referencia del contrato de interventoría No. 156 DE 2023 suscrito 
entre CODECHOCO y Agroambientales del Pacifico S.A.S, se fundamenta en el Manual de Supervisión e 
Interventoría de MINAMBIENTE, donde establece los lineamientos técnicos, administrativos, financiero, 
contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimiento especializado. 

La interventoría consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 
natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la 
interventoría.  

Bajo esta dirección la interventoría estará orientada al cumplimiento del Convenio No. 03 DE 2023, suscrito 
entre, LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO-CODECHOCO Y LA 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO-CORPOINTERSA, con el objetivo de reducir la 
degradación de las áreas de manglar afectadas por actividades antrópicas ubicadas en el DRMI Golfo de 
Tribugá – Cabo Corrientes, proceso que este articulado al Capítulo IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 
conservando y conservar produciendo del PND 2018 – 2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad.”, al 
Plan Nacional de Restauración. Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas y a 
los diferentes instrumentos de planificación regional y local en el departamento del Chocó. 

La recuperación de las áreas de manglar degradadas por actividades antrópicas, representa en el municipio de 
Nuquí, una respuesta a los conflictos de uso del suelo; El proyecto aprobado se ejecutará en un plazo de 
veintiún (21) meses a través de un proceso inicial de capacitación comunitaria en restauración y conservación 
de manglar 

2.400 miembros de la comunidad, el establecimiento y mantenimiento de manera participativa de 480 hectáreas 
de manglar y 1.200.000 árboles; finalmente se establecerán 16 parcelas para el seguimiento y monitoreo de las 
áreas restauradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  
 

2.1. DESCRIPCION GENERAL  
 

En el marco de la convocatoria No.2021-SGRCAAE-0135 realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible – MADS y el Sistema General de Regalías – SGR para la conservación de áreas ambientales 
estratégicas de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del Sistema General de Regalías para el 
Bienio 2021-2022, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
CHOCO presento el proyecto “REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR EN EL DISTRITO 
REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO GOLFO DE TRIBUGÁ – CABO CORRIENTES CHOCÓ”, por valor de 
$3.999.109.207; el cual se priorizó y aprobó mediante Resolución No. 0772 del 22 de julio del 2022, en esta 
también se designan a CODECHOCO como entidad pública ejecutora y la instancia encargada de adelantar la 
contratación de la interventoría. 

El proyecto busca reducir la degradación de las áreas de manglar afectadas por actividades antrópicas ubicadas 
en el DRMI Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes, proceso que este articulado al Capítulo IV. Pacto por la 
sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo del PND 2018 – 2022 “Pacto por Colombia. Pacto 
por la Equidad.”, al Plan Nacional de Restauración. Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de 
áreas disturbadas y a los diferentes instrumentos de planificación regional y local en el departamento del Chocó. 

El proyecto aprobado se ejecutará en un plazo de veintiún (21) meses, a través de un proceso inicial de 
capacitación comunitaria en restauración y conservación de manglar a 2.400 miembros de la comunidad, el 
establecimiento y mantenimiento de manera participativa de 480 hectáreas de manglar y 1.200.000 árboles; 
finalmente se establecerán 16 parcelas para el seguimiento y monitoreo de las áreas restauradas y se contratara 
la interventoría del proyecto. 

 

2.2. LOCALIZACION  
 

El proyecto se ejecutará en el municipio de Nuquí departamento del Chocó, en áreas del Consejo Comunitario 
General de los Riscales, en las comunidades de Arusí, Partadó, Termales, Coquí, Joví, Panguí y Nuquí 
(Cabecera municipal) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.3. ALCANCE 
 

Descripción Actividad 
 
 
 

Objetivos 
Específicos 

 
Capacitar a miembros de la 
comunidad en restauración 
ecológica 

Cuatro (4) informes de socialización del proyecto. 

Dos (2) Documento diseñado talleres de capacitación. 

Ochenta (80) talleres de capacitación en cultura y participación 
para la gestión ambiental y territorial 

 
Rehabilitar y mantener áreas 
degradadas de Manglar  

Un millón trecientas veinte mil (1.320.000) propágulos. 

Veinte (20) informes de visitas a predios identificados para 
acuerdos de restauración. 

Cuatrocientas ochenta (480) hectáreas establecidas. 

Establecimiento de dieciséis (16) parcelas de monitoreo. 

 
III. ANTECEDENTES DEL CONTRATO  

 

3.1. INFORMACION BÁSICA 
 

CONVENIO No. 03 de 2023 

OBJETO. 
Anuar esfuerzos humanos, técnicos y económicos para el acompañamiento 
en la Rehabilitación de Ecosistemas de Manglar en el Distrito Regional de 
Manejo Integrado Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes 

CONTRATISTA Corporación Integral para el Desarrollo Comunitario-CORPOINTERSA 

NIT 901057134-2 

REPRESENTANTE LEGAL HAROL ALEISON PALACIOS VALENCIA 

CONTRATANTE 
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó –
CODECHOCÓ 

NIT 899999238-5 

REPRESENTANTE LEGAL ARNOLD ALEXANDER RINCÓN LOPEZ 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  26/05/2023 

FECHA DE INICIO 02/06/2023 

FECHA DE TERMINACION 31/12/2023 

DURACIÓN DEL CONVENIO 21 meses 

FECHA ACTA DE INICIO 06/02/2023 

APORTE CODECHOCÓ  
TRES MIL SETECIENTOS UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($3.701.804.400) en efectivo. 

APORTE CORPOINTERSA  
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($298.998.819) en 
especie. 

VALOR TOTAL CONVENIO  
CUATRO MIL MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS ($4.000.803.219) M/CTE  

LUGAR DE EJECICIÒN  Municipio Nuquí – Chocó  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

4.1. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

Descripción  Fecha (día, mes ano)  

Suscripción del Contrato (Convenio)  
Concepto Número Fecha Rubro presupuestal Valor 
CDP 

180 01/03/2023 

Aunar Esfuerzos Humanos, Técnicos y 
Económicos para la rehabilitación de 
ecosistemas de manglar en el distrito regional 
de manejo integrado del Tribugá cabo corriente 
choco 

$3.737.48.5240 

RP 

687 29/05/2023 

Aunar Esfuerzos Humanos, Técnicos y 
Económicos para la rehabilitación de 
ecosistemas de manglar en el distrito regional de 
manejo integrado del Tribugá cabo corriente 
choco 

$3.701.804.400 

 

4.2. GARANTÍAS DE CONVENIO 
 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza No  

Constitución de la Pólizas Valor 
VIGENCIA 

Desde 
(día, mes, año) 

Hasta 
(día, mes, año) 

Cumplimiento $800.160.643,08 26/05/2023 30/06/2025 

Salarios, honorarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones  

$800.160.643,08 26/05/2023 31/12/2027 

Calidad $200.040.160,95 26/05/2023 31/12/2025 

 

4.3. SUPERVISIÓN 
 

Designación Interventor Contrato de Interventoría No 01 de 2023 

Aprobación de la Póliza  01/06/2023 

Paz y salvo del contratista Sistema General de Seguridad Social. Se presenta paz y salvo 

Presentación Plan Operativo Se Presenta plan operativo 

Cronograma de Actividades Se presenta cronograma 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO 
 

Actividad 
programada 

Observaciones/recomendaciones 
Cumple 

Si No 

 

 

Asistencia Técnica 

Se verifico de manera concertada con las autoridades del consejo comunitario 
general de los riscales y los consejos locales de las comunidades de Arusí, Partadó, 
Termales, Coquí, Joví, Panguí y Nuquí, los puntos críticos a restaurar en los 
ecosistemas de manglar objeto de la intervención.  

Bajo esta orientación el equipo técnico de Corporación Integral para el Desarrollo 
Comunitario-CORPOINTERSA, en compañía de la interventoría definió el mapa de 
localización de los sitios a restaurar integrando un total de 480 disponible a 
establecer. 

X  

 

VI. RESUMEN GENERAL 

Actividad Descripción Unidad Cantidad Vr. Unitario Total Cantidad Vr. Ejecutado   

  
Objetivo específico 1 Capacitar a miembros de la 

comunidad en restauración ecológica             
  

  

  Producto 1. Personas capacitadas       $ 428.400.000   $ 33.320.000   

1 Cuatro (4) informes de socialización del proyecto. Numero 4 $ 2.975.000,00 $ 11.900.000 0 $ 0 0,00% 

2 Dos (2) Documento diseñado talleres de capacitación. Numero 2 $ 17.850.000 $ 35.700.000 0 $ 0 0,00% 

3 
Ochenta (80) talleres de capacitación en cultura y 
participación para la gestión ambiental y territorial 

Numero 80 $ 4.760.000 $ 380.800.000 7 $ 33.320.000 8,75% 

  
Objetivo específico 2 Rehabilitar y mantener áreas 
degradadas de Manglar                

  
Producto 2. Ecosistemas marico costeros en 
proceso de restauración.       $ 3.273.404.400   $ 0   

4 Un millón trecientas veinte mil (1.320.000) propágulos. Numero 1320000 $ 382 $ 504.226.800 0 $ 0 0,00% 

5 
Veinte (20) informes de visitas a predios identificados 
para acuerdos de restauración. 

Numero 20 $ 89.250.000 $ 1.785.000.000 0 $ 0 0,00% 

6 Cuatrocientas ochenta (480) hectáreas establecidas. Héctarea 480 $ 1.693.370 $ 812.817.600 0 $ 0 0,00% 

7 Establecimiento de dieciséis (16) parcelas de monitoreo. Parcelas 16 $ 10.710.000 $ 171.360.000 0 $ 0 0,00% 

  SUBTOTAL       $ 3.701.804.400   $ 33.320.000 0,90% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VII. CONCLUCIONES  

Se localizaron un total el 480 hectareas afectadas por las actividades antrópicas en el área de influencia 
del proyecto, ubicados en los consejos locales de Partadó, Jovi, Pangui, Arusí, Termales, Coquí, Joví y la 

cabecera municipal de Nuquí; afectando considerablemente los ecosistemas de manglar el cual se refleja 
en la reducción de la ofertan natural que benefician a los pobladores, generando inseguridad alimentaria 
en estas comunidades.  

 

 

 

 
_____________________________ 

WILSON VALOYES QUEJADA 
Director Interventoría. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 


