
 

 

Barranquilla, Agosto de 2024 

 
 
Dra. 
MARIA TERESA FERNÁNDEZ IGLESIAS 
Secretaria General 
D.E.I.P. de Barranquilla 

 

ASUNTO: Solicitud de Prórroga No.1, Adición No.1 y Modificación No.1 al Plazo del Contrato N° CD-
05-2024-0255. 

 
Estimada Dra.: 

El Legislador ha dotado al Contrato Estatal de una serie de prerrogativas que deben observarse 
para que el mismo exista, se perfeccione y pueda iniciar su ejecución. En este  sentido se hace 
necesario precisar que el Contrato Estatal es un acto de carácter solemne, razón por la cual este 
debe constar por escrito. De conformidad con lo anterior, y lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 
80 de 1993, los contratos estatales como sus modificaciones deben constar por escrito. 
 
Es importante señalar que el objeto de los contratos que celebran las Entidades Públicas, es cumplir 
con los fines estatales, satisfacer el interés general, dar una       continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y procurar la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, lo que 
debe estar presente durante la ejecución  del contrato. Por lo que, en ocasiones es necesario hacer 
modificaciones al contrato para la consecución de dichos fines.  
 
De esta manera surge el principio de mutabilidad permitiendo que el contrato estatal pueda 
modificarse, con la finalidad de cumplir con los cometidos para los cuales fue previsto, siempre y 
cuando no se altere el objeto del contrato.                    Esta modificación puede ser por un acuerdo bilateral o por 
acto unilateral de la entidad contratante, el cual deberá ser motivado tal como lo dispone la Ley 80 
de 1993. 
 
Aquellas figuras que son constitutivas de modificación del contrato son la prórroga del contrato 
(plazo), la modificación propiamente dicha (alcance del contenido obligacional que no afecte el 
objeto), la cual puede implicar la reducción del valor y las obligaciones, y la adición del contrato 
(valor). 
 
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009, 
señala: 

 
“[…] La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto 
que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial 
forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por 
mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas 
ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para 
el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.” 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, por intermedio de este oficio una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 se 
solicita la Prórroga No.1, Adición No.1 y Modificación No.1 al plazo del Contrato N° CD-05-2024-
0255, con base en los siguientes fundamentos: 
 



 

 

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, suscribió el contrato de arrendamiento No. 
CD-05-2024-0255 en febrero 14 de 2024 con SALES INMOBILIARIA S.A., por valor de OCHENTA Y 
CINCO MILLONES  SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/L. ($85.696.000) y todos los 
tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato; con plazo 
de ejecución hasta agosto 31 de 2024 y cuyo objeto es: “ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA.”  Inmueble ubicado en la Carrera 32 No. 50-56, con Matrícula Inmobiliaria No. 
040-159732 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla y  el inmueble objeto 
del contrato será destinado para el funcionamiento de la Institución Educativa Distrital JOSE 
EUSEBIO CARO. 
 
Al Distrito le corresponde el funcionamiento, mejoramiento, remodelación, optimización, puesta a 
punto y construcción de nuevas infraestructura de aulas y espacios que fomenten la educación de 
acuerdo con sus necesidades. Con base en esto se suscribió el contrato CD-05-2022-3691 con la  
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE -EDUBAR 
S.A.-, con sus prorrogas y otrosí. Siendo su objeto: “La GERENCIA INTEGRAL PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”. Dentro de la ejecución 
del objeto contractual se encuentra la IED JOSE EUSEBIO CARO. 
 
Debido a que las obras de intervención de la infraestructura física de la Institución Educativa José 
Eusebio Caro -de propiedad del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla-  aún se 
encuentran en ejecución, se requiere seguir haciendo uso del inmueble en arriendo ubicado en la  
Carrera 32 # 50-56, amparado por el contrato de arriendo No. CD-05-2024-0255 hasta el TREINTA 
Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024;  para que los estudiantes puedan continuar con el desarrollo 
normal de sus clases. 
 
En este orden de ideas y en aras de cumplir con los presupuestos constitucionales que señalan que 
la educación es un derecho y un servicio público que tiene una función social; resulta indispensable: 
 

 Prorrogar el contrato No. CD-05-2024-0255 por dos meses más, a partir del vencimiento del 
plazo inicial; es decir hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2024. 

 Adicionar el contrato No. CD-05-2024-0255 por un valor de VEINTIUN MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L ($ 21.424.000), monto que se encuentra 
respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202402666 de agosto 
09 de 2024. 

 
Y las cláusulas para modificar en esta adicción y prorroga se sugiere queden así: 

 

 CLÁUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO: El DISTRITO cancelará al 
ARRENDADOR el valor del Contrato de la siguiente manera: El DISTRITO 
cancelará al ARRENDADOR el valor del Contrato, de la siguiente manera: A) Un 
(1) Primer pago al veintinueve (29) de febrero de 2024, por valor de $12.256.000 
incluido IVA  B) seis (6) cánones mensuales iguales, cada uno, por valor de 
($12.240.000), incluido el IVA, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto de 2024, C) Un pago al  finalizar el contrato por valor de 
$10.712.000 incluido el IVA, y D) Un último pago el 31 de octubre de 2024,  por 
valor de $10.712.000 incluido el IVA, al finalizar el contrato mes vencido; previa 
certificación a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y presentación 
de cuenta de cobro y/o facturas. Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar 
cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema 
Integral de Seguridad Social, Parafiscales e impuestos a que haya lugar. Los 
pagos se realizarán dentro de los 60 días siguientes de la radicación de la factura 



 

 

o cuenta de cobro, así como el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, 
y de conformidad con el PAC del Distrito de Barranquilla.  

 

 CLÁUSULA SÉPTIMA. - PLAZO DEL CONTRATO: El contrato tendrá un plazo 
de ejecución hasta el treinta y uno (31) de octubre de  2024 contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos legales de perfeccionamiento y ejecución 
dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los demás apartes que conforman el clausulado contractual no presentan modificaciones 
adicionales y por lo tanto permanecen iguales.  
 
Muy amablemente solicitamos proceder de conformidad.  
 
Cordial saludo;  
 
 
 
LENNY CUELLO ESCOBAR 
Jefe Oficina Gestión Estratégica y Fortalecimiento Institucional 
Secretaría de Educación  
 

 
 
PAOLA ANDREA AMAR SEPULVEDA 
Secretaria de Educación 

 
Proyectó: SANDRA ARCILA DUQUE - Abogada Externa, Secretaría Distrital de Educación 
Revisó: ASTRID ARROYO CASTILLO - Asesor de Despacho, Secretaría Distrital de Educación 
 
 
 
 
 

 


