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| SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL N° 002
FECHA DE ELABORACION DE LA SOLICITUD: 2 3 NGO 202 B

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO A MODIFICAR

NUMERO DEL CONTRATO O CONVENIO:

010-2024

FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:

01 de febrero del 2024.

TIPOLOGIA DEL CONTRATO O CONVENIO:

Ley 1276 de 2009 Convenio de Asociacion

MODALIDAD DE SELECCION DE CONTRATO:

OBJETO CONTRACTUAL:
|

Decreto 092 de 2017

| CENTRO DE BIENESTAR - LOTE I

AUNAR ESFUERZOS PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION |
INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN
CONDICIONES DE  VULNERABILIDAD PARA EL
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CENTRO VIDA Y

!__.

PLAZO INICIAL.

CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO.

| VALOR INICIAL EN PESOS:

MiL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES |
CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ |
1.769.050.500), de los cuales el Municipio de Bucaramanga |
aportara NOVECIENTOS  VEINTISIETE MILLONES
DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE($
927.211.500), y el ASILO SAN RAFAEL aportara
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN  MILLONES |
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE ($ |
841.839.000) |

VALOR INICIAL EN SMLMV:

1.360,81 SMLMV

N/A

| VALOR DEL ANTICIPO:

| FECHA DE INICIO:

02 DE FEBRERO DEL 2024

’_..

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

30 DE JUNIO DEL 2024

FECHA DE TERMINACION ACTUAL:

13/09/2024

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:

""IVAN DARIO TORRES ALFONSO

CARGO ORDENADOR DEL GASTO:

| SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE SUPERVISOR

—_—

' DEL YIO
c
e B e VIVIANA ANDREA RAMIREZ CASTELLANOS
| ASILO SAN RAFAEL

CONTRATISTA O ASOCIADO:

NIT. o C.C. CONTRATISTA O ASOCIADO:

890.201.317-1
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DATOS DE MODIFICACION(ES) ANTERIOR(ES)

Suspensiones

i " Fecha i

P—

- - . [\lo.. | Tiempo | inicial Fecha Final |
- Suspensioén | N/A | NA N/A NA
___Ampliacién de suspension N/A N/A ~ NA ~N/A
Ampliacion de suspensién N/A N/A N/A N/A
Tipo de modificacion No, | Fechadela Valor VElCr tots]
o ; adicion adicionado | del contrato
MODIFICACION 1 | 14/06/2024 RE
- 759.639.850 | 2.528.690.350
N/A _N/A_]| N/A N/A NA
e | Fechadela .
) (_)Fr_alj_r?qc!lwflcz_gclones No. modificacion | Observaciones
NA | NA N/A ' N/A

DE LA MODIFICACION A SOLICITAR

Modificaciones de Mutuo Acuerdo

El Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Desarrollo Social y El Contratista ASILO SAN RAFAEL
de comuin acuerdo celebran MODIFICACION N°2 al convenio de asociacién 010-2024.

TIPO ,
MODIFICACION
CONTRACTUAL

DE

" SITUACION(ES)

[ QUE

MOTIVA(N)

| LA MODIFICACION

CONTRACTUAL

MODIFICACION N°2 adicionando valor y prorrogando el plazo al convenio de asociacion
010-2024.

‘Que el convenio de asociacion No. 010-2024, celebrado entre EL CONTRATISTA ASILO 5

SAN RAFAEL y el Municipio de Bucaramanga — Secretaria de Desarrollo Social con objeto |
“AUNAR ESFUERZOS PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL DE LAS |

PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD PARA EL
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CENTRO VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR -
LOTE Il, se encuentra vigente.

Revisado el expediente contractual, se tiene que el plazo inicial del convenio era desde el 02
de febrero del 2024 hasta el 30 de junio del 2024, el cual fue adicionado y prorrogado el dia
14 de junio del 2024 para el centro bienestar 55 dias calendario con fecha de terminacion el
24 de agosto del 2024 y para el centro vida 75 dias calendario con fecha de terminacion 13
de septiembre del 2024.

Durante la ejecucion del convenio se ha evidenciado la necesidad que tiene esta poblacion |
vulnerable, protegida constitucionalmente continie beneficiandose de la asistencia y |

atencion integral que brinda el Centro de Bienestar por parte de la ESAL ASILO SAN
RAFAEL.

Que desde el punto de vista juridico es posible realizar dicha modificacion toda vez que “los |

contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y
en aras de la realizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Asi lo prevén

| por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades

contratantes a modificar los contratos de comin acuerdo o de forma unilateral, para “(...)
evitar la paralizacion o afectacion del servicio”. Al respecto, vale la pena destacar lo sefialado
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto
de 2009: “La contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato y, en cuanto
al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales
es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes
elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene
la administracion de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista
particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del
Estado”

| ANALISIS DE
CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD
| DE

| MODIFICACION
CONTRACTUAL

LA

Se estima conveniente para el Municipio de Bucaramanga realizar modificacion al convenio

de asociacion 010-2024 considerando que permitira brindar cobertura de los servicios de
atencion integral a las personas vulnerables mas alla de |a fecha de terminacion actual.

Verificando el expediente de ejecucion del convenio de asociacion, se observa que la ESAL
SAN RAFAEL ha cumplido hasta la fecha con las obligaciones contractuales conforme se
evidencia en las certificaciones expedidas por la supervision destinada, por lo que se emite
| concepto favorable del presente modificatorio.

Mediante la celebracion del presente modificatorio no modifica el objeto del convenio, ni
desmejora las condiciones pactadas, ni modifica las obligaciones convencionales, ni se
modifican los valores de cupo persona, pues Unicamente se modifica el valor y el plazo
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contractual, prorrogando dias calendario las modalidades Centro de Bienestar el valor
respectivo.

La modificacion en adicién al valor del convenio observa la expresa prohibicion legal de no
adicionarse los contratos estatales en mas del cincuenta por ciento (%50) de su valor inicial
expresado este en SMMLV.

OBJETO DE LA
MODIFICACION Y
CLAUSULAS DEL

CONTRATO

Por lo anterior, es necesario adicionar el valor y prorrogar el plazo, razén por la cual se
adiciona VEINTE (20) DIAS CALENDARIO para la modalidad Centro de Bienestar,
quedando como nueva fecha de terminacién el 13 de septiembre del 2024,

En ese sentido, se expidio el Certificado de disponibilidad N° 6236 del 21 de agosto del 2024
con destino a la adicion de los servicios de la modalidad Centro de Bienestar por un valor de
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($
266.008.600).

De las anteriores disponibilidades presupuestales, para el presente modificatorio, se realizara
la imputacion segun los cupos/dias adicionados en las distancias modalidades, detallado de
la siguiente manera:

N° VALOR CUPO N° VALOR APORTE APORTE
CUPOS DIARIO DIAS TOTAL MB MINIMO ESAL
CENTRO $
BIENEST | 36.731 | 170 20 $ $ 63.692.200 $61.193.200
AR 124.885.400
CENTRO 0 0 0 0 0
VIDA
TOTALES $ $ 63.692.200 $61.193.200
124.885.400

Se modificara la minuta del convenio de asociacion numero 010-2024 en las siguientes
clausulas y de la siguiente manera:

QUINTA: VALOR Y APORTES: El valor del presente convenio es DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS |
CINCUENTA PESOS MCTE ($ 2.653.575.750), de los cuales el Municipio de Bucaramanga |
aportara MIL TRECIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL |
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($ 1.390.817.250) y ASILO SAN RAFAEL ‘
aportara MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA'Y |
OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (1.262.758.500). |

|

El detalle de dicho valor es el siguiente: ‘
|

i

N VALORCUPO [ N° [ VALOR | APORTE MB APORTE |
| CUPOS DIARIO DIA |  TOTAL MINIMO ESAL
S |
CENTRO $ j . ||
BIENEST | 36.731 | 170 | 225 $ $ 716.537.250 | $ 688.423.500 |
AR | 1.404.960.750 | |
CENTRO $ | '
VIDA | 27.747 | 200 | 225 | $

1.248.615.000

|

|

$674.280.000 | $574.335.000 !i
|

: $ ' $ | .
| 2.653.575.750 | 1.390.817.250 | 1.262.758.500 | |

L

TOTALES

SEPTIMA.- PLAZO: El objeto contractual se ejecutara dentro del término establecido, es
decir, el tiempo durante el cual la ESAL se compromete a ejecutar el objeto del presente |
proceso a entera satisfaccion del municipio, sera de DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) |
DIAS CALENDARIO PARA LA MODALIDAD CENTRO DE BIENESTAR Y DOSCIENTOS
VEINTICINCO (225) DIAS CALENDARIO PARA LA MODALIDAD CENTRO VIDA contados
a partir de la fecha del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos legales |
establecidos en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. |

DECIMA TERCERA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL. El pago de la suma de dinero a que
El MUNICIPIO se obliga a desembolsar en virtud del presente convenio esta subordinado a
las respectivas apropiaciones presupuestales segun certificados de disponibilidad
presupuestal N° 344, 345, 346, y 347 del 24 de enero del 2024, y certificaciones de
disponibilidad N° 4025, 4026, 4027 y 4028 del 30 de mayo del 2024 y 4158 del 12 de junio
del 2024, y 6236 del 21 de agosto del 2024, expedidas por la Secretaria de Hacienda. Las
controversias que se presentan entre el supervisor y la entidad sin animo de lucro, seran
dirimidas por el Secretario de desarrollo social. |
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El contratista ASILO SAN RAFAEL ajustara y/o actualizara la garantia de cumplimiento con
el nuevo valor contractual y los plazos del mismo, dentro de los 3 dias siguientes a la
suscripcion del presente modificatorio.

| ) l Las demas clausulas del convenio de asociacion permaneceran vigentes.

EJECUCION Conforme a los informes del supervisor, a la fecha se ha ejecutado satisfactoriamente el
| FINANCIERA DEL | objeto del convenio de asociacion, donde se tiene la siguiente ejecucion: se ha ejecutado |
| CONTRATO SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS
| PESOS MCTE ($ 791.104.052,00.), del aporte total del municipioc de Bucaramanga del
‘ presupuesto oficial. -

OTROS ASPECTOS
AUTORIZACION PARA | Ei Alcalde Mediante Decreto de Delegacion No. 0220 del 09 de junio de 2020,
CONTRATAR delegd en los servidores publicos del nivel directivo de la Administracién Municipal
de Bucaramanga la facultad de adelantar los procesos de seleccion de
contratistas, expedir todos los actos administrativos relativos a la actividad
precontractual, contractual y pos contractual, y. ordenar el gasto que corresponda
a los mismos, conforme a las facultades que otorga la Ley y las que les confirié el
| - acto administrativo en mencion.

VIGENCIA Quedan vigentes todas las demas estipulaciones del Convenio que no sean |

= contrarias al presente documento, a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley |
1276 de 2009, Ley 1395 de 2009 y sus decretos reglamentarios.
ANEXOS Banco de proyectos -
Concepto favorable del supervisor
[ Minuta del convenio !
| Certificado de disponibilidad fiscal. '
- | I I
CONCLUSION | Del analisis precedente la secretaria de Desarrollo Social, concluye que es viable |
adelantar el Modificacion No. 02 al Convenio de Asociacion 010-2024. i
| - —— 1
|
SUPERVISOR/INTERVENTO RRME V V/«na ﬂﬁ%ﬂ @, |
B NOMBRE VIVIANA ANDREA RAMIREZ C.&STELLANOS |
| CARGO [ Técnico operatwo - _4:

| - —\/
|

FIRMA /

e

| ORDENADOR DEL GASTO /'/ W7 )
| | NOMBRE VAN DARIO TORRES ALFONSO

| CARGO Secretario de Desarrollo Social |

Proyect6: David Alejandro Herrera / CP

Revis6: Sonia Lara Navarro/ CPS SDS

Reviso: Alan Garcia Bohérquez CPS SD

Xﬂ{f




