
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Comienzo Fin

1 mantenimiento de zonas verdes y 
siembra de arboles en el centro 
Agropecuario de Buga

2

3 Realizar mantenimiento de zonas verdes que 
incluye el deshierbe de la maleza para lo cual 
se deben suministrar cuadrillas con 
permanencia, que garantice una frecuencia 
en el mantenimiento por lo menos 1 vez al 
mes Nota 1: Se deberà realizar poda cuando 
la

1/09/2024 15/12/2024

4 Realizar Mantenimiento a los jardines, incluye
mantenimiento en plantas ornamentales, re 
siembra de plantas ornamentales, control de 
vectores que afectan los jardines, 
embellecimiento en jardines Nota: Se deben 
suministrar elementos para el embellecimient

1/09/2024 15/12/2024

5 Al interior del àrea conocida como el triangulo
realizar limpieza, preparaciòn del terreno y 
siembra de especies forestales indicadas por 
la entidad, se les debe adicionar hidroretedor,
se debe contemplar el mantenimiento que 
incluye plateada y abonada du

1/09/2024 15/12/2024

6 Realizar limpieza, preparaciòn del terreno y 
siembra de especies forestales indicadas por 
la entidad al interior del Centro de formaciòn, 
se les debe adicionar hidroretedor, se debe 
contemplar el mantenimiento que incluye 
plateada y abonada durante el tie

1/09/2024 15/12/2024

7 Limites perimetrales del àrea conocida como 
el triangulo: Realizar limpieza, preparaciòn del
terreno y siembra de barrera viva, se debe 
contemplar el mantenimiento que incluye 
plateada y abonada durante el tiempo total 
del contrato, se debe aislar el àrea

1/09/2024 15/12/2024
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