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CAR412_CAR_008_2024 

 

Cartagena D.T. y C., 25 de Agosto de 2024 

 
Ingeniero 
WILMER IRIARTE RESTREPO 
Secretario de Infraestructura 
Distrito de Cartagena 
Supervisor de CONTRATO DE CONSULTORÍA N° CMA-SID-002-2024 
Cartagena Bolívar COLOMBIA 
 
 
Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA N° CMA-SID-002-2024 

Asunto: Solicitud de modificación contractual – cláusula 8. 

 

De la manera más atenta y con el respeto acostumbrado me dirijo a usted en calidad de 
Representante legal de la empresa CARTAGENERA DE INGENIERÍAS S.A.S – CARINSA, quien 
funge como contratista en el contrato de la referencia, con el fin de solicitar la 
modificación de la cláusula 8 del contrato de consultoría N° CMA-SID-002-2024, todas 
veces que la misma señala: 

“CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

La Entidad pagará al Consultor el valor del Contrato en pagos parciales mensuales de 
acuerdo con la ejecución del Contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su 
monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del 
Contrato. 

El pago al Consultor se efectuará previa presentación de la factura y visto bueno por 
parte del supervisor designado donde conste el recibo a satisfacción de las actividades, 
acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Consultor al día 
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el Contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
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El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda.” (Subrayado fuera de texto) 

Sin embargo, en el tenor de esta cláusula no se señala una porcentualización o margen 
de referencia sobre estas “actividades” a entregar.  

Aunado a esto, en la cláusula 9 del señalado contrato, se estiman como obligaciones 
generales del contratista, entre otras, “(3) Garantizar la calidad de los servicios prestados 
y/o productos entregables de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y 
demás Documentos del proceso”; y “(16) Realizar sus entregables (comunicaciones, 
informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que cumpla con las 
siguientes características; (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar 
en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de 
cloro elemental” 

Asimismo, en la cláusula 10 se señala como lineamientos generales del contrato de 
consultoría y obligaciones específicas del consultor, las siguientes: “(1) Entregar toda la 
información referente al proyecto en medio digital, junto con dos copias de informe y 
planos con las respectivas firmas en medio físico; (2) Cumplir con el plan de cargas de 
trabajo contenido en el Anexo Técnico.” 

Por lo que en virtud de establecer una mejor forma de trabajo, se plantea la realización 
de un despliegue de entregables que atiendan a las actividades a realizar en virtud a los 
términos de referencia y el anexo de especificaciones técnicas. Con este resumen de 
entregables, la labor del supervisor y del contratista en el marco del contrato se convierte 
en productos medibles con su porcentaje de ejecución y se desarrolla de una mejor 
manera lo descrito y la esencia de la cláusula 8 del presente contrato. 

En este sentido, se proponen los siguientes entregables, los cuales en su columna última 
derecha corresponden al peso de cada uno en la ejecución del contrato. Además, son 
tomados del presupuesto del contrato, donde se precisan las actividades a desarrollar de 
conformidad a los términos de referencia. 

ITEM ENTREGABLE 
PRESUPUESTO POR 

ENTREGABLE 
FACTOR 
DE PESO 

1 Levantamiento Topográfico Detallado $  357.466.120,87 11,92% 

2 Estudio de Tránsito $   77.122.191,90 2,57% 

3 Plan de Manejo Ambiental $ 88.076.150,40 2,94% 

4 Estudio de Riesgos $ 59.878.267,65 2,00% 

5 Estudio Arqueologico (Tramo Escollera) $ 79.233.601,82 2,64% 

6 Diseño de Presupuesto y Programacion $ 77.141.538,60 2,57% 

7 Diseño Plan Maestro Urbano y Arq Detalles $ 826.829.910,25 27,57% 

8 Diseño Paisajistico $ 236.344.552,44 7,88% 
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ITEM ENTREGABLE 
PRESUPUESTO POR 

ENTREGABLE 
FACTOR 
DE PESO 

9 Estudio de Riesgos Hidrologico e Hidraulico $ 80.089.307,25 2,67% 

10 Estudio de Patrimonio $ 83.544.841,00 2,79% 

11 
Estudio de Suelos y Recomendaciones 
Geotecnicas 

$ 165.805.195,00 5,53% 

12 Diseño Estructural $ 177.290.086,48 5,91% 

13 Diseño de Elementos No Estructurales $ 33.988.011,16 1,13% 

14 Estudio Bioclimatico $ 37.117.767,67 1,24% 

15 Diseño de Pavimentos $ 122.468.954,42 4,08% 

16 Diseño de Redes Hidráulicas $ 56.432.448,00 1,88% 

17 Diseño de Redes Eléctricas y de Iluminación $ 84.064.171,82 2,80% 

18 Diseño de Telecomunicaciones $ 82.350.181,07 2,75% 

19 Diseño de aire acondicionado $ 23.834.415,00 0,79% 

20 Diseño de Drenajes $ 64.765.648,00 2,16% 

21 Diseño de Sistema de Riego $ 60.479.957,00 2,02% 

22 Diseño de Señalización $ 47.664.662,92 1,59% 

23 Proceso Constructivo $ 76.728.454,24 2,56% 
 SUBTOTAL COSTOS $ 2.998.716.435,96 100,00% 
 IVA = 19% $ 569.756.122,64  

 COSTO TOTAL $ 3.568.472.557,60  

 

La solicitada modificación no implica un cambio en el método de pago o en el desarrollo 
del contrato, comoquiera persigue la precisión en los entregables de la cláusula 8 y 
además su porcentualización correcta en el mismo. 

Agradecemos su respuesta sobre el presente. 

Atentamente,  

 

 

_________________________________  

SANTIAGO LUIS RIZO DELGADO  
Representante Legal 
Cartagenera de Ingenierías S.A.S – CARINSA 


