. ACTANo 093de2019 .
REUNION DEL COMITE DE APROBAR LA MODIFICACION AL CONTRATO

PROCESO SELECCIONN®- | 057-E-CACOM-2- GRUSE-2019 . FECHA 22-0CT
'VALOR DEL CONTRATO $ 87801922,88 | HO ~£10:00"'6ras' '
MODALIDAD DE SELECCION | SELECCION ABREVIADA M ENOR CUAN’I‘I '

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD
DEL CACOM-2

En Villavicencio - Meta a los veintidés (22) dias del mes de octubre de 2019, se reunieron en el Departamento de Contratacion de
CACOM-2 los servidores piiblicos del Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana, que se relacionan a continuacion,
con el fin de llevar a cabo la sesién del Comité de Adquisiciones para aprobar modificatorio al contrato del Proceso de Seleccién
Abrev1ada Menor Cuantia No. 057- 00 E-CACOM-2-GRUSE-2019.

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO _

GRADO NOMBRE CARGO B ”\ COMITE

MY | EDGAR JIMENEZ VIEIRA ggg’[?EI‘gA()NTE GRUPO DE SEGURIDAD (E)- GERENTE | 1o iirsicioNES
TE | ANGELICA DEL ROCIO LLACHE | ESPECIALISTA JURIDICO CONTRACTUAL ADQUSICIONES
CT___| VICTORIA BUGENIA VARGAS | JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO _ — | ADQUISICIONES
e ‘ e ASISTENTES CON VOZ Y SINVOTO SRR ot
CR | RODRIGO VELANDIA ESPINEL | SEGUNDO COMANDANTE CACOM-2 ORDENADOR DEL GASTO
MY | JULIO CESAR PINEDA ROMERO JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS N/A
ST | CARLOS ANDRES CUADROS SUPERVISOR DEL CONTRATO N/A
PD6 | LUZ MERCY CARDENAS PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO | N/A

s 5 “ORDEN DELDIA ‘ R

Verificacion del quérum
Presentacién ponencia por parte del Departamento de Contratacién.
Consideraciones y deliberaciones del Comité de Adquisiciones de Contratacién.
Recomendacién del Comité de Adquisiciones

Varios

Uik W

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACION DEL QUORUM
Se dio inicio a la sesién del Comité de Adquisiciones con la verificacién del Quérum, encontrandose presentes los miembros del
mismo, con los cuales se conforma el quérum requerido para deliberar y decidir.

2. PRESENTACION PONENCIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANINA EN EL
GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2
Apropiacion Presupuestal
UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-004
IMPUTACION PRESUPUESTAL VALOR DEL
DESCRIPCION DEL BIEN
CTA |SUBC| OBJG | ORD SUB SUB PRESUPUESTO
VIGENCIA | ppog | cra | PROY | SPRY | ORD | TEN | gy | REC
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS
INSTALACIONES DE LA SECCION CANICA ,
2019 02 | 02 | 02 | 005 | 004 | 01 2 |10 EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL $87'801.922,88
’ __|CACOM-2. _ _
v CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 10819 DE FECHA ‘.-_25/MAY0/20139>' $87'801.922,88
Valor $87°801.922,88
Lugar y Plazo del LUGAR: En el Comando Aéreo de Combate N2 2, Km. 7 via Puerto Lopez, Seccién Canina del GRUSE
contrato N°25
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R e . ACTANo 093 de 20 N U
REUNION DEL COMITE DE APROBAR LA MODIFICACION AL CONTRATO = -
i | FECHA = | 22-OCTUBRE-2019

ROCESO SELECCION N°

$ 87°801922,88

| 057-E-CACOM-2-GRUSE-2019 C
5 ] : HORA | 10:00 horas

JADDESELECCION | SELECCION ABREVIADAMENORCUANTIA . .~ |

P‘LA‘ZO: A partir del perfeccionamiento del contrato y suscripcion del Acté de Inicio hasta el 29 de
Octubre del 2019.
FORMA DE PAGO: La Entidad Estatal Contratante pagard al Contratista el valor del contrato asi:

a) CORTE PARCIAL DE OBRA 1: Hasta por un valor correspondiente al 50% del valor del presupuesto adjudicado,
presentacién del acta de recibo parcial de obra, factura de cobro, pago aportes parafiscales y se pagara con cargo al PAC
NOVIEMBRE DEL 2019

b) EL SALDO FINAL DEL CONTRATO: Hasta por un valor del saldo total del presupuesto adjudicado y se pagara con cargo al
PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2020, contra entrega final y recibo a satisfaccién, presentacion de la
factura, informacién que serd verificada por el Departamento Financiero del CACOM-2 y una vez cumplidos los tramites
administrativos a que haya lugar.

3. CONSIDERACIONES Y DELIBERACIONES DEL COMITE DE ADQUISICIONES DE CONTRATACION

El Comité de Adquisiciones no presenté ninguna observacion con respecto a la decisién del modificatorio por mayores y menores
cantidades de obra e items no previstos.

4. RECOMENDACIONES DEL COMITE DE ADQUISICIONES

Una vez terminado el andlisis de los puntos objeto de la ponencia, el Comité de Adquisiciones recomend¢ al sefior Coronel Segundo
Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-2, aprobar el modificatorio al contrato electrénico de obra.

5. VARIOS:

Fl Sefior Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-2, acoge 1a Recomendacion del Comité de Adquisicionesy ordena
realizar modificatorio al contrato electrénico por mayores y menores cantidades de obra e items no previstos, sin afectar el valor final
del contrato ni el plazo de ejecucion.

Agotado el temario, se dio por concluida la sesién. En constancia, firman quienes intervinieron:

. FIRMAS
( %f @
Teniénte ANGELICA DEL ROCIO LLACHE
E’ ecialista Juridico Contractual Jefe Departamento Fipanciero
. —)
Mayor IMENEZ VIEIRA

Gerente de Proyecto

Coronel RODRIGO VELANDIA ESPINEL
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-2

Elabero: TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATING
Teenico Gestion Contractual
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