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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 
 
 

  
LICITACIÓN PÚBLICA 

 
 
 

PROCESO No. IT-LP-24-01 
  

 
 
 
 
 
 

OBJETO CONTRACTUAL: 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES 

TECNOLÓGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA 
 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
  

CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS ($14.806.039.989) M/CTE  

 
 
 
 

PLAZO  DEL CONTRATO: 
 

CATORCE (14) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio 
 

 
OFICINA GESTORA 

 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL 

 
 
 

 
BUCARAMANGA, MAYO 21 DE 2024. 
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INFORME DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 
De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se 
procede a realizar el análisis de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de 
realizar la presente contratación. 
 
El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 87 de la ley 1474 de 
2011 establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del 
contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de 
condiciones. Así mismo el numeral 7 artículo 25 de la Ley 80 de 1993 señala que la conveniencia o 
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán 
con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.  
 
A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1 señala que los estudios y documentos previos son 
el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente establece 
los elementos que debe contener los estudios y documentos previos.  
 
 
1. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS.  

 
El Departamento de Santander, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 
1993, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del 
presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren 
convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del proceso en el SECOP II. 

 
2. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CONTRATACIÓN A REALIZAR 
 
El presente  proceso de selección y contratación se fundamenta en los siguientes documentos: 

a. La Ordenanza número 070 del 22 de diciembre de 2021, “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
CONCEDE  AUTORIZACIÓN AL GOBERNADOR VIGENCIA 2022”. 

b. El Decreto Departamental No. 0621 del 16 de noviembre de 2021, por el cual se delega en los 
Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, suspender, liquidar, 
aclarar, adicionar el valor y el plazo de los contratos y/o convenios, y en general, expedir los 
correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad 
contractual que se adelante en cumplimiento de la misión, y funciones propias de la Secretaría. 

c. La Ordenanza No. 013 del 1 de junio de 2020, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL 
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL 
MUNDO” 2020-2023. 

d. Manual de Contratación adoptado mediante Decreto 651 del 21 de noviembre de 2022. 
e. Decreto 462 del 17 de septiembre de 2021 - Por la cual se modifica el Manual de Funciones y/o 

Actividades que deben cumplir los Interventores y/o Supervisores del Departamento de Santander. 
f. Resolución 0078 del 10 de marzo de 2022 de la curaduría 01 de Piedecuesta,´ por el cual se 

concede  LICENCIA DE URBANISMO EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO, LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE AMPLIACIÓN  Y SE DECLARA UN RECONOCIMIENTO 
DE LA EXISTENCIA DE UNAS EDIFICACIONES,. 

 
3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 el Departamento de 
Santander elaboró el plan anual de adquisiciones el cual contiene los bienes, obras y servicios que se 
pretenden adquirir durante la presente vigencia; encontrándose incluido el objeto a contratar. 
 
Dicho plan anual de adquisiciones ha sido publicado en la página web del Departamento de Santander y en el 
SECOP II.  
 
4. AVISO DE CONVOCATORIA. 

 
En el proceso de selección de contratista, objeto del presente estudio, se expedirá y publicará el Aviso de 
Convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual 
debe contener la información establecida en dicha norma. 
 
5. AVISO DE LICITACIÓN. 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 
artículo  224 del Decreto 019 de 2012, el Departamento de Santander, dentro de los diez (10) a veinte (20) días 
calendario anteriores a la apertura de la licitación  publicará hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y 
cinco (5) días calendario según lo exija la naturaleza objeto y cuantía del contrato, en su página web y en el 
SECOP II. 
  
Los avisos contendrán información sobre el objeto y características esenciales de la respectiva licitación. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
Conforme con lo señalado en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, las entidades territoriales 
deben observar y cumplir los fines del estado. 
 
Que el Articulo 305 Constitucional, señala que son atribuciones del Gobernador  entre otras, la de  Dirigir y 
coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del 
desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes. 
 
Que la Ley 2200 de 2022 fue expedida con el objeto de “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A 
MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS”. En esta se 
define a los Departamentos como  
 

Los departamentos forman parte de la organización territorial del Estado y como entidad territorial tienen 
autonomía para la administración de los asuntos seccionales, la planificación, promoción, coordinación 
del desarrollo económico, ambiental y social en los asuntos seccionales. Son instrumento de 
complementariedad de la acción municipal y enlace de las actividades y servicios que prestan los 
municipios y la Nación. 
 
Los departamentos son personas jurídicas de derecho público, actúan bajo el principio de autonomía 
dentro de los límites legales y constitucionales, administran recursos propios y las otras fuentes de 
recursos transferidas a los mismos, se gobiernan por autoridades propias, ejercen las competencias 
que les correspondan, establecen los tributos necesarios conforme a la ley para el cumplimiento de sus 
funciones y participan en las rentas nacionales. 

 
En el citado Decreto 542 de 2021, se establece que la Dirección de Proyectos de infraestructura, adscrita a la 
Secretaría de Infraestructura, tiene entre sus funciones:  

“1. Dirigir los planes, programas y proyectos necesarios para la construcción, mejoramiento, 
rehabilitación, conservación, prevención y atención de emergencias y demás obras que requieran la 
infraestructura de transporte de su competencia, acorde con las políticas nacionales y departamentales. 

2. Liderar la difusión y promoción de una visión intermodal que integre los diferentes modos de 
transporte tales como el carretero, férreo, fluvial y aéreo en función del desarrollo sostenible y armónico 
del Departamento. 

3. Liderar la formulación y gestión de los proyectos relacionados con la infraestructura de transporte a 
su cargo, ante los fondos de cofinanciación, regalías, municipios y demás fuentes de financiamiento. 

4. En coordinación con las Secretarias de Planeación y Hacienda, participar en la formulación del 
proyecto de presupuesto para el financiamiento de los planes y programas de construcción, 
mejoramiento, conservación, rehabilitación, prevención y atención de emergencias de las diferentes 
obras de infraestructura de transporte, aguas y saneamiento básico, proyectos de equipamiento y 
energía. 

5. Adelantar en los municipios actividades de capacitación y asesoría para su fortalecimiento 
institucional y técnico en el área de infraestructura del transporte, aguas y saneamiento básico, 
proyectos de equipamiento y energía.” 

 
 
En el marco de la educación superior, la sociedad del conocimiento obliga a las instituciones a promover la 
relación e interacción con la ciencia, la tecnología y la sociedad para construir una visión permitan entre las 
otras cosas, alcanzar metas acordes a las exigencias de la sociedad.  
 
Las expectativas de aceptación en el medio de la oferta académica de las Unidades Tecnológicas de 
Santander exigen incluir en los planes de inversión, el mejoramiento de la infraestructura física de las 
instalaciones y la dotación de equipos que permitan alcanzar el desarrollo de los procesos misionales del 
mismo, es por esto que las UTS han hecho en los últimos años un ingente esfuerzo por ampliar la cobertura, lo 
que la ha llevado a convertirse en una de las instituciones lideres de este proceso a nivel nacional.  
 
La contribución de las UTS a los propósitos del gobierno de ampliar cobertura en educación superior ha sido 
una constante en la gestión; razón por la cual, la ampliación de la infraestructura física y tecnológica es una de 
las prioridades de la gestión institucional para asegurar la continuidad de este proceso.  
 
La institución en su interés de extender la oferta académica a las regiones y poder ofrecer al municipio el 
acceso a la educación superior, creo la regional Piedecuesta ubicada en el KM 2 via Guatiguara en un predio 
de 12.424 m2, mediante convenio de comodato No 378 de mayo 24 de 2014 entre la Alcaldía del Municipio y 
las Unidades Tecnológicas de Santander, con el objeto de formar tecnólogos  y profesionales por ciclos 
propedéuticos. El regional inicio actividades en el segundo semestre de 2014, con los programas académicos 
Tecnología en recursos Ambientales y Tecnología en manejo de petróleo y gas en superficie. 
 
Así las cosas, en Piedecuesta, se cuenta con una planta física propia que consta de 9 aulas de clase, 1 
biblioteca, 3 oficinas, 1 cafetería, 2 espacios de recreación, 3 batería sanitaria, 1 sala de informática, 
teniéndose en el campus una capacidad de 250 personas. Es así que se presenta disminución de calidad 
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educativa por espacios insuficientes para el desarrollo de las actividades académicas en la sede regional de 
Piedecuesta, teniendo como causa directa los espacios insuficientes y como causa indirecta el incremento de 
la demanda educativa, haciéndose necesario, por parte de la UTS buscar el logro del objetivo de mejorar la 
calidad educativa con la construcción de espacios suficientes para el desarrollo de las actividades académicas.  
 
La sede regional Piedecuesta de las Unidades Tecnológicas de Santander, se encuentra en un proceso de 
adecuación y mejoramiento mediante en el cual se han destinado recursos para la adecuación del Edificio A y 
con recursos propios la adecuación y modernización de los edificios A y D, así como la gestión de recursos 
para la construcción del Edificio B con el fin de incorporar más salones y poder garantizar una infraestructura 
académica básica para el funcionamiento de la regional y evitar el prestamos de sedes alternas. 
 
Que en el año 2023 se suscribió convenio No. 2230157 de 23 de junio de 2023 Numeración 
interna 4677 de 2023 con el objeto “ ENTERRITORIO, LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 
UTS Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, 
DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN 
DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS 
QUE SE REQUIERAN PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE 
SANTANDER” EL CUAL SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2023 DEL PACTO 
FUNCIONAL SANTANDER; el cual puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-22-70543  
 
El Proyecto producto del mencionado convenio fue formulado y estructurado por las Unidades Tecnológicas de 
Santander presentado a la Gobernación con el fin de mejorar la calidad educativa con la construcción de 
espacios suficientes para el desarrollo de las actividades académicas de las Unidades Tecnológicas de 
Santander en la sede regional de Piedecuesta, mediante la construcción de espacios suficientes para 
formación integral publica y así atender la demanda educativa. Este proyecto beneficia a 148 personas, en ese 
orden de ideas e relevante construir una edificación de uso institucional en la sede de Piedecuesta de las UTS 
para atender a sus alumnos, la cual se desarrolla en cuatro (04) niveles, dos (02) sotanos y una (01) terraza, en 
los sotanos encontramos veintiséis (26) salones de tutorías, una (01) biblioteca, un (01) salón magistral, cuatro 
(04) salas de reuniones y una (01) sala de profesores , en el primer piso cuenta con cinco (05) salones  oficinas 
bienestar Universitario, el segundo piso cuenta con nueve (09) salones, tercer y cuarto piso tendrá cada uno 
nueve (09) laboratorios de informática, cada piso contará con sus respectivas circulaciones, bateria sanitaria, 
escaleras y parada de ascensor, adecuando y mejorando un área de 4.724,38 m2 de planta física en la sede 
regional de Piedecuesta de las UTS.  
 
Ahora bien, de conformidad con el Decreto Departamental  542 de 2021,  el cual establece el manual de 
funciones de la Gobernación de Santander, la Secretaría de Infraestructura en su cargo Directivo, Código 020, 
Grado 02, cuenta entre sus funciones: “1. Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos que, 
en materia de oras civiles, debe desarrollar la administración departamental para el cabal cumplimiento de la 
misión institucional. 4. Preparar los estudios previos de licitaciones, selecciones abreviadas, mínimas cuantías o 
concursos de méritos para la contratación de estudios de factibilidad, prefactibilidad, diseños, y construcción de 
obras civiles”  
 
El departamento de Santander se encuentra ejecutando el Pacto Funcional Santander, suscrito el dia 31 de 
octubre de 2020 y con vigencia de 5 años, hasta el 31 de octubre de 2025, el cual ha contemplado los ejes 
estratégicos: Conectividad Subregional e Infraestructura para el Desarrollo Económico y Social. 
 
 El proyecto ha sido formulado en concordancia con en el Plan de Desarrollo del Departamental 2020-2023 
"Santander Siempre Contigo y Para el Mundo", así: 
 

Línea: Siempre Educación y Universidad, 
 
Objetivo Estratégico: Garantizar el acceso a programas de educación para el trabajo, el desarrollo 
humano a través del incremento de la cobertura de los programas de educación superior y de formación 
de nivel técnico y tecnológico de los estudiantes del departamento de Santander. 
 
Programa: Calidad y fomento de la educación superior.  
Objetivo: Gestionar el acceso a la educación superior para los estudiantes del Departamento, que 
incluya población vulnerable y población afectada por la emergencia sanitaria social y económica 
generada por el COVID-19. 
 
Meta: Apoyar a las Instituciones de educación superior UIS, UNIPAZ y UTS, financieramente y con 
proyectos de fortalecimiento educativo. 

 
El Proyecto se encuentra incluido en el Plan Estratégico de Inversiones del Pacto Funcional Santander (versión 
5) y en el Plan de Acción 2022 (versión 2) aprobados en el Consejo Directivo N°6 celebrado el 25 de agosto de 
2022, en la Prioridad Estratégica / Línea Programática: Infraestructura para el Desarrollo Económico y Social 
Sector: Educación 
 
LOCALIZACIÓN Y ESTADO DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTARÁN LAS ACTIVIDADES 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-22-70543
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El terreno se encuentra ubicado en la sede regional de Piedecuesta de las Unidades Tecnológicas de 
Santander “Edificio C”, Sede Guatiguará, Piedecuesta – Santander. 
 
PROYECCIÓN DEL PROYECTO: 
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3. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 
LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN. 

 
La ENTIDAD contratará de conformidad con la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, 
el siguiente objeto contractual: 
 
 
3.1. OBJETO A CONTRATAR. 

 
La Entidad contratará de conformidad con la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el 
siguiente objeto contractual:  
 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES 
TECNOLÓGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA. 

 
Nota: Las descripciones, cantidades y valores a contratar se encuentran definidas en el documento presupuesto 
oficial. 
 
3.2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO. 

 
El proponente adjudicatario deberá realizar las siguientes actividades, las cuales serán ejecutadas de acuerdo 
con el cronograma de actividades presentado por el contratista, el cual será  revisado y aprobado por el 
interventor y supervisor del Departamento.  
 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 

ITEM DESCRIPCIÓN UND  CANT.  

1 PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  

1.01 Excavaciones a maquina. Incluye retiro de material m3 7.864,16  

1.02 Excavaciones en material común a mano (incluye retiro y botadero) m3 232,40  

1.03 Suministro. transporte e instalación relleno material seleccionado de prestamo (incluye compactación) m3 171,35  

1.04 Suministro. transporte e instalación relleno seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación) m3 1.258,47  

1.05 Suministro. transporte e instalación base granular contrapiso m3 251,77  

1.06 Localización y replanteo m2 5.969,48  

1.07 Limpieza y descapote m2 895,84  

1.08 Entibado en madera no recuperables para excavaciones m2 457,70  

1.09 Demoliciones muros de mampostería m2 38,80  

1.10 Demoliciones estructuras de concreto m3 6,50  

2 CONCRETO REFORZADO   

2.01 Concreto (28 Mpa) para vigas de cimentación m3 99,50  

2.02 Concreto (28 Mpa) para columnas m3 283,10  

2.03 Concreto (28 Mpa) para muros y escaleras m3 199,50  

2.04 Concreto clase (G) ciclopeo 140 kg/cm2 (60%) concreto F y 40% rajón) m3 181,70  

2.05 Concreto para vigas de entrepiso (28 Mpa) m3 862,60  

2.06 Concreto para placa aligerada con casetón (28 Mpa) m3 579,70  

2.07 Concreto (21 Mpa) para placas de contrapiso y escaleras m3 152,89  

2.08 Concreto (28 Mpa) para zapatas m3 123,40  

2.09 Acero de refuerzo grado 60 kg 169.381,00  

2.10 Malla electrosoldada M188 kg 19.625,00  

2.11 Malla electrosoldada M-221 kg 5.643,96  

2.12 Concreto solado para limpieza de cimentaciones (14 Mpa) m3 22,79  
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2.13 Concreto (28 Mpa) Impermeabilizado para placa de cubierta aligerada con casetón  m3 115,60  

2.14 Concreto (21 Mpa) para andenes m3 40,20  

2.15 Concreto (28 Mpa) Impermeabilizado para muros de contención m3 330,20  

2.16 Concreto (28 Mpa) Impermeabilizado para tanque almacenamiento m3 88,90  

3 MAMPOSTERIA   

3.01 Mamposteria en bloque H 15 m2 2.013,31  

3.02 Mamposteria en bloque H 15 ml 137,73  

3.03 Ladrillo cara vista esmaltado m2 1.982,59  

3.04 Dinteles en ladrillo M-29 ml 124,38  

3.05 Mamposteria en bloque H 10 m2 89,62  

3.06 Instalación de anclajes y amarres de muro und 586,00  

3.07 Remate en ladrillo M-29 ml 134,70  

3.08 Cerramiento en malla eslabonada con antepecho  ml 17,30  
4 PISOS Y EXTERIORES      

4.01 Construcción de piso en mortero 1:4 m2 5.368,75  

4.02 Pisos en baldosin de granito 30X30 m2 2.898,94  

4.03 Pisos en baldosin de granito 60X60 m2 2.469,81  

4.04 Granito pulido para huellas y contrahuellas ml 1.286,16  

4.05 Mortero para huellas y contrahuellas ml 1.324,80  

4.06 Tablon de Gres 30X30 m2 733,00  

4.07 Guarda escoba tablon de gres  ml 137,73  

4.08 Guarda escoba prefabricada en granito ml 2.892,83  

4.09 Enchape pared 20.5 x 20.5  m2 703,34  

4.10 Piso interior en marmol para ascensor  m2 3,75  

4.11 Bocapuerta en gravilla mona (incluye dilatación) ml 96,60  

4.12 Geotextil m2 1.092,90  

5 FRISOS Y PINTURA   

5.01 Frisos para muro mortero 1:4 impermeabilizado m2 1.911,90  

5.02 Frisos para muro mortero 1:4 impermeabilizado ml 275,45  

5.03 Frisos para muro mortero 1:4  m2 4.254,30  

5.04 Frisos para muro mortero 1:4 ml 281,36  

5.05 Estuco plástico y pintura tipo koraza para fachadas m2 2.679,88  

5.06 Estuco plástico y pintura tipo koraza para fachadas ml 275,45  

5.07 Estuco plastico y pintura en vinilo m2 4.103,66  

5.08 Estuco plastico y pintura en vinilo ml 281,36  

6 CARPINTERIA Y ESTRUCTURA METALICA   

6.01 Suministro e instalación de Baranda en acero inoxidable ml 296,93  

6.02 
Suministro e instalación de Vidrio Templado de 10 mm (incluye estructura de soporte en acero inoxidable. 
distanciadores y pelicula esmerilada) 

m2 216,22  

6.03 
Suministro e instalación de Ventanas de Corredera en Aluminio. Vidrio en Bronce y Rejillas de Ventilación (VT-
1) 

m2 411,95  

6.04 Suministro e instalación de Ventanas de Corredera en Aluminio y Vidrio en Bronce (VT-2) m2 150,22  

6.05 Suministro e instalación de Ventanas de Corredera en Aluminio y Vidrio en Bronce Alta (VT-3) m2 29,85  

6.06 
Suministro e instalación de Ventanas en Aluminio con Rejillas de Ventilación y Parales en Aluminio con Vidrio 
en Bronce (VTE-1) 

m2 237,60  

6.07 Suministro e instalación de Divisiones para baños en acero inoxidable m2 111,90  

6.08 Suministro e instalación de Puertas en acero inoxidable  m2 51,28  

6.09 Suministro e instalación de puertas en aluminio PT-1 m2 198,45  

6.10 Suministro e instalación de puertas de seguridad en aluminio con chapa de seguridad PT-3 m2 32,34  

6.11 Suministro e instalación de Puerta en aluminio con hoja en vidrio bronce PT-2 m2 94,50  

6.12 Suministro e instalación de porton en malla eslabonada und 1,00  

7 ACABADOS   

7.01 Suministro e instalacion tapete fibra 100% polipropileno m2 96,14  

7.02 Suministro e instalacion en drywall 6mm. incluye estructura para cielo raso m2 4.523,00  

8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS   

8.01.01 Suministro e instalación de tubería PVC 1 1/4" RDE 21 ml 137,10 

8.01.02 Suministro e instalación de tubería PVC 1" RDE 21 ml 422,14 

8.01.03 Suministro e instalación de tubería PVC 3/4" RDE 21 ml 100,97 

8.01.04 Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" RDE 21 ml 15,55 

8.01.05 Punto hidraulico de 1/2" und 1,00 

8.01.06 Punto hidraulico de 3/4" und 51,00 

8.01.07 Punto hidraulico de 1" und 45,00 

8.01.08 Sistema de bombeo para Suministro und 1,00 

8.01.09 Suministro e instalación de registros de corte de 1" und 21,00 

8.01.10 Suministro e instalación de registros de corte de 3/4" und 4,00 

8.01.11 Suministro e instalación tuberia sanitaria 2" ml 221,06 

8.01.12 Suministro e instalación tuberia sanitaria 2 1/2" (Ventilación principal) ml 15,20 

8.01.13 Suministro e instalación tuberia sanitaria 3" ml 134,48 

8.01.14 Suministro e instalación tuberia sanitaria 4"  ml 233,57 

8.01.15 Suministro e instalación tuberia sanitaria 6" ml 123,13 

8.01.16 Puntos sanitarios de 2" und 62,00 

8.01.17 Puntos sanitarios de 3" (incluye rejilla con sosco) und 34,00 

8.01.18 Puntos sanitarios de 4" und 35,00 

8.01.19 Tuberia aguas lluvias de 2" ml 14,20 

8.01.20 Tuberia aguas lluvias de 3" ml 40,36 

8.01.21 Tuberia aguas lluvias de 4" ml 7,89 

8.01.22 Tuberia aguas lluvias de 6" ml 85,65 

8.01.23 Tuberia aguas lluvias de 8" ml 94,02 

8.01.24 Suministro e instalación de tragante de 3" und 7,00 

8.01.25 
Construcción de Caja de inspección en mampostería con tapa de concreto de 0,6 X 0,6 m (Incluye marco y 
tapa) 

und 5,00 

8.01.26 
Construcción de Caja de inspección en mampostería con tapa de concreto de 0,8 X 0,8 m (Incluye marco y 
tapa) 

und 5,00 

8.01.27 Sistema de bombeo para pozo eyector und 1,00 

8.01.28 Suministro e instalación de Cajas de registro plásticas en pared de (30x30x15) und 25,00 

8.01.29 Carcamo rectangular en concreto (incuye rejilla) ml 112,55 

8.01.30 Suministro e instalación de banda de impermeabilización para tanques de almacenamiento ml 141,12 

8.01.31 Suministro e instalación de cuello de ganzo para tanque de almacenamiento D=4" und 6,00 

9.1 APARATOS SANITARIOS   
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9.1.1 Sanitario de fluxometro und 33,00 

9.1.2 Orinal de fluxometro und 10,00 

9.1.3 Lavamanos de empotrar und 45,00 

9.1.4 Mesones en granito natural m2 24,00 

9.1.5 Espejos 4mm biselados m2 32,00 

9.1.6 Barras de seguridad para baños de discapacitados und 13,00 

9.2 EQUIPOS - SISTEMA CONTRA INCENDIOS - DETECCIÓN   

9.2.1 Suministro e instalación de tubería ranurada de 1" ml 777,87 

9.2.2 Suministro e instalación de tubería ranurada de 1 1/4" ml 30,51 

9.2.3 Suministro e instalación de tubería ranurada de 1 1/2" ml 24,61 

9.2.4 Suministro e instalación de tubería ranurada de 2" ml 45,48 

9.2.5 Suministro e instalación de tubería ranurada de 2 1/2" ml 52,60 

9.2.6 Suministro e instalación de tubería ranurada de 4" ml 161,57 

9.2.7 Suministro e instalación de tubería ranurada de 6" ml 154,54 

9.2.8 Suministro e instalación de codo de 6" und 6,00 

9.2.9 Suministro e instalación de codo de 4" und 4,00 

9.2.10 Suministro e instalación de codo de 2 1/2" und 16,00 

9.2.11 Suministro e instalación de codo de 1" und 185,00 

9.2.12 Suministro e instalación de Tee reducida de 4" a 2 1/2" und 108,00 

9.2.13 Suministro e instalación de Tee reducida de 2 1/2" a 1 1/2" und 36,00 

9.2.14 Suministro e instalación de Tee de 6" und 6,00 

9.2.15 Suministro e instalación de Tee de 4" und 9,00 

9.2.16 Suministro e instalación de Tee de 2" und 35,00 

9.2.17 Suministro e instalación de Tee de 1 1/2" und 20,00 

9.2.18 Suministro e instalación de Tee de 1 1/4" und 13,00 

9.2.19 Suministro e instalación de Tee de 1" und 82,00 

9.2.20 Suministro e instalación de Reducción de 6" a 4" und 7,00 

9.2.21 Suministro e instalación de Reducción de 4" a 2 1/2" und 10,00 

9.2.22 Suministro e instalación de Reducción de 2 1/2" a 2" und 12,00 

9.2.23 Suministro e instalación de Reducción de 2" a 1 1/2" und 11,00 

9.2.24 Suministro e instalación de Reducción de 2" a 1" und 36,00 

9.2.25 Suministro e instalación de Reducción de 1 1/2" a 1 1/4" und 13,00 

9.2.26 Suministro e instalación de Reducción de 1 1/2" a 1" und 16,00 

9.2.27 Suministro e instalación de Reducción de 1 1/4" a 1" und 18,00 

9.2.28 Suministro e instalación de Reducción de 1" a 3/4" und 307,00 

9.2.29 Suministro e instalación de rociadores de 3/4" und 307,00 

9.2.30 Sistema de bombeo contra incendio und 1,00 

9.2.31 Siamesa bronce unión roscada und 1,00 

9.2.32 Gabinete contrancendio und 12,00 
   

10.00 MEDIA TENSIÓN   

10.01 Derivación de red un 1,00  

10.02 Red Cu 3#2 XLPE 133% m 45,00  

10.03 Canalización PVC 3x4" m 30,00  

10.04 Celda de remonte 15kV un 1,00  

10.05 Celda de medida 15kV un 1,00  

10.06 Celda de seccionador 24kV + fusible un 1,00  

10.07 Celda de transformador 300kVA un 1,00  

10.08 Terminal preformado 15kV tipo exterior un 3,00  

10.09 Terminal preformado 15kV tipo interior un 15,00  

10.10 Malla de puesta a tierra un 1,00  

10.11 Caja de inspección doble 120x150x100cm un 2,00  

11.00 BAJA TENSIÓN   

11.01 Planta Diésel trifásica, 300kVA, 60Hz, 208/120V un 1,00  

11.02 Transferencia automática 1050A un 1,00  

11.03 Gabinete general normal (GGS) un 1,00  

11.04 Gabinete general normal (GGN) un 1,00  

11.05 Gabinete general regulado (GGR) un 1,00  

11.06 Tablero monofásico 6 puestos (TAS) un 1,00  

11.07 Tablero trifásico 18 puestos (TRS2) un 1,00  

11.08 Tablero trifásico 42 puestos (TR3 y TR4) un 2,00  

11.09 Tablero trifásico 36 puestos (TNS2) un 1,00  

11.10 Tablero trifásico 30 puestos (TAS2) un 1,00  

11.11 Tablero trifásico 24 puestos (TNS1) un 1,00  

11.12 Tablero trifásico 30 puestos (TAS1) un 1,00  

11.13 Tablero trifásico 18 puestos (TN2) un 1,00  

11.14 Tablero trifásico 42 puestos (TN3 y TN4) un 2,00  

11.15 Tablero trifásico 12 puestos (TNT) un 1,00  

11.16 Tablero trifásico 6 puestos (TASC1) un 1,00  

11.17 Tablero trifásico 6 puestos (TASC2) un 1,00  

11.18 Canalización PVC 4" m 470,00  

11.19 Canalización PVC 2" m 67,00  

11.20 Canalización PVC 1" m 62,00  

11.21 Conducto PVC 3/4" m 3.762,00  

11.22 Conducto EMT 3/4" m 3.483,00  

11.23 Caja de inspección de baja tensión 60x60x82cm un 3,00  

11.24 Caja de inspección de baja tensión 120x150x100cm un 2,00  

11.25 Red Cu 5(3#500F + 1#500N) + 1#3/0T m 37,00  

11.26 Red Cu 4(3#350F + 1#350N) + 2#3/0T m 180,00  

11.27 Red Cu 3#4F + 1#4N + 1#8T m 33,00  

11.28 Red Cu 3#250F + 1#250N + 1#2T m 77,00  

11.29 Red Cu 3#1/0F + 1#1/0N + 1#6T m 186,00  

11.30 Red Cu 3#6F + 1#6N + 1#8T m 10,00  

11.31 Red Cu 3#8F + 1#8N + 1#8T m 96,00  

11.32 Red Cu 3#4/0F + 1#4/0N + 1#4T m 10,00  

11.33 Red Cu 1#8F + 1#8N + 1#8T m 4,00  

11.34 Red Cu 3#12 (FNT,FFT) m 17.220,00  

11.35 Alambrón de aluminio 8mm m 272,00  

11.36 Punta captadora 80cm un 11,00  



 
 

ESTUDIOS PREVIOS LICITACIÓN 
PUBLICA 

CÓDIGO AP-CCP-RG-62 

VERSIÓN 0 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

19/04/2023 

PAGINA 12 de 38 

11.37 Bandeja portacable 400x54mm m 300,00  

11.38 Luminaria panel LED rectangular 40W un 525,00  

11.39 Luminaria LED rectangular 45W un 56,00  

11.40 Luminaria LED 18W un 374,00  

11.41 Luminaria LED aplique tortuga 40W un 28,00  

11.42 Luminaria LED hermética 36W un 6,00  

11.43 Reflector LED 100W un 7,00  

11.44 Tomacorriente doble monofásico 120V un 643,00  

11.45 Tomacorriente doble monofásico 120V con tapa intemperie un 8,00  

11.46 Tomacorriente doble monofásico 120V regulado un 516,00  

11.47 Tomacorriente bifásica un 21,00  

11.48 Caja metálica de paso, inspección y/o empalme 15x15x10cm un 115,00  

11.49 Sello cortafuego para conductos soterrados un 16,00  

11.50 Cable de control FLP 2x18AWG m 1.190,00  

11.51 Transferencia automática BCI 800A (magnética) un 1,00  

11.52 Detector de humo un 150,00  

11.53 Estación manual para alarma de incendio un 24,00  

11.54 Sirena para alarma de incendio con luz estroboscópica un 15,00  

11.55 UPS 60kVA trifásica 208/120V, 60 Hz un 1,00  

11.56 Luminaria LED de emergencia 5W un 171,00  

11.57 Foso de puesta a tierra un 6,00  

11.58 Cable Cu #2/0 desnudo m 158,00  

11.59 Interruptor manual sencillo un 38,00  

11.60 Interruptor manual doble un 49,00  

11.61 Sensor de movimiento 360° un 50,00  

11.62 Panel para control, administración y alarma de incendio un 1,00  

12.00 TELECOMUNICACIONES   

12.01 Bajante IMC 2" para F.O. m 1,00  

12.02 Canalización PVC 2" para F.O. o UTP m 138,00  

12.03 Gabinete rack 12RU un 7,00  

12.04 Conducto EMT 3/4" para UTP m 1.242,00  

12.05 Caja de inspección de baja tensión 60x60x82cm para telecomunicaciones un 6,00  

12.06 Conducto PVC 3/4" para UTP m 990,00  

12.07 Sello cortafuego para conductos soterrados de F.O. un 12,00  

12.08 Salida RJ45 sencilla un 552,00  

12.09 Cable UTP Cat 6A m 27.450,00  

13.00 ASCENSORES   

13.01 Ascensor 7 paradas incluye montaje  und 1,00  

 
La entidad determino los requisitos y especificaciones técnicas que se encuentran en el Anexo tecnico, el cual 
hace parte integral de este estudio, y en el que  se detallan las actividades a realizar y que estará obligado el 
contratista a ejecutar  en desarrollo del contrato. 
 
3.2.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) , como se indica en el siguiente cuadro: 
 

Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72151100 Servicios de construcción de plomería 

72152500 Servicios de instalación de pisos 

 
 

3.2.2. ESTUDIOS DE INGENIERIA. 
 
La entidad cuenta con los siguientes estudios, previo a la iniciación del proceso: 
 
1. Estudio del sector 
2. Especificaciones técnicas 
3. Planos 
4. Presupuesto 
5. Planes, Estudios, Diseños, Registro Fotográfico, Certificados, Guías, MGA 
6. Análisis de Precios Unitarios. 
 
3.3. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 
3.3.1. AUTORIZACIONES  

 
Quien va a suscribir el contrato objeto del presente estudio, por parte de la Entidad territorial, cuenta con las 
siguientes normas que lo autorizan para el efecto: 
 
a.) El Decreto Departamental No. 0621 del 16 de noviembre de 2021, por el cual se delega en los Secretarios 
de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, suspender, liquidar, aclarar, adicionar el valor y el 
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plazo de los contratos y/o convenios, y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se 
produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual que se adelante en cumplimiento de la misión, y 
funciones propias de la Secretaría 
 
 
3.4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ASPECTOS TÉCNICOS SEGÚN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO.  
 
Ver Anexo Técnico. 
 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  
 

4.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
La escogencia de contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA: 

 
4.2. JUSTIFICACIÓN. 
 
De conformidad con el articulo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007, la entidad contratará mediante la modalidad 
de selección por Licitación Pública, en razón del objeto del contrato y la cuantía el valor objeto de contrato 
implica una obra pública y en cuanto a la cuantía, supera el valor máximo de la menor cuantía de la Entidad, 
correspondiendo este último a CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($14.806.039.989) M/CTE Valor que incluye IVA y demás 
impuestos a que haya lugar , y atendiendo a su mismo al objeto del contrato, ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE 
SANTANDER PIEDECUESTA 
 
4.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  
 
La norma que soporta la modalidad del proceso selección de contratista que nos ocupa, es el artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007, que a la letra dice:”  
 
De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las 
siguientes reglas: 

 
1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, 
con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. 
Cuando la Entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada 
total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento.” 
 
Igualmente, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad 
debe determinar la oferta más favorable para el caso de licitación teniendo en cuenta: 

 
ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta más 
favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta 
más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados 
en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la 
mejor relación de costo-beneficio. Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el 
literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de condiciones: 
 
1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 
 
2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales 
como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, 
obra o servicio. 
 
3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de economía, 
eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, 
descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, 
mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las 
condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de 
los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen un mayor grado de satisfacción para la 
entidad, entre otras. 
 
4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, 
para permitir la ponderación de las ofertas presentadas. 
 
La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta restando del precio total 
ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y económicas 
adicionales ofrecidas. La mejor relación costo-beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que 
una vez aplicada la metodología anterior tenga el resultado más bajo. 
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La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo-
beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido. 

 
Así mismo, es del caso señalar que las normas que se aplican para el proceso de contratación a realizar son: 
 
a) Ley 80 de 1993.(Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) 
b) Ley 1150 de 2007. (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 

Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.) 
c) Ley 1474 de 2011. (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de  la gestión pública). 
d) Ley 361 de 1997. (Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 

limitación y se dictan otras disposiciones). 
e) Ley 590 de 2000. (Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas). 
f) Ley 816 de 2003. (Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública). 
g) Ley 1682  de 2013. (Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura 

de transporte y se conceden facultades extraordinarias). 
h) Decreto 2680 de 2009. (Por el cual se definen los criterios para el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales). 
i) Decreto ley 4170 de 2011. (Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública). 
j) Decreto ley 019 de 2012. (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública). 
k) Decreto 1082 de 2015. (Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

administrativo de planeación nacional). 
l) Ley 1882 de 2018. (Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 

Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones). 
m) Decreto 393 de 2018. (Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 

2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad). 
n) Decreto 342 de 2019 “Por el cual se adiciona la Sección 6 de la Subsección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de 

la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional”. 

o) Ley 2022 de 2020 “Por la cual se modifica el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y se dictan otras 
disposiciones. 

p) Resolución 240 de 2020 “Por la cual se actualizan los documentos tipo para los procesos de selección de 
licitación de obra pública de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 045 de 2020”. 

q) Decreto 0142 de 2023. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional para promover el acceso al sistema de 
Compras Públicas de las Mipymes, las Cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, se 
incorporan criterios sociales y ambientales en los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales, se 
incluye el Título de emprendimiento comunal y se dictan otras disposiciones. 

 
ANÁLISIS DE PLIEGOS TIPO: 
 
El presente proceso se encuentra enmarcado en pliego tipo, por lo que deberán consultarse los documentos 
anexos y el documento tipo. Ante cualquier discrepancia entre el Estudio Previo y el Documento Tipo, primará 
este último. 
 

5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato a celebrar: se identifica como un contrato de Obra. 
 
 
5.1.1. PLAZO DEL CONTRATO:  
 
El plazo estipulado por la entidad para la ejecución del contrato es de CATORCE (14) MESES, contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO El acta de inicio es un documento mediante el cual se formaliza el inicio del contrato, 
y que incorporará aspectos esenciales del proceso tales como objeto, fecha de suscripción, fecha de inicio, 
plazo, fecha de finalización, valor, información de la aprobación de las garantías (Si hay lugar a ello), 
supervisor, entre otros que se consideren necesarios. 
 
5.1.2. LUGAR DE EJECUCIÓN:  
 
El objeto del contrato se ejecutará en la sede regional de Piedecuesta de las Unidades Tecnológicas de 
Santander “Edificio C”, Sede Guatiguará, Piedecuesta – Santander, km 2 via Guatiguará.  
 
6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 
6.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El Departamento de Santander estima el valor de la contratación a realizar en las sumas a continuación 
descritas: 
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CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS ($14.806.039.989) M/CTE Valor que incluye IVA y demás impuestos a que haya lugar. Este 
valor equivale a 11.389,26 SMLMV al año 2024. 
 
6.2. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El valor estimado del contrato fue determinado por la Entidad considerando los costos directos y los costos 
indirectos requeridos para la ejecución del objeto del presente proceso de selección. 
 

VALOR TOTAL PROPUESTA = (A) + (B) + (C) 
 

A= Costos directos. Corresponden a las cantidades de obra a ejecutar dentro del contrato. 
B= Costos Indirectos. Corresponden a los valores de administración, imprevistos y utilidad. 
C= Otros costos. Corresponden a valores dentro del presupuesto que no se encuentran contenidos 

entre los costos directos ni indirectos. 
 

Los costos directos consisten en la descripción de las actividades a ejecutar o ítems, de los cuales se 
definen unas unidades de medida y se estiman unas cantidades y unos precios unitarios, que nos permiten 
determinar un valor parcial por la ejecución de cada una de estos. 
 
Los costos indirectos –AIU- corresponden a los valores de administración ( A ), imprevistos ( I ) y utilidad 
(U). 
 
Para cada uno de los ítems que conforman el presupuesto oficial se establecen las especificaciones 
técnicas, las cuales consisten entre otras, en la descripción de la actividad, materiales utilizados, equipo, 
ejecución de los trabajos, condiciones para el recibo de los trabajos, unidad de medida, forma de pago e 
ítem de pago. 
 
Los análisis de los precios unitarios nos indican de manera clara y detallada la forma en que fueron 
calculados dichos precios unitarios que se utilizaron para determinar el valor estimado del contrato; estos 
análisis serán publicados en el Portal Único de Contratación del Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública, SECOP, documento que forma parte integral del presente estudio 
 

Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

GEN. PART.      

  1 PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS   

  1.01   
  

Excavaciones a maquina. Incluye retiro de material m3 
                 

7.864,16  
 $                      
51.054,00  

 $                         
401.496.825,00  

  1.02   
  

Excavaciones en material común a mano (incluye 
retiro y botadero) 

m3 
                    

232,40  
 $                      
64.260,00  

 $                           
14.934.024,00  

  1.03   
  

Suministro. transporte e instalación relleno material 
seleccionado de prestamo (incluye compactación) 

m3 
                    

171,35  
 $                    
112.430,00  

 $                           
19.264.881,00  

  1.04   
  

Suministro. transporte e instalación relleno 
seleccionado proveniente de la excavación (incluye 
compactación) 

m3 
                 

1.258,47  
 $                      
30.182,00  

 $                           
37.983.142,00  

  1.05   
  

Suministro. transporte e instalación base granular 
contrapiso 

m3 
                    

251,77  
 $                    
217.430,00  

 $                           
54.742.351,00  

  1.06   
  

Localización y replanteo m2 
                 

5.969,48  
 $                       
4.878,00  

 $                           
29.119.123,00  

  1.07   
  

Limpieza y descapote m2 
                    

895,84  
 $                      
13.499,00  

 $                           
12.092.944,00  

  1.08   
  

Entibado en madera no recuperables para 
excavaciones 

m2 
                    

457,70  
 $                      
13.042,00  

 $                            
5.969.323,00  

  1.09   
  

Demoliciones muros de mampostería m2 
                      

38,80  
 $                      
26.163,00  

 $                            
1.015.124,00  

  1.10   
  

Demoliciones estructuras de concreto m3 
                        

6,50  
 $                      
35.997,00  

 $                               
233.981,00  

  SUBTOTAL 
 $                      

576.851.718,00  

  2 CONCRETO REFORZADO   

  2.01   
  

Concreto (28 Mpa) para vigas de cimentación m3 
                      

99,50  
 $                    
817.886,00  

 $                           
81.379.657,00  

  2.02   
  

Concreto (28 Mpa) para columnas m3 
                    

283,10  
 $                    
901.531,00  

 $                         
255.223.426,00  

  2.03   
  

Concreto (28 Mpa) para muros y escaleras m3 
                    

199,50  
 $                    
891.822,00  

 $                         
177.918.489,00  

  2.04   
  

Concreto clase (G) ciclopeo 140 kg/cm2 (60%) 
concreto F y 40% rajón) 

m3 
                    

181,70  
 $                    
473.787,00  

 $                           
86.087.098,00  

  2.05   
  

Concreto para vigas de entrepiso (28 Mpa) m3 
                    

862,60  
 $                    
824.089,00  

 $                         
710.859.171,00  

  2.06   
  

Concreto para placa aligerada con casetón (28 Mpa) m3 
                    

579,70  
 $                    
908.814,00  

 $                         
526.839.476,00  

  2.07   
  

Concreto (21 Mpa) para placas de contrapiso y 
escaleras 

m3 
                    

152,89  
 $                    
727.571,00  

 $                         
111.238.330,00  

  2.08   
  

Concreto (28 Mpa) para zapatas m3 
                    

123,40  
 $                    
773.629,00  

 $                           
95.465.819,00  

  2.09   
  

Acero de refuerzo grado 60 kg 
              

169.381,00  
 $                       
9.276,00  

 $                      
1.571.178.156,00  

  2.10   
  

Malla electrosoldada M188 kg 
                

19.625,00  
 $                      
13.808,00  

 $                         
270.982.000,00  

  2.11   
  

Malla electrosoldada M-221 kg 
                 

5.643,96  
 $                      
16.033,00  

 $                           
90.489.611,00  

  2.12   
  

Concreto solado para limpieza de cimentaciones (14 
Mpa) 

m3 
                      

22,79  
 $                    
584.527,00  

 $                           
13.321.370,00  

  2.13   
  

Concreto (28 Mpa) Impermeabilizado para placa de 
cubierta aligerada con casetón  

m3 
                    

115,60  
 $                 
1.489.359,00  

 $                         
172.169.900,00  

  2.14   
  

Concreto (21 Mpa) para andenes m3 
                      

40,20  
 $                    
683.379,00  

 $                           
27.471.836,00  

  2.15   
  

Concreto (28 Mpa) Impermeabilizado para muros de 
contención 

m3 
                    

330,20  
 $                 
1.193.885,00  

 $                         
394.220.827,00  
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  2.16   
  

Concreto (28 Mpa) Impermeabilizado para tanque 
almacenamiento 

m3 
                      

88,90  
 $                 
1.308.212,00  

 $                         
116.300.047,00  

  SUBTOTAL 
 $                   

4.701.145.213,00  

  3 MAMPOSTERIA   

  3.01     Mamposteria en bloque H 15 m2 
                 

2.013,31  
 $                      
74.468,00  

 $                         
149.927.169,00  

  3.02     Mamposteria en bloque H 15 ml 
                    

137,73  
 $                      
43.852,00  

 $                            
6.039.736,00  

  3.03     Ladrillo cara vista esmaltado m2 
                 

1.982,59  
 $                    
138.760,00  

 $                         
275.104.188,00  

  3.04     Dinteles en ladrillo M-29 ml 
                    

124,38  
 $                      
57.883,00  

 $                            
7.199.488,00  

  3.05     Mamposteria en bloque H 10 m2 
                      

89,62  
 $                      
68.687,00  

 $                            
6.155.729,00  

  3.06     Instalación de anclajes y amarres de muro und 
                    

586,00  
 $                      
14.265,00  

 $                            
8.359.290,00  

  3.07     Remate en ladrillo M-29 ml 
                    

134,70  
 $                      
41.061,00  

 $                            
5.530.917,00  

  3.08     Cerramiento en malla eslabonada con antepecho  ml 
                      

17,30  
 $                    
445.274,00  

 $                            
7.703.240,00  

  SUBTOTAL 
 $                      

466.019.757,00  

  4 PISOS Y EXTERIORES          

  4.01     Construcción de piso en mortero 1:4 m2 
                 

5.368,75  
 $                      
55.029,00  

 $                         
295.436.944,00  

  4.02     Pisos en baldosin de granito 30X30 m2 
                 

2.898,94  
 $                    
169.290,00  

 $                         
490.761.553,00  

  4.03     Pisos en baldosin de granito 60X60 m2 
                 

2.469,81  
 $                    
192.350,00  

 $                         
475.067.954,00  

  4.04     Granito pulido para huellas y contrahuellas ml 
                 

1.286,16  
 $                      
64.071,00  

 $                           
82.405.557,00  

  4.05     Mortero para huellas y contrahuellas ml 
                 

1.324,80  
 $                      
23.519,00  

 $                           
31.157.971,00  

  4.06     Tablon de Gres 30X30 m2 
                    

733,00  
 $                      
79.563,00  

 $                           
58.319.679,00  

  4.07     Guarda escoba tablon de gres  ml 
                    

137,73  
 $                      
45.891,00  

 $                            
6.320.567,00  

  4.08     Guarda escoba prefabricada en granito ml 
                 

2.892,83  
 $                      
41.302,00  

 $                         
119.479.665,00  

  4.09     Enchape pared 20.5 x 20.5  m2 
                    

703,34  
 $                      
49.254,00  

 $                           
34.642.308,00  

  4.10     Piso interior en marmol para ascensor  m2 
                        

3,75  
 $                    
732.079,00  

 $                            
2.745.296,00  

  4.11     Bocapuerta en gravilla mona (incluye dilatación) ml 
                      

96,60  
 $                      
43.586,00  

 $                            
4.210.408,00  

  4.12     Geotextil m2 
                 

1.092,90  
 $                      
13.455,00  

 $                           
14.704.970,00  

  SUBTOTAL 
 $                   

1.615.252.872,00  

  5 FRISOS Y PINTURA   

  5.01   
  

Frisos para muro mortero 1:4 impermeabilizado m2 
                 

1.911,90  
 $                      
25.976,00  

 $                           
49.663.514,00  

  5.02   
  

Frisos para muro mortero 1:4 impermeabilizado ml 
                    

275,45  
 $                      
16.182,00  

 $                            
4.457.332,00  

  5.03   
  

Frisos para muro mortero 1:4  m2 
                 

4.254,30  
 $                      
24.095,00  

 $                         
102.507.359,00  

  5.04   
  

Frisos para muro mortero 1:4 ml 
                    

281,36  
 $                      
15.615,00  

 $                            
4.393.436,00  

  5.05   
  

Estuco plástico y pintura tipo koraza para fachadas m2 
                 

2.679,88  
 $                      
34.417,00  

 $                           
92.233.430,00  

  5.06   
  

Estuco plástico y pintura tipo koraza para fachadas ml 
                    

275,45  
 $                      
23.323,00  

 $                            
6.424.320,00  

  5.07   
  

Estuco plastico y pintura en vinilo m2 
                 

4.103,66  
 $                      
27.171,00  

 $                         
111.500.546,00  

  5.08   
  

Estuco plastico y pintura en vinilo ml 
                    

281,36  
 $                      
17.983,00  

 $                            
5.059.697,00  

  SUBTOTAL 
 $                      

376.239.634,00  

  6 CARPINTERIA Y ESTRUCTURA METALICA   

  6.01   
  

Suministro e instalación de Baranda en acero 
inoxidable 

ml 
                    

296,93  
$ 362.184,00 

 $                         
107.543.295,00  

  6.02   
  

Suministro e instalación de Vidrio Templado de 10 mm 
(incluye estructura de soporte en acero inoxidable. 
distanciadores y pelicula esmerilada) 

m2 
                    

216,22  
$ 776.480,00 

 $                         
167.890.506,00  

  6.03   
  

Suministro e instalación de Ventanas de Corredera en 
Aluminio. Vidrio en Bronce y Rejillas de Ventilación 
(VT-1) 

m2 
                    

411,95  
$ 

1.063.683,00 
 $                         

438.184.212,00  

  6.04   
  

Suministro e instalación de Ventanas de Corredera en 
Aluminio y Vidrio en Bronce (VT-2) 

m2 
                    

150,22  
$ 684.073,00 

 $                         
102.761.446,00  

  6.05   
  

Suministro e instalación de Ventanas de Corredera en 
Aluminio y Vidrio en Bronce Alta (VT-3) 

m2 
                      

29,85  
$ 901.858,00 

 $                           
26.920.461,00  

  6.06   
  

Suministro e instalación de Ventanas en Aluminio con 
Rejillas de Ventilación y Parales en Aluminio con 
Vidrio en Bronce (VTE-1) 

m2 
                    

237,60  
$ 

1.080.246,00 
 $                         

256.666.450,00  

  6.07   
  

Suministro e instalación de Divisiones para baños en 
acero inoxidable 

m2 
                    

111,90  
$ 708.597,00 

 $                           
79.292.004,00  

  6.08   
  

Suministro e instalación de Puertas en acero 
inoxidable  

m2 
                      

51,28  
$ 708.597,00 

 $                           
36.336.854,00  

  6.09   
  

Suministro e instalación de puertas en aluminio PT-1 m2 
                    

198,45  
$ 908.999,00 

 $                         
180.390.852,00  

  6.10   
  

Suministro e instalación de puertas de seguridad en 
aluminio con chapa de seguridad PT-3 

m2 
                      

32,34  
$ 

1.323.989,00 
 $                           

42.817.804,00  

  6.11   
  

Suministro e instalación de Puerta en aluminio con 
hoja en vidrio bronce PT-2 

m2 
                      

94,50  
$ 902.323,00 

 $                           
85.269.524,00  

  6.12   
  

Suministro e instalación de porton en malla 
eslabonada 

und 
                        

1,00  
$ 

1.079.385,00 
 $                            

1.079.385,00  

  SUBTOTAL 
 $                   

1.525.152.793,00  

  7 ACABADOS   

  7.01   
  

Suministro e instalacion tapete fibra 100% 
polipropileno 

m2 
                      

96,14  
 $                    
470.114,00  

 $                           
45.196.760,00  

  7.02   
  

Suministro e instalacion en drywall 6mm. incluye 
estructura para cielo raso 

m2 
                 

4.523,00  
 $                    
100.794,00  

 $                         
455.891.262,00  
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  SUBTOTAL 
 $                      

501.088.022,00  

  8 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS   

  8.01.01   
  

Suministro e instalación de tubería PVC 1 1/4" RDE 21 ml 137,10 
 $                      
17.828,00  

 $                            
2.444.219,00  

  8.01.02   
  

Suministro e instalación de tubería PVC 1" RDE 21 ml 422,14 
 $                      
15.308,00  

 $                            
6.462.119,00  

  8.01.03   
  

Suministro e instalación de tubería PVC 3/4" RDE 21 ml 100,97 
 $                      
13.400,00  

 $                            
1.352.998,00  

  8.01.04   
  

Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" RDE 21 ml 15,55 
 $                       
9.788,00  

 $                               
152.203,00  

  8.01.05   
  

Punto hidraulico de 1/2" und 1,00 
 $                      
49.844,00  

 $                                 
49.844,00  

  8.01.06   
  

Punto hidraulico de 3/4" und 51,00 
 $                      
56.638,00  

 $                            
2.888.538,00  

  8.01.07   
  

Punto hidraulico de 1" und 45,00 
 $                      
61.450,00  

 $                            
2.765.250,00  

  8.01.08   
  

Sistema de bombeo para Suministro und 1,00 
 $               
12.204.612,00  

 $                           
12.204.612,00  

  8.01.09   
  

Suministro e instalación de registros de corte de 1" und 21,00 
 $                    
250.612,00  

 $                            
5.262.852,00  

  8.01.10   
  

Suministro e instalación de registros de corte de 3/4" und 4,00 
 $                    
177.748,00  

 $                               
710.992,00  

  8.01.11   
  

Suministro e instalación tuberia sanitaria 2" ml 221,06 
 $                      
21.266,00  

 $                            
4.701.062,00  

  8.01.12   
  

Suministro e instalación tuberia sanitaria 2 1/2" 
(Ventilación principal) 

ml 15,20 
 $                      
29.841,00  

 $                               
453.583,00  

  8.01.13   
  

Suministro e instalación tuberia sanitaria 3" ml 134,48 
 $                      
40.297,00  

 $                            
5.419.141,00  

  8.01.14   
  

Suministro e instalación tuberia sanitaria 4"  ml 233,57 
 $                      
55.206,00  

 $                           
12.894.465,00  

  8.01.15   
  

Suministro e instalación tuberia sanitaria 6" ml 123,13 
 $                      
99.860,00  

 $                           
12.295.762,00  

  8.01.16   
  

Puntos sanitarios de 2" und 62,00 
 $                      
81.427,00  

 $                            
5.048.474,00  

  8.01.17   
  

Puntos sanitarios de 3" (incluye rejilla con sosco) und 34,00 
 $                      
76.075,00  

 $                            
2.586.550,00  

  8.01.18   
  

Puntos sanitarios de 4" und 35,00 
 $                      
89.519,00  

 $                            
3.133.165,00  

  8.01.19   
  

Tuberia aguas lluvias de 2" ml 14,20 
 $                      
30.945,00  

 $                               
439.419,00  

  8.01.20   
  

Tuberia aguas lluvias de 3" ml 40,36 
 $                      
45.503,00  

 $                            
1.836.501,00  

  8.01.21   
  

Tuberia aguas lluvias de 4" ml 7,89 
 $                      
59.023,00  

 $                               
465.691,00  

  8.01.22   
  

Tuberia aguas lluvias de 6" ml 85,65 
 $                    
106.191,00  

 $                            
9.095.259,00  

  8.01.23   
  

Tuberia aguas lluvias de 8" ml 94,02 
 $                    
166.044,00  

 $                           
15.611.457,00  

  8.01.24   
  

Suministro e instalación de tragante de 3" und 7,00 
 $                      
49.545,00  

 $                               
346.815,00  

  8.01.25   
  

Construcción de Caja de inspección en mampostería 
con tapa de concreto de 0,6 X 0,6 m (Incluye marco y 
tapa) 

und 5,00 
 $                    
440.728,00  

 $                            
2.203.640,00  

  8.01.26   
  

Construcción de Caja de inspección en mampostería 
con tapa de concreto de 0,8 X 0,8 m (Incluye marco y 
tapa) 

und 5,00 
 $                    
605.628,00  

 $                            
3.028.140,00  

  8.01.27   
  

Sistema de bombeo para pozo eyector und 1,00 
 $               
23.169.863,00  

 $                           
23.169.863,00  

  8.01.28   
  

Suministro e instalación de Cajas de registro plásticas 
en pared de (30x30x15) 

und 25,00 
 $                      
60.473,00  

 $                            
1.511.825,00  

  8.01.29   
  

Carcamo rectangular en concreto (incuye rejilla) ml 112,55 
 $                    
251.704,00  

 $                           
28.329.285,00  

  8.01.30   
  

Suministro e instalación de banda de 
impermeabilización para tanques de almacenamiento 

ml 141,12 
 $                      
61.689,00  

 $                            
8.705.552,00  

  8.01.31   
  

Suministro e instalación de cuello de ganzo para 
tanque de almacenamiento D=4" 

und 6,00 
 $                    
248.855,00  

 $                            
1.493.130,00  

  SUBTOTAL 
 $                      

177.062.406,00  

  9.1 APARATOS SANITARIOS   

  9.1.1   
  

Sanitario de fluxometro und 33,00 
$ 

1.970.695,00 
 $                           

65.032.935,00  

  9.1.2   
  

Orinal de fluxometro und 10,00 
$ 

1.199.355,00 
 $                           

11.993.550,00  

  9.1.3   
  

Lavamanos de empotrar und 45,00 $ 457.769,00 
 $                           

20.599.605,00  

  9.1.4   
  

Mesones en granito natural m2 24,00 
$ 

1.115.962,00 
 $                           

26.783.088,00  

  9.1.5   
  

Espejos 4mm biselados m2 32,00 $ 233.860,00 
 $                            

7.483.520,00  

  9.1.6   
  

Barras de seguridad para baños de discapacitados und 13,00 
$ 

1.105.420,00 
 $                           

14.370.460,00  

  SUBTOTAL 
 $                      

146.263.158,00  

  9.2 EQUIPOS - SISTEMA CONTRA INCENDIOS - DETECCIÓN   

  9.2.1   
  

Suministro e instalación de tubería ranurada de 1" ml 777,87 
 $                      
67.461,00  

 $                           
52.475.888,00  

  9.2.2   
  

Suministro e instalación de tubería ranurada de 1 1/4" ml 30,51 
 $                      
74.516,00  

 $                            
2.273.483,00  

  9.2.3   
  

Suministro e instalación de tubería ranurada de 1 1/2" ml 24,61 
 $                      
83.374,00  

 $                            
2.051.834,00  

  9.2.4   
  

Suministro e instalación de tubería ranurada de 2" ml 45,48 
 $                      
98.205,00  

 $                            
4.466.363,00  

  9.2.5   
  

Suministro e instalación de tubería ranurada de 2 1/2" ml 52,60 
 $                    
119.843,00  

 $                            
6.303.742,00  

  9.2.6   
  

Suministro e instalación de tubería ranurada de 4" ml 161,57 
 $                    
200.140,00  

 $                           
32.336.620,00  

  9.2.7   
  

Suministro e instalación de tubería ranurada de 6" ml 154,54 
 $                    
267.807,00  

 $                           
41.386.894,00  

  9.2.8   
  

Suministro e instalación de codo de 6" und 6,00 
 $                      
97.656,00  

 $                               
585.936,00  

  9.2.9   
  

Suministro e instalación de codo de 4" und 4,00 
 $                      
58.188,00  

 $                               
232.752,00  

  9.2.10     Suministro e instalación de codo de 2 1/2" und 16,00  $                       $                               
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35.556,00  568.896,00  

  9.2.11   
  

Suministro e instalación de codo de 1" und 185,00 
 $                       
8.953,00  

 $                            
1.656.305,00  

  9.2.12   
  

Suministro e instalación de Tee reducida de 4" a 2 1/2" und 108,00 
 $                      
81.581,00  

 $                            
8.810.748,00  

  9.2.13   
  

Suministro e instalación de Tee reducida de 2 1/2" a 1 
1/2" 

und 36,00 
 $                      
44.963,00  

 $                            
1.618.668,00  

  9.2.14   
  

Suministro e instalación de Tee de 6" und 6,00 
 $                    
301.911,00  

 $                            
1.811.466,00  

  9.2.15   
  

Suministro e instalación de Tee de 4" und 9,00 
 $                    
141.748,00  

 $                            
1.275.732,00  

  9.2.16   
  

Suministro e instalación de Tee de 2" und 35,00 
 $                      
53.519,00  

 $                            
1.873.165,00  

  9.2.17   
  

Suministro e instalación de Tee de 1 1/2" und 20,00 
 $                      
40.786,00  

 $                               
815.720,00  

  9.2.18   
  

Suministro e instalación de Tee de 1 1/4" und 13,00 
 $                      
26.700,00  

 $                               
347.100,00  

  9.2.19   
  

Suministro e instalación de Tee de 1" und 82,00 
 $                      
19.263,00  

 $                            
1.579.566,00  

  9.2.20   
  

Suministro e instalación de Reducción de 6" a 4" und 7,00 
 $                    
386.919,00  

 $                            
2.708.433,00  

  9.2.21   
  

Suministro e instalación de Reducción de 4" a 2 1/2" und 10,00 
 $                    
164.863,00  

 $                            
1.648.630,00  

  9.2.22   
  

Suministro e instalación de Reducción de 2 1/2" a 2" und 12,00 
 $                      
85.607,00  

 $                            
1.027.284,00  

  9.2.23   
  

Suministro e instalación de Reducción de 2" a 1 1/2" und 11,00 
 $                      
79.397,00  

 $                               
873.367,00  

  9.2.24   
  

Suministro e instalación de Reducción de 2" a 1" und 36,00 
 $                      
58.440,00  

 $                            
2.103.840,00  

  9.2.25   
  

Suministro e instalación de Reducción de 1 1/2" a 1 
1/4" 

und 13,00 
 $                      
43.689,00  

 $                               
567.957,00  

  9.2.26   
  

Suministro e instalación de Reducción de 1 1/2" a 1" und 16,00 
 $                      
36.789,00  

 $                               
588.624,00  

  9.2.27   
  

Suministro e instalación de Reducción de 1 1/4" a 1" und 18,00 
 $                      
29.844,00  

 $                               
537.192,00  

  9.2.28   
  

Suministro e instalación de Reducción de 1" a 3/4" und 307,00 
 $                      
18.804,00  

 $                            
5.772.828,00  

  9.2.29   
  

Suministro e instalación de rociadores de 3/4" und 307,00 
 $                      
90.393,00  

 $                           
27.750.651,00  

  9.2.30   
  

Sistema de bombeo contra incendio und 1,00 
 $              
402.941.991,0
0  

 $                         
402.941.991,00  

  9.2.31   
  

Siamesa bronce unión roscada und 1,00 
 $                 
2.954.082,00  

 $                            
2.954.082,00  

  9.2.32   
  

Gabinete contrancendio und 12,00 
 $                 
2.717.199,00  

 $                           
32.606.388,00  

  SUBTOTAL 
 $                      

644.552.145,00  

  10.00 MEDIA TENSIÓN   

  10.01   
  

Derivación de red un 
                        

1,00  
 $                 
8.448.875,00  

 $                            
8.448.875,00  

  10.02   
  

Red Cu 3#2 XLPE 133% m 
                      

45,00  
 $                    
545.169,00  

 $                           
24.532.605,00  

  10.03   
  

Canalización PVC 3x4" m 
                      

30,00  
 $                    
154.836,00  

 $                            
4.645.080,00  

  10.04   
  

Celda de remonte 15kV un 
                        

1,00  
 $                 
8.679.837,00  

 $                            
8.679.837,00  

  10.05   
  

Celda de medida 15kV un 
                        

1,00  
 $               
98.390.320,00  

 $                           
98.390.320,00  

  10.06   
  

Celda de seccionador 24kV + fusible un 
                        

1,00  
 $               
45.693.696,00  

 $                           
45.693.696,00  

  10.07   
  

Celda de transformador 300kVA un 
                        

1,00  

 $              
118.501.000,0
0  

 $                         
118.501.000,00  

  10.08   
  

Terminal preformado 15kV tipo exterior un 
                        

3,00  
 $                 
1.328.932,00  

 $                            
3.986.796,00  

  10.09   
  

Terminal preformado 15kV tipo interior un 
                      

15,00  
 $                 
1.138.257,00  

 $                           
17.073.855,00  

  10.10   
  

Malla de puesta a tierra un 
                        

1,00  
 $               
23.240.072,00  

 $                           
23.240.072,00  

  10.11   
  

Caja de inspección doble 120x150x100cm un 
                        

2,00  
 $                 
3.092.719,00  

 $                            
6.185.438,00  

  SUBTOTAL 
 $                      

359.377.574,00  

  11.00 BAJA TENSIÓN   

  11.01   
  

Planta Diésel trifásica, 300kVA, 60Hz, 208/120V un 
                        

1,00  

 $              
293.176.170,0
0  

 $                         
293.176.170,00  

  11.02   
  

Transferencia automática 1050A un 
                        

1,00  
 $               
99.116.335,00  

 $                           
99.116.335,00  

  11.03   
  

Gabinete general normal (GGS) un 
                        

1,00  

 $              
121.150.562,0
0  

 $                         
121.150.562,00  

  11.04   
  

Gabinete general normal (GGN) un 
                        

1,00  

 $              
123.607.790,0
0  

 $                         
123.607.790,00  

  11.05   
  

Gabinete general regulado (GGR) un 
                        

1,00  

 $              
117.916.062,0
0  

 $                         
117.916.062,00  

  11.06   
  

Tablero monofásico 6 puestos (TAS) un 
                        

1,00  
 $                    
331.890,00  

 $                               
331.890,00  

  11.07   
  

Tablero trifásico 18 puestos (TRS2) un 
                        

1,00  
 $                 
1.555.536,00  

 $                            
1.555.536,00  

  11.08   
  

Tablero trifásico 42 puestos (TR3 y TR4) un 
                        

2,00  
 $                 
2.415.317,00  

 $                            
4.830.634,00  

  11.09   
  

Tablero trifásico 36 puestos (TNS2) un 
                        

1,00  
 $                 
2.218.184,00  

 $                            
2.218.184,00  

  11.10   
  

Tablero trifásico 30 puestos (TAS2) un 
                        

1,00  
 $                 
2.073.215,00  

 $                            
2.073.215,00  

  11.11   
  

Tablero trifásico 24 puestos (TNS1) un 
                        

1,00  
 $                 
1.494.885,00  

 $                            
1.494.885,00  

  11.12   
  

Tablero trifásico 30 puestos (TAS1) un 
                        

1,00  
 $                 
2.232.978,00  

 $                            
2.232.978,00  

  11.13     Tablero trifásico 18 puestos (TN2) un                          $                  $                            
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1,00  1.470.666,00  1.470.666,00  

  11.14   
  

Tablero trifásico 42 puestos (TN3 y TN4) un 
                        

2,00  
 $                 
2.500.187,00  

 $                            
5.000.374,00  

  11.15   
  

Tablero trifásico 12 puestos (TNT) un 
                        

1,00  
 $                 
1.329.630,00  

 $                            
1.329.630,00  

  11.16   
  

Tablero trifásico 6 puestos (TASC1) un 
                        

1,00  
 $                    
486.243,00  

 $                               
486.243,00  

  11.17   
  

Tablero trifásico 6 puestos (TASC2) un 
                        

1,00  
 $                    
648.158,00  

 $                               
648.158,00  

  11.18   
  

Canalización PVC 4" m 
                    

470,00  
 $                      
61.962,00  

 $                           
29.122.140,00  

  11.19   
  

Canalización PVC 2" m 
                      

67,00  
 $                      
35.351,00  

 $                            
2.368.517,00  

  11.20   
  

Canalización PVC 1" m 
                      

62,00  
 $                      
23.529,00  

 $                            
1.458.798,00  

  11.21   
  

Conducto PVC 3/4" m 
                 

3.762,00  
 $                       
5.269,00  

 $                           
19.821.978,00  

  11.22   
  

Conducto EMT 3/4" m 
                 

3.483,00  
 $                      
19.080,00  

 $                           
66.455.640,00  

  11.23   
  

Caja de inspección de baja tensión 60x60x82cm un 
                        

3,00  
 $                 
1.734.987,00  

 $                            
5.204.961,00  

  11.24   
  

Caja de inspección de baja tensión 120x150x100cm un 
                        

2,00  
 $                 
3.000.299,00  

 $                            
6.000.598,00  

  11.25   
  

Red Cu 5(3#500F + 1#500N) + 1#3/0T m 
                      

37,00  
 $                 
4.820.528,00  

 $                         
178.359.536,00  

  11.26   
  

Red Cu 4(3#350F + 1#350N) + 2#3/0T m 
                    

180,00  
 $                 
2.754.900,00  

 $                         
495.882.000,00  

  11.27   
  

Red Cu 3#4F + 1#4N + 1#8T m 
                      

33,00  
 $                    
205.623,00  

 $                            
6.785.559,00  

  11.28   
  

Red Cu 3#250F + 1#250N + 1#2T m 
                      

77,00  
 $                    
510.760,00  

 $                           
39.328.520,00  

  11.29   
  

Red Cu 3#1/0F + 1#1/0N + 1#6T m 
                    

186,00  
 $                    
241.242,00  

 $                           
44.871.012,00  

  11.30   
  

Red Cu 3#6F + 1#6N + 1#8T m 
                      

10,00  
 $                      
71.117,00  

 $                               
711.170,00  

  11.31   
  

Red Cu 3#8F + 1#8N + 1#8T m 
                      

96,00  
 $                      
55.490,00  

 $                            
5.327.040,00  

  11.32   
  

Red Cu 3#4/0F + 1#4/0N + 1#4T m 
                      

10,00  
 $                    
450.261,00  

 $                            
4.502.610,00  

  11.33   
  

Red Cu 1#8F + 1#8N + 1#8T m 
                        

4,00  
 $                      
38.262,00  

 $                               
153.048,00  

  11.34   
  

Red Cu 3#12 (FNT,FFT) m 
                

17.220,00  
 $                      
14.064,00  

 $                         
242.182.080,00  

  11.35   
  

Alambrón de aluminio 8mm m 
                    

272,00  
 $                      
57.293,00  

 $                           
15.583.696,00  

  11.36   
  

Punta captadora 80cm un 
                      

11,00  
 $                    
159.680,00  

 $                            
1.756.480,00  

  11.37   
  

Bandeja portacable 400x54mm m 
                    

300,00  
 $                    
161.504,00  

 $                           
48.451.200,00  

  11.38   
  

Luminaria panel LED rectangular 40W un 
                    

525,00  
 $                    
332.955,00  

 $                         
174.801.375,00  

  11.39   
  

Luminaria LED rectangular 45W un 
                      

56,00  
 $                    
333.162,00  

 $                           
18.657.072,00  

  11.40   
  

Luminaria LED 18W un 
                    

374,00  
 $                    
193.437,00  

 $                           
72.345.438,00  

  11.41   
  

Luminaria LED aplique tortuga 40W un 
                      

28,00  
 $                    
186.813,00  

 $                            
5.230.764,00  

  11.42   
  

Luminaria LED hermética 36W un 
                        

6,00  
 $                    
322.861,00  

 $                            
1.937.166,00  

  11.43   
  

Reflector LED 100W un 
                        

7,00  
 $                    
373.251,00  

 $                            
2.612.757,00  

  11.44   
  

Tomacorriente doble monofásico 120V un 
                    

643,00  
 $                    
140.926,00  

 $                           
90.615.418,00  

  11.45   
  

Tomacorriente doble monofásico 120V con tapa 
intemperie 

un 
                        

8,00  
 $                    
145.480,00  

 $                            
1.163.840,00  

  11.46   
  

Tomacorriente doble monofásico 120V regulado un 
                    

516,00  
 $                    
177.054,00  

 $                           
91.359.864,00  

  11.47   
  

Tomacorriente bifásica un 
                      

21,00  
 $                    
135.530,00  

 $                            
2.846.130,00  

  11.48   
  

Caja metálica de paso, inspección y/o empalme 
15x15x10cm 

un 
                    

115,00  
 $                    
149.661,00  

 $                           
17.211.015,00  

  11.49   
  

Sello cortafuego para conductos soterrados un 
                      

16,00  
 $                       
3.584,00  

 $                                 
57.344,00  

  11.50   
  

Cable de control FLP 2x18AWG m 
                 

1.190,00  
 $                      
11.142,00  

 $                           
13.258.980,00  

  11.51   
  

Transferencia automática BCI 800A (magnética) un 
                        

1,00  
 $               
80.541.318,00  

 $                           
80.541.318,00  

  11.52   
  

Detector de humo un 
                    

150,00  
 $                    
378.033,00  

 $                           
56.704.950,00  

  11.53   
  

Estación manual para alarma de incendio un 
                      

24,00  
 $                    
699.078,00  

 $                           
16.777.872,00  

  11.54   
  

Sirena para alarma de incendio con luz estroboscópica un 
                      

15,00  
 $                    
710.528,00  

 $                           
10.657.920,00  

  11.55   
  

UPS 60kVA trifásica 208/120V, 60 Hz un 
                        

1,00  

 $              
122.953.860,0
0  

 $                         
122.953.860,00  

  11.56   
  

Luminaria LED de emergencia 5W un 
                    

171,00  
 $                    
501.729,00  

 $                           
85.795.659,00  

  11.57   
  

Foso de puesta a tierra un 
                        

6,00  
 $                    
867.261,00  

 $                            
5.203.566,00  

  11.58   
  

Cable Cu #2/0 desnudo m 
                    

158,00  
 $                    
144.061,00  

 $                           
22.761.638,00  

  11.59   
  

Interruptor manual sencillo un 
                      

38,00  
 $                    
115.023,00  

 $                            
4.370.874,00  

  11.60   
  

Interruptor manual doble un 
                      

49,00  
 $                    
118.749,00  

 $                            
5.818.701,00  

  11.61   
  

Sensor de movimiento 360° un 
                      

50,00  
 $                    
175.068,00  

 $                            
8.753.400,00  

  11.62   
  

Panel para control, administración y alarma de 
incendio 

un 
                        

1,00  
 $               
12.824.271,00  

 $                           
12.824.271,00  

  SUBTOTAL 
 $                   

2.918.227.087,00  

  12.00 TELECOMUNICACIONES   

  12.01     Bajante IMC 2" para F.O. m                          $                     $                               



 
 

ESTUDIOS PREVIOS LICITACIÓN 
PUBLICA 

CÓDIGO AP-CCP-RG-62 

VERSIÓN 0 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

19/04/2023 

PAGINA 20 de 38 

1,00  137.644,00  137.644,00  

  12.02   
  

Canalización PVC 2" para F.O. o UTP m 
                    

138,00  
 $                      
34.532,00  

 $                            
4.765.416,00  

  12.03   
  

Gabinete rack 12RU un 
                        

7,00  
 $               
23.274.942,00  

 $                         
162.924.594,00  

  12.04   
  

Conducto EMT 3/4" para UTP m 
                 

1.242,00  
 $                      
15.479,00  

 $                           
19.224.918,00  

  12.05   
  

Caja de inspección de baja tensión 60x60x82cm para 
telecomunicaciones 

un 
                        

6,00  
 $                 
1.735.456,00  

 $                           
10.412.736,00  

  12.06   
  

Conducto PVC 3/4" para UTP m 
                    

990,00  
 $                       
5.269,00  

 $                            
5.216.310,00  

  12.07   
  

Sello cortafuego para conductos soterrados de F.O. un 
                      

12,00  
 $                       
3.584,00  

 $                                 
43.008,00  

  12.08   
  

Salida RJ45 sencilla un 
                    

552,00  
 $                    
121.302,00  

 $                           
66.958.704,00  

  12.09   
  

Cable UTP Cat 6A m 
                

27.450,00  
 $                       
6.240,00  

 $                         
171.288.000,00  

  SUBTOTAL 
 $                      

440.971.330,00  

  13.00 ASCENSORES   

  13.01   

  

Ascensor 7 paradas incluye montaje  und 
                        

1,00  

 $              
203.154.705,0

0  

 $                         
203.154.705,00  

  SUBTOTAL 
 $                      

203.154.705,00  

      COSTO TOTAL OBRA CIVIL  
 $                 

14.651.358.414,00  

      PMA   
 $                         

126.903.840,00  

      CERTIFICACION RETIE   
 $                           

22.540.334,00  

      CERTIFICACION RETILAP   
 $                            

5.237.401,00  

    
VALOR TOTAL 

 $                 
14.806.039.989,00  

         
    

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará 
por defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN  A=  32% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  1% 

         UTILIDAD  U=  5% 

       TOTAL A.I.U  A.I.U.=  38% 

 
6.2.1.  CONSULTA DE LOS PRECIOS O CONDICIONES DEL MERCADO 
 
La consulta de los precios de mercado esta soportada en el respectivo proyecto viabilizado por la Oficina 
Gestora, en el cual consta la forma en que se calcularon y su soporte (análisis de precios unitarios); proyecto 
que se encuentra en trámite dentro del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental  
 
6.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El contrato a celebrar se respalda con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y autorización de vigencias 
futuras que se encuentran en tramite y se tendrán materializados con la publicación de los pliegos definitivos. 
 
6.4. FORMA DE PAGO  
 
La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma: Mediante actas parciales mensuales en 
pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, 
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, hasta completar el noventa por ciento (90%) 
del valor de la etapa de obra; y Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago 
que se realizará una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del Departamento y suscrita el acta de 
liquidación. 

NOTA 1.  Los pagos de a efectuarse en el año 2024 tanto para la presente Interventoría como para la obra, se 
encontrarán supeditados a los recursos que transfiera EnTerritorio en virtud del convenio No. 2230157 de 23 de 
junio de 2023 Numeración interna 4677 de 2023 
 
NOTA 2: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del 
contrato  
 
NOTA 3: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago 
de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el 
pago de la cuenta de cobro. 

NOTA 4: Los pagos a los cuales está obligado el DEPARTAMENTO, se realizarán previa radicación, de la 
orden de pago, en la Tesorería General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están 
sujetos a la disponibilidad de los recursos del DEPARTAMENTO. 

NOTA 5. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

NOTA 6. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
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NOTA 7. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

Anticipo Y/O Pago Anticipado: 

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
6.5. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:  
 
Los pagos a los cuales está obligado el DEPARTAMENTO, se realizarán previa radicación, de la orden de 
pago, en la Tesorería General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están sujetos a la 
disponibilidad de los recursos del DEPARTAMENTO. 
 
Los pagos se realizarán por el Departamento, sin perjuicio de los trámites presupuestales o financieros 
correspondientes a la constitución de vigencias futuras, reservas presupuestales o cualquier otro mecanismo de 
ejecución del presupuesto, sin los cuales no se podrá efectuar ningún pago, así como las condiciones o montos 
autorizados a pagar durante la actual vigencia por estos mecanismos autorizados.  
 
6.6. ANTICIPO – FIDUCIA  
 
N/A 
 
6.7. GRAVÁMENES:  
 
El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, que afecten el 
contrato y las actividades que de él se deriven. 
 
 
LOS GRAVÁMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON: 
 

a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Electrificación. 
b) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – UIS. 
c) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Hospitales. 
d) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Adulto Mayor 
e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Cultura. 
f) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Desarrollo. 
g) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Deporte. 
h) Además, el diez por ciento (10%) sobre el total de estampillas – Ordenanza 012 / 1.4% 
i) El cinco por ciento (5%) del valor total del contrato Fondo de Seguridad Ciudadana - Contribución 

especial de que trata la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 
2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014. 

j) Los demás gravámenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar. 
 
OTROS PAGOS: 
 
a) Sujeto pasivo CREE. 
b) Retención en la fuente, según corresponda. 1% Obra. 
c) Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar. 
 

7. ESTUDIOS DEL SECTOR  
 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Departamento de Santander realizó en 
anexo 2 al presente documento, y siguiendo los lineamientos que para el efecto Colombia Compra Eficiente 
estableció en la respectiva guía, el correspondiente análisis económico del sector con el fin de establecer el 
contexto del proceso de contratación a realizar, el cual contiene tres áreas a saber: 
a) Análisis del mercado 
b)  de la demanda 
c) Análisis de la oferta 
 

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
 
Según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe determinar la oferta 
más favorable para el caso de licitación teniendo en cuenta: 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más 
favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-
beneficio. Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en 
los pliegos de condiciones: 
 
1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 
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2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales como el 
uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 
 
3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de economía, eficiencia y 
eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación 
de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio 
respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal 
relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que 
representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras. 
 
4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, para 
permitir la ponderación de las ofertas presentadas. 
 
La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta restando del precio total ofrecido los 
valores monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La 
mejor relación costo-beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodología 
anterior tenga el resultado más bajo. 
 
La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo-beneficio y 
suscribir el contrato por el precio total ofrecido. 
 
 
Para el presente proceso de selección se aplicará la alternativa a), esto es la ponderación de los elementos de 
calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas. 
 
8.1. REQUISITOS HABILITANTES 
 
De conformidad con el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, es objetiva la selección en la cual la escogencia se 
haga al ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores 
de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. Es así, que la capacidad jurídica y 
las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del 
contrato a suscribir y a su valor. 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, el Departamento de Santander establece los 
requisitos habilitantes que regirán para el presente proceso teniendo en cuenta: 
 
a) El riesgo del proceso de contratación 
b) El valor del contrato objeto del presente proceso de contratación 
c) El análisis del sector económico respectivo 
d) El conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 
 
La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma 
del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 
presentada. 
 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos 
se evaluarán como “CUMPLE”. En caso contrario, se evaluará como “NO CUMPLE”. 
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes de los 
Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 
con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo. 
 
La Entidad no podrá exigir Requisitos Habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
A. GENERALIDADES 
 
A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que acrediten el cumplimiento de la 
totalidad de los Requisitos Habilitantes, según lo señalado en el presente Pliego de Condiciones. 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas de los pliegos de condiciones. 
C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes extranjeros sin 
domicilio o sin sucursal en Colombia deberán diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen. 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán 
aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
8.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
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A. Individualmente como: (a) Personas naturales nacionales o extranjeras, (b) Personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
Los Proponentes deben: 
 
A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés 
o prohibición previstas en la legislación colombiana para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría 
General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con 
domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que 
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
 
 
La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual 
que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en 
el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana–. 
 
NOTA DE LA ENTIDAD: deberá anexar a la plataforma de SECOP II el certificado del REDAM – REGISTRO 
DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS. Si bien es cierto no esta contemplado en el Documento base, es 
de obligación legal efectuar la verificación de este aspecto al generar inhabilidad para contratar. Esta inhabilidad 
aplica para personas naturales, representantes legales de persona jurídica y de proponente plural. 
 
 
Nota: Las condiciones y forma de acreditar la capacidad Jurídica se encuentran definidas en el 
documento pliego tipo que rige el presente proceso de selección. 
 
 
8.1.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA 
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 
Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 
numeral 3.5.6 del pliego cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la 
contenida en el RUP. 
  
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o Entidades 
Estatales 
 
Para el resto de la información, verificar el Pliego de Condiciones. 
 
8.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  
 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 
del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 
indicadores: 
 
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

1,03 

 

 
Índice de endeudamiento 

 

74% 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 

 
 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
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Rentabilidad del patrimonio 

 

 
 

 
Rentabilidad del activo 

 

 
 

 
 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y 
tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los 
siguientes indicadores:  
 

 
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

1,19 

 

 
Índice de endeudamiento 

 
70% 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 

 
 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 

 
 

 
Rentabilidad del activo 

 

 
 

 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los 
Documentos del Proceso de Contratación de obra pública para infraestructura social.  
 
8.1.4. CAPITAL DE TRABAJO 
Definido en el pliego base. 
 
8.1.5. CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE O K DE CONTRATACION.  
Definido en el pliego base. 
 
8.2. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE. 
Definido en el pliego base 
 
8.2.1. OFERTA ECONÓMICA 
 
El contrato resultante de este proceso licitatorio tendrá como forma de pago precios unitarios, de acuerdo al 
Anexo 1 – Anexo Técnico y Formulario 1 – Formulario de Presupuesto oficial, por lo tanto se aplicarán las 
normas señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto oficial.  

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de 
la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada. 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la 
administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
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Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus 
cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las 
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación 
de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los 
Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de 
observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 

Los impuestos, tasas o contribuciones aplicables que deberán ser tenidos en cuenta al presentar la oferta son 
los siguientes: 

 
Los gravámenes ordenanzales que debe cancelar el contratista son: 
a. El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Cultura. 
b. El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – UIS. 
c. El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Desarrollo. 
d. El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Electrificación. 
e. El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Hospitales Universitarios. 
f. El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro Bienestar - Adulto Mayor. 
g. El dos por ciento (2%) del valor total del contrato de estampillas Tasa Pro Deporte (Contratos 
celebrados a partir del 9 de septiembre de 2020). 
h. Además, el diez por ciento (10%) sobre el total de estampillas Pro-Administración de Estampillas 
(Decreto 05/06). 
i. 5 X 1000 – ICA (Si aplica de acuerdo al municipio donde se van a realizar las obras). 
j. Los demás gravámenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar. 
OTROS PAGOS: 
k. Retención en la fuente, según corresponda. 
l. Sujeto pasivo CREE. 
m. Retención Contratos de Obra Pública el dos por ciento (2%) del valor total del contrato. 
n. Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar. 
 
 
NOTA: LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN SERÁN LOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO BASE A 
PARTIR DEL NUMERAL 4.1.4. 
 

 
8.2.2. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y FACTORES DE DESEMPATE 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, 
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 
materia de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 
Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con 
los documentos señalados en la sección 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de 
desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria 
nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional 
de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 
parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de 
esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta 
certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados 
en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego 
de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad 
competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos 
y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de 
violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la 
gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de 
la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
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sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos 
incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización 
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento 
de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley 
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el 
artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por 
lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación  o desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo 
cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de 
su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a 
un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el 
requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas 
no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual 
certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores 
que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de 
edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones 
descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la 
fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en 
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que 
esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 
mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en 
la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual 
certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y 
cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo 
firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 
Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 
de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de 
su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo 
cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del 
juramento, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de 
identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas 
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con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los 
casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá a aquellos que hayan estado vinculados desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un 
(1) año.   

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que 
los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana 
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que 
por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la 
sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia 
de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas 
que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita 
la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 
entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida 
por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados 
del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en 
proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, 
o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - 
Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 
Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de 
reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en 
el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de 
Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza 
de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o 
el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de 
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», 
mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS LICITACIÓN 
PUBLICA 

CÓDIGO AP-CCP-RG-62 

VERSIÓN 0 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

19/04/2023 

PAGINA 28 de 38 

y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada 
de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso 
de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo 
previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por 
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 
integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo 
manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza 
de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales 
que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 
oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean 
micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 
de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente 
empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 
tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en 
los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la 
acreditación del tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al 
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto 
de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y 
contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas 
por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará 
bajo la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron 
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento 
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de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa 
o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo 
lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los 
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de 
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación 
legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la 
modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la 
persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el 
mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. 
Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera 
que al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la 
TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número 
total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el 
número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente 
con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por 
un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados 
Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país 
de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la 
normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la 
Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de 
los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los 
factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto 
que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o 
socios o accionistas. 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 
principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

 
9. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 
 
La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz 
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento 
en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos. 
 
10.  AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 
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En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se llevará a cabo la audiencia 
pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el 
proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. La 
Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante 
del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la 
licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 
 
Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia 
información, de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del 
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del contrato. 
 
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información 
que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución 
completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a 
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
 
  
11. DE LAS GARANTÍAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
 
11.1. GARANTÍA DE SERIEDAD  
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no 
es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Santander identificado con el NIT 890.201.235-6 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia 
de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de 
ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni 
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de 
seriedad de la oferta. 

 
11.2.  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Santander identificado con el NIT 890.201.235-6 

Amparos, 
vigencia y valores 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
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Característica Condición  

asegurados Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

10% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

10% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del acta 
de recibo definitivo 
a satisfacción de las 
obras por parte de 
la entidad 

30% del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
11.3. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía de cinco (05) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo 
de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en 
la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que 
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   
 
11.4. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
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El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Departamento de Santander identificada con el NIT 890.201.235-6 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para 
lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor El CINCO POR CIENTO (5%) del valor del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y el Departamento de Santander identificado con el NIT 
890.201.235-6 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos 
en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
12. INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO 

COMERCIAL. 
 

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN SUPERIOR 

AL VALOR 
DEL ACUERDO COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO COMERCIAL 

ALIANZA DEL PACIFICO 
CHILE 

SI SI NO SI 

ALIANZA DEL PACIFICO 
PERÚ   

SI SI NO SI 

ALIANZA DEL PACIFICO 
MÉXICO 

N/A N/A N/A N/A 

CANADÁ N/A N/A N/A N/A 

CHILE SI SI NO SI 

COREA SI SI NO SI 

COSTA RICA SI SI NO SI 

ESTADOS AELC SI SI NO SI 

ESTADOS UNIDOS SI NO NO NO 

TRIÁNGULO DEL NORTE 
GUATEMALA – 
SALVADOR 

SI SI NO SI 

ISRAEL SI 
CONDICIONADO FECHA 

PUBLIC AVISO CONVOCATORIA 

CONDICIONADO FECHA 
PUBLIC AVISO 

CONVOCATORIA 

CONDICIONADO FECHA 
PUBLIC AVISO 

CONVOCATORIA 

UNIÓN EUROPEA – 
REINO UNIDO 

SI SI NO SI 

 
De acuerdo a la tabla de verificación de tratados internacionales, el presupuesto del proceso de contratación SI 
es superior al valor del acuerdo comercial, con TRIANGULO DEL NORTE (GUATEMALA Y EL SALVADOR) Y 
LA CAN. CON ISRAEL ESTA CONDICIONADO CON LA FECHA DEL AVISO DE CONVOCATORIA 
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13. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN 
 
El Departamento de Santander ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de una 
interventoría contratada para el efecto por el Departamento de Santander. 
 
El interventor y el supervisor deben ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable o 
jurídico sobre el proyecto, según las funciones propias asignadas por la entidad, y podrán en cualquier 
momento, exigir al contratista la información que requiera, así como la adopción de medidas necesarias para el 
desarrollo y ejecución del mismo. 
 
El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el Interventor y/o 
Supervisor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al 
interventor y/o supervisor, con copia al jefe de la oficina gestora, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En 
caso contrario, responderá solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas 
órdenes se derivan perjuicios para el Departamento de Santander. 
 
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del Interventor y/o Supervisor, éste le 
notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o 
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de 5 
días hábiles, el Interventor y/o Supervisor comunicará dicha situación al Departamento de Santander 
– oficina gestora, para que este tome las medidas que considere necesarias. 
  
El Interventor y/o Supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a 
presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción 
del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas. 
 
El Interventor y/o Supervisor deben cumplir lo establecido por la ley para el desarrollo de sus funciones, así 

como por la Resolución 3383 del 25 de febrero de 2015 (Manual de Funciones y/o Actividades de Interventores 

y/o Supervisores del Departamento de Santander). 
 

14. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
Son obligaciones del DEPARTAMENTO, además de las consagradas en el artículo 4 de la ley 80 de 1.993, las 
propias del contrato tales como las siguientes: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Fijar un 
cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que 
permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  3. Fijar un Cronograma con el 
Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido en la etapa de selección que 
permita su implementación oportuna durante el desarrollo del Contrato Incluir esta obligación cuando el oferente 
ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico ambiental agregado].  4. Pagar la remuneración por la 
ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato. 5. Suministrar en forma oportuna la 
información solicitada por el proponente elegido de conformidad con los pliegos de condiciones de la 
Contratación Pública. 6. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos 
consagrados por la Ley. 7. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos 
que de él forman parte. 8. Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al día con el último pago al sistema 
de seguridad social integral (salud, pensión ARP, y parafiscales cuando a ello haya lugar).  9. Prestarle toda la 
colaboración al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad con los términos 
contractuales.  10. Ejercer la función de supervisión en el cumplimiento cabal de las obligaciones objeto del 
contrato.  11. Requerir al contratista e interventoría si evidencia incumplimiento injustificado en la ejecución del 
contrato.  12. Realizar el reporte por obras inconclusas o incumplimientos contractuales, a las plataformas y 
entidades correspondientes, si llegado el caso hay lugar. 13.  Recibir las obras en la fecha de entrega, siempre 
que cumplan con las cantidades, calidades y especificaciones contratadas y aprobadas por el Interventor. 13. 
Concertar un cronograma de obras con el contratista. 

 
15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
En desarrollo de la contratación a realizar, se debe tener en cuenta lo establecido para el efecto en el artículo 5 
de la ley 80 de 1993 y cumplir con las siguientes obligaciones:   
 

A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los 
Estudios previos vigentes durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1) Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el 15% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. Para 
efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo.  
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Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato.  
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del contrato. 

 
2) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6) Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 

entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
7) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
8) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta.  
11) Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
12) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 

o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

14) Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

15) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16) Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

17) [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad] El contratista 
presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el número de días] hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato. 

18) El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. 
En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea 
la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

19) [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, 
el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales durante la ejecución del contrato.  

20) [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, según 
corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que 
fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 
correspondiente. 

21) [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje 
definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), 
sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

22) [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

23) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal 
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

24) Colaborar con el DEPARTAMENTO en cualquier requerimiento que ella haga. 
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25) Elaborar, suscribir y presentar al DEPARTAMENTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas 
Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según 
corresponda. 

26) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, 
materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.  

27) Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio exigidos por ley y los que sean 
requeridos por la entidad y el interventor y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de 
los materiales y demás elementos que se instalen en la obra. 

28) Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del 
personal con DEPARTAMENTO. Aclaración: no podrá subcontratar todo el objeto del contrato 

29) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 
subcontratistas. 

30) Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del 
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 

31) Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programación de obra y/o cronograma de actividades, 
revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del DEPARTAMENTO. 

32) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 
33) Instalar la valla informativa del contrato, según modelo del DEPARTAMENTO, el cual suministrará el 

Supervisor. 
34) Asistir a los comités técnicos realizados por el Departamento. 
35) Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría, los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que 
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de 
las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente 
foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la Interventoría. A ella tendrán 
acceso, cuando así lo requieran, los delegados del DEPARTAMENTO. 

 
[Incluir el siguiente parágrafo en caso de que se ofrezcan bienes nacionales relevantes] Parágrafo: En caso de 
que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, quedará exento de 
cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al 
momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de 

otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin 
que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución 
del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento 
eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los 

supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 5 días hábiles contados a partir de su 
ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran 
pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 5 
días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal 
verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o 
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que 
sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la 
ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores 
para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  

 
B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
- FRENTE A LAS OBRAS: 
1) Revisar integralmente los planos, diseños y demás documentación del proyecto, e informar de manera 

inmediata al contratante sobre alguna falencia o discrepancia que encuentre en ellos. 
2) Presentar a la interventoría las hojas de vida del recurso humano requerido para la ejecución, en un 

término no mayor a tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, con el fin de verificar que se 
cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones. Parágrafo: si durante la ejecución del contrato se 
requiere el cambio de alguno de los perfiles, deberá remplazarse por otro de igual o mayor calidad 
previamente aprobado por la interventoría y Entidad Territorial. 

3) El contratista deberá suministrar el personal mínimo requerido, maquinaria y equipo exigidos para el 
cumplimiento del objeto contractual. 

4) Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones y la 
propuesta presentada por el proponente favorecido. También ejecutar las diferentes obras de acuerdo a 
las especificaciones técnicas del Departamento para el mejoramiento vial acorde al objeto del contrato. 

5) Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo, y el diligenciamiento de la bitácora 
donde se deberá llevar el registro diario de las actividades realizadas. 
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6) Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor del 
contrato. 

7) Recibir por parte del Departamento para el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la disposición y 
disponibilidad de las vías objeto de intervención. Tal circunstancia se hará constar en un acta donde se 
indique el estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas intervenidas o no y el estado de estas, 
dicha acta será suscrita por el interventor, el contratista y el Departamento y hará parte integral del 
presente contrato, junto con los documentos fotográficos en los que conste el estado en que se entrega 
el predio, 

8) Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y condiciones señalados en su 
propuesta, ciñéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a su expensa cualquier obra que 
resultare mal ejecutada a juicio del interventor. 

9) Permitir visitas a las obras, al interventor del contrato, al personal designado por la Secretaría de 
Infraestructura del Departamento de Santander, y demás personas autorizadas. 

10) Verificar que el terreno este acorde para la ejecución del proyecto y las condiciones técnicas, 
financieras para el trasporte de los materiales. 

11) Contar con el transporte requerido, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las máquinas, equipos, 
herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual, así 
como su almacenamiento y custodia. 

12) Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo del 
presente contrato. 

13) Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la ejecución de las 
obras objeto del presente contrato 

14) Poner en práctica durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, los procedimientos 
adecuados de construcción y de conservación de conformidad con los materiales y productos químicos 
no tradicionales, para lo cual debe prever y evitar cualquier daño o deterioro que pueda afectar su 
calidad, estabilidad y acabados. 

15) Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las 
estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área 
de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere 
ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 

16) Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 
17) Reparar las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al contrato, cuando se deterioren 

como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.  
18) Responder frente a la Entidad Territorial y frente a terceros por todo daño que cause con ocasión de la 

ejecución del presente contrato. 
19) Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la obra de acuerdo con el 

número, tamaño y diseño que le indique la Entidad Territorial en cada frente de trabajo. Los costos 
correspondientes se entienden incluidos en el valor de la propuesta y será responsabilidad del 
contratista cualquier daño o accidente que ocurriere por la omisión en el cumplimiento de esta 
obligación. Deberá tener en cuenta las obligaciones contenidas en la Licencia de construcción conferida 
por la  curaduría 01 de Piedecuesta. 

20) Presentar semanalmente el informe y las novedades a que haya lugar, conjuntamente con el interventor 
del contrato. Como requisito para los pagos periódicos el contratista se obliga a entregar un informe 
semanal con cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento del contrato. Una vez aprobado el 
informe este deberá ser publicado en la plataforma del SECOP II. 

21) Revisar, tramitar y suscribir de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para 
el desarrollo del contrato proyectados y aprobados por la interventoría 

22) Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que, por parte del 
interventor, municipio, ente de control o comunidad se originen dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo de los mismos. 

23) Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del interventor realicen las 
autoridades locales. 

24) Velar por que el Departamento se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, 
subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se han requeridas para la 
ejecución del contrato 

25) Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluirá aspectos como: la señalización de los 
sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para garantizar la seguridad 
del personal que labore en las actividades de mantenimiento, adicionalmente deberá cumplir con lo 
establecido en las especificaciones técnicas. 

26) Efectuar y Entregar los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato, los 
cuales deben ser presentados por el contratista en el plan de inspección y ensayos que hace parte del 
plan de calidad, el cual debe ser aprobado por la Interventoría del contrato. 

27) Realizar un registro fotográfico (Exposiciones panorámicas a distancias mayores de 15m y cuando se 
requiere registrar un detalle, las exposiciones se hacen a distancias menores de 1.50 m procurando 
siempre los planos horizontales que permiten un mejor campo visual), y un video documental, donde se 
recojan las memorias de la ejecución de la obra, en las que se evidencie todo el desarrollo de la 
ejecución desde su inicio hasta la terminación y recibo a satisfacción. 

28) El contratista no podrá subcontratar o ceder el contrato que resulte de esta licitación a personas 
naturales o jurídicas, proponentes plurales nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y 
escrito del DEPARTAMENTO, y estos pueden reservarse las razones para negar la cesión o 
subcontratación. 

29) Tramitar las licencias, permisos ambientales, autorizaciones que se presenten durante la ejecución del 
proyecto para la puesta en funcionamiento. 
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30) Garantizar con el cumplimiento de cualquier norma de seguridad industrial, SG-SST. o de protección 
personal y/o bioseguridad, para prevenir afectaciones a la salud y transmisión de enfermedades que 
afecten a la ciudadanía y a la ejecución del contrato. 

31) Garantizar que todo el personal ejecutor del contrato guarde observancia al respeto y decoro con 
funcionarios, contratistas, subcontratistas, transeúntes y ciudadanía en general. De generarse un hecho 
que incumpla con esta obligación, deberá el contratista tomar las medidas que resulten pertinentes para 
la mitigación, corrección o prevención de estas a futuro. 

32) Gestionar de la mano con la Unidades Tecnológicas de Santander, la renovación de las licencias de 
construcción conferidas por la Curaduría 01 de Piedecuesta. 

 
- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL  
 

1. Mantener al frente de las fases de ejecución del contrato al personal aceptado por la 
interventoría, quien será el encargado para decidir con la Entidad sobre los aspectos técnicos 
relacionados con la ejecución de la obra.  

2. El contratista deberá presentar ante la interventoría, dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la orden de iniciación del Contrato de interventoría, para su revisión y aprobación, los 
soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal minino 
requerido para la ejecución del contrato.  

3. Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de técnicos o profesionales 
requeridos y ofrecidos. La solicitud de la sustitución deberá contener las justificaciones 
correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades 
técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional 
deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos 
exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto 
se establece para el personal minino requerido.  

4. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o 
en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra EL DEPARTAMENTO, por causa o con 
ocasión del contrato.  

 
- OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN:  

1. Socializar el proyecto con la comunidad, y proporcionar un Punto físico o virtual de Atención a la 
Comunidad (principalmente la comunidad educativa de la UTS), concebido como el espacio donde los 
ciudadanos pueden interactuar con la contratista que ejecuta el objeto del contrato. Ella se encargará de la 
socialización del proyecto y allí darán a conocer sobre los avances constructivos, gestión social y 
ambiental, generación de empleo, y mucho más, a fin de garantizar el control social sobre el proyecto 
 

2. Presentar informes de actividades cada vez que se vaya a realizar un cobro, los cuales deberán ser 
aprobados por la interventoría y contener 
2.5.  Avance de cada una de las actividades programadas.  
2.6. Cantidades de obra ejecutadas.  
2.7. Registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de la obra, según las actividades 

descritas en el cronograma presentado por el Contratista.  
2.8. Resumen de las actividades realizadas. 
2.9.  Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de artículo 41 de la Ley 80 de 

1993 – adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  

 
3. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría y contener, para 

cada uno de los frentes de trabajo: 
a) Avance de cada una de las actividades programadas. 
b) Cantidades de obra ejecutadas. 
c) Registros fotográficos. 
d) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
e) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
f) Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
g) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
h) Informe de seguridad industrial. 
i) Informe de manejo ambiental. 
j) Actualización del programa de ejecución de obra. 
k) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, 

adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 

 
4. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría  y contener:  

4.5. Resumen de actividades y desarrollo de la obra 
4.6. Documentación técnica entre ella:  

4.6.4. Bitácora de obra. 
4.6.5. Planos record de obra, aprobados por la Interventoría. 
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4.7. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 
1993 – adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 
ICBF y las cajas Cuando responda. 

4.8.  Registro fotográfico definitivo.  
4.9. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran (que deberán 

mantenerse actualizadas en todo momento) 
4.10. Registro fotográfico definitivo 
4.11. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 

5. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor las actas de entrega parcial de obra, de entrega 
final de obra y de liquidación 

6. En el caso de que el Departamento disponga de plataforma o software especial para el cargue de 
evidencias, deberá hacer uso de este de conformidad con las indicaciones señaladas en el contrato, la 
interventoría o el Departamento, 

7. Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en el 
Pliego de Condiciones y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. 

 
16. ANEXOS AL PRESENTE DOCUMENTO. 

 
ANEXO 1: Anexo Técnico 
ANEXO 2: Análisis del Sector 
ANEXO 3: Análisis de Riesgo y la Forma de Mitigarlo 
 
 

En consecuencia se: 
 

CONCLUYE QUE: 
 
Resulta procedente iniciar los trámites inherentes al proceso de selección de contratista en la modalidad de 
LICITACIÓN PUBLICA para la contratación de las obras de: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE 
REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA, 
para lo cual se atenderán los parámetros establecidos en el presente estudio previo. Sin embargo, la prioridad y 
condiciones de este serán establecidas según instrucciones del señor Gobernador de Santander 
 
 
 
 

JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ 
Secretaria de Infraestructura Departamental 

 
 
Formuló aspectos esenciales: Lyda Xiomara Peña – Directora de proyectos de infraestructura.   
 
Proyectó Asp. Jurídicos. Alejandro Ariza  – CPS  Abogado Secretaría de Infraestructura Departamental  

 
Proyectó Asp. Técnicos: Néstor Meneses – CPS Ingeniero Secretaría de Infraestructura Departamental  
 
Proyectó Asp. Financieros: Leonardo Benavides – CPS ingeniero Secretaría de Infraestructura Departamental  
 


