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ALCANCE ESTUDIO PREVIO LICITACIONES 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 

LA CONTRATACIÓN. 

1.1 NECESIDAD - POR 
QUÉ O PARA QUE SE 

REQUIERE EL BIEN O 
SERVICIO Y CUALES 

SON LOS RESULTADOS 
ESPERADOS| 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1768 de 

2020, actualmente la Entidad se encuentra 
implementando el Sistema Penal Oral Acusatorio en la 
Jurisdicción Especializada, desarrollando la primera 

fase en la vigencia 2022, segunda fase en el año 2023 
y en la vigencia actual la tercera Fase, generándose 

en consecuencia la necesidad de suplir y adecuar los 
espacios locativos, puestos de trabajo y demás, a fin 

de garantizar las condiciones básicas de dicha labor. 

Igualmente, el artículo 2.2.2.8 cumplimiento de fases, 
del Decreto 1070 de 2015, establece que el Comando 
General de las Fuerzas Militares, los Comandos de 

Fuerza, la Dirección General de la Policía Nacional y 
las demás dependencias del Ministerio de Defensa 

Nacional, brindarán el apoyo logístico requerido por la 
Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar para el 
cumplimiento de las Fases de implementación del 

Sistema Penal Oral Acusatorio establecidas. 

En virtud de lo anterior, se suscribió el CONTRATO DE 
COMODATO No. 178 del 2024 con la CENTRAL 

ADMINISTRATIVA CONTABLE ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS, mediante el cual se entrega a título de 

goce y disfrute un predio de mil novecientos veintiún 
metros cuadrados (1921 m²) para el funcionamiento 
de despachos judiciales y sala de audiencia, en la 

ciudad de Cúcuta. 

Es así como una vez efectuada la entrega del predio 
mencionado se efectuó visita de inspección a fin de 

verificar su estado actual y se pudo concluir que, si 
bien es cierto, las instalaciones se encuentran 
habilitadas para uso de espacios, tales como, 

auditorio, las mismas no son idóneas para uso y 
función de despachos judiciales, por lo que se requiere 

una adecuación de elementos no estructurales para la 



implementación de un complejo que complete el 
esquema del sistema Penal Oral Acusatorio.  

 
Así las cosas, la Entidad requiere contratar la 
adecuación de espacios físicos necesaria para las 

áreas dispuestas en Cúcuta, para la implementación 
del SPOA, con el fin de garantizar que los nuevos 

funcionarios y colaboradores puedan cumplir a 
cabalidad con las labores y funciones que le sean 
asignadas, de manera cómoda y cumpliendo con todos 

los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, a 
efectos de procurar sean mitigados todos los riesgos 

de enfermedades laborales, siempre buscando 
mantener en óptimas condiciones los equipamientos 
utilizados en la UAEJPMP, brindando espacios de alta 

calidad para los servidores y usuarios que se acercan 
por los servicios de justicia que presta la Entidad. 

 
Finalmente, la presente contratación se encuentra 
contemplada dentro del Plan Anual de Adquisiciones 

para la vigencia 2024. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
1.2  

ANTECEDENTES 
CONTRACTUALES 

En la vigencia anterior fueron ejecutados contratos 

similares al del presente objeto; sin embargo, las 
características de las obras dependen en gran medida 

de las cantidades, las especificaciones del espacio 
entregado en comodato y el lugar en el cual se 
efectuarán, entre otros aspectos. Por lo tanto, los 

antecedentes contractuales son los siguientes:  
 

Vigencia: 2023 
Contrato de obra No. 035-2023-UAEJPMP 
Contratista: ANX INGENIERÍA Y SOLUCIONES SAS 

Valor: $373.911.004,42 
Fecha de inicio: 29 de agosto de 2023 

Plazo ejecución: Hasta el día 22 de diciembre de 2023. 
 

Vigencia: 2023 
Contrato de obra No. 054-2023-UAEJPMP 
Contratista: RAING PROYECTOS 

Valor: $42.247.995,07  
Fecha de inicio: 27 de octubre 2023 

Plazo ejecución: Hasta el día 28 de diciembre de 2023. 
 
Vigencia: 2023 

Contrato de obra No. 048-2023-UAEJPMP 
Contratista: RAING PROYECTOS 

Valor: $ 71.193.605,25  
Fecha de inicio: 10 de octubre de 2023 
Plazo ejecución: Hasta el día 18 de diciembre de 2023. 

 
Vigencia: 2023 

Contrato de obra No. 051-2023-UAEJPMP 



Contratista: SAFRID INGENIERÍA SAS 
Valor: $156.834.476  

Fecha de inicio: 19 de octubre de 2023 
Plazo ejecución: Hasta el día 18 de diciembre de 2023. 
 

Vigencia: 2023 
Contrato de obra No. 039-2023-UAEJPMP 

Contratista: PROJECTING & DESIGNING SAS 
Valor: $63.057.339,16  
Fecha de inicio: 19 de septiembre de 2023 

Plazo ejecución: Hasta el día 18 de diciembre de 2023. 
 

Vigencia: 2023 
Contrato de obra No. 052-2023-UAEJPMP 
Contratista: SIRIUS INGENIERÍA SAS 

Valor: $320.106.621,17  
Fecha de inicio: 17 de octubre de 2023 

Plazo ejecución: Hasta el día 30 de diciembre de 2023. 
 
Vigencia: 2023 

Contrato de obra No. 042-2023-UAEJPMP 
Contratista: AF INGENIERÍA SAS 

Valor: $ 101.963.885  
Fecha de inicio: 2 de octubre de 2023 
Plazo ejecución: Hasta el día 29 de diciembre de 2023. 

 
Vigencia: 2023 

Contrato de obra No. 036-2023-UAEJPMP 
Contratista: ANX INGENIERÍA Y SOLUCIONES SAS 

Valor: $ 142.098.064,71 
Fecha de inicio: 11 de septiembre de 2023 
Plazo ejecución: Hasta el día 06 de diciembre de 2023. 

 
Vigencia: 2023 

Contrato de obra No. 040-2023-UAEJPMP 
Contratista: PROYECTOS CIVILES, AMBIENTALES Y DE 
PETRÓLEOS SAS 

Valor: $ 48.547.906 
Fecha de inicio: 3 de octubre de 2023 

Plazo ejecución: Hasta el día 15 de diciembre de 2023. 
 
Vigencia: 2023 

Contrato de obra No. 058-2023-UAEJPMP 
Contratista: INNOVACIÓN COLOMBIA SAS 

Valor: $ 100.834.127,24 
Fecha de inicio: 10 de noviembre de 2023 
Plazo ejecución: Hasta el día 28 de diciembre de 2023. 

1.3 CANTIDADES QUE REQUIERE LA ENTIDAD, PARA SATISFACER LA 
NECESIDAD FRENTE A LO QUE SE PUEDE ADQUIRIR DE ACUERDO CON EL 

ESTUDIO DE MERCADO (SI APLICA) 
 

 Tabla 1. Cantidades 



 

No. ÍTEM UNIDAD CANTIDAD  

1,01 

Demolición y desmonte de cielo raso en lámina de yeso-

cartón con su estructura, templetes, y todo lo 

implementado para su soporte. Incluye empaque, cargue, 

transporte, disposición final certificada.  

m² 72,00 

1,02 

Demolición y desmonte de cielo raso en esterilla de 

guadua, con yeso y estuco + estructura, templetes, y todo 

lo implementado para su soporte. Incluye empaque, 

cargue, transporte, disposición final certificada. 

m² 107,00 

1,03 

Desmonte y demolición de cubierta en teja de 

fibrocemento incluye empaque, cargue, transporte, 

disposición final certificada. 

m² 394,00 

1,04 
Demolición muro en mampostería, Incluye empaque, 

cargue, transporte, disposición final certificada.  
m² 192,00 

1,05 

demolición de poyo de hasta 0,15m de altura, en 

mampostería y/o concreto, incluye empaque, cargue, 

transporte, disposición final certificada. 

m² 4,00 

1,06 

Demolición lineal de elementos estructurales viga y/o 

columna en concreto armado de 3500 Psi, incluye acero de 

refuerzo + empaque, cargue, transporte, disposición final 

certificada. 

m 21,00 

1,07 

Demolición de mesones en concreto + soportes verticales 

y horizontales + acabado, incluye empaque, cargue, 

transporte, disposición final certificada. 

m² 18,00 

1,08 
Desmonte de luminarias existentes, incluye retiro y 

disposición final certificada.  
Un. 29,00 

1,09 
Desmonte de guarda escoba existente, incluye empaque, 

cargue, transporte y disposición final certificada.  
m 152,00 

1,10 
Desmonte mobiliario fijo en madera, incluye empaque, 

cargue, transporte, disposición final certificada. 
m² 20,00 

1,11 

Desmonte de dispositivos eléctricos suspendidos incluye 

soportes, aparatado, cancelación de punto eléctrico y todo 

lo correcto para su desinstalación + empaque, cargue, 

transporte, disposición final certificada. 

Un. 8,00 

1,12 

Desmonte de unidades sanitarias (inodoros, urinales, 

lavamanos) incluye empaque, cargue, transporte, 

disposición final certificada.  

Un. 18,00 

1,13 
Desmonte de espejos incluye empaque, cargue, 

transporte, disposición final certificada.  
Glb. 2,00 

1,14 
Desmonte de divisiones metálicas de baños incluye 

empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.  
Glb. 2,00 

1,15 
Demolición de enchapes tipo cerámico en muros, incluye 

empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.  
m² 247,00 

1,16 
Demolición de enchapes tipo cerámico en pisos, incluye 

empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.  
m² 641,00 

1,17 

Realización de regatas para instalación de tubería 3 x 1" 

desde punto 0 de datos y eléctricos hasta ubicación final, 

incluye empaque y disposición final certificada de los 

escombros. 

m 50,00 

1,18 

Cancelado de puntos hidráulicos y/o sanitarios, incluye 

tapones, pegante, y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento 

Un. 12,00 

1,19 
Placa en concreto 0,15m de 3000 psi, incluye malla 

electrosoldada 4mm 15 x 15, incluye excavación hasta 
m² 10,00 



30cm, material de compactación tipo recebo B-400, debe 

dejarse el alistado con mortero autonivelante, para 

instalación del acabado. Plástico como impermeabilizante, 

formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

1,20 

Limpieza, retiro de escombros, parchado de grietas con 

sellador tipo resina liquida de poliuretano o similar, alisado 

de superficies irregulares, limpieza de bajantes, nivelado 

de la placa para dar la pendiente hacia bajantes con 

mortero autonivelante reforzado con fibra de vidrio, 

aplicación de manto asfaltico con foil de aluminio, fijación 

mediante brea liquida y aplicación de calor  

m² 223,00 

1,21 

Suministro e instalación de escalera de gato peldaños y 

soportes en tubo agua negra de 1½", fijado al muro, piso, 

y placa superior mediante platina de ¼ y mínimo 4 chazos 

de ½", incluye jaula de seguridad en platina de 1½ x ¼ + 

refuerzo en concreto tipo dado en muro de mampostería, 

peldaños cada 0,3m 0,75m de ancho  

m 4,00 

1,22 

Suministro e instalación de ventanas en aluminio 744, 

Anodizado, negro, vidrio laminado (espesor de película 

transparente de 1 Milímetro) crudo 4+4 incoloro, 

rodachina española y cerradura de impacto. 

m² 40,00 

1,23 

Suministro e instalación de puerta metálica coldrolled de 

color negro calibre 22 totalmente lisa, con chapa de 

seguridad challenguer y marco metálico 

m² 14,00 

1,24 

Revoque de muro de fachada con acabado tipo esgrafiado 

texturizado o similar impermeabilizado, aplicado sobre 

pañete, incluye raspado de pintura existente, color blanco 

con zócalo negro de 0,90m de altura. 

m² 426,00 

1,25 

Suministro e instalación de estructura de cubierta en 

perfilería metálica 100x60mm + 90x40mm Y/O cerchas en 

acero corrugado, soldadura, dos capas de pintura 

anticorrosiva por todas sus caras, + pintura tipo esmalte 

aplicada en todas sus caras como acabado se incluyen 

tiras, correas, templetes, fijaciones y todo lo necesario 

para su correcta instalación. 

m² 176,00 

1,26 

Suministro e instalación de teja en acero arquitectónica 

trapezoidal Cal.22 color blanco, incluye fijaciones, 

refuerzos, cortes, y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento. 

m² 533,00 

 

 

1,27 

Caballete para teja trapezoidal, mínimo 0,60m de ancho, 

color blanco incluye fijaciones, refuerzos, cortes, y todo lo 

necesario para su correcto funcionamiento. 

m 90,00 

1,28 

Suministro e instalación de ventanas en aluminio 744, 

Anodizado, color a convenir, vidrio laminado (espesor de 

película transparente de 1 Milímetro) crudo 3+3 incoloro, 

rodachina española y cerradura de impacto. 

m² 51,00 

1,29 

Muro en Mampostería de e:15 cm en Bloque #5, afirmado 

y pañetado por ambas caras con mortero 1:3 incluye 

grapas de fijación a muros existentes, corte de acabado e 

instalado sobre placa estructural.  

m² 286,00 

1,30 

Columneta de confinamiento en concreto 3000 psi 0,25 x 

0,12, con refuerzo principal 4#4, anclado a elementos 

estructurales, superior e inferior + flejes #2 cada 0,15cm. 

Incluye formaleta y todo lo necesario para su ejecución.  

m 132,00 



1,31 

Vigueta de confinamiento en concreto 3000psi 0,25 x 

0,12m + refuerzo principal 4#4, anclado a elementos 

estructurales horizontales + flejes #2@15cm, Incluye 

formaleta y todo lo necesario para su ejecución. 

m 86,00 

1,32 
Pañete lineal de hasta 20cm de muros en mampostería 

1:3, incluye filos y dilataciones lineales  
m 20,00 

1,33 
Suministro e instalación de estuco plástico sobre pañete 

de mortero en muros de mampostería 3 manos X m² 
m² 290,00 

1,34 

Muro en lámina de yeso-cartón de e:12 cm. Dos caras de 

yeso-cartón de 1/2" + estructura en perfil canal en lámina 

galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 

9, instalados cada 61 Cm. con fijaciones al piso, + cinta 

malla fibra de vidrio + aislamiento termoacústico en lana 

de roca. incluye tratamiento de juntas, filos, y vanos con 

estucado general. 

m² 204,00 

1,35 

Lineal de muro en lámina de yeso-cartón de e:12 cm. 

hasta 0,61m. Dos caras de yeso-cartón de 1/2" + 

estructura en perfil canal en lámina galvanizada base 9 + 

parales en lámina galvanizada base 9, instalados cada 61 

Cm. con fijaciones al piso, + cinta malla fibra de vidrio + 

aislamiento termoacústico en lana de roca. incluye 

tratamiento de juntas, filos, y vanos con estucado general. 

m 105,00 

1,36 

Remate de vanos y filos en muro de mampostería, se debe 

dejar el afinado listo para la instalación del marco de 

puertas 

m 16,00 

1,37 

Suministro e instalación de cielo raso en lámina de yeso-

cartón, con estructura cada 61 cm, perfilería rolada calibre 

24 viguetas y omegas, lámina de panel yeso de 1/2"; + 

cinta malla fibra de vidrio, cuelgas, y todo lo necesario 

para su correcto funcionamiento incluye tratamiento de 

juntas, filos, y vanos con estucado general. incluye vanos 

para tapas de inspección y luminarias. 

m² 594,00 

1,38 

Refuerzo y conformado de vanos de cielorraso en perfil " T 

" 32mm X 24mm color blanco, fijado a estructura metálica 

o cuelgas a elemento estructural, incluye cortes, 

fijaciones, empastado y todo lo correcto para su 

instalación, y funcionamiento 

m 221,00 

1,39 

Suministro e instalación de tapas de inspección para 

cielorraso de 60 x 60 cm en lámina de fibrocemento de 

8mm, con marco de refuerzo en ángulo de aluminio 

blanco, estucado y pintado, para dar acabado idéntico al 

cielo raso, incluye fijaciones, adhesivos y todo lo necesario 

para su correcto funcionamiento  

m² 4,00 

1,40 

Refuerzo y conformado de vanos en estructura metálica 

coldrolled tubo rectangular 90x50mm fijado a piso y 

estructura superior, incluye fijaciones, soldadura, dos 

manos de pintura anticorrosiva por todas sus caras, previo 

al conformado del muro, y todo lo necesario para su 

correcta instalación. 

m 66,00 

1,41 Suministro e instalación de espejo.  m² 7,00 

1,42 
Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y 

dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos 
m² 1161,00 

1,43 
Pintura interior en cielorraso, incluye resanes, filos y 

dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos 
m² 594,00 

1,44 

Suministro e instalación enchape de pared en baldosa 

cerámica blanca formato 60x60cm, incluye pegante para 

cerámica, dilatadores plásticos, y emboquillado general. 

m 189,00 



1,45 

Suministro e instalación de wing curvo en aluminio crudo, 

para filos de muros en enchape. Incluye pegante, boquilla 

y todo lo necesario para su correcta instalación  

m 40,00 

1,46 

Suministro e instalación enchape de piso en porcelanato 

formato 60x60cm, incluye pegante para porcelanato, 

dilatadores plásticos, y emboquillado general. 

m 617,00 

1,47 

Suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato 

negro liso sin textura con altura de 10cm. Incluye pegante 

para porcelanato, o pegante epóxico tipo sicaflex o similar, 

incluye emboquillado en juntas y superior con remate de 

pintura color negro  

m 464,00 

1,48 

Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, 

con tanque bajo, una pieza, color blanco, con asiento y 

tapa lacados, ahorrador de agua, TIPO sanitario corona 

montecarlo alongado blanco o SIMILAR. Con todos sus 

accesorios, instalación y llave registro metálica de entrada, 

sello de silicona, emboquillado, y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento  

Un. 6,00 

1,49 

Suministro e instalación lavamanos mono control de 

porcelana sanitaria, color blanco, de sobreponer en mesón, 

tipo lavamanos sencillo se empotrar 60.5X46.5X17 Cm o 

similar incluye grifería mono control para Lavamanos con 

Temporizador Diagonal Push, sinfón con rejilla metálica, 

llave registro metálica de entrada, sello en silicona, flanche 

y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

Un. 6,00 

1,50 

suministro e instalación mesón de lavamanos en material 

pétreo, incluye soportes salpicadero, perforaciones, y todo 

lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento  

m² 8,00 

1,51 

Suministro e instalación urinal línea institucional para 

Fluxómetro Blanco, entrada superior, incluye grifería orinal 

push antivandálica, sifón con rejilla metálica sello de 

silicona, flanche, fijaciones en acero inoxidable 304, y todo 

lo correcto para su instalación y funcionamiento. 

Un. 2,00 

1,52 Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable  Un. 2,00 

1,53 

Suministro e instalación de dispensador de jabón de 

empotrar en acero inoxidable (incluye accesorios de 

instalación y transporte) 

Un. 2,00 

1,54 

Suministro e instalación de división en acero inoxidable 

304 acabado cepillado o similar, incluye puerta con 

pestillo, fijaciones y anclajes a piso, pared y todos los 

necesarios en acero inoxidable 304 

m² 20,00 

1,55 

Poceta en mampostería maciza, tipo tolete común, de 

60cm x 60 cm de base x 75cm de altura, sobre piso en 

concreto impermeabilizado de 10cm pegado y pañetado 

con mortero 1:3 impermeabilizado, enchapada con 

acabado idéntico al circundante, incluye win de aluminio  

en las esquinas y filos, grifería metálica tipo llave jardín,  

Un. 1,00 

1,56 

Regatas en mampostería y/o concreto y derivación de 

punto hidráulico, incluye accesorios: pegante, limpiador y 

todo lo correcto para su funcionamiento 

m 25,00 

1,57 

Excavación, regatas en concreto y derivación a punto 

sanitario, incluye sifón, uniones y accesorios, pegante, 

limpiador y todo lo correcto para su funcionamiento 

m 50,00 

1,58 

Suministro e instalación de divisiones en vidrio laminado 

4+4, con perfilería en aluminio anodizado negro (marco en 

perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 

m² 259,00 



1 1/2", incluye película autoadhesiva (Sand blasting) tipo 

frost 

1,59 

Suministro e instalación de puertas en vidrio laminado 

4+4, con perfilería en aluminio anodizado negro, 

proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye película 

autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija 

accent cromado mate llave exterior y manija interior, y 

todo lo necesario para su correcto funcionamiento.  

m² 34,00 

1,60 

Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 

10mm, porta hoja o Zócalo de Puerta Vidrio 90mm S369 

en aluminio anodizado negro superior e inferior incluye 

película autoadhesiva sand blasting tipo frost, + 

portacerradura para vidrio, cerrojo llave-llave tipo yale o 

similar + quicios de vaiven fijados a piso + manijas de 

0,60cm en acero inoxidable, y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento. dos hojas de 0,8 x 2,10 

m² 4,00 

1,61 

Suministro e instalación poyo, en mampostería maciza tipo 

tolete, ancho de 15cm, y altura de 25cm, fijado al piso de 

concreto, mortero de pega y pañete 1:3, afinado estucado 

y pintado. 

m 69,00 

1,62 Suministro e instalación de película sand blasting  m² 40,00 

1,63 

Suministro e instalación de puerta en lámina de 

dimensiones 0,8x 2,10 m en calibre 16, con bastidor y 

refuerzos interiores, doble lámina, bisagras de seguridad 

anti palanca mínimo 4, acabado en pintura electroestática. 

Incluye marco metálico empotrado a concreto + cerradura 

de seguridad Cerrojo Seguridad 4 Pasadores 15mm TIPO 

acero ezcurra o SIMILAR con Kit Cerradura Entrada 

Principal. 

m² 2,00 

1,64 

Suministro e instalación de puerta interior sencilla 

entamborada, enchape en tríplex 6mm okume, acabado 

en barniz transparente color wengue, con cerradura pomo 

en acero satín o similar. Marco completo en madera color 

wengue, Incluye todo el material para su correcto 

funcionamiento 

m² 6,00 

1,65 

Gabinete en lámina de aglomerado 18mm tipo RH con 

acabado fenólico, cantos en PVC rígido incluye puertas 

herrajes, entrepaños, patas metálicas niveladoras, 

fijaciones, y todo lo correcto para su funcionamiento  

m² 17,00 

1,66 

Suministro e instalación de puerta en lámina cal. 18, con 

bastidor y refuerzos interiores, doble lámina, bisagras de 

seguridad anti palanca mínimo 4, acabado en pintura 

electroestática. Incluye marco metálico empotrado a 

concreto + cerradura de seguridad TIPO Cerrojo Seguridad 

4 Pasadores 15mm TIPO acero ezcurra o SIMILAR con Kit 

Cerradura Entrada Principal. 

Un. 1,00 

1,67 

Suministro e instalación de luminaria tipo panel led 

cuadrada de 60x60 cm. de 45va/120v ip 22 con flujo 

luminoso de 3200 lm, incluye cable eléctrico libre de 

halógenos, toma aérea, clavija y todo lo correcto para su 

correcto funcionamiento e instalación. 

Un. 120,00 

1,68 
Mantenimiento preventivo del transformador aéreo de 

112,5kVA 
Un. 1,00 

1,69 
Suministro e instalación de acometida eléctrica en cables 

3#2/0F+ 1#3/0N 
m 150,00 



1,70 

Suministro e instalación de tubería de 3" PVC/IMC 

subterránea o aérea según la necesidad con sus 

respectivos accesorios 

m 140,00 

1,71 

Suministro e instalación de cajas de inspección en 

cumplimiento normativo en cemento bloque de concreto 

con tapa y manija 

Un. 5,00 

1,72 

Suministro e instalación de tablero tipo cofre de 

dimensiones mínimas 80cm x 70cm x 40cm co barrajes de 

cobre de 250A 

Un. 1,00 

1,73 Suministro e instalación de totalizador 3x150A graduable Un. 1,00 

1,74 Suministro e instalación de totalizador 3x75A graduable Un. 1,00 

1,75 Suministro e instalación de totalizador 3x50A fijo Un. 1,00 

1,76 
Suministro e instalación de llave de bypass tetrapolar de 

mínimo 160A 
Un. 1,00 

1,77 
Suministro e instalación de DPS mínimo de clase II 

(20/40kA) 
Un. 1,00 

1,78 
Suministro e instalación de tablero eléctrico de 18 circuitos 

sin espacio para totalizador 
Un. 1,00 

1,79 
Suministro e instalación de tablero eléctrico de 42 circuitos 

sin espacio para totalizador 
Un. 1,00 

1,80 
Suministro e instalación de salida eléctrica bifásica L5-20 

208V/220V para equipo de aire acondicionado 
Un. 18,00 

1,81 

Sistema de puesta a tierra compuesto por tres (3) varillas 

de cobre de 2,4m cooperwell Cu/Fe, cable de cobre 

#2AWG y conectores con cumplimiento RETIE. Incluye 

alistamiento del terreno con gel y bentonita. 

Un. 1,00 

1,82 

Dotación de útiles de aseo nuevos, incluye: Escobas = 

4Un. Traperos = 4Un. Cepillos para baño = 4Un. Bayetilla 

0,8x1,0m = 12Un. Jabon tipo detergente en polvo = 9Kg. 

Cera para piso cerámico autobrillante = 9Gal. Desinfectate 

con cloro o legía = 9Gal. Limpiavidrios 500ml. = 10Un. 

Glb. 1,00 

1,83 

Pedestal para banderas dimensiones 0,8 x 1,6 h 0,40 en 

mampostería maciza tipo tolete, afirmado y pañetado con 

mortero de pega 1:3, incluye dados en concreto 

pañetados, 0,40 x 0,40 h 0,20 X 2 + 0,40 x 0,40 h 0,40 X 

1, con acabado estuco plástico para exteriores, y pintura 

premium para exteriores. + Tubos agua negra 2 ½ 

pulgadas, 2 x 3,50m y 1 x 4,50m, pintado con 

anticorrosivo, 2 manos, y como acabado pintura tipo 

esmalte color negro, las astas incluyen la polea superior, 

y argolla soldadas y pintadas, la punta del asta incluye 

remate tipo bola de bronce o similar. incluye excavación y 

sobrecimiento.  

Glb. 1,00 

1,84 

Suministro e instalación de señalización en acrílico de 4 

mm y señal en vinilo según diseño de la Entidad en 

dimensiones de 15X30 cm  

Un. 30,00 

1,85 

Aseo fino de obra - retoque de áreas que han sido 

construidas dejando listas y en calidad las zonas para 

entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y 

materiales para su correcta ejecución)  

Glb. 2,00 

 
NOTA: Si en algún documento contractual aparece alguna marca de un producto 
industrial para designarlo, se entenderá que tal mención se constriñe a las 
calidades y características del producto, pudiendo emplearse productos de otras 



marcas que tengan las mismas o mejores propiedades, sin que ello genere 
reajustes en los precios unitarios.  

 
 1.4 EXPLICACIÓN DEL ESCENARIO QUE SE PRESENTARÍA SI “NO” SE 

REALIZA LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICITADO: 

En el caso de que la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y 
Policial, no pudiera contar con la adecuación de la infraestructura física para uso 

de la Entidad en Cúcuta, Norte de Santander se vería seriamente afectada en su 
objeto misional, en el sentido de no contar con los espacios adecuados y óptimos 
para la correcta implementación del Sistema Penal Oral Acusatorio en el 

Departamento de Norte de Santander, necesidad que debe ser satisfecha de 
conformidad con la misionalidad propia de la Unidad. 

 1.5 DEFINICIÓN DE DONDE SE VAN A DISTRIBUIR LOS BIENES O 
SERVICIOS A ADQUIRIR 

El lugar de ejecución del contrato será en las instalaciones en uso por la Unidad 

Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, ubicadas en Cúcuta, 
Norte de Santander, así: 
 

INSTALACIONES* DIRECCIÓN CIUDAD DEPARTAMENTO 

Batallón de A.S.P.C. No. 30 
“GUASIMALES” – BAS30 

ubicado en Cúcuta 

Avenida Cuarteles 
1 Vía Al Pórtico 

CÚCUTA 
NORTE DE 

SANTANDER 

*Se aclara que el lugar de ejecución no fue modificado, se ajustó el nombre de las 
instalaciones donde se realizaran las adecuaciones del presente proceso. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

2.1. OBJETO  

DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Adecuaciones a la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y 
Policial en las instalaciones del Batallón de A.S.P.C. No. 30 “GUASIMALES” – 
BAS30 ubicado en Cúcuta. 

 

 2.2 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS (SI APLICA)  

Para la ejecución del presente proyecto no se requiere ningún tipo de 

autorización, permiso o licencia. 
 



2.3 TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR De acuerdo con la naturaleza del objeto 
y las obligaciones contractuales, el tipo de contrato que se celebrará es el siguiente 

(marcar con una X) el tipo que corresponda: 

Prestación de servicios     

Compraventa     

Suministro     

Obra  X   

Otro    ¿Cuál? 
 

2.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el ANEXO No. 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el cual hace parte integral del presente estudio 
previo. 

2.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Además del cumplimiento del objeto del contrato, el contratista se obliga a: 

a. Garantizar la reserva de la información o documentos que conozca con 
ocasión de la ejecución del contrato.  

b. Tener vigente la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado 

en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la 
ejecución del mismo.  

c. Presentar el o los informes detallados con la periodicidad que se determine 
por el interventor/supervisor del contrato.  

d. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones 

impartidas por el interventor/supervisor del contrato.  
e. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el interventor/supervisor 

del contrato, para revisar el estado de ejecución de éste, el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA o cualquier aspecto 
técnico referente al mismo. 

f. EL CONTRATISTA se compromete a preservar el porcentaje de la población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección 
constitucional, el cual corresponde al 10% del personal total vinculado para 
la ejecución del presente contrato. El incumplimiento de esta obligación dará 

lugar a la aplicación de multas por mora o incumplimiento parcial o total de 
dicha obligación. 

g. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y 
demás documentos necesarios para el pago.  

h. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que 
ejecute en desarrollo del contrato.  

i. Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, 

seguros, bonificaciones y demás beneficios complementarios que ordene la 
ley, en tal forma que LA UNIDAD, bajo ningún concepto, tenga que asumir 

responsabilidades por omisiones legales de EL CONTRATISTA.  
j. Ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo estrictamente los planos y las 

especificaciones técnicas dispuestas por la Entidad.  

k. Revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y documentos del 
proyecto.  



l. Realizar visita de inspección al lugar donde se ejecutará la obra, una vez 
sea suscrito el contrato, con el fin de determinar aquellas condiciones que 

puedan afectar los trabajos y, en caso necesario, tomar las medidas 
pertinentes para mitigarlas.  

m. Entregar en el lugar de la obra, los materiales necesarios de conformidad 

con las especificaciones técnicas. 
n. Elaborar y entregar una vez finalizada la obra, el original en medio 

magnético de los planos RECORD arquitectónicos e instalaciones de la 
misma. 

o. Asumir la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, dando estricto 

cumplimiento a las especificaciones técnicas.  
p. Hacer las actividades de obra en el tiempo establecido en el contrato.  

q. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales; 
información a suministrar durante la ejecución de la obra de forma mensual 
para ser publicada en informes de supervisión.  

r. Solicitar autorización por escrito ante LA UNIDAD, para aprobación a través 
interventor/supervisor, para el cambio de las especificaciones técnicas, las 

obras adicionales o modificaciones al diseño original, necesarios para el 
cabal cumplimiento del objeto contratado. 

s. Presentar al interventor/supervisor una vez iniciado el contrato un 

cronograma de trabajo que permita establecer el orden y duración de cada 
una de las etapas de la obra. 

t. Poner a disposición y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la 
entrega total de la misma, a satisfacción de LA UNIDAD todo el personal 
idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos, 

obreros y demás que se requieran. 
u. Cumplir con la normativa vigente en temas relacionados con la seguridad y 

salud en el trabajo.  
v. Presentar para la aprobación del interventor/supervisor acta de mayores y 

menores cantidades de obra, previa presentación de los APU’s y justificación 
por parte de EL CONTRATISTA, en caso de presentarse ítems no previstos 
en obra.  

w. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas 
indicadas por el interventor/supervisor para el cabal cumplimiento del 

objeto. 

2.6 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN EL CONTRATO 
 

Requiere Acta de Inicio:                              No Requiere Acta de Inicio:  

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 20 de diciembre de 2024, contados 
a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es a 

partir del registro presupuestal y aprobación de las garantías.  

2.7 FORMA DE PAGO 

 
LA UNIDAD pagará el valor total del contrato incluido AIU, IVA sobre utilidad y 

todos los demás costos directos e indirectos necesarios para su correcta ejecución 
(menos los descuentos de ley) a EL CONTRATISTA, en pagos mensuales parciales 
de acuerdo con las actas de recibo parcial de obra, conforme a los precios 

presentados en la oferta económica. Los pagos se realizarán en moneda legal 
colombiana a través de la Tesorería de LA UNIDAD, una vez se encuentre aprobado 

el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de 

X

X 



Hacienda y Crédito Público, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario 
siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago, así: 1) 

Certificación recibo a satisfacción para pagos. 2) Acta de corte de obra de los 
trabajos o actividades parciales o totalmente realizados, debidamente suscrito por 
el interventor/supervisor del contrato. 3) Presentación de la factura de venta a 

través de la plataforma electrónica de contratación pública SECOP II y el 
cumplimiento del “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o 

Notas Crédito”, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co). 4) 
Constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes 

parafiscales, de sus trabajadores y de sus contratistas, mediante certificación 
expedida por el representante legal y/o revisor fiscal, según sea el caso, 

exonerándose del mismo para aquellos casos que se encuentran contemplados en 
la ley; la certificación emitida por parte del revisor fiscal deberá acompañarse de 
la copia de la tarjeta profesional, la cédula de ciudadanía y el certificado de la 

Junta Central de Contadores con una fecha de emisión no mayor a noventa (90) 
días calendario.  

 
CUENTA PARA PAGO: Los pagos previstos en esta cláusula se realizarán en la 
cuenta bancaria que EL CONTRATISTA acredite como propia o en otra cuenta 

bancaria de la que sea titular EL CONTRATISTA y lo informe por escrito a LA 
UNIDAD con no menos de diez (10) días de anticipación a la presentación de la 

factura enviando la respectiva certificación bancaria en donde se acredite su 
apertura y titularidad. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no 
se acompañan de los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de 

manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha 
en que se aporten en debida forma o se allegue el último de los documentos y 

aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación si la 
corrección no se hace dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes. Las 

demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de EL 
CONTRATISTA.  
 

REAJUSTE AL PESO: EL CONTRATISTA con la aprobación del contrato en el 
SECOP II, acepta que en el evento de que el valor total a pagar tenga centavos, 

estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total 
establecido en el contrato.  

 
En virtud de lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013, por la cual se Crea la Estampilla 

Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de 
Colombia, LA UNIDAD, retendrá de manera proporcional al pago o pagos 
realizados a EL CONTRATISTA, el porcentaje correspondiente a la contribución de 

estampilla definido en los artículos 8 y 9 de la mencionada Ley y otras a que haya 
lugar. 

2.8  SUPERVISIÓN  
La supervisión de la ejecución del contrato será ejercida por el Coordinador del 

Grupo Administrativo de la Secretaria General de la Unidad Administrativa Especial 
de la Justicia Penal Militar y Policial, quien cumplirá con lo consagrado en el 
Estatuto General de Contratación Pública y en las demás normas vigentes 

dispuestas para ello. 



3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

En consideración al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto 

oficial estimado para la presente contratación asciende a la suma de MIL 
VEINTIDÓS MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE 
($1.022.106.506,00), la cual supera la menor cuantía de contratación 

establecida para la entidad, se optará por hacer uso de la modalidad de Licitación 
Pública cuya adjudicación se llevará a cabo en audiencia pública mediante la 

ponderación de los elementos de calidad y precio, soportados en puntajes y 
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones. 

Para la selección del contratista la entidad aplicará los principios de economía, 

transparencia y responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados 
que rigen la función administrativa. 

 4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

4.1     ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS: 

 
El presente estudio de consulta de precios de mercado se adelantó siguiendo la 

metodología establecida en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
Único Reglamentario 1082 de 2015, modificado parcialmente por el Decreto 399 

del 2021, con el objeto de conocer el comportamiento del mercado. 
 
Como fue explicado en el análisis del sector, teniendo en cuenta el objeto 

contractual del presente proceso y las especificaciones técnicas mínimas exigidas, 
la determinación del sector inicialmente se dirigió a aquellas empresas que en el 

desarrollo de su objeto comercial se encuentra involucrada el mantenimiento y/o 
construcción de edificios, esto con el fin de establecer todos los costos directos e 
indirectos del proceso, por lo que se publica evento de cotización en la plataforma 

de SECOP II durante el periodo de tiempo comprendido entre el 24 de mayo y 6 de 
junio de 2024, al no haber respuesta de ningún proponente, se les solicitó 

cotización de manera formal mediante correos electrónicos a las siguientes 
empresas: 
 

1) ANX INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S 
2) SECOAM INGENIERÍA S.A.S. 

3) SIRIUS INGENIERÍA S.A.S 
4) EFICIENCIA EN CONSTRUCCIÓN E INSUMOS S.A.S. 
 

En el tiempo establecido para la recepción de cotizaciones, las empresas SECOAM 
INGENIERÍA S.A.S. y ANX INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S, allegan documento 

con referencia a las actividades a desarrollar para las adecuaciones requeridas en 
este proceso. 

 
Una vez determinado lo anterior, se realiza el siguiente análisis de precios con las 
cotizaciones seleccionadas: 

 

1 CÚCUTA 
SECOAM ANX INGENIERÍA 

No. 
ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 



1,01 

Demolición y desmonte de 

cielo raso en lámina de yeso-

cartón con su estructura, 
templetes, y todo lo 

implementado para su 

soporte. Incluye empaque, 

cargue, transporte, 

disposición final certificada. 

m² 72,00 $ 30.000,00 $ 2.160.000,00 $ 37.647,00 $ 2.710.584,00 

1,02 

Demolición y desmonte de 

cielo raso en esterilla de 
guadua, con yeso y estuco + 

estructura, templetes, y todo 

lo implementado para su 

soporte. Incluye empaque, 

cargue, transporte, 

disposición final certificada. 

m² 107,00 $ 32.000,00 $  3.424.000,00 $ 39.500,00 $ 4.226.500,00 

1,03 

Desmonte y demolición de 
cubierta en teja de 

fibrocemento incluye 

empaque, cargue, 

transporte, disposición final 

certificada. 

m² 394,00 $ 39.000,00 $ 15.366.000,00 $ 43.600,00 $ 7.178.400,00 

1,04 

Demolición muro en 

mampostería, Incluye 
empaque, cargue, 

transporte, disposición final  

certificada. 

m² 192,00 $ 37.500,00 $ 7.200.000,00 $ 41.060,00 $ 7.883.520,00 

1,05 

demolición de poyo de hasta 

0,15m de altura, en 

mampostería y/o concreto, 
incluye empaque, cargue, 

transporte, disposición final 

certificada. 

m² 4,00 $ 29.000,00 $ 116.000,00 $ 35.700,00 $ 142.800,00 

1,06 

Demolición lineal de 

elementos estructurales 

VIGA Y/O COLUMNA en 

concreto armado de 3500 Psi, 
incluye acero de refuerzo + 

empaque, cargue, 

transporte, disposición final 

certificada. 

m 21,00 $ 33.000,00 $ 693.000,00 $ 39.559,00 $ 830.739,00 

1,07 

Demolición de mesones en 

concreto + soportes 

verticales y horizontales + 
acabado, incluye empaque, 

cargue, transporte, 

disposición final certificada. 

m² 18,00 $ 31.000,00 $ 558.000,00 $ 37.590,00 $ 676.620,00 

1,08 

Desmonte de luminarias 

existentes, incluye retiro y 

disposición final certificada. 

Un. 29,00 $ 28.000,00 $ 812.000,00 $ 33.276,00 $ 965.004,00 

1,09 

Desmonte de guarda escoba 

existente, incluye empaque, 

cargue, transporte y 

disposición final certificada. 

m 152,00 $ 25.000,00 $ 3.800.000,00 $ 30.052,00 $ 4.567.904,00 

1,10 

Desmonte mobiliario fijo en 

madera, incluye empaque, 
cargue, transporte, 

disposición final certificada. 

m² 20,00 $ 30.000,00 $ 600.000,00 $ 34.760,00 $ 695.200,00 

1,11 

Desmonte de dispositivos 

eléctricos suspendidos 

incluye soportes, aparatado, 

cancelación de punto 

eléctrico y todo lo correcto 
para su desinstalación + 

empaque, cargue, 

transporte, disposición final 

certificada. 

Un. 8,00 $ 27.000,00 $ 216.000,00 $ 31.300,00 $  250.400,00 

1,12 

Desmonte de unidades 

sanitarias (inodoros, 

urinales, lavamanos) incluye 

empaque, cargue, 
transporte, disposición final  

certificada. 

Un. 18,00 $ 31.000,00 $ 558.000,00 $  37.592,00 $ 676.656,00 

1,13 

Desmonte de espejos incluye 

empaque, cargue, 

transporte, disposición final  

certificada. 

Glb. 2,00 $ 22.000,00 $ 44.000,00 $26.774,00 $  53.548,00 

1,14 

Desmonte de divisiones 
metálicas de baños incluye 

empaque, cargue, 

transporte, disposición final  

certificada. 

Glb. 2,00 $ 39.000,00 $ 78.000,00 $ 46.553,00 $  93.106,00 



1,15 

Demolición de enchapes tipo 
cerámico en muros, incluye 

empaque, cargue, 

transporte, disposición final  

certificada. 

m² 247,00 $ 30.000,00 $ 7.410.000,00 $  35.188,00 $ 8.691.436,00 

1,16 

Demolición de enchapes tipo 

cerámico en pisos, incluye 
empaque, cargue, 

transporte, disposición final  

certificada. 

m² 641,00 $ 30.000,00 $19.230.000,00 $  35.188,00 $22.555.508,00 

1,17 

Realización de regatas para 
instalación de tubería 3 x 1" 

desde punto 0 de datos y 

eléctricos hasta ubicación 

final, incluye empaque y 

disposición final certificada 
de los escombros. 

m 50,00 $ 14.000,00 $ 700.000,00 $  17.048,00 $ 852.400,00 

1,18 

Cancelado de puntos 

hidráulicos y/o sanitarios, 

incluye tapones, pegante, y 

todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento 

Un. 12,00 $ 9.200,00 $ 110.400,00 $ 15.048,00 $ 180.576,00 

1,19 

Placa en concreto 0,15m de 
3000 psi, incluye malla 

electrosoldada 4mm 15 x 15, 

incluye excavación hasta 

30cm, material de 

compactación tipo recebo B-

400, debe dejarse el alistado 
con mortero autonivelante, 

para instalación del acabado. 

Plástico como 

impermeabilizante, formaleta 

y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. 

m² 10,00 $ 65.000,00 $650.000,00 $  69.700,00 $  697.000,00 

1,20 

Limpieza, retiro de 

escombros, parchado de 

grietas con sellador tipo 
resina liquida de poliuretano 

o similar, alisado de 

superficies irregulares, 

limpieza de bajantes, 

nivelado de la placa para dar 

la pendiente hacia bajantes 
con mortero autonivelante 

reforzado con fibra de vidrio, 

aplicación de manto asfaltico 

con foil de aluminio, fijación 

mediante brea liquida y 

aplicación de calor 

m² 223,00 $ 21.000,00 $ 4.683.000,00 $  25.800,00 $ 5.753.400,00 

1,21 

Suministro e instalación de 

escalera de gato peldaños y 

soportes en tubo agua negra 
de 1½", fijado al muro, piso, 

y placa superior mediante 

platina de ¼ y mínimo 4 

chazos de ½", incluye jaula 

de seguridad en platina de 

1½ x ¼ + refuerzo en 
concreto tipo dado en muro 

de mampostería, peldaños 

cada 0,3m 0,75m de ancho 

m 4,00 $405.000,00 $  1.620.000,00 $427.600,00 $ 1.710.400,00 

1,22 

Suministro e instalación de 

ventanas en aluminio 744, 

Anodizado, negro, vidrio 

laminado (espesor de 
película transparente de 1 

Milímetro) crudo 4+4 

incoloro, rodachina española 

y cerradura de impacto. 

m² 40,00 $ 440.000,00 $ 17.600.000,00 $485.000,00 $19.400.000,00 

1,23 

Suministro e instalación de 

puerta metálica coldrolled de 

color negro calibre 22 
totalmente lisa, con chapa de 

seguridad challenguer y 

marco metálico 

m² 14,00 
$ 
1.300.000,00 

$18.200.000,00 $145.000,00 $ 2.030.000,00 

1,24 

Revoque de muro de fachada 

con acabado tipo esgrafiado 

texturizado o similar 

impermeabilizado, aplicado 
sobre pañete, incluye 

raspado de pintura existente, 

color blanco con zócalo negro 

de 0,90m de altura. 

m² 426,00 $ 45.000,00 $19.170.000,00 $ 52.345,00 $22.298.970,00 



1,25 

Suministro e instalación de 
estructura de cubierta en 

perfilería metálica 

100x60mm + 90x40mm Y/O 

cerchas en acero corrugado, 

soldadura, dos capas de 

pintura anticorrosiva por 
todas sus caras, + pintura 

tipo esmalte aplicada en 

todas sus caras como 

acabado se incluyen tiras, 

correas, templetes, fijaciones 

y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

m² 176,00 $  23.000,00 $ 4.048.000,00 $27.600,00 $ 4.857.600,00 

1,26 

Suministro e instalación de 

teja en acero arquitectónica 

trapezoidal Cal.22 color 
blanco, incluye fijaciones, 

refuerzos, cortes, y todo lo 

necesario para su correcto 

funcionamiento. 

m² 533,00 $ 45.600,00 $ 24.304.800,00 $ 52.300,00 $27.875.900,00 

1,27 

Caballete para teja 
trapezoidal, mínimo 0,60m 

de ancho, color blanco 

incluye fijaciones, refuerzos, 

cortes, y todo lo necesario 

para su correcto 

funcionamiento. 

m 90,00 $ 59.800,00 $  5.382.000,00 $62.400,00 $ 5.616.000,00 

1,28 

Suministro e instalación de 
ventanas en aluminio 744, 

Anodizado, color a convenir, 

vidrio laminado (espesor de 

película transparente de 1 

Milímetro) crudo 3+3 

incoloro, rodachina española 
y cerradura de impacto. 

m² 51,00 $ 470.000,00 $23.970.000,00 $501.400,00 $25.571.400,00 

1,29 

Muro en Mampostería de 

e:15 cm en Bloque #5, 

afirmado y pañetado por 

ambas caras con mortero 1:3 

incluye grapas de fijación a 
muros existentes, corte de 

acabado e instalado sobre 

placa estructural. 

m² 286,00 $  63.000,00 $18.018.000,00 $  74.857,00 $21.409.102,00 

1,30 

Columneta de confinamiento 

en concreto 3000psi 0,25 x 

0,12, con refuerzo principal 

4#4, anclado a elementos 
estructurales, superior e 

inferior + flejes #2 cada 

0,15cm. Incluye formaleta y 

todo lo necesario para su 

ejecución. 

m 132,00 $ 82.000,00 $10.824.000,00 $ 97.478,00 $12.867.096,00 

1,31 

Vigueta de confinamiento en 

concreto 3000psi 0,25 x 
0,12m + refuerzo principal 

4#4, anclado a elementos 

estructurales horizontales + 

flejes #2@15cm, Incluye 

formaleta y todo lo necesario 

para su ejecución. 

m 86,00 $ 88.000,00 $  7.568.000,00 $107.532,00 $ 9.247.752,00 

1,32 

Pañete lineal de hasta 20cm 
de muros en mampostería 

1:3, incluye filos y 

dilataciones lineales 

m 20,00 $  26.000,00 $ 520.000,00 $  32.948,00 $  658.960,00 

1,33 

Suministro e instalación de 

estuco plástico sobre pañete 

de mortero en muros de 

mampostería 3 manos X m² 

m² 290,00 $ 20.000,00 $  5.800.000,00 $  25.564,00 $ 7.413.560,00 

1,34 

Muro en lámina de yeso-
cartón de e:12 cm. Dos caras 

de yeso-cartón de 1/2" + 

estructura en perfil canal en 

lámina galvanizada base 9 + 

parales en lámina 

galvanizada base 9, 
instalados cada 61 Cm. con 

fijaciones al piso, + cinta 

malla fibra de vidrio + 

aislamiento termoacústico en 

lana de roca. incluye  

tratamiento de juntas, filos, y 
vanos con estucado general. 

m² 204,00 $102.000,00 $20.808.000,00 $125.637,00 $25.629.948,00 



1,35 

Lineal de muro en lámina de 
yeso-cartón de e:12 cm. 

hasta 0,61m. Dos caras de 

yeso-cartón de 1/2" + 

estructura en perfil canal en 

lámina galvanizada base 9 + 

parales en lámina 
galvanizada base 9, 

instalados cada 61 Cm. con 

fijaciones al piso, + cinta 

malla fibra de vidrio + 

aislamiento termoacústico en 

lana de roca. incluye 
tratamiento de juntas, filos, y 

vanos con estucado general. 

m 105,00 $   24.800,00 $ 2.604.000,00 $  31.250,00 $ 3.281.250,00 

1,36 

Remate de vanos y filos en 

muro de mampostería, se 

debe dejar el afinado listo 

para la instalación del marco 
de puertas 

m 16,00 $  8.000,00 $  128.000,00 $ 10.727,00 $  171.632,00 

1,37 

Suministro e instalación de 

cielo raso en lámina de yeso-

cartón, con estructura cada 

61 cm, perfilería rolada 

calibre 24 viguetas y 

omegas, lámina de panel 
yeso de 1/2"; + cinta malla 

fibra de vidrio, cuelgas, y 

todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento 

incluye tratamiento de 

juntas, filos, y vanos con 
estucado general. incluye 

vanos para tapas de 

inspección y luminarias. 

m² 594,00 $ 75.000,00 $44.550.000,00 $  88.355,00 $52.482.870,00 

1,38 

Refuerzo y conformado de 

vanos de cielorraso en perfil " 

T " 32mm X 24mm color 

blanco, fijado a estructura 

metálica o cuelgas a 
elemento estructural, incluye 

cortes, fijaciones, empastado 

y todo lo correcto para su 

instalación, y funcionamiento 

m 221,00 $  22.000,00 $  4.862.000,00 $ 27.976,00 $ 6.182.696,00 

1,39 

Suministro e instalación de 

tapas de inspección para 

cielorraso de 60 x 60 cm en 

lámina de fibrocemento de 
8mm, con marco de refuerzo 

en ángulo de aluminio 

blanco, estucado y pintado, 

para dar acabado idéntico al 

cielo raso, incluye fijaciones, 

adhesivos y todo lo necesario 
para su correcto 

funcionamiento 

m² 4,00 $ 540.000,00 $  2.160.000,00 $644.752,00 $ 2.579.008,00 

1,40 

Refuerzo y conformado de 

vanos en estructura metálica 

coldrolled tubo rectangular 

90x50mm fijado a piso y 

estructura superior, incluye 
fijaciones, soldadura, dos 

manos de pintura 

anticorrosiva por todas sus 

caras, previo al conformado 

del muro, y todo lo necesario 

para su correcta instalación. 

m 66,00 $22.000,00 $  1.452.000,00 $ 27.976,00 $1.846.416,00 

1,41 
Suministro e instalación de 
espejo. 

m² 7,00 $  65.000,00 $455.000,00 $ 77.152,00 $ 540.064,00 

1,42 

Pintura interior sobre muros, 

incluye resanes, filos y 

dilataciones. Vinilo tipo 1, 

dos (2) manos 

m² 1161,00 $  17.200,00 $19.969.200,00 $ 20.248,00 $23.507.928,00 

1,43 

Pintura interior en cielorraso, 

incluye resanes, filos y 

dilataciones. Vinilo tipo 1, 
dos (2) manos 

m² 594,00 $ 18.200,00 $10.810.800,00 $  21.419,00 $12.722.886,00 

1,44 

Suministro e instalación 

enchape de pared en baldosa 

cerámica blanca formato 

60x60cm, incluye pegante 

para cerámica, dilatadores 

plásticos, y emboquillado 
general. 

m 189,00 $ 153.000,00 $28.917.000,00 $180.019,00 $34.023.591,00 



1,45 

Suministro e instalación de 
wing curvo en aluminio 

crudo, para filos de muros en 

enchape. Incluye pegante, 

boquilla y todo lo necesario 

para su correcta instalación 

m 40,00 $  33.000,00 $  1.320.000,00 $  39.253,00 $ 1.570.120,00 

1,46 

Suministro e instalación 

enchape de piso en 
porcelanato formato 

60x60cm, incluye pegante 

para porcelanato, dilatadores 

plásticos, y emboquillado 

general. 

m 617,00 $ 153.000,00 $94.401.000,00 $ 180.019,00 $111.071.723,00 

1,47 

Suministro e instalación de 

guarda escoba en 
porcelanato negro liso sin 

textura con altura de 10cm. 

Incluye pegante para 

porcelanato, o pegante 

epóxico tipo sicaflex o 

similar, incluye emboquillado 
en juntas y superior con 

remate de pintura color 

negro 

m 464,00 $  30.000,00 $13.920.000,00 $  35.184,00 $16.325.376,00 

1,48 

Suministro e instalación de 

inodoro de porcelana 

sanitaria, con tanque bajo, 

una pieza, color blanco, con 

asiento y tapa lacados, 
ahorrador de agua, TIPO 

sanitario corona montecarlo 

alongado blanco o SIMILAR. 

Con todos sus accesorios, 

instalación y llave registro 
metálica de entrada, sello de 

silicona, emboquillado, y 

todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento 

Un. 6,00 $ 730.000,00 $  4.380.000,00 $862.646,00 $ 5.175.876,00 

1,49 

Suministro e instalación 

lavamanos mono control de 

porcelana sanitaria, color 
blanco, de sobreponer en 

mesón, tipo lavamanos 

sencillo se empotrar 

60.5X46.5X17 Cm o similar 

incluye grifería mono control 

para Lavamanos con 
Temporizador Diagonal Push, 

sinfón con rejilla metálica, 

llave registro metálica de 

entrada, sello en silicona, 

flanche y todo lo necesario 

para su correcto 
funcionamiento. 

Un. 6,00 $ 269.000,00 $1.614.000,00 $ 317.458,00 $ 1.904.748,00 

1,50 

Suministro e instalación 

mesón de lavamanos en 

material pétreo, incluye 

soportes salpicadero, 

perforaciones, y todo lo 

necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento 

m² 8,00 $ 260.000,00 $ 2.080.000,00 $ 305.980,00 $ 2.447.840,00 

1,51 

Suministro e instalación 

urinal línea institucional para 

Fluxómetro Blanco, entrada 

superior, incluye grifería 

orinal push antivandálica, 

sifón con rejilla metálica sello 
de silicona, flanche, 

fijaciones en acero inoxidable 

304, y todo lo correcto para 

su instalación y 

funcionamiento. 

Un. 2,00 $709.000,00 $ 1.418.000,00 $ 834.681,00 $ 1.669.362,00 

1,52 
Dispensador de papel 

higiénico en acero inoxidable 
Un. 2,00 $ 292.000,00 $ 584.000,00 $ 345.106,00 $ 690.212,00 

1,53 

Suministro e instalación de 

dispensador de jabón de 

empotrar en acero inoxidable 

(incluye accesorios de 

instalación y transporte) 

Un. 2,00 $ 128.000,00 $  256.000,00 $ 152.773,00 $ 305.546,00 

1,54 

Suministro e instalación de 

división en acero inoxidable 
304 acabado cepillado o 

similar, incluye puerta con 

pestilllo, fijaciones y anclajes 

a piso, pared y todos los 

necesarios en acero 

inoxidable 304 

m² 20,00 $ 725.000,00 $ 14.500.000,00 $ 854.132,00 $ 17.082.640,00 



1,55 

Poceta en mampostería 
maciza, tipo tolete común, de 

60cm x 60 cm de base x 

75cm de altura, sobre piso en 

concreto impermeabilizado 

de 10cm pegado y pañetado 

con mortero 1:3 
impermeabilizado, 

enchapada con acabado 

idéntico al circundante, 

incluclle win de aluminio en 

las esquinas y filos, grifería 

metálica tipo llave jardín, 

Un. 1,00 $ 465.000,00 $ 465.000,00 $546.400,00 $ 546.400,00 

1,56 

Regatas en mampostería y/o 
concreto y derivación de 

punto hidráulico, incluye 

accesorios: pegante, 

limpiador y todo lo correcto 

para su funcionamiento 

m 25,00 $  43.300,00 $ 1.082.500,00 $ 51.034,00 $ 1.275.850,00 

1,57 

Excavación, regatas en 

concreto y derivación a punto 
sanitario, incluye sifón, 

uniones y accesorios, 

pegante, limpiador y todo lo 

correcto para su 

funcionamiento 

m 50,00 $   70.500,00 $ 3.525.000,00 $ 83.381,00 $ 4.169.050,00 

1,58 

Suministro e instalación de 

divisiones en vidrio laminado 
4+4, con perfilería en 

aluminio anodizado negro 

(marco en perfil tipo VP 3831 

o equivalente) proyectante 

de 1 1/2" * 1 1/2", incluye 
película autoadhesiva (Sand 

blasting) tipo frost 

m² 259,00 $ 655.000,00 $169.645.000,00 $ 770.817,00 $199.641.603,00 

1,59 

Suministro e instalación de 

puertas en vidrio laminado 

4+4, con perfilería en 

aluminio anodizado negro, 

proyectante de 1 1/2" * 1 
1/2", incluye película 

autoadhesiva sand blasting 

tipo frost, cerradura de 

manija accent cromado mate 

llave exterior y manija 

interior, y todo lo necesario 
para su correcto 

funcionamiento. 

m² 34,00 $ 794.000,00 $ 26.996.000,00 $ 935.153,00 $ 31.795.202,00 

1,60 

Suministro e instalación de 

puertas en vidrio templado 

de 10mm, porta hoja o 

Zócalo de Puerta Vidrio 

90mm S369 en aluminio 
anodizado negro superior e 

inferior incluye película 

autoadhesiva sand blasting 

tipo frost, + portacerradura 

para vidrio, cerrojo llave-

llave tipo yale o similar + 
quicios de vaiven fijados a 

piso + manijas de 0,60cm en 

acero inoxidable, y todo lo 

necesario para su correcto 

funcionamiento. dos hojas de 

0,8 x 2,10 

m² 4,00 $745.000,00 $ 2.980.000,00 $ 813.000,00 $ 3.252.000,00 

1,61 

Suministro e instalación 

poyo, en mampostería 
maciza tipo tolete, ancho de 

15cm, y altura de 25cm, 

fijado al piso de concreto, 

mortero de pega y pañete 

1:3, afinado estucado y 

pintado. 

m 69,00 $50.000,00 $ 3.450.000,00 $ 58.207,00 $ 4.016.283,00 

1,62 
Suministro e instalación de 

película sand blasting 
m² 40,00 $ 95.000,00 $ 3.800.000,00 $105.000,00 $4.200.000,00 

1,63 

Suministro e instalación de 

puerta en lámina de 
dimensiones 0,8x 2,10 m en 

calibre 16, con bastidor y 

refuerzos interiores, doble 

lámina, bisagras de 

seguridad anti palanca 

mínimo 4, acabado en 
pintura electroestática. 

Incluye marco metálico 

empotrado a concreto + 

cerradura de seguridad 

m² 2,00 $390.000,00 $ 780.000,00 $425.600,00 $ 851.200,00 



Cerrojo Seguridad 4 
Pasadores 15mm TIPO acero 

ezcurra o SIMILAR con Kit 

Cerradura Entrada Principal. 

1,64 

Suministro e instalación de 

puerta interior sencilla 

entamborada, enchape en 

tríplex 6mm okume, acabado 
en barniz transparente color 

wengue, con cerradura pomo 

en acero satín o similar. 

Marco completo en madera 

color wengue, Incluye todo el 

material para su correcto 
funcionamiento 

m² 6,00 $ 342.000,00 $ 2.052.000,00 $ 402.096,00 $ 2.412.576,00 

1,65 

Gabinete en lámina de 

aglomerado 18mm tipo RH 

con acabado fenólico, cantos 
en PVC rígido incluye puertas 

herrajes, entrepaños, patas 

metálicas niveladoras, 

fijaciones, y todo lo correcto 

para su funcionamiento 

m² 17,00 $ 512.000,00 $ 8.704.000,00 $ 601.040,00 $10.217.680,00 

1,66 

Suministro e instalación de 

puerta en lámina cal. 18, con 

bastidor y refuerzos 

interiores, doble lámina, 

bisagras de seguridad anti 
palanca mínimo 4, acabado 

en pintura electroestática. 

Incluye marco metálico 

empotrado a concreto + 

cerradura de seguridad TIPO 

Cerrojo Seguridad 4 
Pasadores 15mm TIPO acero 

ezcurra o SIMILAR con Kit 

Cerradura Entrada Principal. 

Un. 1,00 
$4.300.000,0

0 
$ 4.300.000,00 

$5.026.880,0

0 
$ 5.026.880,00 

1,67 

Suministro e instalación de 

luminaria tipo panel led 

cuadrada de 60x60 cm. de 

45va/120v ip 22 con flujo 

luminoso de 3200 lm, incluye 
cable eléctrico libre de 

halógenos, toma aérea, 

clavija y todo lo correcto para 

su correcto funcionamiento e 

instalación. 

Un. 120,00 $ 240.000,00 $28.800.000,00 $ 282.702,00 $ 33.924.240,00 

1,68 
Mantenimiento preventivo 
del transformador aéreo de 

112,5kVA 

Un. 1,00 $2.785.000,00 $  2.785.000,00 $3.278.400,00 $ 3.278.400,00 

1,69 
Suministro e instalación de 
acometida eléctrica en cables 

3#2/0F+ 1#3/0N 

m 150,00 $ 205.000,00 $ 30.750.000,00 $ 238.760,00 $ 35.814.000,00 

1,70 

Suministro e instalación de 
tubería de 3" PVC/IMC 

subterránea o aérea según la 

necesidad con sus 

respectivos accesorios 

m 140,00 $  39.000,00 $  5.460.000,00 $  44.805,00 $ 6.272.700,00 

1,71 

Suministro e instalación de 

cajas de inspección en 

cumplimiento normativo en 

cemento bloque de concreto 
con tapa y manija 

Un. 5,00 $ 371.000,00 $  1.855.000,00 $ 437.120,00 $2.185.600,00 

1,72 

Suministro e instalación de 
tablero tipo cofre de 

dimensiones mínimas 80cm x 

70cm x 40cm co barrajes de 

cobre de 250A 

Un. 1,00 $800.000,00 $  800.000,00 $ 896.096,00 $  896.096,00 

1,73 
Suministro e instalación de 

totalizador 3x150A graduable 
Un. 1,00 $ 780.000,00 $ 780.000,00 $ 819.600,00 $ 819.600,00 

1,74 
Suministro e instalación de 

totalizador 3x75A graduable 
Un. 1,00 $ 315.000,00 $ 315.000,00 $ 327.840,00 $ 327.840,00 

1,75 
Suministro e instalación de 

totalizador 3x50A fijo 
Un. 1,00 $310.000,00 $  310.000,00 $ 320.000,00 $  320.000,00 

1,76 
Suministro e instalación de 
llave de bypass tetrapolar de 

mínimo 160A 

Un. 1,00 $ 900.000,00 $  900.000,00 $ 950.736,00 $  950.736,00 

1,77 

Suministro e instalación de 

DPS mínimo de clase II 

(20/40kA) 

Un. 1,00 $ 600.000,00 $   600.000,00 $633.824,00 $ 633.824,00 



1,78 

Suministro e instalación de 

tablero eléctrico de 18 
circuitos sin espacio para 

totalizador 

Un. 1,00 $ 600.000,00 $  600.000,00 $ 636.010,00 $ 636.010,00 

1,79 

Suministro e instalación de 

tablero eléctrico de 42 

circuitos sin espacio para 

totalizador 

Un. 1,00 $1.350.000,00 $ 1.350.000,00 $1.420.640,00 $ 1.420.640,00 

1,80 

Suministro e instalación de 

salida eléctrica bifásica L5-20 

208V/220V para equipo de 

aire acondicionado 

Un. 18,00 $ 180.000,00 $ 3.240.000,00 $196.704,00 $  3.540.672,00 

1,81 

Sistema de puesta a tierra 

compuesto por tres (3) 
varillas de cobre de 2,4m 

cooperwell Cu/Fe, cable de 

cobre #2AWG y conectores 

con cumplimiento RETIE. 

Incluye alistamiento del 

terreno con gel y bentonita. 

Un. 1,00 
$5.200.000,0

0 
$ 5.200.000,00 $5.464.000,00 $  5.464.000,00 

1,82 

Dotación de útiles de aseo 

NUEVOS, incluye: Escobas = 
4Un. Traperos = 4Un. 

Cepillos para baño = 4Un. 

Bayetilla 0,8x1,0m = 12Un. 

Jabon tipo detergente en 

polvo = 9Kg. Cera para piso 

cerámico autobrillante = 
9Gal. Desinfectate con cloro 

o legía = 9Gal. Limpiavidrios 

500ml. = 10Un. 

Glb. 1,00 $ 320.000,00 $ 320.000,00 $375.600,00 $ 375.600,00 

1,83 

Pedestal para banderas 

dimensiones 0,8 x 1,6 h 0,40 

en mampostería maciza tipo 

tolete, afirmado y pañetado 
con mortero de pega 1:3, 

incluye dados en concreto 

pañetados, 0,40 x 0,40 h 

0,20 X 2 + 0,40 x 0,40 h 0,40 

X 1, con acabado estuco 

plástico para exteriores, y 
pintura premium para 

exteriores. + Tubos agua 

negra 2 ½ pulgadas, 2 x 

3,50m y 1 x 4,50m, pintado 

con anticorrosivo, 2 manos, y 

como acabado pintura tipo 
esmalte color negro, las 

astas incluyen la polea 

superior, y argolla soldadas y 

pintadas, la punta del asta 

incluye remate tipo bola de 

bronce o similar. Incluye 
excavación y sobrecimiento 

Glb. 1,00 
$3.800.000,0

0 
$ 3.800.000,00 

$4.371.200,0

0 
$ 4.371.200,00 

1,84 

Suministro e instalación de 

señalización en acrílico de 4 

mm y señal en vinilo según 

diseño de la Entidad en 

dimensiones de 15X30 cm 

Un. 30,00 $ 60.000,00 $ 1.800.000,00 $ 70.223,00 $ 2.106.690,00 

1,85 

Aseo fino de obra - retoque 
de áreas que han sido 

construidas dejando listas y 

en calidad las zonas para 

entrega. (incluye 

herramienta, mano de obra, 
equipos y materiales para su 

correcta ejecución) 

Glb. 2,00 $ 980.000,00 $ 1.960.000,00 $1.079.632,00 $ 2.159.264,00 

 
SUBTOTAL $816.026.700,00 SUBTOTAL $934.751.609 

 

 

SUBTOTAL $816.026.700,00 SUBTOTAL $934.751.609,00 

A 10% $81.602.670,00 9% $84.127.644,81 

I 2% $16.320.534,00 1% $ 9.347.516,09 

U 4% $32.641.068,00 4% $37.390.064,36 

IVA/ 
UTILIDAD 

19% $6.201.802,92 19% $ 7.104.112,23 

TOTAL $ 952.792.775  $1.072.720.946 

 



Una vez comparadas las cotizaciones allegadas, se procede con la determinación 
de precios techo mediante el cálculo de la media aritmética entre los precios 

unitarios de cada uno de los ítems establecidos para la ejecución de la obra. Ahora, 
bien, para los costos indirectos del presupuesto, se procede con el cálculo del 
promedio de los porcentajes correspondientes a la Administración, Imprevistos y 

Utilidad. 
 

1 CÚCUTA PROMEDIO 

NO. 
ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1,01 

Demolición y desmonte de cielo raso en lámina 
de yeso-cartón con su estructura, templetes, y 

todo lo implementado para su soporte. Incluye 

empaque, cargue, transporte, disposición final  

certificada. 

m² 72,00 $  33.824,00 $  2.435.328 

1,02 

Demolición y desmonte de cielo raso en esterilla 

de guadua, con yeso y estuco + estructura, 

templetes, y todo lo implementado para su 

soporte. Incluye empaque, cargue, transporte, 

disposición final certificada. 

m² 107,00 $  35.750,00 $  3.825.250 

1,03 

Desmonte y demolición de cubierta en teja de 

fibrocemento incluye empaque, cargue, 

transporte, disposición final certificada. 

m² 394,00 $  41.300,00 $  16.272.200 

1,04 

Demolición muro en mampostería, Incluye 

empaque, cargue, transporte, disposición final  
certificada. 

m² 192,00 $  39.280,00 $  7.541.760 

1,05 

Demolición de poyo de hasta 0,15m de altura, 

en mampostería y/o concreto, incluye empaque, 

cargue, transporte, disposición final certificada. 

m² 4,00 $  32.350,00 $   129.400 

1,06 

Demolición lineal de elementos estructurales 

VIGA Y/O COLUMNA en concreto armado de 

3500 Psi, incluye acero de refuerzo + empaque, 

cargue, transporte, disposición final certificada. 

m 21,00 $  36.280,00 $   761.880 

1,07 

Demolición de mesones en concreto + soportes 

verticales y horizontales + acabado, incluye 

empaque, cargue, transporte, disposición final 

certificada. 

m² 18,00 $  34.295,00 $   617.310 

1,08 
Desmonte de luminarias existentes, incluye 

retiro y disposición final certificada. 
Un. 29,00 $  30.638,00 $  888.502 

1,09 

Desmonte de guarda escoba existente, incluye 

empaque, cargue, transporte y disposición final 

certificada. 

m 152,00 $  27.526,00 $ 4.183.952 

1,10 

Desmonte mobiliario fijo en madera, incluye 

empaque, cargue, transporte, disposición final 

certificada. 

m² 20,00 $  32.380,00 $  647.600 

1,11 

Desmonte de dispositivos eléctricos suspendidos 

incluye soportes, aparatado, cancelación de 

punto eléctrico y todo lo correcto para su 
desinstalación + empaque, cargue, transporte, 

disposición final certificada. 

Un. 8,00 $  29.150,00 $  233.200 

1,12 

Desmonte de unidades sanitarias (inodoros, 

urinales, lavamanos) incluye empaque, cargue, 
transporte, disposición final certificada. 

Un. 18,00 $  34.296,00 $  617.328 

1,13 
Desmonte de espejos incluye empaque, cargue, 

transporte, disposición final certificada. 
Glb. 2,00 $  24.387,00 $    48.774 

1,14 

Desmonte de divisiones metálicas de baños 

incluye empaque, cargue, transporte, 

disposición final certificada. 

Glb. 2,00 $  42.777,00 $   85.554 

1,15 

Demolición de enchapes tipo cerámico en 

muros, incluye empaque, cargue, transporte, 

disposición final certificada. 

m² 247,00 $   32.594,00 $   8.050.718 

1,16 

Demolición de enchapes tipo cerámico en pisos, 

incluye empaque, cargue, transporte, 

disposición final certificada. 

m² 641,00 $  32.594,00 $ 20.892.754 

1,17 

Realización de regatas para instalación de 

tubería 3 x 1" desde punto 0 de datos y 

eléctricos hasta ubicación final, incluye 

empaque y disposición final certificada de los 

escombros. 

m 50,00 $  15.524,00 $   776.200 

1,18 

Cancelado de puntos hidráulicos y/o sanitarios, 

incluye tapones, pegante, y todo lo necesario 
para su correcto funcionamiento 

Un. 12,00 $  12.124,00 $    145.488 

1,19 

Placa en concreto 0,15m de 3000 psi, incluye 

malla electrosoldada 4mm 15 x 15, incluye 
excavación hasta 30cm, material de 

compactación tipo recebo B-400, debe dejarse 

m² 10,00 $  67.350,00 $  673.500 



el alistado con mortero autonivelante, para 

instalación del acabado. Plástico como 
impermeabilizante, formaleta y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. 

1,20 

Limpieza, retiro de escombros, parchado de 

grietas con sellador tipo resina liquida de 

poliuretano o similar, alisado de superficies 

irregulares, limpieza de bajantes, nivelado de la 

placa para dar la pendiente hacia bajantes con 

mortero autonivelante reforzado con fibra de 

vidrio, aplicación de manto asfaltico con foil de 

aluminio, fijación mediante brea liquida y 

aplicación de calor 

m² 223,00 $  23.400,00 $  5.218.200 

1,21 

Suministro e instalación de escalera de gato 
peldaños y soportes en tubo agua negra de 1½", 

fijado al muro, piso, y placa superior mediante 

platina de ¼ y mínimo 4 chazos de ½", incluye 

jaula de seguridad en platina de 1½ x ¼ + 

refuerzo en concreto tipo dado en muro de 

mampostería, peldaños cada 0,3m 0,75m de 

ancho 

m 4,00 $  416.300,00 $  1.665.200 

1,22 

Suministro e instalación de ventanas en 

aluminio 744, Anodizado, negro, vidrio laminado 

(espesor de película transparente de 1 

Milímetro) crudo 4+4 incoloro, rodachina 

española y cerradura de impacto. 

m² 40,00 $  462.500,00 $  18.500.000 

1,23 

Suministro e instalación de puerta metálica 
coldrolled de color negro calibre 22 totalmente 

lisa, con chapa de seguridad challenguer y 

marco metálico 

m² 14,00 $ 722.500,00 $   10.115.000 

1,24 

Revoque de muro de fachada con acabado tipo 

esgrafiado texturizado o similar 

impermeabilizado, aplicado sobre pañete, 

incluye raspado de pintura existente, color 

blanco con zócalo negro de 0,90m de altura. 

m² 426,00 $  48.673,00 $   20.734.698 

1,25 

Suministro e instalación de estructura de 

cubierta en perfilería metálica 100x60mm + 

90x40mm Y/O cerchas en acero corrugado, 

soldadura, dos capas de pintura anticorrosiva 

por todas sus caras, + pintura tipo esmalte 
aplicada en todas sus caras como acabado se 

incluyen tiras, correas, templetes, fijaciones y 

todo lo necesario para su correcta instalación. 

m² 176,00 $  25.300,00 $  4.452.800 

1,26 

Suministro e instalación de teja en acero 

arquitectónica trapezoidal Cal.22 color blanco, 

incluye fijaciones, refuerzos, cortes, y todo lo 

necesario para su correcto funcionamiento. 

m² 533,00 $  48.950,00 $   26.090.350 

1,27 

Caballete para teja trapezoidal, mínimo 0,60m 

de ancho, color blanco incluye fijaciones, 

refuerzos, cortes, y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento. 

m 90,00 $   61.100,00 $   5.499.000 

1,28 

Suministro e instalación de ventanas en 

aluminio 744, Anodizado, color a convenir, 

vidrio laminado (espesor de película 
transparente de 1 Milímetro) crudo 3+3 

incoloro, rodachina española y cerradura de 

impacto. 

m² 51,00 $ 485.700,00 $  24.770.700 

1,29 

Muro en Mampostería de e:15 cm en Bloque #5, 

afirmado y pañetado por ambas caras con 

mortero 1:3 incluye grapas de fijación a muros 

existentes, corte de acabado e instalado sobre 

placa estructural. 

m² 286,00 $   68.929,00 $  19.713.694 

1,30 

Columneta de confinamiento en concreto 

3000psi 0,25 x 0,12, con refuerzo principal 4#4, 

anclado a elementos estructurales, superior e 

inferior + flejes #2 cada 0,15cm. Incluye 

formaleta y todo lo necesario para su ejecución. 

m 132,00 $  89.739,00 $ 11.845.548 

1,31 

Vigueta de confinamiento en concreto 3000psi 
0,25 x 0,12m + refuerzo principal 4#4, anclado 

a elementos estructurales horizontales + flejes 

#2@15cm, Incluye formaleta y todo lo 

necesario para su ejecución. 

m 86,00 $   97.766,00 $   8.407.876 

1,32 

Pañete lineal de hasta 20cm de muros en 

mampostería 1:3, incluye filos y dilataciones 

lineales 

m 20,00 $   29.474,00 $    589.480 

1,33 

Suministro e instalación de estuco plástico sobre 

pañete de mortero en muros de mampostería 3 

manos X m² 

m² 290,00 $  22.782,00 $   6.606.780 

1,34 

Muro en lámina de yeso-cartón de e:12 cm. Dos 

caras de yeso-cartón de 1/2" + estructura en 

perfil canal en lámina galvanizada base 9 + 

m² 204,00 $  113.819,00 $   23.219.076 



parales en lámina galvanizada base 9, 

instalados cada 61 Cm. con fijaciones al piso, + 
cinta malla fibra de vidrio + aislamiento 

termoacústico en lana de roca. incluye  

tratamiento de juntas, filos, y vanos con 

estucado general. 

1,35 

Lineal de muro en lámina de yeso-cartón de 

e:12 cm. hasta 0,61m. Dos caras de yeso-cartón 

de 1/2" + estructura en perfil canal en lámina 

galvanizada base 9 + parales en lámina 

galvanizada base 9, instalados cada 61 Cm. con 

fijaciones al piso, + cinta malla fibra de vidrio + 

aislamiento termoacústico en lana de roca. 
incluye tratamiento de juntas, filos, y vanos con 

estucado general. 

m 105,00 $   28.025,00 $  2.942.625 

1,36 

Remate de vanos y filos en muro de 

mampostería, se debe dejar el afinado listo para 

la instalación del marco de puertas 

m 16,00 $   9.364,00 $   149.824 

1,37 

Suministro e instalación de cielo raso en lámina 

de yeso-cartón, con estructura cada 61 cm, 

perfilería rolada calibre 24 viguetas y omegas, 

lámina de panel yeso de 1/2"; + cinta malla fibra 

de vidrio, cuelgas, y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento incluye tratamiento de 

juntas, filos, y vanos con estucado general. 

incluye vanos para tapas de inspección y 
luminarias. 

m² 594,00 $   81.678,00 $  48.516.732 

1,38 

Refuerzo y conformado de vanos de cielorraso 

en perfil " T " 32mm X 24mm color blanco, fijado 

a estructura metálica o cuelgas a elemento 

estructural, incluye cortes, fijaciones empastado 

y todo lo correcto para su instalación, y 

funcionamiento 

m 221,00 $   24.988,00 $    5.522.348 

1,39 

Suministro e instalación de tapas de inspección 

para cielorraso de 60 x 60 cm en lámina de 

fibrocemento de 8mm, con marco de refuerzo 

en ángulo de aluminio blanco, estucado y 

pintado, para dar acabado idéntico al cielo raso, 
incluye fijaciones, adhesivos y todo lo necesario 

para su correcto funcionamiento 

m² 4,00 $  592.376,00 $   2.369.504 

1,40 

Refuerzo y conformado de vanos en estructura 

metálica coldrolled tubo rectangular 90x50mm 

fijado a piso y estructura superior, incluye 

fijaciones, soldadura, dos manos de pintura 

anticorrosiva por todas sus caras, previo al 

conformado del muro, y todo lo necesario para 

su correcta instalación. 

m 66,00 $  24.988,00 $   1.649.208 

1,41 Suministro e instalación de espejo. m² 7,00 $  71.076,00 $   497.532 

1,42 
Pintura interior sobre muros, incluye resanes, 
filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos 

m² 1161,00 $  18.724,00 $   21.738.564 

1,43 
Pintura interior en cielorraso, incluye resanes, 

filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos 
m² 594,00 $   19.810,00 $  11.767.140 

1,44 

Suministro e instalación enchape de pared en 

baldosa cerámica blanca formato 60x60cm, 

incluye pegante para cerámica, dilatadores 

plásticos, y emboquillado general. 

m 189,00 $  166.510,00 $  31.470.390 

1,45 

Suministro e instalación de wing curvo en 

aluminio crudo, para filos de muros en enchape. 

Incluye pegante, boquilla y todo lo necesario 
para su correcta instalación 

m 40,00 $  36.127,00 $ 1.445.080 

1,46 

Suministro e instalación enchape de piso en 

porcelanato formato 60x60cm, incluye pegante 

para porcelanato, dilatadores plásticos, y 

emboquillado general. 

m 617,00 $  166.510,00 $  102.736.670 

1,47 

Suministro e instalación de guarda escoba en 

porcelanato negro liso sin textura con altura de 

10cm. Incluye pegante para porcelanato, o 

pegante epóxico tipo sicaflex o similar, incluye 

emboquillado en juntas y superior con remate 

de pintura color negro 

m 464,00 $   32.592,00 $   15.122.688 

1,48 

Suministro e instalación de inodoro de porcelana 

sanitaria, con tanque bajo, una pieza, color 

blanco, con asiento y tapa lacados, ahorrador de 

agua, TIPO sanitario corona montecarlo 
alongado blanco o SIMILAR. Con todos sus 

accesorios, instalación y llave registro metálica 

de entrada, sello de silicona, emboquillado, y 

todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento 

Un. 6,00 $   796.323,00 $  4.777.938 



1,49 

Suministro e instalación lavamanos mono 

control de porcelana sanitaria, color blanco, de 
sobreponer en mesón, tipo lavamanos sencillo 

se empotrar 60.5X46.5X17 Cm o similar incluye 

grifería mono control para Lavamanos con 

Temporizador Diagonal Push, sinfón con rejilla 

metálica, llave registro metálica de entrada, 

sello en silicona, flanche y todo lo necesario para 

su correcto funcionamiento. 

Un. 6,00 $   293.229,00 $  1.759.374 

1,50 

Suministro e instalación mesón de lavamanos en 

material pétreo, incluye soportes salpicadero, 

perforaciones, y todo lo necesario para su 

correcta instalación y funcionamiento 

m² 8,00 $   282.990,00 $   2.263.920 

1,51 

Suministro e instalación urinal línea institucional 
para Fluxómetro Blanco, entrada superior, 

incluye grifería orinal push antivandálica, sifón 

con rejilla metálica sello de silicona, flanche, 

fijaciones en acero inoxidable 304, y todo lo 

correcto para su instalación y funcionamiento. 

Un. 2,00 $  771.841,00 $   1.543.682 

1,52 
Dispensador de papel higiénico en acero 

inoxidable 
Un. 2,00 $  318.553,00 $  637.106 

1,53 

Suministro e instalación de dispensador de 

jabón de empotrar en acero inoxidable (incluye 

accesorios de instalación y transporte) 

Un. 2,00 $  140.387,00 $   280.774 

1,54 

Suministro e instalación de división en acero 

inoxidable 304 acabado cepillado o similar, 

incluye puerta con pestilllo, fijaciones y anclajes 

a piso, pared y todos los necesarios en acero 

inoxidable 304 

m² 20,00 $  789.566,00 $ 15.791.320 

1,55 

Poceta en mampostería maciza, tipo tolete 
común, de 60cm x 60 cm de base x 75cm de 

altura, sobre piso en concreto impermeabilizado 

de 10cm pegado y pañetado con mortero 1:3 

impermeabilizado, enchapada con acabado 

idéntico al circundante, incluclle win de aluminio  

en las esquinas y filos, grifería metálica tipo 

llave jardín, 

Un. 1,00 $  505.700,00 $   505.700 

1,56 

Regatas en mampostería y/o concreto y 

derivación de punto hidráulico, incluye 

accesorios: pegante, limpiador y todo lo 

correcto para su funcionamiento 

m 25,00 $  47.167,00 $  1.179.175 

1,57 

Excavación, regatas en concreto y derivación a 

punto sanitario, incluye sifón, uniones y 
accesorios, pegante, limpiador y todo lo correcto 

para su funcionamiento 

m 50,00 $  76.941,00 $  3.847.050 

1,58 

Suministro e instalación de divisiones en vidrio 

laminado 4+4, con perfilería en aluminio 

anodizado negro (marco en perfil tipo VP 3831 

o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", 

incluye película autoadhesiva (Sand blasting) 

tipo frost 

m² 259,00 $  712.909,00 $  184.643.431 

1,59 

Suministro e instalación de puertas en vidrio 

laminado 4+4, con perfilería en aluminio 

anodizado negro, proyectante de 1 1/2" * 1 

1/2", incluye película autoadhesiva sand 

blasting tipo frost, cerradura de manija accent 
cromado mate llave exterior y manija interior, y 

todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento. 

m² 34,00 $  864.577,00 $   29.395.618 

1,60 

Suministro e instalación de puertas en vidrio 

templado de 10mm, porta hoja o Zócalo de 

Puerta Vidrio 90mm S369 en aluminio anodizado 

negro superior e inferior incluye película 

autoadhesiva sand blasting tipo frost, + 

portacerradura para vidrio, cerrojo llave-llave 

tipo yale o similar + quicios de vaiven fijados a 

piso + manijas de 0,60cm en acero inoxidable, 
y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento. dos hojas de 0,8 x 2,10 

m² 4,00 $  779.000,00 $   3.116.000 

1,61 

Suministro e instalación poyo, en mampostería 

maciza tipo tolete, ancho de 15cm, y altura de 

25cm, fijado al piso de concreto, mortero de 

pega y pañete 1:3, afinado estucado y pintado. 

m 69,00 $    54.104,00 $   3.733.176 

1,62 
Suministro e instalación de película sand 

blasting 
m² 40,00 $   100.000,00     4.000.000 

1,63 

Suministro e instalación de puerta en lámina de 

dimensiones 0,8x 2,10 m en calibre 16, con 

bastidor y refuerzos interiores, doble lámina, 

bisagras de seguridad anti palanca mínimo 4, 

acabado en pintura electroestática. Incluye 

marco metálico empotrado a concreto + 

cerradura de seguridad Cerrojo Seguridad 4 

m² 2,00 $  407.800,00 $  815.600 



Pasadores 15mm TIPO acero ezcurra o SIMILAR 

con Kit Cerradura Entrada Principal. 

1,64 

Suministro e instalación de puerta interior 
sencilla entamborada, enchape en tríplex 6mm 

okume, acabado en barniz transparente color 

wengue, con cerradura pomo en acero satín o 

similar. Marco completo en madera color 

wengue, Incluye todo el material para su 

correcto funcionamiento 

m² 6,00 $  372.048,00 $  2.232.288 

1,65 

Gabinete en lámina de aglomerado 18mm tipo 

RH con acabado fenólico, cantos en PVC rígido 

incluye puertas herrajes, entrepaños, patas 

metálicas niveladoras, fijaciones, y todo lo 

correcto para su funcionamiento 

m² 17,00 $  556.520,00 $  9.460.840 

1,66 

Suministro e instalación de puerta en lámina cal. 

18, con bastidor y refuerzos interiores, doble 

lámina, bisagras de seguridad anti palanca 

mínimo 4, acabado en pintura electroestática. 
Incluye marco metálico empotrado a concreto + 

cerradura de seguridad TIPO Cerrojo Seguridad 

4 Pasadores 15mm TIPO acero ezcurra o 

SIMILAR con Kit Cerradura Entrada Principal. 

Un. 1,00 $  4.663.440,00 $  4.663.440 

1,67 

Suministro e instalación de luminaria tipo panel 

led cuadrada de 60x60 cm. de 45va/120v ip 22 

con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable 

eléctrico libre de halógenos, toma aérea, clavija 

y todo lo correcto para su correcto 

funcionamiento e instalación. 

Un. 120,00 $  261.351,00 $  31.362.120 

1,68 
Mantenimiento preventivo del transformador 

aéreo de 112,5kVA 
Un. 1,00 $  3.031.700,00 $  3.031.700 

1,69 
Suministro e instalación de acometida eléctrica 

en cables 3#2/0F+ 1#3/0N 
m 150,00 $  221.880,00 $  33.282.000 

1,70 

Suministro e instalación de tubería de 3" 

PVC/IMC subterránea o aérea según la 

necesidad con sus respectivos accesorios 

m 140,00 $  41.903,00 $  5.866.420 

1,71 

Suministro e instalación de cajas de inspección 

en cumplimiento normativo en cemento bloque 

de concreto con tapa y manija 

Un. 5,00 $  404.060,00 $   2.020.300 

1,72 

Suministro e instalación de tablero tipo cofre de 

dimensiones mínimas 80cm x 70cm x 40cm co 

barrajes de cobre de 250A 

Un. 1,00 $  848.048,00 $  848.048 

1,73 
Suministro e instalación de totalizador 3x150A 

graduable 
Un. 1,00 $  799.800,00 $  799.800 

1,74 
Suministro e instalación de totalizador 3x75A 

graduable 
Un. 1,00 $  321.420,00 $   321.420 

1,75 
Suministro e instalación de totalizador 3x50A 
fijo 

Un. 1,00 $  315.000,00 $  315.000 

1,76 
Suministro e instalación de llave de bypass 

tetrapolar de mínimo 160A 
Un. 1,00 $  925.368,00 $  925.368 

1,77 
Suministro e instalación de DPS mínimo de clase 

II (20/40kA) 
Un. 1,00 $  616.912,00 $  616.912 

1,78 
Suministro e instalación de tablero eléctrico de 

18 circuitos sin espacio para totalizador 
Un. 1,00 $ 618.005,00 $   618.005 

1,79 
Suministro e instalación de tablero eléctrico de 

42 circuitos sin espacio para totalizador 
Un. 1,00 $ 1.385.320,00 $ 1.385.320 

1,80 

Suministro e instalación de salida eléctrica 

bifásica L5-20 208V/220V para equipo de aire 

acondicionado 

Un. 18,00 $  188.352,00 $  3.390.336 

1,81 

Sistema de puesta a tierra compuesto por tres 

(3) varillas de cobre de 2,4m cooperwell Cu/Fe, 

cable de cobre #2AWG y conectores con 

cumplimiento RETIE. Incluye alistamiento del 

terreno con gel y bentonita. 

Un. 1,00 $  5.332.000,00 $  5.332.000 

1,82 

Dotación de útiles de aseo NUEVOS, incluye: 

Escobas = 4Un. Traperos = 4Un. Cepillos para 

baño = 4Un. Bayetilla 0,8x1,0m = 12Un. Jabon 

tipo detergente en polvo = 9Kg. Cera para piso 

cerámico autobrillante = 9Gal. Desinfectate con 
cloro o legía = 9Gal. Limpiavidrios 500ml. = 

10Un. 

Glb. 1,00 $  347.800,00 $   347.800 

1,83 

Pedestal para banderas dimensiones 0,8 x 1,6 h 
0,40 en mampostería maciza tipo tolete, 

afirmado y pañetado con mortero de pega 1:3, 

incluye dados en concreto pañetados, 0,40 x 

0,40 h 0,20 X 2 + 0,40 x 0,40 h 0,40 X 1, con 

acabado estuco plástico para exteriores, y 

pintura premium para exteriores. + Tubos agua 

negra 2 ½ pulgadas, 2 x 3,50m y 1 x 4,50m, 

pintado con anticorrosivo, 2 manos, y como 

acabado pintura tipo esmalte color negro, las 

Glb. 1,00 $4.085.600,00 $  4.085.600 



astas incluyen la polea superior, y argolla 

soldadas y pintadas, la punta del asta incluye 

remate tipo bola de bronce o similar. incluye 
excavación y sobrecimiento. 

1,84 

Suministro e instalación de señalización en 

acrílico de 4 mm y señal en vinilo según diseño 

de la Entidad en dimensiones de 15X30 cm 

Un. 30,00 $  65.112,00 $   1.953.360 

1,85 

Aseo fino de obra - retoque de áreas que han 

sido construidas dejando listas y en calidad las 

zonas para entrega. (incluye herramienta, mano 
de obra, equipos y materiales para su correcta 

ejecución) 

Glb. 2,00 $ 1.029.816,00 $  2.059.632 

 SUBTOTAL $ 875.390.978 

 

 

SUBTOTAL SUBTOTAL $875.390.978 

A 10,00% $ 87.539.098 

I 2,00% $ 17.507.820 

U 4,00% $ 35.015.639 

IVA/UTILIDAD 19% $ 6.652.971 

TOTAL  $1.022.106.506 

 
NOTA 1: Se informa a los proponentes interesados que no podrán superar, en 
ningún caso, los VALOR (ES) MÁXIMO(S) TECHO INCLUIDO por ítem, so pena 

de ser RECHAZADA ECONÓMICAMENTE la propuesta. 
 

NOTA 2: Conforme con el desarrollo del estudio de precios del mercado, la Entidad 
define que el porcentaje total de AIU no podrá ser superior al 16% y su 
distribución será a criterio del proponente. 

 
NOTA 3: De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad 

monetaria y de cuenta del país es el peso colombiano, en tanto que las fracciones 
denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha autoridad y por lo 
mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia. Por lo que 

al promedio de los valores unitarios propuestos les fue aplicado método de 
aproximación de la siguiente manera: 

 

CENTAVOS APROXIMACIÓN 

0.01 centavos a 0.49 

centavos 
Al peso colombiano inmediatamente anterior 

0.50 centavos a 0.99 

centavos 
Al peso colombiano inmediatamente siguiente 

 

NOTA 4: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: La Entidad efectuará los 
descuentos de ley de acuerdo con las normas tributarias vigentes, a la información 
tributaria suministrada por el contratista y a la actividad objeto del contrato, 

descuentos como retención en la fuente por contrato de obra, compras, honorarios 
o servicios de acuerdo con las actividades ejecutadas, retención de IVA y retención 

de Industria y Comercio de acuerdo con el Estatuto Tributario de cada Municipio. 
 
Conforme con desarrollo del anterior procedimiento de análisis, verificación y 

comparación de las cotizaciones aportadas para el estudio de precios de mercado, 
con las dos (2) propuestas económicas recibidas, fue posible realizar el promedio 

simple a fin de obtener una proyección del valor unitario de mercado de cada uno 
de los Ítems que componen las actividades de adecuaciones necesarias y con estos 
precios unitarios de referencia, se logró determinar el valor total promedio 

resultante y por lo tanto el valor del presupuesto oficial estimado, por la suma de 



MIL VEINTIDÓS MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 
M/CTE ($1.022.106.506,00), incluido AIU, IVA sobre utilidad, impuestos de ley 

y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. 

4.2 CONCLUSIONES ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 “Deber de análisis de 

las Entidades Estatales” del Decreto Único Reglamentario 1082 del 2015, se 
desarrolló el análisis del sector que servirá de soporte para adelantar el proceso de 

contratación que tiene por objeto las Adecuaciones a la infraestructura física para 
uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del Batallón de A.S.P.C. 
No. 30 “GUASIMALES” – BAS30 ubicado en Cúcuta, realizado en la etapa de 

planeación y estructuración del proceso contractual que se pretende adelantar, el 
cual se denomina ANÁLISIS DEL SECTOR DESDE LA PERSPECTIVA TÉCNICA, 

AMBIENTAL, LEGAL, COMERCIAL, COSTOS, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y 
ANÁLISIS DEL RIESGO, el cual se adjunta al presente documento y hace parte 
integral del proceso de contratación. 

4.3 PRESUPUESTO 

De acuerdo con el valor obtenido en el análisis del sector realizado, se tiene como 
presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección la suma de MIL 

VEINTIDÓS MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE 
($1.022.106.506,00) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los 

impuestos nacionales a que haya lugar. 
 
La presente contratación será atendida con cargo al rubro de:  

A-02-02-02-005-004 

 

NOMBRE DEL RUBRO RECURSO VALOR 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 10 $    1.022.106.506 

TOTAL $   1.022.106.506 

El cual afecta recursos de: Funcionamiento X   Inversión 

El presupuesto se encuentra respaldado en el Certificado Plan Anual de 

Adquisiciones No. 44 GAD 2205 del 29 de abril de 2024 y en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 10624, del 27 de junio de 2024, expedidos por el 
responsable del Plan de Adquisiciones y del Presupuesto de la Unidad 

Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. 
 

Nota 1: La presente contratación y necesidad se encuentra prevista en el Plan 
Anual de Adquisiciones de la entidad para la presente vigencia, y en efecto existe 
relación directa entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se 

derivan sus recursos. 

5. CLASIFICACIÓN UNSPSC  

 Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratación está 
codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 

(UNSPSC), como se indica en la Tabla 1: 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion. 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion


  
Tabla 2 - Codificación del bien o servicio en el sistema UNSPSC  

  FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO 

72 10 15 07 Servicio de mantenimiento de edificios 

72 10 29 00 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 

72 10 33 00 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

infraestructura 

72 12 11 00 
Servicios de construcción de edificios 

comerciales y de oficina 

72 15 24 00 
Servicios de montaje e instalación de ventanas y 

puertas 

72 15 30 00 Servicios de vidrios y ventanería 

72 15 26 05 
Servicio de instalación y reparación de 

cielorrasos 

72 15 24 02 
Servicio de instalación de ventanas y puertas 

prefabricadas 

72 15 30 02 
Servicio de instalación y reparación de vidrios en 

ventanas 

81 10 15 00 Ingeniería civil y arquitectura 
 

6. REQUISITOS HABILITANTES 

6.1  REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES  
 

La verificación de los requisitos habilitantes se realizará individualmente por parte 
de los miembros que conformen el Comité Evaluador y se efectuará de la 

siguiente manera:  

 
La Unidad debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de 
los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 
2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para 

determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente. 

 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6° de la Ley 1150 de 2007, solo en 
aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la 

verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la 
Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. 

 6.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA 
 

La verificación de los requisitos jurídicos estará a cargo del comité jurídico 
evaluador y se realizará mediante la verificación de los documentos requeridos en 
los términos y condiciones que exprese el pliego de condiciones. Este aspecto no 

otorgará puntaje, pero habilitará o deshabilitará la propuesta. Se evaluará con 
“Cumple o No Cumple”. 

 
LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

Para los proponentes extranjeros con domicilio o sucursal en Colombia, la fecha de 
corte será la que corresponda a las normas de país de origen, la cual deberá constar 
en el RUP de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 



1082 de 2015. Cuando la Entidad en desarrollo de la verificación financiera requiera 
confirmar información adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que 

considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados 
financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así 
mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias.  

No se aceptarán observaciones de proponentes relacionadas con la fecha de corte 

de las cifras financieras, que difieran de las certificadas por el Registro Único de 
Proponentes. 
 

6.1.3  EXPERIENCIA 

 

El oferente deberá allegar de hasta tres (03) certificaciones o copia de contratos 
junto con su respectiva acta de liquidación, cuyo objeto o alcance esté relacionado 
con el mantenimiento o adecuación de oficinas o instalaciones o edificaciones, que 

hayan sido ejecutados en los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección y donde la sumatoria de los mismos sea igual o 

superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial estimado en SMMLV.  
 
Dichos contratos estarán comprendidos en mínimo uno (1) de los siguientes 

códigos de clasificación UNSPSC: 

Tabla 3 - Experiencia requerida 

Código del 
Clasificador de 

Bienes y Servicios 

Descripción 
Cuantía- 
SMMLV 

72101507 Servicio de mantenimiento de edificios 

786,23 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72121100 Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina 

72152400 Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas 

72153000 Servicios de vidrios y ventanería 

72152605 Servicio de instalación y reparación de cielorrasos 

72152402 Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas 

72153002 Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

REQUISITO DIFERENCIAL PARA INCENTIVAR LAS MIPYMES 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2 del Decreto 1860 de 

2021, si los proponentes acreditan su condición de MIPYME dando cumplimiento al 
artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, se dará aplicación al siguiente 
criterio diferencial:  

El oferente deberá allegar de hasta cinco (05) certificaciones o copia de contratos 
junto con su respectiva acta de liquidación, cuyo objeto o alcance esté relacionado 
con el mantenimiento o adecuación de oficinas o instalaciones o edificaciones, que 

hayan sido ejecutados en los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección y donde la sumatoria de los mismos sea igual o 

superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial estimado en SMMLV.  
 



Dichos contratos estarán comprendidos en mínimo uno (1) de los siguientes 
códigos de clasificación UNSPSC: 

 

Código del 
Clasificador de 
Bienes y Servicios 

Descripción 
Cuantía- 
SMMLV 

72101507 Servicio de mantenimiento de edificios 

786,23 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72121100 Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina 

72152400 Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas 

72153000 Servicios de vidrios y ventanería 

72152605 Servicio de instalación y reparación de cielorrasos 

72152402 Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas 

72153002 Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

REQUISITO DIFERENCIAL PARA INCENTIVAR LOS EMPRENDIMIENTO Y 

EMPRESAS DE MUJERES  

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2 del Decreto 1860 de 
2021, si los proponentes acreditan su condición de emprendimiento de mujeres 
dando cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021, se dará 

aplicación al siguiente criterio diferencial: 

El oferente deberá allegar de hasta cinco (05) certificaciones o copia de contratos 
junto con su respectiva acta de liquidación, cuyo objeto o alcance esté relacionado 

con el mantenimiento o adecuación de oficinas o instalaciones o edificaciones, que 
hayan sido ejecutados en los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre 

del presente proceso de selección y donde la sumatoria de los mismos sea igual o 
superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial estimado en SMMLV. 
 

Dichos contratos estarán comprendidos en mínimo uno (1) de los siguientes 
códigos de clasificación UNSPSC: 

 

Código del 
Clasificador de 
Bienes y Servicios 

Descripción 
Cuantía- 
SMMLV 

72101507 Servicio de mantenimiento de edificios 

786,23 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72121100 Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina 

72152400 Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas 

72153000 Servicios de vidrios y ventanería 

72152605 Servicio de instalación y reparación de cielorrasos 

72152402 Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas 

72153002 Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 

Los contratos que se tendrá en cuenta para acreditar la experiencia requerida 
deberán estar debidamente clasificados en el RUP con los códigos UNSPSC hasta el 



tercer nivel, lo cual indica que los contratos se encuentran ejecutados y las 
inscripciones de los mismos en firme. NO se aceptarán los contratos que en el RUP 

aparezcan en la sección de contratos adjudicados o contratos en ejecución. 
 
Las certificaciones aportadas por los oferentes, deben contener como 

mínimo la siguiente información:  
 

Contratante, nombre del contratista, porcentaje de participación del valor que 
ejecutó como miembro de un consorcio o unión temporal, objeto del contrato, fecha 
de inicio, fecha de terminación, cumplimiento o recibo a satisfacción del servicio 

contratado, monto del contrato incluido adiciones expresado en SMMLV a la fecha 
de terminación del contrato, persona de contacto para su verificación, número 

telefónico, dirección, correo electrónico, firma de la persona autorizada, indicando 
nombre completo y cargo. 
 

Si el proponente no presenta certificaciones podrá aportar copia de 
contratos junto con su respectiva acta de liquidación, a fin de acreditar el 

requisito. 
 
PARA TODOS LOS PROPONENTES. 

 
Para la verificación de este requisito, el proponente deberá indicar en un anexo 

cuál de los contratos certificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) deben 
ser tenidos en cuenta por la entidad con el fin de ser habilitado. 
 

NOTA 1: Para la verificación de este requisito, LA UNIDAD, verificará del Registro 
Único de Proponentes, lo relacionado con Código del Clasificador de Bienes y 

Servicios hasta el tercer nivel, y su cuantía expresada en SMMLV. 
 

NOTA 2: Teniendo en cuenta que la Cámara de Comercio, no certifica el Código 
del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el cuarto nivel, ni el objeto de los 
contratos registrados en el RUP, y se requiere que la experiencia tenga relación con 

el objeto del presente proceso. La UNIDAD, verificará contra documentos el objeto 
del contrato. 

 
NOTA 3: La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa 
de sociedad futura) podrá ser acreditada por uno de los integrantes del proponente 

plural.  
 

Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como 
integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato 
corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de 

participación 
 

NOTA 4. No se aceptarán auto certificaciones. 
 

  
6.1.4  REQUISITO TÉCNICO HABILITANTE ADICIONAL 
 

MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE SOBRE EL SISTEMA EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (REQUISITO HABILITANTE) 



El proponente deberá diligenciar y presentar con su oferta el Formulario 
“MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE SOBRE SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)”, mediante el cual hace constar que dispone de 

un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que le permita a la 
organización anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y la salud en el trabajo, de conformidad con el Decreto único 

Reglamentario 1072 de 2015 y la Resolución No. 312 de 2019, y las normas que 
las modifiquen o sustituyan. 

Si la propuesta es presentada bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, 

cada uno de los miembros de estos deberá cumplir con el requisito en mención. 
 

AVAL DE LA PROPUESTA  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, la carta 
de presentación de la propuesta deberá estar avalada por un ingeniero en el núcleo 
básico de conocimiento de Ingeniería civil, con matrícula profesional, 

acompañándola de copia de la tarjeta profesional, cédula de ciudadanía y 
antecedentes profesionales de la entidad competente.  

NOTA: Los documentos en un idioma distinto al castellano, deben ser presentados 

en su lengua original junto con la traducción al castellano. El proponente puede 
presentar con la oferta una traducción simple al castellano. Si el proponente resulta 

adjudicatario, para la firma del contrato debe presentar la traducción oficial al 
castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual 
deberá ser oficial en los términos señalados en del artículo 251 del Código General 

del Proceso, cumpliendo el trámite del Apostille y/o legalización según Resolución 
proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 

 
FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE 
POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, 

PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y 
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. 

 
En relación con el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por 
el artículo 3° del Decreto 1860 de 2021, mediante el cual se establece la obligación 

por parte de las entidades estatales de incluir la obligatoriedad de vincular bienes 
o servicios prestados por población en pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional y previo a análisis de la naturaleza del contrato 
a celebrarse, para el presente proceso de contracción se considera pertinente dar 

aplicación a lo dispuesto en el mencionado precepto normativo, solicitando como 
máximo un porcentaje del diez por ciento (10%) de persona(s) que se encuentren 

en esta categoría. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el desarrollo de este tipo 
de proyectos se requiere contar con personal de mano de obra que realice labores 
operativas básicas de construcción y mantenimiento, sin que ello afecte el 

cumplimiento del objeto contractual. 



6.1.5  CAPACIDAD FINANCIERA 
 

INDICADOR FINANCIERO  REQUERIDO  

Índice de Liquidez  
(Activo Corriente / Pasivo Corriente)  

>= (mayor o igual a) 
1,56  

Capital de Trabajo 
(Activo Corriente - Pasivo Corriente) 

>= (mayor o igual a) 
$613.263.903,60 

Índice de Endeudamiento  
(Pasivo Total / Activo Total)  

<= (menor igual a) 
0,60 

Índice de Capacidad Residual 
(Presupuesto oficial estimado)  

Mayor o igual a  
$1.022.106.506 

Índice de Cobertura de Intereses  
(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)  

>= (mayor o igual a) 
1,00 

 

 
6.1.6  CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

 
 

 
 INDICADOR ORGANIZACIONAL 

REQUERIDO 

Rentabilidad del Patrimonio  
(Utilidad Operacional / Patrimonio) 

>= (Mayor o igual a) 
0,05 

Rentabilidad del Activo  

(Utilidad Operacional / Activo Total) 

>= (Mayor o igual a) 

0,04 

 

6.1.7  INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS 
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se 

relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de 
origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de 

acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 
 

(i) Balance general 
(ii) Estado de resultados 

 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único 
de Cuentas para Colombia (PUC). 

 
 

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 

 
La Unidad evaluará las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los 
requisitos habilitantes. 

 
En la evaluación de las Ofertas la Unidad realizará ponderación del factor económico 

y el técnico de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla. 
 



 
Tabla 4. Criterios para seleccionar la oferta más favorable 

 

FACTOR DE SELECCIÓN PUNTAJE 

Factor Económico 59 

Factor Técnico 29,5 

Emprendimiento y empresas de mujeres 0.25 

Mipyme con domicilio en Colombia 0.25 

Incentivo a la industria Nacional 10 

Vinculación de trabajadores con discapacidad (1%) 1 

TOTAL 100 

 
En la evaluación de las ofertas LA UNIDAD asignará la puntuación total sumando 

el puntaje obtenido en la anterior tabla. 
 

Nota 1: En aplicación de la Ley 2195 de 2022, del puntaje total asignado, se 
reducirá el dos por ciento (2%) a los proponentes que se les haya impuesto una o 
más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha 

prevista para la presentación de las ofertas establecido en el cronograma, sin 
perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. 

 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de 
sus integrantes se encuentra en la situación descrita. 

 
La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos 

que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a 
través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
NOTA 2:   De acuerdo con lo establecido en el artículo 6° de la Ley 2020 de 2020, 

es deber de la Entidad consultar y analizar las anotaciones vigentes que presenten 
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de la 

Contraloría General de la República. En caso de encontrar anotación en el 
mencionado registro, la Entidad posterior a la consulta y análisis realizado de ser 

pertinente, y en concordancia con lo establecido en el inciso 2 de la citada norma 
aplicará el siguiente descuento (1 PUNTO) en los factores de ponderación de 

calidad. 
 
Esta reducción también afecta a los consorcios o uniones temporales si alguno de 

sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 
 

 
7.1 FACTOR ECONÓMICO 

 
La UNIDAD a partir del valor de las ofertas debe asignará máximo CINCUENTA Y 
NUEVE PUNTOS (59) PUNTOS de acuerdo con el método escogido en forma 

aleatoria para la ponderación de la oferta económica:  
 



Tabla 5. Métodos de evaluación de la oferta económica  

MÉTODOS  

Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la 
Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija el día de la apertura 

del sobre económico certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y 
resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación; acto seguido, 
la entidad iniciará la apertura del sobre de la oferta económica y definirá el método 

de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija el día de la 
apertura del sobre que contiene la oferta económica.  

 
En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se 
tendrá como método de ponderación el que rija el día que efectivamente se realice 

la de apertura del sobre que contiene la oferta económica. 
 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 
cuadro: 
 

Número  MÉTODO RANGO 
(INCLUSIVE) 

1 MEDIA ARITMÉTICA De 00 a 24 

2 MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO 
OFICIAL 

De 25 a 49 

3 MEDIA ARITMÉTICA BAJA De 50 a 74 

4 MENOR VALOR De 75 a 99 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta los primeros dos decimales del valor 
obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han 

sido rechazadas y se encuentran válidas.  

Tabla 6. Asignación de método de evaluación según TRM  

RANGO 

(Inclusive) 
NÚMERO MÉTODO 

De 0.00 a 0.24 A Media aritmética 

De 0.25 a 0.49 B Media aritmética alta 

De 0.50 a 0.74 C Media geométrica con presupuesto oficial 

De 0.75 a 0.99 D Menor valor 
 

 
A. MEDIA ARITMÉTICA 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las ofertas válidas y la 

asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicho promedio 
aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 



 

 
 

𝑋 ̅= Media aritmética. 

𝑥𝑖 = Valor de la oferta i sin decimales 

n = Número total de las Ofertas válidas presentadas 
 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con 
la siguiente Fórmula: 

 

 
  

  
  

  
 

 
X ¯ =Media aritmética.  

Xi = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.  

i = Número de oferta.  
  
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se 

tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la 
oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

Puntaje i: 

[Incluir el 

valor 

máximo 

puntaje] 

* 

 

para valores menores o 

iguales a 𝑋 ̅ 

[Incluir el 

valor 

máximo 

puntaje] 

* 

 

para valores mayores o 

iguales a 𝑋 ̅ 

B. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin 
decimales de la oferta válida más alta y el promedio aritmético de las ofertas válidas 
y la asignación de puntos se realiza en función de la proximidad de las Ofertas a 

dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

 

 

Donde, 

𝑋𝐴 = Media aritmética alta 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = Valor total sin decimales de la oferta más alta 

𝑋  = Promedio aritmético de las ofertas válidas  

 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo 

con la siguiente fórmula: 
 
 

XA Puntaje i: 

 

[Incluir 
el valor 
máximo 
puntaje] 

* 

 

para valores menores o 
iguales  

 

[Incluir 
el valor 
máximo 
puntaje] 

* 

 
para valores mayores a 
XA  
 

 



Donde,  

𝑋𝐴 = Media aritmética alta  

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  

i = Número de oferta.  

 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta 
se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor 

de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

C. MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL  

Consiste en establecer la media geométrica de las ofertas válidas y el presupuesto 

oficial un número determinado de veces. La asignación de puntos se hará en 
función de la proximidad de las ofertas a dicha media geométrica, como resultado 

de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta 
el número de ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de 

Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro. 

Tabla 7 - Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

NÚMERO DE OFERTA (n)  
NÚMERO DE VECES QUE SE INCLUYE 

EL PRESUPUESTO OFICIAL (nv) 

1 - 3 1 

4 - 6 2 

7 - 9 3 

10 - 12 4 

 

Y así sucesivamente, por cada tres ofertas válidas se incluirá una vez el 
presupuesto oficial del presente Proceso de Contratación.  
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del 

presupuesto oficial de acuerdo con lo establecido en el cuadro anterior, mediante 
la siguiente fórmula: 

 

 

 
Donde, 

𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial. 

𝑛𝑣 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 

𝑛 = Número de ofertas válidas. 

𝑃𝑂 = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 

𝑃𝑖 = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 

Proponente mediante el siguiente procedimiento: 
 
 

 



 

 

  

 

Donde,  

𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial.  

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  

i = Número de oferta. 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con 

presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media 
geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 

 
D. MENOR VALOR  

 
Consiste en establecer la oferta de menor valor y la asignación de puntos en función 

de la proximidad de las ofertas a dicha oferta de menor valor, como resultado de 
aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método 
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y 

POLICIAL procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se 

procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
 

 
 
Donde,  

𝑉𝑀𝐼𝑁= Menor valor de las Ofertas válidas.  

𝑉𝑖 =  Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  

i =  Número de oferta.  
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el 

valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal 
del valor obtenido como puntaje. 



 7.2 FACTOR TÉCNICO  
 

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta VEINTINUEVE PUNTO CINCO (29.5) 
PUNTOS, y se calculará de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

 Tabla 8. Factor Técnico 
 

CRITERIO 

PUNTAJE 

MAXIMO 29.5 

PUNTOS 

Banderas para exterior  

Se otorgará puntaje al oferente que ofrezca suministrar e instalar dos 

banderas exteriores elaboradas en poliéster satinado doble faz con 

ojales, costura reforzada de medidas de 3 x 6 m, sin costo alguno 

para la Entidad, en el sitio de obra y de conformidad con el diseño 

allegado por el interventor/supervisor del contrato- 

  

 

     14.5 

Señalética  

Se otorgará puntaje al oferente que ofrezca suministrar e instalar sin 

costo alguno para la Entidad una (1) unidad de señalización adhesiva 

al vidrio de las puertas de acceso según diseño de la Entidad de 

dimensiones 50 cm de diámetro full color. 

15 

TOTAL PUNTAJE 29,5 
 

7.3 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial asignará un 
máximo DE CERO COMA VEINTICINCO (0.25) puntos al proponente que acredite 

su condición de emprendimiento y empresas de mujeres, siempre y cuando cumpla 
con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015. 

7.4 MIPYMES CON DOMICILIO EN COLOMBIA 
La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial asignará un 
máximo DE CERO COMA VEINTICINCO (0.25) puntos al proponente que acredite 

su condición de MIPYMES con domicilio en Colombia, siempre y cuando cumpla con 
lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 

  
7.5  PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación 
pública, en la evaluación se asignarán un máximo de DIEZ (10) PUNTOS a los 

Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales. 

Se asigna el puntaje indicado para este ítem, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 y el articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 

2015, así:  

La Entidad en concordancia con lo indicado en el Decreto 680 de 2021, deja 
constancia que para el presente proceso de contratación y el objeto contractual no 

existen bienes colombianos relevantes y no existen bienes en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, por lo anterior, la entidad otorgará el puntaje 
de apoyo a la industrial nacional del que trata el art 2 de la Ley 816 de 2003, de la 

siguiente manera: 



 
La Unidad otorga el puntaje señalado en el cuadro anterior, al proponente 

extranjero que acredite que sus bienes o servicios ofrecidos se les concedan trato 
nacional, de conformidad con las siguientes reglas 
 

EXISTENCIA DE TRATO NACIONAL (ARTÍCULO 2.2.1.2.4.1.3 DEL DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO 1082 DE 2015) 

 
La Entidad debe conceder trato nacional a:  

a. Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo 
Comercial aplicable al Proceso de Contratación; 
b. A los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por 

reciprocidad; y,  
c. A los servicios de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–.  

 
NOTA: El oferente deberá aportar el certificado expedido por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en el cual se acredite la situación mencionada en el literal 

(b), con el fin de constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan 
de trato nacional en un Estado y si se trata del literal (a) o (c) indicar el acuerdo 

con el cual se cobija.  
 
La vigencia de los certificados será de dos años contados a partir de la fecha de su 

expedición. 
 

La omisión de los documentos exigidos en este numeral no será 
subsanable por ser factor de ponderación, en todo caso, la no presentación 
de la información requerida no restringe la participación del proponente, 

ni es causal de rechazo de la propuesta. 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE 
MÀXIMO 

Si el origen de los servicios ofrecidos es en su totalidad de empresas nacionales constituidas 
de acuerdo con la legislación nacional o de personas naturales colombianas o residentes en 
Colombia. (Hecho que se acreditara con el certificado de existencia y representación legal- 
domicilio dentro del territorio nacional-, para el caso de las empresas; con la copia de la 
cedula de ciudadanía para las personas naturales y en caso de consorcio o unión temporal 
se acreditara con los documentos anteriormente mencionados, teniendo en cuenta la 
conformación del mismo.) y 2. Se compromete a vincular empleados colombianos que no sea 
inferior al 40% del total de empleados asociados al cumplimiento del contrato, para lo cual 
deberá allegar la carta de compromiso por escrito, de vinculación de empleados 
colombianos en él % antes descrito, debidamente firmada por la Persona Natural, 
el Representante Legal de la Persona Jurídica o el Representante del Consorcio y/o 
unión temporal. 

10 

Si el proponente es constituido como empresa extranjera y se compromete a vincular 
empleados colombianos que no sea inferior al 40% del total de empleados asociados al 
cumplimiento del contrato, para lo cual deberá allegar la carta de compromiso por 
escrito de vinculación de empleados colombianos en el % antes descrito, 
debidamente firmada por la Persona Natural, el Representante Legal de la Persona 
Jurídica o el Representante del Consorcio y/o unión temporal. 

5 

 

7.6  VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (1%) 

Para incentiva el sistema de preferencia a favor de las personas con discapacidad 
en la evaluación se asignará el (1%) del total de los puntos establecidos a los 
proponentes, que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su 

plata de personal de acuerdo con lo establecido (Decreto 392 del 26 de febrero de 
2018). 



 
 Número total de trabajadores de la 

planta de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores 

con discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 
 

 
8. FACTORES DE DESEMPATE 
 

Si como resultado de la calificación, dos o más proponentes obtuvieren igual 
puntaje total se aplicarán las reglas previstas en la Ley 2069 de 2020 y el artículo 

2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021 

En caso de aplicar las reglas allí establecidas de forma sucesiva y excluyente y de 
persistir el empate, dando lugar a la aplicación del método aleatorio señalado en el 

numeral 12, se seguirá el siguiente procedimiento: 

Método Aleatorio: 

Se procederá a elegir el ganador mediante sorteo por balotas, para lo cual se citará 
por TEAMS a los Representantes Legales (o delegados) de las propuestas 

empatadas para que VERIFIQUEN el procedimiento: 

Se dispondrán balotas numeradas de acuerdo con el número de proponentes 
habilitados. Un funcionario del Grupo de Contratos sacará una balota de acuerdo 

con el orden de presentación de las propuestas. 
 
Seguidamente, se procederán a sacar la balota en el orden que se haya 

determinado por proponente y se adjudicará el proceso de selección a quien saque 
la balota con el número mayor y cuyo resultado debe ser aceptado de antemano 

por los proponentes involucrados en el empate sin lugar a reclamación alguno. 
 
Nota: La omisión de la información requerida las reglas previstas en el artículo 

2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 desde la presentación de la oferta, no 
será subsanables por considerarse factores relevantes en la adjudicación del 

proceso de selección. En todo caso, su no presentación no restringe la participación 
del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta. 
 

 
9. RIESGOS 

 

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se 

identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su 
terminación o liquidación si aplica (ver Anexo N° 2).  

 

 

 



10. GARANTÍAS 

10.1  GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la 
oferta a favor de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL 
MILITAR Y POLICIAL con NIT. 900384997-1, por un valor de diez por ciento (10%) 

del valor del presupuesto oficial estimado y con vigencia de noventa (90) días 
calendario, contados desde la fecha de Presentación de Ofertas establecida en el 

Cronograma. 

10.2  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
El contratista deberá asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato, cualquiera de las 

garantías establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a 
favor de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR 

Y POLICIAL con NIT. 900384997-1, de conformidad con la Subsección 1 de la 
Sección 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantía deberá ser presentada al Grupo 
de Contratos y deberá amparar los siguientes riesgos: 

 
Tabla 09. Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de 

cumplimiento 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato 
30% del valor 

del contrato 

Por el término de ejecución del contrato 

y seis (6) meses más. 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los bienes 

suministrados. 

30% del valor 

del contrato 

Por el término de ejecución del contrato 

y doce (12) meses más. 

Estabilidad y calidad de la 

obra 

30% del valor 

del contrato 

El término de cinco (5) años, contados a 

partir de la fecha de suscripción del acta 

de recibo final de la obra. 

Pago de salarios 

prestaciones sociales legales 

e indemnizaciones laborales 

10% del valor 

del contrato 

Por el término de ejecución del contrato 

y tres (3) años más. 
 

 
10.3 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, 

a favor de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR 
Y POLICIAL con NIT. 900384997-1, de conformidad con la Subsección 1 Sección 3 
del Decreto 1082 de 2015. La garantía deberá ser presentada al Grupo de 

Contratos: 
Tabla 10. Responsabilidad Civil Extracontractual 

 

 AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

(200) SMMLV 
La vigencia de esta garantía deberá ser 
igual al período de ejecución del contrato 

y de las prórrogas si a ello hubiere lugar. 



 
En aplicación al artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, el amparo de 

responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica 
de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 
  

3.1. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
3.2. Cobertura expresa de perjuicios extramatrimoniales. 

3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y 
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de 
responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos. 

3.4. Cobertura expresa de amparo patronal. 
3.5. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

 
11. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

VIGENTE  
 

De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 
1082 de 2015, el Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos 
Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los 

cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente 
Proceso de Contratación, serán tratados como ofertas de bienes y servicios 

colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional si 
aplica, y la Unidad elaborará el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en 
dichos Acuerdos Comerciales.  

 
Tabla 11. Cobertura Acuerdos Comerciales 

 
 

RATADOS 

COMERCIALES 

LA UNIDAD SE 
ENCUENTRA INCLUIDA 

EN LA COBERTURA DE 

CAPÍTULO DE 

COMPRAS PÚBLICAS 

PRESUPUESTO DEL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 

COMERCIAL* 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE AL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
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ANEXO No. 1. 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Objeto: Adecuaciones a la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y 

Policial en las instalaciones del Batallón de A.S.P.C. No. 30 “GUASIMALES” – BAS30 

ubicado en Cúcuta. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Anexo técnico, es una guía básica para que el oferente y más adelante el 

Contratista, tenga un marco de referencia general para los procesos y sistemas 
constructivos, el grado de dificultad, la cuantificación, la calidad y la forma como se 

pagará cada ítem por parte de la entidad bajo criterios unificados, de tal forma que 
se garantice la óptima calidad de las intervenciones. 
 

2. GENERALIDADES 
 

En las presentes especificaciones técnicas y constructivas, se concede mayor 
importancia a las características y calidad de la obra terminada que a la descripción 



de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados, puesto que EL 
CONTRATISTA debe conocer las prácticas adecuadas de construcción. 
 

Todas las labores que desarrolle EL CONTRATISTA en la ejecución de las obras y/o 
intervenciones deberán estar dentro de las normas y procedimientos que garanticen 

la seguridad del personal de la obra y de todas las demás personas autorizadas para 
transitar dentro del área de la obra y de los particulares, cuando la construcción 
afecte las zonas públicas o zonas de circulación. 

 
EL CONTRATISTA deberá tener afiliado a todo el personal, tanto directo como de 

Subcontratistas, y pagar las obligaciones al sistema de seguridad social tanto en 
Salud, Riesgos laborales, Pensión y Parafiscales, según corresponda. Ningún 
trabajador podrá ingresar a la obra sin haber sido previamente afiliado. 

 
EL CONTRATISTA deberá aplicar los criterios de construcción sostenible en las obras 

que se desarrollen en la Entidad, se deben ejecutar las obras en armonía con la zona 
de influencia donde se desarrollen, sin generar impactos sociales ni ambientales 
negativos. 

 
EL CONTRATISTA deberá mantener en el lugar de las obras y a su costo, debidamente 

rotulados y encuadernados y/o anillados una copia completa del Pliego de 
Condiciones con sus adendas, su propuesta con sus anexos, planos, Especificaciones, 

Contrato, PGAS, SG-SST y todas las normas citadas dentro de las Especificaciones. 
 
2.1 OBJETIVO  

 
Las presentes especificaciones técnicas y constructivas se refieren a la definición de 

las características y calidad requerida de la obra terminada y a la definición de 
parámetros constructivos, sistemas de medida y forma de pago, mediante los cuales 
se deben ejecutar las obras y/o intervenciones requeridas y por tal razón se dan los 

fundamentos básicos de tal forma que se unifiquen los criterios y se garantice la 
calidad del producto final; Esto complementado con la experticia tanto de EL 

CONTRATISTA como del interventor/supervisor. 
 
Estas especificaciones se complementan con todas las especificaciones técnicas de 

todos y cada uno de los estudios y diseños según aplique, tales como: Diseño 
arquitectónico, diseño estructural, estudio de vulnerabilidad sísmica, diseño 

hidráulico y sanitario, diseño eléctrico, sistemas de protección contra incendios, 
especificaciones y recomendaciones del fabricante, entre otros; Los cuales son de 
obligatorio cumplimiento. 

 
NOTA ACLARATORIA: 

 
Las siguientes especificaciones se publican en la etapa de prepliegos de condiciones 
y podrán ser ajustadas para la etapa de pliegos definitivos, acogiendo las 

observaciones de los interesados en participar, siempre que las mismas estén 
alineadas al cumplimiento del objeto y a la calidad que requiere la entidad. 

 
2.2  DOCUMENTOS, ESPECIFICACIONES Y MATERIALES.  
 



Hacen parte integral de estas especificaciones, todos los documentos, 
especificaciones y recomendaciones de la Entidad y del fabricante, según 
corresponda, entre otros que el proyecto requiera. 

 
Todos los materiales aquí especificados deben ser nuevos y de primera calidad y su 

aplicación y comportamiento son de responsabilidad del CONTRATISTA. Las 
Especificaciones, planos del proyecto y documentos anexos, se complementan entre 
sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas 

relacionadas con el empleo de los materiales como figuran en planos. Cualquier 
detalle que se haya omitido o error involuntario en las Especificaciones, en los planos, 

en los documentos anexos o en todos, pero que debe formar parte de la construcción, 
no exime a EL CONTRATISTA de su ejecución, ni podrá tomarse como base para 
adiciones, reclamaciones o demandas posteriores, por lo cual queda obligado a 

cumplir con estas especificaciones. 
 

EL CONTRATISTA deberá ejecutar la obra y/o intervenciones en un todo de acuerdo 
con los planos y especificaciones, cualquier detalle que se muestre en planos y que 
no figure en las especificaciones o que se encuentre en las especificaciones, pero no 

aparezcan en los planos tendrá tanta validez como si se presentara en ambos 
documentos. Prevalecen en todo momento las especificaciones técnicas indicadas en 

los planos, las relacionadas en el presente documento y las establecidas por el 
fabricante, a menos que los estudios técnicos se indiquen condiciones especiales las 

cuales deben ser tenidas en cuenta, si existe una incongruencia se le deberá consultar 
por escrito al interventor/supervisor la cual tiene la obligación de comunicar a LA 
UNIDAD y dar solución en el menor tiempo posible. 

 
En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el 

presente documento y las indicadas en los planos arquitectónicos, planos 
estructurales, estudios técnicos, e ítems del presupuesto, tendrá prioridad lo indicado 
en los planos arquitectónicos, en los planos estructurales y en los estudios técnicos.  

 
En caso de que las recomendaciones y especificaciones del fabricante difieran de las 

contenidas en estas especificaciones o en los estudios técnicos, prevalecerán las del 
fabricante. 
 

 
Las cotas y dimensiones incluidas en los planos constructivos deben coincidir, pero 

será obligación de EL CONTRATISTA verificar los planos y las características de la 
obra antes de iniciar cada trabajo. Toda discrepancia debe ser notificada por escrito 
y aclarada en el menor tiempo posible por el interventor/supervisor 

. 
 

El CONTRATISTA deberá revisar de manera paralela las especificaciones contenidas 
en este documento como las contenidas en los planos arquitectónicos, las dos son 
válidas y complementarias para definir y especificar el proyecto. 

 
Para el correcto desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá familiarizarse 

con los planos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones hidro-sanitarias, 
instalaciones eléctricas, cableado estructurado, voz y datos, sistema de protección 
contra incendio y afines. 

 



Todo insumo mencionado en las especificaciones ya sea en la parte de descripción, 
especificación materiales y equipos y/o medición y forma de pago, hace parte del 
respectivo ítem. 

 
Por lo que el oferente deberá incluir en su oferta y en cada ITEM, el correspondiente 

cargue, retiro, disposición final, suministro e instalación, así como las pruebas 
necesarias y la puesta en funcionamiento, en los ítems que así lo requieran. 
 

Todo cambio o modificación de diseño, acabados, instalaciones o demás, que 
proponga el CONTRATISTA, deberán consultarse por escrito a LA UNIDAD con el fin 

de solicitar aprobación. Solo se podrá proceder a la ejecución de cambios o 
modificaciones con la aprobación y autorización del Ordenador del Gasto. En caso 
contrario, cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA. 

En ningún caso se exime a EL CONTRATISTA de cumplir con el costo y plazo de 
ejecución. 

 
EL CONTRATISTA previamente a la ejecución presentará al interventor/supervisor del 
contrato muestras de los acabados a utilizar acompañadas de sus correspondientes 

especificaciones técnicas y recomendaciones de las casas fabricantes, para su 
aprobación. Todos los acabados deberán ser aprobados por el interventor/supervisor 

y del contrato.  
 

Cuando en planos o estas especificaciones se indique algún tipo de material por su 
nombre, marca o casa de fábrica, esto se hace con el fin de establecer una referencia 
estándar de calidad, tipo y característica. EL CONTRATISTA podrá usar productos de 

similares calidades obteniendo previamente la aprobación escrita por el 
interventor/supervisor del contrato. En ningún caso se podrán utilizar materiales de 

calidades inferiores a las especificadas. 
 
Por cuanto las especificaciones contenidas en este documento no contemplan la 

totalidad de las especificaciones de construcción requeridas para la ejecución de las 
obras y/o intervenciones, EL CONTRATISTA deberá seguir las recomendaciones y 

especificaciones técnicas suministradas por las casas fabricantes de los elementos y 
equipos que emplee e instale en la obra, como también aplicar las normas y 
estándares de calidad ICONTEC, en los casos en que no existan a nivel Nacional 

estándares de calidad para algún material, producto o procedimiento, se aplicarán 
normas internacionales de otros organismos certificadores para garantizar de esta 

forma la calidad de los productos y servicios que ejecute y/o entregue EL 
CONTRATISTA. 
 

Hacen parte integral de estas especificaciones generales de construcción, los 
requerimientos de los proveedores y fabricantes de equipos, indicados en las 

especificaciones y/o manuales, respecto a: recomendaciones de instalación, manejo 
y operación; requerimientos constructivos de la estructura y espacios destinados a 
la instalación y operación de los equipos contratados. 

 
La sección de "Medida y forma de pago" descrito en cada ítem, indica la unidad física 

con la cual se medirán las obras ejecutadas y la forma de pago de dichas obras. Los 
análisis de precios unitarios (APU) presentados por EL CONTRATISTA, deberán incluir 
todos los materiales e insumos, herramientas, equipos, pruebas, ensayos y mano de 

obra calificada y no calificada, transporte, trasiegos y disposición final necesarios, 
para la ejecución de cada actividad, cualquier error u omisión, de algún material y/o 



insumo, herramienta, equipo, prueba, ensayo y mano de obra calificada y no 
calificada, trasporte, trasiego y disposición final, en los análisis de precios unitarios 
(APU), no exime a EL CONTRATISTA de su responsabilidad del suministro e 

instalación del elemento faltante, siempre que éste sea necesario para la ejecución 
del ítem correspondiente, y no se reconocerá valor adicional por este concepto, por 

lo tanto EL CONTRATISTA en su propuesta, deberá considerar la totalidad de 
elementos, insumos y actividades que requiera el desarrollo de cada ítem. 
 

EL CONTRATISTA mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos e 
hidráulicos, los cuales se utilizarán únicamente para indicar las modificaciones 

durante la realización de la obra y/o intervención. 
 
EL CONTRATISTA al final del contrato presentará récord completo y exacto de todas 

las modificaciones realizadas a los planos durante la obra y todos los planos de la 
obra ejecutada (Planos Récord). Allí se incorporarán las modificaciones de campo así 

estas se hayan anotado en libros de obra. Sin este requisito no se firmará el acta 
final de recibo de obra a satisfacción. El valor de esta actividad será asumido por el 
constructor dentro de sus costos administrativos. En los acabados de las obras, LA 

UNIDAD será exigente y, por lo tanto, EL CONTRATISTA utilizará materiales de 
primera calidad y mano de obra altamente calificada. 

 
2.3 NORMATIVIDAD  

 
Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato, EL CONTRATISTA deberá 
cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y 

construcción local, nacional e internacional aplicables a todos y cada uno de los 
materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato. 

 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas, que debe cumplir EL 
CONTRATISTA en desarrollo del contrato, según corresponda, o aquellas que las 

sustituyan o modifiquen: 
 

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistentes: NSR-10 
• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas: RETIE 
• Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico: 

RAS 
• Normas Técnicas Colombianas: NTC 

• Reglamento Técnico de Construcción Sostenible. 
• Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción. 
• Decreto 1076 de 2015, Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS 

• Códigos locales de construcción. 
• Normas y especificaciones técnicas emitidas por las Empresas de Servicios 

Públicos locales. 
 
Todas las Especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional 

e internacional, si no se contradicen, serán exigidas por el interventor/supervisor del 
contrato.  

 
En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma 
nacional, primará la norma nacional, en el caso de que haya contradicción entre la 

norma nacional y la especificación general o particular, primará la norma nacional, 
en el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la 



especificación particular, primarán los aspectos señalados en la especificación 
particular, si ésta no va en detrimento de los parámetros técnicos señalados en la 
especificación general. 

 
2.4 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las 
especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas 

condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar. 
 

EL CONTRATISTA no podrá iniciar labores sin contar con la totalidad de permisos y/o 
licencias requeridas para la obra y/o Intervenciones a realizar. Para lo cual destinará 
en el presupuesto y cronograma los recursos económicos y tiempos destinados para 

la obtención y/o renovación de los permisos y licencias requeridos sin alterar los 
tiempos estipulados contractualmente. En caso de que EL CONTRATISTA realice 

labores sin la totalidad de los permisos y/o licencias requeridas asumirá a su cuenta 
y nombre todo el efecto fiscal y pecuniario que sus actuaciones deriven. 
 

EL CONTRATISTA deberá garantizar que todo el personal contratado para el 
desarrollo de la obra, tanto directo como indirecto o de subcontratista este afiliado y 

al día en los aportes al sistema de seguridad social integral tanto en pensión, salud, 
riesgos laborales y aportes parafiscales. Ningún trabajador podrá ingresar a la obra 

sin haber sido previamente afiliado y estar al día con los aportes al sistema de 
seguridad social integral. EL CONTRATISTA será el responsable por las acciones 
derivadas de este incumplimiento. 

 
EL CONTRATISTA deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y 

de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de las obras. 
El CONTRATISTA deberá implementar un programa de mantenimiento preventivo de 
maquinaria y equipo que se utilice en la obra. Si esta maquinaria o equipo es alquilada 

o contratada a otra empresa, se le deberá exigir a esta que preste este servicio y que 
presente los respectivos formularios de revisión. 

 
EL CONTRATISTA incluirá en todos y cada uno de los ítems, todos los costos de 
suministro de materiales, acabados, instalación, mano de obra, equipos, 

herramientas, limpieza, trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposición 
final, elementos de seguridad y en general todos los costos directos e indirectos 

relacionados con la completa ejecución de los ítems correspondientes, ejecutados y 
entregados en pleno funcionamiento a satisfacción de LA ENTIDAD. No se pagará 
valor independiente ni adicional por estos conceptos, por lo cual será responsabilidad 

a cuenta y costo de EL CONTRATISTA y deberán estar contemplados en los ítems 
correspondientes. 

 
EL CONTRATISTA deberá entregar a LA UNIDAD los manuales y certificaciones de 
todos los equipos especiales suministrados, instalados y puestos en funcionamiento 

dentro del objeto contractual, así como prestar a la persona encargada en la Entidad, 
la correspondiente inducción para el manejo, cuidado y mantenimiento de los mismos 

y cumplir con todas las obligaciones establecidas en los documentos contractuales. 
 
EL CONTRATISTA deberá contratar todo el personal que estime necesarios para llevar 

a cabo la obra satisfactoriamente, de acuerdo con el cronograma presentado para la 
ejecución del proyecto y con la aprobación previa del interventor/supervisor del 



contrato, el cual podrá solicitar el cambio del personal cuando lo estime necesario. 
Será absoluta responsabilidad de EL CONTRATISTA la contratación y disponibilidad 
en obra del personal necesario, el cumplimiento del cronograma propuesto y la 

ejecución de la obra y objeto contratado, en el tiempo establecido. 
 

La mano de obra utilizada debe ser personal idóneo, debidamente capacitado y 
experimentado. EL CONTRATISTA deberá acogerse a las Normas Colombianas de 
Diseño y Construcción Sismo Resistente Ley 400 de 1997 y el Decreto 33 de 1998. 

NSR-10. 
 

Cualquier parte de la obra que quede expuesta o sea susceptible de daños por razón 
de ésta, u otras obras que se efectúen en la construcción general, deben protegerse 
adecuadamente en forma firme y permanecer así hasta que sea necesario o hasta la 

terminación de la obra. 
 

EL CONTRATISTA deberá mantener en completo orden y aseo todos los sitios de 
trabajo, instalaciones y accesos a la obra, y deberá destinar un sitio exclusivo para 
acumular los escombros y basura que debe ser retirada inmediatamente se genere 

evitando la acumulación exagerada de residuos. El descargue de materiales se hará 
en completo orden procurando que estos queden bien acopiados de acuerdo con las 

recomendaciones técnicas y los desperdicios de material que queden de ese 
descargue deberán ser retirados inmediatamente. 

 
Para el transporte y disposición final de todo tipo de material, tierra, residuos, 
escombros y demás que genere la obra, EL CONTRATISTA deberá cumplir las normas 

que para tal efecto se encuentren en el marco legal colombiano y de cada región o 
territorio. 

 
Con base en las especificaciones generales, los planos y estudios técnicos de la Obra 
y/o intervención EL CONTRATISTA deberá elaborar los Análisis de Precios Unitarios 

(APU) para la propuesta. Todos los APU deben ser desglosados colocando todos los 
materiales necesarios, herramienta, equipos, pruebas y ensayos, transportes, 

trasiegos y disposición final, mano de obra calificada y no calificada, prestaciones, 
parafiscales, impuestos locales y nacionales. EL CONTRATISTA será responsable de 
la omisión de algún costo no incluido en el análisis unitario y su error no puede 

configurar una nueva negociación del ítem presupuestado ni valores adicionales. 
 

EL CONTRATISTA será responsable de la protección, conservación y seguridad de la 
obra ya terminada hasta la entrega y recibo de la obra total y en forma definitiva por 
parte de LA UNIDAD. La reparación de daños, si los hubiera, correrán por cuenta de 

EL CONTRATISTA y se harán a satisfacción del interventor/supervisor del contrato 
designado por LA UNIDAD. 

 
Tan pronto se terminen los trabajos de que se trata en estas especificaciones y antes 
de que se efectúe entrega y recibo por parte de LA UNIDAD para posterior liquidación 

final del contrato, EL CONTRATISTA deberá retirar por su cuenta y riesgo todas las 
construcciones provisionales por él ejecutadas, equipos, herramientas, materiales y 

sobrantes de obra, dejando los terrenos completamente limpios. 
 
EL CONTRATISTA deberá adoptar e implementar los protocolos de bioseguridad y 

medidas sanitarias que las autoridades nacionales y locales expidan para impedir la 
introducción o propagación de epidemias. 



 
2.5  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  
 

Dentro de las responsabilidades de EL CONTRATISTA se encuentran los aspectos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, de acuerdo con su Contrato y la legislación 

colombiana vigente. De igual manera, deberá elaborar y presentar el documento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con todos los 
componentes reglamentarios disponibles y actualizados, que debe cumplir e 

implementar durante el desarrollo del Contrato. Este Sistema y los demás temas 
corporativos que maneje el Constructor, de calidad de la obra, ambientales y sociales, 

deberán ser informados en la inducción al personal que ingresa al proyecto. 
 
EL CONTRATISTA tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad en el 

trabajo de acuerdo con las condiciones del área y los alrededores hasta donde pueda 
tener alcance el riesgo y los peligros identificados. De la misma forma, dentro de las 

instalaciones de obra, tener unidades sanitarias apropiadas y en la cantidad 
necesaria, cumpliendo con las normas vigentes y distribuidas por género, 
garantizando las condiciones de salubridad, para acceso de todo el personal adscrito 

a las obras. 
 

Entre tanto, EL CONTRATISTA debe mantener programas permanentes que estén 
dirigidos a la salud física y mental de su personal. 

 
EL CONTRATISTA será el único responsable de los perjuicios ocasionados por la falta 
de medidas de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. Todos los costos 

relacionados con la SST serán asumidos a cuenta y riesgo del CONTRATISTA, los 
cuales debe estimar dentro de su análisis de precios unitarios y estarán incorporados 

en el AIU del presupuesto general del Contrato. De la misma forma, será obligatoria 
la permanencia en obra de un Profesional con licencia vigente en SST o los que se 
requieran y de un Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas, en concordancia con 

las reglamentaciones vigentes. 
 

La SST es de total responsabilidad de EL CONTRATISTA y es quien debe responder 
por sus actuaciones u omisiones de acuerdo con la ley y las reglamentaciones del 
Ministerio de Trabajo, además debe a través de su Administradora de Riesgos 

Laborales – ARL validar el SG-SST.  
 

2.5.1 Informes periódicos 
 
Quincenalmente EL CONTRATISTA deberá presentar al interventor/supervisor del 

proyecto, correspondiendo a la normatividad vigente, informe sobre el desarrollo de 
todos los componentes del SG-SST e igualmente este informe deberá tener soportes 

de la información presentada y se deberá corregir o adoptar todas las 
recomendaciones que haga el interventor/supervisor para el mejoramiento de la SG-
SST dentro del proyecto. 

 
2.5.2 Protecciones y Señalizaciones 

 
Los sitios de trabajo que puedan ocasionar algún peligro para el público o el personal 
de la obra se protegerán y demarcarán con barricadas que tengan cintas, pintura 

retro-reflectiva y/o adecuada iluminación. Estas protecciones serán también 
aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su instalación, demarcación 



y mantenimiento será por cuenta y costo de EL CONTRATISTA hasta el momento en 
que el interventor/supervisor reciba el trabajo correspondiente a plena satisfacción. 
 

Los andenes de circulación debajo de las estructuras llevarán cubierta de protección 
en madera u otro material con suficiente resistencia ante caída de objetos. De igual 

forma, el CONTRATISTA señalizará sobre vallas (láminas metálicas pintadas con 
plantillas y pintura retro-reflectiva, los distintos pisos de la obra, escaleras, salidas 
de volquetas, oficinas, baños, campamentos y demás que sean requeridas para la 

seguridad y ubicación. 
 

2.5.3 Orden y Aseo 
 
Por ningún motivo EL CONTRATISTA ocupará las vías y zonas públicas; será su 

responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y 
calles circundantes, para lo cual deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces 

sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines. 
 
Interiormente se convendrá, previamente con el interventor/supervisor del proyecto, 

la ubicación de los centros de acopio de materiales de patio, los cuales se organizarán 
conformando vertederos por tipo de materiales, con paredes de madera o camillas, 

evitando la dispersión y desperdicio de los materiales. Todo sitio de trabajo donde se 
destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser entregado por EL 

CONTRATISTA en completo aseo una vez se concluyan las labores, entendiéndose 
como parte unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medirá hasta no 
ser recibida a satisfacción por el interventor/supervisor del contrato. 

 
EL CONTRATISTA incluirá dentro de sus gastos administrativos, mantener en 

continuo aseo el predio y áreas objeto de las obras durante la ejecución de las 
mismas, destinando el personal suficiente y permanente para tal labor. Se definirá 
con el interventor/supervisor el sitio más adecuado dentro de la construcción, para 

la implantación de dichas instalaciones. 
 

2.5.4 Trabajos nocturnos 
 
Los trabajos podrán realizarse en condiciones de luz solar o con adecuada y 

satisfactoria iluminación artificial de acuerdo con las condiciones y requerimientos 
particulares de la obra y las diferentes etapas de construcción. No obstante, cuando 

se esté aplicando un plan de contingencia para cumplir con el tiempo de entrega del 
proyecto, también cuando una actividad se prolongue y no pueda ser suspendida o 
si se desea evitar horas pico de tráfico y/o laborales por parte de LA UNIDAD. 

 
En caso de que EL CONTRATISTA no ofrezca esta garantía, el interventor/supervisor 

no podrá autorizar el trabajo nocturno y será responsabilidad del CONSTRUCTOR el 
cumplimiento de dicha condición, así como disponer el equipo y personal adicional 
para culminar los trabajos objeto del contrato en el tiempo especificado. 

 
De igual forma, es obligación y responsabilidad de EL CONTRATISTA adoptar las 

medidas necesarias para evitar todo tipo de accidentes, tanto con el personal del 
proyecto, como de peatones o usuarios de la vía pública, tramitar y obtener el 
permiso ante autoridades locales y evitar daños a la propiedad pública o privada. 

Ninguna de las obligaciones descritas en este numeral, tendrán pago adicional. 
 



2.5.5 Dotación de personal y EPI 
 

Todo el personal que labore en cualquier sitio de la obra por cuenta de EL 

CONTRATISTA deberá tener en todo momento su dotación mínima y los Elementos 
de Protección Personal – EPP mínimos que consisten en: casco de seguridad, botas 

de seguridad, guantes, protección visual, protección auditiva, protección respiratoria 
y todo el que se requiera según la labor que ejecute cada trabajador. Aquellos EPP 
que se encuentren deteriorados y en mal estado, deberán ser reemplazados 

inmediatamente por EL CONTRATISTA cuantas veces sea necesario para no 
comprometer la seguridad y salud del trabajador. 

 
Según lo reglamentado por el Ministerio de Trabajo en cuanto al número de 
dotaciones en el año, se deberán entregar al personal en los términos estipulados, 

de tal manera que por incumplimiento no se generen traumas en el ambiente laboral, 
ni reflejado en el avance de los trabajos. 

 
Todo el personal de la obra, sin excepción, deberá portar un carnet de identificación 
con foto, datos personales, tipo sanguíneo, EPS, cargo y fecha de ingreso, como 

medio de seguridad y control de ingreso a la obra. 
 

EL CONTRATISTA deberá suministrar a todos sus empleados la dotación, Elementos 
de Protección Personal y equipos, que se requieran para el desarrollo de los trabajos 

como: overol, casco, guantes, gafas de protección, respiradores, calzado, sistema 
personal de detección de caídas, entre otros y cualesquier otro elemento necesario 
para su seguridad y acorde con la actividad propia a desarrollar; exigirá su uso, 

mantendrá en la obra elementos de primeros auxilios y cumplirá todas las normas 
referentes a seguridad laboral que contemple la ley Colombiana. 

 
2.5.6 Cerramiento y señalización 

 

Desde la orden de inicio y hasta la entrega definitiva de las obras, EL CONTRATISTA 
tiene la obligación de instalar y mantener un cerramiento provisional en el perímetro 

del proyecto donde se requiera. 
 
Para la identificación de los sitios de peligro y áreas como acopios, talleres, etc., se 

hará con cinta plástica de acordonamiento, de color naranja y 8 centímetros de 
espesor apoyada sobre durmientes provisionales clavados al piso cada 2.50m o en 

su defecto colombinas debidamente aseguradas y que tenga por lo menos tres líneas, 
también utilizar barandas metálicas u otros elementos rígidos fundamentalmente 
cuando se presenten cambios de nivel y riesgo de caída a vacíos de altura mayor a 

1,5 m o según indique la norma sobre protección de caídas. Siempre se deben 
mantener las señales de seguridad y advertencias del tipo de riesgo al que se 

exponen trabajadores y visitantes. 
 
Donde se requiera, se utilizará una malla sintética fina o polisombra, para controlar 

la emisión de material particulado que se desprende en el momento de las labores 
constructivas. 

 
2.5.7 Protección contra caídas. 

 

Incluir en el SG-SST el Programa de Protección Contra Caídas de conformidad con la 
norma vigente, así como las medidas necesarias para la identificación, evaluación y 



control de los riesgos asociados al trabajo en alturas, a nivel individual de EL 
CONTRATISTA o de manera colectiva para empresas que trabajen en la misma obra, 
es decir, en caso de tener proveedores o subcontratistas en el proyecto, cuando el 

Contrato así lo permita o estipule. 
 

Para trabajos en alturas EL CONTRATISTA deberá tener dentro de su equipo mínimo 
de trabajo, un Coordinador de Trabajo en Alturas, así como lo señala la normatividad 
vigente en Colombia. 

 
2.5.8 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

 
EL CONTRATISTA debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en 
materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a 

todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su 
forma de contratación o vinculación, incluidos subcontratistas cuando el Contrato de 

Obra lo reconoce, así como proveedores y visitantes. 
 
Este plan debe contener todos los aspectos que la normatividad vigente contempla 

para este tipo de documentos, teniendo en cuenta además que se deben hacer todos 
los análisis previos, valoraciones y evaluaciones; llevando a cabo su implementación 

y asignación de recursos necesarios, los cuales corresponden a la Administración del 
AIU correspondiente al contrato de obra; realizando entre otras actividades, 

capacitaciones al personal, simulacros programados y la conformación de las 
brigadas de emergencias. 
 

El campamento debe contar con un sitio para le prestación de primeros auxilios el 
cual debe estar dotado con un botiquín fijo, camilla fija rígida, mantas, inmovilizador 

de cuello, férulas, listado de teléfonos de emergencias y demás elementos 
indispensables para atención de alguna emergencia, previendo el número de 
trabajadores que permanece en la obra. 

 
2.5.9 Actividades críticas 

 
Todas aquellas actividades identificadas dentro de los procesos constructivos, en las 
que exista una evidente exposición al peligro como: trabajos en caliente, en espacios 

confinados, trabajo en alturas, caída de objetos, izaje de cargas, entre otras; EL 
CONTRATISTA deberá documentar, socializar con el personal y presentar al 

interventor/supervisor de proyecto los procedimientos de trabajo seguro, antes del 
inicio de la fase constructiva en el documento SG-SST, para el respectivo 
seguimiento. 

 
2.6 MEDIDA CUANTIFICACIÓN Y PAGO  

 
El interventor/supervisor medirá físicamente en obra y en presencia de EL 
CONTRATISTA todas las labores realmente ejecutadas, siempre y cuando el 

interventor/supervisor del contrato las haya recibido a entera satisfacción, es decir 
que cumpla con cada una de las características y especificaciones señaladas, planos 

y normatividad, además de las directrices que se enmarcan en el contrato. 
 
El uso de la unidad de medida para cada ítem será de carácter obligatorio en todos 

los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación. 
 



LA UNIDAD podrá rechazar actividades, equipos, instalaciones o ítems mal 
ejecutados, en mal estado o que no cumplan con las especificaciones contratadas. 
Su modificación, cambio o reparación será por cuenta de EL CONTRATISTA y no 

incurrirá en costos adicionales por dicho concepto. 
 

2.7 MODIFICACIONES  
 
Si durante la localización y replanteo, EL CONTRATISTA encuentra diferencias 

notables entre el proyecto y las condiciones del terreno, así como todo cambio o 
modificación sugerida por el mismo o necesario dentro del desarrollo de la obra, se 

dará aviso al interventor/supervisor del contrato para su correspondiente revisión, 
ajuste o aprobación, previo análisis económico, estudio técnico. 
 

Solo se podrá proceder a la ejecución de mayores y menores cantidades e ítems no 
previstos con la aprobación escrita y el visto bueno del ordenador de gasto mediante 

modificatorio al contrato. En caso contrario, cualquier trabajo ejecutado será por 
cuenta y riesgo del CONTRATISTA. En ningún caso se exime a EL CONTRATISTA de 
cumplir con el costo y plazo de ejecución estipulados en el contrato. 

 
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia 

al CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberá consignar en los planos récord definitivos 
todos los cambios que se realicen durante el proceso de la obra.  

 
2.8 MANO DE OBRA 

 

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser 
responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica y conocimientos en la labor que 

desempeñe. El CONTRATISTA se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o 
que se construya en contra de las normas, que presente inestabilidad y/o mala 
calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de 

obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que esto 
afecte el valor ni el tiempo de ejecución del contrato. 

 
Es obligación de EL CONTRATISTA suministrar, y mantener durante la ejecución de 
las obras y/o adecuaciones y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de 

LA UNIDAD, todo el personal idóneo y calificado en los campos directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos, mano de obra, seguridad y demás que se 

requieran. 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener en los sitios de las obras por lo menos un (1) 

profesional de la rama correspondiente (ingeniero civil, arquitecto o arquitecto 
constructor) a la actividad predominante de los trabajos objeto de esta contratación, 

con tarjeta profesional vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los 
problemas que eventualmente se presenten en relación con el contrato. La 
designación del profesional que represente a EL CONTRATISTA deberá constar por 

escrito. 
 

2.9 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Todos los materiales, transportes, acarreos, disposición final y demás insumos 

necesarios para la ejecución total de las obras, adecuaciones y/o mantenimiento, 
deberán ser suministrados a cargo y costo de EL CONTRATISTA y dispuestos en el 



sitio de las obras y/o adecuaciones. Así mismo, deberá considerar las diversas fuentes 
de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan 
en el suministro. Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación, 

procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por 
cuenta de EL CONTRATISTA, quien además deberá asumir los riesgos consecuentes 

por pérdida, deterioro, inadecuado almacenamiento o mala calidad de éstos. 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar a LA UNIDAD, con la anticipación debida, las 

muestras que se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el 
interventor/supervisor estime pertinente efectuar para determinar si la calidad de los 

materiales corresponde con lo especificado en los pliegos y documentos 
contractuales; todo lo cual, será por cuenta del CONTRATISTA. 
 

Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya terminando 
cada una de ellas, deberán ser previamente revisadas y registradas fotográficamente 

por el interventor/supervisor, para establecer la calidad y medida de las mismas y 
para efectuar las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. 
 

Si EL CONTRATISTA omitiere este procedimiento, LA UNIDAD podrá ordenarle, el 
descubrimiento de las obras no visibles. Los gastos que tal operación demande serán 

por cuenta de EL CONTRATISTA. 
 

Las aprobaciones, por parte de LA UNIDAD de los materiales, no exoneran a EL 
CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por 
tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se ciñan a 

las especificaciones de los pliegos. 
 

2.9.1 Acarreo corto de material de cualquier procedencia en obra 
 
Tantos los sobrantes de excavación, traslados internos de material, como todos los 

desperdicios de obra y material sobrante, serán retirados del sitio donde se producen 
y/o almacenan y transportados hasta el lugar previamente seleccionado. Deberán 

ubicarse en un sitio donde no incomode la realización de otras labores, y que sea de 
fácil acceso de la volqueta para efectos de su cargue o cerca al sitio de su utilización. 
 

Esta labor no tendrá costo independiente y deberá estar incluido por EL 
CONTRATISTA, en el valor unitario de las actividades que así lo requieran. 

 
2.9.2 Retiro de sobrantes y cargue manual 

 

Si por efectos del trabajo realizado y como producto de las actividades de obra y 
procesos constructivos se encuentran sobrantes y acumulación de material en la 

obra, es necesario recurrir al cargue manual a una volqueta, se realizará esta labor 
desde el sitio donde se encuentren los sobrantes, los cuales han sido traslados a un 
lugar donde se pueda realizar esta tarea sin que incomode a las otras labores de 

obra, ni se dejen basuras y desperdicios. 
 

El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o similar hasta los botaderos 
autorizados por las autoridades correspondientes en la ciudad, las volquetas deberán 
estar previstas de lona protectora, para evitar el reguero de material durante su 

transporte, en tal caso EL CONTRATISTA exigirá al transportador o efectuará con sus 
propios medios, la recolección del mismo. 



 
Esta labor también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a 
certificados de disposición final, protección a terceros, horarios y vías de circulación, 

sitios de descargue del material, precauciones y demás requisitos indispensables para 
la labor. 

 
Esta labor no tendrá costo independiente y deberá estar incluido por EL 
CONTRATISTA, en el valor unitario de las actividades que así lo requieran. 

 
2.9.3 Cargue de material 

 
EL CONTRATISTA incluirá en todos y cada uno de los ítems, el valor de los sistemas 
necesarios durante el desarrollo de la obra, para suministro, instalación, desmonte y 

retiro de equipo de izaje, transporte vertical y/u horizontal de ingreso y retiro de 
materiales, equipos e insumos.  

 
En caso de que EL CONTRATISTA considere necesario implementar una torre de 
andamio con la finalidad de acceso y transporte vertical de material, será libre de 

hacerlo, pero no se pagará valor independiente ni adicional por estos conceptos, por 
lo cual será responsabilidad a cuenta y costo de EL CONTRATISTA y deberán estar 

contemplados en los ítems correspondientes. 
 

En caso de que se opte por el uso de andamio, su montaje y todos los trabajos en 
altura se deben ceñir a las disposiciones que el Ministerio de Trabajo de Colombia, 
Resolución 1409 de 2012, estableció como Reglamento de Seguridad para protección 

contra caídas en trabajo en alturas, que es de estricto cumplimiento para 
empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores. 

 
El andamio será certificado, de preferencia, tubular normalizado, multidireccional, 
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto 
por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, cada 2m de altura, escalera interior 

con trampilla, barandilla trasera con dos barras y guarda escoba, y barandilla 
delantera con una barra. 
 

2.9.4 Descuentos 
 

Todo material o mano de obra que no cumpla con lo especificado en los presentes 
términos de referencia, o que por almacenamiento, utilización o ejecución inadecuada 
no se pueda recibir o utilizar o se compruebe mayores desperdicios que los 

estipulados por los fabricantes y que en concepto de LA UNIDAD requieren los 
descuentos correspondientes, serán evaluados y descontados de acuerdo con los 

valores de reintegro para la obra. Estos descuentos se relacionarán con el acta de 
pagos siguiente. 
 

2.10 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 
 

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y óptima 
ejecución de las obras deberán ser suministrados a cargo y costo de EL 
CONTRATISTA. Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar EL 

CONTRATISTA deberán ser los adecuados para las características y magnitud de la 



obra y/o actividad que se ha de ejecutar, así como cumplir con las normas de 
seguridad y de protección ambiental que existen. 
 

La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por 
cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA, lo mismo que los combustibles, lubricantes y 

demás que se requieran. El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, 
equipos y herramientas son de cargo de EL CONTRATISTA, quien deberá asumir todos 
los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. 

 
De presentarse daño en las maquinarias o equipos, EL CONTRATISTA deberá 

repararlos o reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas, sin que ello genere 
retrasos en los tiempos contratados. 
 

EL CONTRATISTA está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que 
suscriba con terceros para suministro de herramienta, maquinaria o equipos. 

 
Estos elementos no tendrán costo independiente y deberá estar incluido por EL 
CONTRATISTA, en el valor unitario de las actividades que así lo requieran. 

 
2.11 OBRAS MAL EJECUTADAS. 

 
EL CONTRATISTA deberá reconstruir a su costa, sin que implique modificación al valor 

o plazo del contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. 
 
Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio del 

interventor/supervisor del contrato designado por LA UNIDAD hayan sido realizadas 
con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en el pliego de condiciones 

y documentos contractuales. 
 
EL CONTRATISTA deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la 

ENTIDAD le indique, sin que esto afecte el costo y plazo de ejecución del contrato. Si 
EL CONTRATISTA no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado, 

se podrán imponer las sanciones a que haya lugar. 
 
Lo anterior no implica que se releve a EL CONTRATISTA de su obligación y de la 

responsabilidad por la estabilidad de las obras. 
 

2.12 CANTIDADES Y PRESUPUESTO 
 

El CONTRATISTA deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. 

Para los fines de la evaluación de la oferta, EL CONTRATISTA deberá diligenciar los 
correspondientes formatos. Al señalar los precios en dichos formatos, EL 

CONTRATISTA deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos de 
acuerdo con sus procedimientos de construcción, las normas técnicas y 
especificaciones generales. 

 
Cualquier omisión, error y/o inconsistencia en las cantidades de obra y el presupuesto 

de la propuesta son responsabilidad de EL CONTRATISTA. Por consiguiente, no podrá 
tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores. 
 

2.12.1 Costos directos 
 



Se consideran costos directos, todas las actividades generadoras de obra que 
requieren para su ejecución, materiales e insumos, equipos y herramientas, 
transporte, trasiego, disposición final, pruebas y ensayos y mano de obra calificada 

y no calificada. 
 

El transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecución 
de las obras contratadas, hasta el lugar de los trabajos, hace parte de los costos que 
deberá asumir EL CONTRATISTA, por lo que debe ser considerado dentro de sus 

costos, el hecho de que esta actividad no se encuentre relacionada en algunos de los 
ítems y/o especificaciones, no exonera a EL CONTRATISTA de asumir la 

responsabilidad y costos de la puesta en obra de todos los elementos necesarios, por 
lo que no se pagará ningún costo adicional por este concepto. 
 

La totalidad de insumos y equipos necesarios para la ejecución de las obras, se 
consiguen en el nivel nacional, sin embargo, en caso en que alguno de estos no se 

consiga, EL CONTRATISTA deberá considerar el costo del transporte y puesta en sitio 
de éste, dentro del correspondiente análisis de precio unitario, sin perjuicio de esto 
no podrá cobrar ningún valor adicional al establecido en su propuesta por este 

concepto. 
 

2.12.2 Costos indirectos 
 

Se ha definido que dentro del factor A.I.U. (Administración, Imprevistos, Utilidad) se 
debe contemplar los costos relativos al personal para dirigir la construcción 
administrativa y técnicamente, los costos referentes a pólizas de seguros, pago de 

impuestos, timbres, publicaciones, prestaciones sociales, costos parafiscales, 
adecuación de un lugar que le sirva de campamento, oficina, un centro de acopio y 

un almacén de materiales y herramientas, los trámites de aprobación de servicios, 
los ensayos de laboratorio requeridos por el interventor/supervisor del contrato de 
acuerdo con las normas de calidad, y en general cualquier gasto requerido para el 

desarrollo del proyecto y que no esté incluido como ítem independiente y demás 
gastos en que EL CONTRATISTA debe incurrir para el correcto desarrollo de la obra 

y de acuerdo con las obligaciones de la ley. El CONTRATISTA debe contemplar 
también dentro del A.I.U. todos los costos correspondientes a la Administración como 
consumo de servicios públicos, celaduría, caja menor, transportes varios, papelería, 

equipos necesarios, los imprevistos y la utilidad que considere se requiera para 
ejecutar los trabajos objeto del contrato. 

 
2.12.3 Transportes internos 
 

Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera el 
CONTRATISTA deberá estar considerado dentro de cada precio unitario. 

 
Esta labor no tendrá costo independiente y deberá estar incluido por EL 
CONTRATISTA, en el valor unitario de las actividades que así lo requieran. 

 
2.13 CONTROL NIVELACIÓN 

 
EL CONTRATISTA llevará un control estricto con equipos de precisión de los trabajos 
que realice, en caso de requerirse; estos controles serán por cuenta y costo de EL 

CONTRATISTA. 
 



Esta labor no tendrá costo independiente y deberá estar incluido por EL 
CONTRATISTA, en el valor unitario de las actividades que así lo requieran. 
 

3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 
 

Las condiciones técnicas de las actividades mínimas exigidas dentro del presente 
proceso de contratación se expresan a continuación, para las adecuaciones de 
espacios físicos de la Justicia Penal Militar y Policial en Cúcuta, Norte de Santander, 

así: 
 

No. ÍTEM UNIDAD CANTIDAD  

1,01 
Demolición y desmonte de cielo raso en lámina de yeso-cartón con su 
estructura, templetes, y todo lo implementado para su soporte. Incluye 
empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.  

m² 72,00 

1,02 
Demolición y desmonte de cielo raso en esterilla de guadua, con yeso y 
estuco + estructura, templetes, y todo lo implementado para su soporte. 

Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. 

m² 107,00 

1,03 
Desmonte y demolición de cubierta en teja de fibrocemento incluye 
empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. 

m² 394,00 

1,04 
Demolición muro en mampostería, Incluye empaque, cargue, transporte, 
disposición final certificada.  

m² 192,00 

1,05 
demolición de poyo de hasta 0,15m de altura, en mampostería y/o 
concreto, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final 
certificada. 

m² 4,00 

1,06 
Demolición lineal de elementos estructurales viga y/o columna en 
concreto armado de 3500 Psi, incluye acero de refuerzo + empaque, 

cargue, transporte, disposición final certificada. 

m 21,00 

1,07 
Demolición de mesones en concreto + soportes verticales y horizontales 
+ acabado, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final 
certificada. 

m² 18,00 

1,08 
Desmonte de luminarias existentes, incluye retiro y disposición final 

certificada.  
Un. 29,00 

1,09 
Desmonte de guarda escoba existente, incluye empaque, cargue, 
transporte y disposición final certificada.  

m 152,00 

1,10 
Desmonte mobiliario fijo en madera, incluye empaque, cargue, 
transporte, disposición final certificada. 

m² 20,00 

1,11 

Desmonte de dispositivos eléctricos suspendidos incluye soportes, 
aparatado, cancelación de punto eléctrico y todo lo correcto para su 
desinstalación + empaque, cargue, transporte, disposición final 

certificada. 

Un. 8,00 

1,12 
Desmonte de unidades sanitarias (inodoros, urinales, lavamanos) incluye 
empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.  

Un. 18,00 

1,13 
Desmonte de espejos incluye empaque, cargue, transporte, disposición 

final certificada.  
Glb. 2,00 

1,14 
Desmonte de divisiones metálicas de baños incluye empaque, cargue, 

transporte, disposición final certificada.  
Glb. 2,00 

1,15 
Demolición de enchapes tipo cerámico en muros, incluye empaque, 

cargue, transporte, disposición final certificada.  
m² 247,00 

1,16 
Demolición de enchapes tipo cerámico en pisos, incluye empaque, 
cargue, transporte, disposición final certificada.  

m² 641,00 

1,17 
Realización de regatas para instalación de tubería 3 x 1" desde punto 0 
de datos y eléctricos hasta ubicación final, incluye empaque y disposición 

final certificada de los escombros. 

m 50,00 

1,18 
Cancelado de puntos hidráulicos y/o sanitarios, incluye tapones, 
pegante, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento 

Un. 12,00 

1,19 
Placa en concreto 0,15m de 3000 psi, incluye malla electrosoldada 4mm 
15 x 15, incluye excavación hasta 30cm, material de compactación tipo 
recebo B-400, debe dejarse el alistado con mortero autonivelante, para 

m² 10,00 



instalación del acabado. Plástico como impermeabilizante, formaleta y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

1,20 

Limpieza, retiro de escombros, parchado de grietas con sellador tipo 

resina liquida de poliuretano o similar, alisado de superficies irregulares, 
limpieza de bajantes, nivelado de la placa para dar la pendiente hacia 
bajantes con mortero autonivelante reforzado con fibra de vidrio, 
aplicación de manto asfaltico con foil de aluminio, fijación mediante brea 
liquida y aplicación de calor  

m² 223,00 

1,21 

Suministro e instalación de escalera de gato peldaños y soportes en tubo 

agua negra de 1½", fijado al muro, piso, y placa superior mediante 
platina de ¼ y mínimo 4 chazos de ½", incluye jaula de seguridad en 
platina de 1½ x ¼ + refuerzo en concreto tipo dado en muro de 
mampostería, peldaños cada 0,3m 0,75m de ancho  

m 4,00 

1,22 

Suministro e instalación de ventanas en aluminio 744, Anodizado, negro, 

vidrio laminado (espesor de película transparente de 1 Milímetro) crudo 
4+4 incoloro, rodachina española y cerradura de impacto. 

m² 40,00 

1,23 
Suministro e instalación de puerta metálica coldrolled de color negro 
calibre 22 totalmente lisa, con chapa de seguridad challenguer y marco 
metálico 

m² 14,00 

1,24 
Revoque de muro de fachada con acabado tipo esgrafiado texturizado o 
similar impermeabilizado, aplicado sobre pañete, incluye raspado de 
pintura existente, color blanco con zócalo negro de 0,90m de altura. 

m² 426,00 

1,25 

Suministro e instalación de estructura de cubierta en perfilería metálica 
100x60mm + 90x40mm Y/O cerchas en acero corrugado, soldadura, dos 

capas de pintura anticorrosiva por todas sus caras, + pintura tipo 
esmalte aplicada en todas sus caras como acabado se incluyen tiras, 
correas, templetes, fijaciones y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

m² 176,00 

1,26 
Suministro e instalación de teja en acero arquitectónica trapezoidal 
Cal.22 color blanco, incluye fijaciones, refuerzos, cortes, y todo lo 

necesario para su correcto funcionamiento. 

m² 533,00 

 
 
1,27 

Caballete para teja trapezoidal, mínimo 0,60m de ancho, color blanco 
incluye fijaciones, refuerzos, cortes, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 

m 90,00 

1,28 

Suministro e instalación de ventanas en aluminio 744, Anodizado, color 
a convenir, vidrio laminado (espesor de película transparente de 1 
Milímetro) crudo 3+3 incoloro, rodachina española y cerradura de 
impacto. 

m² 51,00 

1,29 
Muro en Mampostería de e:15 cm en Bloque #5, afirmado y pañetado 
por ambas caras con mortero 1:3 incluye grapas de fijación a muros 

existentes, corte de acabado e instalado sobre placa estructural.  

m² 286,00 

1,30 

Columneta de confinamiento en concreto 3000 psi 0,25 x 0,12, con 
refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales, superior e 
inferior + flejes #2 cada 0,15cm. Incluye formaleta y todo lo necesario 
para su ejecución.  

m 132,00 

1,31 
Vigueta de confinamiento en concreto 3000psi 0,25 x 0,12m + refuerzo 
principal 4#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes 
#2@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesario para su ejecución. 

m 86,00 

1,32 
Pañete lineal de hasta 20cm de muros en mampostería 1:3, incluye filos 

y dilataciones lineales  
m 20,00 

1,33 
Suministro e instalación de estuco plástico sobre pañete de mortero en 

muros de mampostería 3 manos X m² 
m² 290,00 

1,34 

Muro en lámina de yeso-cartón de e:12 cm. Dos caras de yeso-cartón de 
1/2" + estructura en perfil canal en lámina galvanizada base 9 + parales 
en lámina galvanizada base 9, instalados cada 61 Cm. con fijaciones al 
piso, + cinta malla fibra de vidrio + aislamiento termoacústico en lana 
de roca. incluye tratamiento de juntas, filos, y vanos con estucado 
general. 

m² 204,00 

1,35 

Lineal de muro en lámina de yeso-cartón de e:12 cm. hasta 0,61m. Dos 
caras de yeso-cartón de 1/2" + estructura en perfil canal en lámina 
galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 9, instalados 
cada 61 Cm. con fijaciones al piso, + cinta malla fibra de vidrio + 

m 105,00 



aislamiento termoacústico en lana de roca. incluye tratamiento de 
juntas, filos, y vanos con estucado general. 

1,36 
Remate de vanos y filos en muro de mampostería, se debe dejar el 

afinado listo para la instalación del marco de puertas 
m 16,00 

1,37 

Suministro e instalación de cielo raso en lámina de yeso-cartón, con 
estructura cada 61 cm, perfilería rolada calibre 24 viguetas y omegas, 
lámina de panel yeso de 1/2"; + cinta malla fibra de vidrio, cuelgas, y 
todo lo necesario para su correcto funcionamiento incluye tratamiento 
de juntas, filos, y vanos con estucado general. incluye vanos para tapas 
de inspección y luminarias. 

m² 594,00 

1,38 

Refuerzo y conformado de vanos de cielorraso en perfil " T " 32mm X 
24mm color blanco, fijado a estructura metálica o cuelgas a elemento 
estructural, incluye cortes, fijaciones, empastado y todo lo correcto para 
su instalación, y funcionamiento 

m 221,00 

1,39 

Suministro e instalación de tapas de inspección para cielorraso de 60 x 
60 cm en lámina de fibrocemento de 8mm, con marco de refuerzo en 

ángulo de aluminio blanco, estucado y pintado, para dar acabado idéntico 
al cielo raso, incluye fijaciones, adhesivos y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento  

m² 4,00 

1,40 

Refuerzo y conformado de vanos en estructura metálica coldrolled tubo 
rectangular 90x50mm fijado a piso y estructura superior, incluye 

fijaciones, soldadura, dos manos de pintura anticorrosiva por todas sus 
caras, previo al conformado del muro, y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

m 66,00 

1,41 Suministro e instalación de espejo.  m² 7,00 

1,42 
Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo 

tipo 1, dos (2) manos 
m² 1161,00 

1,43 
Pintura interior en cielorraso, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo 
tipo 1, dos (2) manos 

m² 594,00 

1,44 

Suministro e instalación enchape de pared en baldosa cerámica blanca 

formato 60x60cm, incluye pegante para cerámica, dilatadores plásticos, 
y emboquillado general. 

m 189,00 

1,45 
Suministro e instalación de wing curvo en aluminio crudo, para filos de 
muros en enchape. Incluye pegante, boquilla y todo lo necesario para su 

correcta instalación  

m 40,00 

1,46 
Suministro e instalación enchape de piso en porcelanato formato 
60x60cm, incluye pegante para porcelanato, dilatadores plásticos, y 
emboquillado general. 

m 617,00 

1,47 

Suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato negro liso sin 
textura con altura de 10cm. Incluye pegante para porcelanato, o pegante 

epóxico tipo sicaflex o similar, incluye emboquillado en juntas y superior 
con remate de pintura color negro  

m 464,00 

1,48 

Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque 
bajo, una pieza, color blanco, con asiento y tapa lacados, ahorrador de 

agua, TIPO sanitario corona montecarlo alongado blanco o SIMILAR. Con 
todos sus accesorios, instalación y llave registro metálica de entrada, 
sello de silicona, emboquillado, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento  

Un. 6,00 

1,49 

Suministro e instalación lavamanos mono control de porcelana sanitaria, 
color blanco, de sobreponer en mesón, tipo lavamanos sencillo se 

empotrar 60.5X46.5X17 Cm o similar incluye grifería mono control para 
Lavamanos con Temporizador Diagonal Push, sinfón con rejilla metálica, 
llave registro metálica de entrada, sello en silicona, flanche y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. 

Un. 6,00 

1,50 
suministro e instalación mesón de lavamanos en material pétreo, incluye 
soportes salpicadero, perforaciones, y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento  

m² 8,00 

1,51 

Suministro e instalación urinal línea institucional para Fluxómetro Blanco, 
entrada superior, incluye grifería orinal push antivandálica, sifón con 
rejilla metálica sello de silicona, flanche, fijaciones en acero inoxidable 
304, y todo lo correcto para su instalación y funcionamiento. 

Un. 2,00 

1,52 Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable  Un. 2,00 



1,53 
Suministro e instalación de dispensador de jabón de empotrar en acero 
inoxidable (incluye accesorios de instalación y transporte) 

Un. 2,00 

1,54 

Suministro e instalación de división en acero inoxidable 304 acabado 

cepillado o similar, incluye puerta con pestillo, fijaciones y anclajes a 
piso, pared y todos los necesarios en acero inoxidable 304  

m² 20,00 

1,55 

Poceta en mampostería maciza, tipo tolete común, de 60cm x 60 cm de 
base x 75cm de altura, sobre piso en concreto impermeabilizado de 10cm 
pegado y pañetado con mortero 1:3 impermeabilizado, enchapada con 
acabado idéntico al circundante, incluye win de aluminio en las esquinas 
y filos, grifería metálica tipo llave jardín,  

Un. 1,00 

1,56 
Regatas en mampostería y/o concreto y derivación de punto hidráulico, 
incluye accesorios: pegante, limpiador y todo lo correcto para su 
funcionamiento 

m 25,00 

1,57 
Excavación, regatas en concreto y derivación a punto sanitario, incluye 
sifón, uniones y accesorios, pegante, limpiador y todo lo correcto para 
su funcionamiento 

m 50,00 

1,58 

Suministro e instalación de divisiones en vidrio laminado 4+4, con 
perfilería en aluminio anodizado negro (marco en perfil tipo VP 3831 o 
equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye película 

autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost 

m² 259,00 

1,59 

Suministro e instalación de puertas en vidrio laminado 4+4, con perfilería 
en aluminio anodizado negro, proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye 
película autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija 
accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario 
para su correcto funcionamiento.  

m² 34,00 

1,60 

Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10mm, porta 

hoja o Zócalo de Puerta Vidrio 90mm S369 en aluminio anodizado negro 
superior e inferior incluye película autoadhesiva sand blasting tipo frost, 
+ portacerradura para vidrio, cerrojo llave-llave tipo yale o similar + 
quicios de vaiven fijados a piso + manijas de 0,60cm en acero inoxidable, 
y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. dos hojas de 0,8 x 
2,10 

m² 4,00 

1,61 
Suministro e instalación poyo, en mampostería maciza tipo tolete, ancho 
de 15cm, y altura de 25cm, fijado al piso de concreto, mortero de pega 

y pañete 1:3, afinado estucado y pintado. 

m 69,00 

1,62 Suministro e instalación de película sand blasting  m² 40,00 

1,63 

Suministro e instalación de puerta en lámina de dimensiones 0,8x 2,10 
m en calibre 16, con bastidor y refuerzos interiores, doble lámina, 
bisagras de seguridad anti palanca mínimo 4, acabado en pintura 
electroestática. Incluye marco metálico empotrado a concreto + 

cerradura de seguridad Cerrojo Seguridad 4 Pasadores 15mm TIPO acero 
ezcurra o SIMILAR con Kit Cerradura Entrada Principal. 

m² 2,00 

1,64 

Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada, 
enchape en tríplex 6mm okume, acabado en barniz transparente color 
wengue, con cerradura pomo en acero satín o similar. Marco completo 
en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto 

funcionamiento 

m² 6,00 

1,65 

Gabinete en lámina de aglomerado 18mm tipo RH con acabado fenólico, 
cantos en PVC rígido incluye puertas herrajes, entrepaños, patas 
metálicas niveladoras, fijaciones, y todo lo correcto para su 

funcionamiento  

m² 17,00 

1,66 

Suministro e instalación de puerta en lámina cal. 18, con bastidor y 
refuerzos interiores, doble lámina, bisagras de seguridad anti palanca 
mínimo 4, acabado en pintura electroestática. Incluye marco metálico 
empotrado a concreto + cerradura de seguridad TIPO Cerrojo Seguridad 
4 Pasadores 15mm TIPO acero ezcurra o SIMILAR con Kit Cerradura 

Entrada Principal. 

Un. 1,00 

1,67 

Suministro e instalación de luminaria tipo panel led cuadrada de 60x60 
cm. de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable 
eléctrico libre de halógenos, toma aérea, clavija y todo lo correcto para 

su correcto funcionamiento e instalación. 

Un. 120,00 

1,68 Mantenimiento preventivo del transformador aéreo de 112,5kVA Un. 1,00 



1,69 
Suministro e instalación de acometida eléctrica en cables 3#2/0F+ 
1#3/0N 

m 150,00 

1,70 
Suministro e instalación de tubería de 3" PVC/IMC subterránea o aérea 
según la necesidad con sus respectivos accesorios 

m 140,00 

1,71 
Suministro e instalación de cajas de inspección en cumplimiento 
normativo en cemento bloque de concreto con tapa y manija 

Un. 5,00 

1,72 
Suministro e instalación de tablero tipo cofre de dimensiones mínimas 
80cm x 70cm x 40cm co barrajes de cobre de 250A 

Un. 1,00 

1,73 Suministro e instalación de totalizador 3x150A graduable Un. 1,00 

1,74 Suministro e instalación de totalizador 3x75A graduable Un. 1,00 

1,75 Suministro e instalación de totalizador 3x50A fijo Un. 1,00 

1,76 Suministro e instalación de llave de bypass tetrapolar de mínimo 160A Un. 1,00 

1,77 Suministro e instalación de DPS mínimo de clase II (20/40kA) Un. 1,00 

1,78 
Suministro e instalación de tablero eléctrico de 18 circuitos sin espacio 
para totalizador 

Un. 1,00 

1,79 
Suministro e instalación de tablero eléctrico de 42 circuitos sin espacio 

para totalizador 
Un. 1,00 

1,80 
Suministro e instalación de salida eléctrica bifásica L5-20 208V/220V 
para equipo de aire acondicionado 

Un. 18,00 

1,81 

Sistema de puesta a tierra compuesto por tres (3) varillas de cobre de 
2,4m cooperwell Cu/Fe, cable de cobre #2AWG y conectores con 
cumplimiento RETIE. Incluye alistamiento del terreno con gel y 
bentonita. 

Un. 1,00 

1,82 

Dotación de útiles de aseo nuevos, incluye: Escobas = 4Un. Traperos = 
4Un. Cepillos para baño = 4Un. Bayetilla 0,8x1,0m = 12Un. Jabon tipo 
detergente en polvo = 9Kg. Cera para piso cerámico autobrillante = 
9Gal. Desinfectate con cloro o legía = 9Gal. Limpiavidrios 500ml. = 
10Un. 

Glb. 1,00 

1,83 

Pedestal para banderas dimensiones 0,8 x 1,6 h 0,40 en mampostería 
maciza tipo tolete, afirmado y pañetado con mortero de pega 1:3, incluye 

dados en concreto pañetados, 0,40 x 0,40 h 0,20 X 2 + 0,40 x 0,40 h 
0,40 X 1, con acabado estuco plástico para exteriores, y pintura premium 
para exteriores. + Tubos agua negra 2 ½ pulgadas, 2 x 3,50m y 1 x 
4,50m, pintado con anticorrosivo, 2 manos, y como acabado pintura tipo 
esmalte color negro, las astas incluyen la polea superior, y argolla 

soldadas y pintadas, la punta del asta incluye remate tipo bola de bronce 
o similar. incluye excavación y sobrecimiento.  

Glb. 1,00 

1,84 
Suministro e instalación de señalización en acrílico de 4 mm y señal en 
vinilo según diseño de la Entidad en dimensiones de 15X30 cm  

Un. 30,00 

1,85 
Aseo fino de obra - retoque de áreas que han sido construidas dejando 
listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano 
de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)  

Glb. 2,00 

 
NOTA: Si en algún documento contractual aparece alguna marca de un producto 
industrial para designarlo, se entenderá que tal mención se constriñe a las calidades 

y características del producto, pudiendo emplearse productos de otras marcas que 
tengan las mismas o mejores propiedades, sin que ello genere reajustes en los 

precios unitarios.  
 
Esta adecuación se realizará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del 

proveedor o fabricante de los productos o materiales, para su almacenamiento y 
aplicación; así como los diseños entregados, las observaciones y disposiciones que 

dicte el interventor/supervisor del contrato. 
 
EL CONTRATISTA incluirá en todos y cada uno de los ítems, todos los costos de 

suministro de materiales, acabados, instalación, mano de obra, equipos, 



herramientas, limpieza, trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposición 
final, elementos de seguridad, trabajo en altura y en general todos los costos directos 
e indirectos relacionados con la completa ejecución de los ítems correspondientes, 

ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a satisfacción del 
interventor/supervisor. No se pagará valor independiente ni adicional por estos 

conceptos, por lo cual será responsabilidad a cuenta y costo de EL CONTRATISTA y 
deberán estar contemplados en los ítems correspondientes. 
 

EL CONTRATISTA asume todos los valores que sean necesarios para presentar su 
propuesta, de manera tal que tengan en cuenta el cálculo de los aspectos económicos 

del proyecto, incluyendo todos los costos directos e indirectos que implique cumplir 
el contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, 
de acuerdo con su estimación y distribución. 

 
Finalmente, los interesados en participar en el presente proceso deben cumplir con 

la normatividad vigente sobre normas ambientales aplicables al objeto contractual, 
toda vez que por su naturaleza los bienes y/o servicios a suministrar son susceptibles 
de causar impactos de tipo ambiental, motivo por el cual durante la ejecución del 

contrato se deberá garantizar la disposición final de residuos peligrosos, la 
recolección y transporte de los mismos. 

 
NOTA 2: LA UNIDAD podrá solicitar actividades diferentes a las que se encuentran 

en el Anexo Técnico, para tal efecto se tendrá en cuenta los precios de referencia del 
mercado con mínimo tres cotizaciones. El interventor/supervisor verificará las 
cotizaciones con el fin de determinar el precio de la actividad solicitada y esta podrá 

ser ejecutada posterior a la autorización de la Ordenadora del Gasto. 
 

NOTA 3: La Entidad se reserva el derecho de solicitar o no las actividades descritas 
en las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de 
obra, por lo que el interventor/supervisor del contrato irá solicitando dichos ajustes 

de acuerdo con las necesidades que surjan en LA UNIDAD.  
 

NOTA 4: Todos los espacios se deberán entregar en perfectas condiciones de orden 
y aseo y completamente libres de escombros o cualquier otro residuo de obra. 
 

NOTA 5: Las labores deberán realizarse previo cronograma de trabajo convenido 
entre contratante y contratista, el cual deberá considerar los horarios y restricciones 

establecidas, con el fin de no interferir en las labores de la Entidad.  
 
NOTA 6: Quien esté interesado en presentar propuesta podrá realizar visita a la sede 

correspondiente de ejecución de actividades, tal visita no será obligatoria, pero en 
caso de requerirse, podrá ser solicitada mediante mensaje enviado por la plataforma 

del SECOP II, informando el nombre completo y número de identificación de la 
persona que realizará la visita. 
 

• EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO. 
 

EL CONTRATISTA deberá acreditar el siguiente equipo de trabajo requerido para el 
cumplimiento del objeto contractual: 
 

EQUIPO DE TRABAJO:  
 



Para la acreditación del equipo de trabajo, el oferente adjudicatario deberá presentar 
al interventor/supervisor para su correspondiente verificación, la hoja de vida, 
adjuntando matrícula profesional, certificación COPNIA (Consejo Profesional Nacional 

de Ingeniería) y/o CPNAA (Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
profesiones Auxiliares) y certificaciones correspondientes del siguiente personal 

profesional: 
 

Perfil 
Formación 
Profesional 

Expedición de la 
tarjeta 

Profesional 

Experiencia 
Específica 

Porcentaje 
de 

dedicación 

Residente 
de Obra 

Arquitecto, Ingeniero 
Civil o constructor en 
arquitectura e 
Ingeniería. 

Como mínimo dos 
(2) años anteriores 
a la fecha de cierre 
de presente 

proceso. 

Anexar certificaciones en 
las cuales haya fungido 
como residente de obra un 
mínimo de veinticuatro (24) 
meses en la sumatoria del 
tiempo certificado. 

100% 

Residente 
SST 

Arquitecto, Ingeniero 

Civil, Ingeniero 
Industrial o 
profesionales en el 
área de Higiene y 

Seguridad Industrial 
con licencia en 
seguridad y salud en 
el trabajo. 

Como mínimo dos 
(2) años anteriores 
a la fecha de cierre 
de presente 
proceso. 

Anexar certificaciones en 
las cuales haya fungido 
como residente de SST un 
mínimo de veinticuatro (24) 
meses en la sumatoria del 
tiempo certificado. 

100% 

Consultor 

eléctrico  

Ingeniero Eléctrico o 
Electricista  

Como mínimo dos 
(2) años anteriores 

a la fecha de cierre 
de presente 
proceso. 

No requiere Por 
requerimiento 

 

Nota 1: Durante los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato electrónico 
y su documento complementario, EL CONTRATISTA deberá presentar al 

interventor/supervisor la totalidad de los documentos que acrediten la experiencia 
profesional y específica del equipo de trabajo para la ejecución del contrato. 

 
Nota 2: Los documentos que acrediten la formación profesional y la experiencia 

específica de obligatorio cumplimiento del equipo de trabajo, son los siguientes: 

 

▪ Hoja de vida 

▪ Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

▪ Fotocopia del diploma o acta de grado otorgado por una Institución Educativa 
oficialmente reconocida. 

• Fotocopia de la tarjeta profesional vigente 

• Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo. 

• Certificaciones laborales que deben indicar: 

o Razón Social o nombre de la entidad o empresa, dirección y número de contacto. 

o Nombres, apellidos e identificación respecto de la persona certificada. 
o Cargo y funciones desempeñadas u objeto y obligaciones del contrato, 

debidamente especificados. 

o Fecha de inicio de labores o del contrato (día, mes y año) 
o Fecha de terminación de labores o del contrato o plazo de ejecución (día, mes y 

año) 
 



Nota 3: EL CONTRATISTA y su equipo de trabajo, serán responsables por el 
adecuado almacenamiento de los materiales de construcción, el retiro de los 
escombros y el uso de todos los elementos de seguridad y protección del personal 

contratado. 
 

Para los efectos de este proceso de selección se entiende como: 
 

Experiencia profesional: Se cuenta a partir de la fecha de expedición de la 
matricula profesional, para el caso de ingenieros en virtud del artículo 6º de la Ley 

842 de 2003. Requisitos para ejercer la profesión. Para poder ejercer legalmente la 
Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio 
nacional, en las ramas o especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar 

matriculado o inscrito en el Registro Profesional respectivo, que seguirá llevando el 
COPNIA, lo cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o documento 

adoptado por este para tal fin. 
 

Y el artículo 12 de la Ley 842 de 2003, EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos 
del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la 

experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de la 
matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente. 

Todas las matrículas profesionales, certificadas de inscripción profesional y 
certificados de matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley 
conservan su validez y se presumen auténticas. 

 
Para el caso de arquitectos, en virtud del artículo 4° de la Ley 435 de 1998 “De la 

tarjeta de Matrícula Profesional de los Arquitectos. Sólo podrá obtener tarjeta de 
matrícula profesional de Arquitecto, ejercer la profesión y usar el respectivo título 

dentro del territorio nacional, quienes: A) Hayan adquirido o adquieran el título de 
Arquitecto, otorgado por instituciones de educación superior oficialmente 
reconocidas. B) Hayan adquirido o adquieran el título de Arquitecto en instituciones 

de educación superior que funcionen en países con los cuales Colombia haya 
celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos. C) Hayan adquirido o 

adquieran el título de Arquitecto en instituciones de educación superior que funcionen 
en países con los cuales Colombia no haya celebrado tratados o convenios sobre 
equivalencia de títulos, siempre y cuando hayan cumplido con el requerimiento de 

homologación y convalidación de títulos ante las autoridades competentes de acuerdo 
con las normas vigentes.” 

 
3.1 DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE 
 

DESCRIPCIÓN. 
Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos para el desmonte de enchape 

actualmente instalado, donde se retiraran las piezas, uniones y sobrantes, con el fin 
de retirarla del sitio en la que se encuentra y ser reubicados para efectos de que la 
apariencia del espacio mejore; EL CONTRATISTA ejecutará esta actividad, teniendo 

especial cuidado en la remoción, para lo cual debe tener las precauciones necesarias 
para no afectar el estado de la construcción o dependencias vecinas, u obras ya 

ejecutadas, además de realizar actividades que no atenten contra la seguridad del 
personal de obra y terceros. 
 

Esta actividad se realizará de manera cuidadosa pues los elementos podrán ser 
almacenados o reutilizados, por tanto, no deberán de sufrir ningún daño.  



  
En caso particular de actividades de obra mal ejecutada por EL CONTRATISTA todos 
los trabajos que sean necesarios ejecutar lo será por cuenta y cargo de EL 

CONTRATISTA.  
 

MATERIALES. 
 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las áreas 
intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 

interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 
contrato. 

 
3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

EL CONTRATISTA ejecutará estos trabajos utilizando la herramienta y el personal 
calificado, alineando debidamente cada una de las tabletas y emboquillando 

posteriormente con cemento blanco o boquilla. 
 
Para un espacio determinado se debe utilizar material del mismo lote, cuando por las 

dimensiones del área a cubrir ello no sea posible, pueden mezclarse baldosas, 
laminas o tabletas de dos lotes diferentes buscando obtener una distribución de 

apariencia uniforme. 
 
El recorte de piezas deberá hacerse con cortadora a fin de que no se produzcan 

saltaduras o ralladuras en el esmalte. La distribución del enchapado se hará en tal 
forma, que las láminas recortadas queden en los sitios menos visibles de cada 

espacio. 
 
Las juntas se sellarán con una lechada de cemento blanco. Antes de que la lechada 

se seque completamente, deberá limpiarse con una estopa la superficie dejándola 
libre de resaltos y salientes en sus uniones.  

 
MATERIALES. 
 

Piso en cerámica de 45 X 45 cm referencia a convenir en acuerdo con la supervisión 
del contrato. Todo lo necesario para su instalación. 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, 
previa verificación, revisión y aprobación por parte del interventor/supervisor y el 

pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 
 
3.3 DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO EXISTENTE 

 
DESCRIPCIÓN. 



 
Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos para la demolición de piso cerámico 
actualmente instalado, donde se retiraran las piezas, uniones y sobrantes, con el fin 

de retirarla del sitio en la que se encuentra y ser reubicados para efectos de que la 
apariencia del espacio mejore; EL CONTRATISTA ejecutará esta actividad, teniendo 

especial cuidado en la remoción, para lo cual debe tener las precauciones necesarias 
para no afectar el estado de la construcción o dependencias vecinas, u obras ya 
ejecutadas, además de realizar actividades que no atenten contra la seguridad del 

personal de obra y terceros. 
 

Esta actividad se realizará de manera cuidadosa pues los elementos podrán ser 
almacenados o reutilizados, por tanto, no deberán de sufrir ningún daño. 
  

En caso particular de actividades de obra mal ejecutada por EL CONTRATISTA todos 
los trabajos que sean necesarios ejecutar lo será por cuenta y cargo de EL 

CONTRATISTA.  
 
MATERIALES. 

 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las áreas 
intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 

interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 
contrato. 

 
3.4 DESMONTE DE LÁMPARAS LED INSTALADAS 
 

DESCRIPCIÓN. 
Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos para el desmonte y/o cancelación 

de las lámparas que se encuentren instaladas, incluye retiro de cableado existentes 
de las áreas a remodelar; desmontando tomas, circuitos eléctricos, cableado y 
accesorios desde los tableros generales ubicados en los sitios que indiquen los planos 

arquitectónicos o el interventor/supervisor. 
 

Se debe tener especial cuidado en la remoción de los elementos que puedan ser 
reutilizados y almacenarlos en forma adecuada para que no sufran daños, 
conservándolos y protegiéndolos con el fin de que puedan ser reinstalados o 

reubicados posteriormente. 
 

Aquellos elementos que se encuentren en buen estado y que no vayan a ser 
reubicados o reinstalados deberán entregarse al interventor/supervisor debidamente 
ordenados e inventariados. Se debe incluir dentro de estos ítems el costo de acarreo 

interno dentro de la obra.  
 

Aquellos elementos que vayan a ser desechados deben ser ubicados provisionalmente 
en el sitio que EL CONTRATISTA y/o el interventor/supervisor del contrato lo 
determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios permitidos por las 

autoridades pertinentes. 
 



MATERIALES. 
 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutadas, de las áreas 
intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 

Interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 
contrato. 

 
3.5 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE 
 

DESCRIPCIÓN. 
Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para el demolición de 

mampostería en predio a intervenir para el correcto desarrollo de la obra, EL 
CONTRATISTA ejecutará las demoliciones con herramienta de mano menor o 
herramienta pesada, que le sean ordenadas por el interventor/supervisor, teniendo 

especial cuidado en la remoción de aquellos sitios que se encuentran cerca a los 
muros exteriores de la vivienda, para lo cual debe tener las precauciones necesarias 

para no afectar el estado de la construcción o dependencias vecinas, u obras ya 
ejecutadas y realizar actividades que no atenten contra la seguridad del personal de 

obra y terceros.  
  
Se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación 

por parte del interventor/supervisor. Se deben incluir dentro de este ítem el costo de 
acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. Los escombros dentro de la 

obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que el interventor/supervisor lo 
determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados por las 
autoridades municipales, para lo cual deberán presentarse con cada viaje el 

respectivo comprobante expedido por el sitio de descargue. 
 

MATERIALES. 
 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las áreas 
intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 

interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 
contrato. 

 
3.6 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE #4 
 

DESCRIPCIÓN. 
Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la elaboración de 

todos los muros que se levanten en mampostería, se realizarán en bloque de arcilla 
Nº 4 y se construirán de acuerdo con la localización y dimensiones de los planos 
arquitectónicos y se deberán entregar perfectamente plomados y limpios por las dos 

caras para la posterior aplicación de pañetes. 
 



El mortero de pega será de proporción 1:3 y el espesor de la junta no excederá 1 cm 
y el borde de la junta debe coincidir con la cara del bloque, así mismo la mampostería 
deberá llegar hasta la placa superior, buscando que esta quede completamente 

asegurada o debe ser confinada mediante vigas y columnetas. 
 

Los bloques para ser colocados deben tener por lo menos 28 días de fabricación y 
sus filos encontrarse en perfectas condiciones y las juntas verticales de dos hiladas 
consecutivas deben estar corridas por lo menos ¼ de la dimensión del bloque 

considerado. 
 

Se deberá prever dilataciones contra la estructura en icopor para amortiguar los 
efectos en un posible movimiento telúrico cuando esta situación se presente. 
 

Este ítem se refiere también a la construcción de los dinteles que se elaboraran sobre 
puertas y ventanas nuevas, en ladrillo hueco, concreto y refuerzo de 3/8”. Estos 

dinteles tendrán una longitud superior a la del vano por lo menos treinta cm, 
repartidos en proporción igual a cada lado. 
 

MATERIALES. 
 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las áreas 

intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 

contrato. 
 
3.7 ANULACIÓN PUNTO HIDRÁULICO. TAPONAMIENTO 

 
DESCRIPCIÓN. 

 
Contempla todos los trabajos necesarios para desmontar aparatos sanitarios, 
lavamanos, orinales, con el fin de reemplazarlos o para realizar arreglos en las 

instalaciones hidráulicas y/o sanitarias. Dentro de esta actividad se debe tener 
especial cuidado en el desmonte de elementos que deban ser desarmados y 

desmontados sin dañarlos para su posterior reutilización, que no sean elementos de 
tipo estructural, que no afecten el estado de las construcciones vecinas u obras ya 
ejecutadas y que no atenten contra la seguridad del personal de obra y terceros; 

para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa 
aprobación por parte del interventor/supervisor del contrato. Se deben incluir dentro 

de este ítem el costo de acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. Si 
se solicitan el taponamiento de las salidas resultantes, se debe garantizar el 
sellamiento total. 

 
MATERIALES. 

 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 



La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutadas, de las áreas 
intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
Interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 

contrato. 
 

3.8  RETIRO DE CABLEADO UTP Y ELÉCTRICO. 
 
DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos para el desmonte del cableado UTP 

y eléctrico, retirando canaletas, y salidas usadas por estos puntos con el fin de 
retirarla del sitio en la que se encuentra y ser reubicados para efectos de que la 
apariencia del espacio mejore; EL CONTRATISTA ejecutará esta actividad, según lo 

acordado y aprobado en planos, ateniendo especial cuidado en la remoción, para lo 
cual debe tener las precauciones necesarias para no afectar el estado de la 

construcción o dependencias vecinas, u obras ya ejecutadas, además de realizar 
actividades que no atenten contra la seguridad del personal de obra y terceros 
 

Esta actividad se realizará de manera cuidadosa pues los elementos podrán ser 
almacenados o reutilizados, por tanto, no deberán de sufrir ningún daño y se 

informará a LA UNIDAD.  
  

En caso particular de actividades de obra mal ejecutada por EL CONTRATISTA todos 
los trabajos que sean necesarios ejecutar lo será por cuenta y cargo de EL 
CONTRATISTA.  

 
MATERIALES 

 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, de las 
áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
Interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 

contrato. 
 

3.9  DESMONTE DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS 
 
DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos para el desmonte de salida de voz 

y datos, donde se cancelan las salidas, canaletas, conexiones expuestas entre otras, 
con el fin de retirarla del sitio en la que se encuentra y ser reubicados para efectos 
de que la apariencia del espacio mejore; EL CONTRATISTA ejecutará esta actividad, 

según lo acordado y aprobado en planos, ateniendo especial cuidado en la remoción, 
para lo cual debe tener las precauciones necesarias para no afectar el estado de la 

construcción o dependencias vecinas, u obras ya ejecutadas, además de realizar 
actividades que no atenten contra la seguridad del personal de obra y terceros.  
 

Se debe tener especial cuidado en la remoción de los elementos que puedan ser 
reutilizados y almacenarlos en forma adecuada para que no sufran daños, 



conservándolos y protegiéndolos con el fin de que puedan ser reinstalados o 
reubicados posteriormente. 
 

Esta actividad se realizará de manera cuidadosa pues los elementos podrán ser 
almacenados o reutilizados, por tanto, no deberán de sufrir ningún daño y se 

informará a la entidad contratante.  
  
En caso particular de actividades de obra mal ejecutada por EL CONTRATISTA todos 

los trabajos que sean necesarios ejecutar lo será por cuenta y cargo del contratista. 
 

MATERIALES 
 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutadas, de las áreas 
intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 

Interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 
contrato. 

 
3.10 DESMONTE DE SALIDAS NORMALES Y REGULADAS 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos para el desmonte y/o cancelación 
las salidas eléctricas normales y reguladas como las salidas de voz y datos incluye 

retiro de cableado existentes de las áreas a remodelar; desmontando tomas, circuitos 
eléctricos, cableado y accesorios desde los tableros generales y racks ubicados en los 
sitios que indiquen los planos arquitectónicos o el interventor/supervisor. 

 
Se debe tener especial cuidado en la remoción de los elementos que puedan ser 

reutilizados y almacenarlos en forma adecuada para que no sufran daños, 
conservándolos y protegiéndolos con el fin de que puedan ser reinstalados o 
reubicados posteriormente. 

 
Aquellos elementos que se encuentren en buen estado y que no vayan a ser 

reubicados o reinstalados deberán entregarse al Contratante y/o el 
Interventor/supervisor debidamente ordenados e inventariados. Se debe incluir 
dentro de estos ítems el costo de acarreo interno dentro de la obra.  

 
Aquellos elementos que vayan a ser desechados deben ser ubicados provisionalmente 

en el sitio que el Contratante y/o el Interventor/supervisor de obra lo determine y en 
el exterior deben ser depositados en los sitios permitidos por las autoridades.  
 

MATERIALES 
 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 



La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutadas, de las áreas 
intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
Interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en| 

el contrato. 
 

3.11 PAÑETE 1:3, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES LINEALES. 
 
DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos para el desmonte y/o cancelación 

las salidas eléctricas normales y reguladas como las salidas de voz y datos incluye 
retiro de cableado existentes de las áreas a remodelar; desmontando tomas, circuitos 
eléctricos, cableado y accesorios desde los tableros generales y racks ubicados en los 

sitios que indiquen los planos arquitectónicos o el interventor/supervisor. 
 

Se debe tener especial cuidado en la remoción de los elementos que puedan ser 
reutilizados y almacenarlos en forma adecuada para que no sufran daños, 
conservándolos y protegiéndolos con el fin de que puedan ser reinstalados o 

reubicados posteriormente. 
 

Aquellos elementos que se encuentren en buen estado y que no vayan a ser 
reubicados o reinstalados deberán entregarse al Interventor/supervisor debidamente 

ordenados e inventariados. Se debe incluir dentro de estos ítems el costo de acarreo 
interno dentro de la obra.  
 

Aquellos elementos que vayan a ser desechados deben ser ubicados provisionalmente 
en el sitio que el interventor/supervisor del contrato lo determine y en el exterior 

deben ser depositados en los sitios permitidos por las autoridades.  
 
MATERIALES. 

 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las áreas 
intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 

interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 
contrato. 
 

3.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA SENCILLA INTERIOR 
ENTAMBORADA 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos para el suministro e instalación de 
puerta interior sencilla entamborada sencilla, bastidor de madera y paneles en tablero 

contrachapado. Incluye todo el material para su correcto funcionamiento, y 
acabados.  
 

Se debe de identificar el área a trabajar, y el modelo de puerta acordado entre EL 
CONTRATISTA y LA UNIDAD. 



 
En caso particular de actividades de obra mal ejecutada por EL CONTRATISTA todos 
los trabajos que sean necesarios ejecutar lo será por cuenta y cargo de EL 

CONTRATISTA 
  

Se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación 
por parte del interventor/supervisor. Se deben incluir dentro de este ítem el costo de 
acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. Los retazos de material o 

basura dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que el 
interventor/supervisor lo determine y en el exterior deben ser depositados en los 

sitios autorizados por las autoridades municipales, para lo cual deberán presentarse 
con cada viaje el respectivo comprobante expedido por el sitio de descargue. 
 

MATERIALES 
 

Enchape en triplex okume 
Barniz transparente 
Cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar 

Todo lo necesario para su instalación. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las áreas 
intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 

contrato. 
 

3.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA 
 
DESCRIPCIÓN 

 
El ítem se refiere al suministro e instalación de guarda escoba en madera pintado con 

vinilo negro en una altura de 10 cm, el cual se pegará a los muros con pegante tipo 
o similar. Las juntas se sellarán con una lechada de cemento coloreado. Cuando sea 
necesario hacer cortes en el guarda escoba, éstos se colocarán en las partes menos 

visibles. 
 

En caso particular de actividades de obra mal ejecutada por EL CONTRATISTA todos 
los trabajos que sean necesarios ejecutar lo será por cuenta y cargo de EL 
CONTRATISTA. 

  
Se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación 

por parte del interventor/supervisor. Se deben incluir dentro de este ítem el costo de 
acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior de la basura y retazos de 
material sobrante. 

 
MATERIALES 

 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, previa 
verificación, revisión y aprobación por parte del interventor/supervisor y el pago se 
hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 

 
3.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO. 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem se refiere la aplicación de estuco y vinilo sobre muros interiores, incluye, 
resanes, filos y dilataciones, además de todo el material y herramienta requerida 

para su correcta ejecución y funcionamiento. 
 
La superficie de trabajo debe estar limpia, libre de elementos punzantes y lisas.  

 
Se aplica una capa de estuco sobre el muro en dirección ascendente de manera lisa 

a lo largo de toda la superficie a tratarse, se aplicarán tres capas para tapar todas 
las porosidades que puedan tener los muros, después de este paso, se deja secar la 
superficie y se procede a lijar con ayuda de una maquina lijadora para afinar el muro 

y retirar cualquier imperfección para su posterior aplicación de pintura.  
 

MATERIALES 
 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las áreas 

intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 
contrato. 

 
3.15  MURO EN DRYWALL DE E= 12 CM 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Se refiere al suministro de materiales, equipo, mano de obra, ejecución y todo lo 
necesario para la instalación de muro en Dry Wall, que tiene como objetivo dar un 

acabado óptimo a los diferentes espacios. Las propiedades que debe cumplir son: 
aislamiento térmico, aislamiento acústico, regulador hidrotérmico, resistencia al 
fuego. 

 
El sistema de fijación consiste en una estructura metálica de soporte, en perfilería 

rolada calibre 26. Se fijan los perfiles para muros tipo vigueta, omegas, canales y 
ángulos con tornillos o clavos para concreto o clavo disparado, y tirantes metálicos 
galvanizados calibre 22 de 1/2. El tirante metálico va fijado al techo mediante pernos 

de fijación quedando el elemento al nivel deseado. El sistema de perfiles se define 
como oculto. 

 
Las láminas de yeso o PVC se fijan con los tornillos autorroscantes de 1"x 6 a una 
distancia máxima de 30 cm (centro a centro) en la mitad de la lámina y en los bordes 

de las uniones. Las láminas pueden ser colocadas tanto horizontal como 
verticalmente. 



 
MATERIALES. 
 

Láminas de yeso o PVC, similar para cielo raso de ½” estándar. Perfilería rolada: 
viguetas, canales, omegas, ángulos calibre 26. Cinta de papel perforado y cinta de 

malla. Tornillos autorroscantes 7/16"x 7, Tornillos autorroscantes 1" x 6, 5/8" x 6, 
Reborde largo 2.44 m calibre 26. Masilla para yeso de alta calidad. 
 

Cortes: Los cortes se realizarán con sierra circular y caladoras, equipada con discos 
circulares de pastillas de tungsteno y extractor de polvo. Las sierras circulares deben 

ser usadas por personas entrenadas. El uso de una mesa de corte será de mucha 
utilidad. 
 

Perforaciones: Para perforar debe usarse un taladro manual o eléctrico (no de 
percusión). Las brocas deben ser del tipo HSS. Debe usarse un soporte rígido para 

asegurar una perforación limpia.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, 
previa verificación, revisión y aprobación por parte del interventor/supervisor y el 

pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 
 

3.16  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO 
 
DESCRIPCIÓN 

 
Se refiere al suministro de materiales, equipo, mano de obra, ejecución y todo lo 

necesario para la instalación de cielo raso en yeso o PVC, que tiene como objetivo 
dar un acabado óptimo a los diferentes espacios. Las propiedades que debe cumplir 
son: aislamiento térmico, aislamiento acústico, regulador hidrotérmico, Resistencia 

al fuego. 
 

El sistema de fijación considera estructura metálica de soporte, en perfilería rolada 
calibre 26. Se fijan los perfiles para cielo raso tipo vigueta, omegas, canales y ángulos 
con tornillos o clavos para concreto o clavo disparado, y tirantes metálicos 

galvanizados calibre 22 de 1/2. El tirante metálico va fijado al techo mediante pernos 
de fijación quedando el elemento al nivel deseado. El sistema de perfiles se define 

como oculto. 
 
Las láminas de yeso o PVC, se fijan con los tornillos autorroscantes de 1"x 6 a una 

distancia máxima de 30 cm (centro a centro) en la mitad de la lámina y en los bordes 
de las uniones. Las láminas pueden ser colocadas tanto horizontal como 

verticalmente. 
 
Cortes: Los cortes se realizarán con sierra circular y caladoras, equipada con discos 

circulares de pastillas de tungsteno y extractor de polvo. Las sierras circulares deben 
ser usadas por personas entrenadas. El uso de una mesa de corte será de mucha 

utilidad. 
 
MATERIALES. 

 



Láminas de yeso o PVC, para cielo raso de ½” estándar. Perfilería rolada: viguetas, 
canales, omegas, ángulos calibre 26. Cinta de papel perforado y cinta de malla. 
Tornillos autorroscantes 7/16"x 7, Tornillos autorroscantes 1" x 6, 5/8" x 6, Reborde 

largo 2.44 m calibre 26.  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, 

previa verificación, revisión y aprobación por parte del interventor/supervisor y el 
pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 

 
3.17  SALIDA ELÉCTRICA NORMAL 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Tomacorrientes de uso general y de voltaje normal deben cumplir la Norma NEMA 5-
15R, 8280-IGW trifilares dobles, trifilares, polo plano y polo a tierra, tapa blanca, 
polo a tierra aislado, con una capacidad de 15A, 125V, grado hospitalario, con 

terminales de tornillos apropiados para recibir alambre o cable número 12 y 10, se 
instalarán en posición horizontal cuando sea en pared o en canaleta. Deberán ser 

listados UL, deberá anexarse la certificación RETIE que aplique, el color se definirá 
en la obra. 

 
Los tomacorrientes del sistema regulados llevarán adicionalmente tierra aislada. 
 

Los cables de tomacorrientes serán totalmente identificados dentro de los tableros 
de distribución con los números de circuitos indicados; teniendo en cuenta que las 

etiquetas o rótulos utilizados sean aislantes. 
 
Toda punta de cable o empalme llevará terminales o conectores apropiados para el 

número y calibre de los conductores. 
 

MATERIALES 
 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutadas, de las áreas 
intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 

Interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 
contrato. 

 
3.18  PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS. 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem se refiere a la aplicación de vinilo tipo I a dos manos, previamente 
ejecutando los resanes correspondientes con yeso, lijando y reconstruyendo filos y 
dilataciones. Para este ítem se utilizará pintura de primera calidad. Previamente EL 

CONTRATISTA suministrará él catálogo de pinturas para que el interventor/supervisor 
defina los colores para cada uno de los muros. Su aplicación se realizará con rodillo 



de felpa procurando que no queden grumos en la pared y retirando los elementos 
extraños que se puedan adherir a la pared, de tal forma que la superficie terminada 
quede completamente lisa y de un color uniforme. Su cuantificación se realizará por 

metro cuadrado incluyendo filos y dilataciones, se descontarán vanos de ventanas y 
puertas. 

 
MATERIALES 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, 
previa verificación, revisión y aprobación por parte del interventor/supervisor y el 
pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 

 
3.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR 

 
 
DESCRIPCIÓN. 

Para lograr que algunas luces se manejen directamente desde las áreas que 
corresponden, EL CONTRATISTA debe suministrar los materiales necesarios para 

adecuar el control de estas. 
 

Los interruptores sencillos serán de tipo de incrustar, apropiados para instalaciones 
con corriente alterna, con una capacidad de 10A, 250V, de contacto mantenido, dos 
posiciones (abierta cerrada), con terminales de tornillo apropiados para recibir 

alambre de cobre de calibres No. 12 y No. 14 AWG, con herrajes, tornillos y placa 
anterior. Nunca se conectarán al conductor neutro. 

 
Los interruptores dobles, triples y los conmutables deberán tener características 
similares a las anteriores, y según el artículo 380-14 de la Norma NTC 2050. 

 
MATERIALES. 

 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas 
intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
Interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 

contrato. 
 

3.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 
 
DESCRIPCIÓN 

Comprende el suministro y la instalación de puertas en vidrio de acuerdo con las 
medidas indicadas, fabricadas en aluminio y vidrio templado de 8 mm, encajado en 

peinazos superiores e inferiores en aluminio anodizado estructural. Para su 
instalación se deberán prever todos los elementos necesarios para su correcto 
montaje tales como chazos, niveladores, empaques, anclajes, chapas, etc. Las 

uniones verticales entre paneles de vidrio serán a tope debidamente selladas con 
silicona transparente, debiendo quedar correctamente alineadas y plomadas. 



 
Incluye acabado tipo sand blasting, herrajes y todo lo necesario para su completa 
instalación. 

 
MATERIALES. 

 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de 
las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 

contrato. 
 

3.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN VIDRIO TEMPLADO 
 
DESCRIPCIÓN 

 
Comprende el suministro y la instalación de ventanería en vidrio de acuerdo con las 

medidas indicadas, fabricadas en aluminio y vidrio templado de 8 mm, encajado en 
peinazos superiores e inferiores en aluminio anodizado estructural. Para su 

instalación se deberán prever todos los elementos necesarios para su correcto 
montaje tales como chazos, niveladores, empaques, anclajes, etc. Las uniones 
verticales entre paneles de vidrio serán a tope debidamente selladas con silicona 

transparente, debiendo quedar correctamente alineadas y plomada. 
 

Esta actividad incluye mano de obra, equipos y todos los elementos / materiales para 
su correcta instalación y funcionamiento.  
 

Incluye acabado tipo sand blasting, herrajes y todo lo necesario para su completa 
instalación. 

 
MATERIALES. 
 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de 

las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 

contrato. 
 
3.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Comprende el suministro y la instalación de divisiones en vidrio de acuerdo con las 
medidas indicadas, fabricadas en aluminio y vidrio templado de 8 mm, encajado en 

peinazos superiores e inferiores en aluminio anodizado estructural. Para su 
instalación se deberán prever todos los elementos necesarios para su correcto 



montaje tales como chazos, niveladores, empaques, anclajes, etc. Las uniones 
verticales entre paneles de vidrio serán a tope debidamente selladas con silicona 
transparente, debiendo quedar correctamente alineadas y plomada. 

 
Esta actividad incluye mano de obra, equipos y todos los elementos / materiales para 

su correcta instalación y funcionamiento.  
 
Incluye acabado tipo sand blasting, herrajes y todo lo necesario para su completa 

instalación. 
 

MATERIALES 
 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de 
las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 

interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 
contrato. 

 
3.23 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL 

 
El Sistema eléctrico comprende la instalación de todos los elementos requeridos para 
entregar salidas reguladas y no reguladas en cada puesto de trabajo, Se debe aportar 

con la propuesta copia de certificados RETIE de los elementos como tomas, cable y 
protecciones eléctricos 

 
SI la sede cuenta con un sistema eléctrico con tableros eléctricos regulados y no 
regulados, con capacidad adicional, El CONTRATISTA previa visto bueno del 

interventor/supervisor contemplará la adecuación y adición de los circuitos eléctricos 
existentes, la instalación de nuevas tomas eléctricas y la instalación de nuevos 

circuitos de ser necesario. 
 
Se debe contemplar: 

 
• Acometidas. (Hasta el TR) 

• Cableado horizontal 
• Circuitos Eléctricos Regulados. 
• Circuitos Eléctricos No Regulados. 

 
En ambos casos los cables de tomacorrientes serán totalmente identificados dentro 

de los tableros de distribución con los números de circuitos indicados en los planos; 
teniendo en cuenta que las etiquetas o rótulos utilizados sean aislantes. 
 

Todos los cables de energía deben ser AWG y tener aislamiento libre de halógenos, 
del calibre requerido según criterios de diseño y soportar la carga que se calcule de 

acuerdo con la cantidad de tomas que se instalen y la reserva adicional solicitada. 
 
En los edificios o lugares con alta concentración de personas, tales como los listados 

en la sección 518 de la NTC 2050, se deben utilizar conductores eléctricos con 
aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halógenos, no propagadores 



de llama y baja emisión de humos opacos, certificados según las normas IEC 60754-
1-2, IEC 601034-2, IEC 331, IEC 332-1, IEC 331-2, IEC 331-3 o equivalentes.” RETIE 
Artículo 20.2.9 literal g. 

 
Aquellos lugares que en cualquier momento se puedan reunir simultáneamente más 

de 50 personas. Por lo anterior deberá considerarse la necesidad de instalar cable 
Cero Halógenos, Anexar ficha Técnica. 
 

Toda punta de cable o empalme llevará terminales o conectores apropiados para el 
número y calibre de los conductores. 

 
Todas las acometidas deben garantizar una regulación inferior al 5%. 
 

La entrada y salida de los circuitos debe ser terminada con conectores de presión o 
terminales no soldables; en cada entrada se debe instalar un solo cable. 

 
Los conductores deben ser de fabricación reconocida y homologada nacionalmente y 
llevar grabado en su aislamiento las características mínimas como: Calibre, 

aislamiento y marca. Se prefiere que todos los conductores utilizados sean de la 
misma marca. 

 
Los elementos de protección deben ser de fabricación reconocida y homologada 

nacionalmente. 
 
Los calibres de los cables a instalar de acuerdo con el diseño de la red y la definición 

de las cargas, debe establecerse teniendo en cuenta los valores permitidos de 
regulación de voltaje en la norma NEC. 

 
La instalación de todos los conductores del sistema eléctrico debe hacerse utilizando 
ductería EMT necesaria, buscando mantener condiciones de estética. Los tubos deben 

ser colocados debidamente en muros, techos y pisos, las regatas, resanes y 
acabados, dejando techos, muros en su estado original. Los accesorios de empalme 

serán del mismo tipo y las curvas serán prefabricadas y deben contar con todos sus 
accesorios de anclaje y cajas de paso. Así mismo, debe entrar en forma perpendicular 
a la superficie de llegada, a la que se empalmará mediante terminales. 

 
Los circuitos eléctricos que son transportados por tubería EMT deberán quedar 

protegidos por un alambre desnudo e igualmente conectado en las cajas metálicas 
instaladas. 
 

Así mismo, se deberá realizar la acometida eléctrica desde el tablero hasta la 
ubicación de la UPS cumpliendo con los requisitos anteriormente mencionados. 

 
Para los cálculos de carga se toma como base 250 VA por puesto de trabajo. 
 

Anexar las capacidades para cada una de las áreas. 
 

El diseño deberá proyectar requerimientos de carga adicional, el regulador no 
trabajará por ningún motivo al 90% de su capacidad. 
 

Al realizar el aforo de cargas, si la carga calculada supera la nominal de la protección 
e igualmente la del conductor de llegada al tablero, se debe proyectar la instalación 



de un nuevo circuito con su correspondiente tablero, el cual no debe superar 
requerimientos eléctricos de la capacidad instalada, se debe ejecutar de acuerdo con 
las especificaciones técnicas de las redes ya instaladas. 

 
Cada circuito deberá estar conformado por un número máximo de 5 tomas reguladas 

o 6 tomas no reguladas. Un circuito debe constar de: 
 
· Interruptor mono polar 20 A 

· 5 Tomas reg. – 6 tomas No-reg. 
· Fase, neutro y tierra deben ser independientes para cada circuito. 

 
El troquel para las dos tomas eléctricas debe ser aparte a las tomas voz-datos. 
 

MATERIALES 
 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La medida para pago será la cantidad de un GLOBAL (GL) ejecutado en las áreas 

intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 

contrato. 
 
3.24 TABLERO PAU 

 
DESCRIPCIÓN 

 
El tablero PAU de uso general y de voltaje normal deben cumplir la Norma NEMA 5-
15R, 8280-IGW trifilares dobles, trifilares, polo plano y polo a tierra, se instalarán en 

posición que requiera la obra. Deberá anexarse la certificación RETIE que aplique. 
 

MATERIALES. 
 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas 
intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 

Interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 
contrato. 

 
3.25  DINTEL EN MAMPOSTERÍA REFORZADO CON VARILLA DE 3/4" DE 

DIÁMETRO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la elaboración de 
dintel en mampostería con cinta inferior en concreto reforzada con varilla de acero 

de diámetro de ¾ de pulgada, en el predio a intervenir esta actividad contará con 



todas las actividades y materiales de primera calidad para el correcto desarrollo y 
ejecución en obra. 
 

Se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación 
por parte del interventor/supervisor. Se deben incluir dentro de este ítem el costo de 

acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. Los escombros dentro de la 
obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que el interventor/supervisor lo 
determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados por las 

autoridades municipales, para lo cual deberán presentarse con cada viaje el 
respectivo comprobante expedido por el sitio de descargue. 

 
MATERIALES. 
 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, previa 

verificación, revisión y aprobación por parte del interventor/supervisor y el pago se 
hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 

 
3.26       COLUMNETA CONCRETO  

 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la construcción de 

columneta en concreto con resistencia a la compresión de 3000 psi, reforzado con 
varilla de diámetro de ½ pulgada, será el elemento de confinamiento y rigidez de la 

puerta interior en la oficina requerida, esta actividad contará con todas las actividades 
y materiales de primera calidad para el correcto desarrollo y ejecución en obra. 
 

Se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación 
por parte del interventor/supervisor. Se deben incluir dentro de este ítem el costo de 

acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. Los escombros dentro de la 
obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que el interventor/supervisor lo 
determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados por las 

autoridades municipales, para lo cual deberán presentarse con cada viaje el 
respectivo comprobante expedido por el sitio de descargue. 

 
MATERIALES 
 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, de las 

áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
interventor/supervisor del contrato y el pago se hará tomando el precio unitario 

establecido en el contrato. 
 
Aplicación de vinilo tipo I a dos manos, previamente ejecutando los resanes 

correspondientes con yeso, lijando y reconstruyendo filos y dilataciones. Para este 
ítem se utilizará pintura de primera calidad. Previamente EL CONTRATISTA 



suministrará él catálogo de pinturas para que el interventor/supervisor defina los 
colores para cada uno de los muros. Su aplicación se realizará con rodillo de felpa 
procurando que no queden grumos en la pared y retirando los elementos extraños 

que se puedan adherir a la pared, de tal forma que la superficie terminada quede 
completamente lisa y de un color uniforme. Su cuantificación se realizará por metro 

cuadrado incluyendo filos y dilataciones, se descontarán vanos de ventanas y 
puertas. 
 

MATERIALES 
 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, 
previa verificación, revisión y aprobación por parte del interventor/supervisor y el 

pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 
 
3.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR 

 
DESCRIPCIÓN. 

Para lograr que algunas luces se manejen directamente desde las áreas que 
corresponden, EL CONTRATISTA debe suministrar los materiales necesarios para 

adecuar el control de estas. 
 
Los interruptores sencillos serán de tipo de incrustar, apropiados para instalaciones 

con corriente alterna, con una capacidad de 10A, 250V, de contacto mantenido, dos 
posiciones (abierta cerrada), con terminales de tornillo apropiados para recibir 

alambre de cobre de calibres No. 12 y No. 14 AWG, con herrajes, tornillos y placa 
anterior. Nunca se conectarán al conductor neutro. 
 

Los interruptores dobles, triples y los conmutables deberán tener características 
similares a las anteriores, y según el artículo 380-14 de la Norma NTC 2050. 

 
MATERIALES. 
 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas 

intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
Interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 

contrato. 
 
3.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 

 
DESCRIPCIÓN 

Comprende el suministro y la instalación de puertas en vidrio de acuerdo con las 
medidas indicadas, fabricadas en aluminio y vidrio templado de 8 mm, encajado en 
peinazos superiores e inferiores en aluminio anodizado estructural. Para su 

instalación se deberán prever todos los elementos necesarios para su correcto 
montaje tales como chazos, niveladores, empaques, anclajes, chapas, etc. Las 



uniones verticales entre paneles de vidrio serán a tope debidamente selladas con 
silicona transparente, debiendo quedar correctamente alineadas y plomadas. 
 

Incluye acabado tipo sand blasting, herrajes y todo lo necesario para su completa 
instalación. 

 
MATERIALES. 
 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de 

las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 

contrato. 
 
3.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN VIDRIO TEMPLADO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Comprende el suministro y la instalación de ventanería en vidrio de acuerdo con las 

medidas indicadas, fabricadas en aluminio y vidrio templado de 8 mm, encajado en 
peinazos superiores e inferiores en aluminio anodizado estructural. Para su 
instalación se deberán prever todos los elementos necesarios para su correcto 

montaje tales como chazos, niveladores, empaques, anclajes, etc. Las uniones 
verticales entre paneles de vidrio serán a tope debidamente selladas con silicona 

transparente, debiendo quedar correctamente alineadas y plomada. 
 
Esta actividad incluye mano de obra, equipos y todos los elementos / materiales para 

su correcta instalación y funcionamiento.  
 

Incluye acabado tipo sand blasting, herrajes y todo lo necesario para su completa 
instalación. 
 

MATERIALES. 
 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de 

las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 
contrato. 

 
3.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Comprende el suministro y la instalación de divisiones en vidrio de acuerdo con las 
medidas indicadas, fabricadas en aluminio y vidrio templado de 8 mm, encajado en 



peinazos superiores e inferiores en aluminio anodizado estructural. Para su 
instalación se deberán prever todos los elementos necesarios para su correcto 
montaje tales como chazos, niveladores, empaques, anclajes, etc. Las uniones 

verticales entre paneles de vidrio serán a tope debidamente selladas con silicona 
transparente, debiendo quedar correctamente alineadas y plomada. 

 
Esta actividad incluye mano de obra, equipos y todos los elementos / materiales para 
su correcta instalación y funcionamiento.  

 
Incluye acabado tipo sand blasting, herrajes y todo lo necesario para su completa 

instalación. 
 
MATERIALES 

 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de 

las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 

contrato. 
 

3.23 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL 
 
El Sistema eléctrico comprende la instalación de todos los elementos requeridos para 

entregar salidas reguladas y no reguladas en cada puesto de trabajo, Se debe aportar 
con la propuesta copia de certificados RETIE de los elementos como tomas, cable y 

protecciones eléctricos 
 
SI la sede cuenta con un sistema eléctrico con tableros eléctricos regulados y no 

regulados, con capacidad adicional, El CONTRATISTA previa visto bueno del 
interventor/supervisor contemplará la adecuación y adición de los circuitos eléctricos 

existentes, la instalación de nuevas tomas eléctricas y la instalación de nuevos 
circuitos de ser necesario. 
 

Se debe contemplar: 
 

• Acometidas. (Hasta el TR) 
• Cableado horizontal 
• Circuitos Eléctricos Regulados. 

• Circuitos Eléctricos No Regulados. 
 

En ambos casos los cables de tomacorrientes serán totalmente identificados dentro 
de los tableros de distribución con los números de circuitos indicados en los planos; 
teniendo en cuenta que las etiquetas o rótulos utilizados sean aislantes. 

 
Todos los cables de energía deben ser AWG y tener aislamiento libre de halógenos, 

del calibre requerido según criterios de diseño y soportar la carga que se calcule de 
acuerdo con la cantidad de tomas que se instalen y la reserva adicional solicitada. 
 

En los edificios o lugares con alta concentración de personas, tales como los listados 
en la sección 518 de la NTC 2050, se deben utilizar conductores eléctricos con 



aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halógenos, no propagadores 
de llama y baja emisión de humos opacos, certificados según las normas IEC 60754-
1-2, IEC 601034-2, IEC 331, IEC 332-1, IEC 331-2, IEC 331-3 o equivalentes.” RETIE 

Artículo 20.2.9 literal g. 
 

Aquellos lugares que en cualquier momento se puedan reunir simultáneamente más 
de 50 personas. Por lo anterior deberá considerarse la necesidad de instalar cable 
Cero Halógenos, Anexar ficha Técnica. 

 
Toda punta de cable o empalme llevará terminales o conectores apropiados para el 

número y calibre de los conductores. 
 
Todas las acometidas deben garantizar una regulación inferior al 5%. 

 
La entrada y salida de los circuitos debe ser terminada con conectores de presión o 

terminales no soldables; en cada entrada se debe instalar un solo cable. 
 
Los conductores deben ser de fabricación reconocida y homologada nacionalmente y 

llevar grabado en su aislamiento las características mínimas como: Calibre, 
aislamiento y marca. Se prefiere que todos los conductores utilizados sean de la 

misma marca. 
 

Los elementos de protección deben ser de fabricación reconocida y homologada 
nacionalmente. 
 

Los calibres de los cables a instalar de acuerdo con el diseño de la red y la definición 
de las cargas, debe establecerse teniendo en cuenta los valores permitidos de 

regulación de voltaje en la norma NEC. 
 
La instalación de todos los conductores del sistema eléctrico debe hacerse utilizando 

ductería EMT necesaria, buscando mantener condiciones de estética. Los tubos deben 
ser colocados debidamente en muros, techos y pisos, las regatas, resanes y 

acabados, dejando techos, muros en su estado original. Los accesorios de empalme 
serán del mismo tipo y las curvas serán prefabricadas y deben contar con todos sus 
accesorios de anclaje y cajas de paso. Así mismo, debe entrar en forma perpendicular 

a la superficie de llegada, a la que se empalmará mediante terminales. 
 

Los circuitos eléctricos que son transportados por tubería EMT deberán quedar 
protegidos por un alambre desnudo e igualmente conectado en las cajas metálicas 
instaladas. 

 
Así mismo, se deberá realizar la acometida eléctrica desde el tablero hasta la 

ubicación de la UPS cumpliendo con los requisitos anteriormente mencionados. 
 
Para los cálculos de carga se toma como base 250 VA por puesto de trabajo. 

 
Anexar las capacidades para cada una de las áreas. 

 
El diseño deberá proyectar requerimientos de carga adicional, el regulador no 
trabajará por ningún motivo al 90% de su capacidad. 

 



Al realizar el aforo de cargas, si la carga calculada supera la nominal de la protección 
e igualmente la del conductor de llegada al tablero, se debe proyectar la instalación 
de un nuevo circuito con su correspondiente tablero, el cual no debe superar 

requerimientos eléctricos de la capacidad instalada, se debe ejecutar de acuerdo con 
las especificaciones técnicas de las redes ya instaladas. 

 
Cada circuito deberá estar conformado por un número máximo de 5 tomas reguladas 
o 6 tomas no reguladas. Un circuito debe constar de: 

 
· Interruptor mono polar 20 A 

· 5 Tomas reg. – 6 tomas No-reg. 
· Fase, neutro y tierra deben ser independientes para cada circuito. 
 

El troquel para las dos tomas eléctricas debe ser aparte a las tomas voz-datos. 
 

MATERIALES 
 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La medida para pago será la cantidad de un GLOBAL (GL) ejecutado en las áreas 

intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
interventor/supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 
contrato. 

 
3.24 TABLERO PAU 

 
DESCRIPCIÓN 
 

El tablero PAU de uso general y de voltaje normal deben cumplir la Norma NEMA 5-
15R, 8280-IGW trifilares dobles, trifilares, polo plano y polo a tierra, se instalarán en 

posición que requiera la obra. Deberá anexarse la certificación RETIE que aplique. 
 
MATERIALES. 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas 

intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
Interventor/supervisor el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 

contrato. 
 
3.27  DINTEL EN MAMPOSTERÍA REFORZADO CON VARILLA DE 3/4" DE 

DIÁMETRO 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la elaboración de 

dintel en mampostería con cinta inferior en concreto reforzada con varilla de acero 
de diámetro de ¾ de pulgada, en el predio a intervenir esta actividad contará con 



todas las actividades y materiales de primera calidad para el correcto desarrollo y 
ejecución en obra. 
 

Se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación 
por parte del interventor/supervisor. Se deben incluir dentro de este ítem el costo de 

acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. Los escombros dentro de la 
obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que el interventor/supervisor lo 
determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados por las 

autoridades municipales, para lo cual deberán presentarse con cada viaje el 
respectivo comprobante expedido por el sitio de descargue. 

 
MATERIALES. 
 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, previa 

verificación, revisión y aprobación por parte del interventor/supervisor y el pago se 
hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 

 
3.28       COLUMNETA CONCRETO  

 
DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la construcción de 
columneta en concreto con resistencia a la compresión de 3000 psi, reforzado con 

varilla de diámetro de ½ pulgada, será el elemento de confinamiento y rigidez de la 
puerta interior en la oficina requerida, esta actividad contará con todas las actividades 
y materiales de primera calidad para el correcto desarrollo y ejecución en obra. 

 
Se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación 

por parte del interventor/supervisor. Se deben incluir dentro de este ítem el costo de 
acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. Los escombros dentro de la 
obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que el interventor/supervisor lo 

determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados por las 
autoridades municipales, para lo cual deberán presentarse con cada viaje el 

respectivo comprobante expedido por el sitio de descargue. 
 
MATERIALES 

 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, de las 
áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 

interventor/supervisor del contrato y el pago se hará tomando el precio unitario 
establecido en el contrato. 
 

  



 

 
 

ANEXO No. 2 

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en 

esta contratación serían: 
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para que no 

tenga 

incidencia 

directa en la 

ejecución 

del futuro 
contrato.  

M
O

D
E
R
A
D

O
 

En la realización 
del estudio de 

mercado, se 

estudiarán las 

cotizaciones a 

fin de estimar el 

presupuesto 

estimado 

adecuado para 

el cumplimiento 

del objeto 
contractual. Así 

mismo, los 

oferentes al 

presentar las 

ofertas deberán 

hacerlo 

conforme a los 

Cuando se 

está 

realizando 
los estudios 

de 

Mercado. 

Durante el 

término de 

presentació

n de las 

ofertas y la 

ejecución 

del contrato  



 

 

 

 

N
°
 

C
L
A

S
E

 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
I
P

O
 DESCRIPCIÓN 

(QUÉ PUEDE PASAR 

Y, CÓMO PUEDE 
OCURRIR) 

CONSECUENCIA 

DE LA 

OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

P
R

O
B

A
B

I
L
I
D

A
D

 

I
M

P
A

C
T

O
 

C
A

L
I
F
I
C

A
C

I
Ó

N
  

A
 Q

U
I
É

N
 S

E
 A

S
I
G

N
A

 

T
R

A
T

A
M

I
E

N
T

O
/

 

C
O

N
T

R
O

L
E

S
 A

 

I
M

P
L
E

M
E

N
T

A
R

 

I
M

P
A

C
T

O
 D

E
S

P
U

É
S

 D
E

L
 

T
R

A
T

A
M

I
E

N
T

O
 

¿
C

Ó
M

O
 S

E
 R

E
A

L
I
Z

A
 

E
L
 M

O
N

I
T

O
R

E
O

?
 

¿
P

E
R

I
O

D
I
C

I
D

A
D

 

C
U

Á
N

D
O

?
 

precios 
registrados en 

el mercado y sin 

sobrepasar el 

presupuesto 

estimado por la 

Entidad. 

5
 

G
E
N

E
R
A

L
 

E
X
T
E
R
N

A
 

P
L
A
N

E
A

C
IÓ

N
 

E
C
O

N
Ó

M
IC

O
 

Presentación de 

ofertas con precios 

artificialmente bajos. 

Se pone en 

riesgo el proceso 

de selección y 
el cumplimiento 

de obligaciones 

contractuales en 

el caso que se 

adjudique. 

3
 

3
 

A
L
T
O

 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A

 

Realizar un 

estudio de 
mercado 

ajustado a la 

realidad 

comercial. M
O

D
E
R
A
D

O
 Solicitando la 

sustentación de 
los precios 

artificialmente 

bajos al 

proponente. 

Cuando se 

está 

realizando 

la 

evaluación 

de las 

ofertas. 

6
 

G
E
N

E
R
A

L
 

E
X
T
E
R
N

A
 

P
L
A
N

E
A

C
IÓ

N
 

E
C
O

N
Ó

M
IC

O
 

La variación constante 

del precio del dólar 

Aumento de la 

propuesta 

económica y 

afectación al 

presupuesto de 

la entidad 

3
 

3
 

A
L
T
O

 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A

 

Validar la 

posible 
incidencia 

que esta 

fluctuación 

pueda 

afectar la 

determinaci

ón del 

presupuesto 

y tenerlo en 

cuenta en 
los estudios 

de mercado 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Establecer el 

presupuesto 
teniendo en 

cuenta la 

fluctuación 

de la moneda 

cambiaria y 

hacer 

seguimiento 

continuo a la 

misma durante 

el término de 
ejecución del 

contrato 

Permanentem
ente 

  

7
 

E
S
P
E
C
ÍF

IC
O

  

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

O
P
E
R
A
C

IO
N

A
L
 

Que el Contratista no 

cumpla con la entrega 

e instalación de los 

elementos en el plazo 

requerido 

Retraso en la 

entrega e 

instalación de 

los elementos 

3
 

4
 

A
L
T
O

 

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A

 Realizar 

seguimiento 

y estricto 

control a los 

tiempos de 

ejecución 

(entrega e 
instalación) 

M
O

D
E
R
A
D

O
 

Continuo 

seguimiento 

hasta la entrega e 

instalación de los 

elementos 

Una vez 

ocurra / 

terminación 

del contrato 


