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No. 20245370099623  
Bogotá, 28-08-2024  
 

 
Para:  Martha Patricia Aguilar Copete 

Secretaria General (E) 
 
De:  Coordinadora del GIT de Gestión Contractual  

 
Asunto: Solicitud de adición y prórroga al Contrato de Prestación de 

Servicios Profesionales No. 764-2023 
 
Cordial saludo, 

 
La suscrita, en calidad de supervisora, de manera atenta, solicito iniciar el 

trámite pertinente para adicionar y prorrogar el Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales No. 764-2023, suscrito por (el) (la) señor(a) NASLY 
DANIELA YEPES FIGUEROA, toda vez que, los servicios prestados por (el) (la) 

contratista son requeridos hasta el 31 de diciembre de 2024, por las razones 
expuestas a continuación:  

 
I. ANTECEDENTES 

 

Primero. El 20 de diciembre de 2023, se suscribió el contrato de Prestación 
de Servicios Profesionales No. 764-2023, en los siguientes términos: 

 

Objeto 

Prestar los servicios profesionales especializados jurídicos 

con autonomía técnica y administrativa en el GIT de 
Gestión Contractual de la Superintendencia de Transporte 
en los trámites que se deban adelantar encaminados a la 

estructuración de los procesos de selección, y 
acompañamiento jurídico en los contratos de la entidad y 

demás procesos en etapas Contractual y poscontractual. 

Nombre del 

contratista 
Nasly Daniela Yepes Figueroa 

Cédula 1.053.853.404 

Fecha de 
suscripción 

14 de diciembre de 2023 

Fecha de inicio 15 de diciembre de 2023 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2FYVKu6s9bJnuy79kDA&data=05%7C01%7Cjeissondiaz%40supertransporte.gov.co%7C7d6b11fbeed24642975108db980f70b4%7C02f338c25dfa4ce99ed12e6f5524cc75%7C0%7C0%7C638270964607588915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2gTs6CmMgo53%2FpyQY8Xs7xyoQNO7MLMymPbjl%2BlL%2By4%3D&reserved=0
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Fecha de 
terminación 

inicial 

31 de agosto de 2024 

Plazo Ocho (8) meses y veintisiete (27) días; 

Valor inicial del 
contrato 

CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL 
PESOS M/CTE. ($ 49.128.000) 

Modificaciones 
CESIÓN: El 7/03/2024, se realiza cesión del contrato por 
Angie Paola Rojas Mateus (cedente) a Nasly Daniela 
Yepes Figueroa (cesionaria). 

 
Segundo. Respecto de la ejecución contractual, de acuerdo con lo reportado 

en la Relación de Pagos expedida por SIIF NACIÓN y en la Sección 7 (Ejecución 
del contrato) de la Plataforma SECOP II, del Contrato de Prestación de Servicios 

No. 764-2023, se evidencia: 
 

Descripción Valor 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $ 49.128.000 

VALOR EJECUTADO Y PAGADO  $ 41.584.000 

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO (DE 1 A 31/08/2024) $ 5.520.000 

 
 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
 

La Superintendencia de Transporte, en su misión de garantizar el cumplimiento 

de la vigilancia, control y regulación del sector transporte, se enfrenta a una 
creciente gestión de sus procesos contractuales. Dado el volumen y la 

especificidad de los trámites que se deben adelantar en la etapa precontractual, 
la estructuración de los procesos de selección, y el acompañamiento jurídico 
especializado en los proyectos de la entidad, se ha identificado la necesidad de 

ampliar los recursos disponibles para asegurar un manejo eficiente, técnico y 
especializado de dichos procesos. 

 
En particular, el Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Gestión Contractual requiere 
de un apoyo continuo y especializado para cumplir con los plazos y requisitos 

normativos en las etapas precontractual, contractual y poscontractual. Esto 
incluye, pero no se limita a, la estructuración jurídica adecuada de los procesos 

de selección, la revisión y ajuste de documentos contractuales, la mitigación de 
riesgos jurídicos, y el acompañamiento en la ejecución y liquidación de 

contratos. 
 
La adición al contrato actual se justifica en la necesidad de contar con un apoyo 

jurídico con autonomía técnica y administrativa que permita una respuesta 
oportuna y especializada a los trámites contractuales de la Entidad. Esto es 

esencial para garantizar que los procesos de contratación se lleven a cabo 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2FYVKu6s9bJnuy79kDA&data=05%7C01%7Cjeissondiaz%40supertransporte.gov.co%7C7d6b11fbeed24642975108db980f70b4%7C02f338c25dfa4ce99ed12e6f5524cc75%7C0%7C0%7C638270964607588915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2gTs6CmMgo53%2FpyQY8Xs7xyoQNO7MLMymPbjl%2BlL%2By4%3D&reserved=0
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conforme a la ley, y con la celeridad y eficiencia que la Superintendencia de 
Transporte requiere para cumplir con su misión. 

 
Además, esta adición permitirá mantener la calidad y continuidad en el apoyo 
jurídico contractual, evitando posibles retrasos o riesgos derivados de una 

gestión insuficiente en el ámbito contractual, lo cual es crítico para el éxito de 
los procesos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

Superintendencia. 
 
Por lo tanto, se considera imprescindible la aprobación de esta adición y prórroga 

al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 764-2023, para lo cual 
el GIT de Gestión Contractual cuenta con los recursos necesarios mediante CDP 

No. 71324 de 26 de agosto de 2024. 
 

III. BALANCE Y EJECUCIÓN FINANCIERA Y ADICIÓN 
 

3.1. RELACIÓN DE PAGOS DE HONORARIOS 

Descripción Valor 

PREVIO A LA CESIÓN 

VALOR EJECUTADO Y PAGADO (de 15 a 31/12/2023) $ 2.944.000  

VALOR EJECUTADO Y PAGADO (de 1 a 31/01/2024) $ 5.520.000 

VALOR EJECUTADO Y PAGADO (de 1 a 29/02/2024) $ 5.520.000 

VALOR EJECUTADO Y PAGADO (de 1 a 7/03/2024) $ 1.288.000 

POSTERIOR A LA CESIÓN 

VALOR EJECUTADO Y PAGADO (de 8 a 31/03/2024) $ 4.232.000 

VALOR EJECUTADO Y PAGADO (de 1 a 30/04/2024) $ 5.520.000 

VALOR EJECUTADO Y PAGADO (de 1 a 31/05/2024) $ 5.520.000 

VALOR EJECUTADO Y PAGADO (de 1 a 30/06/2024) $ 5.520.000 

VALOR EJECUTADO Y PAGADO (de 1 a 31/07/2024) $ 5.520.000 

VALOR EJECUTADO Y PDTE DE PAGO (de 1 a 31/08/2024) $ 5.520.000 

 
3.2. En este punto es importante señalar que, como consecuencia de la 

prórroga se requiere adicionar el valor del contrato, en la suma VEINTIDÓS 

MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($22.080.000), conforme la 

siguiente proyección financiera: 

Descripción Valor 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $ 49.128.000 

VALOR EJECUTADO Y PAGADO  $ 38.640.000  

VALOR EJECUTADO, EN TRÁMITE Y PENDIENTE DE PAGO (de 1 a 31/08/2024) $ 5.520.000 

VALOR PARA ADICIONAR (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024) $ 22.080.000 

VALOR PARA LIBERAR DE VIGENCIA 2023 $ 2.024.000 

NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON LIBERACIÓN Y ADICIÓN $ 69.184.000 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2FYVKu6s9bJnuy79kDA&data=05%7C01%7Cjeissondiaz%40supertransporte.gov.co%7C7d6b11fbeed24642975108db980f70b4%7C02f338c25dfa4ce99ed12e6f5524cc75%7C0%7C0%7C638270964607588915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2gTs6CmMgo53%2FpyQY8Xs7xyoQNO7MLMymPbjl%2BlL%2By4%3D&reserved=0
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IV. ANUENCIA DEL CONTRATISTA  
 

Este documento hace parte integral del contrato publicado en SECOP II, y se 

entiende aceptado con la suscripción electrónica a través de dicho portal de 

contratación pública 

 
V. SOLICITUD PARTICULAR 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto se solicita:  

1. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato de la referencia hasta el 
31 de diciembre 2024, por lo cual, el nuevo plazo total del presente contrato 

será de DOCE (12) MESES Y DIECISEIS (16) DÍAS y/o hasta el 31 de 
diciembre de 2024, condición que primero se cumpla. 

 

2. ADICIONAR la suma de VEINTIDÓS MILLONES OCHENTA MIL 
PESOS M/CTE. ($22.080.000), al valor del contrato de prestación de servicios 

No. 764-2023. Con ocasión a lo anterior, el nuevo valor de este, ascenderá a la 
suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL 

PESOS M/CTE ($69.184.000). El valor de la adición solicitada, no supera el 
cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato.  
 

De acuerdo con lo anterior, queda demostrado que la solicitud de prórroga y 
adicción es jurídicamente viable y soportada en la justificación ya expuesta por 

esta supervisión. 
 
 

Cordialmente, 
 

 
Claudia Liliana Contreras Gutiérrez 
  

  

Proyectó: Lisette Dayhanna Acosta Mancilla – Abogada Contratista del GIT de Gestión Contractual. 

Revisó:  Claudia Liliana Contreras Gutiérrez – Coordinadora del GIT de Gestión Contractual.  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2FYVKu6s9bJnuy79kDA&data=05%7C01%7Cjeissondiaz%40supertransporte.gov.co%7C7d6b11fbeed24642975108db980f70b4%7C02f338c25dfa4ce99ed12e6f5524cc75%7C0%7C0%7C638270964607588915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2gTs6CmMgo53%2FpyQY8Xs7xyoQNO7MLMymPbjl%2BlL%2By4%3D&reserved=0

