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No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

No

1

2

3

Foto 

21
USO CORRECTO DE EPPFoto 19 ORDEN Y ASEO EN FRENTES DE OBRA Foto 20 ORDEN Y ASEO DEL AREA DE TRABAJO

  

Horas hombre acumulada 384 704 1112 1576 2192

8

Total horas hombre de exposición

8 8 8 8

oct-24 nov-24

Total empleados en el proyecto 48 40 51 58 77

abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24

inspección de Camilla

2.1.2 PERSONAL EN OBRA

EMPRESA

Numero de empleados al finalizar el periodo

2021 2022

dic-23 ene-24 feb-24 mar-24

Riesgo promedio dentro de la obra 96

Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra

Inpsección de Botiquin

Inspección de Extintor

LEVANTAMIENTO DE MANPOSTERIA PARA MURO CERRAMIENTO 60
SEÑALIZACION DE AREA, DAR AVISO A LOS DEMAS COM PAÑEROS SOBRE LA ACTIVIDAD, PRECAUCIONES NECESARIAS PARA LA TAREA, 

USO DE EPP , PAUSAS ACTIVAS.

INSTALAR CORREAS (LAVADAS,GRATIADA,PINTURAS ANTOCORROXIBAS Y ACABADO FINAL 100
USO ADECUADO DE EPI,USO ADECUADO DE HERAMIENTAS MANUALES, BUENAS PRACTICAS DE LA TAREA, PERSONAL CERTIFICADO 

PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA, EQUIPOS CONTRA CAIDAS

EXCAVACIONES PARA ZAPATA DEL MURO ENCERRAMIENTO Y VIGAS DE AMARRE DE 

CIMENTACION 
80 BUENAS PRACTICAS, POSTURAS PROLONGADAS ADECUADAS, PAUSAS ACTIVAS.

FUNDIDA DE ZAPATA ,PEDESTALES, VIGAS Y COLUMNAS 60
DESCANSOS PAULATINOS, HIDRATACION CONSTANTE, PERSONAL CAPACITADO PARA LA TAREA, TRABAJO EN EQUIPO, USO DE EPP, 

SEÑALIZACION EN AREA, REALIZACION DE PERMISO DE TRABAJO Y AST.

LEVANTAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE MURO. REALIZACIÓN DE ZAPATA, REALIZACIÓN DE 

ALZAFIJA DE CONCRETO.
96

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, UTILIZACIÓN DE EQUIPOS EN ALTURA, ARMANDO DE ANDAMIOS, CHARLA DE 

SEGURIDAD, INSPECCIONES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, INSPECCION DEL AREA, BUENAS PRACTICA DE TRABAJO.

FIGURADO DE ACERO PARA ZAPATA, COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACION 60
PAUSAS ACTIVAS, HIDRATACION CONSTANTE, PERSONAL IDONEO PARA  LA TAREA, CONCENTRACION EN LA TAREA , USO DE EPP ( 

guantes de carnaza, casco , botas de seguridad)

TRASLADO DE MATERIAL RCD Y RESIDUOS DE OBRA 60
PESO ADECUADO POR PERSONA, AYUDA MECANICA EN BUEN ESTADO, DESPEJAR AREA DE ACCESO, ACOPIAR EN ZONA DISPUESTA 

EN OBRA Y SU RESPECTIVA SEÑALIZACION, USO DE EPI.

ORDEN Y ASEO EN AREA 80 ESTABLECER JORNADA DE LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DE AREA, 

DESMONTE DE TECHO (TEJADO Y MADERA ) 120
CHARLA DE SEGURIDAD, AUTOCUIDADO, PEROSNAS IDEONEAS Y CAPACITADAS PARA LA TAREA, BUENAS POSTURAS,PESO ADECUADO 

POR PEROSNA, HIDRATACION CONSTANTE, USO DE ANDAMIOS. 

DEMOLICION DE PAREDES  EN CONCRETO 80
USO DE EXTINTOR EN AREA, PESONAS CON BUEN ESTADO DE SALUD, IDONEA Y CAPACITADA PARA LA TAREA,HIDRATACION 

CONSTANTE,PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPI.

CERRAMIENTO DE AREA A REMODELAR 120 PERSONAL IDEONEO  Y CAPACITADO PARA LA TAREA, USO ADECUADO DE EPI, USO DE HERRAMIENTAS Y PREOPERACIONAL. 

DEMOLICION DE PAREDES FALSAS (SUPER BOARD) Y PERFILES 100
AUTOCUIDADO, USO ADECUADO DE EPI, USO DE MASCARILLA PARA POLVO, ADOPTAR POSTURAS CORRECTAS AL REALIZAR LABOR, 

PRECUACION CON OBJETOS CORTANTES Y DEPOSITAR RESIDUOS EXISTENTES EN ZONA DE ACOPIO.

INSPECCION DE AREA Y SEÑALIZACION 60 ADECUACION DE AREA, PRECUACION AL CAMINAR, AUTOCUIDADO.

INSTALAR BASE DE MADERA Y LAMINAS DE ZINC 80 USO ADECUADO DE EPI,USO ADECUADO DE HERAMIENTAS MANUALES, BUENAS PRACTICAS DE LA TAREA .

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SST  DESARROLLADAS

2.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.1.1 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

Peligros Identificados Nivel de Riesgo Controles Aplicados
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INSPECTORA SST

CONOCE LOS RIESGOS A LOS QUE ESTAS EXPUESTO.

13-abr-24 CHARLA DE SEGURIDAD REPORTE DE LOS ACCIDENTES LABORALES

|||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||

INSPECTORA SST

ABRIL 5 DEL 2024 inspeccion de area, armado y encofre de hierro, preparacion de mezcla en trompo, fundida de escalera, orden y aseo INSP SST 

ABRIL 01 AL 06 DEL 2024 Inspeccion de area, preparacion de pintura, armado de hierro, fundida de escalera, orden y aseo INSP SST 

2.1.4 SEGURIDAD EN OBRA

Análisis de Seguridad en el Trabajo

Fecha Lugar

29-abr-24

30-abr-24

||||||||||||||||||

Promedio de asistencia 19

||||||||||||||||||

INSPECTORA SST

20-abr-24

22-abr-24

06-abr-24

08-abr-24

09-abr-24

10-abr-24

11-abr-24

15-abr-24

16-abr-24

18-abr-24

19-abr-24

|||||||||||||||

||||||||||||||||||||||

INSPECTORA SST

CHARLA DE SEGURIDAD

CHARLA DE SEGURIDAD

INSPECTORA SST
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12-abr-24 CHARLA DE SEGURIDAD REPORTE DE LOS INCIDENTES

23-abr-24

IED CARRIZAL 

ABRIL 22 AL 27 DEL 2024 Inspeccion de area, armafdo de hierro y encofre, fundida de alfajia, orden y aseo,  

ABRIL 23 AL 24 DEL 2024
Inspeccion de area y de herramientas, subida de puertas, instalacion de puertas, pega de enchape, orden y aseo

ABRIL 29 AL 04 DE MAYO DEL 2024 

Inspeccion de area y herramientas, suministro de material al 3 piso, preparacion ded mezcla, pega de emchape, levantamiento de muros, armado de hierro y formaleta

ABRIL 17 AL 20 DEL 2024

INSP SST - MARY TORREGROSA

INSPECTORA SST

INSPECTORA SSTCHARLA DE SEGURIDAD USO SEGURO DE LIMEAS DE VIDA
|||||||||||||||

INSPECTORA SST

CUANDO FIRMAR PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE 

CUIDAR A MI COMPAÑERO

|||||||||||||||||||||

INSPECTORA SST

||||||||||||||||||||||

INSPECTORA SST

Inspeccion de area, armado de encofre para biga, armado de hierro, fundida de biga, orden y asseo. INSPECTORA SST

INSP SST - MARY TORREGROSA

ABRIL 08 AL 13 DEL 2024 Inspeccion de area , instalacion de cubierta, armado y fundida de dinteles,emchape de baños y cocina. orden y aseo INSP SST 

Ac Inspeccion de area y de herramientas, armado de hierro y fundida de dinteles, enchape en baños y cocina, acabado de via canal, orden y aseo INSP SST 

INSP SST - MARY TORREGROSA

Descripción de la tarea Responsable

CHARLA DE SEGURIDAD MANEJO DE DEPOSITOS DE PINTURAS

|||||||||||||||||||

INSPECTORA SST

CHARLA DE SEGURIDAD ORDEN Y ASEO

INSPECTORA SST

CHARLA DE SEGURIDAD

CHARLA DE SEGURIDAD

CHARLA DE SEGURIDAD PREVENCION DE INCENDIOS

CHARLA DE SEGURIDAD PAUSA ACTIVA 

||||||||||||||

INSPECTORA SST

|||||||||||||||||||

INSPECTORA SST

CHARLA DE SEGURIDAD

CHARLA DE SEGURIDAD

RUTAS DE EVACUACION 

17-abr-24 CHARLA DE SEGURIDAD SEGURIDAD ELECTRICA

||||||||||||||||||

INSPECTORA SST

CHARLA DE SEGURIDAD PAUSA ACTIVA DE AUTO CUIDADO 
|||||||||||||||||||

CHARLA DE SEGURIDAD QUE SON LOS FORMATOS QUE FIRMO

||||||||||||||||||

INSPECTORA SST

CHARLA DE SEGURIDAD BROMAS PESADAS

||||||||||||||||||

INSPECTORA SST

LAS PAUSAS ACTIVAS SON IMPORTANTES

24-abr-24

25-abr-24

26-abr-24

27-abr-24

|||||||||||||||||||

INSPECTORA SSTCHARLA DE SEGURIDAD USO ADECUADO DE EPP

CHARLA DE SEGURIDAD CAIDAS Y PROTECCION CONTRA CAIDAS

||||||||||||||||||

INSPECTORA SST

CHARLA DE SEGURIDAD MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

|||||||||||||||||||||

INSPECTORA SST

CHARLA DE SEGURIDAD SEGURIDAD EN EL USO DE HERRAMIENTAS

||||||||||||||||||||||

INSPECTORA SST

CHARLA DE SEGURIDAD A QUIENES AVISAR EN CASO DE EMERGENCIA

|||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||

INSPECTORA SST

CHARLA DE SEGURIDAD PAUSA ACTIVA

|||||||||||||||||||

2.1.3.  CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Fecha Tipo de actividad Tema No asistentes Responsable

|||||||||||||||||||

INSPECTORA SST

||||||||||||||||||

INSPECTORA SST

INSPECTORA SST

01-abr-24

02-abr-24

03-abr-24

04-abr-24

05-abr-24
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INSPECTORA SST

||||||||||||||||||

INSPECTORA SST

CHARLA DE SEGURIDAD

CHARLA DE SEGURIDAD

CHARLA DE SEGURIDAD

CUIDADO DE LAS MANOS

QUE SON LOS RIESGOS ?

CUIDADO DE LAS ARTICULACIONES

IMPORTANCIA DE LOS GUANTES DE SEGURIDAD
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01  AL 06 ABRIL 2024

08 AL 13 ABRIL 2024

15 AL 16 ABRIL 2024

22 AL 29 ABRIL 2024

COLEGIO INSTECO SEDE 2.

DEL 23 AL 27 DE ABRIL 2024 CERRAMIENTO CON LAMINAS, DEMOLICIÓN DE MURO, DESMONTE DE 6 VENTANAS Y 2 PUERTAS, EXCAVACIÓN DE VIGAS, INSPECTOR SST

DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2024 LLEGADA DE MATERIALES, AMARRES, ARMADO DE LAS VIGAS. INSPECTOR SST

COLEGIO IDETHDEL 22 AL 27 DE ABRIL 2024
DESMONTE DE CIELO RASO, DEMOLICIÓN DE MUROS, DESMONTE DE VENTANA, LIMPIEZA GENERAL, DESMONTE DE MURO DE MAMPOSTERIA, 

SEÑALIZACIÓN DEL AREA, DEMOLICIÓN DE VIGA, DEMOLICIÓN DE ENCHAPE.

DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2024

DEL 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2024  

DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2024

DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2024

DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2024

COLEGIO MAYOR

ACERO DE REFUERZO FIGURADO EN COLUMNAS BLOQUE2, VIGAS, VENTANAS BLOQUE 2, LEVANTE DE MURO BLOQUE 1, LEVANTE PERIMETRAL PARA 

CUBIERTA, CUCHILLAS VENTANAS PISO 1 Y 2 BLOQUE 2, DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA BLOQUE 3. ACOPIO DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE AREA DE 

TRABAJO.

PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO EN VENTANA PISO 1 Y 2 FRENTE DE FACHADA PARA CUBIERTA, DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA BLOQUE 3, 

DEMOLICIÓN DE MESONES EN LABORATORIO, ACOPIO DE RESIDUOS, PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO BLOQUE 1  PISO 1 Y 2.

PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO EN BLOQUE 1 PISO 1 Y 2, DEMOCILICIÓN DE MESONES BLOQUE 2 AULA 1, 2 Y 3, ACOPIO DE MATERIALES, 

DEMOLICIÓN DE PISO BLOQUE 2 PISO 1. LEVANTE DE MURO EN  AULAS INTERNA, BLOQUE 2, PAÑETE DE MURO EN PASILLO PISO 1 Y 2  BLOQUE 2.

ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES BLOQUE 3 PISO 1, 2 Y 3, INSTALACIÓN DE DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUE PISO 3 BLOQUE 1,  

FUNDIDA DE VIGA AEREA BLOQUE 2 VENTANAS PISO 1, PAÑETE DE MURO BLOQUE 1 LOSA PISO 1 Y 2, PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO MONTERO.

FUNDIDA DE VIGA AEREA BLOQUE 2 VENTANA PISO 1 Y 2, PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO RESANE AREA POSTERIOR.

COLEGIO ABELLO

DEL 10 AL 13 DE ABRIL DEL 2024  

INSTALACIÓN DE MURO EN SUPERBOARD A 2 CARAS, INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO, ESTUCO Y PINTURA EN MURO SUPERBOARD, CORTE DE LOZA, 

DEMOLICIÓN DE LOZA Y PISO, EXCAVACIOBES PARA TUBERIA SANITARIAS (EXTERNA), EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE VIGAS ARMADO DE 

ACERO PARA VIGAS. FUNDIDA DE VIGA DE CIMENTACIÓN.

DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2024

FUNDIDA DE VIGA DE CIMENTACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO Y EXCAVACIÓN PARA TUBERIA SANITARIA (INTERNA Y EXTERNA), DEMOLICIÓN DE LOZA EN 

CONCRETO, INSTALACIÓN DE TUBERIA 4" EXTERNA,  LEVANTE DE MURO EN MAMPOSTERIA CON DOVELAS, ENCOFRADO PARA FUNDIR VIGAS DE 

AMARRES, ARMADO DE ACERO PARA VIGAS DE AMARRES.

DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2024

CORTE DE PISO, EXCAVACIÓN PARA VIGA CIMENTACIÓN, VIGA CIMENTACIÓN, ARMADO EN ACERO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN, EXCAVACIÓN PARA 

INSTALACIÓN TUBERIAS SANITARIAS, INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA, FUNDIDA DE VIGA DE CIMENTACIÓN, ESCOFRADO Y FUNDIDA DE 

COLUMNA.

SST

TRABAJOS EN ALTURA
RICARDO MOSQUERA, ALEXANDRE 

LOLPEZ, LUIS MORENO
MARY TORREGROSA

1044603169 IDC 22 02/03/2025 TRAAU0003788 N/a

Inspector SST certificado

DEL 01 AL 6 DE ABRIL DEL 2024
INSTALACION DE SOPORTE PARA CANAL, INSTALACION DE 

CANALETA
TRABAJOS EN ALTURA

RICARDO MOSQUERA, ALEXANDRE 

LOLPEZ, LUIS MORENO
MARY TORREGROSA

INSTALACION CUBIERTA

1043123322 IDC 21 10/11/2024 RTASE0003494

JORGE RAMIREZ 8792498 IDC 21 17/12/2024 RTASE0003701

IED CARRIZAL 

TRABAJO EN ALTURAS

DEL 22 AL 29 DE ABRIL DEL 2024

DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2024

TRABAJO EN CALIENTE LUIS MORENO MARY TORREGROSA

CARRIZAL

DEL 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2024

INSPECTOR SST

SST

SST

No de Registro

N/a

INSPECTOR SST

INSPECTOR SST

INSPECTOR SST

INSPECTOR SST

INSPECTOR SST

TRABAJO EN CALIENTE JORGE RAMIRES MARY TORREGROSA

Permisos de trabajo de alto riesgo

IDC 21 15/05/2024 08SE2018220000000013770 N/aRICARDO MOSQUERA 5475456

Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura

Lugar Nombre del trabajador No de Cedula Empresa Vigencia

LEVANTE DE MURO EN MAMPOSTERIA, PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO, FUNDIDA DE VIGA SOBRE MURO ARMADO EN ACERO PARA VIGA, APLICADO 

DE ESTUCO SOBRE MURO, INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA INTERIOR, PAÑETE SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA ALLANADA, APLICACIÓN DE 

PINTURA SOBRE MURO, INSTALACIÓN DE ZOCALO, CORTE DE PISO Y EXCAVACIÓN PARA VIGA.

DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2024

N/a

Recomendaciones Medicas

ALEXANDRE LOPEZ

CORTE CON TRONZADORA TRABAJO EN CALIENTE LUIS MORENO MARY TORREGROSA

IED CARRIZAL SOLDADURA TRABAJO EN CALIENTE RICARDO MOSQUERA MARY TORREGROSA

INSPECTOR SST

INSPECTOR SST

INSPECTOR SST

INSPECTOR SST

IED CARRIZAL 

INSTALACION DE SOPORTE, INSTALACION DE CANALETA TRABAJOS EN ALTURA
RICARDO MOSQUERA, ALEXANDRE 

LOLPEZ, LUIS MORENO
MARY TORREGROSA

INSTALACION DE CABALLETE TRABAJOS EN ALTURA
RICARDO MOSQUERA, ALEXANDRE 

LOLPEZ, LUIS MORENO
MARY TORREGROSA

IED CARRIZAL 

ABRIL 1-6 /2024 REUVEN - CARO
LEVANTE DE MANPOSTERIA, DEMOLICION DE VIGA,INSTALACION DE PAÑETE Y PLANTILLA , LIMPIEZA,.CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO, 

ENCOFRADO DE VIGA, / MANPOSTERIA ,ARMADO Y CORTE DE ACERO, FIGURADO DE ACERO

ABRIL 8-13/ 2024 REUVEN- CARO
INSTALACION DE PAÑETE,LIMPIEZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRE DE VIGA,DEMOLICION DE MURO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA / 

MANPOSTERIA, ENCOFRADO DE VIGA 

ABRIL 15-20 / 2024 REUVEN - CARO
INSTALACION DE PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA, DEMOLICION DE PAÑETE / LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL,ARMADO DE ACERO, DEMOLICION DE 

MURO, DESENCOFRADO DE VIGA

ABRIL 22-23 / 2024 REUVEN - CARO DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA, INSTALACION DE PINTURA, ESTUCO Y PAÑETE, LIMPIEZA / DEMOLICION DE MURO SST

IED CARRAIZAL 

MARY SOL TORREGROSA

CORTE CON TRONZADORA 

Fecha Lugar Actividad Tarea de Alto Riesgo Nombre del trabajador

SOLDADURA
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11 4 24

01 AL 06 4 24

08 AL 13 4 24

01 AL 06 4 24

08 AL 13 4 24

15 AL 20 4 24

22 AL 27 4 24

01 AL 06 4 24

08 AL 13 4 24

15 AL 20 4 24

1 4 24

8 4 24

15 4 24

01 AL 06 4 24

08 AL 13 4 24

01 AL 06 4 24

08 AL 13 4 24

Buen estado

Buen estado

Buen estado

DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2024

DEL 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2024

COLEGIO INSTECO SEDE 2

INSP. DE PULIDORA, INSP. DE TALADRO, INSP. DE HERRAMIENTAS MENORES

INSP. DE PULIDORA, INSP. DE TALADRO, INSP. DE HERRAMIENTAS MENORES

Buen estado

Buen estado

DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2024 COLEGIO IDETH INSP.  DE EPP, INSP. DE HERRAMIENTAS MENORES, INSP. PULIDORA, INSP. TALADRO. Buen estado

INSP. DE TALADRO, INSP. DE PULIDORA, INSP. DE MEZCLADOR DE CONCRETO, INSP. TRONZADORA, INSP. HERRAMIENTAS MENORESDEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 23024

DEL 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2024

DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2024

DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2024

DEL 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2024

COLEGIO MAYOR

INSP. DE PULIDORA, TONZADORA, TALADRO, MEZCLADOR DE CONCRETO, INSP. HERRAMIENTAS MENORES

INSP. DE TALADRO, INSP. DE PULIDORA, INSP. DE MEZCLADOR DE CONCRETO, INSP. TRONZADORA, INSP. HERRAMIENTAS MENORES

INSP. DE TALADRO, INSP. DE PULIDORA, INSP. DE MEZCLADOR DE CONCRETO, INSP. TRONZADORA, INSP. HERRAMIENTAS MENORES

INSP. DE TALADRO, INSP. DE PULIDORA, INSP. DE MEZCLADOR DE CONCRETO, INSP. TRONZADORA, INSP. HERRAMIENTAS MENORES

DEL 10 AL 13 DE ABRIL DEL 2024

DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2024

DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2024

DEL 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2024

COLEGIO ABELLO

INSP. DE PULIDORA, TALADRO, INSP. HERRAMIENTAS MENORES, TRONZADORA

INSP. PULIDORA, TALADRO, INSP. HERRAMIENTAS MENORES, TRONZADORA

INSP. DE PULIDORA, TALADRO, HERRAMIENTAS MENORES, TRONZADORA

INSP. DE PULIDORA, TALADRO, HERRAMIENTAS MENORES

Entrega de EPP- IED carrizal

GAFAS OSCURAS 24 24

PANTALON 2 2

Buzo 2 2

Guantes Nitrilos par

Barbuquejo 0

Inspeccion de Epp

IED CARRIZAL 

Inspeccion de equipo de trabajo  en  altura 

Inspeccion de equipo de trabajo  en  altura 

Inspeccion de herramientas menores, pulidora Buen estado

Inspeccion de herramientas menores, pulidora Buen estado

Inspeccion de herramientas menores, pulidora Buen estado

Inspeccion de herramientas menores, pulidora 

24 par

Inspección de herramientas menores, tronzadora

Buen estado

,Buen estado

Inspeccion de Extintor Buen estado

0

ESCAFANDRA 12 12

Buen estado

Cantidad Observaciones

Entrega de elementos de seguridad

Elemento Unidad

CASCO DE SEGURIDAD 15 15

GUANTES TIP. INGENIERO

Entrega de EPP - IED carrizal 

Entrega de  Dotacion - IED carrizal 

Entrega de  Dotacion - IED carrizal 

Entrega de EPP- IED carrizal

Entrega de  Dotacion - IED carrizal 

Entrega de EPP- IED carrizal

Entrega de  EPP - IED carrizal 

24

TOTAL 77 TOTAL 77 TOTAL 77 TOTAL 77

SURA 25

CAJACOPI 1

FAMISANAR 1

MUTUALSER 10 0 1

COOSALUD 5 COLFONDOS 4

COMFAMILIAR 44

NUEVA EPS 8 COLPENSIONES 3 COLPATRIA 33 0 24

SALUD TOTAL 24 PROTECCION 15 SURA 44

Razón social Cant. Trab

SANITAS 3 PORVENIR 54 COMBARRAQUILLA 9

Razón social Cant. Trab Razón social Cant. Trab Razón social Cant. Trab

Novedades

2.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

2.2.1  SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

EPS FONDO DE PENSIONES A.R.L. CAJA DE COMPENSACION

ago-24 sep-24 oct-24 nov-24

1 1 1

3

Cantidad de reuniones ejecutadas

dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24

NA

Buen estado

Buen estado

Buen estado

NA

NA

NA

Inspección de herramientas menores, tronzadora

Inspección de herramientas menores, tronzadora

Inspeccion de Botiquin Buen estado

Inspeccion de Camilla Buen estado

Buen estado

Buen estado

Buen estado

Buen estado

Buen estado

Buen estado

ABRIL 1-6/ 2024 CARO- REUVEN INSP. DE HERRAMIENTAS MANUALES, PULIDORA,MEZCLADORA, TALADRO

ABRIL 8 - 13 / 2024 CARO- REUVEN INSP. DE HERRAMIENTAS MANUALES,EPCC,PULIDORA, EPP,TRONZADORA,MEZCLADORA

ABRIL 15-20/ 2024 CARO- REUVEN INSP. DE HERRAMIENTAS MANUALES, PULIDORA, EPP,TRONZADORA,MEZCLADORA, TALADRO

ABRIL  22-23 / 2024 CARO- REUVEN INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES, EXTINTOR, ,MEZCLADORA, PULIDORA , TALADRO

Buen estado

Inspeccion de Herramientas manuales 

Buen estado

Inspeccion de Herramientas manuales 

Buen estado

Buen estado

Inspecciones y observaciones

Fecha Lugar Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria Hallazgos

Buen estado

Inspeccion de Herramientas manuales 

Inspeccion de Herramientas manuales 
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17/05/2024 Si aplica

N/A N/A SI

Frentes de trabajo Volqueta EYY231 2018 FREIGHTLINER 3ALHCYCS2DDFJ1834 24/07/2024

Colegio Carrizal Minicargador 0 2022 CATERPILLAR CAT0236DTF9C01133

N/A

Colegio Carrizal Retroexcavadora N/A 3054T CATERPILLAR CAT0420DKBLN02074 N/A N/A N/A

Vencimiento Tecno-

Mecanica
Recolección y Transporte RCD

Frentes de trabajo Vehiculo particular LFS170 2023 SUZUKI VITARA 03/08/2023 N/A

2.5. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Lugar Tipo de Vehiculo Placa Modelo Marca Serie Vencimiento SOAT

Señales Institucionales
0 0 0 0 0 0

Canalizadores de Trafico
0 0 0 0 0 0

Señales Reglamentarias
0 0 0 0 0 0

Señales Informativas
0 0 0 0 0 0

oct-24 nov-24

Señales Preventivas
0 0 0 0 0 0

abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24Descripción TOTAL dic-23 ene-24 feb-24 mar-24

2.4 SEÑALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO

0,0% 0,0%
Ausentismo por Causa Medica

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0# de dias por Incapacidad laboral o Enfermedad 

comun

0 0 0 0

0 0
Incidencia de la Enfermedad Laboral

0,0% 0 0 0

0 0

Prevalencia de Enfermedad Laboral
0,0% 0 0 0

0E+00 0E+00

Indice de Lesion Incapacitante ILI
0,0% 0 0 0E+00

0,0% 0,0%

Severidad accidentalidad
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

Frecuencia de accidentalidad
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0

# de dias perdidos por AT
0 0 0 0

0 0

# de Investigaciones de Enfermedad Laboral
0 0 0 0

0 0

# de Investigaciones de Accidentes Laborales

0 0 0 0

0 0

# de Investigaciones de Incidentes
0 0 0 0

0 0

# de (NM) Incidente
0 0 0 0

0 0

# de (EA) Accidente Ambiental

0 0 0 0

0 0

# de (AWPD) Accidente con daño a la propiedad
0 0 0 0

0 0

# de (RTA) Accidente vial/ transito
0 0 0 0

0 0

# de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido

0 0 0 0

0 0

#  de (HiPo) Accidente Alto Potencial

0 0 0 0

0 0

jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24

#  de (FAT) Fatalidad
0 0 0 0

2.3 ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD

INDICADORES TOTAL dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24
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No

1

2

3

No

1

2

3

N/A

Volumen de Demolicion

(m^3)

204,81 18,33 25,41 35,28 44,68

R
e
s
id

u
o
s
 P

e
lig

ro
s
o
s
 

R
E

S
P

E
L

3.3  MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

Factor de Expansión de Excavación Fcator de Expansión de Demolición

TIPO DE RESIDUOS

Volumen de Excavacion

(m^3)

60,11 58,63 4,30 19,14 24,24

0

0 0

Plastico

(Kg)

0 0 0 0

50 10 8 9 6 17

Fecha de vencimiento

N/A N/A

3.2  MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Y PELIGROSOS

TIPO DE RESIDUOS TOTAL dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24

No de permiso Vía a cerrar

transporte de RCD Resolución No.2864 del 31 de octubre de 2023 Barranquilla verde

3.1.3 ACTOS ADMINISTRIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA (Autorización de tala/poda, concesión de aguas, permiso de vertimientos y otros)

Tipo de permiso Acto Administrativo Ambiental Entidad otorgante Medida compensatoria

RADICADO PERMISO TALA DE ARBOL Se hizo entrega de oficio relacionado con permiso de tala para arbol ubicado en IED comunitaria 7 de abril. Barranquilla Verde N/A

TALA DE ARBOL Permiso No. 23-079. Por medio de la cual se otorga un permiso de tala de árboles a CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL. Para el Colegio Jesus de Nazareth Sede 2. Barranquilla Verde

Compensar con cinco (5) arboles de especies frutales 

diferentes de 1.50mts que seran llevados al jardin 

botanico de barranquilla

A.M.G.O CONSTRUCCIONES S.A.S

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS

3.1 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

3.1.1 FUENTES DE MATERIALES

Tipo de material Proveedor Acto Administrativo Ambiental

ARENA
MARIA ALEJANDRA DE JESUS RUEDA 

LUGO
N/A

Vigencia Desde: 

07/11/2018 Hasta: 

06/11/2048 

Certificado de Registro Minero. Exp. PBQ-

16021

GRAVILLA MUNARRIZ LTDA N/A

Vigencia desde: 

31/08/1998 Hasta: 

28/01/2033

Certificado de Registro Minero N°21087

Volumen Reutilizado

(m^3)

0 0 0 0 0 0

Volumen Dispuesto en sitio autorizado

(m^3)

371,23 78,44 139,74 29,71 54,42 68,92

oct-24 nov-24

166,42

81,11

abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24

Otros

(Kg)

TOTAL dic-23 ene-24 feb-24 mar-24

0 0 00 0

Plastico

(Kg)

0 0 0 0

0 0Aceites

(Kg)

0 0 0 0

0 0Metal

(Kg)

Residuos Ordinadrios

(Kg)

84 16 13 15 11 29

R
e
c
ic

la
b
le

s

Papel

(Kg)

45 9 7 8 5 16

RADICADO PARA EVALUACIÓN PLAN 

DE MANEJO AMBIENTAL
Se hizo entrega a la entidad ambiental para la respectiva revisión y evaluación del plan de manejo ambiental que relaciona el proyecto en mención. Barranquilla Verde N/A

RADICADO PERMISO TALA DE ARBOL Se hizo entrega de oficio relacionado con permiso de tala para arbol ubicado en el colegio Jesus de nazareth sede 2. Barranquilla Verde N/A

VISITA PARA AUTORIZACIÓN DE 

PERMISO DE TALA 

Visita realizada por la entidad ambiental - BARRANQUILLA VERDE para hacer seguimiento y verificación de la tala que se requiere en el arbol que interviene con las actividades 

constructivas del I.E.D. INOCENCIO CHINCA
Barranquilla Verde N/A

RADICADO PARA GENERADOR DE 

RCD
Se hizo entrega a la entidad ambiental para la respectiva revisión y evaluación del programa final de manejo ambiental de RCD que relaciona el proyecto en mención. Barranquilla Verde N/A

3.1.4 AUTORIZACIONES PMT

SANIPUBLIC S.A.S Recolección de residuos liquidos Resolución No. 1043 del 02 de agosto de 2019 Barranquilla verde

Empresa Actividad Acto Administrativo Ambiental Vigencia Entidad otorgante

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE 

OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA 

S.A.S

Recolección y transporte de RCD Resolución 0860 del 22 de abril de 2019 Barranquilla Verde

Título minero

MATERIAL SELECCIONADO MUNARRIZ LTDA N/A

Vigencia desde: 

31/08/1998 Hasta: 

28/01/2033

Certificado de Registro Minero N°21087

3.1.2 GESTORES EXTERNOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)      

Vigencia
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14

Cantidad de Aseos a baños portatiles
11,6 16 8 10

Poda de Arboles

3.7  MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Consumo de Agua

(m^3)

Consumo de Energia Electrica (Kw)
11,800 12 10 11 9 17

Descripción

0 0 0 0

3.6  MANEJO ADECUADO DE VEGETACIÓN, PAISAJE Y FAUNA

Tipo de Especie dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24

3.5  MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Descripción dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24TOTAL

40,87

3.4  MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS

TIPO DE MATERIAL dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24

7

Cantidad de Puntos Ecologicos
5,800 8 4 5 5

10

Cantidad de baños portatiles en obra
0 0 0 0 0 0

TOTAL

15,000 10 12 15 13 25

dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24

0 0

TOTAL

Árboles sembrados

0 0 0 0 0 0

Tala de Arboles
0 0 0 0 0 0

Cantidad de Mantenimiento a Maquinarias
0 0 0 0 0 0

Cantidad de Maquinaria
1 1 1 1 1 1

Cantidad de Vehiculos con Tecnomecanica y 

SOAT

6 6 6 6 2 2

Cantidad de vehiculos en obra

6 6 6 6 2 2

7

Cantidad de puntos de acopio de materiales

8 8 5 5 5

Humectación

(m^3)

0 0 0 0 0 0

MATERIAL  (m3)

73,14 0 0 0,00 32,27

34,01

GRAVILLA (m3)

669,31 190,14 174,93 243,38 26,85

34,01
CEMENTO (Kg)

326967,66 98229,27 90370,93 125733,47 12599,98

29,47
ARENA (m3)

582,14 165,44 152,2 211,76 23,27

MANTO (ml)
0 0 0 0 0 0

CONCRETO (m3)

0 0

TOTAL

ACERO (Kg)
58548,467 2032,687 25840,93 26871,07 1678,14 2125,64

0 0,00 0 0
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Programa Fórmula X 100 dic-23 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22

78,44 139,74 29,71 54,42 68,92

78,44 139,74 29,71 54,42 68,92

100% 100% 100% 100% 100%

35 28 32 22 62

35 28 32 22 62

100% 100% 100% 100% 100%

3 4 3 3 3

3 4 3 3 3

100% 100% 100% 100% 100%

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

100% 100% 100% 100% 100%

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8 4 5 5 7

8 4 5 5 7

100% 100% 100% 100% 100%

No Folios No Folios

SST-1 x AMB-1 Actas de disposición o aprovechamiento de residuos sólidos n/a

SST-2 x AMB-2 Actas de disposición y/o aprovechamiento de RCD n/a

SST-3 x AMB-3 Certificado de aseo de baños y disposición de ARD n/a

SST-4 x AMB-4 Actas de disposición y/o aprovechamiento de poda n/a

SST-5 x AMB-5 Certificado de volumenes de material de cantera utilizado en el periodo n/a

SST-6 x AMB-6 Soat y tecnomecánica de vehículos x

SST-7 x AMB-7 Reporte de mantenimiento de maquinaria y equipos n/a

SST-8 x AMB-8 Inventario forestal n/a

SST-9 x AMB-9 Registro de asistencia a capacitaciones x

SST-10 Otros anexos (Especificar cual) AMB-10 Documentación ambiental proveedores petreos x

Firma Firma Firma Firma

Nombre DANIELA GAVIRIA GALLEGO Nombre DANIELA GAVIRIA GALLEGO Nombre ING. PEDRO ALONSO TORRES Nombre

Responsable del área ambiental Responsable del área SST Responsable del área ambiental Responsable del área SST

Contratista Contratista Interventoría Interventoría

Kg residuos dispuestos correctamente
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d
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5

Parque automor utilizado en el periodo 5

Control vehículos en obra

16

# de capacitaciones programadas 16

Charlas ambientales 100%

5

# de capacitaciones ejecutadas 

INDICADORES TOTAL AÑO
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 d
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n Vol RCD dispuesto

Vol RCD generado 371,23

RCD dispuestos

371,23

Acumulado Promedio

Registro fotográfico

Certificados de trabajos en altura

Registro entrega de elementos de seguridad

Registro de inspecciones realizadas en el periodo

Registro control de aportes en seguridad social

Planillas de aportes a la seguridad social

Descripción Descripción

Matriz de identificación de peligros y riesgos

Registros capacitación y entrenamiento realizado

Registros de ATS

ING. PEDRO ALONSO TORRES

# de frentes de trabajo señalizados 29 6,0

Total frentes de trabajo 29 6,0

100% 100%

Parque automotor con documentación 

al día

179

kg Residuos producidos 179

Generacion residuos no peligrosos
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4. OBSERVACIONES

5. ANEXOS

0

Número de árboles autorizados para 

poda
0

Gestión poda de árboles

0

Mantenimientos programados 0

Mantenimientos de maquinaria

Número de árboles podados 

Mantenimientos realizados

3.8 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL
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SOAT
PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR TELÉFONO DEL TOMADOR

CLASE DE VEHÍCULO SERVICIO CILINDRAJE/VATIOS MODELO

No. MOTOR No. VIN

PRIMA SOAT CONTRIBUCIÓN FOSYGA TASA RUNT

TOTAL A PAGAR

A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, 

FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. GASTOS DE TRANSPORTE 

Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

C. INCAPACIDAD PERMANENTE

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

SALARIOS
MÍNIMOS
LEGALES 
DIARIOS 
VIGENTES

UNIDAD
VALOR
TRIBUTARIO
(UVT)

FIRMA AUTORIZADA

CAPACIDAD TON.

TARIFA

No. CHASIS ó No. SERIE

PLACA No.

TIPO DE DOCUMENTO

DEL TOMADOR

CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR

No. DE PÓLIZA.

No.DE DOCUMENTO

DEL TOMADOR

CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA CLAVE PRODUCTOR No. FORMULARIO CIUDAD EXPEDICIÓN

AMPAROS POR VICTIMA HASTA

HASTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA

PASAJEROS MARCA

LÍNEA 

VEHÍCULO

CARROCERÍA

FECHA DE EXPEDICIÓN VIGENCIA

AÑO MES DÍADESDE

LAS 00

HORAS

DEL

HASTA

LAS 23:59

HORAS

DEL

AÑO MES DÍA AÑO MES DÍA

263,13¹ 
701,68²

8,77 

180

750

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:

La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio 

del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de 

primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales

Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la 

finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas 

para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento 

de datos personales, disponible en la página web de la aseguradora, donde se encuentran los canales para 

ejercer mis derechos a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos.

Topes de cobertura gastos médicos

1 Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. 

Decreto 2644 de 2022.

2 Para las demás tarifas no citadas en (1).

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en 

cualquier momento.

Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT

Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea 

multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por 

todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al 

lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las 

víctimas.

Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de 

tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintenden-

cia Nacional de Salud.

Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución 

prestadora de servicios de salud.

Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

2023 08 03 2024 08 022023 07 21

35006194 LFS170 CAMIONETA PARTICULAR 1586 2023

5

SUZUKI

VITARAALLGRIPAT

M16A2395958 TSMYE21S0PMB11946 TSMYE21S0PMB11946 0.5

RENTING COLOMBIA SAS NIT 8110117798

AT1318 2733 36490

221 $ 572,300 $ 297,500 $ 2,100

$ 871,900

890.903.407 – 9
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TOTAL VALOR ASEGURADO:     Según relación de Coberturas PRIMA BRUTA:                              1,211,543.02

FECHA MAXIMA PAGO PRIMAS:28/06/2023 BASE IMPONIBLE:                         19% 1,211,543.02,  0% 0

MONEDA:  PESOS TRM : 1 DERECHOS DE EMISION:            0.00

VALOR IVA:                                    230,193.17

RECARGOS Y/O DESCUENTOS : 0.00

TOTAL PRIMA :                              1,441,736.19

POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y CONFORME AL ARTICULO 1066 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL TOMADOR DE ESTA POLIZA SE OBLIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LA PRIMA. 
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL PRESENTE CONTRATO; ESTA TERMINACION NO REQUIERE AVISO PREVIO POR PARTE DE SBS SEGUROS 
COLOMBIA S.A. ADICIONALMENTE, EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HAYA EFECTUADO MEDIANTE FINANCIACION OTORGADA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. O POR 
TERCEROS, EL TOMADOR Y/O ASEGURADO AUTORIZA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y ESTA SE RESERVA LA FACULTAD, PARA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO UNILATERALMENTE, 
POR EL NO PAGO OPORTUNO DE CUALQUIERA DE LAS CUOTAS FINANCIADAS. 
EL TOMADOR, ASEGURADO, AFIANZADO O BENEFICIARIO DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SEGÚN SEA EL CASO, SEA ESTE PERSONA NATURAL O JURIDICA, ESTARA OBLIGADO A MANTENER 
ACTUALIZADA LA INFORMACION SOLICITADA EN RAZON AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR BASICA JURIDICA EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SOBRE PREVENCION AL LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. 
LO ANTERIOR, COMPRENDE LA OBLIGACION DE REPORTAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, LOS CAMBIOS QUE SE HAYAN GENERADO EN RELACION CON LAS DECLARACIONES E INFORMACIONES 
INICIALMENTE REPORTADAS. PARA TAL EFECTO SOLICITARA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE Y EN ÉL ACTUALIZARAN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS.

Dirección de la Compañía para notificaciones
Av. Carrera 9 #101- 67 Piso 7 Bogotá, Colombia

Línea Nacional 018000911360

x

ASEGURADO

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

______________________________
Firma Autorizada

Defensor del Consumidor Financiero
Principal: José Guillermo Peña Gonzalez Teléfono: 601 2131370 - 601 2131322
Suplente: Cesar Alejandro Pérez Hamilton Dirección: Avenida 19 No. 114 - 09, Oficina 502
www.penajaramillo.com E-mail: defensorsbs@pgabogados.com

POLIZA No.
1011170

ANEXO No
13

CERTIFICADO DE
INCLUSION DE RIESGO

SUCURSAL
BARRANQUILLA

TOMADOR:         A.M.G.O. CONSTRUCCIONES S.A.S.

DIRECCION:       00                                           TELEFONO:  0          CIUDAD: BARRANQUILLA

ASEGURADO:     Ver Relación Anexa

BENEFICIARIO:  Ver Relación Anexa

NIT: 9003539146

PAIS: COLOMBIA

NIT: 

NIT: 

FECHA DE
EXPEDICION
(Día-Mes-Año)
29/MAYO/2023

VIGENCIA DIAS PERIODO COBRO DIAS

DESDE LAS 16HH
(Día-Mes-Año)
18/MAYO/2023

HASTA LAS 16HH
(Día-Mes-Año)
21/JULIO/2023

64
DESDE LAS 16HH

(Día-Mes-Año)
18/MAYO/2023

HASTA LAS 16 HH
(Día-Mes-Año)
21/JULIO/2023

64

INTERMEDIARIO

VIVESEGURO LTDA AGENCIA DE 
SEGUROS

CLAVE

200556

%

PARTICIPACION
100.

DIRECTO

COMPAÑÍA
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

% PARTICIPACION
100

INFORMACION DEL RIESGO

Ver Relación Anexa



SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

860037707-9 POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES COMERCIAL
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TOTAL VALOR ASEGURADO:     Según relación de Coberturas PRIMA BRUTA:       1,211,546.30

FECHA MAXIMA PAGO PRIMAS: 28/06/2023 BASE IMPONIBLE: (19% 1211546.31), (0% 0)

MONEDA: PESOS TRM: 1 VALOR IVA:            230,193.80

TOTAL PRIMA :      1,441,740.10

POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y CONFORME AL ARTICULO 1066 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL TOMADOR DE ESTA POLIZA SE OBLIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LA PRIMA. 
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL PRESENTE CONTRATO; ESTA TERMINACION NO REQUIERE AVISO PREVIO POR PARTE DE SBS SEGUROS COLOMBIA 
S.A. ADICIONALMENTE, EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HAYA EFECTUADO MEDIANTE FINANCIACION OTORGADA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. O POR TERCEROS, EL 
TOMADOR Y/O ASEGURADO AUTORIZA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y ESTA SE RESERVA LA FACULTAD, PARA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO UNILATERALMENTE, POR EL NO PAGO 
OPORTUNO DE CUALQUIERA DE LAS CUOTAS FINANCIADAS. 
EL TOMADOR, ASEGURADO, AFIANZADO O BENEFICIARIO DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SEGÚN SEA EL CASO, SEA ESTE PERSONA NATURAL O JURIDICA, ESTARA OBLIGADO A MANTENER 
ACTUALIZADA LA INFORMACION SOLICITADA EN RAZON AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR BASICA JURIDICA EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SOBRE PREVENCION AL LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. 
LO ANTERIOR, COMPRENDE LA OBLIGACION DE REPORTAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, LOS CAMBIOS QUE SE HAYAN GENERADO EN RELACION CON LAS DECLARACIONES E INFORMACIONES 
INICIALMENTE REPORTADAS. PARA TAL EFECTO SOLICITARA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE Y EN ÉL ACTUALIZARAN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS.

Dirección de la Compañía para notificaciones
Av. Carrera 9 #101- 67 Piso 7 Bogotá, Colombia

Línea Nacional 018000911360

ASEGURADO

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

______________________________
Firma Autorizada

Defensor del Consumidor Financiero
Principal: José Guillermo Peña Gonzalez Teléfono: 601 2131370 - 601 2131322
Suplente: Cesar Alejandro Pérez Hamilton Dirección: Avenida 19 No. 114 - 09, Oficina 502
www.penajaramillo.com E-mail: defensorsbs@pgabogados.com

POLIZA No.
1011170

ANEXO No
13

CERTIFICADO DE
ENDOSO DE INCLUSION DE RIESGO

SUCURSAL
BARRANQUILLA

TOMADOR:         A.M.G.O. CONSTRUCCIONES S.A.S.

DIRECCION:      00                                                TELEFONO:  0      CIUDAD: BARRANQUILLA

ASEGURADO:    BANCOLOMBIA SA    -- Dir: CRA 42# 16 A SUR 41 -- MEDELLIN

BENEFICIARIO: BANCOLOMBIA SA

NIT: 9003539146

PAIS: COLOMBIA

NIT: 8909039388

NIT: 8909039388

FECHA DE
EXPEDICION
(Día-Mes-Año)
29/MAYO/2023

VIGENCIA DIAS PERIODO COBRO DIAS

DESDE LAS 16HH
(Día-Mes-Año)
18/MAYO/2023

HASTA LAS 16HH
(Día-Mes-Año)
21/JULIO/2023

64
DESDE LAS 16HH

(Día-Mes-Año)
18/MAYO/2023

HASTA LAS 16 HH
(Día-Mes-Año)
21/JULIO/2023

64

INTERMEDIARIO

VIVESEGURO LTDA AGENCIA DE 
SEGUROS

CLAVE

200556

% DIRECTO

    PARTICIPACION                      
100.

COMPAÑÍA % PARTICIPACION

 INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 11 CODIGO AGRUPADOR:  

CODIGO : 09226015 MARCA: VOLKSWAGEN TIPO: CONSTELLATION 17.230 [3560mm] MT 4600CC TD 4X CLASE: VOLQUETA

MODELO: 2018 MOTOR: 0154865A134859 CHASIS: 9536G8245JR812438 VIN: 

PLACAS : EYY231 SERVICIO: SERVICIO PUBLICO BONO : 0 COLOR: BLANCO GEADA

AMPAROS Y  COBERTURAS

COBERTURA VALOR ASEGURADO DEDUCIBLE

% MINIMO

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS
MUERTE O LESIONES A UNA PERSONA
MUERTE O LESIONES A DOS O MAS PERSONAS
PÉRDIDA PARCIAL DEL VEHÍCULO POR DAÑOS
PERDIDA TOTAL POR DAÑOS
PÉRDIDA PARCIAL DEL VEHÍCULO POR HURTO
PERDIDA TOTAL POR HURTO
TEMBLOR, TERREMOTO O ERUPCIÓN VOLCÁNICA
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
GASTOS DE TRANSPORTE POR PERDIDAS TOTALES
ASISTENCIA EN VIAJES
ASISTENCIA JURIDICA PENAL Y CIVIL
MUERTE EN ACCIDENTE DE TRANSITO
DESMEMBRACION ACCIDENTE DE TRANSITO
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE EN ACCIDENTE
DE TRANSITO

-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
-
$
$
$
$

-
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
2,000,000,000.00

230000000.00
230000000.00

230,000,000.00
230,000,000.00

230000000.00
1.00

-
-

25,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00

- -
10.00 %

- -
- -

15.00 %
15.00 %
15.00 %
15.00 %
10.00 %

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
3.00 SMMLV

- -
- -

3.00 SMMLV
- -

3.00 SMMLV
- -

1.00 SMMLV
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

.



SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9 POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES 

COMERCIAL

POLIZA No.
1011170

ANEXO No
13

CERTIFICADO DE
ENDOSO DE INCLUSION DE RIESGO

SUCURSAL
BARRANQUILLA

TEXTOS DE LA POLIZA

Defensor del Consumidor Financiero
Principal: José Guillermo Peña Gonzalez Teléfono: 601 2131370 - 601 2131322
Suplente: Cesar Alejandro Pérez Hamilton Dirección: Avenida 19 No. 114 - 09, Oficina 502
www.penajaramillo.com E-mail: defensorsbs@pgabogados.com

Defensor del Consumidor Financiero
Principal: José Guillermo Peña Gonzalez Teléfono: 601 2131370 - 601 2131322
Suplente: Cesar Alejandro Pérez Hamilton Dirección: Avenida 19 No. 114 - 09, Oficina 502
www.penajaramillo.com E-mail: defensorsbs@pgabogados.com

POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y CONFORME AL ARTICULO 1066 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL TOMADOR DE ESTA POLIZA SE OBLIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LA PRIMA. 
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL PRESENTE CONTRATO; ESTA TERMINACION NO REQUIERE AVISO PREVIO POR PARTE DE SBS SEGUROS COLOMBIA 
S.A. ADICIONALMENTE, EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HAYA EFECTUADO MEDIANTE FINANCIACION OTORGADA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. O POR TERCEROS, EL 
TOMADOR Y/O ASEGURADO AUTORIZA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y ESTA SE RESERVA LA FACULTAD, PARA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO UNILATERALMENTE, POR EL NO PAGO 
OPORTUNO DE CUALQUIERA DE LAS CUOTAS FINANCIADAS. 
EL TOMADOR, ASEGURADO, AFIANZADO O BENEFICIARIO DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SEGÚN SEA EL CASO, SEA ESTE PERSONA NATURAL O JURIDICA, ESTARA OBLIGADO A MANTENER 
ACTUALIZADA LA INFORMACION SOLICITADA EN RAZON AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR BASICA JURIDICA EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SOBRE PREVENCION AL LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. 
LO ANTERIOR, COMPRENDE LA OBLIGACION DE REPORTAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, LOS CAMBIOS QUE SE HAYAN GENERADO EN RELACION CON LAS DECLARACIONES E INFORMACIONES 
INICIALMENTE REPORTADAS. PARA TAL EFECTO SOLICITARA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE Y EN ÉL ACTUALIZARAN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS.

Dirección de la Compañía para Notificaciones
Av. Carrera 9 #101- 67 Piso 7 Bogotá, Colombia

Línea Nacional 018000911360

ASEGURADO

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

______________________________
Firma Autorizada

***POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE REALIZA INCLUSION DEL VEHICULO DE PLACA EYY231 , A PARTIR DEL 18/05/2023. 

LA COMPAÑIA RESPONDERA EN PRIMER LUGAR A: BANCOLOMBIA S.A. NIT 890903938-8 BENEFICIARIO DE LA POLIZA SOBRE TODAS 
LAS RECLAMACIONES TANTO PARCIALES COMO TOTALES PROVENIENTES DE DAÑOS FISICOS Y/O DE VEHICULO Y HASTA POR EL 
MONTO DE LA DEUDA EN EL MOMENTO DEL SINIESTRO. LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPANIA RESPECTO AL SEGUNDO 
BENEFICIARIO SERA LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA INDEMNIZACION Y EL SALDO PENDIENTE DE LA DEUDA. 

EN CASO DE REVOCACION UNILATERAL DE LA POLIZA O TERMINACION DEL CONTRATO POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA 
COMPAÑIA DE SEGUROS INCLUYENDO LA TERMINACION AUTOMATICA POR MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA LA ASEGURADORA SE 
DEBE COMPROMETER A DAR AVISO POR ESCRITO DE TAL HECHO A BANCOLOMBIA S.A. NIT 890903938-8 CON NO MENOS DE 30 DIAS 
DE ANTELACION A LA TERMINACION O REVOCACION CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENVIO. 

LA COMPAÑIA RENOVARA AUTOMATICAMENTE A SU VENCIMIENTO LA PRESENTE POLIZA HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL 
CREDITO OTORGADO POR BANCOLOMBIA S.A. NIT. 890903938-8. 

LA PRESENTE POLIZA NO PODRA SER REVOCADA MODIFICADA NO RENOVADA SIN PREVIO AVISO POR ESCRITO A BANCOLOMBIA S.A. 
NIT 890903938-8 CON NO MENOS DE TREINTA (30) DIAS DE ANTELACION.

 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 E

Q
U

IV
A

L
E

N
T

E
 A

 U
N

A
 F

A
C

T
U

R
A

. 
N

O
 E

F
E

C
T

U
A

R
 R

E
T

E
N

C
IO

N
 E

N
 L

A
 F

U
E

N
T

E
 P

O
R

 N
IN

G
U

N
 C

O
N

C
E

P
T

O
. 
R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 I
.V

.A
. 
R

E
G

IM
E

N
 C

O
M

U
N

. 



Página 1 de1

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 172939641

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPER CARS LA CORDIALIDAD

NIT: 900187562
No. de Certificado de
Acreditación:

Fecha de expedición: Fecha de vencimiento:

09-OIN-091-003

2025/04/172024/04/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA: EYY231

VOLKSWAGENMARCA:

CONSTELLATION 17.230LÍNEA:

PúblicoSERVICIO:

BLANCO GEADACOLOR:

2018MODELO:

4580CILINDRAJE:

DIESELCOMBUSTIBLE:

9536G8245JR812438VIN:

VOLQUETACLASE:

0154865A134859NRO. MOTOR:

9536G8245JR812438NRO. CHASIS:

OTS INGENIERIA S.A.SNOMBRE PROPIETARIO:

SAUL  BALLESTEROS BALLESTEROS

FIRMA DEL RESPONSABLE

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co









INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  QUIMICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE % C % Mn % Si % S % P % Nb % Ce % Cr % Ni % Cu

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2747555 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.29 1.05 0.22 0.017 0.016 0.000 0.47 0.01 0.01 0.01

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2769658 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.27 1.04 0.19 0.015 0.024 0.000 0.45 0.01 0.01 0.01

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2785288 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.07 0.20 0.019 0.021 0.000 0.46 0.01 0.01 0.01

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC4093184 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.27 1.06 0.21 0.015 0.015 0.000 0.45 0.02 0.01 0.01

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC4783153 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.07 0.21 0.016 0.025 0.000 0.46 0.01 0.01 0.00

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM1349843 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.07 0.20 0.015 0.005 0.000 0.47 0.02 0.05 0.10

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2301439 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.07 0.19 0.026 0.017 0.001 0.49 0.15 0.11 0.26

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM230143C NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.07 0.19 0.026 0.017 0.001 0.49 0.15 0.11 0.26

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308692 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.27 1.11 0.19 0.030 0.016 0.001 0.49 0.18 0.14 0.33

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308702 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.19 0.029 0.014 0.001 0.49 0.18 0.14 0.30

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308718 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.19 0.029 0.014 0.001 0.49 0.18 0.14 0.30

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308719 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.19 0.029 0.014 0.001 0.49 0.18 0.14 0.30

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2397243 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.11 0.18 0.026 0.016 0.000 0.49 0.08 0.11 0.33

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405443 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.27 1.10 0.19 0.019 0.017 0.000 0.48 0.15 0.14 0.27

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405446 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.27 1.10 0.19 0.019 0.017 0.000 0.48 0.15 0.14 0.27

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405469 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.27 1.10 0.19 0.019 0.017 0.000 0.48 0.15 0.14 0.27

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTY0355906 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.16 0.004 0.006 0.000 0.46 0.01 0.01 0.00
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Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
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INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
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INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  QUIMICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE % V % Mo

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2747555 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.003 0.000

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2769658 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.004 0.000

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2785288 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.003 0.000

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC4093184 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.004 0.000

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC4783153 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.005 0.000

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM1349843 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.012

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2301439 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.029

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM230143C NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.029

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308692 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.032

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308702 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.028

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308718 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.028

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308719 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.028

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2397243 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.026

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405443 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.025

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405446 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.025

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405469 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.002 0.025

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTY0355906 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.003 0.003
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Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
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INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
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Ternium del Atlantico S.A.S.
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01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  FISICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Resistencia

Fluencia

Resistencia

Tracción

Alargamiento Doblado Relación

RT/RF

Área Nominal Angulo

Resalte

Fecha

Ensayo

psi psi % Pulg.2 °

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2747555 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 70213 89050 17 Sin Grieta 1.27 51

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2769658 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 70881 91305 17 Sin Grieta 1.29 50

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2785288 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 68897 88827 19 Sin Grieta 1.29 51

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC4093184 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 68410 88272 20 Sin Grieta 1.29 50

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC4783153 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 67735 87886 19 Sin Grieta 1.30 49

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM1349843 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 68843 89088 18 Sin Grieta 1.29 0.20 50

20221207

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2301439 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 73094 97583 17 Sin Grieta 1.34 0.20 49

20221110

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM230143C NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 73094 97583 17 Sin Grieta 1.34 0.20 49

20221110

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308692 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 71735 95120 17 Sin Grieta 1.33 0.20 50

20221115

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308702 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 73011 97452 18 Sin Grieta 1.33 0.20 50

20221110
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Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
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INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
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01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  FISICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Resistencia

Fluencia

Resistencia

Tracción

Alargamiento Doblado Relación

RT/RF

Área Nominal Angulo

Resalte

Fecha

Ensayo

psi psi % Pulg.2 °

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308718 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 73011 97452 18 Sin Grieta 1.33 0.20 50

20221110

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308719 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 73011 97452 18 Sin Grieta 1.33 0.20 50

20221110

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2397243 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 74641 97246 17 Sin Grieta 1.30 0.20 53

20221220

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405443 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 75271 95428 16 Sin Grieta 1.27 0.20 50

20221219

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405446 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 75271 95428 16 Sin Grieta 1.27 0.20 50

20221219

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405469 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 75271 95428 16 Sin Grieta 1.27 0.20 50

20221219

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTY0355906 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 67181 89912 18 Sin Grieta 1.34 50

DATOS GENERALES PROPIEDADES  DIMENSIONALES
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Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
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INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
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Ternium del Atlantico S.A.S.
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INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  DIMENSIONALES

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Separación Extremos Espaciamiento Peso Metro (Masa) Altura Resalte

mm mm Kg/m mm

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Separación Extremos Espaciamiento Peso Metro (Masa) Altura Resalte

mm mm Kg/m mm

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2747555 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.4 8.5 0.969 1.00

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2769658 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.5 8.5 0.966 0.83

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC2785288 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.6 8.4 0.955 0.65

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC4093184 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.4 8.4 0.969 0.68

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BBC4783153 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.6 8.4 0.958 0.73

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM1349843 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.3 8.3 1.004 0.73

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2301439 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.8 8.3 0.985 0.83

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM230143C NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.8 8.3 0.985 0.83

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308692 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.6 8.3 0.979 0.69

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308702 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.7 8.3 1.009 0.71

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308718 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.7 8.3 1.009 0.71

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2308719 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.7 8.3 1.009 0.71

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2397243 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.3 8.4 0.982 0.88

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405443 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.6 8.5 0.965 82.00
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INFORME  DE  ENSAYOS
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NIT:
Teléfono:
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INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  DIMENSIONALES

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Separación Extremos Espaciamiento Peso Metro (Masa) Altura Resalte

mm mm Kg/m mm

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405446 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.6 8.5 0.965 82.00

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTM2405469 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.6 8.5 0.965 82.00

8001348 BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 BTY0355906 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 8.5 0.983 0.83

Declaración de Incertidumbre de la medición

     Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

     * Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2019 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2018

     * Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

     * Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

     Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable Incertidumbre Expandida(1)

    Resistencia a la Fluencia      ± 656 psi / ± 4.52 Mpa

    Resistencia a la Tracción      ± 656 psi / ± 4.52 Mpa

    Alargamiento      ± 0.378 %

    Altura Resalte      ± 0.019 mm

   Separación entre extremos      ± 0.038 mm
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INFORMACION GENERAL

Variable Incertidumbre Expandida(1)

    Espaciamiento      ± 0.035 mm

    Angulo de Resalte      ± 0.710 °

   Peso metro (masa)      ± 0.011 Kg/m

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.
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INFORME  DE  ENSAYOS
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INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  QUIMICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE % C % Mn % Si % S % P % Nb % Ce % Cr % Ni % Cu

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345915 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345916 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345917 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345920 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345923 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345928 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345929 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345930 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345935 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345937 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345938 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345940 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345941 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345942 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345943 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345944 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345945 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06
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CL 30 28 103 BARRANQUILLA
3700711

23/01/17
82562619
1 de 9  

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

_____________________
Autoriza

Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory  Manager



INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  QUIMICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE % C % Mn % Si % S % P % Nb % Ce % Cr % Ni % Cu

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345946 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345947 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345949 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345951 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345952 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.28 1.06 0.20 0.011 0.006 0.000 0.46 0.02 0.03 0.06

DATOS GENERALES PROPIEDADES  QUIMICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE % V % Mo

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345915 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345916 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345917 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345920 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345923 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345928 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345929 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345930 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345935 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

Cliente:
Dirección:
Teléfono:

Fecha Impresión
No. Remisión:
Página:

CENTRAL DE HIERROS LTDA
CL 30 28 103 BARRANQUILLA
3700711

23/01/17
82562619
2 de 9  

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

_____________________
Autoriza

Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory  Manager



INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  QUIMICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE % V % Mo

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345937 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345938 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345940 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345941 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345942 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345943 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345944 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345945 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345946 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345947 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345949 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345951 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345952 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 0.000 0.009

DATOS GENERALES PROPIEDADES  FISICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Resistencia

Fluencia

Resistencia

Tracción

Alargamiento Doblado Relación

RT/RF

Área Nominal Angulo

Resalte

Fecha

Ensayo

Cliente:
Dirección:
Teléfono:

Fecha Impresión
No. Remisión:
Página:

CENTRAL DE HIERROS LTDA
CL 30 28 103 BARRANQUILLA
3700711

23/01/17
82562619
3 de 9  

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

_____________________
Autoriza

Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory  Manager



INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  FISICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Resistencia

Fluencia

Resistencia

Tracción

Alargamiento Doblado Relación

RT/RF

Área Nominal Angulo

Resalte

Fecha

Ensayo

psi psi % Pulg.2 °

psi psi % Pulg.2 °

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345915 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345916 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345917 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345920 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345923 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345928 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345929 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

Cliente:
Dirección:
Teléfono:

Fecha Impresión
No. Remisión:
Página:

CENTRAL DE HIERROS LTDA
CL 30 28 103 BARRANQUILLA
3700711

23/01/17
82562619
4 de 9  

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

_____________________
Autoriza

Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory  Manager



INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  FISICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Resistencia

Fluencia

Resistencia

Tracción

Alargamiento Doblado Relación

RT/RF

Área Nominal Angulo

Resalte

Fecha

Ensayo

psi psi % Pulg.2 °

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345930 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345935 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345937 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345938 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345940 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345941 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345942 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345943 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

Cliente:
Dirección:
Teléfono:

Fecha Impresión
No. Remisión:
Página:

CENTRAL DE HIERROS LTDA
CL 30 28 103 BARRANQUILLA
3700711

23/01/17
82562619
5 de 9  

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

_____________________
Autoriza

Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory  Manager



INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  FISICAS

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Resistencia

Fluencia

Resistencia

Tracción

Alargamiento Doblado Relación

RT/RF

Área Nominal Angulo

Resalte

Fecha

Ensayo

psi psi % Pulg.2 °

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345944 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345945 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345946 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345947 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345949 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345951 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345952 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 69743 91164 18 Aceptado 1.31 0.11 55

20221125

DATOS GENERALES PROPIEDADES  DIMENSIONALES

Cliente:
Dirección:
Teléfono:

Fecha Impresión
No. Remisión:
Página:

CENTRAL DE HIERROS LTDA
CL 30 28 103 BARRANQUILLA
3700711

23/01/17
82562619
6 de 9  

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

_____________________
Autoriza

Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory  Manager



INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  DIMENSIONALES

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Separación Extremos Espaciamiento Peso Metro (Masa) Altura Resalte

mm mm Kg/m mm

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Separación Extremos Espaciamiento Peso Metro (Masa) Altura Resalte

mm mm Kg/m mm

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345915 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345916 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345917 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345920 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345923 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345928 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345929 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345930 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345935 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345937 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345938 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345940 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345941 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345942 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

Cliente:
Dirección:
Teléfono:

Fecha Impresión
No. Remisión:
Página:

CENTRAL DE HIERROS LTDA
CL 30 28 103 BARRANQUILLA
3700711

23/01/17
82562619
7 de 9  

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

_____________________
Autoriza

Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory  Manager



INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES PROPIEDADES  DIMENSIONALES

MATERIAL DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE Separación Extremos Espaciamiento Peso Metro (Masa) Altura Resalte

mm mm Kg/m mm

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345943 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345944 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345945 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345946 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345947 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345949 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345951 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

8007443 BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 BTM1345952 NTC 2289 GR60 Ternium Atlántic 2.2 6.2 0.554 0.57

Declaración de Incertidumbre de la medición

     Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

     * Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2019 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2018

     * Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

     * Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

     Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable Incertidumbre Expandida(1)

Cliente:
Dirección:
Teléfono:

Fecha Impresión
No. Remisión:
Página:

CENTRAL DE HIERROS LTDA
CL 30 28 103 BARRANQUILLA
3700711

23/01/17
82562619
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Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

_____________________
Autoriza

Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory  Manager



INFORME  DE  ENSAYOS

Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium del Atlantico S.A.S.
901131909-1
01 8000 423 724
Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Variable Incertidumbre Expandida(1)

    Resistencia a la Fluencia      ± 656 psi / ± 4.52 Mpa

    Resistencia a la Tracción      ± 656 psi / ± 4.52 Mpa

    Alargamiento      ± 0.378 %

    Altura Resalte      ± 0.019 mm

   Separación entre extremos      ± 0.038 mm

    Espaciamiento      ± 0.035 mm

    Angulo de Resalte      ± 0.710 °

   Peso metro (masa)      ± 0.011 Kg/m

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

Cliente:
Dirección:
Teléfono:

Fecha Impresión
No. Remisión:
Página:

CENTRAL DE HIERROS LTDA
CL 30 28 103 BARRANQUILLA
3700711

23/01/17
82562619
9 de 9  

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

_____________________
Autoriza

Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory  Manager



 

Km 6 autopista Puerto Colombia 

TEL 3598881-3008145539 e-mail canteramunarriz@outlook.com 

BARRANQUILLA- COLOMBIA 

 

Señores 

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL  

 

C E R T I F I C A C I O N 

 

 

 

 

Cordialmente 

 

Jorge Munarriz  

Representante legal  

Canteras Munarriz S.A.S 
 

 

 

 

CANTERAS MUNARRIZ SAS, con NIT 800.176.414.-3. comercializador minero 

segúń  certificado  de  RUCOM,  manifiesta  que  el  material  objeto  de  la  

comercialización  provienen del contrato de concesión minera No 21087 que cuenta con 

Licencia  

Barranquilla, 7 de mayo de 2024  

ambiental segúń resolución No 00312 de octubre 01 de 2003, de la Corporación 

Regional Del Atlántico, de los cuales se ha suministrado a CONSORCIO 

EDUCATIVO DISTRITAL con NIT 901.638.239-0, del proyecto de Objeto: 

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA” un volumen de ARENA de  

VEINTINUEVE (29  m3),  entre  el  1  de  abril  de  2024  hasta  el  30 de abril de 

2024. 

mailto:canteramunarriz@outlook.com


 

Km 6 autopista Puerto Colombia 

TEL 3598881-3008145539 e-mail canteramunarriz@outlook.com 

BARRANQUILLA- COLOMBIA 

 

Señores 

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL  

 

C E R T I F I C A C I O N 

 

 

 

 

Cordialmente 

 

Jorge Munarriz  

Representante legal  

Canteras Munarriz S.A.S 
 

 

 

 

CANTERAS MUNARRIZ SAS, con NIT 800.176.414-3 comercializador minero 

segúń  certificado  de  RUCOM,  manifiesta  que  el  material  objeto  de  la 

 comercialización  provienen del contrato de concesión minera No 21087 que cuenta con 

Licencia  

Barranquilla, 7 de mayo de 2024  

ambiental segúń resolución No 00312 de octubre 01 de 2003, de la Corporación 

Regional Del Atlántico, de los cuales se ha suministrado a CONSORCIO 

EDUCATIVO DISTRITAL con NIT 901.638.239-0, del proyecto de Objeto: 

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA” un volumen de material de MATERIAL 

SELECCIONADO  de  CUARENTA Y UNO  (41  m3),  entre  el  1  de  abril  de  2024 

hasta el 30 de abril de 2024. 

mailto:canteramunarriz@outlook.com


 

Km 6 autopista Puerto Colombia 

TEL 3598881-3008145539 e-mail canteramunarriz@outlook.com 

BARRANQUILLA- COLOMBIA 

 

Señores 

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL  

 

C E R T I F I C A C I O N 

 

CANTERAS MUNARRIZ SAS, con NIT 800.176.414.-3. comercializador minero 

segúń  certificado  de  RUCOM,  manifiesta  que  el  material  objeto  de  la  

comercialización  provienen del contrato de concesión minera No 21087 que cuenta con 

Licencia  

 

 

 

Cordialmente 

 

Jorge Munarriz  

Representante legal  

Canteras Munarriz S.A.S 
 

 

 

 

Barranquilla, 7 de mayo de 2024  

ambiental segúń resolución No 00312 de octubre 01 de 2003, de la Corporación 

Regional Del Atlántico, de los cuales se ha suministrado a CONSORCIO 

EDUCATIVO DISTRITAL con NIT 901.638.239-0, del proyecto de Objeto: 

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA” un volumen de GRAVILLA de  

TREINTA Y CUATRO  (34 m3), entre el 1 de abril de 2024 hasta el 30 de abril de 

2024. 

mailto:canteramunarriz@outlook.com














 



 



 



HACE CONSTAR

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES DE MINERALES-RUCOM

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 1073 del 26 de mayo de 2015, la Agencia Nacional
de Minería hace constar que CANTERAS MUNARRIZ S.A.S. con NIT número No. 8001764143,
acredita la calidad de beneficiario del título minero No. 21087 ubicado en el municipio PUERTO
COLOMBIA-ATLANTICO, para la exploración y explotación de un yacimiento de GRAVAS DE
CANTERA, CALIZA, RECEBO.

El título minero se encuentra anotado y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan
Minero e instrumento ambiental aprobados o se encuentra en régimen de transición ambiental que le
permite realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para dentro de los listados del RUCOM que trata el artículo
2.2.5.6.1.1.6 del Decreto No. 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1102 de 2017.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 28 dias del mes de febrero del año
2022.



CARRERA 68 No 75-102 
Barranquilla, Colombia 

+57 5 3532164; Ext: 109 
+57 5 3534026 

www.covein.com.co 

 
 
 
 

 

Señores 

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL 

CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA 

 

 

Atn. A quien interese 

 

Asunto: Certificación de recibo de material de excavación y demolición RCD. 

 

Por medio de la presente, y de acuerdo a lo solicitado, se certifica que el material de excavación y demolición del proyecto  

(AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCTAIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA), 

fue dispuesto en actividades de relleno, nivelación y aprovechamiento, dándole disposición final a los residuos que 

contribuyen a la nivelación de zonas públicas (urbanismo) del proyecto U.A.U LA LOMA, con Residuos de Construcción y 

Demolición RCD limpio no contaminados y material resultando del dragado del Rio Magdalena del predio autorizado por 

medio de las resoluciones No. 0255 de 22 de febrero de 2018 y No. 0860 de 22 de abril 2019 que nos otorga Barranquilla, 

por el Establecimiento Publico Ambiental Barranquilla Verde.  

 

  

DATOS BASICOS DEL RECEPTOR DE RCD 

Nombre o Razón social  CONSTRUCTORA DE OBRAS 

Número de identificación o NIT 800.151.054-7 

Representante Legal  Guillermo Cuello Lascano  

Funcionario Autorizado a certificar  Iván Jiménez Aguirre 

Nro. telefónico de contacto 3107258408 

Dirección  Carrera 68 N°75-102 

Municipio o Distrito Barranquilla- Atlántico  

Receptor de RCD Aprovechamiento  X Planta de 
aprovechamiento 

  Disposición final 
(m3) 

  

Cantidad de RCD recibidos del 
generador en (m3) 

DATOS BASICOS DEL GENERADOR 

Nombre del generador CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL  

Barranquilla, 4 de mayo de 2024  

Demolición: 44.68 m3                                                                

Excavación: 24.24 m3 



CARRERA 68 No 75-102 
Barranquilla, Colombia 

+57 5 3532164; Ext: 109 
+57 5 3534026 

www.covein.com.co 

Número de identificación  901.638.239-0 

Nro. Telefónico de contacto 653093483 

Dirección de domicilio  CRA 106 #50-67 

Dirección donde se generan los RCD  
Diferentes frentes de trabajo (instituciones educativas distritales que referencia el 
contrato de obra) 

 

 

 

 

________________________________ 

GUILLERMO ALBERTO CUELLO GIESEKEN  

U.A.U La Loma. 

COVEIN (Receptor RCD) 

 

 

 

Fecha de recepción de los RCD 1 al 30 de abril de 2024 

Nombre y NIT del transportador CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL/901.638.239-0 

La presente certificación se expide el día 4 de abril de 2024. Cordialmente, 



 

CARRERA 68 No 75-102 
Barranquilla, Colombia 

+57 5 3532164; Ext: 109 
+57 5 3534026 

  www.covein.com.co 

 
 
 
 

Barranquilla, 7 de Mayo de 2024 
 

 

Señores 

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL 

CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA 

 

 

Atn. A quien interese 

 

Asunto: Certificación de volúmenes de material de excavación y demolición RCD recibidos. 

 

Por medio de la presente, y de acuerdo a lo solicitado, se certifica que el material de excavación y demolición del proyecto  

(AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCTAIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA), 

fue dispuesto en actividades de relleno, nivelación y aprovechamiento, dándole disposición final a los residuos que 

contribuyen a la nivelación de zonas públicas (urbanismo) del proyecto U.A.U LA LOMA, a continuación, se relacionan las 

fechas y los volúmenes recibidos. 

 

- VOLUMENES DE DEMOLICION 

FECHA  No. RECIBO  
PLACA 

VOLQUETA  

VOLUMEN 
TRANSPORTADO 

(m3) 

DISPOSICIÓN 
FINAL  

  TOTAL 42  

 

 

- VOLUMENES DE EXCAVACION  

FECHA  No. RECIBO  
PLACA 

VOLQUETA  

VOLUMEN 
TRANSPORTADO 

(m3) 

DISPOSICIÓN 
FINAL  

  TOTAL 28  

 

2/04/2024 5040 EYY231 7 COVEIN 

8/04/2024 5041 EYY231 7 COVEIN 

15/04/2024 5042 EYY231 7 COVEIN 

18/04/2024 5043 EYY231 7 COVEIN 

22/04/2024 5044 EYY231 7 COVEIN 

25/04/2024 5045 EYY231 7 COVEIN 

4/04/2024 577 EYY231 7 COVEIN 

11/04/2024 578 EYY231 7 COVEIN 

23/04/2024 579 EYY231 7 COVEIN 

29/04/2024 580 EYY231 7 COVEIN 



 

CARRERA 68 No 75-102 
Barranquilla, Colombia 

+57 5 3532164; Ext: 109 
+57 5 3534026 

  www.covein.com.co 

 

 

La presente certificación se expide el día 7 de mayo de 2024.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

________________________________ 

GUILLERMO ALBERTO CUELLO GIESEKEN  

U.A.U La Loma. 

COVEIN (Receptor RCD)  
























