
 

 

Barranquilla, 1 de Agosto 2024 

Dr.: 
RACHID NADER ORFALE 
Secretario Jurídico 
Gobernación Atlántico 
 
ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO 1 DE JULIO AL  31 DE JULIO  2024. 
 
Respetado Dr: 

Durante el período relacionado en el asunto, se efectuaron las actividades que en adelante se relacionan, como 
respuesta a mis obligaciones contractuales derivadas del contrato de prestación de servicios profesionales N° 
202400022, estas son: 
 

Obligación Contractual Producto 
Asistir a las reuniones que sean programadas 

por parte de la Secretaría General 

 

Acompañamiento a los funcionarios de la secretaria 
general, para la organización del plan de trabajo y 
revisar los procesos de obras que están vigentes. 

Analizar, conceptuar y presentar las 
recomendaciones que considere sobre los 

asuntos técnicos que le sean asignado. 

Revisión los diseños de plazas y parques que 
presento el gerente Jorge Ávila, como son: Plaza de 

aguada de Pablo y la de la arepa de huevo en 
Luruaco. 

Atender oportuna y eficientemente las 
solicitudes técnicas realizadas por la Secretaría 

o la persona que esta delegue para tal fin. 

Acompañamiento en los procesos prorrogas y 
adiciones de las obras que están en ejecución y 

asistencia a los diferentes comités de obras. 
 

Presentar mensualmente informe detallado de 
la gestión de actividades 

Se entrega informe detallado de todas las actividades 
que se desarrollaron durante el periodo (Visitas a las 
obras, reuniones, Presentaciones de los proyectos y 

recomendaciones) 
 

 
Cordialmente, 
 
      
 
               
 Firma: _______________________________  
 
Nombre del Contratista: Dalmiro García Estrada 
Documento de Identificación: CC 72.220.172 
Dirección: Calle 54 #. 39-08. Casa 2 
Correo Electrónico: daragaes2015@gmail.com 
Teléfono Celular: 3014315507 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 
VISITAS DE OBRAS EN EJECUCIÓN CENTRO DEPORTIVOS NÁUTICOS: Se realizó un 

recorrido a las obras en ejecución del centro deportivo náutico en Salinas del rey, donde se pudo 

evidenciar un atraso en las obras del equipamiento principal y las dunas, la pasarela y la instalación de 

madera rolliza en el parqueadero se está concertando con la interventoría para su instalación, teniendo 

en cuenta que el concepto técnico del especialista contempla diferentes materiales que no estaban en 

el apu contratado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
REUNIÓN CON EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA  Y ALCALDIA DE 

PTO COLOMBIA: Se realizó una reunión con personal del área metropolitana y funcionarios de la 

alcaldía de Puerto Colombia y la gobernación, donde se expone el plan de trabajo que se implementara 

en la actualización catastral al municipio.  La gobernación realizo un convenio con el área 

metropolitana de Barranquilla por un valor de 2.500 millones, donde el AMBQ, será el ejecutor de la 

actualización. La fecha límite de entrega del producto es el 31 de diciembre 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

VISITA AL PARADOR TURISTICO DE LURUACO: Se evidencio el abandono en que se 

encuentra el parador turístico (equipamiento y el entorno), se encuentra un vigilante que manifiesta que 

desde diciembre del 2023 no hay actividad en el sitio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

A continuación, se enumeran las actividades que desde el inicio del contrato han sido asignadas y en 

las cuales se desarrollan distinto tipo de actividades: 

Para cada uno de los proyectos encomendados se desarrollo: 

 
 
PLAZAS Y PARQUES: Se adelanto el diagnóstico general de los escenarios que se les adelantara el 

mantenimiento preventivo y rutinario (37 escenarios), con un total de 497,010 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA TOTAL INTERVENCIÓN

TOTAL ESPACIOS

ÁREA TOTAL DE ZONAS VERDES

ÁREA TOTAL DE ZONAS DURAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. SUBREGI
ÓN MUNICIPIO NOMBRE DEL 

ESPACIO
TIPOLOGÍA DE 
INTERVENCIÓN ÁREA M2 GEORREFERECIACIÓN

AÑO 
INAUGURACI

ÓN

1 AMB Soledad Plaza De Soledad Plaza 8039,17
https://maps.app.goo.gl/13C3Fdmj

ANcqEysHA
2022

2 AMB Soledad
Parque El 
Porvenir

Parque 
Recreodeportivo

5473,25
https://maps.app.goo.gl/ZBAdNceK
iDszwUZF8

2018

3 AMB Soledad
Polideportivo de 

Soledad 2000
Escenario 
deportivo

17487
https://maps.app.goo.gl/CUb6wb4

woKtoxPjC7
2024

4 AMB Galapa

Parque Lineal -
Villa Olímpica Parque 

Recreodeportivo

11227,51
https://maps.app.goo.gl/Qg9GKxgR

qFuScDRo8
2022

Cancha De futbol 
Villa Olimpica

4199,54
https://maps.app.goo.gl/pC2Dy2Pg

9VE5DqUj8
2022

5 AMB Galapa
Cancha la 
Candelaria

Escenario 
Deportivo

11326,54 2024

6 AMB Galapa
Parque Mundo 

Feliz
Parque 

Recreodeportivo
12272

https://maps.app.goo.gl/NTYRvA47
t2x7ULj96 

2014

7 AMB Puerto Colombia
Parque Los 

Rosales
Parque 

Recreodeportivo
13512 N/D

8 AMB Puerto Colombia
Cancha De Futbol 

- Salgar
Escenario 
deportivo

9763
https://maps.app.goo.gl/8wBUF1B

C5N5MENSSA
2021

9 AMB Barranquilla
Parque Rebolo

Don Bosco
Parque 

Recreodeportivo
4796,82

https://maps.app.goo.gl/E31HxdsZ
Vrh7i6H5A

2016

10 AMB Barranquilla Plaza de la Paz Plaza 34132
https://maps.app.goo.gl/T3TnNn8v

KH8opTSG7
2019

11 AMB Malambo
Mega Parque 

Recreodeportivo
Sur de Malambo

Parque 
Recreodeportivo

8760,86
https://maps.app.goo.gl/cAvJZQa5

NtSCh6UZA
2022

12 CENTRO Usiacurí

Plaza Museo de 
Julio Flórez 

incluye Pozos de 
Aguas 

Mineromedicinal
es 

Plaza 5090
https://maps.app.goo.gl/64a8HS9X

7ajzLzUM9
2013

13 CENTRO Usiacurí
Parque Mirador y 
cancha chacanita

Mirador 6165
https://maps.app.goo.gl/7zXqxsM
mqAMSaT1G6

2022

14 CENTRO Baranoa Concha Acústica Plaza 29583,34
https://maps.app.goo.gl/Z5qwH7E
ep5FLafYH7

2022

15 CENTRO Baranoa
Parque Espejo de 

Agua
Parque 

Recreodeportivo
16535

https://maps.app.goo.gl/owvtBK9a
M573hYeh7

2013

16 CENTRO Baranoa
Cancha La 
Primavera

Escenario 
deportivo

10594,32
https://maps.app.goo.gl/qtENMqA

bp2FL1jTJ8
2022

17 CENTRO Luruaco Parque Estadio
Escenario 
deportivo

12812
https://maps.app.goo.gl/tkL2bnxm

R8HAGj9G8
2015

18 CENTRO Sabanalarga
Cancha sintética 

Molinero
Escenario 
deportivo

10044,63
https://maps.app.goo.gl/eaxjam5iT

AYTjiTy7
2018

19 CENTRO Sabanalarga Campo Bolivar
Escenario 
deportivo

8702
https://maps.app.goo.gl/TzgkLasQ5

rYCcY9n8
2023

20
COSTER

A
Tubará

Plaza de Las 
Madres

Plaza
5031,46

https://maps.app.goo.gl/SRNCrnnU
BF98jShu6

2019

Entorno Iglesia 3503,3
https://maps.app.goo.gl/qSpxRvBiB

HsbX84v6
2023



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. SUGREGIÓN MUNIICIPIO NOMBRE DEL 
ESPACIO

TIPOLOGÍA DE 
INTERVENCIÓ

N
ÁREA M2 GEORREFERECIACIÓN

AÑO 
INAUGURA

CIÓN

21 COSTERA Tubará Centro de 
Integracón Tubará

Escenario 
deportivo 16714 https://maps.app.goo.gl/vt4BA6

6DYHLfi5Xo8 2019

22 ORIENTAL Santo Tomás Plaza de Santo 
Tomás Plaza 6512 https://maps.app.goo.gl/9tQiFC2

Am2gZYRdVA 2019

23 ORIENTAL Santo Tomas Parque El Recuerdo 
Parque 

Recreodeporti
vo

5849,33 https://maps.app.goo.gl/a1xu5e
mNCbbD5fGt8 2021

24 ORIENTAL Ponedera Parque Lineal 
Ponedera Malecón 1515 https://maps.app.goo.gl/QAzsZP

vdWaFdtyEX6 2022

25 ORIENTAL Ponedera Parque Central
Parque 

Recreodeporti
vo

10238https://maps.app.goo.gl/A2bKktk
cmpjb5uKY9 2023

26 ORIENTAL Sabanagrande Cancha De Futbol El 
Libertador 

Escenario 
deportivo 8532,10 https://maps.app.goo.gl/4FdxVT

7b2dWvHj8m6 2021

27 ORIENTAL Sabanagrande Parque Estadio Escenario 
deportivo 22883,67 https://maps.app.goo.gl/VqfKHh

at2pJRi1W46 2024

28 SUR Santa Lucia
Plaza Son De Negro Plaza 5178https://maps.app.goo.gl/opMDm

Y4gyKhmgBsd8 NO DET

Malecón y Plaza 
Bolívar Malecón 7180 https://maps.app.goo.gl/eb4rdN

pZfDF8ihD28 2019

29 SUR Santa Lucia Cancha el Progreso Escenario 
deportivo 10356,44https://maps.app.goo.gl/9UrhEr4

Z9Nf858EA7 2023

30 SUR Candelaria
Plaza La Libertad

Plaza
4622https://maps.app.goo.gl/KvDCBc

8EGXqj5ucK7 2019

Ampliación de Plaza 5000https://maps.app.goo.gl/kvPn3uz
oCis2Jkqa8 2019

31 SUR Candelaria Estadio municipal 
de Candelaria

Escenario 
deportivo 9529https://maps.app.goo.gl/SqCLyT5

vZ9VFUqfj6 2018

32 SUR Candelaria Parque El Carmen
Parque 

Recreodeporti
vo

4232 https://goo.gl/maps/riyRmEdfnY
FutNRX7 2022

33 SUR Manatí

Centro de 
integración 
Deportivo Escenario 

deportivo

21301,8 https://maps.app.goo.gl/dCXGPX
d2zj5k8mrY7 2019

Estadio de Beisbol 18195,97https://maps.app.goo.gl/Aymge1
YghAwx7P5u7 2019

34 SUR Manatí Parque Lineal con 
bulevar

Parque 
Recreodeporti

vo
2600,00https://maps.app.goo.gl/A2bKktk

cmpjb5uKY9 NO DET

35 SUR Suan Cancha Victor
Danilo Pacheco

Escenario 
deportivo 8522 https://maps.app.goo.gl/PQv1Y7

UssDVgrMTi7 2022

36 SUR Campo de la 
Cruz Parque Estadio Escenario 

deportivo 25826 https://maps.app.goo.gl/VqfKHh
at2pJRi1W46 2017

37 SUR Repelón Centro de 
Integración Repelón

Escenario 
deportivo 53172,00 https://maps.app.goo.gl/33P949

aqJfrZYr8TA 2018



 

 

 

 

 

 

ÁREA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

AÑO DE APERTURA

Bancas en mal estado

Piedras de fuente de la 
luna en mal estado

Pisos de locales y baños 
de plaza 3 agrietados

Zonas de paisajismo en 
mal estado

ÁREA

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

AÑO DE APERTURA

Malla de cerramiento 
totalmente deteriorada

Ventanas partidas en 
baños

Barandas y elementos de 
acero en mal estado


