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Entre LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO, identificada con CC. No. 38.563.929, quien actua en
su calidad de ordenadora del gasto de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de la
Administracion Central del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios
de Santiago de Cali, con NIT. 890.399.011-3 segun Decreto de nombramiento N0.4112.010.20.0001
del 01 de enero de 2024 y Acta de posesion No.10 del 01 de enero de 2024, de conformidad con la
delegacion otorgada por el sefior Alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto Extraordinario N°.
411.0.20.0516 de 28 de septiembre de 2016, en concordancia con el Decreto N°. 4112.010.20.0025
de 2024 modificado por el Decreto N°. 4112.010.20.0030 de 2024 y Decreto No. 4112.010.20.0342
del diez (10) de mayo de 2024, (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, MANUEL
FELIPE RAMIREZ BARON identificado con cédula de ciudadania No. 80.773.283 de Bogota,
representante legal del CONSORCIO FONTANA 2024 identificado con el NIT No.901.860.678-0 (en
adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la
oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016,
se establecié la nueva estructura de la Administracion Central del Distrito de Santiago de
Cali y las funciones de sus dependencias, a fin de mejorar la capacidad administrativa y el
uso eficiente de los recursos.

1. Que la Secretaria de Infraestructura de Santiago de Cali tiene como propdsito aquel definido
en el articulo 205 del Decreto extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 siendo el organismo
encargado del disefio y desarrollo fisico de los proyectos de construccion de Infraestructura
de las vias (arterias, colectoras y complementarias). Puentes o deprimidos viales, puentes
peatonales, andenes, espacio publico y mobiliario urbano complementario a las vias, y la
ciclo- infraestructura, mantenimiento de la malla vial en la Alcaldia de Santiago de Cali, asi
como realizar los estudios socioecondmicos y de factorizacion para decretar y definir la zona
de influencia y distribucién de la contribucién de valorizacion.

Il. Que la Secretaria de Infraestructura es responsable del mantenimiento preventivo y
correctivo de las vias urbanas y rurales de la ciudad, con el propdsito de garantizar 6ptimos
estandares de movilidad para el transporte publico y el particular. Por lo cual una adecuada
y oportuna estrategia del mantenimiento de la malla vial contribuye positivamente a la
calidad de vida de los habitantes, especialmente en materia vehicular, peatonal y de
salubridad.

V. Que, el Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali, atendiendo el componente técnico
especifico y deber misional de la Secretaria de Infraestructura otorga atribuciones en
materia de contratacion a la Secretaria de Despacho para que suscriba sin limite de cuantia
en el marco de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019
de 2012, Decreto 092 de 2017, Ley 1882 de 2018 y las normas que los modifiquen,
reglamenten o adicionen, todos los actos y documentos pre contractuales, contractuales y
post contractuales, asi como adjudicar o declarar desiertos los respectivos procesos de
seleccion, respetando los lineamientos que en materia contractual haya emitido y emita el
Departamento Administrativo de Contratacion Publica mediante Decreto No.
4112.010.20.0342 del diez (10) de mayo de 2024.

V. Que la entidad adelanté proceso de licitacion publica No. 4151.010.32.1.0309 — 2024 con
el objetivo de “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI", de acuerdo a los proyectos de inversion
denominados:
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VI

VII.

VIII.

BP-26002990: CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS DE DRENAJE EN LA ZONA
URBANA Y RURAL DE SANTIAGO DE CALI

BP-26003962: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CORREGIMIENTO DE LA
BUITRERA DE SANTIAGO DE CALI

BP-26003988: CONSTRUCCION OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO DE LA
BUITRERA SANTIAGO DE CALI

BP-26003989: CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL
CORREGIMIENTO EL SALADITO DE SANTIAGO DE CALI

BP-26003990: CONSTRUCCION DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL
CORREGIMIENTO LA ELVIRA SANTIAGO DE CALI

BP-26003991: CONSTRUCCION DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL
CORREGIMIENTO FELIDIA SANTIAGO DE CALI

BP-26003993: CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL
CORREGIMIENTO LA CASTILLA DE SANTIAGO DE CA

Cddigo del proyecto: BP-26003994

Nombre del proyecto: CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL
CORREGIMIENTO LA PAZ DE SANTIAGO DE CALI

Actividad: BP-26003994/1/01/01/01 - Construir obras de drenaje en el corregimiento La Paz.
Valor: $ 179.097.300

Actividad: BP-26003994/1/01/03/01 - Construir vias en el corregimiento La Paz.

Valor: $ 193.804.207

BP-26003999: CONSTRUCCION DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL
CORREGIMIENTO DE PICHINDE SANTIAGO DE CALI

BP-26004000: CONSTRUCCION DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL
CORREGIMIENTO VILLACARMELO SANTIAGO DE CALI

Que, de acuerdo con los documentos y actuaciones del proceso, que se encuentran
debidamente publicados en la plataforma SECOP II, es claro que el proceso de licitaciéon
publica No. 4151.010.32.1.0309.2024, garantiz6é los principios de igualdad, libertad de
concurrencia, transparencia y pluralidad de oferentes.

Que mediante Resolucién No. 4151.010.21.00059 del 13 de junio de 2024 la Entidad
ordend la apertura del Proceso de Contratacion nimero No. 4151.010.32.1.0309 - 2024.

Que mediante Resolucion No. 4151.010.21.0104 del 1 de agosto de 2024 la Entidad
adjudicé el Contrato al Contratista CONSORCIO FONTANA 2024 representado legalmente
por MANUEL FELIPE RAMIREZ BARON identificado con cédula de ciudadania No.
80.773.283 de Bogota, conformado por CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON S.A.S. con
NIT 900.634.172-4 con una participacion del 30%, representada legalmente por MANUEL
FELIPE RAMIREZ BARON identificado con cédula de ciudadania No. 80.773.283 de
Bogota, RECURSOS Y SENALIZADORES VIALES S.A.S. con NIT 901.225.380-9 con una
participacion del 40%, representada legalmente por MANUEL FELIPE RAMIREZ BARON
identificado con cédula de ciudadania No. 80.773.283 de Bogota y RAMBAR INGENIERIA
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S.A.S. con NIT 901.262.835-5, representada legalmente por SANTIAGO ANDRES
RAMIREZ BARON con cédula de ciudadania No. 1.020.725.834 de Bogota; como quiera
que dicho proponente ademas de CUMPLIR a cabalidad con los requisitos juridicos,
financieros y técnicos, establecidos en el pliego de condiciones, se encuentra en el primer
orden de elegibilidad con una asignacién de 99,9903746 puntos.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cadigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 3

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion No.
4151.010.32.1.0309-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial Lote 03 asi

CORREGIMIENTO LOCALIZACION
NAVARRO VEREDA EL ESTERO
PANCE VEREDA LA VORAGINE SECTOR ARCA DE NOE

ALTO DE LOS MANGOS
LA BUITRERA

VIA VEREDA ALTOS DEL ROSARIO FINCA EL PARAISO

VILLACARMELO VEREDA DOS QUEBRADAS FRENTE A FINCA LA LEANDRA
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CORREGIMIENTO

LOCALIZACION

COACHA

VEREDA DOS QUEBRADAS FRENTE A FINCA AURORA Y

VEREDA LA FONDA SECTOR LA ROCHELA

LOTE OBJETO DEL PROYECTO, LOTE O FREDNETES ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y /O
GRUPO TRABAJO MANTENIMIENTO A EJECUTAR

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y/O NAVARRO: CONSTRUCCION DE
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS CUNETAS
TERCIARIAS EN LAS VEREDAS DE LOS PANCE: CONSTRUCCION DE CUNETAS
CORREGIMIENTOS DE  NAVARRO, LA BUITRERA: CONSTRUCCION DE

3 PANCE, LA BUITRERA Y 7 frentes CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE Y
VILLACARMELO DEL DISTRITO MANTENIMIENTO DE LA ViA
ESE?S?@'O’, DE?A%';TEIQ/(A)[Q' A?_ULLURADIE VILLACARMELO: CONSTRUCCION DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI. CUNETAS

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato es de tres (3) meses, contados a partir del inicio de
ejecucion del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

PARAGRAFO I: La fecha de inicio de ejecucién se encuentra sujeta a los términos de armonizacion
presupuestal 2024 al Plan de Desarrollo “Cali capital Pacifica de Colombia 2024-2027”

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE
($796.417.293,00) equivalentes a 612,628 SMMLV para el afio de suscripcion del contrato 2024
includo AIU del 34,30 % porcentaje que se discrimina de la siguiente manera:
ADMINISTRACION:29,30% y UTILIDAD: 5,00%, y demas costos directos e indirectos que se
generen con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato de obra.

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
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El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600010848
del 23 de abril de 2024, por valor de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($ 3.881.651.720) con
cargo al compromiso presupuestal:

item: 1 Valor: 988.458.301 COP

Apropiacion: 4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/5304000003/BP260029901010223
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre Destinacién/Vias y obras de
drenaje e/Construir vias y obra Proyecto: BP-26002990/1/01/02/23 Construir vias y obras de drenaje
rurales.

Valor a apropiar: $ 163.457.682,00

item: 9 Valor: 292.000.000 COP
Apropiacion:4151/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/53040040004/BP260039621010101  SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre
Destinacion/ServiciosDelLaConstruccidn/A/fas con mantenimiento Proyecto: BP-
26003962/1/01/01/01 Realizar obras de mantenimiento de la red vial.

Valor a apropiar: $ 264.405.309,00

Item: 10 Valor: 46.519.623 COP
Apropiacion:4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/53040040003/BP260039881010101
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre Destinacién/Vias y obras de
drenaje e/Construir obras de drenaje Proyecto: BP-26003988/1/01/01/01 Construir obras de drenaje
en los corregimientos.

Valor a apropiar: $ 42.976.723,00

Item: 11 Valor: 358.641.741 COP
Apropiacion:4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/53040040003/BP260040001010101
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre Destinacién/Vias y obras de
drenaje e/Construir obras de drenajes Proyecto: BP-26004000/1/01/01/01 Construir obras de drenaje
en los corregimientos.

Valor a apropiar: $ 325.577.579,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura pagara al CONTRATISTA el valor del
contrato, mediante el reconocimiento de actas parciales a precios unitarios fijos sin formula de reajuste
de la siguiente forma: el noventa (90%) del valor conforme avance de obra, previa presentacion y
aprobacion del informe de avance del trabajo, por parte del interventor designado para el efecto, y el
10% restante con el Acta de recibo final y recibo a satisfaccidn por parte del interventor, acompafadas
de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar,

con el aporte de los siguientes documentos:

® Factura de venta que debera cumplir con todos los requisitos establecidos en el articulo 617
del Estatuto Tributario e indicar el numero del contrato objeto de pago.

® Sies persona juridica copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de
Seguridad Social (Pension, Salud, ARL Y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido
por el representante legal o revisor fiscal, segun corresponda y de conformidad con el articulo
50 de la Ley 789 de 2002.
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® Sies persona natural, planilla de autoliquidacion y pago de la seguridad social integral (Pension,
Salud, ARL) mes vencido.

® Certificacidn de recibo a entera satisfaccion de lo que consten en la factura y/o cuenta de cobro,
las cuales deben ser refrendadas por el representante de la entidad contratista, el Supervisor /
interventor del contrato y un funcionario competente que la secretaria de infraestructura designe
para tal fin.

En todo caso, el pago se realizara de conformidad con los tramites administrativos a que haya lugar y
de acuerdo a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja, dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la radicacion en debida forma y con todos los anexos de la cuenta de cobro o factura,
previo el cumplimiento de los requisitos de Ley.

Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebracion, ejecucién y/o liquidacion del
contrato, corren por cuenta del contratista y no daran lugar a ningun pago adicional a los precios
pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos se causaran conforme la normativa
vigente.

Con relacidon a las retenciones en la fuente a titulo de los diferentes impuestos nacionales,
departamentales o municipales, la Administracién procedera de conformidad con la normativa tributaria
vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso de que no haya
lugar a alguna de ellas, debera indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exencion.

Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a titulo enunciativo, se tienen
los siguientes:

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASI:
- Pro Desarrollo 1,00%
- Pro Univalle 2,00%
Menores de: $103.354.740 8.50% - Pro Hospital 1,00%
(2.196 UVT) ’ - Pro UniPacifico 0,50%
- Pro Adulto Mayor 2,00%
- Pro Deporte y Recreacion 2,00%

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASI:
- Pro Desarrollo 3,50%
Entre: - Pro Univalle 2,00%
$103.354.740 (2.196 UVT) 11.00% - Pro Hospital 1,00%
Y $191.648.680 (4,072 ’ - Pro UniPacifico 0,50%
uvT) - Pro Adulto Mayor 2,00%
- Pro Deporte y Recreacion 2,00%

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASI:
- Pro Desarrollo 3,50%
- Pro Univalle 2,00%
) - Pro Hospital 1,00%
mag;)zrejvi? $191.648.680|  1500%  [“Pro UniPacifico 0,50%
’ - Pro Cultura 1,00%
- Pro Adulto Mayor 2,00%
- Pro Deporte y Recreacion 2,00%

Contribucion Especial: El contrato esta sujeto al tributo especial contenido en la ley 1106 de 20086,
prorrogado mediante el articulo 8 de la ley 1738 de 2014, la contribucién especial del cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato de que trata. El oferente adjudicatario debera pagar todos los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades

. Cédigo = CCE-EICP-IDI-05 . Version | 5




. _ ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO .
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
Cédigo CCE-EICP-IDI-05 Pagina 8de 22
Version No. ' 5

nacionales, departamentales o municipales que afecten el contrato y las actividades que de él se
deriven.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas
en las normas para el distrito de Santiago de Cali vigente durante la ejecucion del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje
no inferior al cincuenta por ciento (50%), de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, al menos el cinco por ciento (5 %), sin
perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y
caracteristicas propias de la regién, de la mano de obra no calificada de la regiéon seran
mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos
domiciliados por al menos el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutard el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.
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5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situaciéon que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

Cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno
superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Las demas de acuerdo con la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones generales, el contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones:
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1.

N

N

Ejecutar las obras requeridas con las especificaciones aprobadas por la Secretaria de
Infraestructura y de acuerdo con las cantidades y unidades establecidas en el anexo técnico
y documentos del proceso asi como los estandares de calidad y requisitos constructivos
definidos y/o aprobados por la interventoria.

Inspeccionar el sitio donde se ejecutara el proyecto para observar las condiciones existentes
en el mismo y planear los trabajos a realizar conforme las especificaciones técnicas descritas
en el Anexo Técnico.

Efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas obras puedan destinarse al
fin para el cual fueron disefiadas y en general cualquier otro elemento o servicio que se
requiera para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir.

. Cumplir con el programa de obra presentado en la propuesta con el fin de que la construccion

no se vea interrumpida en ningun momento y las intervenciones sean realizadas en el menor
tiempo posible sin afectar la movilidad. Debera incluir la ruta critica para el plazo contractual.
Una vez cumplidos los requisitos de ejecucién del contrato, los proponentes adjudicatarios
deberan garantizar el inicio inmediato de las actividades contratadas.

Entregar a plena satisfaccion de la Secretaria de Infraestructura las obras objeto del contrato
a suscribir, al igual que todas las obras complementarias dentro del plazo establecido con
previa aprobacién y recibido a satisfacciéon por parte de la Secretaria de Infraestructura.

6. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, asi como

10.

1.

con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecucion
de obras como la que es objeto de este contrato.

Realizar la demarcacion vial correspondiente de acuerdo a la reglamentacion vigente.

Transportar y mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo,
herramientas, materiales, insumos, personal de trabajo, personal administrativo y logistico en
general para la ejecucion sin interrupciones de las obras de los frentes de trabajo de forma
simultanea e independiente.

Aportar todos los equipos, maquinaria, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o
accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal
cumplimiento del contrato a suscribir.

Garantizar que los elementos, materiales, accesorios y equipos empleados son de primera
calidad y cumplen con las especificaciones exigidas, para lo cual antes de instalarse el
contratista presentara al interventor los certificados y los elementos para ser revisados y
autorizados por el interventor y constatar la calidad de los mismos. Los materiales propuestos
por el constructor deberan cumplir las especificaciones técnicas contenidas en los disefios y
los métodos constructivos deberan garantizar que no afecten la condicién funcional de la obra.
En caso de defectos en los materiales, estos seran imputados al contratista, y deberan ser
cambiados y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que
decida emprender el contratante.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito de Santiago
de Cali — Secretaria de Infraestructura por conducto de la interventoria del contrato.
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12. No interferir con el trabajo del interventor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y
prestarle la colaboracion que éstos requieran.

13. Permitir que los empleados e ingenieros designados por el Distrito de Santiago de Cali -
Secretaria de Infraestructura, inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de los trabajos
y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios
requeridos para cumplir con su labor de revision y control de los productos y materiales
empleados o a emplear, procesados 0 a procesar, segun sea el caso.

14. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y actividades con
cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del
plazo previsto, e informar de inmediato al interventor de cualquier imprevisto o impedimento
que perturbe la realizacion de los trabajos o el cumplimiento del contrato.

15. Mantener el personal profesional y/o operativo solicitado en el Anexo Técnico del proceso y
contemplado en la propuesta, con autoridad para actuar en nombre del proponente
adjudicatario. El personal de la obra debe estar plenamente identificado por parte del
contratista mediante el uso de dotacion marcada con el nombre del contratista.

16. Designar un empleado que se encargue de atender en forma directa los requerimientos del
Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura durante la ejecucién del contrato.

17. El proponente adjudicatario debera realizar a nombre del Distrito de Santiago de Cali —
Secretaria de Infraestructura, la constitucién de las garantias correspondientes, de acuerdo
con lo estipulado en el pliego de condiciones.

18.Contemplar dentro de sus gastos administrativos el suministro, instalacion y desmonte de valla
informativa del contrato de obra, de acuerdo con los requerimientos de la Secretaria de
Infraestructura y la normatividad vigente. El contenido de las vallas sera previamente definido
por la Secretaria de Infraestructura:

a. La informacién exterior visual debera estar integrada fisica y visualmente al paisaje,
respetando los elementos constitutivos del espacio publico, teniendo en cuenta las
condiciones de visibilidad que se puedan presentar.

b. La informacién exterior visual, asi como las dimensiones de las vallas, seran de acuerdo a
las especificaciones técnicas minimas definidas por la Alcaldia del Distrito de Santiago de Cali
e informadas por la Secretaria de Infraestructura dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la ejecucion del contrato, de conformidad con la ley 140 de 1994 por la cual se reglamenta
la Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional, y demas normas que la adicionen o
modifiquen.

c. Esta valla debe contener las caracteristicas de la obra, como son valor, duracién, financiacion
y clase de obra entre otros.

19. Asistir a las reuniones programadas por la Interventoria y/o Supervision del contrato.
20. Llevar la respectiva bitacora de la obra a realizar.

21. Llevar un registro fotografico digital de avance semanal en medio magnético y presentarlo al
interventor.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el
desarrollo final de los trabajos planteados y entregar a la Entidad la bitacora de la obra.

Revisar en detalle la matriz de riesgo de este proceso y establecer las acciones para mitigar
los efectos de los riesgos establecidos en la misma.

Responder civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la
ejecucion del contrato de conformidad con los articulos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993.

Actuar con autonomia y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas
actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demas contenidas en el mismo.

Responder por todos los dafios o defectos que se presenten en la ejecucion del Contrato
desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como los
posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el montaje y/o construccién, de mala
calidad de los materiales, etc. Durante el periodo de la garantia obligatoria o la ejecucién del
contrato, el oferente adjudicatario debera solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito
de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura, en un lapso no mayor a 48 horas.

Mantener al contratante indemne vy libre de todo reclamo, litigio o accién legal por accién u
omision en la ejecucion del objeto contratado.

Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que
incurra cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.

Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA DE GESTION
DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal empleado, incluidos
los subcontratistas, en la ejecucién de las obras.

Realizar las compensaciones ambientales establecidas en los permisos ambientales (si
aplica).

Implementar las medidas de gestion social, seguridad industrial y salud ocupacional durante
las obras de construccién de los proyectos pues debera garantizarse la seguridad de la
poblacion dentro del area de influencia de los mismos, incluyendo poblacién aledafia,
trabajadores y usuarios finales, para lo cual se debera cumplir como minimo con los siguientes
requisitos:

Durante la etapa de construccion de los proyectos, la interacciéon con la comunidad debera
ser proactiva y preventiva.

La comunicacion debera ser efectiva y contemplar un proceso de informacion permanente y
oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologias en pro del bien comun y
fortalecer los mecanismos de conciliacion.

Los canales de comunicacion deben ser apropiados entre los representantes de la comunidad
y el constructor.

Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una programacion
estructurada de los temas
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

La construccion de las obras debera cumplir e implementar como minimo las medidas de
manejo ambiental definidas en la etapa de disefio.

Los procedimientos constructivos seleccionados deberan propender por minimizar el
desperdicio de materiales y la generacion de contaminantes, el uso eficiente del agua
(minimizar los requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro de la obra, la recoleccion de
aguas lluvias y la implementacion de dispositivos de uso eficiente de agua), la eficiencia
energética (mediante la utilizacion de aparatos de alta eficiencia energética y/o uso de
energias renovables), el uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la
utilizacion de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las obras.

Los proveedores de materias primas y otros insumos, asi como los sitios de disposicion de
residuos de la construccién deben contar con los respectivos permisos, certificados y
autorizaciones vigentes durante toda la ejecucion de la obra el proponente adjudicatario
debera utilizar el material de excavacion de la obra, para realizar los rellenos necesarios en
la obra, previa autorizacion de la Interventoria.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o0 al medio ambiente, y garantizar que
asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacion, prevencion y control
de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los
derivados de emergencias y/o contingencias.

Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar dafio al medio
ambiente y a la salud humana.

Divulgar y aplicar la politica ambiental, de seguridad y salud ocupacional establecida por el
contratante, al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad
o el ambiente.

El contratista debera tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminacion
ambiental, la prevencidn de riesgos durante la ejecucion de sus operaciones o actividades y
cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables.

El contratista se obliga a implementar practicas de construccion sostenibles y a tomar todas
las medidas necesarias para minimizar cualquier impacto negativo en el medio ambiente
durante el desarrollo del proyecto.

EL CONTRATISTA no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud
humana, ni contaminara la atmdsfera, el suelo o los cuerpos del agua.

El contratista se compromete a realizar una gestiéon adecuada de residuos, asegurandose de
su correcta disposicion final, preferiblemente a través de métodos de reciclaje o reutilizacion
siempre que sea posible. La violacion de estas normas se considerara incumplimiento grave
del contrato, y el CONTRATANTE podra aplicar la clausula penal o multas a que hubiere
lugar, sin perjuicio de las demas acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o
ente competente de orden Distrital o Nacional.

CLAUSULA CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: El contratista debera
cumplir con programas de manejo y disposicion de residuos solidos. Para acreditar esta
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obligacion debera aportar el Certificado de Disposicion Final de Residuos correspondiente al
Interventor del contrato, para autorizar cada pago.

44. CLAUSULA CON ENFOQUE DE INCLUSION SOCIAL: El contratista debera vincular una (01)
persona en situacion de vulnerabilidad para la ejecucion del contrato diferente a la vinculacion
de personal en condicion de vulnerabilidad indicado en la normativa vigente. El plazo maximo
para acreditar esta vinculacién sera de un mes contado a partir de la fecha de inicio de
ejecucion del contrato, para lo cual debera presentar al supervisor y/o interventor, el contrato
laboral suscrito en cualquiera de sus modalidades o contrato de prestacion de servicios segun
sea el caso, junto con las hojas de vida de las personas beneficiarias con sus datos de
contacto y los documentos soporte que acrediten su condicién de vulnerabilidad. El contratista
debera garantizar su vinculacion por el término del contrato, acreditando esta circunstancia
en cada pago; en caso de cambio de personal, debera notificar al supervisor y entregar los
soportes respectivos.

45. Las demas inherentes al objeto del contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El

1.

3.

4.

Contratista tiene derecho a:

Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

Recibir por parte del contratante y la interventoria la informacion que requiera el contratista para
la correcta ejecucion del contrato.

Liquidar el contrato.

Las deméas obligaciones inherentes al contrato y las consignadas en el manual de contratacion.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.

2.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la

etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.
Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El

Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El

contratista se obliga a indemnizar al CONTRATANTE con ocasion de la violacion o el

incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a
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mantener indemne al Distrito de cualquier dafio o perjuicios originados en reclamaciones de terceros
que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta
por el valor del presente contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 50% de mano de obra no calificada de la regién
causara multas equivalentes a 0.01% del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no
cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucién del contrato, de
conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 0.01% del valor total del
contrato.

Se causaran multas equivalentes a 0.6 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del
valor del contrato.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que informe
la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causaran
multas equivalentes a 0.6 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al
momento en que se hizo el requerimiento.

3. Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato el cien por ciento (100 %), sin perjuicio
de incluir uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes a 0.6 SMMLV por cada
dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0.01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0.1% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en el cumplimiento de los requisitos para el inicio de ejecucion
del contrato o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente
al 0.01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso
de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.
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5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Porincumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una
multa equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 0.01 salarios minimos diarios 0 mensuales
legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a cinco (5) salarios minimos
diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

11. Por no corregir, dentro del término que para el efecto se le sefale por parte del interventor, los
errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecucién de la obra, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.
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CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato. La imposiciéon de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacioén anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es 6bice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia unica de cumplimiento.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Puablica

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados a partir

de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicion |
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdéliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ Distrito Especial de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura

beneficiario identificada con NIT 890.399.011-3

Amparos. vigenci Vigencia Valor Asegurado

y P ’ v%lore Cumplimiento general del | Hasta la | 20%

asegurados contrato y el pago de las | liquidacion del

multas y la clausula penal | contrato
pecuniaria que se le impongan
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Caracteristica  Condicién |
Pago de salarios, | Plazo del contrato | 10%
prestaciones sociales |y tres (3) afos
legales e indemnizaciones | mas.

laborales del personal que el

contratista haya de utilizar en

el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las | Contados a partir | 30%

obras ejecutadas entregadas | de la fecha en la

a satisfaccion cual la Entidad

Estatal recibe a

satisfaccion la

obra. por cinco (5)

afios mas

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afo del contrato

e Objeto del contrato
Informacion e Firma del representante legal del contratista
necesaria dent] e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.
de la pdliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion
y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién
o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
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reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (05)
afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Distrito Especial de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura

identificada con NIT 890.399.011-3

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nhombre
o razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una union

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

Asegurados

misma.
Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Distrito Especial de Santiago de Cali — Secretaria de
Infraestructura identificada con NIT 890.399.011-3
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
Amparos actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas

autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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Caracteristica Condicion

e Numero y afio del contrato
., e Objeto del contrato
Informacion . :
: e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro .
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta podliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.
CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista s6lo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION
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El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cdédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera conforme los términos y plazos previstos en
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, Finalizado el plazo de ejecucion del contrato y el recibo final
de las obras. Igualmente, el Distrito procedera a la liquidacién del contrato en los siguientes casos:

1) Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declar6 la caducidad.

2) Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podra hacerse en
todos los casos en que tal determinacién no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a
favor de la entidad contratante.

3) Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaré nulo.

4) Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme a lo establecido
en el contrato y la Ley 80 de 1993.

5) Ademas de los casos senalados, y si a ello hubiere lugar, el contrato debera liquidarse una vez se
haya cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas del mismo. La liquidacion del contrato se
efectuara dentro del término estipulado en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 o a la ocurrencia de
cualquiera de los eventos sefialados anteriormente.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los puntos de intervencion
definidos en la Clausula 3. Alcance del Objeto y el domicilio contractual es en el : Distrito de Santiago
de Cali.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS
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Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

arON=

En constancia se firma en plataforma de Secop I, por las partes intervinientes.

Por la Entidad, Por el Contratista
(FIRMADO ELECTRONICAMENTE) ( FIRMADO ELECTRONICAMENTE)
LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO CONSORCIO FONTANA 2024
Secretaria de Despacho Nit No. 901.860.678-0 ) )
Secretaria de Infraestructura RL: MANUEL FELIPE RAMIREZ BARON

C.C. 80.773.283 de Bogota

Proyecto: Alejandra Cardona Duque - Contrati
Revisé: Victoria Naranjo Duque, Contratista
Osiris Gaviria Naranjo — contratista (“{!
Gloria Marcela Parra Garcia — Contratist

Monica Gonzalez Cérdoba - Profesional Especializadgﬁ?f/ 2.7
z—é;Sebastién Tarapuez Martinez - Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Via%z‘“/’
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