
Objeto:

En constancia se firma a los cinco (5) días del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

A

Plazo de Ejecución Inicial
Fecha Iniciación:
Fecha de Terminación Inicial
Suspensión:
Prórroga(s)
Valor Inicial Pactado:
Valor Adicional:
Valor a Pagar:
Porcentaje de avance:

Contrato:
Tipo de Contrato:
Contratista:
NIT

Código: GCO-GCI-F150
Versión: 01

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA 75721 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C.

:SeCR£TARÍA DE cÓSiEBNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

, . X. 
ANETH ORTlZ4jBAQUE\ ,

>88.199 ere San Bernardo - Cundinamarca
Alcaldesa Local de Fontibón \

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista PCG INGENIEROS SAS sobre las 
actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una 
vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago 
correspondiente, a: al periodo comprendido entre el 1/04/2024 y el 30/04/2024

El supervisor certificó que PCG INGENIEROS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago 
de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

F^ANKJAMIRCüABRÓStGUATAQUIRA 
C.C. NoJ' 1.O1^94.640^e Bogotá DC 
Apoyo a la Supervisión

CIN-405-2023
Contrato de interventoría
PCG INGENIEROS SAS
901.369.014-6
REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
AL CONTRATO cuyo objeto es: CONTRATAR MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, A MONTO AGOTADLE, 
LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/0 DOTACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LA CASA DE LA 
CULTURA DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN EN BOGOTÁ 
D.C
Tres p) Meses y quince (15) días
31 de enero de 2024
14 de mayo de 2024
N/A
N/A ,
$45.454.546,00
N/A
$15.171.753 (3er. pago)

90,00 %
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