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ACTA DE REINICIO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 124 DEL 31 DE MAYO
DEL 2024.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA SECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES, PARA APOYAR EL
OBJETO: | AREA DE ASEGURAMIENTO EN LOS PROCESOS DE INSPECCION,
VIGILANCIA 'Y CONTROL A LAS EPS-S HABILITADAS EN EL
MUNICIPIO DE SALENTO QUINDIO.

CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE SALENTO

NIT | 890.001.127-0
CONTRATISTA: | SANDRA NATALIA PAREJA CERON

CC: | 41.913.843 de Armenia Quindio

VALOR DEL | CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
CONTRATO: | ($5.000.000 M/L)
PLAZO DE El p!azo de ejecu_cié_rj del contrato s_e_ré} de dos_ (02) mesgs,_contados a
EJECUCION: partlr c_ie la suscripcion del gcta de inicio, previo el cumplimiento de los
" | requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

El dia tres (03) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron DINA ESTER GIRALDO
ROMERQO identificada con la cédula de ciudadania No. 1.098.337.009 de Salento Q., Secretaria de
Servicios Sociales, en calidad de supervisoray SANDRA NATALIA PAREJA CERON identificada con
cédula de ciudadania No. 41.913.843 de Armenia Q, en calidad de contratista del contrato de
prestacion de servicios profesionales 124 de 2024, con el fin de reiniciar el contrato en mencion,
motivado por lo siguiente:

1) Que el dia 31 de mayo de 2024 el MUNICIPIO DE SALENTO suscribi6 con SANDRA NATALIA
PAREJA CERON, el Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales 124 del 31 de mayo de 2024,
cuyo objeto es “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
SECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES, PARA APOYAR EL AREA DE ASEGURAMIENTO EN
LOS PROCESOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS EPS-S HABILITADAS EN EL
MUNICIPIO DE SALENTO QUINDIO.”

2) Que conforme a la clausula cuarta del Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales 124 del
31 de mayo de 2024 se establecio el plazo de ejecucion de dos (02) meses, contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio.

3) Que el dia 31 de mayo del afio 2024 se suscribié acta de inicio del Contrato de Prestacion de
Servicios Profesionales 124 del 31 de mayo de 2024 con fecha de terminacion el dia 30 de julio de
2024.

4) Que el dia treinta (30) de julio de 2024 la contratista solicit6 mediante oficio a la supervisora del
contrato, la suspension del contrato argumentando lo siguiente: “De la manera mas atenta y
respetuosa, se le solicita a usted como supervisora del contrato 124 de 2024 una suspension temporal
del contrato N° 124 de 2024, ya que los tiempos establecidos por el Ministerio definen que hasta el
30 de agosto de 2024 se realizara el cierre de las auditorias en la PLATAFORMA GAUDI, por lo tanto
los planes de mejoramiento seran suscritos despues del cierre de dicha auditoria, las visitas a las
EAPB ya fueron realizadas junto con la publicacion en la plataforma GAUDI, el cierre de las
mencionadas auditorias depende de la autoria del ente departamental , motivo por el cual aun no se
tiene el cierre de las auditorias a las EAPB , por este motivo se solicita la suspension temporal del
contrato y reanudarse en el mes de septiembre para realizar la suscripciones de los planes de
mejoramiento con las EAPB”
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5) Que la supervisién aval6 la solicitud, considerendo que el tiempo solicitado era necesario para la
superacion de las situaciones presentadas, y por ende para garantizar la correcta ejecucion de las
actividades del contrato de prestacion de servicios profesionales 124 del 31 de mayo de 2024.

10) Que las partes de comun acuerdo procedieron a suspender el contrato de prestacion de servicios
profesionales No. 124-2024 desde el dia TREINTA (30) de julio de 2024 hasta el dia TREINTA'Y UNO
(31) de agosto de 2024, o hasta tanto se superen las razones que dieron origen a la suspension,
reiniciando el dia PRIMERO (01) de septiembre de 2024.

11) Que a través de oficio del dia dos (02) de septiembre de 2024, la contratista solicité el reinicio del
contrato argumentando que: “La Secretaria de Salud Departamental realizé el cierre de la auditoria 'y
por lo tanto ya se puede continuar con el proceso al contar con los insumos para elaborar el informe
y proyectar los planes de mejoramiento (...)".

12) Que teniendo en cuenta que se superaron las razones que dieron origen a la suspension del
contrato, las partes acuerdan el reinicio del contrato de prestacion de servicios profesionales No. 124-
2024 a partir de la fecha.

Se firma en Salento Q, el dia TRES (03) del mes de SEPTIEMBRE del afio DOS MIL VEINTICUATRO
(2024).

Bm dldo Rumero /7/ . /m

DINA ESTER GIRALDO ROMERO SANDﬁ‘A NATALIA'PAREJA CER‘ON B
Supervisora Contratista
MUNICIPIO DE SALENTO
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Elaboré: Dina Ester Giraldo Romero — Secretaria de Servicios Sociales \
Revisé: Claudia Vanessa De La Vega Calle - Abogada contratista / Secretaria de Gobierno, administrativa y Tics *
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Salento, 02 de septiembre de 2024

Doctora
DINA ESTER GIRALDO ROMERO
SUPERVISORA CONTRATO 124 DE 2024

Municipio Salento

Asunto: Solicitud de Reinicio de contrato de prestacién de servicios N° 124 de
2024 y prorroga de tiempo por 15 dias.

Cordial saludo,

De la manera mas atenta y respetuosa, se le solicita a usted como supervisora del
contrato 124 de 2024, el reinicio del mismo ya que, la Secretaria de Salud
Departamental realizé el cierre de la auditoria y por lo tanto ya se puede continuar
con el proceso al contar con los insumos para elaborar el informe y proyectar los
planes de mejoramiento.

Adicionalmente, en forma respetuosa solicitamos una proérroga en plazo del contrato
del asunto por un término de15 dias, ya que se requiere la consolidacion de los
hallazgos de la auditoria y la proyeccidon de los planes de mejoramiento para ser
enviados a las aseguradoras auditadas en la plataforma GAUDI.

Una vez proyectadas y presentadas las propuestas de plan de mejoramiento se
realizara el seguimiento a la suscripcién definitiva del mismo por parte de las EPS
auditadas.

Muchas gracias

= 2 S L5 C
—Sandra Natalia Paréja Ceron

CC 41913843
Cel: 316 4635621
Correo electronico: sannata33@hotmail.com
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