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ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 
 

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS 
CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS  CON ORGANISMOS DE ACCIÓN 
COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 

VIAS REGIONALES DE LA ZONA NORTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4 

 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  
 
El Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Vías – 
INVIAS, estructuró el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, a través del cual se realizará la 
atención de las vías terciarias y secundarias del país, el cual está orientado a la atención de las 
necesidades viales presentadas por la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad. 
 
El Programa contempla tres (3) líneas de intervención para el cumplimiento de la meta establecida en el 
Plan Nacional de Desarrollo de 33.102 km transitables de vías regionales. Bajo este contexto, se presenta 
una primera línea intervención que consiste en la ejecución de obras menores con los organismos de 
acción, a través de la suscripción de convenios solidarios, instrumento legal definido en el Parágrafo 3 
del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, así como el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, así como mediante 
contratos suscritos con Comunidades Étnicas 
 
A través del programa las comunidades y organizaciones tendrán un papel fundamental, teniendo en 
cuenta que participaron en la identificación de sus necesidades de infraestructura vial, así como en la 
ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la 
ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para 
el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Instituto Nacional de Vías celebra convenios solidarios con diferentes 
Organismos de Acción Comunal y/o contratos con Comunidades Étnicas en los siguientes Municipios del 
departamento de Bolívar para lo cual se requiere realizar labores de control y seguimiento. 

 
CONVENIOS SOLIDARIOS Y/O CONTRATOS SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁ LA 

INTERVENTORÍA 
 

MUNICIPIO DIRECCIÓN 
TERRITORIAL 

ZONA CANTIDAD DE 
CONVENIOS 

ARENAL DT-BOL NORTE 1 

ARJONA DT-BOL NORTE 2 

CALAMAR DT-BOL NORTE 2 

CANTAGALLO DT-BOL NORTE 1 

CARTAGENA DT-BOL NORTE 2 

CÓRDOBA DT-BOL NORTE 1 

EL CARMEN DE BOLÍVAR DT-BOL NORTE 7 
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EL PEÑÓN DT-BOL NORTE 3 

MAHATES DT-BOL NORTE 2 

MARGARITA DT-BOL NORTE 1 

MOMPÓS DT-BOL NORTE 2 

PINILLOS DT-BOL NORTE 4 

REGIDOR DT-BOL NORTE 1 

RÍO VIEJO DT-BOL NORTE 1 

SAN FERNANDO DT-BOL NORTE 1 

SAN MARTÍN DE LOBA DT-BOL NORTE 2 

SAN PABLO DT-BOL NORTE 1 

SANTA ROSA DEL SUR DT-BOL NORTE 7 

SIMITÍ DT-BOL NORTE 3 

TIQUISIO DT-BOL NORTE 1 

 
Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de 
selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de interventoría. 
 
Como la entidad suministrará en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución de 
la interventoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigirá la presentación de una 
Propuesta Técnica. 
 
El inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone: 
 
“(…) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación 
pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante 
y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos 
previstos en el artículo 53 del presente estatuto (…).” (La subraya no es del texto) 
 
Así las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con las obligaciones consignadas, 
requiere adelantar la contratación de la Interventoría que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS 
SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS  CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES 
ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA 
NORTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 
4 
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 
Las obras a las cuales se le realizará interventoría corresponden a las derivadas de los diferentes 
convenios solidarios suscritos con los Organismos de Acción Comunal y/o Contratos con Comunidades 
Étnicas descritos en el numeral anterior, cuyo fin corresponde al “MANTENIMIENTO Y EL 
MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ 
TOTAL” los cuales se publicarán en la plataforma SECOP II. 
 
Recomendaciones: 

a) Ingresar al Enlace arriba relacionado. 
b) Digitar en Entidades Estatales Instituto Nacional de Vías. 
c) En el campo “Numero de Proceso”, digitar el consecutivo del proceso de obra ya enunciado. 
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2.1 Alcance 

 
En el presente capitulo se describen las actividades de obra sobre las cuales se debe realizar la 
Interventoría, cuyos recursos disponibles pretenden atender las vías rurales y/o departamentales con el 
consiguiente bienestar para los usuarios, reflejado en la seguridad y comodidad del desplazamiento, para 
lo cual se adelantarán las obras prioritarias de mejoramiento y/o mantenimiento de baja-media 
complejidad, descritas de la siguiente manera: 
 

a) Localización, replanteo y topografía de las obras. 
b) Construcción de sistemas de drenaje  (Alcantarillas, cunetas, filtros, Box Culvert ( entre otros)  
c) Mejoramiento de los corredores viales con la construcción de Placa Huella y/o pavimentos 

convencionales. 
d) Construcción de sistemas de contención, tales como Muros en Concreto o Gavión.  
e) Mantenimiento Rutinario (Limpieza de alcantarillas, rocería, remoción de derrumbes menores) 

f) Y las demás que pudiesen resultar y que fuesen requeridas durante la vigencia de los convenios 
solidarios y/o contratos sobre los cuales se realiza la interventoría. 

g) El INVIAS podrá ordenar al INTERVENTOR, en caso de requerirse, la ejecución de la 
Interventoría de hasta un (10 %) adicional de la cantidad de convenios solidarios y/o contratos 
inicialmente indicados en el alcance, evento en el cual se reconocerán los costos acorde con los 
precios ofertados en la propuesta económica. 
 

Las obras proyectadas para la ejecución de los 45 convenios en el departamento de Bolívar corresponden 
a una longitud a intervenir aproximada de 6,75 Km. 
 
Igualmente, en el alcance de los proyectos se tiene contemplado realizar la revisión, ajuste, actualización, 
modificación, complementación y/o implementación del contenido de la Cartilla de Obras Menores de 
Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías; teniendo en cuenta el insumo (Ensayos de 
materiales y Levantamiento topográfico) entregado por la entidad a cada uno de los Organismos de 
Acción Comunal y/o Comunidades étnicas.  
 
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y 
Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 
vigente, o la normatividad que la modifique o sustituya; igualmente se tendrá en cuenta lo contenido en 
la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales vigente. 
 
A su vez, se tendrán en cuenta todas las obras requeridas y que se deriven de los convenios solidarios 
y/o contratos vigentes y estimados en el presente documento; es así que el interventor tendrá en cuenta 
todas las apreciaciones durante la ejecución de las obras que pudiesen resultar necesarias para el 
cumplimiento de su alcance. 
 
El concepto “ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS” no se ajusta sólo a esta definición, sino que abarca la 

revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o 

complementación y/o unificación y/o adaptación y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los 

diseños y/o documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la 

continuidad de la transitabilidad por el corredor vial. La definición del alcance definitivo de las obras se 

determinará, entre otras, con fundamento en los resultados que arroje la REVISION Y/O AJUSTES Y/O 

ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS que realice el organismo de acción comunal y/o 

comunidad étnica, en el marco del desarrollo del convenio o contrato y de la disponibilidad de los recursos 
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presupuestales, teniendo en cuenta la Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del 

Instituto Nacional de Vías vigente. 

 

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir en forma definitiva se acordarán en su momento 
en coordinación con la Interventoría, al apoyo a la supervisión designado de la entidad, el Supervisor del 
Contrato de Interventoría de la Territorial y el Director Territorial del INVIAS correspondiente. 
 
Es probable que en el corredor vial alcance del presente contrato, concurran Contratistas del Instituto o 
de otra Entidad que se encuentren ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el corredor vial, 
en tal sentido, el Adjudicatario del presente proceso de selección, deberá proyectar y armonizar el 
desarrollo de las actividades contractuales bajo su responsabilidad, con el conocimiento expreso de esta 
condición y procurando las medidas que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores. Será 
obligación del organismo de acción comunal y/o comunidad étnica, mantener informado al Instituto de 
esta situación, así como de las medidas que hayan sido adoptadas para la coordinación armónica que 
garantice el cumplimiento oportuno del objeto del contrato. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el organismo de acción comunal y/o Comunidades Étnicas serán 
responsables de proyectar y armonizar el desarrollo de las actividades contractuales bajo su 
responsabilidad, realizando las coordinaciones que sean requeridas con los demás Contratistas u 
organismos que ejecutan actividades en el corredor y procurando las medidas que faciliten las tareas a 
cargo de los diferentes actores. 
 
Previo a la construcción de las obras, los organismos de acción comunal y/o comunidades étnicas en 
caso de requerirse deberán obtener los permisos de las autoridades ambientales competentes para 
adelantar, el desmonte y limpieza de zonas no boscosas, la remoción y disposición de materiales 
provenientes de dicho desmonte y limpieza, la remoción de tocones y raíces, la tala de árboles, el 
aprovechamiento forestal, etc., de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de 
construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente. 
 
El alcance de los convenios solidarios y/o contratos corresponde a todas y cada una de las obras y 
actividades descritas en el anexo técnico de cada expediente contractual y que su valor no supera el 
Presupuesto Oficial. 
 
Durante el plazo de los convenios solidarios y/o contratos, los Organismos de Acción Comunal y/o 
comunidades étnicas, serán responsables por la transitabilidad de su área de influencia, así mismo 
deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el tramo 
objeto de intervención. 
 

2.2 Localización  
 

A continuación, se registra la ubicación de las obras a ejecutar y realizar la interventoría: 
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Figura 1. Localización de proyectos – Imagen tomada de Field Maps. 

 

Los proyectos objeto del siguiente Concurso se encuentran en las vías que comunican las diferentes 

veredas de los municipios Arenal, Arjona, Calamar, Cantagallo, Cartagena, Córdoba, El Carmen de 

Bolívar, el Peñón, Mahates, Margarita, Mompós, Pinillos, Regidor, Río Viejo, San Fernando, San Martín 

de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití y Tiquisio en el departamento del Bolívar, cuyas 

coordenadas aproximadas se pueden verificar en cada uno de los convenios suscritos en el 

correspondiente anexo técnico, el cual se encuentra publicado en el SECOP II. 

 
3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 
Las actividades que deberá cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes: 

  

El alcance de los proyectos objeto del presente Concurso es adelantar la "INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS 
SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS  CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES 
ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA 
NORTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 
4 
 
Revisar todos los documentos contractuales de los convenios solidarios y/o contratos, de los cuales se 

derivan las obras a realizar interventoría, objeto del presente proceso de selección de Interventoría, 

incluida la cartilla de obras menores y estructuras viales. 
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Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la Interventoría son de 

exclusiva responsabilidad de los organismos de acción comunal y/o comunidades étnicas y del 

Interventor. Estas mediciones deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a la 

respectiva Pre-acta y Acta Recibo Parcial de Obra, información que será incluida en los respectivos 

informes de Interventoría.  

 

El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Interventoría vigente, no obstante, lo anterior, la interventoría se obliga a presentar los 
informes que requiera el INVIAS. 
 
Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará el INTERVENTOR están 
establecidas en el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto 
Nacional de Vías. 
 
Para la ejecución de las obras de mantenimiento periódico se deberá realizar el control con base en el 
Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras, 
el cual puede ser consultado en el vínculo de documentos técnico de la página http://www.invias.gov.co/ 
y las especificaciones particulares que se llegaren a adoptar. 
 
La interventoría y el Instituto determinará de manera conjunta con los Organismos de Acción Comunal 
y/o Comunidades Étnicas las obras definitivas a ejecutar, con fundamento en los resultados obtenidos de 
la  “REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE 
DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS”, para lo cual se deberá 
tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados del INVIAS en conjunto con 
el Representante legal del Organismo de Acción Comunal – OAC y/o Comunidades Étnicas, en donde 
se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla 
de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del 
convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir.  
 
El interventor deberá aprobar una vez se verifiquen las actividades tales como condiciones del terreno 
donde se ejecutarán las obras, verificando entre otras actividades; el estado de la subrasante 
(caracterización del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la 
construcción de la estructura de pavimento (Pavimento convencional o placa huella), obras de drenajes, 
obras de contención de baja complejidad, etc. 
 
El interventor deberá verificar que el Organismo de Acción Comunal -OAC y/o comunidades étnicas 
deberán obtener los datos sobre condiciones locales, características de los materiales, ensayos de 
laboratorio de suelos y concretos, tránsito, levantamiento topográfico, etc., así como los conceptos de 
profesionales especializados de acuerdo con las obras estimadas en el desarrollo del convenio para 
garantizar su estabilidad y calidad. 
 
El interventor deberá garantizar que el Organismo de Acción Comunal – OAC y/o comunidad étnica 
efectué todas las gestiones sociales, prediales y ambientales que apliquen y que se reglamenten, de 
conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la 
legislación ambiental vigente; así como demás lineamientos dentro del proceso y programa de Caminos 
Comunitarios de la Paz Total. 
 
El Interventor deberá verificar que durante el plazo del convenio, el Organismo de Acción Comunal – 

OAC y/o comunidad étnica, tome las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario 

en el sector a intervenir. 
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El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el 

Manual de Interventoría y formatos aplicados para la ejecución del programa CAMINOS COMUNITARIOS 

DE LA PAZ TOTAL, no obstante, lo anterior, la interventoría se obliga a presentar los informes que 

requiera el INVIAS. 

 

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará el INTERVENTOR están 

establecidas en el Manual de Interventoría y formatos aplicados para la ejecución del programa 

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto 

Nacional de Vías. 

 

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 

1474 de 2011.  

 
4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 
“Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
 

El plazo del presente contrato será: Hasta el 31 de diciembre de 2024. 

5 FORMA DE PAGO 
 
El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente mediante el reconocimiento 
de los sueldos del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de 
los trabajos durante el periodo a facturar, afectados dichos sueldos por el factor multiplicador indicado en 
la Oferta Económica presentada por el Interventor. Corresponde al supervisor del contrato de 
Interventoría verificar previamente al pago, que efectivamente se haya empleado el personal indicado por 
el interventor, con base en el informe mensual de las actividades ejecutadas, acompañadas de los recibos 
de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar, más el pago 
del costo variable asignado en el presupuesto oficial correspondiente al porcentaje establecido frente a 
los avances físicos de las obras de cada uno de los convenios solidarios y/o contratos sobre los cuales 
se ejerce la interventoría, cumpliendo los requerimientos mínimos establecidos en el presente documento 
y aprobados por parte del Supervisor designado para el efecto. 
 
Para el pago del costo variable mensual, el INTERVENTOR presentará al supervisor del contrato de 
interventoría, el informe con la relación del avance de ejecución de las obras objeto de los convenios 
solidarios y/o contratos sobre los que se ejerce la interventoría, en el formato correspondiente (MEPI-
MN1-IN-6-FR-2) para la verificación y aprobación por parte del supervisor. El alcance total de todas las 
obras a supervisar por parte del interventor, corresponderá al CIEN PORCIENTO (100%) del monto 
dispuesto del costo variable no modificable. El cobro de dicho costo variable mensual será el resultado 
del producto de los avances de obra reportados y aprobadas por parte del Supervisor, ponderado por el 
monto estimado en el grupo 2 (Pago Variable)1. 
 
Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor 
de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente 
invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación 

 
1  Se estima un ejemplo de cobro del costo variable en el documento “Metodología y Plan de Cargas” del presente proceso; 
documento integral del Anexo Técnico, para comprensión del lector. 
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establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del 
desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. 
 
Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de 
ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente del 
INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo 
de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las 
glosas que formule el INSTITUTO. 
 
En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio 
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará 
según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto 
a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o 
costos de Interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por 
la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el 
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al 
INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra el Instituto. 
 
El INTERVENTOR presentará al Área de Tesorería la certificación bancaria con la información necesaria 
para el pago de las actas mensuales de costos, como es el número de cuenta corriente o de ahorros en 
la cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución 
del presente contrato, en tal evento, se entenderá como fecha de pago la del abono efectivo en la 
respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior obligación, se establece como fecha 
de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la División de Tesorería. 
 
Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, 
se aplicará la sanción correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 de 
2022. 
 
El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato de Interventoría que los costos de personal 
pagados por INVÍAS, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto. 
 
El Supervisor o el Gestor del contrato deberá verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el 
cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la 
Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, Resoluciones 666 y 679 de 2020. 
 
Nota 1. Forma de pago: GRUPO 2. Corresponde al pago de la interventoría de acuerdo con el avance 
físico de las obras de los convenios solidarios y/o contratos a supervisar. Dicho valor será pagado a través 
de una suma variable mensual asociada al porcentaje de avance de las obras de los convenios solidarios 
y/o contratos objeto de interventoría. Este valor resulta del análisis de la utilización de recursos físicos 
(Tales como: viáticos necesarios y requeridos para Director y Residentes para el traslado a reuniones en 
caso de ser requeridas en Planta Central y/o viáticos para Especialistas que requieran desplazarse a las 
zonas de los proyectos, según lo estime la entidad, igualmente corresponde a los vehículo automotores 
como camionetas y motocicletas requeridos para el traslado del personal en la obra; así como demás tipo 
de transporte terrestre, aéreo, fluvial del personal a las obras y/o a planta central , trabajos de topografía, 
ensayos de laboratorio, oficina y/o campamento, edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías, videos, comunicaciones telefónicas y de red inalámbrica y las demás 
requeridas por parte del Interventor en cumplimiento de sus obligaciones. 
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Nota 2. En los casos de adición de plazo en tiempo de ejecución de las obras iniciales, se podrá emplear 
la bolsa de provisión para ajuste y/o frente adicional con redistribución de los recursos únicamente en el 
componente Grupo 1 (Personal), con un personal mínimo y otros costos directos aprobados por el 
supervisor. 
 
Nota3. En los casos en que la prórroga o adición obedezca a la ejecución de actividades necesarias, 
adicionales y/o complementarias y no sea el resultado de una mala ejecución a cargo del ejecutor de las 
obras, y cuente con el aval presupuestal y técnico de las obras por parte de la unidad ejecutora, se 
evaluará el pago de un porcentaje del componente variable adicional al inicialmente previsto. 
 
Nota 4. En todo caso la Entidad podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos 
de interventoría según su avance de obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la 
interventoría. 
 
Nota 5: Frente a la bolsa de “Veeduría técnica ciudadana”, se reembolsará al INTERVENTOR de manera 
mensual, con el reconocimiento de los gastos incurridos mediante soportes como facturación e informe, 
con el fin de que el SUPERVISOR asignado de revisión y aprobación para ser objeto de pago. 
 
 

5.1 ANTICIPO 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el Instituto entregará 
un anticipo de CERO POR CIENTO(0%), hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor básico del 
contrato, el cual se tramitará previa solicitud del INTERVENTOR y aceptación de las condiciones del 
Instituto para su entrega, para lo cual el Ordenador del Gasto debe autorizar el pago en el formato 
establecido para tales efectos, que se radicará por el interventor para el trámite con sus respectivos 
anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC). 

 
La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que 
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el INTERVENTOR podrá 
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) 
mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo contractual supere los 6 
meses), situación que deberá ser controlada por el gestor designado por la entidad.  
 

5.1.1 PAGO DE ANTICIPO 

La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales del interventor, 
no estará supeditada en ningún caso al giro de anticipo por para del INSTITUTO. 
 
Los dineros provenientes del anticipo sólo serán invertidos de acuerdo al Plan de Inversión mensualizado 
de anticipo y estos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y 
cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta que sean amortizados mediante 
la facturación mensual; su mal manejo, el cambio de destinación o su indebida apropiación dará lugar a 
las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. 
 
El INTERVENTOR junto con el Supervisor del contrato abrirán una cuenta bancaria conjunta que genere 
rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos 
que se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este 
delegue y la del Supervisor. Dicha cuenta será vigilada por este último. 
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a. Rendimientos Financieros. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado 
por el Instituto al Interventor serán reintegrados por el Interventor mensualmente a la 
Tesorería del Instituto cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público 
cuando se trate de recursos nación, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 
de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto 
indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la 
Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del 
contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad del supervisor del contrato verificar 
el cumplimiento de esta obligación. 

 
b. El Interventor debe solicitar al banco la respectiva certificación de apertura de la cuenta en 

la que conste que es para el manejo conjunto del anticipo del contrato y especificando que 
para los giros electrónicos o con cheque con cargo al anticipo, requerirán de las 
autorizaciones o firmas conjuntas. Debe indicarse el número del contrato, objeto, NIT del 
Interventor, nombre del Interventor y de su representante y el nombre del Supervisor del 
contrato de interventoría. Además, debe indicar que dicha cuenta genera rendimientos a las 
tasas del mercado. Esta certificación debe ser remitida a la Unidad Ejecutora y servirá de 
soporte para el giro del anticipo. 

 
Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, el Interventor y el Supervisor del Contrato deben 
cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y harán el reintegro al Instituto del saldo si 
lo hay, en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión el valor correspondiente a 
rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del 
Interventor. Es responsabilidad de la supervisión del contrato verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situación que 
deberá ser controlada por el Supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor 
de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. 
Sin embargo, el INTERVENTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total 
deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando 
el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por el 
Supervisor. 
 
 
6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
En desarrollo del contrato de Interventoría se procederá conforme a lo establecido en el Manual de 
Interventoría aplicado al programa, en su instructivo MEPI-MN1-IN-1. INSTRUCTIVO PARA EL INICIO 
DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA o los formatos que disponga 
la entidad en el marco de ejecución del programa CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, en el 
cual se presentan los documentos generales a entregar al Interventor, por parte del INSTITUTO. 
 
En aquellos contratos a los cuales se ejecute interventoría, en los cuales figure un ítem relacionado con 
el desarrollo de labores relativas a la REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN 
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS 
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABLILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, el 
Interventor velará porque en todo momento, los productos entregados por los organismos de acción 
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comunal y/o Comunidades Étnicas, cumplan con los requerimientos de contenido, metodología, y  las 
especificaciones generales y particulares aplicables, antes de emitir concepto de aprobación. 
 

El interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños teniendo en cuenta todos los manuales, cartillas y especificaciones 
vigentes de la entidad, como lo es la Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales. En 
consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la etapa de alistamiento, de revisión y/o 
actualización y/o unificación de estudios y diseños, si el organismo de acción comunal y/o Comunidades 
Étnicas, no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños 
presentados por la entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementación de los 
mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, 
resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia 
por el interventor. El interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones 
que proponga el organismo de acción comunal y/ comunidad étnica, para consideración de la entidad 
contratante.  

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el organismo de acción comunal y/o 
comunidad étnica, pretenda efectuar a los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este 
último para aprobación de la Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le 
concederá al organismo de acción comunal y/o Comunidades Étnicas unos plazos razonables para 
ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte 
de la Interventoría.  
 
7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR  
 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 
serán verificados por la Entidad. 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos 
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 
Proceso de Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán 
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” 
y los lineamientos contenidos en esta. 

 
f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos 

del personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima 
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exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos 
en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás 
profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de puntuación.  

 
g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 

acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el 
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 
fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de 
referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos 
de formación y experiencia. 

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 

medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so 
pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las 
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que 
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura 
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta 
Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben 
cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 
demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según 
su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 
derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
 
Igualmente, la incorporación de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoría deberá 
ser gradual, de acuerdo con el desarrollo a las obras producto de los convenios solidarios y/o contratos 
a supervisar y previa autorización del Supervisor de Contrato de Interventoría, de la Territorial 
correspondiente. Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden de inicio, el interventor deberá 
presentar solicitud escrita de inclusión de personal y recursos de interventoría al proyecto, junto con el 
Plan de Cargas vigente del Manual de Interventoría, el cual deberá guardar concordancia con el  
programa de obra, dicha incorporación será objeto de revisión y/o aval y/o solicitud de ajuste, según 
corresponda, por parte del Supervisor del Contrato de la Dirección Territorial INVIAS a cargo del proyecto. 
 
7.1. Personal Clave Evaluable 
 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 
acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 
aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento.  
 

• Un (1) Director de Interventoría 

• Un (1) Ingeniero Residente de Interventoría 

• Un (1) Especialista en Pavimentos y/o Vías 
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Perfil No. Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

1 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

Ingeniero Civil 
y/o de Ingeniero 
de Transportes y 
Vías. Con 
Matrícula 
profesional 
vigente 

N.A. 

No menor de Ocho 
(8) años, contados 
a partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum académico 
de educación 
superior y la fecha 
de cierre del 
presente proceso 
de contratación. 

Mínimo tres (3) años de experiencia 
especifica acumulada, contados a partir 
de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional y hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de contratación, en 
cualquiera de las siguientes opciones o 
mediante la suma de las dos: 
 
• Ejercicio en entidades 
oficiales como profesional del nivel 
ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
profesional y/o como contratista de 
prestación de servicios, siempre y 
cuando se haya desempeñado en 
actividades relacionadas con OBRA 
CIVIL EN VÍAS. 
• Ejercicio profesional en la 
empresa privada, como director de obra 
y/o director de interventoría, de 
proyectos relacionados con OBRA 
CIVIL EN VÍAS. 
 
• A su vez, presentación de dos 
(2) soportes laborales en las cuales el 
alcance del proyecto consistiera en la 
construcción de placa huella. 

2 
INGENIERO 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

Ingeniero Civil 
y/o de 
Transportes y 
Vías. Con 
Matrícula 
profesional 
vigente 

N.A. 

No menor de seis 
(6) años, contados 
a partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum académico 
de educación 
superior y la fecha 
de cierre del 
presente proceso 
de contratación. 

Mínimo dos (2) años de experiencia 
especifica acumulada, contados a partir 
de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional y hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de contratación, en 
cualquiera de las siguientes opciones o 
mediante la suma de las dos: 
 
• Ejercicio en entidades 
oficiales como profesional del nivel 
ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
profesional y/o como contratista de 
prestación de servicios, siempre y 
cuando se haya desempeñado en 
actividades relacionadas con OBRA 
CIVIL EN VÍAS. 
 
• Ejercicio profesional en la 
empresa privada, como ingeniero 
residente de obra y/o residente de 
interventoría, de proyectos 
relacionados con OBRA CIVIL EN 
VÍAS. 
 
• A su vez, presentación de dos (2) 
soportes laborales en las cuales el 
alcance del proyecto consistiera en la 
construcción de placa huella. 
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Perfil No. Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

 
3 

ESPECIALISTA 
EN VÍAS Y/O 
PAVIMENTOS 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero de 
Transportes y 
Vías. Con 
Matrícula 
profesional 
vigente 

Posgrado entre 
alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
mínimo título de 
especialista en 
Geotecnia Vial y/o 
Pavimentos y/o 
Vías 
Terrestres. 
 
Nota: No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio 
de posgrado. 

No menor de seis 
(6) años, contados 
a partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum académico 
de educación 
superior y la fecha 
de cierre del 
presente proceso 
de contratación. 

Mínimo dos (2) años de experiencia 
específica acumulada, dentro del 
período comprendido entre la fecha de 
graduación del posgrado, y la fecha de 
cierre del presente proceso de 
contratación, en: ejercicio profesional 
como especialista en vías y/o 
pavimentos en proyectos de OBRA 
CIVIL EN VÍAS (obra y/o Interventoría). 

 
 
7.2 Personal Distinto al Clave Evaluable 

El personal requerido, distinto al clave evaluable es el siguiente:  

• Dos (2) Ingenieros Residentes de Interventoría 

• Un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría y Alistamiento 

• Un (1) Profesional Financiero 

• Dos (2) Profesionales Sociales 

• Dos (2) Profesionales ambientales 

• Un (1) Especialista en Estructuras 

• Un (1) Especialista Hidráulica y/o Hidrología 

• Un (1) Especialista Ambiental 

• Un (1) Especialista en Geologia y Geotecnia 

• Un (1) Especialista en Diseño Geométrico 

• Tres (3) Inspectores SST 

• Dos (2) Apoyos Sociales 

Igualmente, el interventor involucrará 30 inspectores, quienes estarán involucrados en las diferentes 

zonas del proyecto. 

 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave 
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  

 

Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

2 
INGENIERO 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

Ingeniero Civil y/o 
de Transportes y 

Vías. Con 
Matrícula 

profesional 
vigente 

N.A. 

No menor de seis 
(6) años, contados a 

partir de la 
terminación y 

aprobación del 
pensum académico 

de educación 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia especifica 
acumulada, contados a partir de 
la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y hasta la fecha 
de cierre del presente proceso de 
contratación, en cualquiera de las 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 15 de 47 

Versión 

No. 
2 

 

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS 
CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS  CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O 
COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA 
ZONA NORTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4 
Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 2 

 

Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

superior y la fecha 
de cierre del 

presente proceso de 
contratación. 

siguientes opciones o mediante la 
suma de las dos: 
 
• Ejercicio en entidades 
oficiales como profesional del 
nivel ejecutivo y/o asesor y/o 
directivo y/o profesional y/o como 
contratista de prestación de 
servicios, siempre y cuando se 
haya desempeñado en 
actividades relacionadas con 
OBRA CIVIL EN VÍAS. 
 
• Ejercicio profesional en 
la empresa privada, como 
ingeniero residente de obra y/o 
residente de interventoría, de 
proyectos relacionados con 
OBRA CIVIL EN VÍAS. 
 
• A su vez, presentación de dos 

(2) soportes laborales en las 
cuales el alcance del proyecto 

consistiera en la construcción de 
placa huella. 

4 

INGENIERO 
AUXILIAR DE 

INTERVENTORÍA Y 
ALISTAMIENTO 

Ingeniero Civil y/o 
de Transportes y 

Vías. Con 

Matrícula 
profesional 

vigente 

N.A. 

No menor de dos (2) 
años, contados a 

partir de la 
terminación y 

aprobación del 
pensum académico 

de educación 
superior y la fecha 

de cierre del 
presente proceso de 

contratación. 

N.A. 

6 
PROFESIONAL 
FINANCIERO 

Contador Público 
y/o Administrador 

Financiero y/o 
Economista. Con 

Matrícula 
profesional 

vigente 

N.A. 

No menor de cuatro 
(4) años, contados a 

partir de la 
terminación y 

aprobación del 
pensum académico 

de educación 
superior y la fecha 
de cierre del plazo 

del presente 
proceso de 

contratación. 

Mínimo dos (2) años 
acumulados, contados a partir de 

la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y hasta la 
fecha de cierre del plazo del 

presente proceso de 
contratación, con experiencia en 

llevar la contabilidad de 
proyectos, afiliación del personal 
a salud, pensión y ARL, análisis 

financiero, gestión de 
presupuestos, auditoría 

financiera, o en proyectos de 
infraestructura de transporte. 

7 
PROFESIONAL 

SOCIAL 
(Residente social) 

Profesional 
social con título 
en disciplinas 

académicas de: 
Antropología 
del Núcleo 
Básico del 

Conocimiento 
-NBC- en: 

Antropología, 

N.A. 

2. Acreditar la 
siguiente 

experiencia: 
a. Experiencia 

profesional 
mínima de 
cuatro (4) 

años contados 
a partir de la 

fecha de 

b. Experiencia 
relacionada mínima de 

dos (2) años, como 
profesional social a 
cargo de la gestión 

social en proyectos de 
infraestructura lineal de 

transporte. 
La experiencia 

relacionada será 
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Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

Artes Liberales; 
Ciencia Política 

del NBC en: 
Ciencia 
Política, 

Relaciones 
Internacionales; 
Comunicación 
Social del NBC 

en 
Comunicación 

Social, 
Periodismo y 

Afines; 
Psicología y 
Psicología 

Social del NBC 
en Psicología; 
Sociología y 

Trabajo Social 
del NBC en 
Sociología, 

Trabajo Social 
y Afines; con 

matrícula 
profesional 

vigente en los 
casos que se 
requiera . Con 

Matrícula 
profesional 

vigente 

terminación y 
aprobación del 

pensum 
académico de 

educación 
superior y el 

cierre del 
presente 
proceso . 

contada a partir de la 
fecha de expedición de 
la matrícula profesional 
(en el caso de que la 

profesión no requiera de 
la expedición de 

matrícula profesional 
para su ejercicio, la 

experiencia se contará 
a partir de la fecha en 

que se haya obtenido el 
título de pregrado) y la 

fecha de cierre del 
plazo de la presente 
selección abreviada. 

Si el profesional 
incumple con alguno de 
los requisitos anteriores 

(numerales 1 y 2), no será 
admitido para 
participar en la 

ejecución del contrato. 
Sera evaluada 

positivamente la 
experiencia que los 

profesionales sociales 
tengan en el desarrollo 

de procesos de consulta 
previa. 

Nota: Para el proceso 
licitatorio en curso se 

solicita que los 
profesionales sociales 

permanezcan en campo 
durante su participación en el 

proyecto. 
 

8 
PROFESIONAL 

AMBIENTAL 

Profesional de 
Ingeniería 

Ambiental y/o 
Sanitaria y/o 
Forestal y/o 
Ingeniera de 

Recursos Hídricos 
y Gestión 

Ambiental y/o 
Ingeniería de 

Minas y/o 
Ingeniería 

Agrícola y/o 
Administración 
Ambiental y/o 
Biología y/o 

Ecología. Con 
Matrícula 

profesional 
vigente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. A 

No menor de seis 
(6) años, contados a 

partir de la 
terminación y 

aprobación del 
pensum académico 

de educación 
superior y la fecha 
de cierre del plazo 

del presente 
proceso de 

contratación. 

Mínimo cuatro (4) años de 
experiencia especifica 

acumulada, contados a partir de 
la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y hasta la 
fecha de cierre del plazo del 

presente proceso de 
contratación, con experiencia en 
proyectos de infraestructura de 

transporte. 
 

9 
ESPECIALISTA EN 

GEOLOGÍA Y/O 
GEOTECNIA 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero de 

Transportes y 
Vías y/o Geólogo 

Título de 
posgrado en 

Geotecnia y/o 
Estabilidad de 

No menor de seis 
(6) años, contados a 

partir de la 
terminación y 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia específica 

acumulada, dentro del período 
comprendido entre la fecha de 
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Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

y/o Geocientífico. 
Con Matrícula 

profesional 
vigente 

Taludes y/o Vías 
Terrestres. 

 
Nota: No se 
aceptarán 

estudios de tipo: 
diplomado, 

curso, seminario 
como un estudio 

de posgrado. 

aprobación del 
pensum académico 

de educación 
superior y la fecha 

de cierre del 
presente proceso de 

contratación. 

graduación del posgrado, y la 
fecha de cierre del presente 
proceso de contratación, en: 
ejercicio profesional como 
especialista Geología y/o 

Geotecnia en proyectos de 
OBRA CIVIL EN VÍAS (obra y/o 

Interventoría). 

10 
ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 

Ingeniería 
Ambiental y/o 

Ingeniería 
Sanitaria y/o 
Ingeniería 

Forestal y/o 
Ingeniería de 

Recursos 
Naturales y/o 
Ingeniería de 

Recursos Hídricos 
y Gestión 

Ambiental y/o 
Ingeniería de 

Minas y/o 
Ingeniería 

Agrícola y/o 
Administración 
Ambiental y/o 
Biología y/o 
Ecología y/o 
Geología y/o 

Ingeniería Civil 
y/o Ingeniería de 

Vías y de 
Transporte. Con 

Matrícula 
profesional 

vigente 

Título de 
posgrado en el 
área ambiental. 

 
Nota: No se 
aceptarán 

estudios de tipo: 
diplomado, 

curso, seminario 
como un estudio 

de posgrado. 

No menor de ocho 
(8) años, contados a 

partir de la 
terminación y 

aprobación del 
pensum académico 

de educación 
superior y la fecha 

de cierre del 
presente proceso de 

contratación. 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia específica 

acumulada, dentro del período 
comprendido entre la fecha de 
graduación del posgrado, y la 
fecha de cierre del presente 
proceso de contratación, en: 
ejercicio profesional como 
especialista ambiental en 

proyectos de OBRA CIVIL EN 
VÍAS (obra y/o Interventoría). 

11 
ESPECIALISTA EN 

HIDRÁULICA E 
HIDROLOGÍA 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero de 

Transportes y 
Vías. Con 
Matrícula 

profesional 
vigente 

Título de 
posgrado en 

Hidrología y/o 
Hidráulica. 

 
Nota: No se 
aceptarán 

estudios de tipo: 
diplomado, 

curso, seminario 
como un estudio 

de posgrado. 

No menor de seis 
(6) años, contados a 

partir de la 
terminación y 

aprobación del 
pensum académico 

de educación 
superior y la fecha 

de cierre del 
presente proceso de 

contratación. 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia específica 

acumulada, dentro del período 
comprendido entre la fecha de 
graduación del posgrado, y la 
fecha de cierre del presente 
proceso de contratación, en: 
ejercicio profesional como 

especialista en Hidráulica y/o 
Hidrología en proyectos de 

OBRA CIVIL EN VÍAS (obra y/o 
Interventoría). 

12 
ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero de 

Transportes y 
Vías. Con 
Matrícula 

profesional 
vigente 

Título de 
posgrado en 
Estructuras. 

 
Nota: No se 
aceptarán 

estudios de tipo: 
diplomado, 

curso, seminario 

No menor de seis 
(6) años, contados a 

partir de la 
terminación y 

aprobación del 
pensum académico 

de educación 
superior y la fecha 

de cierre del 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia específica 

acumulada, dentro del período 
comprendido entre la fecha de 
graduación del posgrado, y la 
fecha de cierre del presente 
proceso de contratación, en: 
ejercicio profesional como 

especialista en Estructuras en 
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Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

como un estudio 
de posgrado. 

presente proceso de 
contratación. 

proyectos de Obra CIVIL EN 
VÍAS (obra y/o Interventoría). 

13 

 
 
 
 
 

ESPECIALISTA EN 
DISEÑO 

GEOMETRICO 

ingeniero civil y/o 
ingeniero de vias 
y transportes Con 

Matrícula 
profesional 

vigente 

Título de 
posgrado en 
Transito y/o 

Pavimentos y/o 
vias terrestres.   

 
Nota: No se 
aceptarán 

estudios de tipo: 
diplomado, 

curos, seminario, 
como un estudio 

de posgrado 

No menor de seis 
(6) años, contados a 

partir de la 
terminación y 

aprobacion del 
pensum académico 

de educación 
superior y la fecha 

de cierre del 
presente proceso de 

contratacion 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia especifica 

acumulada, dentro del periodo 
comprendido entre la fecha de 
graduación del posgrado, y la 
fecha de cierre del presente 
proceso de contratación, en: 
ejercicio profesional como 

especialista en Diseño 
Geometrico en proyectos de 
Obra Civil en VIAS (obra y/o 

interventoria) 

14 INSPECTOR SST 

Profesional, 
Tecnólogo o 
Técnico en 
Seguridad 

Industrial y/o 
Salud 

Ocupacional y/o 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

N/A 

No menor de dos (2) 
años, contados a 

partir de la 
terminación y 

aprobación del 
pensum académico 

de educación 
técnica y la fecha de 
cierre del presente 

proceso de 
contratación. 

N/A 

15 APOYO SOCIAL 

Profesional 
social con título 
en disciplinas 

académicas de: 
Antropología 
del Núcleo 
Básico del 

Conocimiento 
-NBC- en: 

Antropología, 
Artes Liberales; 
Ciencia Política 

del NBC en: 
Ciencia 
Política, 

Relaciones 
Internacionales; 
Comunicación 
Social del NBC 

en 
Comunicación 

Social, 
Periodismo y 

Afines; 
Psicología y 
Psicología 

Social del NBC 
en Psicología; 
Sociología y 

Trabajo Social 
del NBC en 
Sociología, 

Trabajo Social 

N/A N/A 

N/A 

Nota: Para el proceso 
licitatorio en curso se 

solicita que los 
profesionales sociales 

permanezcan en campo 
durante su participación en el 

proyecto. 
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Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

y Afines; con 
matrícula 

profesional 
vigente en los 
casos que se 

requiera. 

 

Nota 1: En aras de implementar la generación de primer empleo, el INTERVENTOR involucrará el 

personal APOYO SOCIAL, UN (1) Inspector SST y Técnico Administrativo, quienes no deberán registrar 

afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de empresas 

a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá 

verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas 

de Registro único de afiliados (RUAF). 

 

Nota 2: Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos en la nota 1 anterior, deberán acreditar la 

terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con 

nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 20 y 30 años. 

 

La Entidad podrá establecer las condiciones de experiencia general y específica de acuerdo con las 
categorías contenidas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal”. 
 
La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, 
salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El 
tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses 
anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica 
hecha antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los 
criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la 
Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual 
debe ser aportado con posterioridad a la celebración del contrato. 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 
ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa 
de planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o 
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con 
la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 
de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como 
requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención 
del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan 
verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar 
la información exigida.  
 
La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación 
de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa 
autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente. 
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Los costos de la Interventoría podrán estar dentro de los siguientes rangos, los cuales no incluyen el 
posible valor de prima técnica regional (en los casos que aplique). Dichos valores se presentan como 
guía o referencia para la estructuración de la propuesta por parte de los interesados: 
 

RECURSO Limite Inferior Limite Superior 

Director de Interventoría $ 6.800.000,00 $ 7.000.000,00 

Ingeniero Residente de Interventoría  $ 5.100.000,00 $ 5.400.000,00 

Ingeniero Auxiliar de Interventoría y 
Alistamiento 

$ 2.900.000,00 $ 3.100.000,00 

Especialista Ambiental $ 5.900.000,00 $ 6.100.000,00 

Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

$ 5.900.000,00 $ 6.100.000,00 

Especialista en Pavimentos y/o Vías  $ 5.900.000,00 $ 6.100.000,00 

Especialista en Estructuras $ 5.900.000,00 $ 6.100.000,00 

Especialista en Hidráulica e Hidrología $ 5.900.000,00 $ 6.100.000,00 

Especialista en Diseño Geométrico $ 5.900.000,00 $ 6.100.000,00 

Profesional Financiero $ 3.700.000,00 $ 3.900.000,00 

Profesional Ambiental $ 3.700.000,00 $ 3.900.000,00 

Profesional Social   $ 3.700.000,00 $ 3.900.000,00 

Inspector SST $ 2.200.000,00 $ 2.400.000,00 

Inspector  $ 1.900.000,00 $ 2.100.000,00 

Apoyo Social $ 2.200.000,00 $ 2.400.000,00 

Técnico administrativo $ 1.400.000,00 $ 1.500.000,00 

 
7.3 Recursos físicos mínimos requeridos 

Para el correcto funcionamiento de las actividades del INTERVENTOR, y según se establece en la forma 

de pago del componente Variable GRUPO 2, la entidad estimó que requiere como mínimo los siguientes 

elementos durante la ejecución de las obras a realizar interventoría, las cuales se utilizarán de manera 

gradual y según corresponda a los avances de las obras de los respectivos convenios solidarios y/o 

contratos. 

- Tres (3) vehículos tipo campero ó camioneta  (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo 

modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. 

- Treinta y tres (33) Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores 

al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) 

- Dos (2) comisiones topográficas completas las cuales incluyen personal, equipo y transporte). 

- Una (1) Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos) 

Igualmente, abarcará todo viatico necesario por parte del Director, Residente y/o especialista de la 

Interventoría, cuando se requieran sus traslados en los días necesarios para el cumplimiento de sus 

obligaciones. Abarca todo tipo de transporte adicional requerido para el traslado del personal como aéreo, 

terrestre, fluvial, marítimo, etc a las zonas del proyecto. Abarca todo ensayo de laboratorio requerido en 

las cantidades necesarias mediante en cumplimiento a las especificaciones de la obra. Abarca todo medio 
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de comunicación fija y/o celular y/o de datos, etc para el cumplimiento de las obligaciones del interventor. 

A su vez incluye toda edición de infirme, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, 

videos, etc requeridas en el proyecto en función al cumplimiento de las obligaciones del Interventor. 

Nota: El INTERVENTOR deberá garantizar los recursos mínimos dispuestos en el presente numeral, 

acordes al avance de las obras derivadas de los convenios solidarios y/o contratos; así como de su 

necesidad, durante todo el plazo contractual. 

 
8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 
la labor de Interventoría de las obras. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y 
características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe 
considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del 
proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe 
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento de los organismos de acción comunal y/o 
Comunidades Étnicas con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en 
jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que 
puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto 
desde el rol del Interventor.  
 
9 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
 
Estarán a cargo de los organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos 
por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría, como lo 
establece el parágrafo 2 del artículo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, complemente 
o sustituya el cual indica: “PARÁGRAFO 2º. En todo contrato de construcción, pavimentación o 
rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente, so 
pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta”. 
 
Igualmente, el interventor deberá verificar y exigir las normas vigentes y aplicables de la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV para el correcto desarrollo de las obras y su idónea 
señalización. 
 
 
10 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR  
 
El interventor deberá asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento 

de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades 

Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área 

de influencia. Así mismo, deberá efectuar el seguimiento y control de los permisos, licencias y 

autorizaciones necesarios para la ejecución del contrato que se encuentran a cargo de los organismos 

de acción comunal y/o Comunidades Étnicas, los cuales se encuentran contenidos en el Apéndice 

Ambiental del Programa, cuyo cabal cumplimiento deberá ser vigilado por el Interventor. 

 

El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas para la ejecución de los 

proyectos del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total conforme a la complejidad de las obras. 
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11 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  
 
11.1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse en los Plazos establecidos en el 
Pliego de Condiciones de la presente invitación pública. 
 
11.2. Se hará una reunión inicial (Kick off meeting) con la participación de la Entidad, los organismos de 
acción comunal y/o Comunidades Étnicas y la interventoría, con el fin de tratar los aspectos pertinentes 
a la iniciación de la ejecución del proyecto.  
 
11.3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoría, 
se deberá programar una reunión entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su 
correspondiente par del Organismo de Acción Comunal y/o Comunidades Étnicas, para coordinar y tratar 
el desarrollo de los respectivos aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunión se deberá 
elaborar la correspondiente acta.  
 
11.4. Es deber del Interventor efectuar la revisión y aprobación de los Análisis de Precios Unitarios 
presentados por los organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas, y verificar que los mismos 
contengan todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem respectivo, en lo que respecta con 
equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos, de conformidad con el alcance del 
proyecto y las Especificaciones Técnicas Aplicables. Le corresponde al Interventor mantenerse informado 
del trámite en el SECOP referente a los convenios solidarios y/o contratos a controlar, concerniente a 
esta Interventoría, con el fin de que presente una propuesta acorde con los requerimientos de este 
proceso de Interventoría y del correspondiente convenio, y esté totalmente informado de los documentos 
a los cuales tiene que hacer su revisión y aprobación de conformidad con los manuales y/o cartillas 
aplicables al presente proceso, o el que lo modifique o lo sustituya.  
 
11.5. La incorporación de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoría deberá ser 
gradual, de acuerdo con el desarrollo de la obra y previa autorización del Supervisor de Contrato de 
Interventoría, de la Territorial correspondiente. Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden de 
inicio, el interventor deberá presentar solicitud escrita de inclusión de personal y recursos de interventoría 
al proyecto, junto con el Plan de Cargas el cual deberá guardar concordancia con el  programa de obra 
aprobado por la Unidad Ejecutora, dicha incorporación será objeto de aval y/o solicitud de ajuste, según 
corresponda, por parte del Supervisor del Contrato de la Dirección Territorial INVIAS a cargo del proyecto.  
 
11.6 Los Organismos de Acción comunal y/o Comunidades Étnicas junto con el Interventor, una vez se 
otorgue la orden de iniciación del contrato, procederán a hacer una evaluación sobre el nivel de seguridad 
vial en el sector objeto del contrato con el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad 
vial, de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad 
Vial, siguiendo el Manual de Señalización vigente. 
 
 
11.7. Notas del Formulario No. 1  
 

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en 
el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la 
consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente. 

2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los 
estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de 
Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según 
corresponda: 
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2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se 
anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto. 

2.2. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal 
de rechazo. 

2.3. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal  tenga 
un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo de 
la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes; la 
definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte 
del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará 
Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control 
de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa 
autorización del Supervisor de Contrato. 

2.4. La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente 
dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, 
previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, 
con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, 
calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los 
salarios de los especialistas. 

2.5AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por 
cambio de vigencia. 

2.6.  Las participaciones de los costos directos de personal se pagarán mensualmente, de conformidad 
con  la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su 
participación y utilización real en el contrato. 

2.7 Las primas regionales aplican únicamente para el Ingeniero Residente de Interventoría  para el 
presente proceso; por lo anterior, el rango para dicha prima regional deberá estar entre trescientos mil 
pesos (300.000) y quinientos mil pesos (500.000).  

2.8. El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de 
Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo 
solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de 
anticipación a su posible utilización. 

2.9. El GRUPO 2 COSTOS VARIABLES incluira elementos obligatorios para este proceso de 
selección, los cuales se estipularan en el documento "Anexo Tecnico" correspondiente. 

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, el INTERVENTOR involucrará el personal 
APOYO SOCIAL, UN (1) Inspector SST y Técnico Administrativo, quienes no deberán registrar 
afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de 
empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o 
gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en 
las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF).  
Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y 
aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad 
colombiana y tener un rango de edad entre los 20 y 30 años.  

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para 
costos Directos de Personal, Costos Variables, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar 
o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su propuesta 
economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo  para el presente proceso de 
selección. 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 24 de 47 

Versión 

No. 
2 

 

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS 
CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS  CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O 
COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA 
ZONA NORTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4 
Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 2 

 

5. El reconocimiento  del pago correspondiente al Grupo 2 - Costos Variables, se hará según el avance 
de obra mensual reportado en el Informe mensual, establecido en el formato de seguimiento al 
programa de inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-2 del mes correspondiente a cobrar. Es decir, para el 
mes No 1, el avance de obra ejecutada mensual (%) se multiplicará por el monto estimado para el 
Grupo 2 - Costos Variables y así sucesivamente hasta afectar el último mes de obra ejecutado y 
reportado. El "Avance de obra No (...)N" corresponde al mes de ejecución (Mes 1, Mes 2, Mes 3, etc) 
del contrato de obra, incluyendo las posibles prórrogas, adiciones y/o modificaciones que surtan en el 
contrato a realizar dicha interventoría. En ningún caso el valor porcentual acumulado del "Avance de 
obra  (...)N" superará el 100% del avance físico de la obra a realizar dicha interventoría. 

 
12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las 

gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente, según 

corresponda y/o aplique, en los términos consignados en el Manual de Interventoría INVIAS vigente, Plan 

de Cargas, Apéndices del Proyecto, y el presente Anexo Técnico:  

1. GENERALIDADES 
 
1. Descripción general de las obras derivadas de los convenios solidarios y/o contratos.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 

diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional de los organismos de acción 

comunal y/o Comunidades Étnicas, Interventoría y de la Entidad.  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal de los convenios solidarios suscritos con los 

organismos de acción comunal y/o contratos con Comunidades Étnicas y de la 
Interventoría (fechas de suscripción, Procesos de Contratación, estado pólizas de 
cumplimiento y RCE, entre otros) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero de los convenios solidarios y/o contratos y del Contrato de Interventoría.  
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por los organismos de acción 

comunal y/o Comunidades Étnicas. 
7. Informe sobre el manejo del desembolso de los convenios solidarios y/o contratos y 

anticipo del contrato de interventoría (En caso de haber sido entregado Anticipo).  
8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente.  
9. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el 

cumplimiento de las metas físicas contractuales.  
10. Copia del acta de recibo parcial de las obras ejecutadas mensualmente.  

 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

1. Cronograma detallado de cada uno de los convenios solidarios y/o contratos objeto de 
seguimiento aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte.  
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2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta de las obras de los convenios 
solidarios y/o contratos de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la 
Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 
Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas 
por el Interventor e implementadas por los organismos de acción comunal y/o 
Comunidades Étnicas y el seguimiento efectuado por el Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 
climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 
fecha, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por los organismos de acción comunal y/o 
Comunidades Étnicas, aprobados por la Interventoría, que no afecten el plazo contractual, 
los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por los organismos de acción 
comunal y/o Comunidades Étnicas y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, 
residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros 
y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos 
y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 
Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, 
en cada una de las fases del proyecto.  

11. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados 
por los organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas y los ejecutados por la 
Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las especificaciones 
técnicas aplicables.  

12. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 
durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando 
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo 
con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

13. Gestiones adelantadas por las Juntas u organismos de acción comunal y/o Comunidades 
Étnicas y la Interventoría ante las ESP y otras entidades que tengan relación directa con 
la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte.  

14. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo 
de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por los organismos de acción comunal y/o 
Comunidades Étnicas, de acuerdo con los parámetros establecidos en cada uno de los 
convenios solidarios y/o contratos y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que 
rija en la ubicación del proyecto.  

15. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 
relación de precios unitarios no previstos presentados por los organismos de acción 
comunal y/o Comunidades Étnicas y aprobados por la Interventoría e indicar la 
modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, 
mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  

16. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por 
los organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas a los diseños entregados por 
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la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y 
avalados por la Interventoría.  

17. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría 
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando 
su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben enlistar las acciones 
correctivas propuestas, así como la respuesta por parte de las organismos de acción 
comunal y/o Comunidades Étnicas.  

18. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 
conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se 
debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no 
conformes en el período anterior en caso de existir.  

19. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
20. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, organismos de acción comunal y/o 
Comunidades Étnicas, Interventor y Entidad. 

21. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 
unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de 
transporte; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial 
y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, 
en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos 
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el 
caso del proyecto de infraestructura de transporte.  

 
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 
 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan 
de gestión social de los organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas, conforme 
a los lineamientos de la Gerencia del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Debe 
incluir copia de los Anexos referentes a la gestión de los organismos de acción comunal y/o 
Comunidades Étnicas. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestión 
Social de los organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas aprobado por la 
Interventoría. Además, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la 
respuesta por parte de los organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas. 

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social de los 
organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas y de la Interventoría. 

4. Para la Subdirección de Sostenibilidad desde el componente social se espera que la 
Interventoría desarrolle las siguientes acciones a saber: 

4.1 Revisar todos los convenios asignados desde el componente social. 
4.2 Distribuir los convenios suscritos según el recurso humano asignado; además de identificar 
los recursos que para la gestión social sean asignados en cada convenio. 
4.3 Conocer el contexto territorial y definir una ruta para el acompañamiento a la ejecución del 
plan de gestión social de los convenios suscritos. 
4.4 Acompañar la elaboración, revisar y aprobar el plan de gestión social a ejecutar por los 
Organismos de Acción Comunal – OAC (o Organizaciones de Comunidades Étnicas – OCE). 
4.5 Verificar y aprobar todo lo relacionado con los recursos asignados a las actividades del Plan 
de Gestión Social. 
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4.6 Radicar oportunamente a esta dependencia la documentación indicada para cada etapa, 
mediante un oficio dirigido a la Subdirección de Sostenibilidad – Grupo de Gestión Social y así 
garantizar la efectividad en los tiempos de respuesta. 
4.7 Establecer amplias y variadas formas de comunicación entre los Organismos de Acción 
Comunal – OAC (o las Organizaciones de Comunidades Étnicas – OCE), la Interventoría, la 
Gerencia de Caminos Comunitarios de la Paz Total y la Subdirección de Sostenibilidad. 
4.8 Cumplir a cabalidad las obligaciones generales y especificas establecidas por el Manual de 
Interventoría de Obra Pública. 
4.9 Proteger la indemnidad de la entidad iniciando los trámites administrativos derivados del 
incumplimiento por parte del los Organismos de Acción Comunal – OAC (o las Organizaciones 
de Comunidades Étnicas – OCE) a las obligaciones de índole social; de no hacerlo el Contratista 
y la Interventoría estaría incurso en una causal de incumplimiento según la Resolución 718 de 01 
de marzo de 2022 “Por la cual se determina el régimen de multas e imposición de cláusula penal 
en los contratos celebrados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS” 

 
5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 

 
1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el 

componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis 
según lo establecido en las guías de manejo ambiental de proyectos de infraestructura 
según su modalidad. 

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos 
los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si llegaré a aplicarse. 
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental, en 

caso de requerirse. 
7. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  
8. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto de los organismos de 

acción comunal y/o Comunidades Étnicas como del Interventor.  
9. Afiliaciones y pagos del personal de la obra durante la ejecución de los convenios solidarios 

y/o contratos al Sistema General de Seguridad Social Integral.  
10. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de los organismos de 

acción comunal y/o Comunidades Étnicas (de acuerdo con la naturaleza de la misma) 
donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad 
Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que 
laboran en las obras derivadas de los convenios solidarios y/o contratos y el periodo 
laborado.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de 
acuerdo a la naturaleza de la misma), donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos 
al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 
número de los trabajadores que laboran en las obras y el periodo laborado.  

13. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por los organismos de 
acción comunal y/o Comunidades Étnicas para el respectivo informe.  
 
 
 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 28 de 47 

Versión 

No. 
2 

 

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS 
CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS  CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O 
COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA 
ZONA NORTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4 
Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 2 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
de los organismos de acción comunal y/o comunidades étnicas, sobre los componentes 
técnico, social, ambiental, SST, administrativo, legal y financiero tendientes a la solución 
de los inconvenientes presentados en cada uno de los proyectos indicando los actores 
involucrados en cada caso.  
 
 

14. OTRAS DISPOSICIONES 
 

14.1. REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION. 
 
El Director de Interventoría, así como los ingenieros residentes de interventoría y demás personal de 
dedicación completa para la interventoría del proyecto deberán residir en el área de influencia del 
proyecto en el lugar se ejecutarán las obras, so pena de incurrir en el incumplimiento de las obligaciones, 
con las consecuentes sanciones contractuales. 
 
El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el proyecto o 
se vinculen los respectivos convenios solidarios y/o contratos suscritos por la entidad, así como los demás 
recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado 
por el Supervisor de Contrato de Interventoría de INVÍAS, previa aprobación de las hojas de vida del 
personal descrito en este documento por parte de la respectiva unidad ejecutora. El INVÍAS se reserva 
el derecho, previa motivación de solicitar el cambio del personal de Interventoría. 
 
Durante la etapa inicial de alistamiento, el INTERVENTOR mediante el personal descrito para dicha fase, 
así como el demás necesarios en función de sus obligaciones, brindará el apoyo necesario para la 
revisión conjunta con los diferentes OAC y/o Comunidad étnica de todas las actividades requeridas previo 
al inicio de las obras; siendo activo en sus funciones con el fin de atender de manera ágil la programación 
de las obras y evitar retrasos en el cronograma de las actividades. 
 
La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestales anuales del Contrato. 
 
Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoría del proyecto deben presentar una 
declaración juramentada de que su dedicación total en los diferentes proyectos en que participa no supera 
el 100%. 
 
Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoría: 
 
Los organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas e interventor son responsables de la 
adecuada programación de las obras dentro de los recursos presupuestales disponibles de cada uno de 
los convenios solidarios y/o contratos y serán responsables en caso de que finalizado el convenio queden 
obras inconclusas, tales como muros de contención, obras de arte, estructuras de pavimento, etc. En tal 
caso, no se pagarán suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la función para la cual 
fueron diseñadas (ejemplo: bases en contacto directo con los vehículos). 
 
El Interventor acepta el Manual de Interventoría vigente o aquel que lo sustituya, modifique o adicione 
durante la vigencia del Contrato. De igual manera, los formatos establecidos para la ejecución de los 
convenios solidarios y/o contratos en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. 
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14.2 ORDEN DE INICIACIÓN 
 
Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto, la Unidad Ejecutora informará a 
los organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas la fecha a partir de la cual debe iniciar la 
ejecución de las obras. 
 
La ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución de los convenios solidarios y/o 
contratos suscritos, de tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales 
previstas en la ley, el contrato de Interventoría será liquidado por terminación de su objeto sin lugar a 
indemnización. 
 
Nota: Para suscribir la orden de inicio del contrato de interventoría del presente proceso de selección, es 
requisito indispensable contar con al menos el SESENTA PORCIENTO (60%) de los convenios solidarios 
y/o contratos objeto del contrato de interventoría, debidamente suscritos. 
 

14.3 OBJETO DEL CONTRATO 
 
El INTERVENTOR se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
económica o ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el 
proceso de selección y con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades de 
interventoría que se detallan en su propuesta técnica y económica.  Estas actividades son aproximadas 
y están determinadas según las necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podrán 
aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la INTERVENTORÍA y sus variaciones no viciarán 
ni invalidarán el contrato producto de este concurso de méritos. El Interventor está obligado a ejecutar 
las mayores actividades de interventoría que resulten a los mismos precios de la propuesta económica. 
 
En aquellos convenios solidarios y/o contratos en los que aparezca el Ítem de Estudios y diseños, el 
Interventor velará porque en todo momento, los estudios y diseños presentados por los organismos de 
acción comunal y/o Comunidades Étnicas, cumplan con los requerimientos de contenido, metodología, y 
las especificaciones particulares antes de dar su aprobación. 
 
Durante la ejecución del contrato LA INTERVENTORIA está obligada a organizar los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para 
adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 
1993, y sus normas reglamentarias, así como las normas especiales para la obtención de los permisos, 
autorizaciones, licencias y concesiones específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, durante la ejecución de las obras contenidas en el Capítulo Jurídico de las Guías 
Ambientales, que hacen parte de la presente contratación. Igualmente debe dar cumplimiento a lo 
establecido en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA establecido para la ejecución de 
proyectos en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total y presentar los informes y 
soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificación de su desempeño por parte del Interventor. 
 
La contratación de la Interventoría está ligada al inicio de las obras de los convenios solidarios y/o 
contratos, de tal manera que, si llegare a interrumpirse el proceso de inicio de obra por parte de los 
organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas, se interrumpirá igualmente el proceso de 
contratación para la Interventoría, sin lugar a reclamación alguna por parte de los oferentes. (En caso de 
aplicar). 
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14.4 SUCURSAL EN COLOMBIA PARA PROPONENTES O INTEGRANTES SIN 
DOMICILIO EN COLOMBIA 

 
En los términos de los artículos 471 y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan 
parte del contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la suscripción del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la 
suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del 
mismo y un (1) año más, según se establece en su Sección 1.01. La sucursal se deberá establecer de 
acuerdo con los parámetros establecidos en la ley comercial. 
 
El incumplimiento de estos compromisos será considerado como incumplimiento contractual y dará lugar 
a la imposición de multas en los términos del Contrato. 
 

14.5 GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO 
 
El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al 
proyecto, afectados por un factor multiplicador, así como los costos directos distintos a los anteriores, de 
acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1. COSTOS POR PERSONAL: a) Costos de personal 
corresponden a los efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad 
con el personal aprobado por el INSTITUTO. b) Un factor Multiplicador que considere principalmente 
entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, 
viáticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición de 
herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de 
administración, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros 
y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. El factor multiplicador incluye 
los honorarios del consultor. El factor multiplicador incluye el exceso en la causación de los costos 
rembolsables previstos en la propuesta del Interventor. El Proponente deberá prever en la construcción 
del factor multiplicador el personal de nómina y el personal contratado por prestación de servicios. 2. 
COSTOS DISTINTOS A LOS COSTOS POR PERSONAL: Aprobados de acuerdo con la propuesta del 
INTERVENTOR. 
 

14.5.1 Factor multiplicador  
 

Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodología relacionada con el cálculo de 
los costos de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando entre 
otros aspectos, y sin limitarse a ellos,  los gastos de administración, gastos contingentes, impuestos, 
tasas y contribuciones, garantías y seguros, los costos relacionados con la seguridad social integral, 
aportes parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por nómina, así como los costos 
asociados a la contratación de personal por prestación de servicios para el desarrollo de las labores de 
Interventoría. Así mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor, la correspondiente 
provisión para la asunción de los riesgos previsibles asignados de conformidad con lo establecido en la 
Matriz de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atención de procesos administrativos y/o 
judiciales, de conformidad con los documentos del contrato. El factor multiplicador incluye el exceso en 
la causación de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor, y demás costos 
indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato; al igual que, las cargas por concepto de aquellos 
gastos no establecidos como reembolsables de acuerdo con lo previsto en el formulario 1 Presupuesto 
Oficial del proceso de selección. 
 
Para la estructuración del presente proceso de selección se determinó un Factor Multiplicador aplicable 
de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la ejecución del 
contrato el personal mínimo exigido con dedicación de tiempo completo en la zona del proyecto, debería 
tener vinculación laboral. 
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Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoría verificar y 
exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de 
conformidad con lo previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del personal vinculado 
laboralmente. 
 
En ningún caso el valor del factor multiplicador será superior a 2.36. 
 
 

14.6 ALCANCE DE LOS TRABAJOS  
 

• Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberán ejecutarse de conformidad con el 
Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o 
modificaciones, así como los lineamientos o formatos establecidos en el marco del programa 
Caminos Comunitarios de la Paz Total. Los aspectos que éste no regule se ejecutarán de acuerdo 
con lo contemplado en el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la 
normatividad vigente aplicable. 

 

• En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR deberá efectuar una vigilancia general, integral y 
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de los organismos 
de acción comunal y/o Comunidades Étnicas, tal seguimiento y control deberá garantizar el 
cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el pliego de condiciones, en el 
contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte de 
los procesos de selección de obra e interventoría. 

 

• Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas 
las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en 
los convenios solidarios y/o contratos, objeto de Interventoría y en todos los documentos que 
hacen parte del contrato.  

 

• Las obligaciones básicas del interventor, detalladas en la metodología y plan de cargas de trabajo 
adjunta al presente concurso de méritos abierto, de manera general corresponden a: 

 
I. Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para 

la coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución de los convenios 
solidarios y/o contratos y del Contrato de Interventoría, de tal forma que se dé la 
interacción con los organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas y/o con el 
INVIAS. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y 
comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de 
información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y 
documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros. 

 
II. Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la 

medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y 
desempeño e las Juntas u organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas en 
el área técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y la ejecución de las obras. 

 
III. Gestión Financiera: Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el 

control y seguimiento del estado presupuestal de los recursos involucrados a través del 
convenio solidario e interventoría, incluyendo el control del manejo y buena inversión del 
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anticipo otorgado al interventor y los recursos entregados a las juntas u organismos de 
acción comunal y/o Comunidades Étnicas. 

 
IV. Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación 

y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los 
convenios solidarios y/o contratos, así como apoyar al INVIAS en todos los aspectos 
jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 

 
V. Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de 

las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, 
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de 
manejo ambiental y/o PAGA y de disposición de residuos, sean implementadas para 
minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con 
la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente. 

 
VI. Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el 

cumplimiento por parte de los organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas 
de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, 
pólizas y garantías exigidos para en el convenio, verificando entre otros que las Juntas u 
organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas entregue oportunamente al 
INVIAS de acuerdo a lo definido en el convenio y en las modificaciones del mismo que 
se puedan presentar. 

 
VII. Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 

previsión de los principales riesgos asociados con el convenio, que permita prever, 
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y 
minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecución de las obras 
derivadas de los convenios solidarios y/o contratos. 

 
Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 
1474 de 2011.  
 

14.7 PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 
 

El personal mínimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser 
cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberá 
presentarse comunicación suscrita por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso 
de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o 
mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados al 
proyecto serán nombrados y removidos por el INTERVENTOR.  
 
El INTERVENTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las 
normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda 
vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene carácter oficial y en consecuencia sus 
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al 
INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 
 

14.8 PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO 
DEL INTERVENTOR 
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El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de 
Interventoría. El Interventor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y 
previo a la suscripción de la orden de iniciación del contrato deberá presentar las hojas de vida del 
Personal Evaluable y Distinto al Clave Evaluable, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de 
Condiciones del Proceso, y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales y de 
experiencia de dichos profesionales, dando cumplimiento a las características exigidas para estos 
profesionales.  
 
El INSTITUTO, aprobará la vinculación de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su 
defecto, deberá hacer las observaciones que sean del caso máximo dentro de los cinco (5) Días Hábiles 
siguientes a su presentación. En caso que el INVIAS presente observaciones respecto de los 
profesionales presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones necesarias 
dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la fecha de notificación de la comunicación. Por su parte, 
el INVIAS dispondrá de tres (3) Días Hábiles, a partir de la entrega de los documentos correspondientes 
para efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a hacer efectiva 
la póliza de cumplimiento. 
 
El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 
colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes 
profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las siguientes reglas:  
 

• El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, 
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida 
y cabal ejecución del Contrato. 

 

• Dentro de los profesionales requeridos para la ejecución de la Interventoría se ha previsto la 
participación de profesionales sociales y ambientales (Para los proyectos de Mejoramiento y 
Construcción), con el fin de disponer de personal específico para la atención de aspectos 
ambientales, sociales y prediales del proyecto, según corresponda. 

 

• El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el 
proyecto, así como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, 
laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoría de 
INVÍAS. Así mismo el INVIAS se reserva el derecho de prescindir de los servicios de alguno (s) 
de los integrantes del equipo de interventoría y/o solicitar su cambio, de manera debidamente 
motivada, conforme a las necesidades de ejecución del proyecto y del servicio. 

 

• La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestales anuales del Contrato y será regulado por el INVIAS.  

 

• De acuerdo a lo anterior, el interventor deberá presentar las hojas de vida del personal profesional 
restante del equipo de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades académicas, 
profesionales y de experiencia de dichos profesionales que conforman su Equipo de Trabajo, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del presente anexo técnico, en la medida que se 
requiera su utilización en el proyecto, según la programación y avance de las obras objeto de 
Interventoría. 

 

• En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato un especialista diferente a los previstos 
en el presente anexo técnico, el mismo podrá ser aprobado previa justificación, de acuerdo con 
los procedimientos contractuales correspondientes. 
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• En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podrá sustituir a algún 
miembro del equipo de trabajo si así lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro 
propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las de los profesionales respecto del 
miembro del equipo a quien reemplaza. 

 

• Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego de 
condiciones, y se deberá dar cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoría vigente, o 
el que lo modifique o lo sustituya acompañado de los siguientes documentos: 

 
14.8.1 Carta de Intención 

 
Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, 
el contratista deberá presentar durante la fase de ejecución del contrato, el formato suministrado por la  
Entidad, o uno que contenga la misma información allí requerida o el formulario de experiencia específica, 
debidamente suscrito por el profesional correspondiente donde manifieste su intención de conformar el 
equipo de trabajo para la ejecución del proyecto, dedicación al mismo en porcentaje y el cargo a 
desempeñar. 
 
LA PARTICIPACION TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA 
EJECUCION DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO No.1. 
 
NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá 
ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
 

14.8.2 Acreditación de los Profesionales 
 
Los criterios a tener en cuenta para la aceptación de los profesionales para la ejecución del proyecto son 
los siguientes: 

1) Formación académica. 
14.8.2.1 Formación Académica 

 
La formación académica del personal profesional se acreditará así: 
 
Para cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, se deberá anexar fotocopia de 
la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 
2019.  
 
Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de los 
diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la entidad podrá 
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para 
cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada.  
 
Tratándose de títulos obtenidos en el exterior, estos deberán estar debidamente homologados ante el 
Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la reglamentación vigente. El proponente debe anexar 
copia de la respectiva resolución de convalidación de estudios expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de 
la profesión tales como tarjeta profesional o su equivalente en el país de origen. 
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14.8.2.2 Experiencia Específica en Trabajos Similares 
 
La experiencia en trabajos similares del personal requerido, deberá cumplir como mínimo con los perfiles 
establecidos en el presente Anexo técnico. 
 
Adicionalmente a lo requerido en el Anexo técnico, se debe cumplir con lo siguiente: 
 

 La experiencia específica de todo el personal profesional se acreditará mediante 
certificaciones expedidas por la Entidad pública o el contratante, las cuales 
contendrán como mínimo: Nombre y descripción del proyecto, cargo ejercido por el 
profesional y periodo durante el cual se desempeñó y su dedicación. 

 
 La certificación deberá contener como información adicional el número del teléfono 

fijo, celular o correo electrónico de la entidad contratante, oficial o privada. 
 

 Para los Ingenieros Residentes, su experiencia se calculará a partir del porcentaje 
de dedicación que haya tenido el profesional en cada proyecto. 

 
 Para el Director y los Especialistas su experiencia se calculará sin tener en cuenta el 

porcentaje de dedicación que haya tenido en cada proyecto. 
 

 No se aceptará auto certificaciones, ni certificaciones de la empresa intermediaria 
entre la entidad oficial o privada dueña del proyecto u ordenadora del gasto. 

 
 Los documentos contentivos para acreditar la experiencia requerida deberán cumplir 

con la información solicitada: 
 

- Tiempo de duración del profesional dentro del proyecto. 
- La dedicación que tuvo el profesional dentro del proyecto  

 
 La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de 

tesis o asesor de proyectos de tesis; no se tendrá en cuenta como experiencia 
específica de los profesionales. 

 
 Si durante un mismo período el profesional participó en más de un proyecto, se 

valorará el tiempo de experiencia de acuerdo a la dedicación que aplicó en la 
ejecución del contrato. 

 
 Para efectos de la EXPERIENCIA ESPECIFICA del personal, los tiempos serán 

aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, así: cuando la centésima 
de mes sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero 
siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se 
aproximará por defecto al número entero de la décima de mes. 

 
NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá 
ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
 

14.8.2.3 Otras Consideraciones  
 

 En ningún período el porcentaje de ocupación podrá superar el 100% de dedicación, 
caso en el cual no se tendrá en cuenta el periodo de tiempo en que ocurra esta 
situación (traslapos de tiempo), para cada uno de las experiencias acreditadas. 
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 En caso de haber laborado en distintos períodos dentro de una misma entidad o 
empresa que se encuentren en la misma certificación, en el formato deberán 
relacionarse independientemente cada uno de estos periodos laborados. 

 En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con 
anterioridad a la obtención de la matrícula en el país, esa experiencia se tomara a 
partir de la fecha de la matrícula o su equivalente en el país de origen o donde 
hubiere trabajado. 

 Los títulos de postgrado deberán acreditarse mediante copia de los diplomas y/o acta 
de grado; de lo contrario, no se tendrán en cuenta. 

 
14.8.2.4 Títulos Obtenidos en el Exterior 

 
El adjudicatario que presente personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar 
al momento de presentación de la(s) hoja(s) de vida del mencionado personal, la convalidación y 
homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con 
suficiente anticipación los trámites requeridos. 
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 
pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 
 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o 
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado. 
 
Autorización para el ejercicio Temporal de la Profesión en Colombia. 
En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y 
domiciliado en el exterior, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 
 

14.9 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL INTERVENTOR 
 

14.9.1 Para información 
 
Antes del inicio del contrato de interventoría el Gestor Técnico de Proyecto y/o Apoyo a la  Supervisión 
entregará al Director de Interventoría vía correo electrónico los siguientes documentos: 
 
1. Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) de los recursos de los convenios solidarios 

y/o contratos e interventoría. 
2. Copia del documento de aprobación de las garantías y seguros, con sus respectivos anexos. 
3. Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoría. 
 
Es responsabilidad del Interventor la consulta de la página del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública-SECOP II o el enlace de la página WEB del INVIAS, con el propósito de conocer todo lo 
concerniente a la Etapa Precontractual tanto los convenios solidarios y/o contratos como de Interventoría, 
y la totalidad de documentos allí contenidos que han servido de base para la suscripción de los convenios 
solidarios y/o contratos y de Interventoría. 
 
Como documentos de consulta estarán en la pág. Web de INVÍAS: el Manual de interventoría, el Manual 
de Contratación, Especificaciones Generales de Construcción y Normas Técnicas de ensayo de 
Materiales vigentes, Resoluciones de delegación de Funciones, y demás documentos que le permitan al 
Interventor cumplir sus obligaciones en los términos exigidos por INVIAS, así como la normatividad 
vigente y aplicable al proyecto y la cartilla de obras menores de drenaje y estructurales viales. 
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14.9.2 Para Revisión y Aprobación: 

 
Los organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas deben presentar al Interventor, dentro de 
los cinco (05) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión 
y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados, de 
conformidad con lo establecido en el convenio Solidario. El Interventor diligenciará y suscribirá como 
constancia de esta entrega, según formato del manual de interventoría vigente o el que lo sustituya: 
 

1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Programa de reincorporación. 
3. Relación de equipo mínimo obligatorio. 
4. Análisis de precios unitarios correspondientes (en medio físico y magnético). 
5. Programa de obra (en medio físico y magnético). 
6. Programa de Inversiones (en medio físico y magnético). 
7. Flujo de caja. 
8. Programa de generación de empleo. 
9. Los demás que puedan exigirse en el convenio solidario suscrito. 

 
El Interventor revisará los documentos presentados por los organismos de acción comunal y/o 
Comunidades Étnicas en un término no mayor a cinco (5) días calendario. En caso de existir algún 
requerimiento por escrito por parte del Interventor, los organismos de acción comunal y/o Comunidades 
Étnicas deben atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, so pena de incurrir en causal 
de incumplimiento del contrato. 
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el anexo técnico de los convenios solidarios y/o contratos, el 
Interventor emitirá su concepto favorable mediante comunicación dirigido a los organismos de acción 
comunal y/o Comunidades Étnicas, con copia a la Dirección Territorial correspondiente y a la Unidad 
Ejecutora. En caso contrario, solicitará por escrito a la Unidad Ejecutora con copia a la Dirección Territorial 
correspondiente, iniciar las gestiones necesarias para adelantar los procesos por incumplimiento a que 
haya lugar, diligenciando los formatos “Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo 
sancionatorio - P.A.S.-” y “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio”, entregando 
los documentos soporte e indicando el valor estimado de la multa o sanción. 
 
El incumplimiento por el Interventor del plazo establecido en este numeral dará lugar a la aplicación de 
las multas o sanciones correspondientes. 
 
Los documentos aprobados por la interventoría deben ser remitidos por ésta a la Unidad Ejecutora para 
su archivo en el expediente contractual a cargo de la Subdirección Administrativa. 
 
Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoría deberá contar para el respectivo control, entre 
otros, con los siguientes documentos técnicos incluidos en la propuesta: 
 
1.    Personal profesional propuesto 
2 Programa de distribución del personal  
3 Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse. 
4 Plan de control de calidad 
5 Discriminación de los costos de la propuesta y  
6 Otros recursos ofrecidos 
 
Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, especificaciones 
técnicas, manuales, leyes, decretos, resoluciones y demás disposiciones legales vigentes sobre la 
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materia y cualquier cambio que se realice al interior de la Entidad para efecto de trámites aplicables a la 
contratación que se celebre con el Instituto Nacional de Vías. 
 
El Interventor deberán contar con la participación del personal profesional aprobado por el Instituto, 
cualquier cambio en el mismo, deberá ser justificado y previamente aprobado por la Unidad Ejecutora. 
Las hojas de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales deben acreditar una experiencia 
igual o superior a la exigida en el presente anexo técnico.  En cuanto a los profesionales de las Juntas u 
organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas, se debe contar para su aprobación con el 
concepto favorable de la Interventoría. 
 

14.10 COMPROMISO DE LA INTERVENTORÍA 
 
Deben quedar registrados en el Acta de Reunión Técnica Inicial Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3 para 
efectos del control y seguimiento de la ejecución del contrato de interventoría, los siguientes 
compromisos: 
 

• Estudios y/o Diseños: Verificar que el cronograma presentado por los organismos de acción 
comunal y/o Comunidades Étnicas para aprobación de la interventoría se ajuste al plazo y 
requisitos estipulados en los convenios solidarios y/o contratos suscritos. 

 
El Interventor desde el inicio de ejecución del contrato debe consultar en la Subdirección de Estudios e 
Innovación el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de 
referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste. 
 

• Programa de distribución del personal: Se deben establecer entre la Interventoría y el Supervisor 
del Contrato de interventoría el compromiso de determinar el programa de distribución de recursos 
de la Interventoría acorde con el programa de obra y las disponibilidades presupuestales 
asignadas en cada vigencia fiscal, para aprobación por parte del INVIAS.  

 

• Campamento, laboratorio, logística, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los 
aspectos relacionados con este punto. 

 

• Otros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no están contemplados en 
los numerales anteriores. 

 
El documento original del Acta de reunión técnica y documentos soportes (Programa de Inversiones, 
Programa de Obra, Flujo de Caja, video, etc.,) deben ser remitidos por el Interventor a la Unidad Ejecutora 
correspondiente para su control y archivo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma de la 
misma. Una copia reposará en la obra en custodia de la Interventoría, y otra copia será entregada a la 
Dirección Territorial. 
 
 

14.10.1 Aprobación de Estudios y Diseños  
 
Las actividades correspondientes a los estudios y diseños deben cumplir con lo establecido en los 
convenios solidarios y/o contratos suscritos y sus documentos anexos, y pueden referirse a: elaboración 
y/o revisión y/o ajuste y/o modificación y/o actualización y/o complementación, entre otros. 
 
El organismo de acción comunal y/o comunidad étnicas realiza la elaboración y/o revisión y/o ajuste y/o 
modificación y/o actualización y/o complementación de los estudios y diseños pactados en los convenios 
solidarios y/o contratos dentro del plazo previsto, documentos que debe entregar a la Interventoría para 
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su revisión y aprobación, teniendo en cuenta la cartilla de obras menos de drenaje y estructuras viales y 
demás manuales en caso de aplicar vigentes de la entidad. 
 
El Interventor debe revisar y aprobar los estudios y diseños presentados por los organismos de acción 
comunal y/o Comunidades Étnicas; así mismo, debe solicitarle las correcciones a las que haya lugar. Lo 
anterior debe cumplirse dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones. 
 
Para efectos de determinar la fecha de iniciación de las obras y la determinación de la vigencia de la 
garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato dispuesto para tal fin por en 
el marco de ejecución del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.  
 
El Interventor, debe dejar constancia que la Interventoría recibió, revisó y aprobó los documentos 
entregados por los organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas, las especificaciones 
técnicas, calidad, normas y lo contemplado en los convenios solidarios y/o contratos suscritos. Este debe 
relacionar todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas. 
 
El Interventor debe mantener en custodia los estudios y diseños y una vez se cuente con el acta de 
aprobación definitiva de los mismos, debe proceder a remitir una comunicación escrita a la Unidad 
Ejecutora relacionando todos los documentos que hacen parte de los estudios y diseños y debe coordinar 
con el Gestor Técnico de Proyecto y/o apoyo a la supervisión la entrega física de los mismos en el archivo 
central de INVIAS (ubicado en la Dirección Territorial Santander). Es responsabilidad de la interventoría 
que todos los documentos, volúmenes, tablas, anexos, planos y demás información exigida en el pliego 
de condiciones se encuentren debidamente diligenciados, firmados y foliados. 
 
El Supervisor del Contrato de Interventoría debe realizar la revisión de los documentos entregados por el 
Interventor relacionados con los Estudios y Diseños, verificando que la documentación en medio 
magnético esté debidamente suscrita, incluida tablas, anexos, planos y demás información. 
 
Una vez finalizada la etapa de estudios y diseños y determinada la meta física de las obras de los 
convenios solidarios y/o contratos conforme al valor del mismo, los organismos de acción comunal y/o 
Comunidades étnicas deben entregar para revisión y aprobación de la Interventoría el acta de 
modificaciones de cantidades de obra respectiva y los programas de obra e inversiones ajustados. 
 
El Informe Ejecutivo Final que hace parte de los volúmenes a entregar por parte de los organismos de 
acción comunal y/o Comunidades Étnicas debe contener con precisión y claridad la identificación de los 
ajustes y/o modificaciones y/o actualizaciones y/o complementaciones realizadas por los organismos de 
acción comunal y/o Comunidades Étnicas en el ítem de los Estudios y Diseños. 
 
El Interventor debe diligenciar en su totalidad el Formato establecido para la aprobación definitiva de 
Estudios y Diseños.  
 
Es responsabilidad del Interventor exigir a los organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas 
el cumplimiento de los plazos establecidos contractualmente para la entrega de Estudios y Diseños y en 
caso de incumplimiento adelantar las gestiones requeridas para iniciar las acciones administrativas a que 
haya lugar. 
 

14.11 DIARIO DE OBRA (BITÁCORA) 
 
Este registro deberá iniciarse el mismo día en que se lleve a cabo la reunión técnica inicial, el cual 
permanecerá en la oficina de campo de la interventoría, dejando constancia de ello en el primer folio con 
la suscripción por las partes intervinientes.  La bitácora deberá ser suscrita a diario por los residentes de 
obra e interventoría y el original deberá ser entregado por la Interventoría al momento del recibo definitivo 
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de la misma. Esta será de manera única y particular por proyecto desarrollado por  organismo de acción 
comunal y/o comunidad étnica. 
 

14.12 OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA 
 

Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes 
por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. El interventor 
dará cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoría y en los 
lineamientos establecidos para la ejecución de los proyectos que hacen parte del programa Caminos 
Comunitarios de la Paz Total por parte de la Subdirección de Sostenibilidad. 
 
Tener en cuenta al apéndice Ambiental que se publica junto con el pliego de condiciones. 
 
 

14.13 VISITA PREVIA Y RECIBO DEFINITIVO 
 
Con una antelación mínima de treinta (30) días calendario o lo estimado dentro del manual de 
interventoría aplicado para el programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total, a la fecha de 
vencimiento del plazo contractual, la Interventoría debe realizar visita conjunta con los organismos de 
acción comunal y/o Comunidades Étnicas y el Supervisor del Contrato de Interventoría o el personal 
designado por este al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las 
acciones correctivas a que haya lugar para su posterior entrega y recibo definitivo.  
 
Una vez vencido el plazo de ejecución o terminado los convenios solidarios y/o contratos por cualquier 
causa, se procederá al recibo definitivo de las obras objeto del contrato. 
 
A la terminación del plazo contractual por cualquier causa, mediante citación escrita realizada por la 
interventoría se llevará a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y 
Recibo Definitivo de Convenio”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa 
no son atendidos por parte de los organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas, se procederá 
a efectuar el recibo definitivo de las obras en el estado en que se encuentren, circunstancia que dará 
lugar a la aplicación de los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes y a la 
cuantificación de las fallas no corregidas, las cuales serán descontadas o no recibidas por el Interventor, 
según el caso. 
 
Si los organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas se negarán a suscribir el Acta de Entrega 
y recibo definitivo de convenio, el Interventor procederá en todo caso a suscribirla, dejando constancia 
de la citación a los  organismos de acción comunal y/o Comunidades Étnicas y de la negativa de éste 
para su suscripción. 
 
15 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA VINCULACIÓN MADRES CABEZA DE FAMILIA Y/O 

VICTIMAS 
 
El Interventor para la ejecución del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de familia 
y/o víctimas de la siguiente manera:  
 
MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Parágrafo del Artículo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: “La 
condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el 
respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las 
circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales 
a su cargo”.  
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VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios, 
dicha condición se acreditará de la siguiente manera:  
 
a). Violencia comprobada: Para efectos de la deducción contemplada en el presente decreto se entiende 
por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de: 
 
1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya víctima sea la mujer que esté o 
sea contratada. 
  
2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea 
contratada. 
  
3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea 
contratada. 
 
4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya víctima sea la mujer que esté o sea 
contratada. 
  
5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio familiar 
por parte de su compañero o cónyuge, perdió bienes y/o valores que satisfacían las necesidades propias 
y de los hijos. 
  
6. Medida de protección y/o atención, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o 
sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopción de tales medidas; 
  
b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisión tomada por la 
autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como víctima de violencia de género, 
de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente artículo. 
  
c). Empleador: Es la persona natural o jurídica, obligada a presentar declaración del impuesto sobre la 
renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres víctimas de la violencia. 
 
Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1257 de 2012, 
reglamentado por el Decreto 2733 del mismo año, que  los empleadores que ocupen trabajadoras 
mujeres víctimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar declaración de renta y 
complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones 
sociales pagados durante el año o período gravable, desde que exista la relación laboral, y hasta por un 
periodo de tres años. 
 
16 ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO 

 
Dando cumplimiento del artículo quinto de la Ley 1496 de 2011, el contratista deberá realizar el 

diligenciamiento del formato de Vinculación Laboral según Categorías de Inclusión, el cual consiste en 

llevar un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, funciones y remuneración, discriminando 

clase o tipo y forma contractual, de acuerdo con las instrucciones dadas por el Instituto Nacional de Vías, 

dicho formato debe diligenciarse por el profesional social y deberá entregarse de forma trimestral y ser 

radicado a la Subdirección de Sostenibilidad.  

De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socialización con la comunidad se 

llevarán listados de asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusión social.   
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Por otro lado, el contratista/Consultor deberá promover espacios de fortalecimiento de capacidades como 

capacitaciones, cursos, talleres y charlas que impulsen la equidad, igualdad y diversidad con el fin de 

establecer ambientes libres de desigualdades, de acoso y discriminación, con el fin de contribuir al cierre 

de brechas y generar espacios a las mujeres en escenarios diferentes. 

Finalmente deberá adaptar e implementar un código de conducta con enfoque de género. 

 

17 PROGRAMA DE REINTEGRACION 
 
El Interventor, vinculará laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la nómina de mano de 
obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegración liderado 
por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.   
El interventor deberá presentar, certificación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de 
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso 
de reintegración disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el 
interventor. Cuando no exista personal disponible, el interventor podrá contratar el personal que requiera 
para la ejecución del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio 
de la ejecución del contrato.  
 
Una vez inicie la ejecución de la obra, el interventor deberá presentar a la interventoría el personal en su 
nómina, en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegración 
contratadas para ejecutar esa labor; o certificación de la ACR en la que conste que no dispone de 
personas en proceso de reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato 
o interesados en el mismo; caso en el cual el interventor podrá contratar libremente el personal que 
requiera para la ejecución del contrato.  
 
Una vez verificada la vinculación contractual de las personas en procesos de reintegración, estos solo 
podrán ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de 
reintegración; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de 
reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el 
mismo; caso en el cual el interventor podrá contratar libremente el personal que requiera para efectuar el 
reemplazo respectivo.  
 

18 VINCULACIÓN JÓVENES 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor durante 
la ejecución del contrato garantizará la vinculación y generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 
28 años de edad. 
 
19 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 
El proponente deberá consultar los anexos, documentos, guías, apéndices, y/o documentos similares 
publicados en cada uno de los convenios solidarios y/o contratos y el presente Concurso de Méritos 
Abierto, como parte de la información a tener en cuenta para la estructuración y presentación de su oferta. 
 
20 GASTOS REEMBOLSABLES  

 
Los gastos reembolsables son los otros costos Directos que se encuentran descritos y discriminados en 
el Formulario No.1 del presente proceso de contratación. 
 
21 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
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Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 
autoridades competentes. 
 
22 DETERMINACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA. 
 
Para efectos de la propuesta técnica, la metodología y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo, 
el cual hace parte de este documento. 
 
23 INDEMNIDAD TRIBUTARIA 
 
El INTERVENTOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo 
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.  
 
EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas 
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes 
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse 
con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 
 
24 GESTIÓN DE CALIDAD 
 
El INTERVENTOR deberá proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en los 
documentos del Contrato. Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de 
un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 de 2000 y NTC-ISO 
9001 versión 2015.  
 
25 MULTAS Y PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL 
INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 1 
de marzo de 2022 expedida por el INSTITUTO. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera 
de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 
10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la interventoría. El pago del valor 
aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no 
definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá 
reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. 
El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposición de las multas 
y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que se inicie el proceso 
administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas 
y de la cláusula penal que se impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de 
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
26 CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADÍSTICAS 
 
El INSTITUTO tendrá acceso a la Contabilidad de Costos y a la información estadística que lleve el 
INTERVENTOR en relación con la Interventoría contratada.  
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27 DIVERGENCIAS 
 
Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Interventor, relacionadas con la supervisión, control 
y dirección del contrato, serán dirimidas por el subdirector del área correspondiente del INSTITUTO. En 
caso de no llegarse a ningún acuerdo se acudirá al Director del área correspondiente de la entidad, cuya 
decisión será definitiva.  
 
28 CESION Y SUBCONTRATOS 
 
El INTERVENTOR no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código 
de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  Para la ejecución 
de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economía por personal 
especializado, el INTERVENTOR puede subcontratarlos con la autorización previa del INSTITUTO. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por 
las labores de la Interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. El 
INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las actividades 
que éstos ejecuten seguirá a cargo del INTERVENTOR. El INSTITUTO podrá exigir al INTERVENTOR 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones. 
 
29 INFORMACIÓN TRIBUTARIA 
 
El INTERVENTOR se obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO, para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio 
(ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual hace parte integral del Contrato.  
 
30 DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO 
 
Regulan, complementan y adicionan las condiciones del Contrato los siguientes documentos: 1) Los 
Pliegos de Condiciones de la contratación. 2) Informe de Evaluación de las propuestas y los demás 
documentos que forman parte de la evaluación. 3) Resolución de Adjudicación 4) Propuesta del 
INTERVENTOR, revisada y aprobada por el INSTITUTO. 5) Los contratos que se suscriban para la 
obtención de las garantías. 6) Registro presupuestal expedido por el área de Presupuesto del 
INSTITUTO; 7) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 8) Formulario para aplicación de retención en 
la fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 
31 REUNIÓN TÉCNICA Y VISITA AL PROYECTO 
 
Una vez impartida la orden de inicio de los convenios solidarios y/o contratos y contrato de Interventoría 
y máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes se deberá realizar una reunión técnica en la 
Dirección Territorial respectiva, con los directores de obra e Interventoría, los ingenieros residentes de 
obra e Interventoría, el director de la Territorial y el Supervisor del contrato de Interventoría. 
 
Previa a la reunión técnica mencionada se efectuará una visita conjunta al sitio donde se realizarán los 
trabajos con el fin de hacer una inspección y reconocimiento de las condiciones particulares del proyecto 
para establecer: sus necesidades reales, realizándose dentro de lo posible un video debidamente 
referenciado (fecha, Prs, etc.)  y/o fotografías que muestren los sitios a intervenir  de acuerdo al alcance 
del contrato, documentos que será parte integral  del acta, organizar y coordinar los aspectos 
administrativos, técnicos, financieros y legales, además de definir el procedimiento de entrega y revisión 
de los estudios y diseños, si aplica para el proyecto;  de tal forma, que se propongan  de ser necesario 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 45 de 47 

Versión 

No. 
2 

 

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS 
CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS  CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O 
COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA 
ZONA NORTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4 
Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 2 

 

los ajustes a la programación de las actividades para la ejecución del contrato, al igual, que fijar los 
compromisos que de ella surjan. A esta reunión se podrá citar al Gestor Ambiental u otras personas 
relacionadas con el proyecto y se suscribirá por parte de la Interventoría la respectiva acta consignando 
los compromisos de las partes según Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3. 
 
Esta acción deberá ser coordinada por el interventor para cada obra que realizará el debido control, objeto 
del presente proceso. 
 
32 LIQUIDACIÓN 
 
El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 
y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis 
(6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación 
o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de 
cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación 
unilateral si es del caso.  
 
Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la ampliación de las garantías, si es del caso, con el fin 
de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidación del Contrato o las partes no llegaren 
a ningún acuerdo, el INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoría 
o por la Entidad con anterioridad a la liquidación. En todo caso, para la liquidación unilateral se tendrá en 
cuenta lo previsto en el Manual de Contratación vigente y en el presente manual y en especial en lo 
relacionado con la liquidación con saldo a favor del Contratista. 
 
33 CONSIDERACIONES GENERALES OFERTA ECONÓMICA 
 
Los Proponentes deberán presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Económica en los 
términos y condiciones descritos en el Pliego de Condiciones. La Propuesta Económica se deberá 
expresar como un valor único, mediante el diligenciamiento del Formulario 1. 
 
Los precios deberán ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos descritos en 
el Formulario No 1. En el evento que tales actividades y productos, no aparezcan costeados en la 
propuesta económica se consideran incluidos en los precios de las actividades y productos costeados. 
 
El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa 
y adecuada ejecución de la Interventoría del presente Concurso de Méritos Abierto. 
 
Por ser relevantes, a continuación, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener 
en cuenta para determinar el precio de la oferta: 
 
 

 Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones, que son los costos 
directos de personal afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos 
requeridos para la ejecución del proyecto.  
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 Los costos de personal estarán afectados por un factor multiplicador  que  contempla 
entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes 
parafiscales y prestacional, viáticos que no estén establecidos como reembolsables, 
gastos generados por la adquisición de herramientas, equipos, materiales o insumos 
necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, costos de 
financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros y 
demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. El factor 
multiplicador incluye los honorarios del interventor. El factor multiplicador incluye los 
honorarios del interventor y los imprevistos entre los que se encuentran el posible 
acompañamiento a la Entidad en la etapa pos-contractual. El factor multiplicador 
incluye el exceso en la acusación de los costos rembolsables previstos en la 
propuesta del interventor. En la construcción del factor multiplicador se deberá prever 
el personal de nómina y el personal contratado por prestación de servicios.  

 
El proponente deberá presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones: 
 

 El costo total de la propuesta económica debe ser igual al costo total obtenido al realizar 
revisión aritmética.  
 

 No se debe suprimir ni modificar la información relacionada con el cargo/oficio, el 
concepto, la unidad, ni los ítems denominados globales. 

 
 No debe modificarse la participación total (h-mes) ni el tiempo de utilización total de los 

cargos y conceptos relacionados en el Formulario No. 1. 
 

 El personal al que se señale el pago de prima regional (en el evento que aplique), le 
deberá ser pagada, obligación que adquiere el proponente adjudicatario de cada uno de 
los Procesos u módulos, constituyéndose como obligación contractual, susceptible de 
sanción en caso de incumplimiento. 

 
 Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, el Instituto considerará que no 

hay lugar al pago de la misma. 
 

 En el anexo técnico se presentan rangos de los costos de Interventoría, que se pueden 
tener en cuenta para la elaboración de su propuesta, como guía o referencia.  

 
 Mínimo el personal de dedicación 100% al proyecto deberá ser vinculado por nómina. 

 
 Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso 

o por defecto al peso, así: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 
cinco se aproxima por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por defecto al número entero del peso; 
en caso contrario, el Instituto efectuará dicho ajuste aritmético. 

 
 El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir los ítems que la Entidad estableció 

para los costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las 
participaciones (h-mes) ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del 
Formulario 1.   

 
 
NOTA: Se recomienda que estructuren su propuesta económica con el Formulario 1 publicado por la 
Entidad en definitivo para el presente proceso de selección. 
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El Instituto pagará los costos de personal de la propuesta del Interventor que efectivamente se utilicen 
en la ejecución, afectados por el factor multiplicador, independientemente de la modalidad de vinculación 
del personal al proyecto. 
 
El Formulario No. 1 establece la participación de los recursos de personal y otros costos directos durante 
la vigencia del proyecto; la utilización de esta participación será regulada de acuerdo con las 
disponibilidades anuales presupuestales del proyecto y de acuerdo con las necesidades y frentes de 
trabajo del mismo, por lo que su utilización no es constante en la vigencia del contrato. 

 

En constancia se firma en Bogotá, el día 03 de julio  de 2024. 
 
 
 
 

 
______________________________________________ 

YAMIL JOSÉ MERCADO QUIROZ 
Subdirector De Estructuración de Proyectos 

 
 

 
 


