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CONTENIDO  
1. DATOS DEL CONTRATO  

Contrato Interventoría  Contrato -0777 de 15 de diciembre de 2023 

Contratista  Grupo empresarial DYNAMO SAS  

Representante Legal  Magdy Guiomar Tello Medina 

Supervisor  Ulises Guzmán Quimbayo  

Objeto Contrato  CONTRATAR LA CONSULTORÍA 
ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, 
VULNERABILIDAD Y ESCENARIOS DE RIESGO 
EN EL ÁREA HABITADA DENTRO DE LA 
RESERVAR FORESTAL PROTECTORA 
ENTRE LAS QUEBRADAS EL PEÑÓN Y SAN 
JUAN DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, POR 
FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, 
INUNDACIÓN Y AMENAZA SISMICA Y 
DELIMITACION DE LA ZONA PROTECTORA, 
RESPECTO DEL MEDIO DE CONTROL Y 
PROTECCION DE DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS RAD: 73001-33-31-005. 

Valor  $ 217.641.084  

Fecha Inicio  15 de diciembre de 2023 

Delegaciones Supervisión  No aplica  

Plazo de Ejecución  90 días calendario  

 
ACLARATORIA: se hace entrega del informe de supervisión, por parte del 
profesional especializado Ulises Guzmán Quimbayo, conforme las obligaciones 
normativas de los supervisores de contratos públicos.  
 
 

AVANCE DEL CONTRATO DE ESTUDIO 
 

Actividades contractuales  

Nº ITEM OBSERVACIONES  AVANCE % 

0 

ESTUDIOS DETALLADOS DE 
AMENAZA, 
VULNERABILIDAD Y ESCENARIOS 
DE RIESGO 

Totalidad del documento  100% 

1 

Realizar un análisis de la información 
técnica disponible correspondiente a la 
delimitación y zonificación de las áreas 
de amenazas por movimiento en masa 
e inundación. 

Información debe ser ajustada en 
forma y fondo. 

0% 

2 

Levantamiento topográfico, planimetría, 
altimetría, cortes longitudinales y 
transversales, acorde con las 
necesidades del estudio. Mapa base 
escala 1:500. 

Información debe ser ajustada en 
forma y fondo. 

0% 



Nº ITEM OBSERVACIONES  AVANCE % 

3 

Realizar la evaluación de la 
vulnerabilidad, estableciendo las 
características de los elementos 
expuestos a las amenazas 
identificadas, en cuanto al tipo de 
elemento, grado de exposición, 
resistencia que ofrece y distribución 
espacial, conforme al decreto 1807 de 
2014 compilado en el decreto 1077 
de 2015, utilizando la guía 
metodológica realizada por el Servicio 
Geológico Colombiano del año 2014. 

Información debe ser ajustada en 
forma y fondo. 

0% 

4 

Realizar el inventario de las viviendas 
geo-referenciados que estén en zonas 
de amenaza por movimiento en masa e 
inundación de conformidad a la guía de 
asentamientos en alto riesgo. Este 
debe ser incluido en el estudio de 
vulnerabilidad y 
riesgo. 

Información debe ser ajustada en 
forma y fondo. 

0% 

5 

Estudios geotécnicos conforme a lo 
estipulado en la normativa aplicable, 
incluye análisis de laboratorios y 
perforaciones y delimitación de las 
puntos o zonas donde estos se 
efectúen. 

Información debe ser ajustada en 
forma y fondo. 

0% 

6 

Realizar el estudio de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo por movimiento 
en masa, según metodología 
establecida decreto 1807 de 2014 
compilado en el decreto 1077 de 2015. 

Información debe ser ajustada en 
forma y fondo. 

0% 

7 

Estudio de suelos y análisis de 
estabilidad del talud: en el área definida 
para la realización del estudio de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo; se 
deberá entregar un informe detallado 
de las características físicas y 
mecánicas del suelo, es decir la 
composición de los elementos en las 
capas de profundidad. 

Información debe ser ajustada en 
forma y fondo. 

0% 

8 

Plantear las medidas de intervención, 
no estructurales (en las zonas definidas 
como de alto riesgo no mitigable). 
Como se determina en el decreto 1077 
de 2015 identificando las viviendas 
objeto de reubicación (riesgo alto no 
mitigable). Es de anotar que para la 
definición de alto riesgo mitigable y no 
mitigable deben de hacer un análisis 
costo - beneficio socializado con la 
alcaldía municipal y los técnicos de 
Cortolima. 

No se presenta información  0% 

9 

Elaborar el presupuesto de la 
reubicación de la población a reubicar 
(riesgo alto no mitigable), incluyendo 
las medidas no estructurales que se 
deben ejecutar para lograr el objetivo. 

No se presenta información 0% 



Nº ITEM OBSERVACIONES  AVANCE % 

10 

Entregar al contratante: a) mapas de 
zonificación de amenaza, en niveles 
alto, medio y bajo. b) mapas de 
vulnerabilidad, identificando mínimo 3 
tipos (físicas, socio-económica y 
ambientales). De igual forma niveles 
bajo medio y alto c) mapas de 
categorización del riesgo en 3 niveles 
(bajo, medio, alto no mitigable). d) 
mapa de acciones de gestión del riesgo 
para toda el área de estudio, en donde 
se encuentra la localización y 
dimensionamiento de las medidas de 
intervención propuestas. Todos los 
mapas deben ser a escala de trabajo y 
presentación1:500. 

Información debe ser ajustada en 
forma y fondo. 

0% 

11 
 

Entregar los documentos acordes con la 
normatividad y específicamente los 
siguientes mapas: mapa base de las 29 
hectáreas; mapas temáticos pendiente, 
uso cobertura vegetal, geología, 
geomorfología, clima y/o precipitación. 
Mapas de amenaza por inundación y 
movimiento en masa, identificando los 
niveles alto, medio y bajo. Mapas de 
vulnerabilidad por cada amenaza y el de 
zonificación determinando bajo medio y 
alto; mapas de riesgo identificando bajo, 
medio, alto y alto no mitigable. Y el 
mapa de acciones no estructurales de 
gestión del riesgo. Además de los 
documentos de soporte para los 
estudios de suelo, hidrológico e 
hidrológico e hidráulico y las 
conclusiones y recomendaciones que 
incluyan las acciones que se deben 
seguir a partir de los resultados de este 
estudio. 

No se presenta información 0% 

12 
 

Llevar registro fotográfico de las 
actividades que se ejecutaran desde el 
inicio, durante su ejecución hasta la 
entrega de los estudios. (Las fotos 
deberán tener fecha en la que se 
tomaron y en formato JPG) Dicho 
informe se entregará en medio físico y 
magnético en CD ROM. 

No se presenta información 0% 

13 

Suministrar por su cuenta y riesgo, 
todos los materiales, equipos y 
herramientas que sean necesarios para 
el total desarrollo del objeto del 
contrato. 

No se presenta información 0% 

14 

Adoptar las medidas ambientales, 
sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner 
en peligro a las personas, a las cosas o 
al medio ambiente, y garantizar que así 
lo hagan, igualmente, sus 
subcontratistas y proveedores. 

No se presenta información 0% 



Nº ITEM OBSERVACIONES  AVANCE % 

15 

Ejecutar los estudios con calidad y en el 
tiempo contractualmente establecido, 
disponiendo de todos los equipos, 
maquinaria, herramientas, materiales y 
demás 

No se presenta evidencias  0% 

16 

Realizar la socialización del proyecto 
del estudio detallado de amenaza 
vulnerabilidad y riesgo, una vez firmada 
acta de inicio y al final del estudio con 
sus resultados incluyendo las medidas 
para la reubicación de la población a las 
viviendas determinadas como de alto 
riesgo no mitigable (acorde con el 
catastro municipal, con ficha catastral). 

No se presenta evidencias  0% 

17 
 

Presentar cronograma donde se 
muestren las actividades y los 
entregables mapas de zonificación de 
amenaza en niveles alto, medio y bajo. 
b) mapas de vulnerabilidad, 
identificando mínimo 3 tipos (físicas, 
socio-económica y ambientales). De 
igual forma niveles bajo medio y alto c) 
mapas de categorización del riesgo en 3 
niveles (bajo, medio, alto no mitigable). 
d) mapa de acciones de gestión del 
riesgo para toda el área de estudio y que 
no supere l tiempo dado en este 
contrato. 

No se presenta información  0% 

 
 

Formas de pago  
Nº ITEM % Total    AVANCE % 

0 
ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, 
VULNERABILIDAD Y ESCENARIOS DE RIESGO 

100,00% 217.641.084 100% 

a 

Diagnostico (recopilación de información disponible, 
visitas de reconocimiento y definición de trabajos a 
realizar; análisis de información disponible, registro 
histórico de eventos, entre otros) correspondiente a un 4% 
del valor del contrato. 

4% 
0% 

 
0% 

b 

Levantamiento topográfico de las 30 hectáreas entre las 
dos quebradas, donde está la población. Con el fin de 
definir el mapa base 1:500 con cotas de 1 metro. 
Correspondiente a un 10% del valor del contrato. 

10% 0% 0% 

c 

Elaboración de cartografía base y temática (Topografía, 
Geología y morfología, unidades geológicas, unidades 
geomorfológicas, cobertura y uso de la tierra, pendientes) 
a escala 1:500: Correspondiente al 4% del valor del 
contrato. 

4% 
0% 

0% 

d 

Estudio Geotécnico y geofísico (Exploración del Subsuelo, 
Ensayos de Laboratorio, Inventario de procesos, Análisis 
de Estabilidad, Modelo Geológico Geotécnico. Al menos 
10 apiques y/o perforación y 4 líneas sísmica. Estudio de 
suelos por métodos directos e indirectos (informe del 
estudio de suelos de la zona de amenaza), 
Correspondiente al 20% del valor del contrato. 

20% 
0% 

0% 

e 
Evaluación de vulnerabilidad, con los formatos y los 
definidos en las guías correspondientes (movimiento en 
masa e inundación) al 7% del valor del contrato 

7% 
0% 

0% 



Nº ITEM % Total    AVANCE % 

0 
ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, 
VULNERABILIDAD Y ESCENARIOS DE RIESGO 

100,00% 217.641.084 100% 

f 

Inventario de viviendas georreferenciadas (mapas de 
identificación de viviendas de zonas de amenaza, fichas 
de diagnóstico estructural e inspección visual de las 
viviendas identificadas) y definidas en el mapa de 
vulnerabilidad. correspondiente al 10% del valor del 
contrato. 

10% 
0% 

0% 

g 

Mapas escala (Mapas de zonificación de amenaza, 
niveles alto, medio y bajo, Mapas de Vulnerabilidad de 3 
tipos, Mapas de vulnerabilidad física, Mapas de 
vulnerabilidad socio-económico, Mapas de vulnerabilidad 
ambientales, Mapas de categorización del riesgo niveles 
bajo, medio, alto mitigable y alto no mitigable, Mapas de 
acciones de gestión del riesgo para toda el área de 
estudio.) correspondiente a un 10% del valor del contrato. 

10% 0% 0% 

h 

Estudio y evaluación de la amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo para movimiento en masa e inundación (Análisis de 
Estabilidad - Modelo Geológico Geotécnico, modelación 
hidrológica e hidráulica, determinación de manchas de 
inundación, Evaluación de Vulnerabilidad, Evaluación de 
Amenaza, Evaluación de Riesgo, Identificación viviendas 
objeto de reubicación, Análisis de costo beneficio) 
correspondiente a un 15% del valor del contrato 

15% 0% 0% 

i 

Presupuesto de la reubicación Presupuesto del terreno de 
reubicación y costos de las viviendas en un nuevo sitio) se 
debe coordinar con la alcaldía de Mariquita el sitio de 
reubicación y/relocalización con Especificaciones 
Técnicas. Correspondiente al 10% del valor del contrato. 

10% 
0% 

0% 

j 

Producto final (Informe y socialización y final). Debe de 
presentar cuatro copias en medio físico y magnético para 
entregar a las entidades que tiene que ver con el proceso. 
Incluyendo registro fotográfico con fotografías fechadas, 
georreferenciadas y formato JPG. 10% del valor del 
contrato. 

10% 
0% 

0% 

 
 
Observación de avance de actividades  
Para el presente informe, se realizó el análisis de la información allegada por el 
contratista DYNAMO SAS, donde se hace la revisión de la misma, conforme a lo 
contenido en la guía metodológica para Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y 
Riesgo para movimientos en masa, y la normatividad legal vigente.  
 
 

OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA SUPERVISION 
DEL CONTRATO -0777-23  

 
Mediante archivos digitales, sin radicado de entrada CORTOLIMA, el contratista 
Dynamo SAS, hace entrega de la información que conforma el documento objeto 
de la revisión, el cual se analiza por carpeta de la siguiente manera:  
 
 
 



1. Se analiza la información contenida en ocho (8) carpetas y un informe 
ejecutivo.  

 
Figura 1. Se observa el contenido del archivo digital, entregado por Dynamo SAS.  
 
Carpeta No. 1 DIAGNOSTICO  
En la cual se evidencia siete (7) archivos en formato. Pdf de la siguiente manera:  
 

 
Figura 2. Se observa el contenido de la carpeta denominada Diagnóstico. 
 

- Acta de reunión de fecha 15 de abril del 2024, dos (2) folios. 
- Oficio No. 012 enviado a la alcaldía municipal del municipio de Mariquita  
- Oficio No. 015 enviado a la alcaldía municipal del municipio de Mariquita  
- Oficio 09998 de 18 de junio de 2024, por medio del cual la alcaldía municipal de 

mariquita da respuesta al oficio de radicado No. 06953. 
- Documento técnico denominado Informe de Diagnostico, conformado por diez (10) 

paginas, del cual se hacen las siguientes observaciones:  
 

a. El contratista debe presentar la información según las Normas Icontec, lo cual es 
concordante con las certificaciones de calidad con las que cuenta CORTOLIMA.  



Toda vez que CORTOLIMA se encuentra certificada según INCONTEC, además 
estas normas deben ser implementadas para estudios técnicos. 
 

b. Justificación del estudio, se hace necesario ajustar la redacción y que el contenido 
del texto sea concordante con el objeto del estudio. 
  

c. Objetivos, estos deben indicar las actividades y accione que se realizan para dar 
cumplimiento con el objeto del contrato, estos deben ser constituidos según los 
establece la metodología para la formulación de los objetivos.  
 

d. Localización: la descripción debe ser clara y que permita identificar las 
características del área a estudiar, además de establecer a precisión el área de 
trabajo, por otra parte, las imágenes deben ser concisas y según lo establece la 
norma Icontec.  
 

e. Información disponible: revisada la información entregada se evidencia que la 
información tomada de del PBOT año 2004, sin embargo, se hace necesario ampliar 
las fuentes de información para obtener una visión más global de la población a 
impactar, ahora en la actualidad se debe hacer revisión de información como el 
POMCA del rio Guali, el PBOT que fue aprobado del 2023, ahora el bosque de 
mariquita esta declaro como área de reserva forestal nacional, según Resolución 
No. 1240 de 1960 y la Resolución No. 0798 de 18 de agosto de 2023. 
 
Conforme a lo anterior es necesario que se complemente y actualice la información 
contenida en este capítulo, y se tome en cuenta otra de las fuentes disponibles de 
información, es de mencionar que el contenido en adicionado debe estar 
direccionado con el área de interés, los hechos y eventos que aporten información 
de relevancia para el presente estudio.  
 
Por otra parte, se indica que las figuras usadas en el documento no se encuentran 
referenciadas en el mismo, es necesario citar la fuente de información, se debe 
unificar el estilo, tamaño de letra y el espacio. 
 

f.  Visitas de reconocimiento: el documento no contiene información como; el perfil 
de los profesionales que realizaron las visita, número de visitas de campo, fecha, 
metodología usada para la actividad de reconocimiento, las fotos no están 
referenciadas con coordenadas, ni fecha, ni localización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capeta No. 2. TOPOGRAFÍA  
En la cual se evidencian cinco (5) subcarpetas de la siguiente manera:  

 
Figura 3. Contenido de la carpeta denominada TOPOGRAFIA. 

 
 

a. Subcarpeta certificados: Se evidencia certificado de calibración para un sistema 
GNSS marca Hi TARGET referencia V30PLUS, con los receptores WF1166358 / 
WE11666425 / WF11666381. 
 

b. Subcarpeta georreferenciación:   

ítems observaciones 

georreferenciación  

Esquemas  
se observan dos archivos .xls los cuales no 
cuentan con el diligenciamiento total de la 
información  

Hojas de campo  
las hojas de campo, cuentan con información del 
equipo receptor el cual el serial no coincide con la 
información de los certificados.  

Carteras de campo  

las observaciones, contienen nomenclatura la cual 
no se especifica en el mismo doc pc1, tr, espacios 
en blanco, número 665, 3, 648-1935, 10, qb, QB, 
TP, T, p2e,  

Informe topográfico  
  

objetivos: los objetivos deben ser ajustados, en 
términos de actividad, localidad, y acción a 
realizar.  

ubicación: en la página hace referencia a el 
Líbano, y el proyecto se desarrolla en el municipio 
de mariquita y los mapas son de mariquita  

Metodología de trabajo 
El documento no contempla la metodología para 
estable los criterio de escogencia el punto de 
amarre. 



ítems observaciones 

Registro fotográfico  
el registro fotográfico, debe contener la ubicación 
la foto, hora, fecha que permita establecer la 
veracidad de la información.   

Mapa topográfico  

la información topográfica debe ser entregada 
acorde a lo contenido en la guía metodológica en 
su página 130, donde se indica que los planos y 
mapas deben ser entregados conforme a la 
NTC4611:2011 (pág. 26) 

 
Capeta No. 3. CARTOGRAFÍA:   
se hace la entrega de nueve planos (9), en los cuales, se evidencia que la base del 
plano es una imagen, los mapas y planos deben dar cumplimiento a lo contenido en 
la página 130, donde se indica que los planos y mapas deben ser entregados 
conforme a la NTC4611:2011 y conforme a lo dispuesto por las entidades 
pertinentes SGC, IGAC.  
 
Capeta No. 4. Estudio Geotécnico y Geofísico  

 
Figura 4. Contenido de la carpeta de Estudio Geotécnico y geofísico 

 
 
 
 

ítems observaciones 

Generalidades 

la norma NSR-10, corresponde al reglamento de construcción sismo 
resistente. La guía metodológica hacer referencia al ítem 4.5.1.1. 
intensidad de deslizamiento lentos sobre edificaciones, se hace 
necesario99 redactar mejor los objetivos y limitarlos al estudio de AVR. 

Descripción del proyecto 

el ítem no proporciona información referente a la información del estudio ni 
al alcance, se hace necesario que las figuras sean referenciadas y 
contengan la fuente de la que fue tomado, los planos deben ser conforme a 
la norma.  



ítems observaciones 

Metodología 

revisión de información secundaria: hace falta mayor descripción de la 

recopilación de información, especificar la fuente de las imagenes 
satelitales y el tipo de procesamiento,    
descripción y geológica y caracterización: ampliar la información con 

actividades explicitas, en las cuales se referencie el tipo de información 
levantada y los métodos para la caracterización de los geomateriales.          
 recopilación y procesamiento de información de campo: es necesario 

que se presente la metodología usada en campo, el tipo de sondeo, el 
diámetro de la perforación, el tipo maquinaria, la profundidad de 
perforación, el tipo de muestra recuperada y el porcentaje de perdida en la 
perforación.       
caracterización geotécnica de los materiales:    hace falta mencionar los 

ensayos necesarios para obtener la información, el laboratorio al fue 
enviado, y si las muestras cuentan con control de calidad y verificación de 
los resultados, establecer la cadena de custodia y las características de 
empacado, ahora en la página 99 de la guía hace referencia al artículo 
4.9.3. de la guía "Limites de asentamiento diferenciales",  

revisión de información 
secundaria 

En el documento se hace mención a la adopción de PBOT en el año 2023, 
sin embargo, en el diagnostico se hace referencia a información del año 
2004, razón por la cual la información debe ser unificada, la consultoría 
desconoce la declaración de área protegida del bosque de mariquita 
mediante Resolución No. 1240 de 19 de diciembre de 1960, declarada por 
el ministerio. en la página de cortolima se encuentra en el artículo de riqueza 
ambiental del bosque de mariquita.      
en lo referte al mapa que se ubica en la página 14, el cual hace referencia a 
la geología según la plancha 207, este no cuenta con escala, no se 
encuentra referenciado en el documento, y la fuente de información está mal 
citada. en la información contenida en las páginas 15 a la 19, se encuentra 
información somera de la geología regional, con una imagen de secciones 
delgadas en la página 17, la cual no tiene referencia ni concordancia con el 
objeto del estudio hace mención a figuras que no se encentran en el 
documento.  

recopilación y procesamiento de información de campo:  hace falta 

mayor descripción de las actividades, no se evidencia el criterio con el cual 
se seleccionaron los 20 sondeos, ni se muestra gráficamente la distribución 
de los mismos, falta ubicación de las muestras inalteradas.  

perfil estratigráfico: la gráfica 10 no corresponde a un perfil estratigráfico.  

ensayos de laboratorio: el texto hace referencia a las tablas 8 hasta la 

10, sin embargo, en el documento no refleja las tablas desde la 4 hasta la 
6, tampoco se evidencia la figura 10 a la que hace referencia el texto, el 
texto no coincide con la numeración de las tablas, es necesario ajustar, se 
hace una relación del tipo de suelo como arenas limosa y limos de baja 
plasticidad, sin embargo, no se hace relación al tipo de análisis realizado 
para determinar el tipo de suelo (Pag. 26); pagina 28, se evidencian las 
gráficas 11, 12, 13, 14, 15, 16, perfil estratigráfico, no corresponde a un 
perfil estratigráfico, registro fotográfico debe ser ajustado, es más un álbum 
de fotos que un registro fotográfico de un estudio, le falta una plantilla con 
ubicación y descripción.  

Geología 

El informe de geología, debe contener descripción de los puntos de control 
litológicos que se hayan tomado dentro del área de estudio, además de la 
ubicación espacial de los mismos, en la página habla del sistema de 
compresión simple, favor especificar el proceso  

 
 
 



Capeta No. 5. EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD  

 
Figura 5. Contenido de la carpeta Evaluación de Vulnerabilidad 

 
Revisada la información allegada por el contratista, se evidencia que el documento 
está conformado por 16 paginas, las cuales contienen de manera textual la 
información de la Guía metodológica, el documento revisado no aporta información 
nueva o a revisar. Es necesario desarrollar el capítulo de vulnerabilidad conforme a 
la información contenida en el capítulo de amenaza.  
 
 
Capeta No. 6. INVENTARIO DE VIVIENDAS.  

 
Figura 6. Contenido de la carpeta inventario de viviendas.  

 
La información revisada no contiene formatos diligenciados, los cuales 
corresponden al anexo B de la guía metodológica, es necesario que la información 
correspondiente al inventario de viviendas, establezca claramente información 
como estado del inmueble, características físicas, y ubicación espacial y respecto a 
la zonificación del nivel e riesgo.  
 
 
 
 



Capeta No. 7. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE AMENAZA.  

 
Figura 7. Contenido de la carpeta Estudio y Evaluación de amenaza. 

 
Se realizó la revisión de la información, evidenciando que el documento contiene 
únicamente información de análisis de la información de estaciones 
hidroclimatológicas en el área de influencia del proyecto, se seleccionan las 
estaciones para el análisis posterior de la calidad de su información: 
 

- ALBANIA 23025040 
- ESPERANZA LA UT 23017040 
- MARIQUITA 21255032 
- AEROPUERTO MARIQUITA 23015040 

 
Se realiza un procedimiento de llenado de datos faltantes y análisis de consistencia 
de los datos de las estaciones, se tiene un valor de precipitación máxima anual 
únicamente de la estación Albania (23025040)., se trazaron las áreas de drenaje 
aferentes, teniendo en cuenta la anterior revisión se tienen las siguientes 
observaciones: 
 

1. En la página 10 del informe de hidrología quitar el tema de diseños de obras 
civiles. 

2. En la página 14 corregir el código de la estación mariquita. 
3. En la página 43 revisar tabla 43 con respecto a los nombres de la 

microcuenca y zona hídrica. 
4. Entregar anexos de todos los cálculos realizados (análisis de información de 

las estaciones además de una geodatabase, con esto verificar todos los 
cálculos realizados además de los shapes que se utilizaron elaborar los 
mapas). 

 
Ahora bien, le falta completar la información total del capítulo, es de importancia 
recordar que este, capitulo debe ser acorde a lo contenido en la Guía metodológica.  
 
 
 
 
 
 



Capeta No. 8.  MAPA A ESCALA 

 
Figura 7. Contenido de la Carpeta de mapa a escala. 

 
 

Se realizó la revisión de la información, donde se evidencio 27 archivos en PDF, a 
lo cual se hace necesario reiterar que los planos y mapas deben ser presentados 
conforme lo establece la metodología tanto del servicio Geológico, como del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi y demás especificaciones contenidas en la Guía 
Metodológica.  
 
Por último, se hace la observación de que los mapas y planos se deben hacer 
conforme la cartografía oficial del IGAC, no con fotos satelitales. 

 
 

SOLICITUD DEL CONTRATISTA  
Conforme a la reunión realizada el día 23 de agosto a las 9:00am, citada mediante 
oficio de salida CORTOLIMA No. 16632, a la cual asisten el equipo técnico de 
Dynamo SAS y CORTOLIMA, donde se solicita por parte de la empresa consultora 
que CORTOLIMA facilite información referente a:  
 

1. POMCAS: desde el entendido que los POMCAS, son instrumentos de 
planificación ambiental a nivel de subzonas hidrográficas, y que estas 
subzonas están conformadas por drenajes de menor nivel, se indica al equipo 
consultor que el área de interés se ubica dentro del área de la Subzona 
Hidrográfica del Rio Lagunilla y Otros directos al Magdalena, lo anterior 
según revisión realizada en el visor cartográfico de CORTOLIMA.  

 



 
Imagen tomada del Geovisor cartográfico de CORTOLIMA.  
 
Para verificar la información esta Corporación se permite enviar la ruta:  
 

- Página web de CORTOLIMA; https://cortolima.gov.co/ 
- Ubicar el visor cartográfico de logotipo:  

 
- Una vez se ingresa al link del visor cartográfico se encuentra la siguiente 

pantalla  
 

 
-Ingresar al link de recurso hídrico y posterior al link de clasificación y codificación 
hidrográfica del Tolima,  
 

https://cortolima.gov.co/


 
 

Una vez ingresa, se introducen las coordenadas y es posible verificar al POMCA 
que pertenece el área de interés.  
 
En lo referente a la solicitud de información, relacionada con los documentos 
correspondientes al POMCA, nos permitimos indicar que la información es robusta 
y no se permite ser enviada por correo electrónico, razón por la cual se le indica la 
forma de realizar la respectiva descarga.  
 

- Página web de CORTOLIMA; https://cortolima.gov.co/ 
- Ubicar el logo denominado Datos abiertos,  

 
 
Una vez, ingresas al portal, se ubica el titulo explorar por categorías y se da clic en 
POMCAS. https://data-cortolima.opendata.arcgis.com/ 

 
 

En la pestaña Buscar, se ingresa el nombre del POMCA a consultar, el cual fue 
verificado en la actividad anterior, la búsqueda le permite ubicar archivos de 
zonificación y archivos de documentos, según la necesidad del usuario, se realiza 
la descarga de información.  

https://cortolima.gov.co/
https://data-cortolima.opendata.arcgis.com/


 
2. Conforme a la solicitud de información referente a la declaratoria de la 

reserva forestal, según Resolución No. 0798 de 1960, nos permitimos indicar 
que la información está disponible en la página web del ministerio, a lo cual 
le remitimos el link; de la página de la Corporación  
https://cortolima.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2163-riqueza-ambiental-del-
bosque-de-mariquita 
 
Ahora bien, en la página del ministerio de ambiente, se ubica la resolución 
No. 0798 del 18 de agosto de 2023, por medio del cual se formaliza el registro 
de la reserva forestal protectora nacional quebradas el peñón y san juan en 
el registro único nacional de áreas protegidas – RUNAP-; según link 
https://minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/09/RES.-0798-DE-
2023_08232023_031001-4.pdf. 
 

3. En lo referente al PBOT, es de importancia indicar que esta información debe 
estar disponible en la alcaldía Municipal de Mariquita.  

 
SEGUIMIENTO SUPERVISION  
 
En la actualidad la información del Contrato -0777 de 2023, se encuentra en la 
plataforma SECOP II, y a espera de la liquidación del mismo.  
 

- Se realizó las observaciones de la información contenida en el archivo digital 
entregado por Dynamo SAS, las cuales se encuentran en cuerpo del presente 
informe, es necesario que el contratista realice los ajustes conforme a los 
lineamientos de la guía metodológica, y al marco normativo legal vigente.  
 

- No se evidencio que el documento contenga la totalidad de los productos pactados 
en el contrato, razón por la cual, el contratista debe entregar la totalidad de 
productos, conforme a la Guía Metodológica para Estudios de Amenaza 
Vulnerabilidad y Riesgo del SGC. y al marco normativo legal vigente.  

 

- Es de importancia, recordar a la contratita Dynamo SAS que, CORTOLIMA se 
encuentra certificada por INCONTEC, razón por la cual los documentos deben ser 
entregado según el formato de INCONTEC.   

 

- El contratista debe hacer la entrega de la información cruda, y los archivos originales 
que permitieron la construcción del documento pactado mediante el contrato-0777 
de 2023.  
 
 
ACTIVIDADES POR REALIZAR  
El contratista Dynamo SAS, debe hacer entrega de la información para ser revisada, 
en formato Digital, en una unidad extraíble y que esta contenga registro de Radicado 
de entrada por parte de CORTOLIMA.  

https://cortolima.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2163-riqueza-ambiental-del-bosque-de-mariquita
https://cortolima.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2163-riqueza-ambiental-del-bosque-de-mariquita
https://minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/09/RES.-0798-DE-2023_08232023_031001-4.pdf
https://minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/09/RES.-0798-DE-2023_08232023_031001-4.pdf


 
CORTOLIMA, realizara la revisión de la información allegada por el contratista, y 
conforme a los ajustes y observaciones sugeridas en el presente informe, se reitera 
que la información debe ser concordante con la Guía metodológica.  
 
Si una vez, revisada la información que entregue el contratista Dynamo SAS y esta 
no se encuentre a satisfacción por parte de CORTOLIMA, esta Corporación 
realizará los ajustes pertinentes, y el contratista deberá realizar las respectivas 
modificaciones al documento, siempre dentro del marco de lo contenido en la guía 
Metodológica para Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo, además de lo 
contenido en el Decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 1077 de 2015. 
 
Por lo anterior, no se ha cumplido con lo determinado en el contrato por lo tanto se 
debe ajustar acorde con las actividades incluidas en el contrato, siguiendo las guías 
del servicio geológico. Para Estudios de Amenaza Vulnerabilidad y Riesgo detallado 
según el Decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 1077 de 2015. 
 
Por último, una vez, el contratista Dynamo SAS, realice los ajustes pertinentes y 
esta Corporación efectúe el respectivo análisis, evaluación y posterior aprobación 
de la información, se deberá presentar la documentación respectiva y de manera 
completa, para continuar con el trámite administrativo del pago de los dineros 
pactados.  
 
En el caso, que el contratista Dynamo SAS, requiera mayor claridad del presente 
informe, es necesario se comunique por escrito con el supervisor del contrato No. 
0777-23; Ing. Ulises Guzmán Quimbayo.  
 
Es el informe de;  
 
 
 
 

 
ULISES GUZMAN QUIMBAYO  
Profesional especializado  
Supervisor contrato 0777-23 
Gestión Integral del Riesgo  
CORTOLIMA  

 
 
 

MAGDA ALEJANDRA OSORIO SANTOS  
Profesional Universitario 

Apoyo técnico a la supervisión  
Gestión Integral del Riesgo CORTOLIMA  


