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549537 
 

San José de Cúcuta,    
 
Señores: 
FERRETERÍA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS 
AV 5ª 5 06 PRADOS DEL ESTE 
ferreteriaremodelar33@gmai.com   
San José de Cúcuta, Norte de Santander 
 
Asunto: Aprobación Calibrador Vernier contrato CO1.PCCNTR.6406025 de 2024 
 
Cordial saludo,  
 

En atención a solicitud realizada mediante radicado 54-1-2024-005053, en donde se solicita la aprobación 

eliminando o disminuyendo la cantidad a adquirir del ítem 4. CALIBRADOR VERNIER DE 600 mm Digital 
Capacidad: 0 mm - 600 mm Resolución: 0,01 mm Exactitud: ±0,05 mm Nota. Con certificado de 
calibración expedido por ONAC establecido para el Contrato No. CO1.PCCNTR.6406025 de 2024, cuyo 

objeto es: “54_9537_613 Contratar la compra de materiales de formación necesarios para el desarrollo de 
ensayos del Laboratorio de Análisis de Materiales para la Construcción, en cuanto a criterios establecidos con 
el fin de ejecutar el proyecto SGPS-11971-2024 “Fortalecimiento en la vigencia 2024 la oferta de servicios 
tecnológicos del Laboratorio de Análisis de Materiales para la Construcción LABMAC del centro CIES”, damos 
respuesta a la misma mediante este comunicado. 
 

Considerando las razones expuestas por parte del supervisor del contrato, Adolfo Rangel, mediante 
comunicado 54-2-2024-003754, se considera necesario realizar las siguientes modificaciones al contrato: 

1. Disminuir la cantidad establecida inicialmente para el ítem 4. Siendo esta de 2 unidades, y 
modificándose a 1 sola unidad. Teniendo en cuenta que el valor actual de dicho ítem supera en gran 
medida el valor establecido al momento de la publicación del proceso y su oferta, como se muestra 
en cotizaciones allegadas por ustedes de los principales proveedores del este ítem, debido a 
indisponibilidad en su inventario del mismo, razón que justifica el valor actual, como consta en correo 
electrónico recibido de parte de estos. 

2. Adicionar al contrato el valor de 7.073.000,00, disponibles en la CDP 7324, recursos necesarios para 
adquirir una sola cantidad del ítem 4 teniendo en cuenta su valor actual, en aras de cumplir los 
objetivos establecidos en para el proyecto SGPS-11971-2024, el cual requiere la adquisición de al 
menos 1 calibrador con las características establecidas para no verse afectado. Y contando 
actualmente con autorización por parte de la Dirección de Formación Profesional. 

Las cantidades y precios establecidos para el contrato posterior a la modificación serán los establecidos a 
continuación:  
 

Ref. 

Artículo 
Descripción Cantidad Unidad 

Precio 

unitario 

ofertado 

Precio real 

del bien 

actualmente 

VALOR 

TOTAL IVA 

INCLUIDO 

1 

NEOPRENOS (ECONOCAP) Componente  del 

accesorio Econocap, Utilizado como accesorio 

para fallar cilindros de concreto Diámetro 6" 

Epesor de 13±2 mm 

Nota.  Debe  cumplir  con  la norma INVE 

410-13. 

20 UN 45.280,00   905.600,00 

2 

CALIBRADOR PARA CAZUELA 

CASAGRANDE Bloque  metálico  para  ajustar  

la altura de caída libre de la cazuela de 

5 UN 892.000,00   4.460.000,00 

mailto:ferreteriaremodelar33@gmai.com
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Ref. 

Artículo 
Descripción Cantidad Unidad 

Precio 

unitario 

ofertado 

Precio real 

del bien 

actualmente 

VALOR 

TOTAL IVA 

INCLUIDO 
Casagrande 

Dimensiones: Largo: 50 mm Ancho: 10±0,5 

mm 

Alto: 25 mm 

Nota.   Debe   cumplir   con   las 

especificaciones   del   numeral 5.3 de la 

norma INVE 125-13 

3 

APARATO PARA MEDIR RESILIENCIA Aparato  

con  un  tubo  y  tapa  de acrílico   

transparente,   una   bola pulida  de   acero  

de   8  mm  de diámetro  y  una  barra  
pequeña imantada. 

Nota.  Debe  cumplir  con  el ANEXO A de las 

especificaciones  de  la  norma INVE 125-13 

1 UN 1.692.000,00   1.692.000,00 

4 

CALIBRADOR VERNIER DE 600 mm Digital 

Capacidad: 0 mm - 600 mm Resolución: 0,01 

mm Exactitud: ±0,05 mm 

Nota. Con certificado de calibración expedido 

por ONAC. 

1 UN 1.571.000,00 10.215.000,00 10.215.000,00 

5 

HEXAMETAFOSFATO DE SODIO (NaPO3)6 

Cantidad por kg Polvo blanco higroscópico 

Pureza: 68% pH: 7.0 (Como solución al 1%) 

Peso Específico: 1.79 (20ºC/4ºC) Solubilidad 

en agua <150 g/l. 
Nota.   Debe   cumplir   con   las 

especificaciones   del   numeral 

3.1 de la norma INV E 123- 13 

2 KG 299.000,00   598.000,00 

6 

RECIPIENTE DE PORCELANA PARA MEZCLAR 

Recipiente para mezclar y almacenar las 

muestras preparadas. Recipiente  de 

porcelana de 114 mm (4  ½") de  diámetro  

con  una bolsa plástica de tamaño suficiente        

para envolverlo completamente. 

Nota.   Debe   cumplir   con   las 

especificaciones   del   numeral 
5.6 de la norma INVE 125-1 

10 UN 59.800,00   598.000,00 

7 
CEPILLO EN ALAMBRE ACERADO De largo: 25 
cm De ancho: 2.5 cm Alto: 5 cm 11 x 4 

hileras 

5 UN 35.800,00   179.000,00 

8 
PLATONES No 36 Fabricados en aluminio 

Capacidad N° 36 
10 UN 29.650,00   296.500,00 

9 
PLATONES No 15 Fabricados en aluminio 

Capacidad N° 15 
10 UN 8.200,00   82.000,00 

10 
PLATONES No 50 Fabricados en aluminio 

Capacidad N° 50 
10 UN 52.900,00   529.000,00 

11 

TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL Rango de 

temperatura: 

-10°C a 50°C 

Rango de humedad relativa: 20 % ~ 99 % HR 

Resolución temperatura: 0.1°C Resolución 

humedad relativa: 1% R.H 

Precisión: ±1°C Selección: °C o °F 

Nota.     Con     certificado     de calibración       
expedido       por ONAC. 

3 UN 484.000,00   1.452.000,00 

12 

BANDEJAS GALVANIZADAS 

450 mm x 450 mm x 60 mm Tamaño 

450 mm x 450 mm x 60 mm 

10 UN 71.200,00   712.000,00 

13 

BANDEJAS GALVANIZADAS 

500 mm x 500 mm x 60 mm Tamaño 

500 mm x 500 mm x 60 mm 

10 UN 82.400,00   824.000,00 

    Nuevo valor 
del contrato 

  22.543.100,00 
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3. Ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 04 de noviembre de 2024, debido a que la
importación de este bien requiere un plazo de 60 días para su entrega, de acuerdo a lo comunicado
por ustedes. 

En aras de garantizar el principio de transparencia y de economía procesal, nos permitimos solicitar su 
autorización, para proceder a realizar adición del contrato en asunto, por valor de SIETE MILLONES SETENTA 
Y TRES MIL PESOS M/CTE ($7.073.00,00) incluido IVA, y ampliación hasta el día 04 de noviembre de 2024, para 
lo cual deberán: modificar ampliando la póliza de garantía del contrato, las demás condiciones se mantendrán 
vigentes en su mismo tenor. 

Atentamente, 

Olman Gerardo Suarez Moreno 
Subdirector (E) CIES 

NIS: 2024-01-293828 

Copia: rdblanco@sena.edu.co, ajuribe@sena.edu.co, lumlopez@sena.edu.co, arangelc@sena.edu.co 

Proyectó: Rosell Daniel Blanco Colmenares, Contratista CIES 

Revisó: Luis Miguel López Celemín, Profesional (E) G04 CIES 

Revisó: Diana Carolina Reyes Salcedo, Abogada Contratista CIES 
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