
OTRO SÍ N° 1  

 CONTRATO No 225 del 8 de agosto de 2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL 

SANTUARIO - ANTIOQUIA Y AYM SINERGÍA S.A.S. 

 

FECHA:  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE EL SANTUARIO 

NIT 890.983.813-8 

CONTRATISTA AYM SINERGÍA SAS 

NIT 900.803.813-8   

SUPERVISOR SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO  

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERACIÓN, MANEJO Y 

FUNCIONAMIENTO DE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO 

REGULADO EN LA PLAZA MAYOR JOSÉ MARÍA CÓRDOVA 

DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO 

VALOR INICIAL: CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS 

(109.249.577) 

PLAZO INICIAL 124 DÍAS DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

PLAZO OTRO SÍ 

VIGENCIA ACTUAL 

5 días calendario. 

 

Entre los suscritos, LUIS ARGEMIRO MARIN GIL identificado con cédula de ciudadanía N.º 

70.951.254 expedida en Santuario, Antioquia, en su calidad de Secretario de Transporte y 

Tránsito, en uso de las facultades Constitucionales y Legales, actuando en nombre y 

representación legal del MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA identificado con el NIT 

890.983.813-8, conforme delegación contractual contenida en decreto 021 de 2021, quien para 

los efectos del presente actuación contractual se denominará EL MUNICIPIO, por una parte; 

y por la otra, la empresa AYM SINERGÍA SAS con Nit No. 900.803.583-3, representada 

legalmente por el señor ÁLVARO LEÓN MARÍN identificado con la cédula de ciudadanía N.º  

70.106.989, quien en adelante y para los efectos de esta actuación contractual se llamará EL 

CONTRATISTA, acordamos AMPLIAR el plazo del contrato de prestación de servicios N° 225 

del 8 de agosto de 2024, que se regirá por las disposiciones normativas fijadas en la ley 80 de 

1993 y ley 1150 de 2007, y por sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1082 de 

2015, y conforme las consideraciones establecidas en el estudio previo que antecede. 

 

 

 

 

 

ACUERDAN: 

 

CLÁUSULA PRIMERA. PRORROGA: EL PLAZO inicial del contrato No. 225 de 2024, por un 

término de cinco (5) días calendario, para un plazo total de ciento veintinueve días (129) días. 



PARAGRAFO. El plazo de la prorroga no genera ningún valor a favor del contratista y a cargo 

del municipio. Por ello el contratista deberá transferir a la entidad municipal la totalidad de los 

recursos recaudados por la ejecución del contrato, renunciando desde ya a reclamar valor 

alguno por este término. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. GARANTIAS. El contratista deberá ampliar la vigencia de las 

garantías constituidas de manera proporcional al plazo de la prorroga 

 

CLÁUSULA TERCERA: Publicidad: Publicación: De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 

del Decreto 1082 del 2015 el presente documento se publicará en el Sistema electrónico para 

la Contratación Pública SECOP. 

 

CLÁUSULA CUARTO. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del 

contrato principal continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes. 

 

Dado en el Municipio de El Santuario Antioquia. 

 

 

_________________________________               __________________________________ 

LUIS ARGEMIRO MARIN GIL                                   ÁLVARO MARÍN LEÓN 

Secretario Transporte y Transito                                Contratista  

                                    Representante legal AYM Sinergia SAS 

 

Proyectó  Katheryne García;  Subsecretaria de Transporte y 

Transito 

Revisó Andrea Cardona 

 

 

Jurídica 

 


