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PRORROGA NO 1 DEL CONTRATO DENTRO DEL PROCESO DE CONCURSO 

DE MÉRITOS ABIERTO CMA 001-2024 
 

 
Las partes arriba relacionadas, por medio del presente documento proceden a 
establecer las condiciones que complementan la adición del contrato por ellos 
celebrado, previas las siguientes consideraciones:   
 
 
1). Que la ALCADIA MUNICIPAL adjudico el proceso de concurso de méritos CMA-
001-2024 de fecha 24 de junio de 2024, cuyo objeto es “CONSULTORÍA PARA 
REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA QUE INCLUYA EL 
ANÁLISIS TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE COGUA, 
ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 943 DE 2018” 2) Que de 
fecha 08 de julio de 2024 se dio inicio al contrato en secop ll. 3) Que de conformidad 

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA 

NIT: 899999466-8 

CONTRATISTA: SEGURYTECNIA DE COLOMBIA  

NIT: 900.215.779-7 

OBJETO: 

CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL ESTUDIO 
TÉCNICO DE REFERENCIA QUE INCLUYA EL 
ANÁLISIS TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE COGUA, ACORDE 
CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 943 DE 
2018 

VALOR INICIAL  OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL 
PESOS MCTE ($89.900.000) 

FECHA DE INICIO  OCHO (08) DE JUNIO DE 2024 

FECHA DE 
TERMINACION 
INICIAL 

SEIS (06) DE SEPTIEMBRE DE 2024 

PLAZO EJECUCION 
INICIAL DOS (02) MESES 

PRORROGA  1 QUINCE (15) DIAS 
PLAZO TOTAL DEL 
CONTRATO DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACION  VEINTIUNO (21) DE SEPTIEMBRE DE 2024 
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con lo establecido en la cláusula valor del contrato y forma de pago: el valor del 
contrato correspondió a la suma OCHENTA Y NUEVE MILLONES, 
NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE ($89.900.000) y la cláusula, plazo de ejecución 
y vigencia del contrato será de DOS (02) MESES teniendo como fecha de 
terminación el 07 de septiembre de 2024. 4) Que, de acuerdo con la solicitud 
elevada por el supervisor del contrato, se requiere prorrogar el contrato.  
 
 
Las estipulaciones generales que regirán la adición serán las siguientes:  
 
PRIMERA.: MODIFICAR: 
 
CLAUSULA 5 PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El objeto 
del presente contrato deberá ejecutarse en DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS 
contados a partir del perfeccionamiento del contrato y la suscripción en la 
plataforma secop II, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.   
 
 
SEGUNDA.: PRORROGAR: Se prorroga el plazo de ejecución del contrato 045-
2024 por el termino de DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS, es decir hasta el 
10/09/2024. 
 
CUARTA.INMUTABILIDAD: Las demás estipulaciones del Proceso No. CMA-001-
2024 que no han sido mencionadas, aclaradas taxativamente o adicionadas no 
sufren ninguna modificación, permaneciendo incólumes.  
 
QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente instrumento se 
considera perfeccionado con la suscripción del mismo en la plataforma de Colombia 
Compra Secop II. 
 
 
 
 
 
 
Proyecto: Natalia Olaya / Abogada de la Sub. de contratación  
Proyecto: Erika Liliana Murcia Duran / Subgerente de contratación  
Aprobó: Cristian Chávez Salas / Alcalde Municipal  

 
 


