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PRORROGA UNO (01) AL CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA

CONTRATO NUMERO

AD 019 DE 2023

CONTRATANTE

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE OCCIDENTE
ANTIOQUENO-AMOCCIDENTE.

NIT

900.796.602-4

REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDONO

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD (CC)

98.500.554

CONTRATISTA

SILOH GROUP SAS

NIT

901594399-1

REPRESENTANTE LEGAL

ANUAR DAVID MONTESINQ DIAZ

DOCUMENTO DE

92.548.210

IDENTIDAD (CC)
ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVA RURAL

OBJETO: EN LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA, BELMIRA,
CAMPAMENTO Y GUADALUPE ANTIOQUIA CON
NUMERO BPIN 20230030500

VALOR DEL CONTRATO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

M/L ($30.400.000)

VALOR A ADMINSTRAR

DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ML
(812.157.477.652)

DURACION INICIAL

NUEVE (09) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FIRMA DEL ACTA DE INICIO

PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL

FECHA DEL CONTRATO | R UERa. B0 0
CUATRO (04) DE OCTUBRE DE DOS MIL

FECHADEINICIO | VEINTITRES (2023)

e P e elON | cUATRO  (04) DE JULIO DE DOS ML

S VEINTICUATRO (2024)

PRORROGA UNO (01)

CUATRO (04) MESES Y CUATRO (04) DIAS MAS.

NUEVA FECHA DE
TERMINACION DESPUES
DE PRORROGA UNO (01}

SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTICUATRO (2024).

Entre Los Suscritos LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDONO, mayor y vecino de
Medellin, identificado con cédula de ciudadania numero 98.500.554, quién obra en

representacidbn de La Asociacion de Municipios del

QOccidente  Antiogueiio -

AMOCCIDENTE, identificada con NIT 900796602-4, Asociacion que fue constituida
mediante escritura publica N° 236 del 27 de noviembre de 2014 de la Notaria Unica
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del Circuito Notarial de San Jeronimo (Ant), y de acuerdo a sus Estatutos, los cuales
fueron modificados mediante escritura pdblica N°1563 del 23 de diciembre de 2015 de
la Notaria 14 dei Circuito Notarial de Medellin Y que su dltima modificacién se llevd a
cabo por medio de escritura publica n® 2.217 del 09 de mayo de 2023 ante El
Despacho De La Notaria Octava Del Circulo De Medellin, en su calidad de Director
Ejecutive, debidamente autorizado estatutariamente, por una parte y quien en adelante
se denominara El Contratante, y ANUAR DAVID MONTESINO DIAZ, identificado con
Cedula Numero 92.548.210, quien actia en Representacién legal de SILOH GROUP
SAS, con Nit 901594399-1, que en este documento se denominara El Administrador
Delegado Contratista, se realiza PRORROGA UNO (01) al contrato de la referencia en
lo siguiente,

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que, el dia primero (01) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) se
suscribid entre LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDONO quien actia en
representacion legal de La Ascciacidon De Municipios De Occidente Antioquefio-
AMOCCIDENTE y ANUAR DAVID MONTESINO DIAZ quien actua en representacion
legal de SILOH GROUP SAS; contrato por administracion delegada AD019-2023 cuyo
objeto es “ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS NUEVA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA, BELMIRA,
CAMPAMENTO Y GUADALUPE ANTIOQUIA CON NUMERO BPIN 20230030500"; al
cual se le dio inicio mediante acta suscrita por las partes el dia cuatro (04) de octubre
de dos mil veintitrés (2023).

SEGUNDA: Que, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecucién en cuatro (04)
meses y cuatro (04) dias mas del término inicialmente pactado con la finalidad de
ejecutar el total de las obligaciones derivadas del negocio juridico suscrito entre las
partes y alinear los plazos de ejecucién con el contrato suscrito entre La Asociacion
De Municipios De Occidente Antioquefio-AMOCCIDENTE y el municipio de Belmira,
Antioguia.

TERCERA.: Que per lo anterior las partes,
ACUERDAN

ARTICULO PRIMERO: Prorrogar ei término de ejecucion por cuatro (04) meses y
cuatro (04) dias mas del término inicialmente pactado, quedando como nueva fecha
de terminacién del contrato el dia siete (07) de noviembre de dos mil veinticuatro
(2024),

ARTICULO SEGUNDO: Garantias. El contratista debera actualizar las polizas en los
términos establecidos conforme a la presente PRORROGA UNO (01) del Contrato por
Administracion delegada AD0O19 de 2023.
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ARTICULO TERCERO: Las demas Ciausulas del Contrato de la Administracion
delegada AD019-2023, no se medifican y contindan vigentes.

Para constancia, se firma el presente documento por los que en el intervinieron, el dia
tres (03) de julic de dos mil veinticuatro (2024).

L%%SI\:ERIQUE ESCUDERO LONDOﬁIS ANUAR DAVID MONTESINO DIAZ

C. C. 98.500.554 Liborina ~ Ant. C.C. 92.548.210

Rep. Legal AMOCCIDENTE

A | /

Rep. Legal SILOH GROUP SAS

Bpoyo Centratacién

\;
Proyects  [-] %é@[\(/lrztp\: ]y~ | Revisé Aprobé
Edis Alejandra Mookalve Monsalvé - |Dr. Luis Enrique Escudero Londofio | Dr. Luis Enrgue Escudero Londofio -

- director ejecutivo director ejecutivo
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