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Neira, caldas 27 de agosto del 2024 

 
Señores:  
Ing. Oscar Eduardo Toro B 
Supervisor  
Plan departamental de Aguas  
Secretaria de Vivienda y Agua 

 
 

Ref.:  CM-SV-006-2023-28062023-1158 

 

Asunto: SOLICITUD REINICIO DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES “INTERVENTORIA 

TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONOMICA, AMBIENTAL, Y LEGAL AL 

CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA PARA LA 

CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL FASE 1”. 

CORDIAL SALUDO 

 

 

Teniendo en cuenta el oficio CAFI - 039 2024 de fecha 27 de agosto de 2024 en el cual 

el contratista de obra solicita el reinicio del contrato una vez se superen los motivos por 

los cuales se suspendió dicho contrato,  avalo dicha solicitud y por ende también solicito 

el reinicio del contrato de la referencias a su vez que dichos considerandos se hayan 

superado  

 

 

Agradezco la a atención prestada  

 

 

 
ING. ALEXSANDRO VERGEL CORREDOR 

Gerente de Interventoría autorizado 

Interventoría 


