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PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. MC-044-2024 DE ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA 
FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN 
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA 

ASUNTO: PRORROGA No. 01 

CONTRATANTE:  
MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ identificado con el NIT No. 800.099.196-2 
representada legalmente por Gildardo Murcia Buitrago, identificado con la C.C. No. 
88.030.959 expedida en Pamplona, Norte de Santander. 

CONTRATISTA Y/O  
ASOCIADO: 

DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO IDENTIFICADA CON LA 
CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 1.094.266.057 DE PAMPLONA 
NORTE DE SANTANDER 

OBJETO:  

ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA FORTALECER LA PARTICIPACION 
CIUDADANA EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA 

VALOR INICIAL 
TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 33.968.550) M/CTE. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO 

ASPECTO DEL LOS ADICIONALES 

PLAZO 
ADICIONAL: 

PLAZO ADICIONAL: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 
 
PLAZO TOTAL INCLUIDO ADICIONAL: VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO. 

 
El municipio de Cubará, Boyacá, representado legalmente por GILDARDO MURCIA BUITRAGO, 
identificado con la C.C. No. 88.030.959 expedida en Pamplona, Norte de Santander, en adelante “La 

Entidad”, y por la otra DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO identificada con la cedula de 
ciudadanía número 1.094.266.057 de pamplona norte de Santander, en adelante “el contratista”, y quien 
manifiesta bajo la gravedad del juramento no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para celebrar contratos de los que trata el artículo 8º de la Ley 80 de 1993; hemos convenido 
celebrar la presente Adición No. 01 al Contrato No. MC-044-2024, previas las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el marco constitucional y legal previsto en el título XII, capítulo II de la constitución política de Colombia 

sobre la planeación en los organismos del estado, en armonía con la ley 152 de 1994, y los numerales 7 y 
12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, en concordancia con sus Decretos reglamentarios, conforman el 
cuerpo normativo que obliga a los servidores públicos a someter la contratación pública a requisitos de 
planificación, que permitan el adecuado manejo del gasto público, y de otro lado, la satisfacción de las 
necesidades y con ello el adecuado funcionamiento de los servicios inmersos dentro de la administración 
estatal.  

 

2.   Que, el 28 de agosto del 2024, el Municipio de Cubará, suscribió Contrato MC-044-2024, con DIANA 
CAROLINA BARRERA CAMARGO identificada con la cedula de ciudadanía número 1.094.266.057 
de pamplona norte de Santander., el cual tiene por objeto ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA 
FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN 
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN 
EL MUNICIPIO DE CUBARA, por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
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OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 33.968.550) M/CTE por un plazo de ejecución de DIEZ 
(10) DÍAS CALENDARIO contados a partir del acta de inicio. 

 

3. Que, el día 28 de agosto del 2024, el SUPERVISOR y EL MUNICIPIO suscribieron la respectiva Acta de 
Inicio del Contrato No. MC-044-2024. 

 

4. Que el 6 de septiembre, la contratista DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO identificada con la 
cedula de ciudadanía número 1.094.266.057 de pamplona norte de Santander, allegó a esta 
supervisión del contrato, solicitud de prorroga del contrato, en la cual argumenta que: 

 

“De manera respetuosa, me dirijo a Astrid Xiomara Alarcón Angarita Secretaria De Gobierno y Desarrollo 
Social supervisora del contrato MC 044- 2024 cuyo objeto es ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA 
FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN 
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN 
EL MUNICIPIO DE CUBARA, solicitar Prorroga de tiempo al contrato anteriormente mencionado, debido a 
que, el Paro Nacional de Camioneros, situación de conocimiento NACIONAL, retraso la entrega de unos de 
los elementos-ítems requeridos por el ente territorial, toda vez que los mismos habían sido adquiridos en la 
ciudad de Bogotá y se encontraban a ser dispuestos por tránsito en vías NACIONALES, las cuales fueron 
bloqueadas por el paro, razón por lo cual y con la intención de dar cumplimiento al objeto del contrato MC 
044 2024, se requiere y solicita amablemente a esta supervisión, la suscripción de la prórroga No. 01” 
 

5. Que ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA secretaria de gobierno evidenció la necesidad de realizar 
prorroga al contrato MC-044-2024, dado que, debido al PARO NACIONAL de camioneros, genero retrasos 
en la entrega de los productos que están contemplados en el contrato MC-044-2024, de esta manera se 
permite dar ar cumplimiento a las actividades requeridas en el contrato anteriormente mencionado. 
 

6. El municipio de Cubará, Boyacá, representado legalmente por GILDARDO MURCIA BUITRAGO, 
identificado con la C.C. No. 88.030.959 expedida en Pamplona, Norte de Santander, en adelante “La 

Entidad”, y por otro lado DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO IDENTIFICADA CON LA CEDULA 
DE CIUDADANIA NUMERO 1.094.266.057 DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER, en calidad de 
contratista, celebran la presente prorroga N°1 al Contrato No. MC-037-2024 con fundamento jurídico en:  

 

I. Que, el Legislador ha dotado al contrato estatal de una serie de prerrogativas y ritualidades que 
deben observarse para que el mismo exista, se perfeccione y pueda iniciar su ejecución. En este 
sentido se hace necesario precisar que el contrato estatal es un acto de carácter solemne, razón 
por la cual este debe constar por escrito. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, y lo dispuesto 
en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales, así como sus modificaciones deben 
constar por escrito. 
 

II. Que, por otra parte, es importante señalar que el objeto de los contratos que celebran las Entidades 
Públicas, es cumplir con los fines estatales, satisfacer el interés general, dar una continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y procurar la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados, lo cual debe estar presente durante la ejecución del contrato. Por lo que, en 
ocasiones es necesario hacer modificaciones al contrato para la consecución de dichos fines. De 
esta manera surge el principio de mutabilidad permitiendo que el contrato estatal pueda modificarse, 
con la finalidad de cumplir con los cometidos para los cuales fue previsto, siempre y cuando no se 
altere el objeto del contrato. Esta modificación puede ser por un acuerdo bilateral o por acto 
unilateral de la entidad contratante, el cual deberá ser motivado tal como lo dispone el artículo 16 
de la Ley 80 de 1993.  
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7. Que con base a las consideraciones expuestas las partes acuerdan celebrar el presente prorroga No. 01, 
que se regirá por las siguientes clausulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El presente contrato tiene por objeto adicional en prorroga No. 01, al 
Contrato No. MC-044-2024 cuyo objeto es “ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA FORTALECER LA 
PARTICIPACION CIUDADANA EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO 
DE CUBARA”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. MODIFIQUESE: el “Contrato No. MC-044-2024: PRORROGA DEL CONTRATO 
en el sentido de adicionar VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO, discriminados de la siguiente manera: 
 

a. PRORROGA INICIAL: DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO 
 

b. PRORROGA ADICIONAL: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. 
 
PARAGRAFO: Posterior al presente prorroga total del Contrato VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO. 

 
CLAUSULA TERCERA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que 
las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán 
debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las 
direcciones indicadas en el contrato genitor.  

 

Por el Municipio de Cubará, Boyacá 

 

 

 

Original Firmado  

GILDARDO MURCIA BUITRAGO 

Alcalde Municipal  
 
 

Revisó: Yofre Andrés Rincón Medrano 
Asesor Jurídico en Contratación 
 
Proyectó: Xavier Alejandro Mora Buitrago  

Apoyo Profesional Sec. Gobierno y Desarrollo Social. 


