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ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

ENTIDAD QUE CONTRATARA: MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR

DEPENDENCIA QUE POSEE LA | SECRETARIA DE PLANEACION E

NECESIDAD: INFRAESTRUCTURA

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL | SECRETARIA DE PLANEACION E

ESTUDIO: INFRAESTRUCTURA

MODALIDAD DEL PROCESO: INVITACION PUBLICA MINIMA CUANTIA, ART
94 LEY 1474 DE 2011 Y DECRETO 1082 DE
2015

De conformidad con lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993
y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, se deberan realizar los estudios en los
cuales se analice la Conveniencia y Oportunidad de realizar la contratacion de que se trate,
tendran lugar de manera previa a la contratacion y busca contener criterios que permitan la
informacion pertinente y eficaz para desarrollar de acuerdo a la Ley los procesos de
contratacion, para lo cual se han analizado los siguientes aspectos:

l. DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD Y FORMA DE SATISFACERLA

El articulo 311 de la Constituciébn Politica establece que: “Al municipio como entidad
fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los
servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucién
y las leyes”.

Por otra parte, la ley 715 de 2001, en su articulo 76 establece:

“ARTICULO 76. COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO EN OTROS
SECTORES. Ademas de las establecidas en la Constitucion y en otras disposiciones,
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del
Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar
proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:
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76.9. En prevencidn y atencién de desastres
Los municipios con la cofinanciacién de la Nacion y los departamentos podran:

76.9.1. Prevenir y atender los desastres en su jurisdiccion.

76.9.2. Adecuar las areas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicacion de
asentamientos.

En el municipio de Santa Rosa, Bolivar, se ha presentado una situacion critica debido a las
intensas lluvias de los meses de julio y agosto, que han generado eventos meteoroldgicos
extremos con efectos devastadores en las comunidades mas vulnerables. Los barrios San
José, Paraiso, 15 de Agosto, 30 de Agosto y la vereda Polo han sido los mas afectados, ya
que sus viviendas, construidas con materiales de baja calidad, han demostrado ser
insuficientes para soportar las inclemencias del clima. Como resultado, muchas de estas casas
han sufrido dafios estructurales graves, incluyendo el colapso de techos, grietas en las paredes
y la erosion de los cimientos.

Las familias que habitan en estas zonas son de bajos recursos y no cuentan con los medios
necesarios para reparar o reforzar sus hogares, lo que las deja en una situacion de
vulnerabilidad extrema. Sus vidas y bienes estan en constante riesgo cada vez que se presenta
una nueva tormenta, lo que agrava aun mas la situacion.

Esta situacion demanda una respuesta urgente por parte del Estado, conforme a lo estipulado
enlalLey 1523 de 2012, que establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
(SNGRD) en Colombia. Esta ley establece como responsabilidad de los municipios y del
gobierno nacional la proteccion de las vidas humanas y la infraestructura frente a desastres
naturales. Ademas, el Decreto 2157 de 2017 reglamenta la organizacion y funcionamiento del
SNGRD, enfatizando la necesidad de la inversion publica en la prevencién y mitigacion de
riesgos, especialmente en comunidades vulnerables.

También es importante considerar lo establecido en la Ley 388 de 1997, que regula el
ordenamiento territorial y establece la necesidad de que los planes de desarrollo municipal
incluyan componentes de gestion del riesgo, asegurando que las nuevas construcciones y las
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intervenciones en infraestructura estén disefiadas para soportar fenémenos naturales
adversos.

Ante esta situacion, es fundamental que se realice una inversion publica significativa para
mitigar el riesgo y mejorar las condiciones de vida de los habitantes afectados, en cumplimiento
de estas normativas. Las acciones prioritarias deben incluir la demolicién controlada de
estructuras que representen un peligro inminente para sus ocupantes, el suministro de
materiales de construccibn como concreto y acero para la reconstruccion de cimientos y
estructuras mas resistentes, la construccion de muros duraderos que puedan soportar futuras
inclemencias meteoroldgicas, y la instalacién de techos resistentes y acabados que aseguren
la proteccion de los hogares contra el agua y el viento.

La intervencién, conforme a lo establecido por la legislacion colombiana en materia de gestion
del riesgo, no solo mejorara la seguridad y la calidad de vida de las familias afectadas, sino
gue también contribuird a la resiliencia de la comunidad frente a futuros eventos climéaticos. La
inversion publica en estas obras es, por tanto, una necesidad urgente y una responsabilidad
colectiva, amparada en la normativa vigente, para garantizar que los ciudadanos de Santa
Rosa puedan vivir en condiciones dignas y seguras.

Para cumplir con el objetivo propuesto, se elabor6 el correspondiente proyecto de inversion,
atendiendo lo dispuesto en el articulo 87 de la ley 1474 de 2011. De igual forma, se cuenta con
los planos y disefios de las obras a ejecutar en virtud de la contratacion que el municipio se
propone llevar a cabo para materializar el correspondiente proyecto de inversion.

En consonancia con lo anterior, ademas de satisfacer las necesidades de las comunidades
asentadas en el territorio del Municipio de Santa Rosa, Bolivar, la administracion se propone
dar cumplimiento a las metas contenidas, en los Planes de Desarrollo (i) Nacional (ii)
Departamental de Bolivar y (iii) Municipal de Santa Rosa, Bolivar, que se encuentran incluidos
programas, proyectos y estrategias, tal como se procede a detallar:

e PLAN DE DESARROLLO NACIONAL (2022-2026) “COLOMBIA POTENCIA
MUNDIAL DE LA VIDA”

Transformacién: 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental
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Catalizador: 01. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva.

Componente: b. Democratizacion del conocimiento, la informacién ambiental y de
riesgo de desastres.

Pilar: 01. Consolidar la base natural, cultural y arqueologia del territorio como los
elementos primarios del ordenamiento territorial, najo un enfoque de justicia ambiental
orientado al desarrollo sostenible.

Programa: 4503 - Gestion del riesgo de desastres y emergencias.

e PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL (2024-2027) “BOLIVAR ME
ENAMORA”

LINEA ESTRATEGICA 3. LINEA BOLIVAR ME ENAMORA VERDE Y SOSTENIBLE:
TRANSICION ENERGICA Y GESTION AMBIENTAL DE EXCELENCIA - 34
Componente de gestidn del riesgo de desastres.

Programa 3.4.2: Programa de atencidn del riesgo.

e PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 “HAGAMOS UNA MEJOR
HISTORIA”.

4.3 PILAR No. 1: Ordenamiento del territorio - 4.3.5. Componente gestion del riesgo de
desastres y emergencias

Programa: GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS

El proyecto de inversion que la administracion municipal se propone ejecutar, en materia de
Infraestructura de instituciones publicas mejoradas, se encuentra inscrito en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversion del Municipio de Santa Rosa, Bolivar, bajo el Cédigo BPIN
2024136830124, atendiendo lo dispuesto en la ley 152 de 1.994 y el numeral 12 del articulo
25 de la ley 80 de 1.993, en la forma en que fue modificado por el articulo 87 de la ley 1474 de
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2011. De igual forma, el objeto del contrato que la administracion Municipal pretende celebrar
se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios del
Municipio de Santa Rosa, Bolivar, de la vigencia 2024, adoptado y aprobado mediante
Resolucién N° 058 de 2024 y esta en consonancia con el Plan de Accion municipal.

Il. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES:

2.1. OBJETO: REHABILITACION O REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR
EVENTOS CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR

2.1.1. Alcance del objeto: El objeto del contrato que la administracion municipal de Santa
Rosa se propone celebrar, esta orientado a satisfacer la necesidad identificada por la
dependencia responsable, en este caso la SECRETARIA DE PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA
2.1.2 Condiciones técnicas del obieto a contratar:
Demoler Muros Existentes. Incluye retiro de escombros. M2 14,10
Escarificar Columnas. Incluye retiro de escombros. M 40,00
Desmontar cubiertas (Retiro de sobrantes) M2 6,50
Suministrar concreto de 4,000 psi para VIGA CIMIENTO M3 0,41
Suministrar acero de refuerzo 60000 psi KG 60,06
Levantar muro en block # 4. Mortero 1:4 M2 30,20
Suministrar e instalar cielo Raso en SuperBoard M2 40,00
Suministro e instalacion de cubierta en fibrocemento perfil 7- N° 6, Incluye Elementos de
: UND 80,00
amarre, No incluye estructura.
Suministro e instalacion de cubierta en fiborocemento perfil 7 - N° 8, Incluye Elementos de
- UND 15,00
amarre, No incluye estructura.
Sunministro e instalacién de Teja Zinc Ondulada 3.658x0.80m Cal 34 0.20mm , Incluye UND 120,00

Elementos de amarre, No incluye estructura

2.2 Clasificacion del Objeto del Contrato en el Clasificador de Bienes y Servicios
Los bienes objeto del contrato estan codificados en el clasificador de bienes y servicios
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UNSPSC, hasta el tercer nivel, como se indica a continuacion:

‘ Grupo H [F] Servicios

’Familia H [7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

‘Segmento H [72] Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento ‘

‘Clase H [721015] servicios de apoyo para la construccién

2.2.1 Identificacién del Contrato a Celebrar

El contrato que se derive del proceso de seleccion sera de OBRA PUBLICA, definido en el
articulo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece: “(...) Son contratos de obra los que celebren
las entidades estatales para la construccién, mantenimiento, instalacion y, en general, para
la realizacién de cualguier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que
sea la modalidad de ejecucion y pago”.

La tipologia contractual de obra, se determina teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo
656 del Codigo Civil colombiano, el cual sefiala lo siguiente:

“ARTICULO 656. INMUEBLES. Inmuebles o fincas o bienes raices son las cosas que no
pueden transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren
permanentemente a ellas, como los edificios, los arboles. Las casas y veredas se llaman
predios o fundos”.

2.2. VALOR DEL CONTRATO.

A través de la SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, el presupuesto
oficial para la ejecucion del se ha estimado en la suma de: TREINTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS MCTE
($35.374.130,00).

2.2.1 Variables que justifican el valor estimado del contrato

Para estimar el monto del presupuesto de la contratacion a la que se contrae el presente
estudio la SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA realizé un analisis
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basado en los precios de mercado de acuerdo con cotizaciones que hacen parte integral del
expediente contractual y que se tomaron de base para la solicitud de la disponibilidad
presupuestal requerida para dar inicio al proceso contractual asi:

11 Demoler Muros Existentes. Incluye retiro de escombros. M2 14,10 $ 14.404 $ 203.101
1.2 Escarificar Columnas. Incluye retiro de escombros. M 40,00 $ 8.348 $ 333.908
1.3 Desmontar cubiertas (Retiro de sobrantes) M2 6,50 $ 19.210 $ 124.865
3.1 Suministrar concreto de 4,000 psi para VIGA CIMIENTO M3 0,41 $ 1.071.513 $ 435.302
3.2 Suministrar acero de refuerzo 60000 psi KG 60,06 $ 11.746 $ 705.462
5.1 Levantar muro en block # 4. Mortero 1:4 M2 30,20 $ 61.176 $ 1.847.529
8.7 Suministrar e instalar cielo Raso en SuperBoard M2 40,00 $ 90.000 $ 3.600.000
Suministro e instalacion de cubierta en fibrocemento perfil
9.1 7- N° 6, Incluye Elementos de amarre, No incluye UND 80,00 $ 76.000 $ 6.080.000
estructura.
Suministro e instalacién de cubierta en fibrocemento perfil
9.2 7 - N° 8, Incluye Elementos de amarre, No incluye UND 15,00 $ 105.385 $ 1.580.769
estructura.
Sunministro e instalacion de Teja Zinc Ondulada
9.3 3.658x0.80m Cal 34 0.20mm , Incluye Elementos de UND 120,00 $ 97.385 $ 11.686.154
amarre, No incluye estructura
COSTO DIRECTO $ 26.597.091
ADMINISTRACION 26% $ 6.915.244
IMPREVISTO 2% $ 531.942
UTILIDAD 5% $ 1.329.855
COSTO TOTAL $ 35.374.130

De igual forma, se tuvieron en cuenta procesos de contratacion con objeto analogo y similar
al del presente estudio previo, realizados por la entidad asi:

N° del proceso Modalidad Estado Entidad Objeto Valor
Seleccién  abreviada CAUCA - ALCALDIA | REPARACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
SAMC-003-2022 de menor cuanta Convocado MUNICIPIO DE | DE LAS CASAS DEL ADULTO MAYOR EN EL | $279.988.079,00
VILLA RICA MUNICIPIO DE VILLA RICA — CAUCA
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QESTTENDER PE | ADECUACION Y  AMPLIACION DE  LAS
MH-SAMC.004. | Seleccion abreviada | oo ALCALDIA INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA ADULTO | $101.412.718,00
de menor cuantia MAYOR DEL MUNICIPIO DE HACARI, NORTE DE
2022 MUNICIPIO DE | SANTANDER
HACARI
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
DEL CENTRO DE VIDA Y BIENESTAR DEL ADULTO
BOLIVAR - | MAYOR EN EL MUNICIPIO DE ARJONA BOLIVAR
Contratacion Minima ALCALDIA DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION
g’gg'l'\"A 042- | Cuantia Convocado MUNICIPIO DE | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL | $15-278.833,75
ARJONA CENTRO DE VIDA Y BIENESTAR PARA EL ADULTO
MAYOR ARJONA, REGISTRADO CON CODIGO BPIM:
2021130520026
BOLIVAR - -
R ) REPARACION Y MANTENIMIENTO  DONDE
SP-MC-020- Gonratacion MiniMa | cefeprado D e | FUNCIONA LA SEDE ADULTO MAYOR DEL | $21,723395.00
2018 CLEMENCIA MUNICIPIO DE CLEMENCIA BOLIVAR
BOLIVAR -
R ) ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO
MC.063.2018 gﬁ;gg;ac"’” Minima | - o vocado fﬂbﬁt?xo bE | DE DESARROLLO INFANTIL CDI 02 DEL MUNICIPIO | $17.000.000,00
SANTA ROSA SANTA ROSA DE LIMA , NORTE DE BOLIVAR
BOLIVAR ~ | “ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO
Contratacion Minima ALCALDIA DE DESARROLLO INFANTIL CDI 01 Y 02 DE 2019 DEL
MC-015-2019 Cuantia Convocado MUNICIPIO DE | MUNICIPIO SANTA ROSA DE LIMA , NORTE DE | $11-220.229,00
SANTA ROSA BOLIVAR".
BOLIVAR - -
R : “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BAROS Y
Contratacion Minima ALCALDIA
A Celebrado COCINA - COMEDOR DEL CDI CRISTO REY N° 02 EN
MC-034-2022 Cuantia MUNICIPIO DE | £L MUNICIPIO DE SANTA ROSA. BOLIVAR" $25.705.538,00
SANTA ROSA
BOLIVAR ~ | “ADECUACION DE SALA DE INFORMATICA DE
Contratacién Minima | oo\ ALCALDIA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA,
MC-024-2022 Cuantia MUNICIPIO DE | SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA | $27.983.945,00
SANTA ROSA ROSA, BOLIVAR”
BOLIVAR | “SUMINISTRO DE _ MATERIALES  PARA EL
Contratacién Minima | oo ALCALDIA MEJORAMIENTO DE ENTORNO EN CALLES Y
MC-055-2021 Cuantia MUNICIPIO DE | VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, | $24.875.698,00
SANTA ROSA BOLIVAR.”
BOLIVAR ~ | “SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ATENDER
Contratacién Minima | oo ALCALDIA AFECTACIONES POR LLUVIAS Y VIENTOS
MC-046-2022 Cuantia MUNICIPIO DE | OCURRIDOS EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 ENEL | $ 27.990.000,00
SANTA ROSA MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR”

|
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2.2.2. FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO: EI Municipio pagara al
CONTRATISTA el valor del contrato asi: Mediante un pago total del 100% una vez se reciba
a satisfaccion las obras que constituye el objeto del contrato, previa presentacion de la cuenta
de cobro o factura por parte del contratista y la certificacion y recibo a satisfaccién por parte
del SUPERVISOR, del contrato, que acrediten el cumplimiento de todas las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA. Si el CONTRATISTA no se encuentra a paz y salvo con el
Municipio de SANTA ROSA, con la suscripcion del contrato, autoriza para que la Secretaria
de Hacienda, en el momento del pago, automaticamente y sin previo aviso, realice el
correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por
cualquier concepto. Para el pago, ademas, debera constar que el contratista se encuentra a
paz y salvo por los conceptos correspondientes a los pagos y aportes relativos al Sistema
General de Seguridad Social y de obligaciones parafiscales (aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789
de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. EI MUNICIPIO no se responsabilizara por la
demora en el pago al contratista, cuando la misma ocurra por encontrarse incompleta la
documentacién que sirva de soporte para el tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera
de las condiciones establecidas en el presente estudio y en el respectivo contrato. Asi como
tampoco se hara responsable por la demora en los pagos al contratista por la ocurrencia de
riesgos asociados a cambio de vigencia fiscal.

EL MUNICIPIO no respondera ante el CONTRATISTA por demoras que se presenten en la
materializacion de los pagos a favor de éste, que tengan como causa los traumatismos
administrativos y financieros que eventualmente se presenten por cambios administrativos y
de gobierno.

2.3 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecucion del contrato sera
de QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.

El plazo del contrato podré adicionarse, antes de su vencimiento mediante documento suscrito
por las partes, previa verificacion por parte del supervisor del cumplimiento del objeto
contractual, los precios y las condiciones de ejecucion del contrato, siempre y cuando sea
conveniente y favorable para EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA.
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2.4 SUPERVISION DEL CONTRATO: ElI MUNICIPIO ejercera el control, vigilancia y
seguimiento de la ejecucion del contrato a través de la SECRETARIA PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA del Municipio de Santa Rosa. La supervision tendra las funciones
contempladas en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

2.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para respaldar el valor del contrato a celebrar, la
administracién cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nUmero 1144 del 23
de agosto de 2024, expedido por el profesional universitario (E), con funciones de presupuesto
de la Secretaria de Hacienda Municipal.

2.6 OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

2.6.1 DE EL CONTRATISTA:

Obligaciones del contratista

En desarrollo de la ejecucion del contrato, el contratista tendré las siguientes obligaciones:

1. Desarrollar todas las actividades técnicas, operativas y de gestion, necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual pactado, de acuerdo a las especificaciones contenidas
en el contrato, dentro de los plazos correspondientes.

Sin perjuicio de la autonomia técnica y administrativa, atender las instrucciones vy
lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Supervisor
del contrato.

Disponer de capacidad logistica y de personal para cumplir con el objeto del contrato.
Radicar la factura de cobro por las entregas efectuadas dentro del plazo convenido, en la
cual se identifiquen las cantidades exactas que fueron entregadas.

Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social
Integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF), de conformidad
con el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley
828 del 10 de julio de 2003 y demas normas aplicables.

Los impuestos que se causen correran por cuenta del contratista y se consideraran
incluidos como parte del precio todos los derechos, tasas y contribuciones que se originen
en el desarrollo del contrato, sean estos de caracter Nacional, Departamental, Distrital o
Municipal.

7. Las demas contenidas en la normatividad que rige la contratacion estatal.

2.6.2 DEL MUNICIPIO:

N

P w

o

o
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Brindar apoyo al contratista ejecutor del objeto del contrato.

Exigir al contratista la ejecucién idénea y oportuna del contrato

Pagar el valor del contrato al contratista ejecutor, en la forma pactada.

Responder a las peticiones del contratista en los términos establecidos por la ley
Designar SUPERVISOR que haga seguimiento del contrato.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a las que hubiera lugar.

okwnE

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD SELECCION DEL
CONTRATISTA.

El presente proceso de seleccion del contratista tiene como fundamento juridico las normas
aplicables a la Seleccién de Minima Cuantia establecida en la Ley 1150 de 2007, ley 1474
del 2011 y su decreto reglamentario 1082 de 2015, articulos 2.2.1.2.1.5.1y 2.2.1.2.1.5.2.,
modificados por el Decreto 1860 de 2021.

Conforme al marco juridico arriba citado, la contratacién que se estudia se fundamenta asi:
La Ley 80 de 1993, articulo 32, define el contrato estatal como todo acto juridico generador
de obligaciones que celebren las entidades estatales, previstos en el Derecho Privado o en
disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad.

Las reglas aplicables a la modalidad de seleccién de minima cuantia son las consagradas
en el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el articulo 94
de la Ley 1474 de 2011.

Segun el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de
2021, La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener, como
minimo, lo siguiente:

1. La descripcion de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion.

2. La descripcién del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de
Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.

3. Las condiciones técnicas exigidas.

/ﬂ////J &/// c// i q%///f/ﬂ’
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4. El valor estimado del contrato y su justificacion.
5. El plazo de ejecucion del contrato.
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion.

El articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021
establece:

Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las siguientes reglas son
aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia
de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia
la informacion a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma como
el interesado debe acreditar su capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta
Ultima, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de
las partes del futuro contrato.

2. La Entidad Estatal podra exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago
contra entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige
capacidad financiera debe indicar cdmo hard la verificacion correspondiente en la invitacion.

3. La invitacion se publicara por un término no inferior a un (1) dia habil para que los
interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales
seran contestados por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De
conformidad con el paragrafo del presente articulo, dentro del mismo término para formular
observaciones se podran presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas.

4. La Entidad Estatal incluird un cronograma en la invitacion que debera tener en cuenta los
términos minimos establecidos en este articulo. Ademas de lo anterior, en el cronograma se
establecerd: i) el término dentro del cual la Entidad Estatal respondera las observaciones de
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que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podra expedir adendas para modificar
la invitacién, el cual, en todo caso, tendrd como limite un dia habil antes a la fecha y hora
prevista para la presentacion de ofertas de que trata el ultimo plazo de este numeral, sin
perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el
cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicaran en el horario establecido
en el articulo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que publicara un
aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limit6 a Mipyme o si podra
participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondra un término adicional dentro
del cual los proponentes podran presentar sus ofertas, el cual serd de minimo un (1) dia habil
luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita 0 no a Mipyme.

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econdmicas y verificar que la de menor precio
cumple con las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar
el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y
asi sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberdn otorgar las
Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del articulo 5 de la Ley 1150
de 2007, para lo cual estableceran un término preclusivo en la invitacién para recibir los
documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se
establezca este término, los proponentes podran subsanar sus ofertas hasta antes de que
finalice el traslado del informe de evaluacion.

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante minimo un (1) dia habil,
para que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberan ser
respondidas por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptacion de la oferta seleccionada.

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las
condiciones establecidas en la invitacién a participar en procesos de minima cuantia. En la
aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor
o interventor del contrato.

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el articulo 35 de la
Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditacién del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del
presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
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9. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato estatal.

PARAGRAFO. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 30 y el articulo 34 de la Ley
2069 de 2020, en estos procedimientos de seleccidén para Mipyme se aplicara lo prescrito en
los articulos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el
numeral 3 del presente articulo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibiran
durante el término previsto en dicho numeral. Ademas, en el aviso de que trata el numeral 4
de este articulo se indicara si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata
el articulo 2.2.1.2.4.2.3 o si podra participar cualquier Mipyme nacional.

Con base en las disposiciones normativas sefialadas y en virtud de la modalidad de seleccion
gue la entidad adelantara para la presente contratacion se establece que, para la escogencia
del ofrecimiento sera la propuesta mas favorable, el Municipio de Santa Rosa - Bolivar tendra
como Unico criterio de seleccién del contratista el menor precio ofrecido en aplicacién del
procedimiento de contratacién de minima cuantia que no excede el 10% de la menor cuantia.

4. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

En virtud de la modalidad de seleccién adoptada en el presente estudio previo y en
consideracion a lo dispuesto en los numerales 5y 7 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082
de 2015, en la forma en que fue modificado por el decreto 1860 de 2021, la Entidad Estatal
establecera en la respectiva invitacion publica los requisitos minimos habilitantes, los cuales
solo se verificaran respecto del proponente que ofrezca el precio mas bajo, para lo cual, se
tendran en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en la ley 1150 de 2007 y el
referido decreto reglamentario. En caso de que la oferta con el precio mas bajo no cumpla con
los requisitos minimos habilitantes, se procedera la verificacién de la oferta con el segundo
menor precio y asi sucesivamente. De tal manera que el factor que determinaré la oferta méas
favorable para el municipio sera el menor precio ofertado; siempre y cuando el proponente
gue lo oferte acredite la totalidad de los requisitos habilitantes exigidos en la correspondiente
invitacion publica.

De no lograrse la habilitacion de ningan proponente se declarara desierto el proceso
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5. ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS.

Entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado
esperado, tanto en relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la
ejecucion contractual.

Los oferentes deben conocer detenidamente el sitio destinado para la ejecucion de las
actividades, debera obtener la informacion suficiente sobre las variables como por ejemplo las
condiciones locales de trabajo, transporte, personal y las posibles dificultades que se puedan
presentar. EI Municipio no aceptara reclamaciones posteriores al respecto, ya que se
entenderd que todos los proponentes, para efectos de la presentacion de su propuesta,
conocen plenamente el sitio, sus caracteristicas, accesos, entorno socio-econémico,
condiciones climatoldgicas, geoldgicas y geotécnicas, y que han tenido en cuenta este
conocimiento para la elaboracién de la propuesta.

CONPES 3714 DE 2011

Como medida para el fortalecimiento de los procesos de planeacién precontractual; dar
claridad en las reglas de participacion de los oferentes en los procesos contractuales;
contribuir a la reduccién de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del Estado; y
lograr que las partes del Contrato Estatal puedan hacer las previsiones necesarias para la
mitigacién de los riesgos efectivamente asumidos, el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 incluyé
la obligacion de incorporar en los pliegos de condiciones la “estimacion, tipificacion y
asignacion de los riesgos previsibles involucrados en la contratacion estatal”.

Con lo anterior, se busca la determinacion de responsabilidades en cabeza de cada una de
las partes frente a la posible ocurrencia de riesgos propios de la ejecucion del objeto
contractual y el establecimiento de condiciones y reglas claras en materia de riesgos
previsibles que, al incluirse dentro de los derechos y obligaciones surgidos al momento de
contratar, excluyan dichas circunstancias —si ocurren— de la posibilidad de alegar
desequilibrios econdmicos de los contratos, reduciendo las consecuencias econémicas y
litigiosas frecuentes en los mismos.

A manera de conclusion, la norma contenida en la Ley 1150 de 2007 contiene tres aspectos
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de especial trascendencia para el manejo de los riesgos previsibles: la necesidad de que las
entidades hagan un adecuado ejercicio de planeacién y establecimiento de los riesgos
previsibles; que el ejercicio realizado por la entidad sea debidamente compartido, valorado y
complementado por los particulares en virtud del deber de colaboracion con la administracion
publica que se materializa en el aporte de su experiencia, conocimientos y especialidad para
la realizacion de los fines del Estado; y, que una vez hecha una estimacion anticipada de las
contingencias que puedan producirse en su ejecucion, sean asignadas contractualmente y se
entiendan incorporadas dentro de la ecuacion contractual.

El Documento CONPES 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los siguientes
tipos:

% Riesgos Econdmicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales
como la fluctuacién de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion
de los mismos, entre otros.

0.
0.0

Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la
ejecucion del contrato.

7
0.0

Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como
la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos,
procedimientos, parametros, sistemas de informacién y tecnoldgicos, equipos
humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

O
0‘0

Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de
liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, vy (ii) el riesgo
de las condiciones financieras establecidas para la obtencion de los recursos, tales
como plazos, tasas, garantias, contragarantias, y refinanciaciones entre otros.

% Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que
afecten la ecuacion econdmica del contrato.

+ Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay
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intervencion humana que puedan tener impacto en la ejecucién del contrato, por
ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.

% Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o
reglamentarias de caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o
de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y
compensatorias, obligaciones de mitigacion, tareas de monitoreo y control, entre
otras.

% Riesgos Tecnolbgicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion
de voz y de datos, suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnoldgicos
0 estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucién del contrato,
obsolescencia tecnolégica.

Luego de determinar, los riesgos presentes en la contratacion, se debe realizar el analisis de
la probabilidad de la ocurrencia, la cual serd medida de acuerdo a la siguiente tabla:

La probabilidad de la ocurrencia sera medida de acuerdo a la siguiente tabla:

La probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja, cuando en pocos contratos con
BAJA | objetos similares, el resultado es la ocurrencia del riesgo o cuando de la
naturaleza del riesgo se pueda prever gue ocurra remotamente

La probabilidad de ocurrencia de riesgo es media baja, si es atipica la ocurrencia

MEDIA , . :

BAJA del riesgo; o puando de la naturaleza del riesgo se pueda prever que es su
ocurrencia es inusual

MEDIA La propabilic_le}d de ocurrencia _de_l riesgo es media alta; si es tipica la oc_urrencia

ALTA | €N la ejecucion de contratos similares; o, cuando de la naturaleza del riesgo se

pueda prever que ocurra usualmente

La probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, cuando en la generalidad de los
ALTA | contratos que se ejecutaron con objetos similares; el resultado es la ocurrencia
del riesgo o cuando la naturaleza del riesgo pueda prever su inminencia

La severidad del riesgo serd medida de acuerdo a la siguiente tabla:

/ﬂ////J &/// c// i q%///f/ﬂ’
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DESCRIPCION DE LA CLASIFICACION DEL RIESGO POR LA SEVERIDAD O
IMPACTO

Dificulta la ejecucion del contrato de manera leve, de forma que aplicando
BAJA | medidas minimas se puede lograr el objetivo contractual. Los sobrecostos no
representan mas del cinco (5%) del valor del contrato.

Afecta la ejecucion del contrato de manera moderada, pero sin afectar

MEDIA . e . .

considerablemente el equilibrio econdmico. Generando un impacto sobre el valor
BAJA , ;

del contrato entre el cinco %5 y el quince (15%)

Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente, pero, aun asi, permite la
MEDIA . . .
ALTA | consecucion del objeto contractual, con un incremento del valor del contrato entre

el quince (15%) y el treinta (30%).

Perturba la ejecucion del contrato de manera grave, generando un impacto sobre
ALTA | el valor del contrato en mas del treinta (30%), imposibilitando la consecucion del
objeto contractual.

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

PROBABILIDAD IMPACTO ASIGNACION
TIPO DE < | <« < < = o
RIESGO DESCRIPCION Bl 2 5 < % =
< < e} < < < o < = a
= ) = ) < )]
| < < < | 4 < < < o4 >
< a) ) m < o) I} o = S
L w w w Z s
S| = = s 2
Retrasos en la ejecucion X
de las actividades por X X 100%
. - 15%
motivos previsibles.
Interrupcion de la
ejecucion del contrato por
OPERACIONAL | parte del personal
dispuesto a causa de X o
incumplimientos en el X 15% X 100%
pago de salarios 'y
honorarios por parte de la
entidad contratista
J “ 17700 4 %ﬂ%’ IH Il
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Lluvias e inundaciones en
las fechas donde se
DE LA | tengan revistas X
NATURALEZA actig\’/idades enrrrl)arcadas X 1% X 50% X 50%
dentro del alcance del
objeto contractual.

Son los derivados de los
cambios de las politicas
gubernamentales y de
cambios en las
SOCIALES O | condiciones sociales que X
POLITICOS tengan impacto en la X 1% X 50% X 50%
ejecucion del contrato.
Ejemplo: Cambios en la
voluntad participativa de
la poblacién objetivo.
Aumento
desproporcionado del
costo del délar a causa de
Egzosr\?gl\ﬁlcos factores externos, lo cual X 15)0;) X 50% X 50%
genera un mayor costo en

los insumos que son
importados.

Pérdida de rentabilidad
del negocio juridico, a
RIESGO causa de factores no X X
FINANCIERO contemplados por el 15%
contratista al momento de
ofertar.

X 100%

Se podran tener en cuenta los siguientes tipos de respuesta frente al riesgo:

v/ Evitar el riesgo: La parte que asume el riesgo toma medidas que le permiten de una
manera consistente y sistematica, eludir o eliminar el riesgo ya sea eliminando la fuente
del riesgo o eludiendo la participacién en contratos en los que se expone al riesgo.

v" Prevenirlo: Consiste en tomar medidas conducentes a reducir la probabilidad de
ocurrencia del riesgo. Por ejemplo, en una obra que presente inestabilidad en el terreno,
se podrian incluir obras de estabilizaciébn y manejo de aguas, previo a la iniciacién de la
obra principal en dicho terreno.

i %//MJ %ﬂ/ %// L%ﬂ/////z’
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v' Transferirlo o Compartirlo: se transfiere a la parte que mejor puede manejarlo (i.e. al
menor costo).

v' Retenerlo: Asumir el riesgo en el momento que se presente, cominmente en los casos
en los cuales el valor del riesgo es menor al costo de gestionarlo. También, se puede
aceptar el riesgo cuando la probabilidad de una perdida es tan baja que se acerca a cero
(0). Todos los riesgos que no son evitados o transferidos, son retenidos como regla
general.

v' Mitigarlo: Consiste en tomar medidas conducentes a amortiguar el impacto ante la
ocurrencia del riesgo. Una alternativa utilizada para reducir la exposicion a los riesgos de
tasa de interés, tasa de cambio o precios de los commodities, es utilizar derivados
financieros.

6. GARANTIA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL PROCESO DE
SELECCION.

La oferta debera acompaniarse de la garantia de seriedad de la oferta, con el fin de asegurar
la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con la
adjudicacion, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la cual
contendra:

A) GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. La cual puede consistir en una poliza
expedida a favor del Municipio de Santa Rosa, Bolivar por una compafiia de seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, 0 en una garantia bancaria, o en un
patrimonio auténomo de conformidad con lo previsto en el Decreto Unico Reglamentario 1082
de 2015.

Copia del recibo o constancia de pago de la prima tratandose de pdliza expedida por una
compafiia de seguros o certificacion expedida por parte de la compafia de seguros,
debidamente firmada, donde se garantice que la pdliza correspondiente no expirara por falta
de pago de la prima. La garantia de seriedad bajo la modalidad de pdliza se debe tomar asi:
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e Asegurado / Beneficiario: EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR. NIT:
890.481.343-3

e Cuantia: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

e Vigencia: noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha prevista para el
cierre del presente proceso de seleccion.

e Tomador: La garantia debera tomarse con el nombre de la persona natural o razén
social de la persona juridica que figura en el Certificado de Existencia y
Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién
temporal, la garantia debera tomarse a nombre de cada uno de sus integrantes, y no
a nombre del representante de la forma asociativa.

En todo caso, deberd identificarse en el documento contentivo de la garantia el nUmero de
identificacion del tomador/ afianzado y debera contener las firmas correspondientes.

Las primas que se causen por este motivo seran a cargo de los Proponentes, quienes no
tendran derecho a exigir del Municipio de Santa Rosa, Bolivar reembolso o pago alguno por
este concepto. Cuando la garantia no sea expedida de acuerdo con los requerimientos aqui
establecidos, el Proponente debera remitir las modificaciones del caso dentro del plazo que
al efecto le sefale el Municipio de Santa Rosa, Bolivar.

No sera habilitada la propuesta en el evento en que el Proponente se niegue a prorrogar la
garantia de seriedad de la misma, en el caso de que el Municipio de Santa Rosa, Bolivar
decida ampliar el plazo de evaluacion de propuestas, o los plazos para la asignacion o el
perfeccionamiento del Contrato.

El Municipio de Santa Rosa, Bolivar hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta
cuando el Proponente seleccionado, sin aducir y acreditar justa causa, se abstenga de:

a) Suscribir el Contrato dentro del plazo establecido para ello en los Datos de la
Convocatoria Publica;
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b) Prorrogar la vigencia de la garantia cuando se prorroguen los plazos para la
adjudicacion o suscripcion del contrato, siempre que dicha prérroga no sea superior a
tres (3) meses.

c) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia de
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones
del contrato.

d) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las
propuestas. En la propuesta debe obrar la garantia de seriedad; de conformidad con
la ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015, la no presentacién de la misma en
forma simultanea con la oferta, hara que ésta Ultima sea rechazada.

NOTA: Las garantias que se otorguen bajo las modalidades de garantia bancaria o patrimonio
autonomo, deberdn cumplir con los requerimientos previstos en el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015.

6.1. GARANTIAS DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL CONTRATO

De acuerdo en lo dispuesto en el articulo 7 de la ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.2.1.5.4.
del decreto 1082 de 2015, la exigencia de la poliza no sera obligatoria en los contratos cuyo
valor sea inferior al 10% de la menor cuantia, caso en el cual correspondera a la entidad
determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato se
exigira al contratista la constitucion de garantia que cubra los siguientes amparos:

A) CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones de EL
CONTRATISTA, el pago de multas y demas sanciones, en cuantia equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del Contrato; con una vigencia igual a la duracion de este y
cuatro (4) meses mas.

B) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por el valor de 200 SMLMV al
momento de expedicién de la péliza. La vigencia de esta garantia debera ser igual al
periodo de ejecucion del contrato. Debera constituirse en péliza anexa, conforme a lo
dispuesto en la normatividad vigente que regula la materia.
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Estas garantias deberan estar vigentes hasta el momento de la liquidacidon del contrato, y
en el evento en que este sea prorrogado, el plazo de las garantias debera ser reajustado

NOTA: La garantia de cumplimiento, deberan expedirse teniendo en cuenta ademas de lo
descrito por la compafiia aseguradora y firmada por el tomador.

7. ACUERDO COMERCIAL

Para la ejecucion de este proyecto no se aplica acuerdo comercial alguno suscrito por
Colombia. Esta situacion se informa cumpliendo con el decreto 1082 de 2015.

8. AUTORIZACIONES Y/O APROBACIONES, PERMISOS Y LICENCIA

El alcalde municipal de Santa Rosa Bolivar cuenta con autorizacion para celebrar el contrato
a que se refiere el presente estudio en la vigencia fiscal 2024, de conformidad con lo
establecido en el numeral 9° del articulo 315 de la constitucion politica; el numeral 5° del literal
D) del articulo 91 de la ley 136 de 1994; el literal b) del numeral 3°del articulo 11 de la ley 80
de 1993, en concordancia con el paragrafo 4° del articulo 32 de la ley 136 de 1994, en la forma
en que fue modificado por el articulo 18 de la ley 1551 de 2012.

Para la presente contratacién no se requiere de la obtencién previa de permisos o licencias.
9. CONVOCATORIA MYPIMES

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020y el articulo 5° del
Decreto 1860 de 2021, por medio del cual se modifica la subseccién 2 de la Seccién 4 del
Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, el proceso de
contratacion de la referencia es susceptible de ser limitado a MiPymes, toda vez que el valor
del proceso de contratacion es inferior a CIENTO VEINTICINCO MIL DOLARES
(US$125.000) o QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 532.338.092), valor liquidado con la tasa de
cambio que para el efecto, determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y cuyo
umbral se encuentra vigente desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025.
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Atendiendo lo anterior, los interesados de conformidad con lo previsto por los articulos
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, y el articulo 34 de la Ley 2069
de 2020, el presente proceso de seleccion se limitara a Mipyme (micro, pequefia y mediana
empresa) nacionales, siempre y cuando se hayan recibido, por lo menos, dos (2) solicitudes
de limitacion de la convocatoria, de conformidad con el paragrafo del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del
decreto 1082 de 2015, dentro del mismo término para formular observaciones se podran
presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Para tal efecto,
las Mipyme deben allegar la solicitud de limitacion, de forma escrita, a través de los medios
sefalados, acreditando las siguientes condiciones:

1. Acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley: Las personas
naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando
copia del registro mercantil; Las personas juridicas mediante certificacion expedida
por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacibn empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion.

Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro
mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de
Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha
de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del
Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.
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2. Acreditar que es una Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia:
esta informacion se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha
certificacion.

3. Cuando la solicitud se presente por consorcios o uniones temporales integrados
Unicamente por Mipymes o promesas de sociedad futura suscritas por Mipymes, la
Solicitud de limitacién presentada, se contara como una sola, independientemente del
namero de Mipymes que los integren. En todo caso, cada uno de los integrantes
deberan cumplir con los requisitos sefialados en el presente acapite.

Si se cumple con los requisitos establecidos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015, el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, la presente
convocatoria sera limitada a Mipymes Nacionales, pudiendo participar Unicamente
Mipymes Nacionales, consorcios 0 uniones temporales integrados Unicamente por
Mipymes o promesa de sociedad futura suscrita por Mipymes; sin perjuicio de los
criterios de reciprocidad o trato nacional que sean aplicables.

Las manifestaciones deberan ser cargadas en la plataforma del SECOP |l con sus respectivos
anexos, dentro del plazo estipulado para el mismo dentro de la invitacion publica, es decir que
la manifestacién debe ser suscrita en firma digital, es por ello que debe estar certificada por
el érgano competente. La Entidad no tendra en cuenta las solicitudes, que se radiquen en
lugar, o correo electronico distinto a la herramienta de SECOP I, o fuera del término previsto
en el cronograma del proceso.

Secretaria de Planeacion e Infraestructura
Municipio de Santa Rosa, Bolivar
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