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ANEXO 5- MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

CONTRATO No SPOPM–CMA–INT–001-2024 
 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL, PARA 
PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA INSTITUCIÓN 
ETNOEDUCATIVA RURAL SAN MARCELINO, MUNICIPIO SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, 
dentro del marco del convenio interadministrativo No  SG-0106-2024 suscrito entre la agencia de renovación del territorio 
y el municipio de San Miguel, cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la “Construcción 
y dotación de placa polideportiva cubierta en la institución etnoeducativa del Resguardo indígena San Marcelino sede 
central, municipio de San Miguel, Departamento del Putumayo.”  
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Entre MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una parte; y por la 
otra FLÓREZ GAVIRIA MILEIDY NATALID (en adelante el “Interventor”) en mi condición de REPRESÉNTATE LEGAL DE 
ALCUBO INTEGRAL SAS NIT. 901403370-9, identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación” de la 
oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 
 

I. Que mediante la Resolución No 719 del 20 de agosto de 2024 la Entidad abrió el Procedimiento de Contratación 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO INTERVENTORÍA No SPOPM-CMA-001-2024]. 
 

II. Que a través de la Resolución No 778 del 6 de septiembre de 2024 la Entidad adjudicó el contrato al oferente 
ALCUBO INTEGRAL SAS. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, conjuntamente las 
“Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les asigna en 
el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura social. Los términos definidos son utilizados en 
singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se 
comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos 
no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de 
infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es “INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 
AMBIENTAL, PARA PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA 
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL SAN MARCELINO, MUNICIPIO SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO”, dentro del marco del convenio interadministrativo No  SG-0106-2024 suscrito entre la agencia de renovación 
del territorio y el municipio de San Miguel, cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la 
“Construcción y dotación de placa polideportiva cubierta en la institución etnoeducativa del Resguardo indígena San 
Marcelino sede central, municipio de San Miguel, Departamento del Putumayo.”  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en 
los Documentos del Proceso de Contratación CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO INTERVENTORÍA No SPOPM-CMA-
001-2024, los cuales hacen parte integral de este contrato. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta  y con sus propios medios –
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la 
legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de 
Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación de la propuesta. 
 
 
 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
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El plazo estimado para la ejecución del contrato será de 5 meses, contados a partir de punto de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en 
el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán 
suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen 
normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo 
posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma TRESCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS VEINTE OCHO PESOS PESOS M/CTE  ($360.834.228,00) M/cte, equivalentes a 277.56 SMMLV para 
el año de suscripción del contrato 2024 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
Presupuesto de primera etapa: 
 

PRESUPUESTO EQUIPO ETAPA 1 - INTERVENTORIA 

        

CANT. 

CARGO / OFICIO 

COSTOS DEDICACIÓN PARTICIPACIÓN VALOR 

DE PERSONAL   (h-mes) PARCIAL ($) 

(1) (2) (3) (4) 
(1)*((2)+(3))*(4) = 

(5) 

  
PERSONAL 
PROFESIONAL 

        

1 
Arquitecto o Ingeniero 
(Director de 
Intereventoria) 

$ 6.600.000,00 
                

0,50  
2,00 

 $         
6.600.000,00  

1 Especialista geotecnia $ 5.500.000,00 
                

0,30  
1,00 

 $         
1.650.000,00  

1 

Especialista en 
Instalaciones 
Hidrosanitarias o Redes 
Hidráulicas 

$ 5.280.000,00 
                

0,30  
2,00 

 $         
3.168.000,00  

1 
Especialista en 
Estructuras 

$ 5.170.000,00 
                

0,30  
2,00 

 $         
3.102.000,00  

1 

Especialista en 
Instalaciones eléctricas 
y/o Redes de Voz y 
Datos 

$ 5.060.000,00 
                

0,30  
1,00 

 $         
1.518.000,00  

1 
Profesional en 
presupuesto 

$ 3.300.000,00 
                

0,30  
1,00 

 $             
990.000,00  

1 Especialista ambiental $ 3.905.000,00 
                

0,30  
1,00 

 $         
1.171.500,00  

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 
 $       

18.199.500,00  

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,17 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = [(6)*(7)] = (A)  
 $       

39.492.915,00  

IVA (19%) 
 $         

7.503.654,00  

COSTO TOTAL 
 $       

46.996.569,00  
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Presupuesto total incluido las dos etapas: 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VERTICAL  

            

CANT. 

CARGO / OFICIO 

COSTOS DEDICACIÓN PARTICIPACIÓN VALOR 

DE 
PERSONAL 

  (h-mes) PARCIAL ($) 

(1) (2) (3) (4) 
(1)*((2)+(3))*(4) = 

(5) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

  PERSONAL PROFESIONAL         

1 Director de Interventoría 
 $ 

6.600.000,00  
50% 5,00 

 $       
16.500.000,00  

1 
Ingeniero Residente de 
Interventoria  

 $ 
4.620.000,00  

100% 5,00 
 $       
23.100.000,00  

1 Profesional Ambiental 
 $ 
3.905.000,00  

50% 5,00 
 $         
9.762.500,00  

1 Profesional social 
 $ 
3.850.000,00  

40% 5,00 
 $         
7.700.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO         

1 Inspector Tecnico 
 $ 
2.310.000,00  

100% 5,00 
 $       
11.550.000,00  

1 Inspector SISO 
 $ 
2.090.000,00  

100% 5,00 
 $       
10.450.000,00  

1 Profesional Financiero 
 $ 
2.200.000,00  

40% 5,00 
 $         
4.400.000,00  

1 Secretaria 
 $ 
1.430.000,00  

100% 5,00 
 $         
7.150.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 
 $       

90.612.500,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,17 

  SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = [(6)*(7)] = (A)  
 $     

196.629.125,00  

CANT. 
CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 
 UTILIZACION  

VALOR 

($) PARCIAL ($) 

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11) 

  VIÁTICOS         

1 Especialistas y Director Día 
 $      
242.000,00  

10,00 
 $         
2.420.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE 
EQUIPOS Y OFICINA 

        

1 

Camioneta o campero de más de 
2000 c. c. modelo 2012 a 2021 
(incluye conductor, peajes y 
combustible) 

Mes 
 $   
6.600.000,00  

5,00 
 $       
33.000.000,00  

1 
Comisión topografía (Incluye 
Personal, equipo y transporte)  

GL 
 $   
7.040.000,00  

1,00 
 $         
7.040.000,00  
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1 
Ensayos de laboratorio de 
pavimentos y concretos completo 

GL 
 $   
2.530.000,00  

1,00 
 $         
2.530.000,00  

1 
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y sevicios públicos) 

Mes 
 $   
1.375.000,00  

5,00 
 $         
6.875.000,00  

  OTROS COSTOS         

1 
Transportes aereos y/o terrestres 
y/o Fluviales (incluye peajes y 
combustible) 

Día 
 $   
1.056.000,00  

10,00 
 $       
10.560.000,00  

1 
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  
planos, fotografías, etc 

Mes 
 $      
495.000,00  

5,00 
 $         
2.475.000,00  

1 
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular,correo, internet, etc) 

Mes 
 $      
440.000,00  

5,00 
 $         
2.200.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) 
 $       

67.100.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B)  = (C) 
 $     

263.729.125,00  

  IVA = 19% * (C) = (D) 
 $       

50.108.534,00  

  ETAPA I (INCLUYE IVA) = (E) 
 $       

46.996.569,00  

  COSTO TOTAL = (C) + (D) + (E) 
 $          

360.834.228  

 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos 
se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. 
Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
 La Entidad entregara anticipo del 50% 
 
El Anticipo del 50% se tramitará previa firma del contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el Proceso de 
Contratación.  
 
La iniciación de la interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está supeditada, en 
ningún caso, al pago del Anticipado. 
 
La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El Anticipo se tramitará previa firma del contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el Proceso de Contratación. 
  
El inicio de la interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas, en 
ningún caso, a la entrega del Anticipo.  
 
La Entidad, a través de la [supervisión], revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. Para el manejo de los 
recursos que reciba a título de Anticipo, el Interventor constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto 
del contrato, cuyo beneficiario sea [MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO, el cual será vigilado por el [supervisor]. 
Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser utilizado sin la autorización expresa y escrita 
del [supervisor], quien velará así porque todo desembolso del Anticipo corresponda a una inversión del contrato y que 
estén de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado por el [supervisor]. El costo de la comisión fiduciaria será 
asumido directamente por el Interventor. El Interventor presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para 
aprobación previa del supervisor. 
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Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la 
cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que 
se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el número, año del contrato y el 
nombre del Interventor. Es responsabilidad de la supervisión verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del Anticipo del 
citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la cuenta que para tal efecto se disponga, informando 
el número y año del Contrato de Interventoría, el nombre del contratista y el concepto de la consignación especificando el 
valor tanto de los rendimientos como del saldo de capital. 
 
El Interventor presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el 
patrimonio autónomo para el giro del Anticipo.  
 
Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 

 El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para crear patrimonios autónomos.  

 El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso 
entregado a título de Anticipo. 

 Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o 
corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el 
supervisor.   

 Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta, si los 
hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado 
por el supervisor.  

 La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o 
jurídica que actuará como supervisor. Asimismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y 
reanudaciones en la ejecución del contrato. 

 La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al supervisor, dentro de los primeros quince 
(15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual 
contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del Contrato de Interventoría, el nombre del 
Interventor, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, 
los giros y/o traslados realizados.  

 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales o parciales de las actividades ejecutadas], 
situación que deberá ser controlada por el supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de 
la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el 
Interventor podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) 
mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), 
situación que deberá ser controlada por el supervisor, mediante actas mensuales o parciales de las actividades de 
interventoría ejecutadas. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente. 
 
Para amparar el valor del contrato que se pretende celebrar la entidad cuenta con los respectivos certificados de 
disponibilidad presupuestal así:  
 
CDP No 2024000808 de fecha 23 de julio de 2024 por valor $238,795,424 
CDP No 2024000328 de fecha 20 de marzo de 2024 por valor de $ 122,038,804 
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No obstante, lo anterior el pago se sujetará al respectivo registro presupuestal expedido por el técnico Administrativo de 
Presupuesto. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El municipio de San Miguel indica que la forma de pago es por precios unitarios.  
 
En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Interventor el pago de acuerdo con el avance 
de ejecución del Contrato de Interventoría.  
 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los 20 días hábiles siguientes a la presentación de la factura y acompañada 
del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación 
de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en 
el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente 
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del 
contrato, el Interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y 
empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá 
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas 
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en estudios previos, vigente durante la 
ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 
 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones 

y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 

objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el Documento 

Base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la ejecución 

del contrato.  
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
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9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes 
al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su 
capacidad para continuar con la ejecución del contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales o de 
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este contrato. 

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de 
sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a 
un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la 
información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación 
la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 – Lineamiento de Personal 
referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de estos. 

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de 
requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el 
Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, 
en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La 
persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos 
descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y tener el año de experiencia específica adicional 
y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que 
cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel 
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente 
dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y 
riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social 
Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la 
ejecución del contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida 
por la Entidad. 

20. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el documento 
base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad. 

21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

22. Las demás que se deriven del convenio interadministrativo No  SG-0106-2024 suscrito entre la agencia de renovación 
del territorio y el municipio de San Miguel, cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 
para la “Construcción y dotación de placa polideportiva cubierta en la institución etnoeducativa del Resguardo 
indígena San Marcelino sede central, municipio de San Miguel, Departamento del Putumayo.” 

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y 
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sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de 
las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del 
pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, 
las siguientes: 
 
La persona contratada, deberá desarrollar como mínimo, las siguientes actividades:  
 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA:  
 
•  Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de 
archivo.  
• Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. Por ejemplo: (celebración) pólizas, impuestos, y documentos para la celebración del contrato, etc.  
• Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control.  
• Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley. 
• Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de 
contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato. 
 
VIGILANCIA TÉCNICA:  
 
• Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo planos, 
diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, etc.).  
• Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas 
inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. • Estudiar y decidir los 
requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la 
Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que requiera el contrato.  
• Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, cuando haya lugar a ello, y suministrarle la 
justificación y documentación correspondientes. 
 
VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE:  
 
•Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes 
o servicios objeto del mismo.  
•Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de 
pagos y de liquidación del mismo.  
•Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la 
ley y del contrato.  
•Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuenten 
con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente. 
 
VIGILANCIA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA 
 
1. Verificar que el contrato se haya firmado y perfeccionado oportunamente y que se hayan cumplido los requisitos para 
proceder a su ejecución. 
 2. Recomendar cuando se requiera la celebración de un contrato adicional o modificatorio, teniendo en cuenta las razones 
que justifiquen tal situación.  
3. Someter oportunamente a consideración del Municipio, con la debida sustentación aspectos tales como: modificaciones 
al proyecto y a las especificaciones, señalando las razones técnicas del caso; recomendaciones sobre la aplicación de 
multas; las prórrogas del plazo y ampliación del valor del contrato.  
4. Informar la ocurrencia de eventos que den lugar a la suspensión o terminación anticipada del contrato y de su 
reanudación, recomendando la adopción de las medidas respectivas.  
5. Informar los hechos que constituyan incumplimiento parcial o total del contrato para la aplicación de las sanciones 
respectivas. 
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6. Elaborar informes periódicos sobre el avance en la ejecución contractual y el informe final con los resultados de la 
ejecución.  
7. Elaborar las actas y documentos necesarios para la liquidación definitiva del contrato.  
8. consignar en el Acta respectiva el avance de ejecución del contrato tanto físico como financiero.  
9. Elaborar y suscribir con el contratista las actas de inicio, parciales, de modificación y final.  
10. Elaborar con el contratista el acta de liquidación.  
11. Coordinar y acompañar las reuniones entre el contratista y el Municipio.  
12. Mantener comunicación permanente con el Municipio sobre el estado del proyecto y el desarrollo del contrato, 
informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones dirigidas al contratista, que 
considere pertinentes. 
13. Afiliar a todo el personal que integre la Interventoría a los sistemas de salud y pensiones por el tiempo en que se 
requieran sus servicios.  
14. Verificar que la ejecución de los avances y actividades de la consultoría se realicen de acuerdo con el alcance y 
conforme a los pliegos de condiciones, a la propuesta técnica y económica, y a las especificaciones pactadas en el contrato 
de consultoría.  
15. Someter previamente, a consideran del Municipio las modificaciones que se puedan Suscitar relativas a los términos 
o especificaciones del contrato. Toda solicitud de modificación deberá estar acompañada de la correspondiente 
justificación técnica.  
16. Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el programa y efectuar las evaluaciones periódicas 
correspondientes. Establecer los incumplimientos y recomendar las sanciones y correctivos que a ellos correspondan, de 
acuerdo a las penalizaciones especificadas en el contrato de consultoría: tales como hacer efectivas las pólizas de 
cumplimiento establecidas en el contrato.  
17. Rechazar los trabajos que se realicen en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente corrección.  
18. Comunicar al municipio en forma inmediata todas las determinaciones sobre cambios técnicos tomados en el desarrollo 
de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas al Contratista. El municipio podrá impugnar 
o modificar las determinaciones que crea convenientes.  
19. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el Contratista, resolviendo aquellas que sean 
de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.  
20. Decidir sobre los cambios no substanciales en la ejecución de la consultoría, informando oportunamente al Municipio.  
21. Resolver toda consulta sobre la interpretación de documentos existentes. planos, especificaciones, pruebas, ensayos 
y pliegos de condiciones.  
22. Vigilar el cumplimiento por parte del Contratista, de las disposiciones legales de carácter laboral vigentes y exigir que 
se apliquen las normas de seguridad industrial que sean de cumplimiento obligatorio.  
23. Revisar y aprobar los informes y revisar y verificar las cuentas de cobro que se presenten en desarrollo del contrato.  
24. Realizar reuniones con el contratista tanto al inicio del contrato como durante su ejecución, con una periodicidad de 
quince (15) días, entre cada una de las reuniones que permita a las partes verificar como se está adelantando el contrato 
y levantar actas que reflejen claramente la situación del contrato. En dichas reuniones participará por derecho propio, el 
secretario del despacho supervisor del contrato o el funcionario que este delegue para tal fin. De dichas reuniones se 
elaborará un acta suscrita por todos los que en ellas participen, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por 
la Interventoría.  
25. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión del Municipio, informes por escrito de órdenes y 
sugerencias, las cuales deben enmarcarse dentro de los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y 
precisa.  
26. Certificar en forma oportuna el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contractuales para efectos de 
los pagos 
27. Informar por escrito inmediatamente se tenga conocimiento de la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito a la Oficina de contratación del Municipio que puedan afectar la ejecución y recomendar la actuación que debe 
proceder. 
28. Consultar con la Oficina de contratación del Municipio sobre las inquietudes de orden legal que se presenten en relación 
con el contrato.  
29. Garantizar que las garantías del contrato vigilado siempre se encuentren con suficiente  
30. vigencia e informar a la Oficina de contratación del Municipio antes de su vencimiento, en un tiempo no menor de días 
(10) días hábiles, con el fin de poder ampliarlas, si es del caso.  
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31. Entregar periódicamente según se acuerde con la supervisión del Municipio, un resumen de la vigencia de contratos y 
pólizas que maneje el contratista en el proyecto.  
32. Con la debida antelación solicitar, si se requiere, a la Oficina de contratación del Municipio la prórroga del contrato, 
para lo cual elevará solicitud escrita debidamente documentada en las razones en que se fundamenta para proponerla.  
33. Estar atento para tramitar oportunamente las actas de suspensión y reanudación del contrato si ello fuere necesario, 
con por lo menos 20 días antes del vencimiento. 
34. Estar atento para tramitar las solicitudes de aplicación de multas, y requerimientos al contratista. 35. El Interventor 
antes de la solicitud de aplicación de multas o sanciones debe haber requerido al contratista para que cumpla y darle un 
plazo prudencial para efectuarlo, en todo caso se debe surtir el debido proceso. Llevar a efecto la Interventoría y supervisión 
del proyecto objeto del presente contrato, a los precios y condiciones señalados en la propuesta presentada, la cual hará 
parte del Contrato.  
36. Supervisar para que todo el personal designado por el Contratista en el desarrollo del contrato, sea idóneo para el 
desarrollo de dichas labores.  
37. Exigir a los diseñadores el complemento o corrección de los planos cuando estos estén incompletos, indefinidos, o 
tengan omisiones.  
38. Velar en todo momento por la obtención de la mejor calidad del servicio.  
39. Velar siempre por la buena calidad de los productos y al finalizar recibir los productos de acuerdo a las  condiciones 
contractuales.  
40. Exigir la presentación de los informes con la periodicidad que se solicite con destino al Municipio. 41. Participar en los 
recibos parciales y correspondientes definitivos del proyecto y suscribir el Acta 42. Realizar un inventario en el momento 
de ser entregado al Municipio de todo el material que se produzca con ocasión del contrato de consultoría, el cual será 
propiedad intelectual y física del Municipio.  
43. Todas las demás funciones que le sean asignadas por el Municipio y que no sean contrarias a la naturaleza del contrato. 
44. Verificar el cumplimiento del objeto conforme la propuesta, los pliegos de condiciones y programa de trabajo. 
Previamente a la iniciación del proyecto, la Interventoría del Proyecto deberá estar enterada completa y detalladamente 
de éste, de acuerdo a los pliegos de condiciones; de la propuesta, del contrato celebrado y de las demás normas y 
reglamentaciones aplicables en la ejecución del proyecto, para una debida ejecución.  
45. Análisis y aprobación de la organización propuesta por el contratista para adelantar el objeto del contrato.  
46. Inspeccionar y controlar la calidad de los informes y documentos que se generen en el proyecto. 47. Dar 
recomendaciones sobre la realización de los trabajos para el cumplimiento de los programas de actividades y de las normas 
de diseño.  
48. Dentro de los cinco últimos días de cada mes, coordinar la elaboración de informes mensuales del avance del proyecto 
para el Municipio.  
49. Evaluar y emitir concepto de aprobación o rechazo de la calidad y cantidad de los resultados o productos parciales y 
finales obtenidos.  
50. Identificar oportunamente posibles dificultades en la ejecución del contrato y en la obtención de los productos 
esperados.  
51. Cuando el proyecto lo requiera, deberá ajustar oportunamente los estudios, diseños y planos generales y de detalles 
indispensables para su ejecución.  
52. Llevar y mantener actualizado y foliado, el archivo del contrato con sus soportes y registrado en un índice en forma 
secuencial. Este archivo comprende todos los documentos que se generen en desarrollo y control de la ejecución de los 
convenios y contratos de los proyectos.  
53. Realizar comités técnicos periódicos, a fin de analizar temas y problemas relacionados con el desarrollo del contrato y 
acordar soluciones prácticas y oportunas. En estas reuniones será obligatoria la asistencia y participación del Supervisor 
del Contrato, el Contratista de la obra, el Interventor y los residentes de estos últimos. De lo tratado se dejará constancia 
en actas.  
54. Actualizar los planos definitivos del proyecto, los cuales deben mostrar todas las modificaciones realizadas durante la 
ejecución del mismo, incluyendo cualquier información que sea pertinente. Las modificaciones surgidas, según su 
complejidad, deben ser coordinadas con el proyectista y demás consultores técnicos que hayan intervenido 
 

 Elaborar y presentar un informe mensual a la Secretaría responsable del contrato dentro de los quince (15) 
primeros días calendarios siguientes al mes de ejecución. Este informe debe contener como mínimo:  
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a. Descripción de los trabajos ejecutados  
b. Aspectos económicos y financieros  
c. Aspectos legales  
d. Aspectos ambientales  
e. Registro de personal  
f. Programa de trabajo y avance del proyecto  
g. Cantidad de trabajos realizados  
h. Problemas presentados, recomendaciones, efectuadas, soluciones planteadas y adoptadas.  
i. Registro fotográfico 
 
OTRAS OBLIGACIONES EN EL ASPECTO FINANCIERO: 
 
 a) Velar porque se efectúe una adecuada programación financiera del contrato.  
b) Velar porque la ejecución financiera del contrato, se ajuste al programa de ejecución del proyecto. c) Rendir el informe 
financiero escrito sobre los pagos realizados al contratista.  
d) Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar el trámite del pago correspondiente.  
e) Comunicar veraz y oportunamente la liberación de los dineros que no serán utilizados durante la vigencia fiscal 
correspondiente, las adiciones y reducciones presupuestales del contrato  
 
Productos entregables: El consultor estará obligado a hacer entrega de los siguientes productos que se describen a 
continuación:  
a. Informes parciales del avance del proyecto 
b. Recomendaciones al proyecto  
c. Informes finales.  
d. Proyectar actas necesarias en la ejecución del proyecto. 
 
De todos los productos se deben entregar impreso un original y dos copias y en medio digital. Todos los productos 
resultantes de la ejecución del contrato serán de propiedad exclusiva del Municipio.  
 
DESCRIPCION DE ALGUNAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 

a. LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITÁCORA)   El Interventor vigilará que el contratista abra un libro (Bitácora) 
en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así 
como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoría. Cada anotación diaria que se haga en 
este libro deberá llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del Contratista y del Interventor. 
Es de resaltar que esta bitácora deberá llevarse por cada frente de trabajo que conforme el contrato de 
obra objeto de la interventoría. El responsable de mantener al día este diario será el Residente de 
Interventoría, quien está en la obl igación de presentarlo a los representantes de la Secretaría de 
Planeación  que visiten la obra. El libro diario de la obra deberá entregarse a la Secretaría de planeación 
una vez finalizados los trabajos.  
  

b. CAMBIOS O MODIFICACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES El Interventor deberá analizar y 
conceptuar acerca de los cambios o modificaciones en las especificaciones iníciales del proyecto, 
solicitados por el Contratista, por razones técnicas, económicas o de otra índole, y si encuentra 
conveniente dicho cambio, solicitará autorización a la Secretaría de planeacion , indicando la cantidad, 
precio unitario, valor total y la respectiva justificación.  
  

c. CONTROL DEL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.  El Interventor 
vigilará el cumplimiento del programa de trabajo e inversión aprobado por la Secretaría de planeacion . 
El interventor y el contratista evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa 
de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se 
levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría, donde se 
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consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos 
del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanarlo, los cuales se 
plasmarán en una modificación al programa de obra, que no podrá contemplar la disminución de las 
cantidades programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido . Cuando se 
presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo o modificación de las cantidades, el 
Contratista deberá someterlas a revisión y aprobación de la Interventoría, para que ésta, a su vez, obtenga 
la respectiva aprobación por parte de la Secretaría de planeación .  
  

d. CONTROL DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA El Interventor deberá llevar un registro completo del equipo 
del Contratista, indicando modelo, marca, serie, capacidad, potencia, etc., corroborando si corresponde 
o no al exigido, y anotando cualquier cambio en la lista inicial del mismo, cuál se encuentra operando, 
cuál en reparación o cuál inactivo; si, transcurridos cinco (5) días, el equipo dañado no ha sido reparado, 
el Interventor deberá exigir su reemplazo por uno de características similares o superiores al que se 
encuentra en reparación, el cual debe entrar a operar dentro de los cinco (5) días siguientes. De no darse 
cumplimiento a su notificación, deberá solicitar a la Secretaría de Obras Publicas que haga efectivas las 
multas pactadas.  
  

e. LISTA DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CONTRATISTA El Interventor deberá mantener al 
día una relación de los empleados y trabajadores asignados por el Contratista a la obra.  
  

f. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE PAGO El Interventor  revisará y aprobará, bajo su 
responsabilidad, las actas de pago, verificando que la información financiera acumulada, el valor de los 
contratos adicionales, las modificaciones a las cantidades medidas y aceptadas para el pago, el valor de 
los trabajos ejecutados y los acumulados, y toda la información adicional, esté correcta, para lo cual 
anexará un balance general de los trabajos ejecutados. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará 
cantidades que estén por fuera del contrato original y que no hayan s ido previamente aprobadas por la 
Secretaría de planeacion , y estén debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades, 
o contrato adicional, según sea el caso.  
  

g. REVISIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES  El Interventor elaborará las actas de 
modificación a las cantidades iníciales del contrato, verificando que la información incluida esté correcta; 
en caso de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades inicialmente contratadas, el 
Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, de forma tal que dichas 
modificaciones no impliquen cambios significativos en las actividades fundamentales para cumplir con el 
objeto del contrato, todo lo cual quedará a juicio de la Secretaría de planeacion para su perfeccionamiento, 
siempre y cuando, como requisito previo, se esté ejecutando la obra de acuerdo con el cronograma de 
actividades aprobado.  
 

h. CONCEPTO SOBRE PRECIOS UNITARIOS PARA OBRAS EXTRAS En caso de necesitarse la 
incorporación de nuevos ítems, diferentes a los contemplados en el contrato original, el Contratista 
presentará a la Interventoría, el análisis detallado de cada precio unitario. El Interventor realizará y 
presentará su propio análisis de precios unitarios, justificando cada uno de los componentes del mismo, 
y entregando su concepto acerca del análisis presentado por el Contratista. Igualmente, informará sobre 
los volúmenes de obra por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato. 
Cuando se trate de maquinaria de construcción, para la cual el Contratista solicita que se le fije el costo 
por hora, día, semana, mes, etc., el Interventor presentará las recomendaciones del costo/hora real, 
según el análisis de costos de propiedad y operación, estado de la máquina, modelo, serie, capacidad y 
año de fabricación. 
 

i. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA El interventor auditará, controlará y revisará los ensayos de campo, 
de laboratorio y de materiales que deba ejecutar el Contratista para las diferentes actividades, de acu erdo 
con las normas y especificaciones de construcciones vigentes y estipuladas en el contrato, e informará a 
la Secretaría de planeacion sus resultados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su obtención.  
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j. COMITÉS DE OBRA Miembros del Comité: Estará integrado por los representantes de la Secretaría de 

planeacion , la Interventoría, el contratista y las veedurías creadas legalmente para este fin en la 
Personería municipal. Periodicidad de las Reuniones: El Comité se reunirá con la periodicidad acordada 
con el representante de la Secretaría de planeacion , denominado Coordinador de la Interventoría. 
Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité son, sin limitarse 
a ellas:  Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el contratista.  Estudiar 
cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideración de la Secretaría de planeacion 
.  Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos y administrativos durante la ejecución del contrato.  
Analizar el avance de la obra y el control de la programación, determinando las proyecciones, causas, 
efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir desfases en la ejecución del pro grama 
general de obra.  Analizar la información correspondiente al control de calidad de materiales y de la obra 
ejecutada.  Las demás funciones propias de este tipo de Comités.  
 
11.1. ENTREGA DE LA OBRA  

11.2.   
11.3. Visita Final a la Obra A la terminación de los contratos, se efectuará una inspección final a los 

trabajos por parte del Interventor, el Supervisor de la Secretaría de planeacion y el Contratista, que 
servirá para elaborar el Acta Preliminar de Observaciones, que incluirá los detalles que requieren 
ajustes o correcciones para la recepción definitiva de los trabajos.  

 
Acta de Recibo Final Se elaborará un documento donde se consigne la recepción definitiva de los trabajos, verificando el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista en el Acta Preliminar de Observaciones.  

  
11.4. Entrega de la Obra. La Interventoría supervisará y controlará que al momento de la entrega, las 

obras se encuentren en perfecto estado y acordes con las condiciones contractuales.  

  
k. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA   El Interventor procederá a liquidar el contrato de obra, por 

vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la misma.   

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados en la cláusula 8 

del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente contrato. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños 
generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
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CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 

EL  CONTRATISTA contará   con  plena  autonomía para  la ejecución   de  las actividades  pactadas;  por  tal razón  
asume  en forma  total y exclusiva, la responsabilidad  que  se derive por la calidad e idoneidad  de los servicios prestados  
al CONTRATANTE, así como la responsabilidad por los perjuicios  que puedan  derivarse de sus acciones u omisiones.  
El contratista  mantendrá indemne al Municipio, contra  todo  reclamo,  demanda, acción  legal, que  pueda  causarse  o 
surgir por  daños  y lesiones  a personas  o propiedades  a terceros  ocasionados   por  el contratista,   sus subcontratistas 
o sus proveedores durante  la ejecución  de las  actividades  objeto  del contrato  hasta  la liquidación  definitiva  del 
mismo. El  contratista será responsable ante el Municipio de San Miguel, por todos  los daños  causados  a las propiedades  
e instalaciones  del Municipio de San Miguel ya sea por su culpa, por el personal  a sus servicios, de sus subcontratistas 
o de  sus proveedores y reconocerá y  pagara  el valor  de  tales  daños  o  procederá  a  repararlos  a  satisfacción   del 
Municipio de San Miguel.  
 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido 
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano 
para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 1SMMLV por cada día de incumplimiento 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente al [0,05%] del valor 

del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del 

contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de 
cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en función de la información exigida, se causará una multa 
equivalente al [0,05%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 
cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

3. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se 
causará una multa diaria equivalente al [0,05%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 
se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

4. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado en el 
documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al 
0,01% del valor del cotrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación 

5. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes en papel certificado 
en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y 
libre de cloro, se causará una multa equivalente a 0,01% del valor total del contrato 

6. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del 
ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0.01% del valor total del contrato, 
por cada orden incumplida. 

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, al Interventor se le 
impondrá una multa equivalente al 0,01% del [valor del contrato]. 

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal deberá cumplir 
con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y también con todas aquellas que fueron 
objeto de puntuación para el Proponente, so pena de una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.  

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o en su defecto 
cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al 
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Interventor se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes, [por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el 
carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, 
en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad para 
descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer 
efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Interventor, realizado con 
fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones podrán imponerse 
nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, será aquel que rija 
para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, 
podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de 
forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. 
 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las sanciones no 
podrá ser superior al 0.05% del valor total del contrato. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de 10 de días hábiles contados a partir del 
primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la obligación, por el simple retardo en el 
cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas 
en virtud del contrato, el Interventor pagará a la Entidad una suma equivalente al 0,01% al valor total del contrato]. a título 
de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar , en los 
términos del artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor en virtud 
del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto 
de las obligaciones a cargo del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente 
resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de 
este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro 
concepto. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  
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17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de cumplimiento en 
original a la Entidad dentro de los 10 contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Cuando el 
contrato se celebre en el SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO identificada con el NIT 800252922-9 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Equivalente al 10% del 
valor del contrato  
 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

Equivalente al 100% del 
valor entregado en 
calidad de anticipo 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Equivalente al 5% del 
valor total del contrato. 

Calidad del servicio. La vigencia de 
este amparo debe ser igual al plazo de 
la garantía de estabilidad.  

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo a satisfacción 
de las obras por parte 
de la Entidad. 

Equivalente al 10% del 
valor final de las obras 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal. 

 Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal o Consorcio): la 
Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual 
relacionarán claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del asegurado 
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Característica Condición  

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del 
contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que el 
Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se produzcan con posterioridad a la terminación 
del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados 
como resultado de la celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones 
y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El 
Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de 
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal 
que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos 
en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad 
no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el 
Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando dicha subcontratación 
implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la ejecución del contrato. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoría y 
por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio 
de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución 
de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y expreso 
de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad 
con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con 
las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
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CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
  

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para 
la liquidación bilateral del contrato será de 4 MESES.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que 
éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de 4 MESES, previa 
notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se 
logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja 
salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se requerirá que el Interventor 
se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales correspondientes, 
si es del caso, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente.  
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL SAN 
MARCELINO, MUNICIPIO SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y para efectos de este contrato y 
notificaciones, el domicilio contractual es Cra 4 Cll 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La libertad Cabecera San Miguel 
  
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan, regulan, 
complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y 
contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato. 

 
En constancia se firma el presente contrato en San Miguel Putumayo, el 10 de septiembre de 2024. 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II]  
 
Por la Entidad,             Por el Interventor, 

JAIRO LOPEZ MELO     FLÓREZ GAVIRIA MILEIDY NATALID 
ALCALDE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL   R/L ALCUBO INTEGRAL SAS 
       NIT. 901403370-9 


