
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG

PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL

SUBPROCESO: UNIDAD DE GESTIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

FORMATO: ACTA DE RECIBIDO FINAL A SATISFACCIÓN 

FECHA

OBSERVACONES: 

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ X

NO CUMPLIÓ

Firma

Elaboró y Proyectó:

Cargo

Valentina Pacheco Gómez Profesional contratista FESP-US

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma

OBJETO:
FSP - 019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

ACTA DE SUSPENSIÓN 29 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACION

DÍEZ (10) DÍAS CALENDARIO

ACTA DE REINICIO 05 DE FEBRERO DE 2024

PRORROGA N° _1_TIEMPO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO

ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION 17 DE ENERO DE 2024

CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

($186.557.288,54)

VALOR TOTAL

APORTES
MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)

CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)

FECHA PRESENTE ACTA 08 DE MAYO DE 2024
CONTRATO __ CONVENIO __ N° 2172 de 2023 11/12/2023

“PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este 

formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales  1581 del 2012, adoptada 

en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. 

Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y 

también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos 

datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en 

la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano.”

En la Ciudad de Tunja, a los OCHO (08) días del mes de mayo de 2024, se reunieron en las oficinas de la secretaria de

Fomento Económico y Servicios Públicos del Municipio de Tunja, el señor GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ AVELLA, identificado

con la cédula de ciudadanía número 1.049.607.339, quien en su calidad de secretario de Fomento Económico y Servicios

Públicos, obra como supervisor y el señor DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA, identificado con la cédula de

ciudadanía número 7.182.331, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre de MEGA CONSTRUCCIONES Y

CONSULTORIAS SAS, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION, teniendo en cuenta

que existe Acta de Terminación de fecha 17 de abril de 2024 y revisadas las obras y/o servicios ejecutad@s se reciben

cumpliendo los requerimientos del contrato.

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO 

REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON LA ACTA DE 

LIQUIDACION.

El suscrito INTERVENTOR y/o SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y 

por lo tanto se procede a recibir el objeto contratado.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los

requisitos necesarios para realizar el recibo del objeto contratado.

NOMBRE: DAVID TOCARRUNCHO PINEDA NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AVELLA

CONTRATISTA SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre

CONTRATANTE / PARTE MUNICIPIO DE TUNJA 

CONTRATISTA / CONTRAPARTE MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, identificado con Nit. 900.746.991-0

PERIODO TOTAL  DE EJECUCION 26 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 17 DE ABRIL DE 2024

ADICIONAL N° _1_  VALOR  $
CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS $ (43.713.418,54)

PRORROGA N° _2_TIEMPO

17 DE ABRIL DE 2024

INTERVENTOR / SUPERVISOR GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AVELLA CC. 1.049.607.339

FECHA INICIO 26 DE DICIEMBRE DE 2023

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100

Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co  : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co

Nit: 891800846 - 1


