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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

Plan Anual de Adquisiciones No. ~ Plan —de | prpig0g
Adquisiciones
Tipo de Presupuesto Asignado Inversion

Nombre de Proyecto o de la
Necesidad que se incluyé en el
Anual de Adquisiciones

Codigo BPIN No. 2024003170039
'2.DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha de elaboracion del estudio
previo: (dd/mm/aaaa) 15-08-2024

Nombre del Secretario de
Despacho  responsable  del | JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Estudio Previo:

Modalidad de Contratacion Menor cuantia
Tipo de Contrato: OBRA Otro:

Fortalecimiento de la infraestructura vial mediante el desarrollo
de obras y proyectos en el Departamento de Caldas

1 DESCRIPCIC'JN’DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION

La totalidad de la red vial a cargo del departamento de Caldas corresponde a 1,761 km, de los cuales
apenas el 35% se encuentra pavimentado y el 65% esté en afirmado. Por otra parte, el 15% corresponde a
vias de primer orden, el 33% a vias de segundo orden y el 52% a vias terciarias, lo que implica la mayor
proporcion para vias de este tipo en el departamento, con un déficit de pavimentacion del 97%.

La Secretaria de Infraestructura tiene como misién la construccion y mantenimiento de la infraestructura
fisica municipal necesaria para posibilitar el desarrollo integral y de las actividades econémicas productivas,
mediante el estudio, disefio, construccién, conservacion e interventoria de obras civiles.

La red vial del Departamento se encuentra primordialmente construida en afirmado y predominan los tramos
en condicion regular o mala. La totalidad de la red vial recibe mantenimiento periédico y/o rutinario, aunque
no toda la infraestructura vial ha sido sometida a intervenciones de rehabilitacién, mejoramiento o
reconstruccion. La red vial departamental es susceptible a los procesos de inestabilidad de taludes en todo
el Departamento.

La Gobernacién de Caldas, en cabeza de la Secretaria de Infraestructura, busca mejorar la via con cédigo
5004CL-01 San José - el Contento — los Caimos — Vaticano - Siberia, Sector vereda el Contento, via de
tercer orden a cargo del departamento segun resolucion del Ministerio de Transporte ndmero 0005134 de
2016, "Por la cual se expide la categorizacion de las vias que conforman el Sistema Nacional de Carreteras
o Red Vial Nacional correspondientes al Departamento de Caldas, dado que se estd presentado pérdida
parcial de la banca, debido al deficiente manejo de las aguas provenientes de la via, en este caso, por la
falta de estructuras de descole de las obras transversales de la via y el colapso de las mismas
especificamente en tres (3) puntos, que ha desencadenado procesos de socavacion de los cabezotes de las
transversales, terminando con el volcamiento de estos y la correspondiente pérdida parcial de banca, lo cual
genera verdadero riesgo para quienes transitan por esta via.

El proyecto pretende beneficiar al municipio de San José en especial a las veredas EL CONTENTO - LOS
CAIMOS - VATICANO- SIBERIA, con el mejoramiento mediante la recuperacion el ancho de calzada de la
via en tres (3) punto en la vereda el Contento, mediante la construccion de Trasversales y la construccion de
canales de entrega de las aguas provenientes de la via hasta que lleguen a cauce estable. Estas obras se
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realizardn bajo las especificaciones INVIAS y siguiendo los modelos tipo con que cuenta la Secretaria De
Infraestructura Del Departamento de Caldas.

El mejoramiento de estos tramos viales permitira entre otros aspectos:

e Construir obras de drenaje, como son alcantarillas, cunetas y desagues.

e Mejorar las condiciones para la circulacion y la seguridad vehicular mediante la recuperacion del
ancho de la via

e Efectuar construccion de obras para la sostenibilidad de las vias en condiciones operativas
adecuadas: obras de estabilidad, explanaciones, estructura del pavimento.

e Afectar positivamente la calidad de vida por medio de la generacion de empleo local durante la
construccion del proyecto.

La via La via que conduce de la San José — el Contento — los Caimos — Vaticano - Siberia tiene una longitud
de 7.92 km, el proyecto busca intervenir 3 puntos criticos en la vereda el Contento.

Se construirdn transversales y la construccion de canales de entrega de las aguas provenientes de la via
hasta que lleguen a cauce estable. Estas obras se realizaran bajo las especificaciones INVIAS y siguiendo
los modelos tipo con que cuenta la Secretaria De Infraestructura Del Departamento de Caldas. Parametros
de disefo:

Se conserva el trazado sobre el corredor de la via existente manteniéndose un ancho de dos carriles con

3.00 metros disponibles en cada direccion. Para mantener la estabilidad de la banca se requieren obras de
drenaje y trasversales, donde la erosién ha comprometido el ancho uniforme de la calzada.

a. Localizacion:

Figura 1 Localizacion del departamento de Caldas
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Fuente: Instituto Geogréfico
Agustin Codazzi. Mapas de Colombia.
URL:http:/fwww.igac.gov.co
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Dadas las consideraciones anteriores, se hace necesario ejecutar el mejoramiento de la red vial mediante la
construccion de un muro en concreto reforzado, de tal manera que permita el flujo normal de todo tipo de
vehiculos.

Con el objeto de seleccionar el contratista, el Departamento de Caldas realizard un proceso de contratacion
de menor cuantia.

Tabla 1. Identificacion del proceso

. VALOR
! LUGAR(ES) DE
| PLAZO DEL PRESUPUESTO |
OBJETO DEL PROYECTO B OFICIAL (PESOS EJECO::I(:':SA'\"I' gEL

INCLUIDO IVA)

~ “CONSTRUCCION DE TRANSVERSAL No. 1, No.2, No. 3y

- CANAL VIA: SAN JOSE - EL CONTENTO - LOS CAIMOS -

. VATICANO- SIBERIA, SECTOR VEREDA EN CONTENTO 2 meses $ 192,313,710 San José

~ MUNICIPIO DE SAN JOSE - DEPARTAMENTO DE _

CALDAS’ | |

Actualmente el departamento de Caldas, mediante la ejecucién del Plan de Desarrollo 2024-2027 en el
Programa: Infraestructura para la conectividad productiva, Subprograma: Conservacion de la infraestructura
de transporte y en el proyecto registrado en el Banco de Programas y Proyectos de inversién departamental
—BPIN- 2024003170039 bajo el nombre “Fortalecimiento de la infraestructura vial mediante el desarrollo de
obras y proyectos en el Departamento de Caldas”, dispone de recursos para ejecutar la rehabilitacién de
este importante corredor vial del Departamento.

2 . OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

21 OBJETO CONTRACTUAL

CONSTRUCCION DE TRANSVERSAL No. 1, No2, No. 3 y CANAL ViA: SAN JOSE - EL CONTENTO -
LOS CAIMOS - VATICANO- SIBERIA, SECTOR VEREDA EN CONTENTO MUNICIPIO DE SAN JOSE -
DEPARTAMENTO DE CALDAS

2.2 2.2 CLASIFICACION UNSPSC

Tabla 2. Cédigos UNSPSC
| SEGMENTOS | FAMILIA | CLASE | NOMBRE
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2.3 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las obras se realizardn bajo las especificaciones técnicas del INVIAS 2022 y las especificaciones
particulares que se presentan en anexo correspondiente.

Las principales actividades y sus cantidades, que se deben desarrollar en la ejecucion del proyecto son:

Descripcion Unidad | cantidad
Roceria y Limpieza m2 620,00
Excavaciones varias m3 309,00
Llenos con material del sitio m3 150,00
Tuberia PVC de 600 mm m3 108,00
Concreto clase D m3 39,00
Acero de Refurzo Fy 4200 m3 2628,00
Enrocado m3 2,00

PLAZO: El plazo para la ejecucion de las obras sera dos (2) meses calendario.

3 MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Teniendo en cuenta el monto de las obras a contratar, y bajo los pardmetros establecidos por el Decreto
1082 de 2015 en su Articulo 2.2.1.2.1.2.20, La Gobernacién de Caldas — Secretaria de Infraestructura, en
aplicacién de la normativa, determina que el presente proceso se adelantard bajo la normativa para la
Seleccion abreviada de Menor Cuantia.

El presente proceso de seleccion, asi como el contrato que de él se derive, se sujetaran a la Constitucion
Politica, al Estatuto General de Contratacién de la Administracién Pblica, contenido en las Leyes 80 de
1993 y 1150 de 2007, a sus Decretos reglamentarios, a las normas que lo modifiquen o complementen y a
lo estipulado en los presentes estudios previos, anexo complementario y demés documentos del proceso de
seleccion.

En virtud de lo establecido en el literal b) del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el en articulo 2.2.1.2.1.2.20
del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con el procedimiento determinado en la Ley 80 de 1993 y las
demés normas concordantes y complementarias sobre la materia, La Gobernacién de Caldas — Secretaria
de Infraestructura adelantara un proceso por la modalidad de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia,
teniendo en cuenta la naturaleza del proceso y la cuantia del presupuesto oficial dispuesto para el mismo.

4  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.
41 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para el presente proceso de contratacién es de CIENTO NOVENTA Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DIEZ ($ 192,313,710) M/CTE, suma que incluye
todos los tributos a que haya lugar y que se causen con ocasion de la celebracion del mismo, y seréan de
cargo y exclusiva responsabilidad del contratista.
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N°( ITEM DE ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND. |[CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
PAGO UNITARIO
GENERAL [PARTICULAR|
200,10 200 Roceria y limpieza m2 79,00 $ 480,00 $ 37.920,00
600,1,1 600 Excavaciones varias sin m3 20,00 $ 60.800,00 $ 1.216.000,00
clasificar
201,70 201 Demoliciones m3 14,00 $200.862,00| $2.812.068,00
610,10 610 Afirmado m3 105,00 $217.004,00( $ 22.785.420,00
601,30 601 Excavaciones en roca para m3 40,00 $ 360.035,00( $ 14.401.400,00
caisson
601,20 610 Excavaciones en conglomerado| m3 20,001 $191.783,00 $ 3.835.660,00
para caisson
630,70 630 Solado de limpieza m3 3,00] $1.012.573,00| $ 3.037.719,00
630,40 630 Concreto clase D para m3 93,00| $ 1.260.167,00 $
muros,vigas, caissons 117.195.531,00
640,10 640 Acero de refuerzo kg 5.324,00 $ 10.839,00| $ 57.706.836,00
232,10 232 Geotextil Nt 1600 m2 78,00 $25.974,00 $2.025.972,00
673,10 673 Material filtrante m3 16,00 $ 183.647,00] $2.938.352,00
232,10 232 Tubo 65 mm ml 13,00 $ 32.089,00 $ 417.157,00
330,10 330 Base granular m3 20,00/ $308.988,00[ $6.179.760,00
420,10 420 Riego de imprimacion m2 39,00 $ 23.014,00 $ 897.546,00
450,2| 450 MDC-2 para bacheos m3 8,00 $1.556.981,00| $ 12.455.848,00
P1 Corte de pavimentos m3 21,00 $19.513,00 $ 409.773,00
900,3 900 Transportes m3/km 878,00 $2.600,00|] $2.282.800,00
P4 Control de trafico Jornal 60,00 $128.837,00| $ 7.730.220,00
Subtotal

4.2 ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Se realiz6 un andlisis de cada uno de los componentes del proyecto y se determind el presupuesto, el cual
guarda consonancia con los precios actuales del mercado.

En la determinacion del presupuesto oficial se tiene en cuenta los costos tanto directos como indirectos en
que incurre EL CONTRATISTA.

Los precios de mercado se establecen segln la elaboracidn de los andlisis de los precios unitarios los
cuales indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con el fin de
obtener el valor estimado del contrato; estos andlisis seran publicados en el Portal Unico de Contratacion del
Sistema. Electrénico para la Contratacion Publica, SECOP I, documento que forma parte integral del
presente. estudio PRESUPUESTO OFICIAL Y APUS.

En el anlisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se ajustan a
la zona y condiciones del proyecto; y todo lo concemiente para dar cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013.

La Secretaria de Infraestructura del Departamento de Caldas NO incluyé dentro de los costos indirectos el
valor de los imprevistos que tradicionalmente se ha incorporado. En el contrato solo se pactaran los costos
indirectos de A (administracion) y U (utilidades).
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La Secretaria de Infraestructura del Departamento de Caldas pagara al contratista cualquier imprevisto,
cuya tipificacién y asignacion esté a su cargo (Secretaria de Infraestructura) de conformidad con lo
establecido en la TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS que puedan afectar el
equilibrio econémico del contrato, una vez ocurrido el evento, cuantificado, valorado y aprobado por la
Interventoria y el Supervisor del contrato.

En la consulta de precios de mercado de la regién, se tuvieron en cuenta los precios de mano de obra no
calificada y calificada, transporte y suministro de materiales, precios de herramientas y equipos. Se tuvieron
también en cuenta los gastos de administracion, utilidades, demds gastos relacionados con la ejecucion del
contrato, impuestos y otros.

Las cantidades son aproximadas, solo se le pagara al contratista las realmente ejecutadas.

El presupuesto incluye los pagos por los costos directos e indirectos necesarios para la ejecucion del
contrato, valores correspondientes a los impuestos, gravdmenes, retenciones y demas erogaciones que
debe tener en cuenta cada proponente, por lo tanto, el proponente debera proyectar todos los costos en que
pudiere incurrir durante la ejecucion del contrato.

En cuanto a los gravamenes del Departamento de Caldas se tiene que los mismos obedecen al pago de
estampillas calculado sobre el valor del contrato asi: i. ProDesarrollo (1%); ii. ProUniversidad (2%); iii.
Prohospital Santa Sofia (1%); y iv. Proadulto Mayor (3%), anotando que dicho importe se efectuara
mediante retencién sobre los pagos o abonos en cuenta del contratista en aplicacion del articulo 174 del
Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017, modificado por medio de la Ordenanza 961
del 01 de noviembre de 2023).

4.3 FORMA DE PAGO
La Entidad pagaré el contrato celebrado de la siguiente manera a precios unitarios:

El pago se realizara mediante pagos parciales, dependiendo la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los
items de obra desarrollados y el presupuesto disponible. previa entrega de los informes de las actuaciones
realizadas por el Contratista, la certificacién de recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato,
constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales
deberan cumplir las previsiones legales y se liquidaran sobre el 40 % del valor de la factura. (En caso de ser
persona natural).

4.4 ANTICIPO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion del contrato, la Secretaria
de Infraestructura podra entregar un anticipo de hasta el VEINTE (20%) por ciento del valor béasico del
contrato.

En todo caso la SUPERVISION, podra, en cualquier momento, efectuar un control posterior con el fin de
verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan de Manejo del anticipo.

En el caso de incumplimiento del Contratista, tanto el anticipo como todos los recursos entregados seran
devueltos a LA ENTIDAD junto con sus rendimientos financieros.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las Actas de obra o Actas de ajuste de pago, situacion
que debera ser controlada por la supervision del Contrato. La cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva Acta de obra o acta de ajuste por la relacién que exista entre el saldo
del anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrd amortizar un porcentaje
mayor al acordado.
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Los recursos del anticipo sélo podrén ser utilizados para los gastos propios de la obra, el Contratista debera
garantizar que estos se destinen de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo del Anticipo y aprobado
previamente por la supervisién del contrato.

La iniciacion de las obras objeto del Contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas
en el Pliego o en el Contrato a cargo del Contratista, no estan supeditados, en ningtin caso, a la entrega del
anticipo por parte de LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD, a través de la supervision, revisard y aprobara el Programa de inversion del anticipo, de
acuerdo con el manual de interventoria del INVIAS.

Parégrafo Primero: AMORTIZACION El anticipo se amortizara mediante deducciones de las actas de obra y
su amortizacion total deberd realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual,
situacion que deberd ser controlada por el supervisor. La cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del
valor de este CONTRATO. Sin embargo, el CONTRATISTA podrd amortizar un porcentaje mayor al
acordado.

Paragrafo Segundo: La iniciacién de la ejecucion de las Obras o el cumplimiento de cualquiera de las
- obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA no estan supeditados a la entrega del anticipo por
parte de LA ENTIDAD.

Paragrafo Tercero: EI Departamento pagara el valor del presente Contrato a precios unitarios fijos sin
formula de reajuste, precisando que pagara hasta el 90% del valor del contrato, y el 10% restante del valor
del contrato, serd pagado contra la presentacion del acta final debidamente acompafiada del acta de
entrega y recibo definitivo de obra suscrita por la supervision.

Paragrafo Cuarto: El Departamento tan sélo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo ningtin motivo o
circunstancia aceptara pagos a terceros.

Paragrafo Quinto: El citado valor incluye el pago de las siguientes estampillas i. ProDesarrollo (1%); ii.
ProUniversidad (2%); iii. Prohospital Santa Sofia (1%); y iv. Proadulto Mayor (3%), en aplicacién del articulo
174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017, modificado por medio de la
Ordenanza 961 del 01 de noviembre de 2023). El importe de estas se efectuara mediante retencion sobre
los pagos parciales o abonos en cuenta del contratista, pagos que se realizardn mediante la suscripcion de
actas parciales o fraccion de mes de conformidad con el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
contratista.

4.5 -~ DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La -Secretaria de Infraestructura para la atencién del compromiso derivado del presente proceso de
seleccion, cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Tabla 3. Disponibilidad presupuestal
CDP FECHA | VALOR DEL CDP |
3500044417 | 15-08-2024 | $702,604,159 |

46 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucion de las obras dos (2) meses calendario sin exceder la presente vigencia fiscal,
previa aprobacion de la garantia dnica y firma del acta de inicio del respectivo contrato
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47 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO
El objeto contractual se ejecutard en el municipio de San José en el departamento de caldas
5 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

De conformidad con el objeto, cuantia y naturaleza del contrato a suscribir, los factores de escogencia del
presente proceso de seleccion se justifican en el articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del
Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 680 de 2021.

La seleccién del contratista estd sometida entre otros, a los principios de transparencia, seleccion objetiva e
igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a
las mismas condiciones definidas en la ley y en el anexo complementario.

En atencién al objeto contractual es necesario contar con un contratista que tenga la capacidad juridica,
técnica, financiera, organizacional y de experiencia necesarias, que le permitan-cumplir con las obligaciones
contractuales adquiridas, las cuales estan sujetas a normas legales vigentes.

La gobernacién de caldas — secretaria de infraestructura verificara los factores habilitantes y evaluara la
oferta mas favorable en los factores de ponderacion que se relacionaran mas adelante.

Para la determinacién de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los
proponentes, la entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que
sefiala:

Determinacién de los Requisitos Habilitantes. La Entidad realizard la verificacion de los Requisitos
Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los
soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los
aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizard la verificacién de Requisitos Habilitantes de
los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia) con base en la informacién contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos
Tipo.

51 GENERALIDADES:

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que acrediten el cumplimiento de la
totalidad de los Requisitos Habilitantes, segun lo sefialado en el presente Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes seran acreditados por cada uno de
los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas de los pliegos de condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes extranjeros
sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberan diligenciar adicionalmente el Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deberén
aportar certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso,
se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.
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Se entenderan taxativamente como requisitos habilitantes los sefialados por el numeral primero (1ro) del
articulo quinto (5) de la Ley 1150 de 2007 (Capacidad juridica, las condiciones de experiencia, la capacidad
financiera y la capacidad organizacional de los proponentes). Para que una oferta sea evaluada, el
PROPONENTE debe cumplir con todos y cada uno de los factores descritos a continuacion:

CRITERIO

RESULTADO

Capacidad Juridica

Habilitado/ No habilitado

Experiencia del Proponente

Habilitado/ No habilitado

Capacidad Financiera

Habilitado/ No habilitado

Capacidad Organizacional

Habilitado/ No habilitado

Capacidad Residual

Habilitado/ No habilitado

Las condiciones para participar dentro del proceso se encuentran en el documento de pliego de
condiciones.

6 CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE

Para ponderar las ofertas y determinar el orden de elegibilidad de los oferentes, la entidad debera atender
estrictamente el contenido del numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 que estipula que: (...)La
oferta mas favorable serd aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econdmicos de
escogencia y la ponderacién precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o
sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. (...)"

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes

puntajes:

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO |
Oferta econdmica 59,5 1
Factor de calidad 20
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladard al puntaje de oferta

econdmica.

Para ponderar las ofertas y determinar el orden de elegibilidad de los oferentes, la entidad debera atender
estrictamente el contenido del numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 que estipula que: “(...)La
oferta mas favorable serd aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econdémicos de
escogencia y la ponderacién precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o
sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. (...)"

NOTA: En virtud de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de

transparencia, prevencién y lucha contra la _corrupcién y se dictan otras disposiciones”

la Entidad

reducira en un dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los
proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio,

contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuici
de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.
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Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se
encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje no se aplicard en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las
multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través:de las acciones previstas en la Ley 1437 de
2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La reduccién de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el
articulo 6 de la Ley 2020 de 2020.

En relacion a los contratos, multas, sanciones e inhabilidades de los contratistas inscritos en el Registro
Unico de Proponentes, R.U.P, el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, creé la obligacion por parte de las
entidades estatales de reportar mensualmente a la Cdmara de Comercio de su domicilio la informacion
concerniente a los contratos, su cuantia, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos
que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecucién y los ejecutados.

En consecuencia, la entidad consultard la informacion relativa a las multas o sanciones en el Registro Unico
de Proponentes vigente y en firme de cada oferente.

7 RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ANALISIS DE RIESGO Y LA
FORMA DE MITIGARLO

Incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Contrato. Esta matriz describe cada
uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cuél es el tratamiento en caso de
ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.

7.1 ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los Riegos previsibles, preparada por la Entidad hace parte
integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados podran presentar sus observaciones
durante la etapa de observaciones al Proyecto o al Pliego de Condiciones definitivo.

Los Proponentes deberdn realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los
estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con
base en su propia informacion, de manera tal que el Proponente deberd tener en cuenta el calculo de los
aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de Riesgos
que emanan del Contrato. -

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la
informacién que pueda influir en la determinacién de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la
ejecucion completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni
a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

8 LAS GARANTiAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

8.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
;. pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
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Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada serd susceptible de aclaracién por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la
garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

CARACTERISTICA CONDICION
s Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) Patrimonio auténomo y (jii) Garantia Bancaria. -

Aseggrgdp/ Gobernacion de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1
beneficiario

jr—— Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo

P 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015,
Vigencia | 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccién

e  Paralas personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara
de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
Tomador que la sociedad podré denominarse de esa manera.
o Paralos Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del Proceso de seleccién se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la
vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta serd irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar,
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta.

8.2 GARANTIAS DEL CONTRATO
8.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerird la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:

- CARACTERISTICA | CONDICION i
RTC A - Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii)
Garantia Bancaria.
Asegurado/ 25 =
banaficiario Gobernacion de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1
VALOR
Amparos, vigenciay | | ARG Les o ASEGURADO
valores asegurados | Cumplimiento general del contrato y el pago T |
| de las multas y la clausula penal pecuniaria Hesta Iaccl)'g;gtic'on e o di:t\r/:tlgr ael
que se le impongan § 52
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" Buen manejo y correcta inversién del Hasta la liquidacion del | 100% del .monto que
AniticibG contrato o hasta la | el contratista reciba
P amortizacion del anticipo | por este concepto

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales del
personal que el Contratista haya de utilizar
" en el territorio nacional para la ejecucion del
? contrato

Plazo del contrato y tres (3) |  20% del valor del
afos mas. } contrato

Cinco (5) afios contados a |
partir de lafechade |
suscripcion del Acta de
Recibo Definitivo de la
Obra

Estabilidad y calidad de las obras
gjecutadas entregadas a satisfaccion

30% del valor del |
contrato 1

|

Sﬁn"m“en g 4 j

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
ooy consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir la razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
o  Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Nlmero y afio del contrato

e  Objeto del contrato

' Informacién necesaria

dentro de la péliza o  Firma del representante legal del Contratista

e Encasodeusar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a |
asequrar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de
las reclamaciones que efectde la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o
prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o
prorroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

8.22 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados
en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de
Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la
Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podré hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efecttien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra
exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

8.2.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA | CONDICION B
Clase ‘ Contrato de seguro contenido en una pdliza B
Asegurados Gobernacidn de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Cémara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
.o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Tomador ‘ consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
; social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
{ debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberé
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
| para todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV

Vigencia | Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios ? Terceros afectados y la Gobernacién de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
' omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Amparos

e Numero y afio del contrato

Informacién necesaria " *: ‘Chipodgieoni .
dentro de lapéliza | e  Firma del representante legal del Contratista

| o Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valora |
| asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Est‘,év seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Ginica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civj
extracontractual.
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El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de
la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

PRESUPUESTO DEL |

Andina.

| ENTIDAD PROCESODE | ,EXCEPCION PROCESO DE
ACUERDO COMERCIAL | ESTATAL CONTRATACION |  ARICABLESL il S
| INCLUIDA | SUPERIOR AL ACUERDO |  ooNTRATACION | ACUERDO COMERCIAL |
COMERCIAL : -{ |
. Chile §i NO s NO NO
é!;’;é% México NO NO | NO NO
Perd S| NO | NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile Sl NO | NO NO |
Corea Sl NO NO NO |
Costa Rica Sl NO NO K NO E
Estados Unidos Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO f NO
México NO NO NO NO
Tridopilo El Salvador Sl NO NO NO g
Hiaraulo. 1~ Guatemala S| NO NO NO
Honduras NO NO NO NO |
L Unién Europea ! S| NO NO ‘ NO
. Decision 439 de 1998 de la | %
 Comision de la Comunidad | ] SI NO | Si
! |

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

Proyecto Carolina Duque Tobon — Profesional Universitario Secretaria de Infraestructura W
Revisé Laura Viviana Ramirez Rey — Profesional Especializado Secretaria Jun’dicabﬁi



