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ANEXO 1
ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS
CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION
COMUNAL O COMUNIDADES ETNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE

VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 6

1. DESCRIPCION GENERAL DE LOS PROYECTOS A REALIZAR LA INTERVENTORIA

El Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Vias —
INVIAS, estructurd el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, a través del cual se realizara la
atencién de las vias terciarias y secundarias del pais, el cual esta orientado a la atenciéon de las
necesidades viales presentadas por la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad.

El Programa contempla tres (3) lineas de intervencion para el cumplimiento de la meta establecida en el
Plan Nacional de Desarrollo de 33.102 km transitables de vias regionales. Bajo este contexto, se presenta
una primera linea intervencion que consiste en la ejecucion de obras menores con los organismos de
accion, a través de la suscripcion de convenios solidarios, instrumento legal definido en el Paragrafo 3
del articulo 3 de la Ley 136 de 1994, asi como el articulo 95 de la Ley 2166 de 2021, asi como mediante
contratos suscritos con Comunidades Etnicas

A través del programa las comunidades y organizaciones tendran un papel fundamental, teniendo en
cuenta que participaron en la identificacion de sus necesidades de infraestructura vial, asi como en la
ejecucion de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduria de los recursos, la
ejecucion, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), sera clave para
el mejoramiento de la transitabilidad de sus vias.

De acuerdo con lo anterior, el Instituto Nacional de Vias celebra convenios solidarios con diferentes
Organismos de Accién Comunal y/o contratos con Comunidades Etnicas en los siguientes Municipios del
departamento de Quindio, para lo cual se requiere realizar labores de control y seguimiento.

CONVENIOS SOLIDARIOS Y/O CONTRATOS SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARA LA
INTERVENTORIA

MUNICIPIO DIRECCION ZONA CANTIDAD DE
TERRITORIAL CONVENIOS

BUENAVISTA DT-QUI SUR OCCIDENTE 1
CALARCA DT-QUI SUR OCCIDENTE 2
CIRCASIA DT-QUI SUR OCCIDENTE 3
FILANDIA DT-QUI SUR OCCIDENTE 1
GENOVA DT-QUI SUR OCCIDENTE 5
LA TEBAIDA DT-QUI SUR OCCIDENTE 2
MONTENEGRO DT-QUI SUR OCCIDENTE 2
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PIJAO DT-QUI SUR OCCIDENTE
SALENTO DT-QUI SUR OCCIDENTE

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de
seleccion para la escogencia de la persona que realizara las labores de interventoria.

Como la entidad suministrara en los requerimientos técnicos la metodologia exacta para la ejecuciéon de
la interventoria, asi como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigira la presentacion de una
Propuesta Técnica.

El inciso segundo del numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 impone:

“...) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion
publica, la interventoria debera ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante
y del contratista, quien respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos
previstos en el articulo 53 del presente estatuto (...).” (La subraya no es del texto)

Asi las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con las obligaciones consignadas,
requiere adelantar la contratacion de la Interventoria que tiene por objeto "INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS
SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O COMUNIDADES
ETNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA
SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
- LOTE 6.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

Las obras a las cuales se le realizara interventoria corresponden a las derivadas de los diferentes
convenios solidarios suscritos con los Organismos de Accién Comunal y/o Contratos con Comunidades
Etnicas descritos en el numeral anterior, cuyo fin corresponde al “MANTENIMIENTO Y EL
MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL” los cuales se publicaran en la plataforma SECOP II.

Recomendaciones:

a) Ingresar al Enlace arriba relacionado.
b) Digitar en Entidades Estatales Instituto Nacional de Vias.
c) En el campo “Numero de Proceso”, digitar el consecutivo del proceso de obra ya enunciado.

2.1 Alcance

En el presente capitulo se describen las actividades de obra sobre las cuales se debe realizar la
Interventoria, cuyos recursos disponibles pretenden atender las vias rurales y/o departamentales con el
consiguiente bienestar para los usuarios, reflejado en la seguridad y comodidad del desplazamiento, para
lo cual se adelantardn las obras prioritarias de mejoramiento y/o mantenimiento de baja-media
complejidad, descritas de la siguiente manera:

a) Localizacion, replanteo y topografia de las obras.
b) Construccién de sistemas de drenaje (Alcantarillas, cunetas, filtros, Box Culvert ( entre otros)
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c) Mejoramiento de los corredores viales con la construccion de Placa Huella y/o pavimentos
convencionales.

d) Construccién de sistemas de contencidn, tales como Muros en Concreto o Gavién.

e) Mantenimiento Rutinario (Limpieza de alcantarillas, roceria, remocién de derrumbes menores)

f) Y las demas que pudiesen resultar y que fuesen requeridas durante la vigencia de los convenios
solidarios y/o contratos sobre los cuales se realiza la interventoria.

g) El INVIAS podra ordenar al INTERVENTOR, en caso de requerirse, la ejecucion de la
Interventoria de hasta un (10 %) adicional de la cantidad de convenios solidarios y/o contratos
inicialmente indicados en el alcance, evento en el cual se reconoceran los costos acorde con los
precios ofertados en la propuesta econémica.

Las obras proyectadas para la ejecucion de los 27 convenios solidarios y/o contratos en el departamento
de Quindio, corresponden a una longitud a intervenir aproximada de 4,05 Km.

Igualmente, en el alcance de los proyectos se tiene contemplado realizar la revisién, ajuste, actualizacion,
modificacion, complementacién y/o implementacién del contenido de la Cartilla de Obras Menores de
Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vias; teniendo en cuenta el insumo (Ensayos de
materiales y Levantamiento topografico) entregado por la entidad a cada uno de los Organismos de
Accién Comunal y/o Comunidades étnicas.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y
Especificaciones Generales de Construccion para Carreteras del Instituto Nacional de Vias - Version
vigente, o la normatividad que la modifique o sustituya; igualmente se tendra en cuenta lo contenido en
la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales vigente.

A su vez, se tendran en cuenta todas las obras requeridas y que se deriven de los convenios solidarios
y/o contratos vigentes y estimados en el presente documento; es asi que el interventor tendra en cuenta
todas las apreciaciones durante la ejecucion de las obras que pudiesen resultar necesarias para el
cumplimiento de su alcance.

El concepto “ACTUALIZACION DE DISENOS” no se ajusta sélo a esta definicién, sino que abarca la
revision y/o ajuste y/o actualizacién y/o modificacion y/o incorporacion y/u optimizacion y/o
complementaciéon y/o unificacion y/o adaptacién y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los
disefios y/o documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la
continuidad de la transitabilidad por el corredor vial. La definicion del alcance definitivo de las obras se
determinara, entre otras, con fundamento en los resultados que arroje la REVISION Y/O AJUSTES Y/O
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS que realice el organismo de accién comunal y/o
comunidad étnica, en el marco del desarrollo del convenio o contrato y de la disponibilidad de los recursos
presupuestales, teniendo en cuenta la Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del
Instituto Nacional de Vias vigente.

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir en forma definitiva se acordaran en su momento
en coordinacion con la Interventoria, al apoyo a la supervision designado de la entidad, el Supervisor del
Contrato de Interventoria de la Territorial y el Director Territorial del INVIAS correspondiente.

Es probable que en el corredor vial alcance del presente contrato, concurran Contratistas del Instituto o
de otra Entidad que se encuentren ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el corredor vial,
en tal sentido, el Adjudicatario del presente proceso de seleccién, deberd proyectar y armonizar el
desarrollo de las actividades contractuales bajo su responsabilidad, con el conocimiento expreso de esta
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condicién y procurando las medidas que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores. Sera
obligacion del organismo de accion comunal y/o comunidad étnica, mantener informado al Instituto de
esta situacion, asi como de las medidas que hayan sido adoptadas para la coordinacién arménica que
garantice el cumplimiento oportuno del objeto del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, el organismo de accién comunal y/o Comunidades Etnicas seran
responsables de proyectar y armonizar el desarrollo de las actividades contractuales bajo su
responsabilidad, realizando las coordinaciones que sean requeridas con los demas Contratistas u
organismos que ejecutan actividades en el corredor y procurando las medidas que faciliten las tareas a
cargo de los diferentes actores.

Previo a la construccion de las obras, los organismos de accién comunal y/o comunidades étnicas en
caso de requerirse deberan obtener los permisos de las autoridades ambientales competentes para
adelantar, el desmonte y limpieza de zonas no boscosas, la remocién y disposicion de materiales
provenientes de dicho desmonte y limpieza, la remocion de tocones y raices, la tala de arboles, el
aprovechamiento forestal, etc., de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de
construccion de carreteras y de la legislacion ambiental vigente.

El alcance de los convenios solidarios y/o contratos corresponde a todas y cada una de las obras y
actividades descritas en el anexo técnico de cada expediente contractual y que su valor no supera el
Presupuesto Oficial.

Durante el plazo de los convenios solidarios y/o contratos, los Organismos de Accion Comunal y/o
comunidades étnicas, seran responsables por la transitabilidad de su &rea de influencia, asi mismo
debera tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el tramo
objeto de intervencion.

2.2 Localizaciéon

A continuacién, se registra la ubicacion de las obras a ejecutar y realizar la interventoria:
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Figura 1. Localizacion de proyectos — Imagen tomada de Field Maps.

Los proyectos objeto del siguiente Concurso se encuentran en las vias que comunican las diferentes
veredas de los municipios de Buenavista, Calarca, Circasia, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro,
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Pijao y Salento en el departamento de Quindio , cuyas coordenadas aproximadas se pueden verificar en
cada uno de los convenios solidarios y/o contratos suscritos en el correspondiente anexo técnico, el cual
se encuentra publicado en el SECOP II.

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

El alcance de los proyectos objeto del presente Concurso es adelantar la "INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS
SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O COMUNIDADES
ETNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA
SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
- LOTE 6.

Revisar todos los documentos contractuales de los convenios solidarios y/o contratos, de los cuales se
derivan las obras a realizar interventoria, objeto del presente proceso de seleccién de Interventoria,
incluida la cartilla de obras menores y estructuras viales.

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la Interventoria son de
exclusiva responsabilidad de los organismos de accion comunal y/o comunidades étnicas y del
Interventor. Estas mediciones deben desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a la
respectiva Pre-acta y Acta Recibo Parcial de Obra, informacion que sera incluida en los respectivos
informes de Interventoria.

El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el
Manual de Interventoria vigente, no obstante, lo anterior, la interventoria se obliga a presentar los
informes que requiera el INVIAS.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR estan
establecidas en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto
Nacional de Vias.

Para la ejecucién de las obras de mantenimiento periédico se debera realizar el control con base en el
Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras,
el cual puede ser consultado en el vinculo de documentos técnico de la pagina http://www.invias.gov.co/
y las especificaciones particulares que se llegaren a adoptar.

La interventoria y el Instituto determinara de manera conjunta con los Organismos de Accion Comunal
y/o Comunidades Etnicas las obras definitivas a ejecutar, con fundamento en los resultados obtenidos de
la “REVISION E IMPLEMENTACION DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE
DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS”, para lo cual se debera
tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados del INVIAS en conjunto con
el Representante legal del Organismo de Accion Comunal — OAC y/o Comunidades Etnicas, en donde
se realizo una concertacion de las obras a ejecutar, utilizando los disefios tipo establecidos en la Cartilla
de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del
convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir.
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El interventor debera aprobar una vez se verifiquen las actividades tales como condiciones del terreno
donde se ejecutaran las obras, verificando entre otras actividades; el estado de la subrasante
(caracterizacion del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la
construccion de la estructura de pavimento (Pavimento convencional o placa huella), obras de drenajes,
obras de contencion de baja complejidad, etc.

El interventor debera verificar que el Organismo de Accion Comunal -OAC y/o comunidades étnicas
deberan obtener los datos sobre condiciones locales, caracteristicas de los materiales, ensayos de
laboratorio de suelos y concretos, transito, levantamiento topografico, etc., asi como los conceptos de
profesionales especializados de acuerdo con las obras estimadas en el desarrollo del convenio para
garantizar su estabilidad y calidad.

El interventor debera garantizar que el Organismo de Accién Comunal — OAC y/o comunidad étnica
efectué todas las gestiones sociales, prediales y ambientales que apliquen y que se reglamenten, de
conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccion de carreteras y de la
legislacion ambiental vigente; asi como demas lineamientos dentro del proceso y programa de Caminos
Comunitarios de la Paz Total.

El Interventor debera verificar que durante el plazo del convenio, el Organismo de Accién Comunal —
OAC y/o comunidad étnica, tome las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario
en el sector a intervenir.

El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el
Manual de Interventoria y formatos aplicados para la ejecucién del programa CAMINOS COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL, no obstante, lo anterior, la interventoria se obliga a presentar los informes que
requiera el INVIAS.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR estan
establecidas en el Manual de Interventoria y formatos aplicados para la ejecucion del programa
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto
Nacional de Vias.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y
1474 de 2011.

4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
“Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”.

El plazo del presente contrato sera: Hasta el 31 de diciembre de 2024.

5 FORMA DE PAGO

EI INSTITUTO pagaré al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente mediante el reconocimiento
de los sueldos del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecucién de
los trabajos durante el periodo a facturar, afectados dichos sueldos por el factor multiplicador indicado en
la Oferta Econdémica presentada por el Interventor. Corresponde al supervisor del contrato de
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Interventoria verificar previamente al pago, que efectivamente se haya empleado el personal indicado por
el interventor, con base en el informe mensual de las actividades ejecutadas, acompafiadas de los recibos
de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar, mas el pago
del costo variable asignado en el presupuesto oficial correspondiente al porcentaje establecido frente a
los avances fisicos de las obras de cada uno de los convenios solidarios y/o contratos sobre los cuales
se ejerce la interventoria, cumpliendo los requerimientos minimos establecidos en el presente documento
y aprobados por parte del Supervisor designado para el efecto.

Para el pago del costo variable mensual, el INTERVENTOR presentara al supervisor del contrato de
interventoria, el informe con la relacién del avance de ejecucion de las obras objeto de los convenios
solidarios y/o contratos sobre los que se ejerce la interventoria, en el formato correspondiente (MEPI-
MNZ1-IN-6-FR-2) para la verificacion y aprobacion por parte del supervisor. El alcance total de todas las
obras a supervisar por parte del interventor, correspondera al CIEN PORCIENTO (100%) del monto
dispuesto del costo variable no modificable. El cobro de dicho costo variable mensual sera el resultado
del producto de los avances de obra reportados y aprobadas por parte del Supervisor, ponderado por el
monto estimado en el grupo 2 (Pago Variable)?.

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor
de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoria deberdn corresponder a los recursos realmente
invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacion
establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del
desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO.

Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de
ejecucion de los trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia competente del
INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) dias héabiles siguientes al recibo
de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagaran dentro de los cuarenta y cinco (45)
dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de
los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las
glosas que formule el INSTITUTO.

En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerd al INTERVENTOR un interés moratorio
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinara
segun lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estara sujeto
a la disponibilidad de PAC. El Instituto podra solicitar en cualquier momento la reduccion del personal o
costos de Interventoria segun el avance de la obra, lo cual debera ser acatado de manera inmediata por
la Interventoria. Asi mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no daran derecho al
INTERVENTOR para elevar ningn reclamo contra el Instituto.

EI INTERVENTOR presentara al Area de Tesoreria la certificacion bancaria con la informacion necesaria
para el pago de las actas mensuales de costos, como es el nimero de cuenta corriente o de ahorros en
la cual el Area de Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion
del presente contrato, en tal evento, se entendera como fecha de pago la del abono efectivo en la
respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior obligacion, se establece como fecha
de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la Divisién de Tesoreria.

! Se estima un ejemplo de cobro del costo variable en el documento “Metodologia y Plan de Cargas” del presente proceso;
documento integral del Anexo Técnico, para comprensién del lector.
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Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato,
se aplicara la sancién correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resoluciéon No. 718 de
2022.

El Instituto verificara a través del Supervisor de Contrato de Interventoria que los costos de personal
pagados por INVIAS, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto.

El Supervisor o el Gestor del contrato debera verificar al inicio del trabajo y periddicamente, el
cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligacién de afiliacion al Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la
Resolucion 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, Resoluciones 666 y 679 de 2020.

Nota 1. Forma de pago: GRUPO 2. Corresponde al pago de la interventoria de acuerdo con el avance
fisico de las obras de los convenios solidarios y/o contratos a supervisar. Dicho valor serd pagado a través
de una suma variable mensual asociada al porcentaje de avance de las obras de los convenios solidarios
y/o contratos objeto de interventoria. Este valor resulta del andlisis de la utilizaciéon de recursos fisicos
(Tales como: viaticos necesarios y requeridos para Director y Residentes para el traslado a reuniones en
caso de ser requeridas en Planta Central y/o viaticos para Especialistas que requieran desplazarse a las
zonas de los proyectos, segun lo estime la entidad, igualmente corresponde a los vehiculo automotores
como camionetas y motocicletas requeridos para el traslado del personal en la obra; asi como demas tipo
de transporte terrestre, aéreo, fluvial del personal a las obras y/o a planta central , trabajos de topografia,
ensayos de laboratorio, oficina y/o campamento, edicién de informes, papeleria, reproducciéon de
documentos, planos, fotografias, videos, comunicaciones telefénicas y de red inaldmbrica y las demas
requeridas por parte del Interventor en cumplimiento de sus obligaciones.

Nota 2. En los casos de adicion de plazo en tiempo de ejecucion de las obras iniciales, se podra emplear
la bolsa de provision para ajuste y/o frente adicional con redistribucién de los recursos Unicamente en el
componente Grupo 1 (Personal), con un personal minimo y otros costos directos aprobados por el
supervisor.

Nota3. En los casos en que la prorroga o adicion obedezca a la ejecucién de actividades necesarias,
adicionales y/o complementarias y no sea el resultado de una mala ejecucién a cargo del ejecutor de las
obras, y cuente con el aval presupuestal y técnico de las obras por parte de la unidad ejecutora, se
evaluara el pago de un porcentaje del componente variable adicional al inicialmente previsto.

Nota 4. En todo caso la Entidad podra solicitar en cualquier momento la reduccion del personal o costos
de interventoria segun su avance de obra, lo cual debera ser acatado de manera inmediata por la
interventoria.

Nota 5: Frente a la bolsa de “Veeduria técnica ciudadana”, se reembolsara al INTERVENTOR de manera
mensual, con el reconocimiento de los gastos incurridos mediante soportes como facturacién e informe,
con el fin de que el SUPERVISOR asignado de revisién y aprobacién para ser objeto de pago.

5.1 ANTICIPO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del contrato, el Instituto entregaré
un anticipo de CERO POR CIENTO(0%), hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor basico del
contrato, el cual se tramitara previa solicitud del INTERVENTOR y aceptacién de las condiciones del
Instituto para su entrega, para lo cual el Ordenador del Gasto debe autorizar el pago en el formato
establecido para tales efectos, que se radicard por el interventor para el tramite con sus respectivos

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS
CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O
COMUNIDADES ETNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA
ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" -

LOTE 6

Cadigo: CCE-EICP-IDI-22 Version: | 2




) ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA )
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2

Cédigo CCE-EICP-IDI-22 . Pagina | 9de 46
Version
No. 2

anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).

La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el INTERVENTOR podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién total debera realizarse por lo menos un (1)
mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo contractual supere los 6
meses), situacion que deberda ser controlada por el gestor designado por la entidad.

5.1.1 PAGO DE ANTICIPO

La iniciacion de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales del interventor,
no estara supeditada en ningln caso al giro de anticipo por para del INSTITUTO.

Los dineros provenientes del anticipo sélo seran invertidos de acuerdo al Plan de Inversién mensualizado
de anticipo y estos no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecucion y
cumplimiento del contrato. Tienen la condicién de fondos publicos hasta que sean amortizados mediante
la facturacién mensual; su mal manejo, el cambio de destinacion o su indebida apropiacion dara lugar a
las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes.

EI INTERVENTOR junto con el Supervisor del contrato abrirAn una cuenta bancaria conjunta que genere
rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos
gue se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este
delegue y la del Supervisor. Dicha cuenta sera vigilada por este ultimo.

a. Rendimientos Financieros. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado
por el Instituto al Interventor serdn reintegrados por el Interventor mensualmente a la
Tesoreria del Instituto cuando se trate de recursos propios o a la Direccion del Tesoro Publico
cuando se trate de recursos nacion, en la forma prevista por el articulo 33 del Decreto 4730
de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y seran consignados en la cuenta que para el efecto
indique la Subdireccion Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida a la
Subdireccién Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del
contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad del supervisor del contrato verificar
el cumplimiento de esta obligacion.

b. El Interventor debe solicitar al banco la respectiva certificacion de apertura de la cuenta en
la que conste que es para el manejo conjunto del anticipo del contrato y especificando que
para los giros electronicos o con cheque con cargo al anticipo, requeriran de las
autorizaciones o firmas conjuntas. Debe indicarse el nUmero del contrato, objeto, NIT del
Interventor, nombre del Interventor y de su representante y el nombre del Supervisor del
contrato de interventoria. Ademas, debe indicar que dicha cuenta genera rendimientos a las
tasas del mercado. Esta certificacion debe ser remitida a la Unidad Ejecutora y servira de
soporte para el giro del anticipo.

Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, el Interventor y el Supervisor del Contrato deben
cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y haran el reintegro al Instituto del saldo si
lo hay, en la cuenta que indique la Subdireccidn Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Subdireccién Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precision el valor correspondiente a
rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el nimero, afio del contrato y el nombre del
Interventor. Es responsabilidad de la supervisién del contrato verificar el cumplimiento de esta obligacion.
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El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situacién que
debera ser controlada por el Supervisor. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor
de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato.
Sin embargo, el INTERVENTOR podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total
debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando
el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacién que debera ser controlada por el
Supervisor.

6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

En desarrollo del contrato de Interventoria se procedera conforme a lo establecido en el Manual de
Interventoria aplicado al programa, en su instructivo MEPI-MN1-IN-1. INSTRUCTIVO PARA EL INICIO
DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA o los formatos que disponga
la entidad en el marco de ejecucion del programa CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, en el
cual se presentan los documentos generales a entregar al Interventor, por parte del INSTITUTO.

En aquellos contratos a los cuales se ejecute interventoria, en los cuales figure un item relacionado con
el desarrollo de labores relativas a la REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION
Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABLILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, el
Interventor velara porque en todo momento, los productos entregados por los organismos de accién
comunal y/o Comunidades Etnicas, cumplan con los requerimientos de contenido, metodologia, y las
especificaciones generales y particulares aplicables, antes de emitir concepto de aprobacion.

El interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios teniendo en cuenta todos los manuales, cartillas y especificaciones
vigentes de la entidad, como lo es la Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales. En
consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la etapa de alistamiento, de revision y/o
actualizacién y/o unificacion de estudios y disefios, si el organismo de accion comunal y/o Comunidades
Etnicas, no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios
presentados por la entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementacion de los
mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad,
resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales seran objeto de seguimiento y vigilancia
por el interventor. El interventor se pronunciard y emitird concepto sobre las eventuales modificaciones
gue proponga el organismo de accion comunal y/ comunidad étnica, para consideracion de la entidad
contratante.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el organismo de accién comunal y/o
comunidad étnica, pretenda efectuar a los estudios y disefios de la obra deberan ser tramitadas por este
Ultimo para aprobacién de la Entidad, previo concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le
concedera al organismo de accion comunal y/o Comunidades Etnicas unos plazos razonables para
ejecutar dichas tareas, situacion que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobacién por parte
de la Interventoria.

7 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR
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Para analizar la informacion del personal del Interventor se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:

a)

b)

c)

d)

e)

a)

h)

Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico
seran verificados por la Entidad.

Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o mas cargos
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacién requerida para este
Proceso de Contratacion.

El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesion.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de servicios.

En la determinacion de la experiencia y la formacion académica de los profesionales seran
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal”
y los lineamientos contenidos en esta.

La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos
del personal’ para verificar el cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia minima
exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos
en este Anexo. En todo caso, la Entidad podra aplicar estas equivalencias a los demas
profesionales requeridos en el proyecto de interventoria que no hayan sido objeto de puntuacion.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucion del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracion de
referencia.

El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos
de formacién y experiencia.

El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacién exigido para cada profesional, so
pena de aplicar las sanciones contractuales.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.
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El personal relacionado seré& contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta
Econdémica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben
cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los
demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segun
su porcentaje de dedicacidn, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

Igualmente, la incorporacion de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoria debera
ser gradual, de acuerdo con el desarrollo a las obras producto de los convenios solidarios y/o contratos
a supervisar y previa autorizacion del Supervisor de Contrato de Interventoria, de la Territorial
correspondiente. Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden de inicio, el interventor debera
presentar solicitud escrita de inclusion de personal y recursos de interventoria al proyecto, junto con el
Plan de Cargas vigente del Manual de Interventoria, el cual debera guardar concordancia con el
programa de obra, dicha incorporacion serd objeto de revision y/o aval y/o solicitud de ajuste, segun
corresponda, por parte del Supervisor del Contrato de la Direccién Territorial INVIAS a cargo del proyecto.

7.1.Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de
acreditacién de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran
aplicables las condiciones de verificacion de experiencia definidas en este documento.

e Un (1) Director de Interventoria
e Un (1) Ingeniero Residente de Interventoria
e Un (1) Especialista en Pavimentos y/o Vias

. . Experiencia . o
S
9 (afios minimos)
Minimo tres (3) afios de experiencia
especifica acumulada, contados a partir
de la fecha de expedicién de la tarjeta
profesional y hasta la fecha de cierre del
presente proceso de contratacion, en
cualquiera de las siguientes opciones o
mediante la suma de las dos:
No menor de Ocho |, Ejercicio en entidades
. (8) anos, contados oficiales como profesional del nivel
Matricula a partir de la| . - L
. AN ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o
profesional terminacion M profesional y/o como contratista de
1 DIRECTOR DE }/r;gi?]tigro Ci?/ﬁ NA ag;}%?}?g'c;réadém?g prestacion de servicios, siempre y
INTERVENTORIA | "9 : o P .. |cuando se haya desempefiado en
ylo de Ingeniero de educacion

de Transportes 'y
Vias.

superior y la fecha
de cierre del
presente  proceso
de contratacion.

actividades relacionadas con OBRA
CIVIL EN ViAS.

. Ejercicio profesional en la
empresa privada, como director de obra
ylo director de interventoria, de
proyectos relacionados con OBRA
CIVIL EN VIAS.

. A suvez, presentacion de dos
(2) soportes laborales en las cuales el
alcance del proyecto consistiera en la
construccién de placa huella.
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” . Experiencia . . e
e
9 (afios minimos)
Minimo dos (2) afios de experiencia
especifica acumulada, contados a partir
de la fecha de expedicion de la tarjeta
profesional y hasta la fecha de cierre del
presente proceso de contratacion, en
cualquiera de las siguientes opciones o
mediante la suma de las dos:
N e Ejercicio en entidades
o menor de seis| .. . : -
< oficiales como profesional del nivel
(6) afios, contados | _. - L
. : ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o
Matricula a partir de la ) .
. A profesional y/o como contratista de
profesional terminacion Y| prestacién de servicios, siempre
INGENIERO vigente de aprobacion del (r:)uando se hava dese;n eﬁadF;J ez
2 RESIDENTE DE | Ingeniero  Civil | N.A. pensum académico | C4a" ya P
T .~ | actividades relacionadas con OBRA
INTERVENTORIA | y/o de de educacion .
. CIVIL EN VIAS.
Transportes 'y superior y la fecha
Vias. de cierre del S h
. Ejercicio profesional en la
presente  proceso ivad ’ ;
de contratacion empresa privada, como ingeniero
' residente de obra y/o residente de
interventoria, de proyectos
relacionados con OBRA CIVIL EN
VIAS.
» A su vez, presentacion de dos (2)
soportes laborales en las cuales el
alcance del proyecto consistiera en la
construccion de placa huella.
Posgrado  entre
alguna de |las
siguientes
alternativas: No menor de seis
minimo titulo de | (6) afios, contados | Minimo dos (2) afios de experiencia
Matricula especialista en|a partir de la|especifica acumulada, dentro del
Profesional Geotecnia Vial y/o | terminacién y | periodo comprendido entre la fecha de
ESPECIALISTA |vigente  como | Pavimentos  y/o | aprobacion del | graduacioén del posgrado, y la fecha de
3 EN VIAS Y/O |Ingeniero Civil | Vias pensum académico | cierre del presente proceso de
PAVIMENTOS ylo Ingeniero de | Terrestres. de educacion | contratacion, en: ejercicio profesional
Transportes y superior y la fecha|como especialista en vias ylo
Vias. Nota: No se|de cierre del | pavimentos en proyectos de OBRA
aceptaran estudios | presente  proceso | CIVIL EN VIAS (obra y/o Interventoria).

de tipo: diplomado,
curso, seminario
como un estudio
de posgrado.

de contratacion.

7.2 Personal Distinto al Clave Evaluable

El personal requerido, distinto al clave evaluable es el siguiente:

Dos (2) Ingenieros Auxiliares de Interventoria y Alistamiento
Un (1) Profesional Financiero
Un (1) Profesional Social

Un (1) Profesional ambiental
Un (1) Especialista en Estructuras
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Un (1) Especialista Hidraulica y/o Hidrologia
Un (1) Especialista Ambiental
Un (1) Especialista en Geologia y Geotecnia
Un (1) Especialista en Disefio Geométrico
Dos (1) Inspector SST
Dos (2) Apoyos Sociales

Igualmente, el interventor involucrara 23 inspectores, quienes estaran involucrados en las diferentes
zonas del proyecto.

El personal minimo requerido para la ejecucidon del Contrato de Interventoria, y adicional al Clave
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:

Perfil Titulo Titulo de S EUEIEES Experiencia Especifica
Cargo 3 General o .
No. Profesional Posgrado o i (afos minimos)
(afios minimos)
No menor de dos (2)
. afios, contados a
Matricula partir de la
neevERo | Profesiond ke gh
4 AUXILIAR DE vigente de NA pengum AeadSmico NA
INTERVENTORIA 'Y | |ngeniero Civil y/o o de educacion o
ALISTAMIENTO .
de Transportes y superior y la fecha
Vias. de cierre del
presente proceso de
contratacion.
Minimo dos (2) afos
No menor de cuatro | acumulados, contados a partir de
(4) afios, contados a la fecha de expedicién de la
Matricula partir de la tarjeta profesional y hasta la
- terminacion y fecha de cierre del plazo del
profesional -
vigente como aprobacion del presente proceso de
PROFESIONAL 9 - pensum académico | contratacion, con experiencia en
5 Contador Publico N.A. o o+
FINANCIERO - de educacion llevar la contabilidad de
y/o Administrador : S
Financiero v/o superior y la fecha | proyectos, afiliacién del personal
A de cierre del plazo | a salud, pensiony ARL, andlisis
Economista. ) . -
del presente financiero, gestion de
proceso de presupuestos, auditoria
contratacion. financiera, o en proyectos de
infraestructura de transporte.
1-Matricula 2. Acreditar la b. Experiencia
profesional siguiente relacionada minima de
vigente como experiencia: dos (2) afos, como
Profesional a. Experiencia profesional social a
social con titulo profesional cargo de la gestién
en disciplinas minima de social en proyectos de
PROFESIONAL académicas fje: Ncuatro 4) infraestructura lineal de
Antropologia afios contados transporte.
6 SOCIAL - N.A. : S
. . del Nucleo a partir de la La experiencia
(Residente social) Y . .
Basico del fecha de relacionada sera
Conocimiento terminacion y contada a partir de la
-NBC- en: aprobacion del fecha de expedicién de
Antropologia, pensum la matricula profesional
Artes Liberales; académico de (en el caso de que la
Ciencia Politica educacion profesion no requiera de
del NBC en: superior y el la expedicion de
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Perfil Titulo Titulo de 2aei el Experiencia Especifica
No CEE Profesional Posgrado ezl (afios minimos)
’ (afios minimos)
Ciencia cierre del matricula profesional
Politica, presente para su ejercicio, la
Relaciones proceso. experiencia se contara
Internacionales; a partir de la fecha en
Comunicacion gue se haya obtenido el
Social del NBC titulo de pregrado) y la
en fecha de cierre del
Comunicacion plazo de la presente
Social, seleccion abreviada.
Periodismo y Si el profesional
Afines; incumple con alguno de
Psicologia y los requisitos anteriores
Psicologia (numerales 1y 2), no sera
Social del NBC admitido para
en Psicologia; participar en la
Sociologia 'y ejecucion del contrato.
Trabajo Social Sera evaluada
del NBC en positivamente la
Sociologia, experiencia que los
Trabajo Social profesionales sociales
y Afines; con tengan en el desarrollo
matricula de procesos de consulta
profesional previa.
vigente en los Nota: Para el proceso
casos que se licitatorio en curso se
requiera. solicita que los
profesionales sociales
permanezcan en campo
durante su participacion en el
proyecto.
Matricula No menor de Seis Minimo cuatro (4) afios de
profesional (6) afios, contados a experiencia especifica
vigente como partir de la acumulada, contados a partir de
Profesional de terminacion y la fecha de expedicion de la
Ingenieria aprobacion del tarjeta profesional y hasta la
Ambiental y/o pensum académico fecha de cierre del plazo del
Sanitaria y/o de educacion presente proceso de
Forestal y/o superior y la fecha | contratacién, con experiencia en
Ingeniera de de cierre del plazo proyectos de infraestructura de
7 PROFESIONAL Recursos Hidricos N. A del presente transporte.
AMBIENTAL y Gestion proceso de
Ambiental y/o contratacion.
Ingenieria de
Minas y/o
Ingenieria
Agricola y/o
Administracion
Ambiental y/o
Biologia y/o
Ecologia.
Matricula Titulo de No menor de seis Ml'nimc_J do_s ) aﬁos_ de
; posgrado en (6) afios, contados a experiencia especifica
Profesional . . .
vigente como Geotgc_nla ylo par_tlr d_e'la acumulad:_cl, dentro del periodo
ESPECIALISTA EN Ingeniero Civil y/o Estabilidad de terminacion y comprendido entre la fecha de
8 GEOLOGIA Y/O Inceniero de Taludes y/o Vias aprobacion del graduacion del posgrado, y la
GEOTECNIA 9 Terrestres. pensum académico fecha de cierre del presente
Transportes y = - ]
Vias y/o Geblogo . de _educauon proceso de contratacion, en:
o Nota: No se superior y la fecha ejercicio profesional como
y/o Geocientifico. . . o .
aceptaran de cierre del especialista Geologia y/o
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Perfil c Titulo Titulo de 2aei el Experiencia Especifica
No argo Profesional Posgrado Genergl (afios minimos)
’ (afios minimos)
estudios de tipo: | presente proceso de Geotecnia en proyectos de
diplomado, contratacion. OBRA CIVIL EN VIAS (obra y/o
curso, seminario Interventoria).
como un estudio
de posgrado.
Matricula
Profesional
vigente en
Ingenieria
Ambiental y/o
Ingenieria
Sanitaria y/o
Ingenieria
Forestal y/o
Ingenieria de Titulo de No menor de ocho Minimo cinco (5) afios de
Recursos posgrado en el | (8) afios, contados a experiencia especifica
Naturales y/o area ambiental. partir de la acumulada, dentro del periodo
Ingenieria de terminacion y comprendido entre la fecha de
Recursos Hidricos Nota: No se aprobacion del graduacién del posgrado, y la
ESPECIALISTA - . o .
9 y Gestion aceptaran pensum académico fecha de cierre del presente
AMBIENTAL : . L > - .
Ambiental y/o estudios de tipo: de educacion proceso de contratacion, en:
Ingenieria de diplomado, superior y la fecha ejercicio profesional como
Minas y/o curso, seminario de cierre del especialista ambiental en
Ingenieria como un estudio | presente proceso de | proyectos de OBRA CIVIL EN
Agricola y/o de posgrado. contratacion. VIAS (obra y/o Interventoria).
Administracion
Ambiental y/o
Biologia y/o
Ecologia y/o
Geologia y/o
Ingenieria Civil
ylo Ingenieria de
Viasy de
Transporte.
Titulo de . Minimo dos (2) afios de
No menor de seis e P
posgrado en = experiencia especifica
. p (6) afios, contados a .
. Hidrologia y/o ) acumulada, dentro del periodo
Matricula idrauli partir de la did la fecha d
Profesional Hidréulica. terminacion y comprendido elntre a fecha ; e
ESPECIALISTAEN | vigente como , aprobacion del graduacion del posgrado, y la
P - - Nota: No se P fecha de cierre del presente
10 HIDRAULICA E Ingeniero Civil y/o . pensum académico d - .
HIDROLOGIA Ingeniero de ag?ptz'a”. _ de educacion proceso de conratadon, o
Transportes y estudios de tipo: superior y la fecha ejercicio profesional como
¢ diplomado, ) especialista en Hidraulica y/o
Vias. S de cierre del ) p
curso, seminario | o proceso de Hidrologia en proyectos de
como un estudio | P contratacion OBRA CIVIL EN VIAS (obra y/o
de posgrado. ) Interventoria).
Titulo de No menor de seis Minimo dos (2) afios de
posgrado en (6) afios, contados a experiencia especifica
Matricula Estructuras. partir de la acumulada, dentro del periodo
Profesional terminacion y comprendido entre la fecha de
ESPECIALISTA EN wggnte como Nota: No,se aprobacion Fie! graduamon_del posgrado, y la
11 Ingeniero Civil y/o aceptaran pensum académico fecha de cierre del presente
ESTRUCTURAS - . . e - !
Ingeniero de estudios de tipo: de educacion proceso de contratacion, en:
Transportes y diplomado, superior y la fecha ejercicio profesional como
Vias. curso, seminario de cierre del especialista en Estructuras en
como un estudio | presente proceso de proyectos de Obra CIVIL EN
de posgrado. contratacion. VIAS (obra y/o Interventoria).
12 Matricula Titulo de No menor de seis Minimo dos (2) afios de
profesional como posgrado en (6) afios, contados a experiencia especifica
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Perfil Titulo Titulo de 2aei el Experiencia Especifica
No CEE Profesional Posgrado ezl (afios minimos)
’ (afios minimos)
ingeniero civil y/o Transito y/o partir de la acumulada, dentro del periodo
ingeniero de vias | Pavimentos y/o terminacion y comprendido entre la fecha de
y transportes vias terrestres. aprobacion del graduacion del posgrado, y la
ESPECIALISTA EN pensum académico fecha de cierre del presente
DISENO Nota: No se de educacién proceso de contratacién, en:
GEOMETRICO aceptaran superior y la fecha ejercicio profesional como
estudios de tipo: de cierre del especialista en Disefio
diplomado, presente proceso de Geometrico en proyectos de
curos, seminario, contratacion Obra Civil en VIAS (obra y/o
como un estudio interventoria)
de posgrado
No menor de dos (2)
Profesional, afios, c_ontados a
Tecnologo o partir de la
Técnico en termlna_cJon Y
Seguridad aprobaci6n ,de!
11 INSPECTOR SST Industrial y/o N/A pensum acad_gmlco N/A
Salud ) d_e educacién
Ocupacional y/o tet_:nlca y la fecha de
Seguridad y Salud cierre del presente
en el Trabajo. proceso _Qe
contratacion.
1. Profesional
social con titulo
en disciplinas
académicas de:
Antropologia
del Nucleo
Basico del
Conocimiento
-NBC- en:
Antropologia,
Artes Liberales;
Ciencia Politica
del NBC en:
Ciencia
Politica, N/A
Relaciones
Internacionales; Nota: Para el proceso
Comunicacion licitatorio en curso se
12 APOYO SOCIAL Social del NBC N/A N/A solicita que los
en profesionales sociales
Comunicacion permanezcan en campo
Social, durante su participacion en el
Periodismo y proyecto.
Afines;
Psicologiay
Psicologia
Social del NBC
en Psicologia;
Sociologiay
Trabajo Social
del NBC en
Sociologia,
Trabajo Social
y Afines; con
matricula
profesional
vigente en los
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Perfil Titulo Titulo de 2aei el Experiencia Especifica

General
(afios minimos)

Cargo

No. Profesional Posgrado (afios minimos)

casos que se
requiera.

Nota 1: En aras de implementar la generacion de primer empleo, el INTERVENTOR involucrara el
personal APOYO SOCIAL, UN (1) Inspector SST y Técnico Administrativo, quienes no deberan registrar
afiliaciéon o cotizacion al sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de empresas
a fines al area de estudio, posterior a la fecha de graduacién. Para ello el interventor y/o gestor debera
verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas
de Registro Unico de afiliados (RUAF).

Nota 2: Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos en la nota 1 anterior, deberan acreditar la
terminacién y aprobacién del pénsum académico del area de estudio, al igual que debera contar con
nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 20 y 30 afios.

La Entidad podra establecer las condiciones de experiencia general y especifica de acuerdo con las
categorias contenidas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal’.

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum académico,
salvo en los casos que se realicen préacticas laborales para obtener el titulo profesional o tecnélogo. El
tiempo de experiencia en la préactica es valido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses
anteriores a la expedicion de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica
hecha antes de la terminacién de materias contard como experiencia profesional si se cumplen los
criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la
Entidad contara la experiencia profesional a partir de la expedicion del acta de grado o el diploma, el cual
debe ser aportado con posterioridad a la celebracién del contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la
ejecucion del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecié en la etapa
de planeacién para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con
la regulacién aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro
de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como
requisito minimo se acreditardn mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencién
del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan
verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar
la informacién exigida.

La incorporacion de los especialistas a la ejecucion del contrato, asi como la correspondiente dedicacion
de cada uno de los especialistas se definira de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa
autorizacién del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente.

Los costos de la Interventoria podran estar dentro de los siguientes rangos, los cuales no incluyen el
posible valor de prima técnica regional (en los casos que aplique). Dichos valores se presentan como
guia o referencia para la estructuracion de la propuesta por parte de los interesados:
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RECURSO Limite Inferior Limite Superior

Director de Interventoria

$ 6.800.000,00

$ 7.000.000,00

Ingeniero Residente de Interventoria

$5.100.000,00

$ 5.400.000,00

Ingeniero Auxiliar de Interventoria y
Alistamiento

$2.900.000,00

$ 3.100.000,00

Especialista Ambiental

$5.900.000,00

$ 6.100.000,00

Especialista en  Geologia y/o
Geotecnia

$5.900.000,00

$ 6.100.000,00

Especialista en Pavimentos y/o Vias

$5.900.000,00

$ 6.100.000,00

Especialista en Estructuras

$5.900.000,00

$ 6.100.000,00

Especialista en Hidraulica e Hidrologia

$5.900.000,00

$ 6.100.000,00

Especialista en Disefio Geométrico

$5.900.000,00

$ 6.100.000,00

Profesional Financiero

$ 3.700.000,00

$ 3.900.000,00

Profesional Ambiental

$ 3.700.000,00

$ 3.900.000,00

Profesional Social

$ 3.700.000,00

$ 3.900.000,00

Inspector SST $ 2.200.000,00 $ 2.400.000,00
Inspector $ 1.900.000,00 $2.100.000,00
Apoyo Social $2.200.000,00 $ 2.400.000,00

Técnico administrativo

$ 1.400.000,00

$ 1.500.000,00

7.3 Recursos fisicos minimos requeridos

Para el correcto funcionamiento de las actividades del INTERVENTOR, y segln se establece en la forma
de pago del componente Variable GRUPO 2, la entidad estimé que requiere como minimo los siguientes
elementos durante la ejecucion de las obras a realizar interventoria, las cuales se utilizaran de manera
gradual y segun corresponda a los avances de las obras de los respectivos convenios solidarios y/o
contratos.

- Un (1) vehiculos tipo campero 6 camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo
modelo sea hasta diez (10) afios anteriores al afio de suscripcidn del contrato.

- Veintiocho (28) Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) afios anteriores al
afio de suscripcion del contrato., Incluye combustible y SOAT)

- Dos (2) comisiones topograficas completas las cuales incluyen personal, equipo y transporte).

- Una (1) Oficina/campamento (incluye dotacion y servicios publicos)

Igualmente, abarcara todo viatico necesario por parte del Director, Residente y/o especialista de la
Interventoria, cuando se requieran sus traslados en los dias necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones. Abarca todo tipo de transporte adicional requerido para el traslado del personal como aéreo,
terrestre, fluvial, maritimo, etc a las zonas del proyecto. Abarca todo ensayo de laboratorio requerido en
las cantidades necesarias mediante en cumplimiento a las especificaciones de la obra. Abarca todo medio
de comunicacion fija y/o celular y/o de datos, etc para el cumplimiento de las obligaciones del interventor.
A su vez incluye toda edicion de infirme, papeleria, reproduccion de documentos, planos, fotografias,
videos, etc requeridas en el proyecto en funcién al cumplimiento de las obligaciones del Interventor.
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Nota: EI INTERVENTOR debera garantizar los recursos minimos dispuestos en el presente numeral,
acordes al avance de las obras derivadas de los convenios solidarios y/o contratos; asi como de su
necesidad, durante todo el plazo contractual.

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada
la labor de Interventoria de las obras. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y
caracteristicas del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe
considerar para las labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del
proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento de los organismos de accion comunal y/o
Comunidades Etnicas con la normativa especial que rige para la explotacion de recursos naturales en
jurisdiccién de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que
puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto
desde el rol del Interventor.

9 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

Estaran a cargo de los organismos de accién comunal y/o Comunidades Etnicas todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacion en los términos definidos
por las autoridades competentes, situacion de estricta verificacion por parte de la Interventoria, como lo
establece el paragrafo 2 del articulo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, complemente
o sustituya el cual indica: “PARAGRAFO 2°. En todo contrato de construccién, pavimentaciéon o
rehabilitacion de una via urbana o rural sera obligatorio incluir la demarcacion vial correspondiente, so
pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta’.

Igualmente, el interventor debera verificar y exigir las normas vigentes y aplicables de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL — ANSV para el correcto desarrollo de las obras y su idonea
sefializacion.

10 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

El interventor debera asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento
de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades
Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area
de influencia. Asi mismo, debera efectuar el seguimiento y control de los permisos, licencias y
autorizaciones necesarios para la ejecucion del contrato que se encuentran a cargo de los organismos
de acciéon comunal y/o Comunidades Etnicas, los cuales se encuentran contenidos en el Apéndice
Ambiental del Programa, cuyo cabal cumplimiento debera ser vigilado por el Interventor.

El interventor dard cumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas para la ejecucion de los
proyectos del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total conforme a la complejidad de las obras.

11 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR
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11.1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse en los Plazos establecidos en el
Pliego de Condiciones de la presente invitacion publica.

11.2. Se hara una reunion inicial (Kick off meeting) con la participacion de la Entidad, los organismos de
accion comunal y/o Comunidades Etnicas y la interventoria, con el fin de tratar los aspectos pertinentes
a la iniciacion de la ejecucion del proyecto.

11.3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoria,
se deberd programar una reunién entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su
correspondiente par del Organismo de Accién Comunal y/o Comunidades Etnicas, para coordinar y tratar
el desarrollo de los respectivos aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunion se debera
elaborar la correspondiente acta.

11.4. Es deber del Interventor efectuar la revisién y aprobacion de los Analisis de Precios Unitarios
presentados por los organismos de accién comunal y/o Comunidades Etnicas, y verificar que los mismos
contengan todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el item respectivo, en lo que respecta con
equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos, de conformidad con el alcance del
proyecto y las Especificaciones Técnicas Aplicables. Le corresponde al Interventor mantenerse informado
del trdmite en el SECOP referente a los convenios solidarios y/o contratos a controlar, concerniente a
esta Interventoria, con el fin de que presente una propuesta acorde con los requerimientos de este
proceso de Interventoria y del correspondiente convenio, y esté totalmente informado de los documentos
a los cuales tiene que hacer su revisién y aprobacion de conformidad con los manuales y/o cartillas
aplicables al presente proceso, o el que lo modifique o lo sustituya.

11.5. La incorporacion de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoria debera ser
gradual, de acuerdo con el desarrollo de la obra y previa autorizacién del Supervisor de Contrato de
Interventoria, de la Territorial correspondiente. Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden de
inicio, el interventor debera presentar solicitud escrita de inclusion de personal y recursos de interventoria
al proyecto, junto con el Plan de Cargas el cual debera guardar concordancia con el programa de obra
aprobado por la Unidad Ejecutora, dicha incorporacion sera objeto de aval y/o solicitud de ajuste, seguin
corresponda, por parte del Supervisor del Contrato de la Direccidn Territorial INVIAS a cargo del proyecto.

11.6 Los Organismos de Accion comunal y/o Comunidades Etnicas junto con el Interventor, una vez se
otorgue la orden de iniciacion del contrato, procederan a hacer una evaluacion sobre el nivel de seguridad
vial en el sector objeto del contrato con el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad
vial, de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad
Vial, siguiendo el Manual de Sefializacion vigente.

11.7. Notas del Formulario No. 1

1. El Personal con dedicacion del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de
ejecucion de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicacion de las
sanciones establecidas contractualmente.

2. Para el reconocimiento de los gastos debera tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios
previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoria vigente, o el
que lo modifique o sustituya. Se tendrd en cuenta lo siguiente, segln corresponda:

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nébmina firmada, los cuales se anexaran al acta
de costos para el tramite correspondiente ante el Instituto.
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2.2. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podran alterarse, de lo contrario, sera causal de rechazo.

2.3. En aquellos casos en los que la participacion y/o dedicacion de costos directos de personal tenga un valor
superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo de la ejecucion de las
obras podra requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes; la definiciéon de aquellos periodos en
los cuales pueda requerirse dicha condicion, se definiran por parte del INVIAS, de acuerdo con la programacion y
avance de las obras a las cuales se ejecutara Interventoria. Asi mismo, la incorporacién de los recursos de
Interventoria para la vigilancia y control de las obras del proyecto debera ser gradual, de acuerdo con el desarrollo
del contrato de obra y previa autorizacion del Supervisor de Contrato.

2.4. La incorporacioén de los especialista a la ejecucion del contrato, asi como la correspondiente dedicacion de
cada uno de los especialistas se definird de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorizacion del
respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos
mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por
tal razon se debe diligenciar en la oferta econdémica los salarios de los especialistas.

2.5AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de
vigencia.

2.6. Las participaciones de los costos directos de personal se pagaran mensualmente, de conformidad con la
programacion de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificacion de su participacion y
utilizacion real en el contrato.

2.7 Las primas regionales no aplican para el presente proceso; por lo anterior, no se deberan diligenciar dentro
del formulario.

2.8. El frente adicional debera ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato
de Interventoria de la Direccion Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitara por escrito y
debidamente soportado, para su debida autorizacion y con un mes de anticipacion a su posible utilizacion.

2.9. EI GRUPO 2 COSTOS VARIABLES incluira elementos obligatorios para este proceso de seleccion, los cuales
se estipularan en el documento "Anexo Tecnico" correspondiente.

3. En aras de implementar la generacién de primer empleo, el INTERVENTOR involucrara el personal APOYO
SOCIAL, UN (1) Inspector SST y Técnico Administrativo, quienes no deberan registrar afiliacion o cotizacién al
sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de empresas a fines al area de estudio, posterior
a la fecha de graduacion. Para ello el interventor y/o gestor debera verificar en el Historial Laboral emitido por los
sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro Unico de afiliados (RUAF). Los perfiles que
aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberan acreditar la terminacion y aprobacion del pénsum
académico del area de estudio, al igual que debera contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad
entre los 20 y 30 afios.

4. El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir, los items que la entidad ha establecido para costos
Directos de Personal, Costos Variables, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las
cantidades de los items del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario
1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de seleccion.

5. El reconocimiento del pago correspondiente al Grupo 2 - Costos Variables, se hara segun el avance de obra
mensual reportado en el Informe mensual, establecido en el formato de seguimiento al programa de inversiones
MEPI-MN1-IN-6-FR-2 del mes correspondiente a cobrar. Es decir, para el mes No 1, el avance de obra ejecutada
mensual (%) se multiplicard por el monto estimado para el Grupo 2 - Costos Variables y asi sucesivamente hasta
afectar el Ultimo mes de obra ejecutado y reportado. El "Avance de obra No (...)N" corresponde al mes de ejecucion
(Mes 1, Mes 2, Mes 3, etc) del contrato de obra, incluyendo las posibles prorrogas, adiciones y/o modificaciones
gue surtan en el contrato a realizar dicha interventoria. En ningun caso el valor procentual acumulado del "Avance
de obra (...)N" superaré el 100% del avance fisico de la obra a realizar dicha interventoria.

12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR
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El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes peridédicos para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente, segin
corresponda y/o aplique, en los términos consignados en el Manual de Interventoria INVIAS vigente, Plan
de Cargas, Apéndices del Proyecto, y el presente Anexo Técnico:

1. GENERALIDADES

1.
2.
3

Descripcion general de las obras derivadas de los convenios solidarios y/o contratos.
Objeto del contrato.

Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucién, plazo y valor con sus
diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.

Directorio telefénico actualizado del personal profesional de los organismos de accion
comunal y/o Comunidades Etnicas, Interventoria y de la Entidad.

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

ook w

~

10.

Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prérrogas.

Presentar el cuadro de control legal de los convenios solidarios suscritos con los
organismos de accion comunal y/o contratos con Comunidades Etnicas y de la
Interventoria (fechas de suscripcion, Procesos de Contratacion, estado pdélizas de
cumplimiento y RCE, entre otros)

Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero de los convenios solidarios y/o contratos y del Contrato de Interventoria.
Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por los organismos de accion
comunal y/o Comunidades Etnicas.

Informe sobre el manejo del desembolso de los convenios solidarios y/o contratos y
anticipo del contrato de interventoria (En caso de haber sido entregado Anticipo).
Relacién de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente.

Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el
cumplimiento de las metas fisicas contractuales.

Copia del acta de recibo parcial de las obras ejecutadas mensualmente.

INFORMACION TECNICA

Cronograma detallado de cada uno de los convenios solidarios y/o contratos objeto de
seguimiento aprobado por la Interventoria con su respectivo analisis a la fecha de corte.
Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta de las obras de los convenios
solidarios y/o contratos de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la
Interventoria.

Descripcién de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas
por el Interventor e implementadas por los organismos de acciéon comunal y/o
Comunidades Etnicas y el seguimiento efectuado por el Interventor.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucion de las labores.

Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacién,
fecha, en caso de ser procedente.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Planes de contingencia elaborados por los organismos de accion comunal y/o
Comunidades Etnicas, aprobados por la Interventoria, que no afecten el plazo contractual,
los cuales deben ser presentados a la Entidad.

Descripcién de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos
técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por los organismos de accion
comunal y/o Comunidades Etnicas y la Interventoria y su equipo de trabajo (director,
residentes y especialistas).

Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacién del proyecto, figuras, cuadros
y demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos
y panoramica, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacion,
georreferenciacién, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucién del contrato, la
Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotograficos por cada elemento de la
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después,
en cada una de las fases del proyecto.

Relacién de los resultados y andlisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados
por los organismos de accién comunal y/o Comunidades Etnicas y los ejecutados por la
Interventoria como medio de comprobacion o verificacién, segun las especificaciones
técnicas aplicables.

Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo
con las especificaciones y el plan de inspeccién y ensayos de laboratorio.

Gestiones adelantadas por las Juntas u organismos de accién comunal y/o Comunidades
Etnicas y la Interventoria ante las ESP y otras entidades que tengan relacion directa con
la ejecucion del proyecto de infraestructura de transporte.

Descripcién de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo
de Trafico, Sefializacién y desvios empleados por los organismos de accién comunal y/o
Comunidades Etnicas, de acuerdo con los parametros establecidos en cada uno de los
convenios solidarios y/o contratos y segun los lineamientos de la autoridad de transito que
rija en la ubicacion del proyecto.

Descripcién de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas;
relacion de precios unitarios no previstos presentados por los organismos de accién
comunal y/o Comunidades Etnicas y aprobados por la Interventoria e indicar la
modificacion contractual realizada para su incorporacion (en caso de aplicar). Ademas,
mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.

Informar sobre los ajustes, complementacién, apropiacion y/o actualizacion realizada por
los organismos de accién comunal y/o Comunidades Etnicas a los disefios entregados por
la Entidad, de ser el caso, y la justificacion de los mismos, debidamente aprobados y
avalados por la Interventoria.

Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando
su incidencia en el valor actual del contrato. Ademds, se deben enlistar las acciones
correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte de las organismos de accion
comunal y/o Comunidades Etnicas.

Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la no
conformidad y una breve explicacion de la accién a tomar. En este capitulo también se
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debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no
conformes en el periodo anterior en caso de existir.

19. Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

20. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, organismos de accibn comunal y/o
Comunidades Etnicas, Interventor y Entidad.

21. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o

unidad funcional, o frente de obra, segun sea el caso del proyecto de infraestructura de
transporte; indicando valor pagado, nimero de acta en la que se pago su ejecucion parcial
y verificacion del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra,
en caso de existir. Como resumen del analisis consolidado, determinar los costos directos
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o segun sea el
caso del proyecto de infraestructura de transporte.

4. INFORMACION SOCIAL

Descripcién de las actividades del plan de accion de la Interventoria y verificacion del plan
de gestién social de los organismos de accién comunal y/o Comunidades Etnicas, conforme
a los lineamientos de la Gerencia del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Debe
incluir copia de los Anexos referentes a la gestion de los organismos de accion comunal y/o
Comunidades Etnicas.
Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcién de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestion
Social de los organismos de accién comunal y/o Comunidades Etnicas aprobado por la
Interventoria. Ademas, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, asi como la
respuesta por parte de los organismos de accién comunal y/o Comunidades Etnicas.
Relacién de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social de los
organismos de accién comunal y/o Comunidades Etnicas y de la Interventoria.
Para la Subdireccion de Sostenibilidad desde el componente social se espera que la
Interventoria desarrolle las siguientes acciones a saber:
4.1 Revisar todos los convenios asignados desde el componente social.
4.2 Distribuir los convenios suscritos segun el recurso humano asignado; ademas de
identificar los recursos que para la gestion social sean asignados en cada convenio.
4.3 Conocer el contexto territorial y definir una ruta para el acompafamiento a la ejecucion
del plan de gestién social de los convenios suscritos.
4.4 Acompanar la elaboracion, revisar y aprobar el plan de gestion social a ejecutar por los
Organismos de Accién Comunal — OAC (o Organizaciones de Comunidades Etnicas —
OCE).
4.5 Verificar y aprobar todo lo relacionado con los recursos asignados a las actividades del
Plan de Gestién Social.
4.6 Radicar oportunamente a esta dependencia la documentacion indicada para cada
etapa, mediante un oficio dirigido a la Subdireccién de Sostenibilidad — Grupo de Gestion
Social y asi garantizar la efectividad en los tiempos de respuesta.
4.7 Establecer amplias y variadas formas de comunicacion entre los Organismos de Accion
Comunal — OAC (o las Organizaciones de Comunidades Etnicas — OCE), la Interventoria,
la Gerencia de Caminos Comunitarios de la Paz Total y la Subdireccion de Sostenibilidad.
4.8 Cumplir a cabalidad las obligaciones generales y especificas establecidas por el
Manual de Interventoria de Obra Publica.
4.9 Proteger la indemnidad de la entidad iniciando los tramites administrativos derivados
del incumplimiento por parte del los Organismos de Accion Comunal — OAC (o las
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Organizaciones de Comunidades Etnicas — OCE) a las obligaciones de indole social; de
no hacerlo el Contratista y la Interventoria estaria incurso en una causal de incumplimiento
segln la Resolucion 718 de 01 de marzo de 2022 “Por la cual se determina el régimen de
multas e imposicion de clausula penal en los contratos celebrados por el INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS”

5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST

n

ook w

~

10.

11.

12.

13.

Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra (incluyendo el
componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y analisis
segln lo establecido en las guias de manejo ambiental de proyectos de infraestructura
segln su modalidad.

Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicion de todos
los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicién -RCD-.
Manejo de vegetacion, si llegaré a aplicarse.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

Relacién del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental, en
caso de requerirse.

Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema
de Gestidén de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto de los organismos de
acciéon comunal y/o Comunidades Etnicas como del Interventor.

Afiliaciones y pagos del personal de la obra durante la ejecucion de los convenios solidarios
y/o contratos al Sistema General de Seguridad Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal de los organismos de
accion comunal y/o Comunidades Etnicas (de acuerdo con la naturaleza de la misma)
donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad
Social Integral y salarios que contenga como minimo el nimero de los trabajadores que
laboran en las obras derivadas de los convenios solidarios y/o contratos y el periodo
laborado.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de
acuerdo a la naturaleza de la misma), donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos
al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el
nuamero de los trabajadores que laboran en las obras y el periodo laborado.

Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por los organismos de
accion comunal y/o Comunidades Etnicas para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
de los organismos de accién comunal y/o comunidades étnicas, sobre los componentes
técnico, social, ambiental, SST, administrativo, legal y financiero tendientes a la solucién
de los inconvenientes presentados en cada uno de los proyectos indicando los actores
involucrados en cada caso.

14. OTRAS DISPOSICIONES
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14.1. REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION.

El Director de Interventoria, asi como los ingenieros residentes de interventoria y demas personal de
dedicaciéon completa para la interventoria del proyecto deberan residir en el area de influencia del
proyecto en el lugar se ejecutaran las obras, so pena de incurrir en el incumplimiento de las obligaciones,
con las consecuentes sanciones contractuales.

El personal de Interventoria ira siendo vinculado a medida que se requiera su utilizacién en el proyecto o
se vinculen los respectivos convenios solidarios y/o contratos suscritos por la entidad, asi como los demas
recursos de Interventoria (Vehiculos, equipos de topografia, laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado
por el Supervisor de Contrato de Interventoria de INVIAS, previa aprobacion de las hojas de vida del
personal descrito en este documento por parte de la respectiva unidad ejecutora. EI INVIAS se reserva
el derecho, previa motivacién de solicitar el cambio del personal de Interventoria.

Durante la etapa inicial de alistamiento, el INTERVENTOR mediante el personal descrito para dicha fase,
asi como el demas necesarios en funcién de sus obligaciones, brindara el apoyo necesario para la
revision conjunta con los diferentes OAC y/o Comunidad étnica de todas las actividades requeridas previo
al inicio de las obras; siendo activo en sus funciones con el fin de atender de manera agil la programacién
de las obras y evitar retrasos en el cronograma de las actividades.

La utilizacion de los recursos de Interventoria debera programarse de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales anuales del Contrato.

Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoria del proyecto deben presentar una
declaracion juramentada de que su dedicacion total en los diferentes proyectos en que participa no supera
el 100%.

Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoria:

Los organismos de accion comunal y/o Comunidades Etnicas e interventor son responsables de la
adecuada programacion de las obras dentro de los recursos presupuestales disponibles de cada uno de
los convenios solidarios y/o contratos y seran responsables en caso de que finalizado el convenio queden
obras inconclusas, tales como muros de contencién, obras de arte, estructuras de pavimento, etc. En tal
caso, no se pagaran suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la funcién para la cual
fueron disefiadas (ejemplo: bases en contacto directo con los vehiculos).

El Interventor acepta el Manual de Interventoria vigente o aquel que lo sustituya, modifique o adicione
durante la vigencia del Contrato. De igual manera, los formatos establecidos para la ejecucion de los
convenios solidarios y/o contratos en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

14.2 ORDEN DE INICIACION

Mediante comunicacion escrita, el funcionario competente del Instituto, la Unidad Ejecutora informara a
los organismos de accion comunal y/o Comunidades Etnicas la fecha a partir de la cual debe iniciar la
ejecucion de las obras.

La ejecucién del contrato de Interventoria esta ligada a la ejecucién de los convenios solidarios y/o
contratos suscritos, de tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales
previstas en la ley, el contrato de Interventoria sera liquidado por terminacién de su objeto sin lugar a
indemnizacion.
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Nota: Para suscribir la orden de inicio del contrato de interventoria del presente proceso de seleccion, es
requisito indispensable contar con al menos el SESENTA PORCIENTO (60%) de los convenios solidarios
y/o contratos objeto del contrato de interventoria, debidamente suscritos.

14.3 OBJETO DEL CONTRATO

EI INTERVENTOR se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta
econémica o ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el
proceso de seleccion y con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacidon y aceptacion final, las actividades de
interventoria que se detallan en su propuesta técnica y econdmica. Estas actividades son aproximadas
y estan determinadas segun las necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podran
aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la INTERVENTORIA y sus variaciones no viciaran
ni invalidaran el contrato producto de este concurso de méritos. El Interventor esta obligado a ejecutar
las mayores actividades de interventoria que resulten a los mismos precios de la propuesta econémica.

En aquellos convenios solidarios y/o contratos en los que aparezca el item de Estudios y disefios, el
Interventor velara porque en todo momento, los estudios y disefios presentados por los organismos de
acciéon comunal y/o Comunidades Etnicas, cumplan con los requerimientos de contenido, metodologia, y
las especificaciones particulares antes de dar su aprobacion.

Durante la ejecucion del contrato LA INTERVENTORIA esté obligada a organizar los trabajos de tal forma
gue los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para
adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de
1993, y sus normas reglamentarias, asi como las normas especiales para la obtencién de los permisos,
autorizaciones, licencias y concesiones especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales, durante la ejecucion de las obras contenidas en el Capitulo Juridico de las Guias
Ambientales, que hacen parte de la presente contratacion. Igualmente debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental PAGA establecido para la ejecucion de
proyectos en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total y presentar los informes y
soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificacion de su desempefio por parte del Interventor.

La contratacién de la Interventoria esta ligada al inicio de las obras de los convenios solidarios y/o
contratos, de tal manera que, si llegare a interrumpirse el proceso de inicio de obra por parte de los
organismos de accion comunal y/o Comunidades Etnicas, se interrumpira igualmente el proceso de
contratacion para la Interventoria, sin lugar a reclamacion alguna por parte de los oferentes. (En caso de
aplicar).

14.4 SUCURSAL EN COLOMBIA PARA PROPONENTES O INTEGRANTES SIN
DOMICILIO EN COLOMBIA

En los términos de los articulos 471 y 474 del C4digo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan
parte del contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la suscripcién del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la
suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del
mismo y un (1) afio méas, segun se establece en su Seccion 1.01. La sucursal se debera establecer de
acuerdo con los parametros establecidos en la ley comercial.

El incumplimiento de estos compromisos serd considerado como incumplimiento contractual y dara lugar
a la imposicion de multas en los términos del Contrato.
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14.5 GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO

El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al
proyecto, afectados por un factor multiplicador, asi como los costos directos distintos a los anteriores, de
acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1. COSTOS POR PERSONAL.: a) Costos de personal
corresponden a los efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad
con el personal aprobado por el INSTITUTO. b) Un factor Multiplicador que considere principalmente
entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional,
viaticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisicién de
herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realizacion de la labor, gastos de
administracién, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribucion, seguros
y demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato. El factor multiplicador incluye
los honorarios del consultor. El factor multiplicador incluye el exceso en la causacién de los costos
rembolsables previstos en la propuesta del Interventor. EI Proponente debera prever en la construccion
del factor multiplicador el personal de némina y el personal contratado por prestacion de servicios. 2.
COSTOS DISTINTOS A LOS COSTOS POR PERSONAL: Aprobados de acuerdo con la propuesta del
INTERVENTOR.

14.5.1 Factor multiplicador

Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodologia relacionada con el calculo de
los costos de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando entre
otros aspectos, y sin limitarse a ellos, los gastos de administracion, gastos contingentes, impuestos,
tasas y contribuciones, garantias y seguros, los costos relacionados con la seguridad social integral,
aportes parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por némina, asi como los costos
asociados a la contratacion de personal por prestacion de servicios para el desarrollo de las labores de
Interventoria. Asi mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor, la correspondiente
provisién para la asuncién de los riesgos previsibles asignados de conformidad con lo establecido en la
Matriz de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atencion de procesos administrativos y/o
judiciales, de conformidad con los documentos del contrato. El factor multiplicador incluye el exceso en
la causacion de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor, y deméas costos
indirectos en que €l incurra por la ejecucién del contrato; al igual que, las cargas por concepto de aquellos
gastos no establecidos como reembolsables de acuerdo con lo previsto en el formulario 1 Presupuesto
Oficial del proceso de seleccion.

Para la estructuracion del presente proceso de seleccién se determiné un Factor Multiplicador aplicable
de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la ejecucion del
contrato el personal minimo exigido con dedicacién de tiempo completo en la zona del proyecto, deberia
tener vinculacion laboral.

Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoria verificar y
exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de
conformidad con lo previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del personal vinculado
laboralmente.

En ningun caso el valor del factor multiplicador sera superior a 2.36.
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14.6 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberan ejecutarse de conformidad con el
Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o
modificaciones, asi como los lineamientos o formatos establecidos en el marco del programa
Caminos Comunitarios de la Paz Total. Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo
con lo contemplado en el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la
normatividad vigente aplicable.

En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR debera efectuar una vigilancia general, integral y
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de los organismos
de accion comunal y/o Comunidades Etnicas, tal seguimiento y control debera garantizar el
cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el pliego de condiciones, en el
contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte de
los procesos de seleccién de obra e interventoria.

Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberd realizar un control integral de todas
las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en
los convenios solidarios y/o contratos, objeto de Interventoria y en todos los documentos que
hacen parte del contrato.

Las obligaciones basicas del interventor, detalladas en la metodologia y plan de cargas de trabajo
adjunta al presente concurso de méritos abierto, de manera general corresponden a:

l. Gestién Administrativa: El Interventor deberd realizar los procesos y actividades para
la coordinacion de la gestion administrativa en desarrollo de la ejecucién de los convenios
solidarios y/o contratos y del Contrato de Interventoria, de tal forma que se dé la
interaccion con los organismos de accién comunal y/o Comunidades Etnicas y/o con el
INVIAS. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinaciéon y
comunicacién eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de
informacion de forma oportuna y organizada, la digitalizacion de correspondencia y
documentacién del proyecto, la recepcion y verificacion de informes, entre otros.

Il. Gestién Técnica: El Interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con la
medicion, pruebas, evaluacion y verificaciéon de procedimientos, intervenciones y
desempefio e las Juntas u organismos de accion comunal y/o Comunidades Etnicas en
el area técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de las especificaciones
técnicas y la ejecucion de las obras.

1. Gestion Financiera: Deberéa realizar los procesos y actividades relacionadas con el
control y seguimiento del estado presupuestal de los recursos involucrados a través del
convenio solidario e interventoria, incluyendo el control del manejo y buena inversion del
anticipo otorgado al interventor y los recursos entregados a las juntas u organismos de
accion comunal y/o Comunidades Etnicas.

V. Gestidn Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion
y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los
convenios solidarios y/o contratos, asi como apoyar al INVIAS en todos los aspectos
juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.
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V. Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinacién de
las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de
manejo ambiental y/o PAGA y de disposicion de residuos, sean implementadas para
minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con
la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente.

VL. Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el
cumplimiento por parte de los organismos de accién comunal y/o Comunidades Etnicas
de las obligaciones relacionadas con la consecucién y mantenimiento de los seguros,
pélizas y garantias exigidos para en el convenio, verificando entre otros que las Juntas u
organismos de accion comunal y/o Comunidades Etnicas entregue oportunamente al
INVIAS de acuerdo a lo definido en el convenio y en las modificaciones del mismo que
se puedan presentar.

VII. Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y
previsién de los principales riesgos asociados con el convenio, que permita prever,
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacién de riesgos y
minimizacién de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecucion de las obras
derivadas de los convenios solidarios y/o contratos.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y
1474 de 2011.

14.7 PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

El personal minimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podra ser
cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera
presentarse comunicacién suscrita por el profesional en la que conste la justificacion de su retiro. En caso
de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal debera reemplazarse por uno de igual o
mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados al
proyecto seran nombrados y removidos por el INTERVENTOR.

EI INTERVENTOR se obliga, en relacion con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las
normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda
vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene caracter oficial y en consecuencia sus
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligaciéon de tal naturaleza corresponde al
INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

14.8 PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO
DEL INTERVENTOR

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de
Interventoria. El Interventor dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la suscripcion de contrato y
previo a la suscripcion de la orden de iniciacién del contrato debera presentar las hojas de vida del
Personal Evaluable y Distinto al Clave Evaluable, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Condiciones del Proceso, y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales y de
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experiencia de dichos profesionales, dando cumplimiento a las caracteristicas exigidas para estos
profesionales.

El INSTITUTO, aprobara la vinculacion de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su
defecto, debera hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a su presentacion. En caso que el INVIAS presente observaciones respecto de los
profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias
dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la fecha de notificacién de la comunicacion. Por su parte,
el INVIAS dispondra de tres (3) Dias Habiles, a partir de la entrega de los documentos correspondientes
para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a hacer efectiva
la pdliza de cumplimiento.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes
profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

e El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida
y cabal ejecucidn del Contrato.

o Dentro de los profesionales requeridos para la ejecucion de la Interventoria se ha previsto la
participacion de profesionales sociales y ambientales (Para los proyectos de Mejoramiento y
Construccién), con el fin de disponer de personal especifico para la atencion de aspectos
ambientales, sociales y prediales del proyecto, segun corresponda.

e El personal de Interventoria ira siendo vinculado a medida que se requiera su utilizacién en el
proyecto, asi como los demas recursos de Interventoria (Vehiculos, equipos de topografia,
laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoria de
INVIAS. Asi mismo el INVIAS se reserva el derecho de prescindir de los servicios de alguno (s)
de los integrantes del equipo de interventoria y/o solicitar su cambio, de manera debidamente
motivada, conforme a las necesidades de ejecucion del proyecto y del servicio.

e La utilizacion de los recursos de Interventoria debera programarse de acuerdo con las
disponibilidades presupuestales anuales del Contrato y sera regulado por el INVIAS.

o De acuerdo a lo anterior, el interventor debera presentar las hojas de vida del personal profesional
restante del equipo de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades académicas,
profesionales y de experiencia de dichos profesionales que conforman su Equipo de Trabajo, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del presente anexo técnico, en la medida que se
requiera su utilizacién en el proyecto, segun la programacion y avance de las obras objeto de
Interventoria.

e Enel caso de requerirse durante la ejecucion del contrato un especialista diferente a los previstos
en el presente anexo técnico, el mismo podra ser aprobado previa justificacién, de acuerdo con
los procedimientos contractuales correspondientes.

e En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podra sustituir a algan
miembro del equipo de trabajo si asi lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro
propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las de los profesionales respecto del
miembro del equipo a quien reemplaza.
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e Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego de
condiciones, y se debera dar cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoria vigente, o
el que lo modifique o lo sustituya acompafiado de los siguientes documentos:

14.8.1 Carta de Intencidn

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido,
el contratista debera presentar durante la fase de ejecucion del contrato, el formato suministrado por la
Entidad, o uno que contenga la misma informacién alli requerida o el formulario de experiencia especifica,
debidamente suscrito por el profesional correspondiente donde manifieste su intencién de conformar el
equipo de trabajo para la ejecucién del proyecto, dedicacion al mismo en porcentaje y el cargo a
desempeniar.

LA PARTICIPACION TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA
EJECUCION DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO No.1.

NOTA: La veracidad acerca de la informacion suministrada en relacidn con el personal ofrecido podra
ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

14.8.2 Acreditacion de los Profesionales

Los criterios a tener en cuenta para la aceptacion de los profesionales para la ejecucién del proyecto son
los siguientes:

14.8.2.1 Formacion Académica
La formacién académica del personal profesional se acreditara asi:

Para cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, se deberd anexar fotocopia de
la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de
2019.

Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo, se acreditaran mediante copia de los
diplomas respectivos o certificado de obtencién del titulo correspondiente. Ademas, la entidad podra
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para
cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion solicitada.

Tratdndose de titulos obtenidos en el exterior, estos deberan estar debidamente homologados ante el
Ministerio de Educacién Nacional, de acuerdo con la reglamentacion vigente. El proponente debe anexar
copia de la respectiva resolucion de convalidacion de estudios expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional.

Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de
la profesion tales como tarjeta profesional o su equivalente en el pais de origen.

14.8.2.2 Experiencia Especifica en Trabajos Similares
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La experiencia en trabajos similares del personal requerido, debera cumplir como minimo con los perfiles
establecidos en el presente Anexo técnico.

Adicionalmente a lo requerido en el Anexo técnico, se debe cumplir con lo siguiente:

¥ La experiencia especifica de todo el personal profesional se acreditara mediante
certificaciones expedidas por la Entidad publica o el contratante, las cuales
contendrdn como minimo: Nombre y descripcion del proyecto, cargo ejercido por el
profesional y periodo durante el cual se desempefio y su dedicacion.

& La certificacion debera contener como informacién adicional el nimero del teléfono
fijo, celular o correo electronico de la entidad contratante, oficial o privada.

¥ Para los Ingenieros Residentes, su experiencia se calculara a partir del porcentaje
de dedicacion que haya tenido el profesional en cada proyecto.

&® Parael Director vy los Especialistas su experiencia se calculara sin tener en cuenta el
porcentaje de dedicacion que haya tenido en cada proyecto.

¥ No se aceptara auto certificaciones, ni certificaciones de la empresa intermediaria
entre la entidad oficial o privada duefa del proyecto u ordenadora del gasto.

¥ Los documentos contentivos para acreditar la experiencia requerida deberan cumplir
con la informacién solicitada:

- Tiempo de duracién del profesional dentro del proyecto.
- Ladedicacion que tuvo el profesional dentro del proyecto

¥ La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de
tesis o asesor de proyectos de tesis; no se tendrd en cuenta como experiencia
especifica de los profesionales.

® Si durante un mismo periodo el profesional particip6 en mas de un proyecto, se
valorara el tiempo de experiencia de acuerdo a la dedicacion que aplicé en la
ejecucion del contrato.

¥ Para efectos de la EXPERIENCIA ESPECIFICA del personal, los tiempos seran
aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, asi: cuando la centésima
de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nUmero entero
siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se
aproximara por defecto al niumero entero de la décima de mes.

NOTA: La veracidad acerca de la informacion suministrada en relacién con el personal ofrecido podra
ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

14.8.2.3 Otras Consideraciones

¢ En ningun periodo el porcentaje de ocupacién podra superar el 100% de dedicacion,
caso en el cual no se tendrd en cuenta el periodo de tiempo en que ocurra esta
situacion (traslapos de tiempo), para cada uno de las experiencias acreditadas.
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® En caso de haber laborado en distintos periodos dentro de una misma entidad o
empresa que se encuentren en la misma certificacion, en el formato deberan
relacionarse independientemente cada uno de estos periodos laborados.

¥ En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesiéon en el exterior con
anterioridad a la obtencién de la matricula en el pais, esa experiencia se tomara a
partir de la fecha de la matricula o su equivalente en el pais de origen o donde
hubiere trabajado.

¥ Los titulos de postgrado deberan acreditarse mediante copia de los diplomas y/o acta
de grado; de lo contrario, no se tendran en cuenta.

14.8.2.4 Titulos Obtenidos en el Exterior

El adjudicatario que presente personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar
al momento de presentacion de la(s) hoja(s) de vida del mencionado personal, la convalidacion y
homologacidon de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera iniciar con
suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Este requisito no se exigird cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

El Ministerio de Educacién Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.

Autorizacion para el ejercicio Temporal de la Profesion en Colombia.

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccién hubiere ofrecido personal titulado y
domiciliado en el exterior, debera presentar la autorizacion expedida por el Consejo Profesional Nacional
de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesién en Colombia.

14.9 ENTREGA DE DOCUMENTACION AL INTERVENTOR
14.9.1 Parainformacion

Antes del inicio del contrato de interventoria el Gestor Técnico de Proyecto y/o Apoyo a la Supervision
entregara al Director de Interventoria via correo electrénico los siguientes documentos:

1. Copiade Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) de los recursos de los convenios solidarios
y/o contratos e interventoria.

2. Copia del documento de aprobacion de las garantias y seguros, con sus respectivos anexos.

3. Los demas que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoria.

Es responsabilidad del Interventor la consulta de la pagina del Sistema Electrénico de Contratacion

Puablica-SECOP 1l o el enlace de la pagina WEB del INVIAS, con el propésito de conocer todo lo

concerniente a la Etapa Precontractual tanto los convenios solidarios y/o contratos como de Interventoria,

y la totalidad de documentos alli contenidos que han servido de base para la suscripcién de los convenios

solidarios y/o contratos y de Interventoria.

Como documentos de consulta estaran en la pag. Web de INVIAS: el Manual de interventoria, el Manual
de Contratacion, Especificaciones Generales de Construccion y Normas Técnicas de ensayo de
Materiales vigentes, Resoluciones de delegacion de Funciones, y demas documentos que le permitan al
Interventor cumplir sus obligaciones en los términos exigidos por INVIAS, asi como la normatividad
vigente y aplicable al proyecto y la cartilla de obras menores de drenaje y estructurales viales.
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14.9.2 Para Revisién y Aprobacion:

Los organismos de accién comunal y/o Comunidades Etnicas deben presentar al Interventor, dentro de
los cinco (05) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su revision
y aprobacion, los documentos que se relacionan a continuacién, debidamente diligenciados, de
conformidad con lo establecido en el convenio Solidario. El Interventor diligenciara y suscribird como
constancia de esta entrega, segun formato del manual de interventoria vigente o el que lo sustituya:

Hojas de vida del personal profesional.

Programa de reincorporacion.

Relacién de equipo minimo obligatorio.

Andlisis de precios unitarios correspondientes (en medio fisico y magnético).
Programa de obra (en medio fisico y magnético).

Programa de Inversiones (en medio fisico y magnético).

Flujo de caja.

Programa de generacion de empleo.

Los demés que puedan exigirse en el convenio solidario suscrito.

CoNoA~WNE

El Interventor revisar4 los documentos presentados por los organismos de accién comunal y/o
Comunidades Etnicas en un término no mayor a cinco (5) dias calendario. En caso de existir algin
requerimiento por escrito por parte del Interventor, los organismos de accién comunal y/o Comunidades
Etnicas deben atenderlo en un término no mayor a tres (03) dias habiles, so pena de incurrir en causal
de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el anexo técnico de los convenios solidarios y/o contratos, el
Interventor emitird su concepto favorable mediante comunicacién dirigido a los organismos de accion
comunal y/o Comunidades Etnicas, con copia a la Direccion Territorial correspondiente y a la Unidad
Ejecutora. En caso contrario, solicitara por escrito a la Unidad Ejecutora con copia a la Direccidn Territorial
correspondiente, iniciar las gestiones necesarias para adelantar los procesos por incumplimiento a que
haya lugar, diligenciando los formatos “Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo
sancionatorio - P.A.S.-" y “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio”, entregando
los documentos soporte e indicando el valor estimado de la multa o sancion.

El incumplimiento por el Interventor del plazo establecido en este numeral dara lugar a la aplicacion de
las multas o sanciones correspondientes.

Los documentos aprobados por la interventoria deben ser remitidos por ésta a la Unidad Ejecutora para
su archivo en el expediente contractual a cargo de la Subdireccion Administrativa.

Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoria debera contar para el respectivo control, entre
otros, con los siguientes documentos técnicos incluidos en la propuesta:

Personal profesional propuesto

Programa de distribucion del personal

Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse.
Plan de control de calidad

Discriminacion de los costos de la propuesta y

Otros recursos ofrecidos

oA WNP
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Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, especificaciones
técnicas, manuales, leyes, decretos, resoluciones y demas disposiciones legales vigentes sobre la
materia y cualquier cambio que se realice al interior de la Entidad para efecto de tramites aplicables a la
contratacion que se celebre con el Instituto Nacional de Vias.

El Interventor deberan contar con la participacién del personal profesional aprobado por el Instituto,
cualquier cambio en el mismo, debera ser justificado y previamente aprobado por la Unidad Ejecutora.
Las hojas de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales deben acreditar una experiencia
igual o superior a la exigida en el presente anexo técnico. En cuanto a los profesionales de las Juntas u
organismos de accion comunal y/o Comunidades Etnicas, se debe contar para su aprobacion con el
concepto favorable de la Interventoria.

14.10 COMPROMISO DE LA INTERVENTORIA

Deben quedar registrados en el Acta de Reunion Técnica Inicial Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3 para
efectos del control y seguimiento de la ejecucién del contrato de interventoria, los siguientes
COMpromisos:

e Estudios y/o Disefios: Verificar que el cronograma presentado por los organismos de accion
comunal y/o Comunidades Etnicas para aprobacion de la interventoria se ajuste al plazo y
requisitos estipulados en los convenios solidarios y/o contratos suscritos.

El Interventor desde el inicio de ejecucién del contrato debe consultar en la Subdireccién de Estudios e
Innovacion el sistema de informacién geografico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de
referenciacion utilizado en los planos sea compatible con éste.

e Programa de distribucién del personal: Se deben establecer entre la Interventoria y el Supervisor
del Contrato de interventoria el compromiso de determinar el programa de distribucion de recursos
de la Interventoria acorde con el programa de obra y las disponibilidades presupuestales
asignadas en cada vigencia fiscal, para aprobacién por parte del INVIAS.

e Campamento, laboratorio, logistica, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los
aspectos relacionados con este punto.

e Otros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no estan contemplados en
los numerales anteriores.

El documento original del Acta de reunién técnica y documentos soportes (Programa de Inversiones,
Programa de Obra, Flujo de Caja, video, etc.,) deben ser remitidos por el Interventor a la Unidad Ejecutora
correspondiente para su control y archivo, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma de la
misma. Una copia reposara en la obra en custodia de la Interventoria, y otra copia sera entregada a la
Direccién Territorial.

14.10.1 Aprobacién de Estudios y Disefios

Las actividades correspondientes a los estudios y disefios deben cumplir con lo establecido en los
convenios solidarios y/o contratos suscritos y sus documentos anexos, y pueden referirse a: elaboracion
y/o revisidn y/o ajuste y/o modificacion y/o actualizacion y/o complementacion, entre otros.
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El organismo de accion comunal y/o comunidad étnicas realiza la elaboracién y/o revisién y/o ajuste y/o
modificacion y/o actualizacién y/o complementacion de los estudios y disefios pactados en los convenios
solidarios y/o contratos dentro del plazo previsto, documentos que debe entregar a la Interventoria para
su revision y aprobacion, teniendo en cuenta la cartilla de obras menos de drenaje y estructuras viales y
demas manuales en caso de aplicar vigentes de la entidad.

El Interventor debe revisar y aprobar los estudios y disefios presentados por los organismos de accion
comunal y/o Comunidades Etnicas; asi mismo, debe solicitarle las correcciones a las que haya lugar. Lo
anterior debe cumplirse dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones.

Para efectos de determinar la fecha de iniciacion de las obras y la determinacién de la vigencia de la
garantia de calidad de los estudios y disefios, se debe diligenciar el formato dispuesto para tal fin por en
el marco de ejecucién del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

El Interventor, debe dejar constancia que la Interventoria recibid, revis6 y aprobé los documentos
entregados por los organismos de accion comunal y/o Comunidades Etnicas, las especificaciones
técnicas, calidad, normas y lo contemplado en los convenios solidarios y/o contratos suscritos. Este debe
relacionar todas las actas de aprobacion parcial con sus respectivas fechas.

El Interventor debe mantener en custodia los estudios y disefios y una vez se cuente con el acta de
aprobacion definitiva de los mismos, debe proceder a remitir una comunicacioén escrita a la Unidad
Ejecutora relacionando todos los documentos que hacen parte de los estudios y disefios y debe coordinar
con el Gestor Técnico de Proyecto y/o apoyo a la supervision la entrega fisica de los mismos en el archivo
central de INVIAS (ubicado en la Direccion Territorial Santander). Es responsabilidad de la interventoria
gue todos los documentos, volimenes, tablas, anexos, planos y demas informacion exigida en el pliego
de condiciones se encuentren debidamente diligenciados, firmados y foliados.

El Supervisor del Contrato de Interventoria debe realizar la revisién de los documentos entregados por el
Interventor relacionados con los Estudios y Disefios, verificando que la documentacion en medio
magnético esté debidamente suscrita, incluida tablas, anexos, planos y demas informacion.

Una vez finalizada la etapa de estudios y disefios y determinada la meta fisica de las obras de los
convenios solidarios y/o contratos conforme al valor del mismo, los organismos de accion comunal y/o
Comunidades étnicas deben entregar para revision y aprobacién de la Interventoria el acta de
modificaciones de cantidades de obra respectiva y los programas de obra e inversiones ajustados.

El Informe Ejecutivo Final que hace parte de los volimenes a entregar por parte de los organismos de
accion comunal y/o Comunidades Etnicas debe contener con precision y claridad la identificacién de los
ajustes y/o modificaciones y/o actualizaciones y/o complementaciones realizadas por los organismos de
accion comunal y/o Comunidades Etnicas en el item de los Estudios y Disefios.

El Interventor debe diligenciar en su totalidad el Formato establecido para la aprobacion definitiva de
Estudios y Disefios.

Es responsabilidad del Interventor exigir a los organismos de accién comunal y/o Comunidades Etnicas
el cumplimiento de los plazos establecidos contractualmente para la entrega de Estudios y Disefios y en
caso de incumplimiento adelantar las gestiones requeridas para iniciar las acciones administrativas a que
haya lugar.

14.11 DIARIO DE OBRA (BITACORA)
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Este registro debera iniciarse el mismo dia en que se lleve a cabo la reunion técnica inicial, el cual
permanecera en la oficina de campo de la interventoria, dejando constancia de ello en el primer folio con
la suscripcién por las partes intervinientes. La bitacora debera ser suscrita a diario por los residentes de
obra e interventoria y el original deberéa ser entregado por la Interventoria al momento del recibo definitivo
de la misma. Esta sera de manera Unica y particular por proyecto desarrollado por organismo de accion
comunal y/o comunidad étnica.

14.12 OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA

Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes
por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area de influencia. El interventor
dara cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoria y en los
lineamientos establecidos para la ejecucion de los proyectos que hacen parte del programa Caminos
Comunitarios de la Paz Total por parte de la Subdireccién de Sostenibilidad.

Tener en cuenta al apéndice Ambiental que se publica junto con el pliego de condiciones.

14.13 VISITA PREVIA Y RECIBO DEFINITIVO

Con una antelacién minima de treinta (30) dias calendario o lo estimado dentro del manual de
interventoria aplicado para el programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total, a la fecha de
vencimiento del plazo contractual, la Interventoria debe realizar visita conjunta con los organismos de
accion comunal y/o Comunidades Etnicas y el Supervisor del Contrato de Interventoria o el personal
designado por este al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las
acciones correctivas a que haya lugar para su posterior entrega y recibo definitivo.

Una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado los convenios solidarios y/o contratos por cualquier
causa, se procedera al recibo definitivo de las obras objeto del contrato.

A la terminacion del plazo contractual por cualquier causa, mediante citacién escrita realizada por la
interventoria se llevara a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y
Recibo Definitivo de Convenio”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa
no son atendidos por parte de los organismos de accion comunal y/o Comunidades Etnicas, se procedera
a efectuar el recibo definitivo de las obras en el estado en que se encuentren, circunstancia que dara
lugar a la aplicaciéon de los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes y a la
cuantificacion de las fallas no corregidas, las cuales seran descontadas o no recibidas por el Interventor,
segun el caso.

Si los organismos de accién comunal y/o Comunidades Etnicas se negaran a suscribir el Acta de Entrega
y recibo definitivo de convenio, el Interventor procedera en todo caso a suscribirla, dejando constancia
de la citacion a los organismos de accién comunal y/o Comunidades Etnicas y de la negativa de éste
para su suscripcion.

15 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA VINCULACION MADRES CABEZA DE FAMILIA Y/O
VICTIMAS

El Interventor paralaejecucion del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de familia
ylo victimas de la siguiente manera:
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MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Paragrafo del Articulo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: “La
condiciéon de Mujer Cabeza de Familia y la cesacion de la misma, desde el momento en que ocurra el
respectivo evento, deberd ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las
circunstancias basicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales
a su cargo”.

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios,
dicha condicion se acreditara de la siguiente manera:

a). Violencia comprobada: Para efectos de la deduccion contemplada en el presente decreto se entiende
por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de:

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya victima sea la mujer que esté o
sea contratada.

2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio familiar
por parte de su compafiero o conyuge, perdié bienes y/o valores que satisfacian las necesidades propias
y de los hijos.

6. Medida de proteccién y/o atencién, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o
sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopcién de tales medidas;

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decision tomada por la
autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como victima de violencia de género,
de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente articulo.

c). Empleador: Es la persona natural o juridica, obligada a presentar declaracién del impuesto sobre la
renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres victimas de la violencia.

Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1257 de 2012,
reglamentado por el Decreto 2733 del mismo afio, que los empleadores que ocupen trabajadoras
mujeres victimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar declaracion de renta y
complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones
sociales pagados durante el afio o periodo gravable, desde que exista la relacién laboral, y hasta por un
periodo de tres afos.

16 ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO

Dando cumplimiento del articulo quinto de la Ley 1496 de 2011, el contratista debera realizar el
diligenciamiento del formato de Vinculacién Laboral segun Categorias de Inclusion, el cual consiste en
llevar un registro de perfil y asignacion de cargos por sexo, funciones y remuneracion, discriminando
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clase o tipo y forma contractual, de acuerdo con las instrucciones dadas por el Instituto Nacional de Vias,
dicho formato debe diligenciarse por el profesional social y debera entregarse de forma trimestral y ser
radicado a la Subdireccion de Sostenibilidad.

De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socializaciéon con la comunidad se
llevaran listados de asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusién social.

Por otro lado, el contratista/Consultor debera promover espacios de fortalecimiento de capacidades como
capacitaciones, cursos, talleres y charlas que impulsen la equidad, igualdad y diversidad con el fin de
establecer ambientes libres de desigualdades, de acoso y discriminacion, con el fin de contribuir al cierre
de brechas y generar espacios a las mujeres en escenarios diferentes.

Finalmente debera adaptar e implementar un codigo de conducta con enfoque de género.

17 PROGRAMA DE REINTEGRACION

El Interventor, vinculara laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la némina de mano de
obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegracion liderado
por la Agencia Colombiana para la Reintegracion de Personas y Grupos Alzados en Armas.

El interventor deberd presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracion de
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso
de reintegracién disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el
interventor. Cuando no exista personal disponible, el interventor podré contratar el personal que requiera
para la ejecucion del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio
de la ejecucion del contrato.

Una vez inicie la ejecucion de la obra, el interventor debera presentar a la interventoria el personal en su
némina, en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegracién
contratadas para ejecutar esa labor; o certificacion de la ACR en la que conste que no dispone de
personas en proceso de reintegracion que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato
o interesados en el mismo; caso en el cual el interventor podra contratar libremente el personal que
requiera para la ejecucion del contrato.

Una vez verificada la vinculacion contractual de las personas en procesos de reintegracion, estos solo
podran ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de
reintegracién; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de
reintegracién que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el
mismo; caso en el cual el interventor podra contratar libremente el personal que requiera para efectuar el
reemplazo respectivo.

18 VINCULACION JOVENES

De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor durante
la ejecucioén del contrato garantizara la vinculacion y generacion de empleo para los jévenes entre 18 y
28 afos de edad.

19 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

20 El proponente debera consultar los anexos, documentos, guias, apéndices, y/o documentos similares
publicados en cada uno de los convenios solidarios y/o contratos y el presente Concurso de Méritos
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Abierto, como parte de la informacién a tener en cuenta para la estructuracion y presentacion de su
oferta.
21 GASTOS REEMBOLSABLES

Los gastos reembolsables son los otros costos Directos que se encuentran descritos y discriminados en
el Formulario No.1 del presente proceso de contratacion.

22 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las
autoridades competentes.

23 DETERMINACION DEL TIPO DE PROPUESTA TECNICA.

Para efectos de la propuesta técnica, la metodologia y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo,
el cual hace parte de este documento.

24 INDEMNIDAD TRIBUTARIA

El INTERVENTOR mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse
con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

25 GESTION DE CALIDAD

El INTERVENTOR debera proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en los
documentos del Contrato. Para lograr este objetivo, ejecutard y controlara los trabajos bajo el enfoque de
un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 de 2000 y NTC-ISO
9001 version 2015.

26 MULTAS Y PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL
INSTITUTO aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucion No. 718 del 1
de marzo de 2022 expedida por el INSTITUTO. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera
de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula una cldusula penal pecuniaria equivalente al
10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la interventoria. El pago del valor
aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como indemnizacién parcial y no
definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra
reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal.
El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposicion de las multas
y la clausula penal, respectivamente, serd el vigente al momento en el que se inicie el proceso
administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas
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y de la clausula penal que se impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podra descontar su valor de
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

27 CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADISTICAS

El INSTITUTO tendra acceso a la Contabilidad de Costos y a la informacion estadistica que lleve el
INTERVENTOR en relacién con la Interventoria contratada.

28 DIVERGENCIAS

Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Interventor, relacionadas con la supervision, control
y direccion del contrato, seran dirimidas por el subdirector del area correspondiente del INSTITUTO. En
caso de no llegarse a ningun acuerdo se acudira al Director del area correspondiente de la entidad, cuya
decision sera definitiva.

29 CESIONY SUBCONTRATOS

El INTERVENTOR no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Codigo
de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia. Para la ejecucién
de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal
especializado, el INTERVENTOR puede subcontratarlos con la autorizacion previa del INSTITUTO. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por
las labores de la Interventoria y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. El
INSTITUTO no adquirira relaciéon alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las actividades
gue éstos ejecuten seguird a cargo del INTERVENTOR. El INSTITUTO podra exigir al INTERVENTOR
la terminaciéon del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones.

30 INFORMACION TRIBUTARIA

El INTERVENTOR se obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdireccion
Financiera del INSTITUTO, para aplicacion de Retencion en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio
(ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual hace parte integral del Contrato.

31 DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO

Regulan, complementan y adicionan las condiciones del Contrato los siguientes documentos: 1) Los
Pliegos de Condiciones de la contratacién. 2) Informe de Evaluacién de las propuestas y los demas
documentos que forman parte de la evaluacion. 3) Resolucién de Adjudicacion 4) Propuesta del
INTERVENTOR, revisada y aprobada por el INSTITUTO. 5) Los contratos que se suscriban para la
obtencién de las garantias. 6) Registro presupuestal expedido por el area de Presupuesto del
INSTITUTO; 7) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 8) Formulario para aplicacion de retencién en
la fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).

32 REUNION TECNICA Y VISITA AL PROYECTO

Una vez impartida la orden de inicio de los convenios solidarios y/o contratos y contrato de Interventoria
y maximo dentro de los tres (3) dias habiles siguientes se debera realizar una reunioén técnica en la

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS
CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O
COMUNIDADES ETNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA
ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" -

LOTE 6

Cadigo: CCE-EICP-IDI-22 Version: | 2




) ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA )
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2

Cédigo CCE-EICP-IDI-22 . Pagina | 44 de 46
Version
No. 2

Direccion Territorial respectiva, con los directores de obra e Interventoria, los ingenieros residentes de
obra e Interventoria, el director de la Territorial y el Supervisor del contrato de Interventoria.

Previa a la reunion técnica mencionada se efectuara una visita conjunta al sitio donde se realizaran los
trabajos con el fin de hacer una inspeccién y reconocimiento de las condiciones particulares del proyecto
para establecer: sus necesidades reales, realizandose dentro de lo posible un video debidamente
referenciado (fecha, Prs, etc.) y/o fotografias que muestren los sitios a intervenir de acuerdo al alcance
del contrato, documentos que sera parte integral del acta, organizar y coordinar los aspectos
administrativos, técnicos, financieros y legales, ademas de definir el procedimiento de entrega y revision
de los estudios y disefios, si aplica para el proyecto; de tal forma, que se propongan de ser necesario
los ajustes a la programacion de las actividades para la ejecucién del contrato, al igual, que fijar los
compromisos que de ella surjan. A esta reunion se podra citar al Gestor Ambiental u otras personas
relacionadas con el proyecto y se suscribira por parte de la Interventoria la respectiva acta consignando
los compromisos de las partes segun Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3.

Esta accidn debera ser coordinada por el interventor para cada obra que realizara el debido control, objeto
del presente proceso.

33 LIQUIDACION

El presente contrato sera objeto de liquidacion de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007
y el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que debera efectuarse dentro de los seis
(6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedicion del acto administrativo que ordene su terminacion
o a la fecha del acuerdo que asi lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de
cuatro (4) meses para la liquidacién de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion
unilateral si es del caso.

Para la liquidacion se exigira al INTERVENTOR la ampliacion de las garantias, si es del caso, con el fin
de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidacion del Contrato o las partes no llegaren
a ningun acuerdo, el INSTITUTO procederd a su liquidaciéon, por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL
INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relacién con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoria
o por la Entidad con anterioridad a la liquidacion. En todo caso, para la liquidacién unilateral se tendra en
cuenta lo previsto en el Manual de Contratacion vigente y en el presente manual y en especial en lo
relacionado con la liquidacién con saldo a favor del Contratista.

34 CONSIDERACIONES GENERALES OFERTA ECONOMICA

Los Proponentes deberdn presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Econémica en los
términos y condiciones descritos en el Pliego de Condiciones. La Propuesta Econémica se debera
expresar como un valor Gnico, mediante el diligenciamiento del Formulario 1.

Los precios deberan ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos descritos en
el Formulario No 1. En el evento que tales actividades y productos, no aparezcan costeados en la
propuesta econémica se consideran incluidos en los precios de las actividades y productos costeados.
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El valor de la propuesta econdmica debera incluir todos los costos directos e indirectos para la completa
y adecuada ejecucién de la Interventoria del presente Concurso de Méritos Abierto.

Por ser relevantes, a continuacion, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener
en cuenta para determinar el precio de la oferta:

¥ Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones, que son los costos
directos de personal afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos
requeridos para la ejecucion del proyecto.

¥ Los costos de personal estaran afectados por un factor multiplicador que contempla
entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes
parafiscales y prestacional, viaticos que no estén establecidos como reembolsables,
gastos generados por la adquisicién de herramientas, equipos, materiales o insumos
necesarios para la realizaciéon de la labor, gastos de administracion, costos de
financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribucion, seguros y
demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucién del contrato. El factor
multiplicador incluye los honorarios del interventor. El factor multiplicador incluye los
honorarios del interventor y los imprevistos entre los que se encuentran el posible
acompafiamiento a la Entidad en la etapa pos-contractual. El factor multiplicador
incluye el exceso en la acusacion de los costos rembolsables previstos en la
propuesta del interventor. En la construccion del factor multiplicador se debera prever
el personal de némina y el personal contratado por prestacién de servicios.

El proponente debera presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones:

L 2

L 2

L 2

El costo total de la propuesta econémica debe ser igual al costo total obtenido al realizar
revision aritmética.

No se debe suprimir ni modificar la informacion relacionada con el cargo/oficio, el
concepto, la unidad, ni los items denominados globales.

No debe modificarse la participacion total (h-mes) ni el tiempo de utilizacion total de los
cargos y conceptos relacionados en el Formulario No. 1.

El personal al que se sefiale el pago de prima regional (en el evento que aplique), le
debera ser pagada, obligacién que adquiere el proponente adjudicatario de cada uno de
los Procesos u mddulos, constituyéndose como obligacion contractual, susceptible de
sancion en caso de incumplimiento.

Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, el Instituto considerara que no
hay lugar al pago de la misma.

En el anexo técnico se presentan rangos de los costos de Interventoria, que se pueden
tener en cuenta para la elaboracion de su propuesta, como guia o referencia.

Minimo el personal de dedicacién 100% al proyecto debera ser vinculado por némina.

Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso
0 por defecto al peso, asi: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
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cinco se aproxima por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion
decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por defecto al nimero entero del peso;
en caso contrario, el Instituto efectuara dicho ajuste aritmético.

& El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir los items que la Entidad establecié
para los costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las
participaciones (h-mes) ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los items del
Formulario 1.

NOTA: Se recomienda que estructuren su propuesta econdmica con el Formulario 1 publicado por la
Entidad en definitivo para el presente proceso de seleccion.

El Instituto pagara los costos de personal de la propuesta del Interventor que efectivamente se utilicen
en la ejecucién, afectados por el factor multiplicador, independientemente de la modalidad de vinculacién
del personal al proyecto.

El Formulario No. 1 establece la participacién de los recursos de personal y otros costos directos durante
la vigencia del proyecto; la utilizacion de esta participacion sera regulada de acuerdo con las
disponibilidades anuales presupuestales del proyecto y de acuerdo con las necesidades y frentes de
trabajo del mismo, por lo que su utilizacién no es constante en la vigencia del contrato.

En constancia se firma en Bogot4, el dia 04 de Julio de 2024.

A

YAMIL JOSE MEREADO QUIROZ
Subdirector De Estructuracion de Proyectos
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