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PRORROGA No. 2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 2023-1051- CO1.PCCNTR
4663835 FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2023. (RAD. INT. 2023-1061), CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER.

EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a través de LEONARDO JAVIER PICO ORTIZ, mayor
de edad, Identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.793.380 expedida en Bogota D.C,
actuando en su calidad de SECRETARIO DE VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE DEL
DEPARTAMENTO, de acuerdo con el Decreto No. 0038 del 05 de enero de 2024 y Acta de
Posesion No. 038 de fecha 09 de enero de 2024, delegado por el Gobernador de Santander para
celebrar el presente prorroga mediante Decreto Departamental No. 621 de 16 de Noviembre de
2021, quien a su vez se encuentra facultado por la Ordenanza Departamental No. 54 de
noviembre 25 de 2022, EL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER, con numero de
Identificacion tributaria NIT. 800099818-5, representado legalmente por CRISTIAN ANDRES
SALAS CALA, identificado con la cédula de ciudadania No. 1.098.761.773 de Bucaramanga,
Santander, quien actGa en nombre y representacién del Municipio de Palmar, Santander, en
calidad de Alcalde Municipal, mediante acta de posesion de fecha 19 de diciembre de 2023 y
Acuerdo Municipal No 007 del 31 de mayo de 2016, debidamente facultado para celebrar
convenios y contratos, sin necesidad de una autorizacién previa, general o periddica del Concejo
Municipal y quién para efectos del presente documento se denominard EL MUNICIPIO DE
PALMAR, SANTANDER, suscribiran la siguiente prérroga No. 2 del Convenio N. 2023-1051 -
CO1.PCCNTR 4663835 - Fecha: 20 de febrero de 2023, y teniendo en cuenta que: a) El
Departamento de Santander suscribié Convenio N. 2023-1051-C01.PCCNTR 4663835-FECHA:
20 de febrero de 2023, con el MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER, cuyo objeto es: "EL
GIRO DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACION PARA EL PROYECTO DE INVERSION
FINANCIADO POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DENOMINADO CONSTRUCCION
DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER", y cuyo valor total es de DOS
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL
SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS
($2.435.780.770.47). b) Que, segun informe de Conveniencia emitido por secretario de Vivienda y
Habitat Sustentable del dia 22 de agosto del afio 2024, se justifica la necesidad de adelantar el
tramite necesario para adicionar en plazo el convenio interadministrativo N.° 2023-1051-
CO1.PCCNTR 4663835 - Fecha: 20 de febrero de 2023. ¢) Que se cuenta para la presente
prorroga con el visto bueno del jefe de la Oficina Gestora. d) Que se cuenta con el Informe de
Supervision de fecha 21 de agosto del afio 2024, emitido por el Supervisor del Convenio,
mediante el cual, se soporta técnicamente la necesidad de la presente prorroga. €) Que se cuenta
con el debido informe de conveniencia susctrito por parte de la oficina gestora, mediante el cual se
estipulé que existen obligaciones pendientes. f) Que actualmente el convenio interadministrativo
N. 2023-1051-C01.PCCNTR 4663835-FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2023 se encuentra vigente,
mediante la minuta de prorroga N° 1. suscrita el 15 de diciembre de 2023, g) Por consiguiente
conforme lo manifestado se procedera a realizar la prorroga No.2 al Convenio Interadministrativo
N. 2023-1051-C01.PCCNTR 4663835-Fecha: 20 de febrero de 2023 (RAD. INT. 2023-1051),
teniendo en cuenta las consideraciones sefaladas, quedando asi: CLAUSULAS: PRIMERA
OBJETO: EIl objeto del presente documento es PRORROGAR el Convenio N.° 2023-1061 -
CO1.PCCNTR 4663835 Fecha: 20 de febrero de 2023 (RAD. INT. 2023-1051), el cual tiene por
objeto: "EL GIRO DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACION PARA EL PROYECTO DE
INVERSION FINANCIADO POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DENOMINADO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER". SEGUNDA:
Prorrogar estipulado en la Clausula QUINTA del Convenio N. 2023-1051-C01.PCCNTR 4663835
Fecha: 20 de febrero de 2023 (RAD. INT. 2023-1051) en cuatro (04) meses y ocho (08) dias,
término que empezard a contarse una vez vencido el PRORROGA N°. 1 del convenio.
TERCERA: Quedan vigentes todas las estipulaciones del Convenio N.° 2023-1051 -
CO1.PCCNTR 4663835 - Fecha: 20 de febrero de 2023 (RAD. INT. 2023-1051) y las demas
disposiciones que no sean contrarias al presente PRORROGA y a la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007 y sus Decretos reglamentarios. CUARTA: La liquidacion del presente PRORROGA se
hara simultdneamente con el contrato principal, previa presentacién de todos los documentos
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exigidos para la fecha en que se efectie dicha diligencia. En la liquidacion del convenio, se
debera dar estricta aplicacion al articulo 50 de la ley 789 de 2002. QUINTA:
PERFECCIONAMIENTO. Este adicional se perfecciona con la firma de las partes.

En consecuencia, se suscribe la presente prorroga y se firma en Bucaramanga, a los veintidos
(22) dias de agosto de 2024.

POR EL DEPARTAMENTO, POR EL MUNICIPIO DE PALMAR,

& —_

T

i = o V-
LEONARDO JAVIER PICO ORTIZ CRISTIAN/ANDRES SALAS CALA
SECRETARIO DE VIVIENDA Y HABITAD ALCALDE DE PALMAR, SANTANDER
SUSTENTABLE

Proyecto: Yesica Meneses Cps- secretaria de vivienda y habitat sustentable
Reviso: Luis Alberto Manotas Cps- secretaria de vivienda y habitat sustentable
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Bucaramanga, 22 agosto de 2024

INFORME TECNICO Y DE CONVENIENCIA PARA ADICIONALES, MODIFICATORIOS,
RECLAMACIONES Y OTRO SI DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. Interno
2023-1051 - C0O1.PCCNTR 4596930 DEL 20 DE FEBRERO DE 2023

“PRORROGA EN TIEMPO No. 02 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. Interno
2023-1051 - C01.PCCNTR 4596930 DEL 20 DE FEBRERO DE 2023

“EL GIRO DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACION PARA EL PROYECTO DE
INVERSION FINANCIADO POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
DENOMINADO CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE PALMAR,
SANTANER”

Se realiza el presente informe técnico en cumplimiento de lo consagrado en la ley 1150 de
2007, articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015 y demas normas vigentes que rigen la
materia con el fin de establecer la necesidad y la oportunidad de la realizacién de una
adicién en plazo de conformidad con lo establecido en la clausula Vigésima segunda del
Convenio Interadministrativo No. Interno 2023-1051 - C01.PCCNTR 4596930 DEL 20 DE
FEBRERO DE 2023, celebrado entre el Departamento de Santander y el Municipio de
Palmar, Santander.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Gobernacién de Santander, consciente de su papel como promotora del desarrollo en
el Departamento y en subsidiaridad con los esfuerzos Nacionales y concurriendo con las
Administraciones Municipales, el sector privado y las Organizaciones Sociales, asi como
el respaldo permanente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quiere
contribuir en la reduccién de los indices de pobreza mediante el acceso a una vivienda
donde se optimicen sus condiciones de habitabilidad; asi como también construir desde lo
regional una politica publica de Estado, capaz de trascender el corto periodo
gubernamental y cumplir las metas trazadas en el Plan de Desarrollo y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio; teniendo en cuenta: las dinamicas de poblamiento que se estan
presentando en el Departamento y las tendencias de ocupacién del territorio en funcién de
los polos de desarrollo econémico a nivel rural y urbano; los requerimientos regionales y
las particularidades locales con especial atencidn hacia las familias mas pobres de la
sociedad; la perspectiva de género y la nifiez con caracter prioritario y un enfoque de
derechos, para lo cual se plantea fomentar el acceso a vivienda digna de los hogares
Santandereanos a partir de la oferta de subsidios y apoyo a la gestién de proyectos, con
el fin de disminuir el déficit de vivienda cuantitativo, ya que en los Ultimos afios la situacion
se ha agravado como consecuencia del desplazamiento, las carencias cuantitativas en las
zonas urbanas, hechos que combinados afectan la habitabilidad y disminuyen los indices
de calidad de vida de la gente, generando mayores desigualdades sociales.

Siendo coherentes con lo anterior el Departamento de Santander a través de la Secretaria
de Vivienda y Habitat Sustentable, con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas
en el Plan de Desarrollo, en materia de Vivienda y Habitabilidad, celebr6 Convenio
Interadministrativo. Interno 2023-1051 - C01.PCCNTR 4596930 DEL 20 DE FEBRERO
DE 2023, con el Municipio de Palmar, a fin destinar una serie de recursos importante con
el objetivo de impulsar la construccién o adquisicién de vivienda de interés prioritario en el

Departamento de Santander.

En el transcurso del Convenio, la Secretaria de Vivienda y Hébitat Sustentable, asigné
unos recursos importantes para el proyecto “CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL
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gllUfNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER”, beneficidndose a la fecha a un amplio nimero
e familias.

Es de anotar que el convenio Interadministrativo. Interno 2023-1051 - CO1.PCCNTR
4596930 DEL 20 DE FEBRERO DE 2023, celebrado entre el Departamento de Santander
y el Municipio de PALMAR", el dla 20 de febrero de 2023, y con fecha de inicio del 24 de
febrero de 2023, cuenta con un plazo de ejecucion inicial de diez (10) meses, y un primer
adicional en plazo por ocho (08) meses, con fecha del 15 de diciembre de 2023. No
obstante, actualmente continiia existiendo proyectos pendientes los cuales se encuentran

en ejecucion.

Es asi como, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Convenio
y dado que cuenta con unos proyectos pendientes en ejecucién, se hace necesario
suscribir una nueva prérroga con el fin de darle continuidad a las obligaciones
contractuales pendientes que se encuentran consignadas en este convenio.

Por lo anteriormente expuesto, es importante realizar PRORROGA EN TIEMPO No. 02 en
el Convenio Interadministrativo. Interno 2023-1051 - C01.PCCNTR 4596930 DEL 20 DE
FEBRERO DE 2023, para continuar cumpliendo con lo establecido en laleyyenla

Politica Publica de Vivienda.

2. IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR

PRORROGA EN TIEMPO No. 02 DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. Interno.2023-1051 - CO1.PCCNTR 4596930 DEL 20 DE
FEBRERO DE 2023, suscrito entre el Departamento de Santander y el Municipio de
Palmar, mediante el presente convenio, cuyo objeto es “EL GIRO DE LOS RECURSOS
DE COFINANCIACION PARA EL PROYECTO DE INVERSION FINANCIADO POR EL
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DENOMINADO CONSTRUCCION DE VIVIENDA
RURAL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANER” dentro del proyecto denominado
«“CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER”

El objeto del presente estudio es

3. JUSTIFICACION TECNICA Y JURIDICA

uridico, se tiene que el articulo 51 de la Constitucién Politica
Colombiana establece que "Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El
Estado fijaré las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoveré

planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiacion a largo plazo y

formas asociativas de ejecucién de estos programas de vivienda", asf como la Ley 3 de

1991 establece que "Los departamentos... podrén concurmir & la financiacién de
programas de vivienda de interés social en asocio con los municipios, a través de
convenios, trasferencias, créditos, cofinanciacién o cualquier modalidad definida por

aquellos conjuntamente con los municipios".

Desde el punto de vista |

La Ordenanza Departamental No 343 de 2003 establece que "Los aportes que realice el
Departamento de Santander, en dinero o en aspecie, para la ejecucién de proyectos de
vivienda de interés social en cualquiera de sus modalidades, se asignara en calidad de
subsidios complementarios, con el fin de viabilizar la financiacién del proyecto en

cuestion...”
El Secretario de Vivienda y Habitat Sustentable de Santander esta facultado mediante

Decreto Departamental No. 621 del 16 de noviembre de 2021, delegacién por la méxima
autoridad departamental, siendo esta el sefior Gobernador de Santander, con la finalidad

de celebrar el presente adicional.
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El Decreto Departamental. No. 621 del 16 de noviembre de 2021, por el cual se delega en
lps .Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, suspender,
liquidar, aclarar, adicionar el valor y el plazo de los contratos, generar las 6rdenes de pago
y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con
motivo u ocasién de la actividad contractual que se adelante en cumplimiento de la
misién, y funciones propias de la secretaria.

Que existe Convenio Interadministrativo. Interno 2023-1051 - C01.PCCNTR 4596930
DEL 20 DE FEBRERO DE 2023, celebrado entre el Departamento de Santander, y
Municipio de Palmar”, el cual a la fecha se encuentra bajo la responsabilidad de la
Secretaria de Vivienda y Habitat Sustentable del Departamento.

4. PLAZO

Que conforme a la solicitud del informe del supervisor de fecha 21 de agosto de 2024, la
presente PRORROGA EN TIEMPO No. 02 al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.
Interno 2023-1051 - C01.PCCNTR 4596930 DEL 20 DE FEBRERO DE 2023, tendra una
duracién de CUATRO (04) MESES Y OCHO (08) DIAS, teniendo en cuenta que en este
plazo se terminaran de ejecutar los proyectos que se encuentran pendientes; gestién que
se viene adelantando y que se soporta en la documentacion que acompana la presente

solicitud.
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

A través de este Convenio se desarrolla el proyecto: “CONSTRUCCION DE VIVIENDA
RURAL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER." el cual se encuentra debidamente
registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversion Departamental con el
BPIN No: 2022004680216. EI Convenio Interadministrativo No. Interno 2023-1051 -
CO1.PCCNTR 4596930 DEL 20 DE FEBRERO DE 2023, fue suscrito por el
Departamento de Santander y el Municipio de Palmar, el dia 20 de febrero de 2023, y
que tiene por objeto: “EL GIRO DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACION PARA EL
PROYECTO DE INVERSION FINANCIADO POR EL SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS DENOMINADO CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE
PALMAR, SANTANDER,” encontrandose vigente a la fecha y con el siguiente
presupuesto: con un aporte del Departamento de: DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.215.780.770,40). y un aporte del Municipio de
Palmar por valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE

($220.000.000).

Que no se hace necesario asignar erogacién presupuestal que afecte el equilibrio
econdémico planteado al inicio del convenio.

De conformidad con lo anterior, se hace necesario darle continuidad al Convenio teniendo
en cuenta que el periodo de ejecucion establecido en la minuta del convenio, no
corresponde al cronograma de ejecucién establecido en el proyecto inicial, el cual hace
parte integral de la licitacién publica celebrada para la ejecucién de las obras e igualmente
debido a que existen obligaciones pendientes derivadas de las obligaciones contractuales
entre las partes. Es de anotar que el valor total del convenio es el siguiente: Para todos
los efectos legales y fiscales, el valor total del convenio se estima en: DOS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL
SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE
(2.435.780.770,40). Este valor, para todos los efectos se entiende aportado para la

ejecucion del objeto del convenio.
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6. GARANTIAS

En el convenio Interadministrativo No. Interno 2023-1051 - CO1.PCCNTR 4596930 DEL
20 DE FEBRERO DE 2023, no requiere la constitucibn de garantia alguna, de
conformidad con lo establecido en el Articulo No. 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015,
NO OBLIGATORIEDAD DE LAS GARANTIAS en la contratacién Directa la exigencia de

garantias establecidas en la Seccién 3.

Por lo expuesto,
SE CONCLUYE QUE.

Se considera conveniente, oportuno y viable, la suscripcion de la PRORROGA EN
TIEMPO No. 02, por un término de CUATRO (04) MESES Y OCHO (08) DIAS, al
Convenio Interadministrativo No. Interno 2023-1051 - CO1.PCCNTR 4596930 DEL 20 DE
FEBRERO DE 2023, suscrito entre el Departamento de Santander y el Municipio de
Palmar, cuyo objeto es: “EL GIRO DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACION PARA
EL PROYECTO DE INVERSION FINANCIADO POR EL SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS DENOMINADO CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE
PALMAR, SANTANDER.” por las razones expuestas en el presente informe.

Proyecto: Yesica Meneses Cps- secretaria de vivienda y habitat sustentable
Reviso: Luis Alberto Manotas Cps- secretaria de vivienda y habitat sustentabl,
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INFORME DE SUPERVISION PARA PRORROGA
TIPO DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO No. Y FECHA:

N. 2023-1051- CO1.PCCNTR

4663835 20 DE FEBRERO DE 2023

CONTRATISTA:

MUNICIPIO EL PALMAR

Nit o C.C. No.

809.209.299-3

OBJETO:

“EL GIRO DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACION PARA EL
PROYECTO DE INVERSION FINANCIADO POR EL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS DENOMINADO CONSTRUCCION DE
VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANER"

VALOR INICIAL:

-APORTE DEPARTAMENTO: DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS
SETENTA PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($
2.215.780.770,40).

-APORTE DEL MUNICIPIO DE PALMAR: DOSCIENTOS VEINTE
MILLONES DE PESOS ($220.000.000)

VALOR ADICIONAL: N/A
VALOR TOTAL: $2.435.780.770,40
ANTICIPO INICIAL: N/A
ANTICIPO ADICIONAL: N/A
ANTICIPO TOTAL: N/A
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA: ACUMULADO:
INICIAL: N/A N/A
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA: ACUMULADO
ADICIONAL: N/A N/A
PLAZO INICIAL: DIEZ (10) MESES
PLAZO ADICIONAL: ADICIONAL No. 1: 15/12/2023, OCHO (08) MESES
PLAZO TOTAL: DIECIOCHO (18) MESES
CONTRATO DE
INTERVENTORIA N/A N/A
No. Y FECHA:
INTERVENTOR: N/A
Nit o C.C. No. DEL N/A
INTERVENTOR
SUPERVISOR: LEONARDO JAVIER PICO ORTIZ
ACTO ADMINISTRATIVO DE s ;
SUPERVISION: Acto Administrativo del
FECHA DE INICIACION: 24-02-2023 |
ACTAS DE SUSPENSION

No. | N/A Fecha: [ N/A

No. | NA Fecha: | N/A
ACTAS DE REINICIO

No. | N/A Fecha: | N/A

No. | NJA Fecha: | N/A

FECHA DE TERMINACION: 23/08/2024
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L OFICINA GESTORA: | SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE ]
[VALOR A PAGAR: [N/A ]

PERIODO DE . :
PAGO: Desde: | N/A Hasta: | N/A

El presente informe se rinde de conformidad con lo establecido en el decreto Departamental 462
del 17 de septiembre de 2021, por medio del cual “MODIFICA EL MANUAL DE FUNCIONES Y/O
ACTIVIDADES QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER", articulo 13.7:

13.7. Funciones del supervisor del contrato para los casos en los que ha sido contratada la
interventoria
a) Realizar un seguimiento documental frente a la ejecucién del contrato.
b) Servir de canal de comunicacién entre el interventor y la Entidad.
c) Coordinar con los trémites internos que deba surtir la interventorfa.
d) Ejercer las funciones de supervisién frente al cumplimiento de las obligaciones por
parte del interventor contratado.

Asi mismo, teniendo en cuenta lo sefialado en el Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011

Por regla general, no serén concurrentes en relacién con un mismo contrato, las funciones de
supervision e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal,
caso en el cual,_en el contrato respectivo de interventoria, se deberén indicar las actividades
técnicas a cargo del interventor v las demés gquedaran a cargo de la Entidad a través del
supervisor.

1. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el Convenio interadministrativo No. 2023-1051 CO1.PCCNTR 4663835
de febrero 20 de 2023, celebrado entre el Departamento de Santander y el Municipio de
Puente Nacional, cuenta con un plazo inicial de ejecucién de diez (10) meses, y un adicional
en tiempo de ocho (08) meses, existiendo proyectos pendientes los cuales se encuentran
en ejecucién. Una vez dicho lo anterior es importante resaltar que el gobiemo
departamental pretende lograr que todos los beneficiarios logren adquirir definitivamente
vivienda nueva como lo contempla el objeto del proyecto, impactando de forma positiva la
reduccién de déficit cualitativo de las famillas santandereanas a nivel regional, reflejando
con ello un cambio habitacional a las famillas mas vulnerables del departamento.

El Departamento de Santander, en cabeza de la secretarla de Vivienda y Haébitat
Sustentable, celebro el convenio para el giro de los recursos de cofinanciacién para la

ejecucion de la obra pablica en el marco del proyecto “CONSTRUCCION DE VIVIENDA
RURAL EN EL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER". Por lo anteriormente expuesto, se

hace necesario realizar una adicién en tlempo por CUATRO (04) MESES Y OCHO (08) DIAS,
al convenlo interadministrativo 1051-2023.

Se firma para tramite de pago, a los veintign (21) dias del mes de agosto de 2024.

Firma:
Nombre: LE@QNA JAVIER PICO ORTIZ
Supervisok del Contrato




