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ESTUDIO DE NECESIDAD Y DOCUMENTOS PREVIOS
OBJETO

CULMINACION DE LOS PROYECTOS “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y
URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA” DE
CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202
SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA - DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MODALIDAD FECHA

DEPENDENCIA: UNICA OFERTA JULIO 2024

INTRODUCCION

Por disposicion de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015
que compendia las normas de la Contratacion Estatal, en concordancia con la Ley 1474 del
12 de julio de 2011, la EICE Empresa para el Desarrollo Urbano y Habitat del municipio de
Apartado, elabora el presente estudio previo de justificacion, oportunidad y conveniencia
para celebrar un contrato de obra, que se define en su objeto, alcance y especificaciones
en lo que se detalla en este documento previo.

De conformidad con lo sefialado en los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de
1993, en concordancia con el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades
Estatales estan obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar
la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su
adecuacion al Plan de Desarrollo y a los Planes de Accién de la entidad.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

Que el articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia —CPC- determina que son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
. la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar
la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica,
administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

El Municipio de Chigorodd, como ente territorial, de conformidad con lo descrito en el
articulo 311 de la Constitucion, tiene como fin primordial prestar los servicios publicos que
determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo
del territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de los
habitantes y cumplir con las demas funciones que le asigne la constitucion y la Ley.

Es asi que son objetivos comunes, la suma de esfuerzos que se traduzcan en obras, hechos
e impactos positivos para el desarrollo integral y sostenible de las comunidades que habitan
el municipio.

Las condiciones geolbgicas y topograficas del municipio, implican que en el trazado de sus
vias se deban salvar todo tipo de accidentes geograficos tales como laderas empinadas,
rios profundos, cafiones, rios anchos en llanuras, fallas geolégicas, entre otros, para lo cual
se requiere construir, mantener y recuperar la malla vial y sus obras complementarias. Estas
obras generan una ruptura inmediata de movilidad cuando no se tienen o presentan fallas,
implicandole al usuario no llegar a su destino o tener que hacer grandes recorridos de horas
e incluso dias para movilizarse.
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Ademéas de lo anterior, la falta de mantenimiento continuo, el crecimiento de la poblacién y
los pocos recursos econémicos con los que cuentan los municipios, traen como
consecuencia que el deterioro de las vias urbanas y terciarias sea cada vez mayor;
acrecentandose este deterioro en periodos de invierno. Todo esto hace que se presenten
problemas de transitabilidad, afectando la dindmica social y econdmica de los pobladores;
lo que conlleva a realizar acciones preventivas y de oportuna intervencién, contribuyendo
de esa manera a la conectividad entre comunidades y territorios.

Por ello la Secretaria de Infraestructura Fisica del Municipio de Chigorod6 pretende
subsanar las brechas sociales existentes en comunidades como el corregimiento de
Barranquillita y en otros tantos sectores, en donde residen un porcentaje significativo de
personas victimas del conflicto armado. De esta manera queda claro que apuntar a un
programa de mantenimiento y/o mejoramiento de vias en el municipio esta plenamente
justificado y constituye un componente esencial dentro de toda la infraestructura de
transporte.

Cabe aclarar que del Convenio interadministrativo No. 23AS111B1191 celebrado entre el .
Departamento de Antioquia — Secretaria de Infraestructura fisica y el municipio de

Chigorodé, la Gobernacién de Antioquia se compromete a entregar al municipio de

Chigorodo6 a través del contrato interadministrativo No. 4600014535 del 2022 celebrado por

el Departamento de Antioquia con la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia -

VIVA el siguiente material:

“Cemento: Se entregara una cantidad de 8.152 sacos de cemento (50kg) de acuerdo con
el proyecto presentado por el municipio.

Acero de refuerzo: Se entregara una cantidad total de 1.922 unidades de acero
suministrados en varillas de 6 metros distribuidos asi: 1146 unidades de acero corrugado
de diametro 3/8” (3,36 kg/unidad), 500 unidades de acero liso de didmetro 1" (23,838
kg/unidad) y 276 unidades de acero corrugado de didmetro 5/8 (9.312 kg/unidad) de
acuerdo con el proyecto presentado por el municipio.”

Sobre lo anterior es de sefialar que en la CLAUSULA SEGUNDA Y TERCERA del Convenio
interadministrativo No. 23AS111B1191, se sefiala como alcance las cantidades de
materiales antes descritas, y se cuantifican por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS M.L
($387.038.160), no obstante lo anterior, sobre los materiales recibidos por la gobernacion,
al menos el 33% ya fueron ejecutados en el corregimiento de Barranquillita, por lo que sera
el 67% restante, lo pactado como entregable en especie, para la culminacion de la misma.

CEMENTO 5580 Bultos $ 32.000 $  178.560.000

VARRILLA DE 1" LISA 235 u/em $149200 | $ 49.982.000
VARRILLA DE 5/8" CORRUGADAS | 185 ul6m $ 39.000 $ 7.215.000
VARRILLA DE 3/8" CORRUGADAS $ 14.500 $ 11.136.000

Por otro lado, respecto del Convenio Interadministrativo No. 4600016202 suscrito con |a
Gobernacién de Antioquia, se tiene que de conformidad al numeral 2 de la CLAUSULA
TERCERA - VALOR Y APROPIACION PRESUPUESTAL el municipio de Chigorodé tiene
como compromiso, vincularse al proyecto con el aporte de recursos equivalentes a cien
millones de pesos ($100.000.000) y materiales cuantificados en CUATROCIENTOS
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SESENTA Y UN MILLON QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS ($461.502.297). Para el caso, la obra representa a la fecha un avance de 42% de
ejecucion, y para la terminacién de las labores restantes, se requiere la consecucion de los
siguientes materiales por parte de |la EICE EDUH Apartadé:

SUMINISTRO X
D 236 Mt3 $ 86.677 $ 20.455.772
SUMINISTRO ARENA
Al Mt3 $81.363 $ 17.086.230
SUB-BASE 234 Mt3 $73.389 $17.173.026

Mediante Acuerdo 010 de 2020 fue creada LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO
URBANO Y HABITAT DE APARTADO, siendo una Empresa Industrial y Comercial del
Estado, del orden municipal, descentralizada, vinculada al Municipio de Apartadd, con
personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera.

El gerente esta facultado por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el decreto 342 de 2008
y demas concordantes para realizar las contrataciones que requiera la EICE — EDUH para
cumplir con su objeto social y funciones de la empresa.

Segun lo sefialado en el articulo 3 del Acuerdo N° 010 de 2020, la Empresa Industrial y
Comercial para el Desarrollo Urbano y Habitat de Apartad6 tendra dentro de su objeto
social:

(...)
v' Promover, disefiar, estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo urbanistico y
. habitat que generen impacto socioeconémico a nivel local, regional y/o
nacional.

v Disefiar, estructurar y ejecutar proyectos ambientales, de movilidad y de
desarrollo sostenible de incidencia local, regional y/o0 nacional.

v Prestar servicios de construcciéon de obras de infraestructura institucional,
educativa, deportiva, recreativa, cultural, espacio publico, saneamiento basico,
agropecuarios, infraestructura de vias, transporte y demds equipamientos
urbanos y rurales que generen desarrollo integral y sostenible a nivel local,
regional y/o nacional.

v' Brindar el servicio de asesoria, consultoria e interventoria de obras civiles y/o
para la formulacién y ejecucion de proyectos sociales, ambientales y
gubernamentales de interés local, regional y/o nacional.

v Formular y estructurar planes, programas e instrumentos de planificacion y

ordenamiento territorial de incidencia local, regional y/o nacional.

Adquirir y administrar banco de maquinaria amarilla y demas maquinaria
necesaria para el desarrollo de actividades en el marco del objeto social.
Gestion y desarrollo de servicios y proyectos inmobiliarios.

Gestionar y administrar banco de tierras.

Gestionar y ejecutar recursos de cooperacion internacional.

Servicio de gestion predial, valorizacion, catastral y de suelo.

Mantenimiento y administracion de parques, zonas azules, parqueaderos,
plazas y equipamientos en general.

Prestar servicios como operadores logisticos de programas y proyectos
sociales, gubernamentales, educativos, culturales, ambientales y demas.

\
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v Servicio de suministro de materiales, insumos, equipos e inmobiliario.
v Provisién de personal y/o recurso humano para el desarrollo de proyectos y
programas relacionados con su objeto social...”

Es asi que, bajo este objeto social, se firmé el Contrato Interadministrativo de Mandato
sin Representacién N° 139-2024 celebrado entre el MUNICIPIO DE CHIGORODO y LA
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADO, cuyo objeto
es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION
PARA LA CULMINACION DE LOS PROYECTOS “MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO,
ANTIOQUIA” DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N°
4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA -
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

El Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representacion N° 139-2024, se deriva del
Convenios interadministrativos No. 23AS111B1191 y 4600016202 celebrado entre la
Secretaria de Infraestructura fisica del departamento de Antioquia y el municipio de
Chigorodé, en el que la Gobernacién de Antioquia se compromete a entregar al municipio
de Chigorodo a través del contrato interadministrativo No. 4600014535 del 2022 celebrado
por el Departamento de Antioquia con la Empresa de Vivienda e Infraestructura de
Antioquia - VIVA del siguiente material:

“Cemento: Se entregara una cantidad de 8.152 sacos de cemento (50kg) de acuerdo con
el proyecto presentado por el municipio.

Acero de refuerzo: Se entregard una cantidad total de 1.922 unidades de acero
suministrados en varillas de 6 metros distribuidos asi: 1146 unidades de acero corrugado
de didmetro 3/8” (3,36 kg/unidad), 500 unidades de acero corrugado de diametro 1
(23,838 kg/unidad) y 276 unidades de acero corrugado de diametro 5/8 (9.312 kg/unidad)
de acuerdo con el proyecto presentado por el municipio.”

Sobre lo anterior es de sefialar que en la CLAUSULA SEGUNDA Y TERCERA del
Convenio interadministrativo No. 23AS111B1191, se sefiala como alcance las
cantidades de materiales antes descritas, y se cuantifican por un valor de TRESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS M.L
($387.038.160), no obstante lo anterior, sobre los materiales recibidos por la gobernacién,
al menos el 33% ya fueron ejecutados en el corregimiento de Barranquillita, por lo que sera
el 67% restante, lo pactado como entregable en especie, para la culminacién de la misma,
equivalentes a DOSCIENTOS CUARENA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
Y TRES MIL PESOS M.L ($246.893.000,00), representados en los siguientes materiales:

CEMENTO 5580 Bultos $32000 | $§  178.560.000

VARRILLA DE 1" LISA 335 u/6m $149200 | $ 49.982.000
VARRILLA DE 5/8" CORRUGADAS | 185 U/6m $39.000 | $ 7.215.000
VARRILLA DE 3/8" CORRUGADAS | 758 U/6m $14500 | $ 11.136.000

Asi mismo, bajo el Convenio Interadministrativo No. 4600016202 suscrito con la
Gobernacién de Antioquia, se tiene que de conformidad al numeral 2 de la CLAUSULA
TERCERA - VALOR Y APROPIACION PRESUPUESTAL el municipio de Chigorodo tiene
como compromiso, vincularse al proyecto con el aporte de recursos equivalentes a cien
millones de pesos ($100.000.000) y materiales cuantificados en CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN MILLON QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS ($461.502.297). Para el caso, la obra presenta a la fecha un avance de 42% de
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ejecucion, y para la terminacioén de las labores restantes, se requiere la consecucién de los
siguientes materiales por parte de la EICE EDUH Apartadé:

SUMINISTRO
oty L 236 Mt3 $ 86.677 $ 20.455.772
SUMINISTRO ARENA
PARA CONCRETO | 210 Mt3 $81.363 $ 17.086.230
SUB-BASE

Por lo anterior, se requiere adelantar el presente proceso para contratar la CULMINACION
DE LOS PROYECTOS “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS
UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA” DE CONFORMIDAD A
LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, con el objetivo de pavimentar en concreto como principales vias objeto de
intervencion las siguientes:

: Via 51A - Colegio : 3 :
05172vT28 Carrera 51A Calle 43 Barranquillta 60 7 0 53
Via50- L
0517129 | MB°0 | Calle52 Colegio 330 10 141
Bamanquillita 53
Via 51-
05172VT30 Carrera 51 Calle 52 Calle 49 270 7 265 53
osavmat | (B2 1 calesy | Calleds 230 7 224 i
Via53-
. 05172vT32 Camera53 Calle 52 Calle 51 90 7 0 53
0si7vTa3 |18 515;{:“' Carrera 50 Carrera 53 120 T 48 53
Via 52 - Caile Puesto Salud
05172VvT34 52 Carrera 50 Barranauilits 160 7 160 53
os17avmas |"250-C2%| caneraso | Carrera 52 80 7 1 g
Diagonal Al
ost7avras |V@ Ai'ac ] [ o— Colegio 120 7 0
Barranquillita 53

2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ALCANCE Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

2.1 OBJETO

CULMINACION DE LOS PROYECTOS “MEJORAMIENTO DE \[iAS TERCIARIAS Y
URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA” DE
CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS
CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

2.2 ALCANCE:

Con la presente contratacion se busca cumplir lo pactado en el Contrato Interadministrativo
de Representacion sin Mandato N° 139-2024 celebrado con el Municipio de Chigorodé para
la CULMINACION DE LOS PROYECTOS “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y
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URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA” DE
CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS
CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, con el objetivo de pavimentar 852 my culminar el proyecto “MEJORAMIENTO
DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO,
ANTIOQUIA DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N°
4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA -
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, sefialandose como principales vias objeto de
intervencién las siguientes:

. Via51A- ey Colegio e
OSITANTEE | cieeiein| Caledd | o oo 50 7 ) K4
Via50- Detras Del
0S1TVT2Y | coerasg | Calle 52 Colegio 330 10 141
Barranquillita 53
Via 51-
OB17TVTI0 | carernsy | Calle52 Calle 49 270 7 265 53
Via52-
0S172VT3Y | caeees, | Calle 52 Calle 49 230 7 224 i3
: Via53-
OSTTVT32 | careragy | Calle 52 Calle 51 90 7 0 53
ost7avrss |21 %% Canern50 | Camera 53 120 7 48 X
Via 52 - Calle Puesto Salud
05172VT34 52 Carrera 50 8 quillita 160 7 160 53
0s172v3s |72 O Canera50 | Carrera 52 80 7 14 5
Diagonal Al
os7avmae V245 Ca coneraso | Colegio 120 7 0
Barranquillita 53

2.3. LUGAR DE EJECUCION:
El objeto contractual se realizara en el MUNICIPIO DE CHIGORODO.

2.4. AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS REQUERIDAS Y DOCUMENTOS
TECNICOS.

Los permisos, servidumbres, autorizaciones, adecuaciones del terreno, licencias, y demas
actividades necesarias para el desarrollo de este proyecto estan a cargo del Municipio; los
disefios, estudios, cantidades, actividades, cbras, planos y lo contenido en cada uno de
ellos son netamente responsabilidad del Municipio, al igual de quien realiz6 el proyecto. Se
considera que estan dadas todas las condiciones para el desarrollo de las obras, debido a
que para la realizacién de este contrato no se requieren licencias, permisos o autorizaciones
de otras entidades.

2.5. CLASIFICACION DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS

SERVICIOS O REPARACIONES O
MANTENIMIENTO DE CALLES O
PARQUEADEROS

72103301

l SERVICIO DE CONSTRUCCION
72141001 | 72 14 10 01 DE CALLES Y CARRETERAS
NUEVAS

2.6. ESPECIFICACIONES Y ASPECTOS TECNICOS INCLUIDOS.
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La CULMINACION DE LOS PROYECTOS “MEJORAMIENTO DE yiAS TERCIARIAS Y
URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA” DE
CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS
CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA - DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, se llevara a cabo segun las necesidades planteadas por la Secretaria de
Infraestructura y Valorizacién del municipio de Chigorodd, de acuerdo a las siguientes
especificaciones:

LOCALIZACION Y REPLANTEQ

4.399,00

10.166.089

CORTE CON
MOTONIVELADORA EN

21 | MATERIAL SIN CLASIFICAR, NO M3 659,85 30.504 | $ Aol
INCLUYE RETIRO
CARGUE _ MECANICO _ DE

23 | NS M3 320,00 9.975 | $ 3.192.000
RELLENO EN MATERIAL TIPO

2.3 | SELECCIONADO Y M3 439,90 18.375 | 8.083.163
COMPACTADO

PAVIMENTO EN CONCRETO
E=0,18 (3.000 PSI), INCLUYE

PAVIFLEX

ACERO DE TRANSFERENCIA

3 | Ee0 8 B000 FSD, MELVE M2 4.399,00 50.400 | $ 221.709.600
ACABADO TEXTURIZADO
JUNTA DE DILATACION CON ML 2.296.33 3360 | § 7.715.680

LA CONFORMACION DE LA
SUPERFICIE DE APOYO

R Fei e KG 863,20 1260| s 1.087.632
43 [DEERO DE TRANSFERENCAL- - xo 3.541,33 1260 | § 4.462.080
SUBTOTAL iy 549
BORDILLO DE CONCRETO
g3 | VAVGIADA TN STTLE NO. INGLUYE ML 1.660,00 12600 | $ 20.916.000

5.000.000

6,1 | REALCE DE MH UN 10,00 500.000 | §
REUBICACION DE ACOMETIDA
6.2 | bE ACUEDUCTO UN 78,00 68.363 | $ 5.332.314
REUBICACION DE  CAJAS
6,3 | DOMICILIARIAS DE UN 78,00 277600 | $ 21.652.800
ALCANTARILLADO :
- SUBTOTA = bodis o
VALOR COSTO DIRECTO | $ 329.445.422
AU 30% $ 98.833.627
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Tgﬁﬂ'gfgg%, 728,00 M3 $ 86.677 $ 63.100.856
SUMINISTRO

ARENA PARA 558,00 Mt3 $ 81.363 $ 45.400.554
CONCRETO

SUB-BASE 375,00 Mt3 $ 73.389 $ 27.520.875

$ 86.677

SUMINISTRO s
TRITURADO %” 236 Mt3 $ 20.455.772
SUMINISTRO
ARENA PARA 210 Mt3 $ 81.363 $ 17.086.230
CONCRETO
SUB-BASE 234 Mt3 $73.389 $17.173.026

PARAGRAFO 1°-. Para la ejecucién de la ficha técnica de los anteriores items, el municipio
de Chigorodd, le entregara en ESPECIE a la EICE EDUH APARTADO, los siguientes

materiales:

CEMENTO 5580 Bultos $ 32.000 $ 178.560.000

VARRILLA DE 1" LISA 335 U/6m $ 149.200 $ 49.982.000
VARRILLA DE 5/8" CORRUGADAS 185 u/ém $ 39.000 $ 7.215.000
VARRILLA DE 3/8" CORRUGADAS 768 U/6m $ 14.500 $ 11.136.000

PARAGRAFO 2°-.
especie a la EICE EDUH Apartadé no se generaran impuestos ni tasas, ni se efectuara
AlU (Administracién, Imprevisto y utilidad).

Sobre los materiales que el municipio de Chigorod6, deba entregar en

Los items y cantidades para ejecutar fueron suministrados por el Municipio de Chigorodé
para la construccion de 852m de pavimento en el municipio de Chigorodé — Antioguia.

Se deberé4 presentar por parte del oferente la discriminacién del factor AlU, en caso tal de
incluirse factor de imprevisto, este no se pagara hasta que no esté debidamente justificado
y aprobado por la interventoria y/o supervision.
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3. PLAZO

El contrato tendra una duracién de DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS para la
ejecucion de las actividades, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.

4. CALCULO DE PRESUPUESTO, FORMA DE PAGO Y FUENTE DE LOS RECURSOS
41. PRESUPUESTO

El presupuesto oficial del presente contrato es por la suma de SEISCIENTOS DIECINUEVE
MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($619.016.362,00),
el presupuesto resulta del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representacién N°
139-2024 firmado entre el municipio de Chigorodé y la EDUH Apartadé.

4.2. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagara mediante ACTAS PARCIALES conforme al avance
porcentual de las actividades, pagaderos previa presentacion de la cuenta de cobro y/o
factura, informe de actividades realizadas por el contratista, autoliquidaciones del pago de
salud, pensiones y riesgos laborales conforme a las disposiciones legales. Constancia de
recibo a satisfacciéon del supervisor, acta de pago e informe del supervisor.

Los pagos se realizaran dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de presentacion
del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del contrato. Para el pago final se
debe presentar el acta de liquidacion.

Paragrafo 1: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Chigorodo,
lo autoriza para que al momento del pago automaticamente la EICE — EDUH Apartad¢ y sin
previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que
tenga en mora por cualquier concepto.

Paragrafo 2: Con el fin de dar cumplimiento al Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, los
contratistas deberan acreditar el pago al sistema de seguridad social integral y aportes
parafiscales de conformidad con la normatividad vigente.

Paragrafo 3: En el proceso de pagos se deberan tener en cuenta las Instrucciones dadas
por la Subdireccion Financiera y Contable del Municipio de Chigorodé, para la radicacion
de facturas o cuentas de cobro: La presentacion de los documentos para inicio del tramite
de pago se hara por medio del SECOP Il y de forma fisica radicada al supervisor del
contrato.

Paragrafo 4: El contratista asumira el costo de las retenciones a que tengan lugar en el
Municipio de Chigorodé: 1. Estampilla procultura (2%): conforme a las disposiciones del
Acuerdo Municipal 008 de 2021, especificamente en el Articulo 194 y 200; 2. Estampilla
bienestar adulto mayor (4%): conforme a las disposiciones del Acuerdo Municipal 008 de
2021, especificamente en el Articulo 201 y 210; 3. Tasa prodeporte (2%): conforme a las
disposiciones del Acuerdo Municipal 008 de 2021, especificamente en el Articulo 211y 214;
4. Estampilla prohospital (1%): conforme a las disposiciones del Acuerdo Municipal 008
de 2021, especificamente en el Articulo 215 al 218; 5. Retencion en la fuente: de acuerdo
al Articulo 383 del Estatuto Tributario de Colombia. 6. Reteica: de conformidad al Articulo
93 del Acuerdo Municipal 008 de 2021; 7. Contribucion obra publica (5%): de conformidad
al Articulo 160 del Acuerdo Municipal 008 de 2021.

Paragrafo 5: La periodicidad de los pagos se efectuara de conformidad con la certificacion
de la disponibilidad de PAC programado por la Tesorera de la EICE - EDUH Apartadé.
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Paragrafo 6: La EICE EDUH - APARTADO no se responsabilizara por la demora
presentada en el pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse
incompleta la documentacion que sirve de soporte para el tramite y previa recepcion de las
obras a satisfaccion por parte del contratante, o no se ajuste a cualquiera de las condiciones
establecidas en el contrato

4.3. FUENTE DE LOS RECURSOS

Los gastos que se deriven del presente proceso se realizaran con cargo al rubro
presupuestal: 2.3.2.02.02.005, denominado CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA
CONSTRUCCION. Amparado con el Certificado Disponibilidad Presupuestal N° 00137 del
18 de julio de 2024, por valor de (SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DIECISEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($619.016.362,00)

5. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS QUE LA
SOPORTAN

De conformidad con el manual de contratacion de la EICE-EDUH Apartado, en su articulo
30° establece la modalidad de CONTRATACION CON UNA OFERTA, definiendo aquella
como la modalidad mediante la cual la EICE-EDUH Apartadd, puede contratar de manera
directa con solo una persona, siempre y cuando la persona se encuentre en capacidad de
suministrar el bien o servicio objeto de la contratacién.

Dentro de las causales establecidas para acudir a la modalidad de CONTRATACION CON
UNA OFERTA, se encuentra: “...Cuando el presupuesto oficial sea_inferior a Quinientos
Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (500 SMMLYV)...”, verificadas estas causales
con el objeto y el alcance de contratacién que se pretende con el presente estudio previo,
encontramos plena coherencia y aplicabilidad en ellas, por lo que para el presente proceso,
se adelantara mediante la modalidad de CONTRATACION CON UNA OFERTA.

6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
6.1. DE LA EICE-EDUH APARTADO

a) Pagar en la forma establecida en la clausula FORMA DE PAGO, las facturas “
presentadas por el contratista

b) Impartir instrucciones para la adecuada prestacion del objeto contratado.

c) Ejercer la supervisién del contrato a celebrar.

d) Suministrar al contratista en forma oportuna la informacién necesaria para el adecuado
cumplimiento del objeto a contratar.

e) Resolver las peticiones presentadas en los términos consagrados por la Ley.

f)  Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato a suscribir y en las
demas normas concordantes y aplicables al mismo.

g) Efectuar las retenciones de ley y de impuesto de acuerdo a las normas vigentes y a
sus posteriores modificaciones.

6.2. DEL CONTRATISTA
6.2.1. GENERALES

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.
. Ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas descritas en el presente
documento y los requerimientos de la EICE-EDUH APARTADO.
3. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecuciéon del
contrato.
4. Allegar copia fisica de la propuesta con todos sus anexos, una vez sea aceptado el
contrato electrénicamente.
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5. Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne el MUNICIPIO DE

CHIGORODO y/o la EICE EDUH APARTADO para el efecto.

Presentar las autoliquidaciones de la seguridad social vigentes para el pago.

Disponer el recurso humano profesional logistico y técnico necesario para garantizar el

adecuado desarrollo de las actividades.

8. Aportar copia de afiliacién a un sistema de pensiones, salud y riesgos laborales y
presentar las copias de las autoliquidaciones de acuerdo a la Decreto 1273 de 2018,
los cuales debera cancelar en los términos que establezca la Ley. Igualmente, el pago
de aportes parafiscales cuando a ello hubiere lugar.

9. Mantener comunicacién permanente con la EICE-EDUH APARTADO a fin de recibir
orientaciones, evaluar el proceso y velar por el cumplimiento del objeto del contrato.

10. Garantizar que el suministro de materiales sea de 6ptima calidad y que cumpla con
todas las caracteristicas y especificaciones consignadas en la propuesta.

11. Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne el MUNICIPIO DE
CHIGORODO y/o EICE-EDUH APARTADO

12. Dar cumplimiento a los procesos, relacionados con la Seguridad y Salud en el trabajo,
Gestion de la Informacion y el Sistema de Gestién Integral

13. Entregar mediante formato de inventario establecido por el MUNICIPIO DE
CHIGORODO y la EICE-EDUH APARTADO, los documentos de archivo que hayan
generado en el ejercicio de sus obligaciones cuando culmine el contrato, tanto los
documentos fisicos en archivos tradicionales, como los documentos electronicos que
se encuentren en los equipos de cémputo sistemas de informacién, portatiles de
almacenamiento y en general cualquier dispositivo o0 medio electrénico de conformidad
con la tabla de retencion documental.

14. Garantizar los equipos, implementos e insumos necesarios para la ejecucion realizacion
de sus obligaciones contractuales.

15. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecucion del
contrato.

16. Pagar los gastos inherentes al perfeccionamiento del presente contrato y los que
ocasionen para poder iniciar su ejecucion si a ello hubiere lugar.

17. Abstenerse de divulgar la informacién que pueda llegar a conocer con ocasién de la
gjecucion de este Contrato, a personal no autorizado por el MUNICIPIO DE
CHIGORODO y/o la EICE EDUH APARTADOQ a terceros en general

18. Solicitar al EICE EDUH APARTADO Ila informacién que considere necesaria para
cumplir las finalidades trazadas en el objeto del Contrato

N o

6.2.2 ESPECIFICAS

El contratista debera cumplir con las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico y
ademas con las siguientes obligaciones especificas:

a) Asumir los costos ocasionados con el contrato de obra.

b) Ejecutar las actividades de construcciéon con las caracteristicas y especificaciones
técnicas dentro del término, el sitio sefialado y los requerimientos del municipio de
Chigorodé

c) Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales evitando las
dilataciones y obstaculos que se puedan presentar.

d) Cumplir con la normatividad vigente relacionadas con las aéreas ambientales, de
seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad de la obra.

e) Garantizar los permisos y las licencias ambientales de las correspondientes entidades
competentes, cuando la ejecucion de las labores contractuales asi lo exijan

f) Asumir, acatar y ejecutar, todas y cada una las recomendaciones y observaciones
realizadas por la supervisién designada por el MUNICIPIO DE CHIGORODO vy/o la
EICE EDUH APARTADO, durante la ejecucién del contrato de obra, para efectos de
ejecutar en debida forma el objeto del contrato.
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g) Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalia o dificultad presentada
durante la ejecucion de las obras.

h) Subsanar las obligaciones realizadas por el supervisor, dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes al recibo de la misma.

i) Asistir a las reuniones periédicas o extraordinarias de seguimiento, coordinacién, que
sean convocados por EL CONTRATANTE y/o por su Supervisor.

j)  Cumplir con la dotacién para el personal de trabajo como uniformes e implementos de
seguridad.

k) Verificar técnicamente los sitios en que se ejecutara la obra, las cantidades de obra,
presupuesto, programacion y las actividades que le permitan establecer la logistica para
el inicio de las obras programadas.

) Presentar a la supervision para su aprobacion el cronograma de Obra previo al inicio de
la ejecucién de obra.

m) Mantener el personal ofrecido como equipo profesional durante el tiempo de ejecucién
del contrato; no obstante, si por alguna circunstancia se requiere efectuar algin cambio
en el personal propuesto se debera realizar considerando que el profesional que
reemplazara al ya presentado debe tener perfil y experiencia igual o superior. Tal
modificaciéon debera realizarse con previa aprobaciéon por parte de la supervision. La no
observancia de este requisito se considerara como incumplimiento del contrato.

n) Priorizar la vinculacién de MANO DE OBRA NO CALIFICADA de poblacion vulnerable
perteneciente al Municipio de CHIGORODO

o) Iniciar labores una vez se cuente con el visto bueno de la supervisién del MUNICIPIO
DE CHIGORODO y/o la EICE EDUH APARTADO.

p) Garantizar la calidad de las obras, consignado en las especificaciones técnicas del
proyecto.

q) Colaborar con la EICE — EDUH Apartadé en lo que sea necesario para que el objeto del
contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad.

r) Desarrollar las obras a los precios contratados y realizar los informes de acuerdo a lo
pactado con el supervisor del contrato, dando estricto cumplimiento a las
especificaciones técnicas del proyecto.

s) Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementara las medidas de control
durante la etapa de ejecucion contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la
paralizacién o inadecuada ejecucion de la obra.

t) Constituir la garantia de cumplimiento que ampare: garantias de cumplimiento, calidad
y estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual y el pago de salarios y .
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, y para el caso, establecer como
beneficiario de las mismas al MUNICIPIO DE CHIGORODO y a la GOBERNACION DE
ANTIOQUIA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

u) Garantizar que se cumplan con las normas de seguridad industrial y de sefalizacion y
movimiento de maquinaria.

v) Permitir y facilitar el ejercicio de la supervision seleccionada por el MUNICIPIO DE
CHIGORQDO y/o la EICE EDUH APARTADO, asi como acoger las recomendaciones
que esta realice durante la ejecucion y liquidacion del proyecto.

w) Presentar informe semanal y mensual de avance de obra, el cual contenga: Descripciéon
general del contrato de obra, estado y porcentaje de avance de la construccién, estado
de la facturacién y pago de la obra, situacién critica y acciéon correctiva, obras
adicionales y/o modificaciones y conclusiones.

x) Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidacién del contrato.

y) Tener una capacidad operativa basica para ejecutar el contrato con la celeridad,
organizaciéon y comunicacién que segun la naturaleza del contrato se requiere. Para
estos efectos debe garantizar durante la ejecucién del contrato una sede de trabajo para
el equipo de personas

z) Cumplir y Acreditar el pago de las obligaciones inherentes a los aportes con los
Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de
Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional
de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificacion expedida por el Revisor
Fiscal, cuando esté exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
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Representante Legal, de conformidad a lo exigido por parte del Art. 50 de la ley 789 de
2002, del Art. 2 de la ley 828 de 2003 y el Art. 23 de la ley 1150 de 2007.

aa) Entregar |la obra terminada con el recibo a satisfaccion y la liquidacién por parte de la
EICE - EDUH Apartado, alcaldia y con el aval del supervisor del contrato.

bb) Presentar informe final sobre las actividades realizadas durante la ejecuciéon del
contrato, debidamente valoradas y cuantificadas

cc) Solicitar al del supervisor del contrato, oportunamente las prérrogas, modificaciones y
adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de
derecho que le sirven de fundamento a la solicitud.

PARAGRAFO: En caso de discrepancia e incertidumbre respecto de las obligaciones
contenidas en el presente estudio previo, se atenderan las especificaciones y/o
lineamientos establecidos en los CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202
suscritos con la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA - DEL DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA

7. ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS DE LA EJECUCION

RIESGO. Para efectos de este proceso de seleccién se entenderan las siguientes
categorias de riesgo:

- RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza
del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia

Esta corresponde a la estimulacidn y asignacién de los riesgos previsibles, asi como su
tipificacion, son riesgos previsibles a cargo del contratista los siguientes:

» No firma del contrato por parte del CONTRATISTA.

» Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA.

» No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en
relacion con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.

» Demora en la legalizacién del contrato por parte del CONTRATISTA.

- RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible
su previsién, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberan estar
considerados como costo del contrato.

** Se adjunta matriz de Riesgos

8. SUPERVISION E INTERVENTORIA:

La EICE-EDUH APARTADO, verificar4 la calidad del servicio; y la supervision, vigilancia y
cumplimiento de las obligaciones del mismo, la cual estara en cabeza del Profesional
Universitario que el representante legal de la EICE-EDUH Apartadé designe.

Funciones del supervisor del contrato:

1) Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe ejecutar el Contratista

2) Hacer recibo total de las actividades mediante actas de entrega y recibo, que para su
validez requieren la aprobacién del supervisor que designe El Municipio.

3) Comunicar sus érdenes por escrito y confirmar también por escrito las instrucciones
verbales que le suministre al Contratista.

4) Elaborar y suscribir con el contratista, las actas de liquidacién del contrato.

5) Exigir paz y salvo de seguridad social y pago de parafiscales de todo el personal
vinculado.
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9. EXIGENCIA DE GARANTIAS

El Contratista se compromete a constituir a favor de la EICE — EDUH APARTADO, EL
MUNICIPIO DE CHIGORODO y a la_ GOBERNACION DE ANTIOQUIA -
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA las siguientes garantias:

-  CUMPLIMIENTO. Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y una
vigencia igual al término de ejecucion del mismo y seis (6) meses mas.

- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Equivalente al treinta por ciento (30%) del
valor total del contrato, y con una vigencia minima de cinco (5) afios, contados a partir
de la fecha de suscripcién del acta de entrega a satisfaccién de la obra.

- PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con
vigencia igual al plazo de la mismo y tres (3) afios mas.

- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El valor asegurado sera
equivalente a doscientos (200) SMLMV. La vigencia de esta garantia debera ser igual
al periodo de ejecucién del contrato.

Las garantias y amparos, en general, deberan cumplir los requisitos y regulaciones
especificas para cada una de ellas, previstos en el Decreto 1082 de 2015.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis
(6) meses, después de terminado el plazo de ejecucién del mismo, se ampliara la vigencia
de la garantia unica para el amparo de Cumplimiento por 24 meses mas, de conformidad
con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el supervisor debera verificar
el cumplimiento de esta obligacién y requerir oportunamente al contratista de ser
necesario, para que proceda a la ampliacion de la vigencia de la garantia, en cuyo caso,
los gastos que se deriven de la ampliacién de la vigencia de la garantia también debera
asumirlos el contratista.

10. REQUISITOS Y EXIGENCIAS DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS,
FINANCIERO, JURIDICOS Y DE EXPERIENCIA.

A la fecha la EICE-EDUH Apartadd, no cuenta con personal, maquinaria y herramientas
propias para desarrollar las actividades encomendadas por el municipio de Chigorodd, por
lo cual se hace necesario realizar la presente contratacion para lograr el objetivo propuesto.

Conforme al manual de contratacién de la EICE - EDUH APARTADO, no existen
parametros para la escogencia en la modalidad de CONTRATACION CON UNICA
OFERTA, es potestativo de la entidad, para ejecutar este contrato se verificara la
experiencia profesional y especifica del proponente.

El contratista debe acreditar para la ejecucién del presente contrato los documentos
relacionados a continuacion:

Carta de presentacion de la propuesta

Propuesta.

Certificado de Existencia y Representacién Legal, no mayor a 30 dias
Fotocopia de la cédula del representante legal.

RUT de la persona juridica actualizado

Hoja de vida formato de la funcién publica (persona natural o juridica).
Declaracién juramentada de bienes y rentas.

G, o T T i A
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» Certificado de antecedentes responsabilidad fiscal Contraloria General de la
Republica. (Representante legal y persona juridica)

» Certificado de antecedentes disciplinarios Procuraduria General de la Nacion.
(Representante legal y persona juridica)

» Certificado de antecedentes judiciales Policia Nacional (Representante legal)

» Certificado de sistema nacional de medidas correctivas de la Policia Nacional.
(Representante legal)

» Certificado de inhabilidades por delitos sexuales, Ley 1918 de 2018 - Policia
Nacional (Representante legal)

» Certificado de deudores alimentarios morosos — REDAM (Representante legal)

» Certificado de estar o no, incurso en inhabilidades e incompatibilidades.

» Certificado de pago de seguridad social y parafiscales del personal a cargo

» Certificado de cuenta bancaria actualizado con fecha de expedicién no superior a
30 dias

» Certificado de experiencia.

. 10.1. EXPERIENCIA

El proponente debera acreditar como minimo un (1) certificado de experiencia, ejecutado
con entidades publicas y/o privadas, relacionado con construccién de vias y/o urbanismo.

Las certificaciones de experiencia deberan contener la siguiente informacion:

- Nombre o razén social de |a entidad que certifica, direccion, teléfono, y nombre de la
persona que expide la certificacion.

- Objeto del contrato.

- Valor del contrato que se certifica.

- Fecha de inicio y de terminacion.

10.2. PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y FORMACION ACADEMICA

El oferente debera presentar el siguiente personal, requerido para la ejecucién de este
contrato:

. - RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero civil con tres (3) afios de experiencia general.

- PROFESIONAL O TECNOLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Debera acreditar una experiencia general de un (1) afio.

Para lo cual debera presentar las hojas de vida de los profesionales, con los debidos
soportes, acreditando formacién académica y de experiencia

GIOVANY : :
PROFESIONAL ERSITARIO
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