
 

 

 

ACTA ACLARATORIA No. 1 CONDICIONES DEL CONTRATO ELECTRÓNICO 

No.  CO1.PCCNTR.6738432 

 

El Centro Agropecuario La Granja, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, con 
NIT 899.999.034-1, Establecimiento Público descentralizado del Orden Nacional, regulado 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6738432 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2024 

TIPO DE CONTRATO: OBRA 

NUMERO DE PROCESO SAMC-TLM-CALG-036-2024 

TIPO DE PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

OBJETO: 

CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO E 
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y MUROS 
EXTERIORES EN DIVERSOS AMBIENTES DE 
FORMACION DEL CENTRO AGROPECUARIO LA 
GRANJA DEL SENA ESPINAL - TOLIMA EN LA 
VIGENCIA 2024. 

VALOR: 

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS SIETE PESOS CON NOVENTA Y 
SIETE CENTAVOS M/CTE ($271.945.307,97) 

CONTRATISTA: ARMANDO MONSALVE OSORIO 

NIT: NIT.     14.319.972-6 

REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO MONSALVE OSORIO 

CÉDULA DE CIUDADANÍA C.C.  14.319.972 

SUPERVISOR DESIGNADO: HARRISON MORENO PEÑA 

APOYO A LA SUPERVISIÓN CESAR AUGUSTO CAMELO MUÑOZ 

PLAZO: 

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE 
NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, SIN EXCEDER 
DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTADOS A 
PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
DE FORMALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL 
CONTRATO, COMO SON: 1) EXPEDICIÓN DEL 
COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL, 2) 
APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA 
EXIGIDAS Y 3) DILIGENCIAMIENTO DEL ACTA DE 
INICIO (CUANDO APLIQUE). 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 
KM 5 VÍA ESPINAL-IBAGUÉ, VEREDA DINDALITO 
ESPINAL TOLIMA COLOMBIA. 
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por lo dispuesto en el Decreto 249 de 2004, procede a aclarar las condiciones establecidas 
en el contrato electrónico No. CO1.PCCNTR.6738432 del 09 de septiembre 2024, publicado 
en la plataforma del SECOP II, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en 
el documento de Estudios Previos del proceso. 
 
La aclaración se realiza en el entendido que, por un error involuntario de digitación en el 
momento de establecer la fecha de terminación del contrato en la plataforma del SECOP II, 
el supervisor del contrato digitó mal la fecha de terminación de este. Por lo tanto, de acuerdo 
al acta de inicio que reposa en el expediente electrónico, la fecha correcta de terminación 
del contrato corresponde al día 11 de diciembre del 2024 y no el 09 de diciembre del 2024, 
como quedo registrado. 
 
De esta manera, para efectos de darle alcance al contrato electrónico del Secop II, se 
dispondrá en la plataforma electrónica a modificar la fecha de terminación del contrato, 
conforme a la fecha correcta de terminación del contrato y con el fin de no incurrir en errores 
en la ejecución de este, motivo por el cual, para todos los efectos jurídicos, las condiciones 
del contrato citado son las siguientes:  
 
Número y fecha de Disponibilidad presupuestal: 8024 del 29 de abril de 2024 

Número y fecha del Registro Presupuestal:  200124 del 11 de septiembre de 2024 

Fecha de aprobación de las garantías:  12 de septiembre de 2024 

Fecha de inicio: 12 de septiembre de 2024 

Fecha de Terminación:  11 de diciembre de 2024 

 
Se expide en la ciudad de El Espinal, a los trece (13) días del mes de septiembre de 2024. 
 

 

 

 

JUAN CAMILO SOTO DÍAZ  

Subdirector ( E )   

Centro Agropecuario La Granja  

 

 

 

      

HARRISON MORENO PEÑA     

Supervisor del Contrato     
 
Proyectó: Angie Daniela Reyes Taborda – Apoyo Gestión Contractual 
 
Revisó: Jorge Luis Salazar Herrera – Apoyo jurídico  
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