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INFORME No.2  
 
 
 
 

CONTRATO No. DESur-CD-64-2024 
 
 

OBJETO: 
Realizar un proyecto integral de apertura y puesta en marcha mediante la elaboración de 
una política curatorial, guion museológico y diseño arquitectónico para la adecuación de 

una sala de exposiciones, al interior de la Casa Museo Débora Arango Pérez en el 
municipio de Envigado 

 
 
 
 

CONTRATISTA: 
Corporación Museo de Arte Moderno de Medellín-MAMM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medellín, 16 de agosto de 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 

En este segundo informe de actividades se presenta, en primer lugar, el cronograma de 
todo el proyecto ajustado a los tiempos actuales y con el respectivo porcentaje de avance, 
el cual es del 61% entre junio, julio y mediados de agosto.   
 

 
 
 

ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 % Agosto de 2024

Trabajo de archivo: búsqueda de fuentes documentales 100

Trabajo conceptual: la teoría y la filosofía del arte 0

Trabajo histórico: la historia nacional y la historia del arte 100

Trabajo analítico: Débora y su obra desde las diferentes aristas 100

Lectura y comentarios críticos de expertos 0

Reconocimiento del espacio 100

Estado del arte: revisión de fuentes secundarias 100

Observación etnográfica 100

Dispositivo análogo de escucha 100

Entrevistas 100

Grupos focales 100

Documento diagnóstico: descripción de la metodología, 
sistematización, análisis de la escucha, recomendaciones.

0

Presentar una propuesta de política 
curatorial de la casa: qué tipo de 

espacio será, cómo, por qué y para 
quiénes.

Sistematización de información e insumos, lectura crítica, 
elaboración de documento

0

Presentar un proyecto de exposición 
para Casablanca con base en los 

resultados de la investigación y la 
información recogida de los distintos 

grupos de interés.
Sistematización de información e insumos, lectura crítica, 
elaboración del guion

0

Delineamiento general de la sala y áreas adyacentes 100
Estudios preliminares y conceptualización del espacio 100

Estrategia de desarrollo del proyecto 100

Entrega de dibujos esquemáticos y planos básicos de plantas 100

Idea general del proyecto basada en necesidades y 
normativas 

100

Estructuración detallada del programa de áreas y concepto 
espacial

100

Presentación de plantas, secciones, fachadas y renders 0

Planos detallados de acabados, localización, cortes, entre 0
Especificaciones detalladas de materiales y colores 0

Coordinación de planos de ingeniería 0

50

50

TOTAL 61%

Realizar una investigación histórica de 
Débora Arango que indague por su 
actividad como artista y establezca 

diálogos con la historia del arte local, 
regional y global, al tiempo que 

establezca relaciones con el contexto 
social, político y cultural de la época y 

del presente.

Presentar un diagnóstico sobre las 
expectativas de diferentes grupos de 

interés de Envigado, recogiendo y 
analizando su visión y apreciación 
sobre las prácticas, necesidades y 
posibilidades de un equipamiento 

cultural a proyectarse en el municipio.

Elaborar un plan maestro arquitectónico 
de intervención integral de cara a la 

adecuación de una sala de 
exposiciones temporales.

Acompañar al Municipio de Envigado y 
brindar información que esté al alcance 
del MAMM en relación con los trámites 

que deben ser adelantados ante el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y 

los Saberes por ser Casablanca Bien de 
Interés Cultural de la Nación

Acompañar las mesas técnicas de 
proyectos de ciudad y articulación del 

BIC con otras entidades que sirva 
establecer la Empresa de Desarrollo 

Urbano y/o el Municipio de Envigado

Desarrollar el anteproyecto 
arquitectónico

Desarrollar el proyecto hasta la idea 
general completa que incluye todas las 

áreas
definitivas y necesarias para una 

eventual construcción de la sala de 
exposiciones temporales
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Se describirán los avances a partir de algunas de las obligaciones específicas 
consignadas en el contrato, información que se complementa con los anexos y evidencias 
presentadas.  
 
1. Realizar una investigación histórica de Débora Arango que indague por su actividad 

como artista y establezca diálogos con la historia del arte local, regional y global, al 
tiempo que establezca relaciones con el contexto social, político y cultural de la época 
y del presente.  
 

- El trabajo de archivo (búsqueda de fuentes documentales) ha sido culminado. El 
criterio base para llevar a cabo esta tarea, fue la búsqueda de fuentes y materiales que 
puedan ser útiles al guion museográfico que tendrá la casa museo en el sentido de 
ilustrar distintos momentos de la vida de Débora Arango. Como anexo 1 de este 
informe se adjunta un archivo Excel que contiene el detalle de estos materiales que 
han sido clasificados así: fuentes documentales, prensa, documentos de Casablanca 
y reconocimientos. Hay un listado extenso de cada uno de estos registros, junto con 
su ubicación física y, en algunos casos, un link a la imagen.  

 
El banco de imágenes, por su parte, está organizado con base en los criterios 
anteriormente mencionados. Aquí algunas evidencias del trabajo de archivo realizado 
por el equipo en la Universidad Eafit, El Colombiano, Casablanca, entre otros: 
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- Como parte de esta obligación, se concluyó también la elaboración del capítulo sobre 

la historia nacional como clave de comprensión de la artista, apartado que aborda 
el contexto histórico en tres momentos históricos: las décadas de los veinte y treinta 
donde interesa la formación de las mujeres en el contexto artístico del país; las 
décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta con el panorama político nacional y sus 
consecuencias y manifestaciones en la obra de Débora Arango; y las décadas de los 
ochenta y noventa con la recuperación y revalorización de la obra y figura de la artista 
a partir de la emergencia de la nueva historia nacional y la perspectiva crítica del 
pasado. El anexo 2 a este informe contiene el capítulo completo.  
 

- Así mismo, se avanzó en el capítulo sobre Débora Arango y la esfera del arte 
colombiano, un apartado que propone una reconstrucción del campo intelectual del 
arte colombiano en el momento de aparición de la artista Débora Arango en esta 
esfera, con el fin de señalar esas fuerzas ejercidas por los diferentes actores de ese 
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campo magnético y su impacto tanto en la obra como en la vida artística de la 
antioqueña. El anexo 3 contiene el capítulo completo.  

 
 
2. Presentar un diagnóstico sobre las expectativas de diferentes grupos de interés de 

Envigado, recogiendo y analizando su visión y apreciación sobre las prácticas, 
necesidades y posibilidades de un equipamiento cultural a proyectarse en el municipio.  

 
Durante los meses de junio y julio de 2024, se ha realizado una escucha activa de públicos 
a través de herramientas cualitativas: entrevistas uno a uno, observación participante, 
dispositivo análogo de escucha, visitas y grupos focales. Estas se han aplicado a los 
diferentes grupos de interés de Envigado: estudiantes, visitantes de la casa, artistas, 
transeúntes, corporaciones, gestores culturales, políticos, entre otros. Hasta el momento 
se ha recogido una amplia gama de puntos de vista que abren un rico panorama del 
imaginario que sobre este bien cultural se tiene, de los anhelos que existen y de la visión 
y apreciación que ronda el imaginario colectivo. 
 
Además de las visitas a Casablanca y la consulta de fuentes secundarias, se realizaron 
dos ejercicios de observación etnográfica cuya narrativa e imágenes se encuentran en el 
anexo 4. Como parte de este componente, se instaló también un dispositivo de escucha 
espontánea con el objetivo de obtener información de primera mano acerca de la 
percepción que se tiene del museo, así como de los deseos sobre esta Casa Museo.  
 
A partir de esta escucha, se encontró que muchas personas apenas se enteraban de que 
detrás del muro blanco estaba la casa de Débora Arango. La mayoría expresó el deseo 
de que el espacio, si se abre, ofrezca diversas clases y una programación cultural activa. 
Se hizo una comparación recurrente con Otraparte, con varias personas sugiriendo que 
les gustaría poder detenerse en Casablanca a tomar un buen café. Aunque sabían de su 
existencia y su historia, muchos pensaban que no podían entrar o que no era accesible, 
simplemente porque nunca se les había dado la oportunidad. 
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Por otra parte, y con el fin de profundizar en aspectos clave sobre la oferta cultural de 
Envigado y sus necesidades, anhelos y objetivos, se han realizado entrevistas 
semiestructuradas con actores claves del municipio de Envigado. Algunas de las 
preguntas de estas entrevistas son:  
 
● ¿Qué sabe de Casablanca y cuál es su importancia? (desde la historia y/o hasta la 

percepción desde su quehacer) 
●  ¿Qué esperaría usted como agente cultural/político del municipio? 
● ¿Qué opinión le merece a usted el asunto del turismo cultural en Envigado? 
●  ¿Con quién más cree que debemos conversar en esta escucha de públicos? 
● ¿Por qué cree que abrir Casablanca es importante para el sector cultural? 
● ¿Cómo pueden dialogar los centros culturales en Envigado? ¿Qué opinión le merece 

a usted el asunto del turismo cultural en Envigado? 
 
Entrevistas realizadas:  
 
- Sara Peláez, responsable del Centro Cultural Comfama Otraparte: 3 de julio de 2024. 
- Gustavo Restrepo y Lucía Estrada de Otraparte: 3 de julio de 2024. 
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- Fabio Restrepo, concejal en el área de Patrimonio, miembro del Centro de Historia, 
habitante de Envigado: 10 de julio de 2024.  

- Alcalde Raúl Cardona y su equipo de trabajo: 16 de julio de 2024.  
- Vigilantes, jardinero y guías de Casablanca: 18 de julio de 2024.  
- Catalina Toro, artista, gestora cultura y vecina de Envigado: 24 de julio de 2024.  
- Sergio Restrepo, gestor cultural y miembro del comité asesor de Casablanca: 24 de 

julio de 2024.  
 

 
 

 
Finalmente, se llevaron a cabo los siguientes grupos focales con el objetivo de escuchar 
perspectivas y generar ideas y recomendaciones basadas en las experiencias 
compartidas, cuyas conclusiones serán sistematizadas y presentadas en el próximo 
informe.  

- Grupo focal mixto con ciudadanos, vecinos y participantes del grupo de pintores de 
Casablanca: 24 de julio 2024 

- Grupo focal con mujeres investigadoras de la obra de Débora: 27 de julio de 2024. 

- Grupo focal de artistas: 24 de julio 2024. 

- Grupo focal con prensa. (Por definir fecha con el municipio)  
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3. Elaborar un plan maestro arquitectónico de intervención integral de cara a la 
adecuación de una sala de exposiciones temporales, obligación que incluye el 
esquema básico del proyecto.  

 
Luego de las reuniones sostenidas con varias instancias de la Alcaldía (Desur, Planeación, 
Cultura, Obras Públicas) y con la Fundación Ferrocarril de Antioquia, se acordó avanzar 
en las demás obligaciones relacionadas con el diseño de una sala de exposiciones 
temporales con el siguiente esquema básico, cuya presentación total se adjunta a este 
informe en el anexo 5. Cabe aclarar que el Museo avanzará con el desarrollo de la sala 
de exposiciones temporales y que, de ser el caso, trabajará en una fase de actividades 
futura en las correcciones o ajustes que haya que hacer de cara a los permisos que se 
deben solicitar al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.  
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Finalmente, durante los meses de agosto y septiembre se avanzará en estas y las demás 
obligaciones pendientes, de cara a presentar el informe final de actividades a Desur. Esto 
incluirá los apartados pendientes de la investigación historiográfica, la propuesta de 
política curatorial para el espacio, el borrador de exposición y los diseños de la sala de 
exposiciones temporales, así como las principales conclusiones y recomendaciones al 
municipio.  


